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KUMPPANUUSSOPIMUS; Mäntymäen kaupunginosan korttelit 9, 17 ja 20 sekä eräät 
katu- ja puistoalueet 
 
26.3.2015  
 
 
 
 

1. OSAPUOLET 
 

1.1 Turun kaupunki/ kaupunginhallitus (jäljempänä ”Kaupunki”) 
Valmistelevina toimieliminä toimivat Ympäristötoimiala ja 
Kiinteistötoimiala. 
 

1.2 TVT Asunnot Oy (jäljempänä ”TVT”) 
 
Kaupungista ja TVT:stä käytetään jäljempänä yhteisesti nimitystä ”Sopijaosapuolet”. 
 
Mikäli mukaan tulee uusi osapuoli, Sopijaosapuolet sopivat siitä yhteisesti. 
 
 

2. KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TARKOITUS  
 
Sopijapuolten tavoitteena on yhteistyötä tekemällä jouduttaa kaavoitusprosessia. Tällä 
sopimuksella sovitaan tehtävä- ja kustannusjaosta sopimuksen kohteena olevan alueen 
kaavoituksen valmistelussa. 
 
 

3. SOPIMUKSEN TAUSTAA  
 
3.1 Sopijapuolten kiinteistöjen omistukset sopimusalueella 
 
Kaupunki omistaa: 

 Mäntymäen kaupunginosa, kortteli 9 tontti 1 
 Mäntymäen kaupunginosa, kortteli 20 tontti 2 
 Mäntymäen kaupunginosa, kortteli 20 tontti 3 
 Mäntymäen kaupunginosa, kortteli 17 tontti 1 

 
Kaupunki on vuokrannut tontit Mäntymäki-9-1, Mäntymäki-20-2 ja Mäntymäki-20-3 TVT:lle 
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. 
 
Turun kaupunki omistaa myös sopimusalueeseen kuuluvat ja siihen rajoittuvat katu-, 
puisto- ja autopaikkojen korttelialueet. 
 
TVT omistaa: 

 Mäntymäen kaupunginosa, kortteli 17, tontti 4 
 
Aluekartta sopimuksen liitteenä. Alueesta käytetään jäljempänä nimitystä ”Sopimusalue”. 
 
Mikäli Sopimusalueeseen tulee mukaan uusi osapuoli, Sopijaosapuolet sopivat siitä 
yhteisesti. 
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3.2 Yleiskaava 
 
Yleiskaavassa Mäntymäen kaupunginosan korttelien 9 ja 20 käyttötarkoitukseksi on 
osoitettu (AK) asuinkerrostalovaltainen asuntoalue ja kortteli 17 (PY) julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue. 
 
3.3 Asemakaava 
 
Asemakaavassa Mäntymäen kaupunginosan korttelit 9 ja 20 ovat asuinrakennusten 
korttelialuetta ja kortteli 17 yleisten rakennusten korttelialuetta. Alueella on voimassa 
seuraavat asemakaavat (suluissa vahvistamispäivämäärät). 

 2/1944 (15.7.1944) 
 31/1954 (1.10.1954) 
 59/1963 (6.7.1964) 

 
Sopimusalueeseen rajoittuvat alueet ovat katu-, puisto- ja autopaikkojen korttelialueita. 
 
3.4 Alueen rakennuskanta 
 
Tontilla Mäntymäki-9-1 on neljä vuonna 1945 valmistunutta noin 768 k-m2:n suuruista 3-
kerroksista asuinkerrostaloa, tontilla Mäntymäki-20-2 kahdeksan vuonna 1945 
valmistunutta noin 690 k-m2:n suuruista 2-kerroksista asuinkerrostaloa sekä kaksi 
talousrakennusta. Kerrostalot on rakennettu sodanjälkeisenä hätäasuntotuotantona. 
 
Tontilla Mäntymäki-20-3 on vuonna 1965 valmistunut noin 2295 k-m2:n suuruinen 2-3 
kerroksinen vanhusten asuntolarakennus.  
 
Tontilla Mäntymäki-17-1 on vuonna 1939 lastenkodiksi valmistunut rakennus. Nykyisin 
rakennuksessa toimii Mäntymäen perhekuntoutuskeskus ja Mikaelin koulun Mäntymäen 
yksikkö. 
 
Tontti Mäntymäki-17-4 on rakentamaton. 
 
3.5 Aloite kaavan muuttamiseksi 
 
TVT on anonut kaupungilta asemakaavanmuutosta Mäntymäen kaupunginosan 9. korttelin 
tontille 1 (os. Kunnallissairaalantie 48–52), 20. korttelin tonteille 2 ja 3 (os. 
Kunnallissairaalantie 38–46) sekä 17. korttelin tontille 4 (os. Kunnallissairaalantie 36), 
koska tontilla 9-1 ja tonteilla 20- 2 ja 3 olevat asuinrakennukset eivät vastaa nykyajan 
vaatimustasoa varustetason, asuntokoon ja viihtyvyyden osalta, eivätkä asuinrakennukset 
ole saneerattavissa nykyajan vaatimustasolle TVT:n toteutettavissa olevin kustannuksin. 
Rakentamaton tontti 17-4 liittyy kaupunkikuvallisesti samaan kokonaisuuteen.  
 
Tämän sopimuksen tullessa voimaan Sopimusalueelle aiemmin tehdyt aloitteet raukeavat. 
 
3.6 Osapuolten neuvottelut 
 
Sopijaosapuolet ovat neuvotelleet keinoista nopeuttaa Sopimusalueen kehittämistä. 
Hankkeen jouduttamiseksi on päätetty allekirjoittaa kumppanuussopimus, jonka tavoitteena 
on käynnistää alueen yksityiskohtainen asemakaavoitus ja yhteistyössä edesauttaa alueen 
kehittymistä.  
 
Sopijaosapuolet toteavat yhteisesti, että tämä kumppanuussopimus ei syrjäytä 
kaavoitukselle lainsäädännössä asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Tällä 
sopimuksella ei sovita kaavan sisällöstä. 
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Tällä sopimuksella ei sovita MRL 91 b §:n mukaisista maankäyttösopimuksista eikä 
maanvuokrasopimuksista. Maanvuokrasopimuksista ja luovutuksista neuvotellaan erikseen. 
 
 

4. ASEMAKAAVAN VALMISTELUPROSESSI 
 
Asemakaavan valmistelussa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain velvoittavia 
säännöksiä. Näistä velvoittavista määräyksistä ei voida tällä sopimuksella poiketa.  
 
Kaupunki ohjaa ja valvoo asemakaavan valmistelua, kaavoitusprosessin oikeellisuutta sekä 
kaavan sisältöä. Kaupunki arvioi kaavan sisällön ja asiakirjojen valmiusasteen riittävyyden 
kussakin kaavavaiheessa. Kaava-asiakirjojen kuuluttamisen ja nähtäville asettamisen sekä 
siihen tarvittavan materiaalin ratkaisee lopullisesti Kaupunki. Asemakaavaehdotuksen 
lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee Kaupunki. 
 
Sopijaosapuolet ovat tietoisia siitä, että sopimuksella käynnistyvä asemakaavan valmistelu 
ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen. Mikäli näin ei kävisi, ei Sopijaosapuolilla 
ole tässä tapauksessa mitään vaatimuksia Kaupunkia kohtaan. 
 
 

5. OSAPUOLTEN TAVOITTEET SOPIMUSALUEELLA JA ALUEEN RAJAUS 
 
Osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää Sopimusaluetta yhteistyössä noudattamalla 
kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys.  
 
Osapuolten tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla 
asemakaavoittaa kaupunkikuvallisesti eheä, alueen ominaispiirteet huomioon ottava, 
kohtuuhintaisesti toteutettava asuinkerrostaloalue, jossa on monipuolinen huoneisto- ja 
asukasjakauma. 
 
Sopimusalue on esitetty liitepiirroksessa punaisin rajauksin. 
 
 

6. OHJAUSRYHMÄ 
 
Sopimusalueen kehittämistä varten perustetaan ohjausryhmä, jossa on kaksi (2) edustajaa 
Kaupungilta ja kaksi (2) TVT:ltä. Kaupungin edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. 
Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on yhteistyössä vaikuttaa sopimuksen alaisten 
alueiden kaavoitukseen siten, että alueiden kehittämiselle asetetut mm. laadulliset, 
hanketaloudelliset ja aikataululliset tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.    
 
 

7. KAAVOITUKSEN SUUNNITTELIJAVALINTA JA SELVITYSTARPEET 
 
Kaavoituksen suunnittelijavalinnat ja suunnitteluun liittyvien selvitysten tarve arvioidaan 
etukäteen yhdessä Sopijaosapuolten kesken. Kaavoituksessa käytettävän 
arkkitehtikonsultin ja tarvittavat erillisselvitykset hankkii TVT. Konsultilla tulee olla riittävä 
koulutus ja kokemus suunnittelun ja selvitysten tekemiseen. Asia käsitellään yhteisessä 
ohjausryhmässä. Päätös ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä tulee olla yksimielinen. 
 
Mikäli jo laadittuja selvityksiä on tarpeen kaavaprosessin aikana täydentää, asiasta 
sovitaan ohjausryhmässä.  
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8. TAVOITEAIKATAULU 

 
Sopijaosapuolten tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus 31.12.2015 mennessä ja 
saada asemakaavoituksen edellyttämät selvitykset, lausunnot ja nähtävillä olot valmiiksi 
31.12.2016 mennessä ja asemakaava kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 
aikana.  
 
 

9. TEHTÄVÄJAOT KAAVOITUKSEN ERI VAIHEISSA 
 
9.1 Kaavoituksen käynnistäminen 
 
Sopijaosapuolten allekirjoitettua tämän sopimuksen, TVT teettää Sopimusalueelle 2-3 
vaihtoehtoista tontinkäyttösuunnitelmaa. Suunnitelmissa esitetään vähintään suunniteltu 
rakentamisen määrä ja korkeus sekä piha-, ajo ja pysäköintijärjestelyt perusteluineen. 
 
Sopijaosapuolet määrittelevät yhdessä asemakaavoitukselle asetettavat tavoitteet. 
 
Kaupunginhallitus päättää asemakaavoituksen tavoitteista ja kaavoituksen 
käynnistämisestä. 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sopijaosapuolten tehtäväjako: 
 
 Kaupunki TVT
Esiselvitys  toimittaa lähtötietoaineiston 

TVT:lle 
 laatii 2-3 vaihtoehtoista 

maankäyttösuunnitelmaa 
alueen toteuttamiseksi 

Asemakaavan tavoitteet  valmistelee tavoitteet 
yhteistyössä TVT:n kanssa 

 valmistelee tavoitteet 
yhteistyössä kaupungin 
kanssa 

Käynnistämispäätös  valmistelee asian 
luottamuselinkäsittelyyn 

 kaupunginhallitus päättää 
tavoitteiden hyväksymisestä 
ja kaavoituksen 
käynnistämisestä 

 

 
9.2 Aloitusvaihe 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan kuuluttamalla. 
 
Kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (jäljempänä OAS), jossa kuvataan 
mitä aluetta suunnittelu koskee, suunnittelun lähtökohdat ja asemakaavan tavoitteet, 
laadittavat selvitykset, arvioitavat vaikutukset, osalliset ja miten osallistuminen ja 
vuorovaikutus on tarkoitus järjestää kaavaprosessin aikana. 
 
Aloituskokouksessa informoidaan muita osapuolia suunnittelun lähtökohdista, 
asemakaavan tavoitteista ja laadituista maankäyttösuunnitelmista. Kokouksessa 
määritellään selvitystarpeet ja sovitaan yhteistyömuodoista muiden osapuolten kanssa 
(esim. ELY-keskus, Turun Museokeskus, Turku Energia).  
 
Sopijaosapuolet järjestävät yhdessä sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuudessa 
kerrotaan kaavan lähtökohdista ja tavoitteista, esitellään vaihtoehtoisia 
tontinkäyttösuunnitelmia ja kuvataan prosessin etenemistä.  
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sopijaosapuolten tehtäväjako: 
 
 Kaupunki TVT
Vireilletulo  kuuluttaa asemakaavoituksen 

vireilletulosta 
 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

 viimeistelee OAS:n ja vie sen 
lautakuntakäsittelyyn  

 määrittelee osalliset 
 selvittää osallisten yhteystiedot 
 lähettää OAS:n osallisille 

lautakunnan merkittyä sen 
tiedoksi 

 vastaa asiakaspalvelusta 

 teettää OAS:n 

Aloituskokous  järjestää aloituskokouksen 
 esittelee lähtökohdat ja 

tavoitteet 

 esittelee suunnitelmat 
 laatii muistion 

Yleisötilaisuus  järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä TVT:n kanssa 

 esittelee lähtökohdat ja 
tavoitteet 

 järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

 esittelee suunnitelmat  
 laatii muistion 

 
 9.3 Asemakaavaluonnos 

 
TVT laatii yhteistyössä Kaupungin kanssa kaavaluonnoksen ja siihen liittyvän asiakirja-
aineiston. Kaupunki asettaa luonnokselle muoto- ja sisältötavoitteet. Luonnoksessa tulee 
esittää vähintäänkin alueen suunniteltu käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusalat ja 
suurimmat sallitut kerrosluvut/ korkeusasemat, julkisivumateriaalit, autopaikkamitoitus ja 
pysäköintiratkaisu sekä liikennejärjestelyt. Maankäyttöratkaisun vaikutukset tulee arvioida 
OAS:n mukaisesti. 
 
Asemakaavaluonnosta esitellään yleisölle ennen päätöksentekoon viemistä. 
Kaavaluonnoksen valmistelussa huomioidaan alueen kaavoituksesta annettu palaute. 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää kaavaluonnoksen hyväksymisestä. 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sopijaosapuolten tehtäväjako: 
 
 Kaupunki TVT
Kaavaluonnoksen 
valmistelu 

 ohjaa TVT:tä kaavaluonnoksen 
valmistelussa 

 päivittää tarvittaessa OAS:n 
 vastaa asiakaspalvelusta 

 teettää kaavaluonnoksen 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

 teettää tarvittavat selvitykset 
 teettää tarvittavat vaikutusten 

arvioinnit 
 teettää vuorovaikutusraportin ja 

osallistuu annetun palautteen 
käsittelyyn 

Yleisötilaisuus  järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä TVT:n kanssa 

 vastaa asiakaspalvelusta 

 järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

 esittelee suunnitelmat 
 laatii muistion 

Kaavaluonnoksen 
luottamuselinkäsittely 

 valmistelee asian 
luottamuselinkäsittelyyn 

 kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunta hyväksyy 
kaavaluonnoksen laadittavan 
ehdotuksen pohjaksi

 esittelee tarvittaessa 
suunnitelmia luottamuselimelle 
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9.4 Asemakaavaehdotus 
 
Kaupunki laatii yhteistyössä TVT:n kanssa kaavaehdotuksen (kaavakartta, kaavaselostus, 
tarvittavat selvitykset, tarvittavat liitteet ym.). Kaupunki asettaa kaava-asiakirjoille muoto- ja 
sisältötavoitteet. 
 
Asemakaavanmuutosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Samanaikaisesti 
kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Yleisötilaisuus järjestetään ehdotuksen ollessa 
nähtävillä. 
 
Annetun palautteen (lausunnot, muistutukset) johdosta arvioidaan mahdolliset 
lisäselvitystarpeet, kaavaehdotukseen tehtävät muutostarpeet ja valmistellaan perustellut 
vastineet. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu. Mikäli kaavaehdotukseen 
tehtävät muutokset ovat merkittäviä, tulee kaavaehdotus asettaa uudelleen nähtäville. 
Mahdolliset uudet palautteet käsitellään kuten edellä.  
 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää omalta osaltaan kaavaehdotuksen 
hyväksymisestä. 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sopijaosapuolten tehtäväjako: 
 
 Kaupunki TVT
Kaavaehdotuksen 
valmistelu 

 ohjaa TVT:tä kaavaehdotuksen 
valmistelussa 

 laatii kaavakartan yhteistyössä 
TVT:n kanssa 

 laatii yhteistyössä TVT:n 
kanssa luonnosvaiheessa 
annettuun palautteeseen 

 päivittää tarvittaessa OAS:n 
 vastaa asiakaspalvelusta 

 teettää kaavaehdotuksen 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

 osallistuu vastineiden 
valmisteluun luonnosvaiheessa 
annettuun palautteeseen  

 teettää tarvittavat selvitykset ja 
vaikutusten arvioinnit 

 laatii kaavaselostuksen 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

Kaavaehdotus 
lausunnoille 

 määrittelee lausunnonantajat  
 valmistelee kaava-asiakirjat 

lausuntokierrosta varten 
 pyytää lausunnot 

asemakaavaehdotuksesta 

 

Kaavaehdotus 
nähtäville 

 kuuluttaa kaavaehdotuksen 
nähtävillä olosta 

 järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä TVT:n kanssa 

 vastaa asiakaspalvelusta 

 järjestää yleisötilaisuuden 
yhteistyössä kaupungin kanssa 

 esittelee suunnitelmat 
yleisötilaisuudessa  

 laatii muistion 
yleisötilaisuudesta 

Kaavaehdotuksen 
valmistelu 
luottamuselin-
käsittelyyn 

 järjestää tarvittaessa 
viranomaisneuvottelun 

 arvioi yhdessä TVT:n kanssa 
annetun palautteen johdosta 
laadittavat lisäselvitykset ja 
kaavaehdotukseen tehtävät 
muutokset  

 laatii vastineet yhteistyössä 
TVT:n kanssa annettuun 
palautteeseen 

 valmistelee asian lautakunnan 
käsittelyyn (esityslistateksti 
liitteineen) 

 osallistuu kaava-asiakirjojen 
valmisteluun 

 osallistuu vastineiden 
valmisteluun 

 esittelee tarvittaessa 
suunnitelmia luottamuselimelle 
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9.5 Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo 
 
Ennen kaupunginhallituskäsittelyä TVT ja Kaupunki sopivat mahdollisesta 
maankäyttösopimuksesta tai maanvuokrasopimuksiin tehtävistä muutoksista, jotta nämä 
muutokset voidaan käsitellä samanaikaisesti asemakaavan kanssa luottamuselimissä.  
 
Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavanmuutoksen hyväksymisestä. Valtuuston 
hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Hallinto-oikeuteen ja 
edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Kaupunki kuuluttaa asemakaavan voimaan tulosta. 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sopijaosapuolten tehtäväjako: 
 
 Kaupunki TVT
Kaavaehdotuksen 
hyväksyminen 

 laatii uudet 
maanvuokrasopimukset 

 valmistelee asian 
luottamuselinkäsittelyyn 

 kaupunginvaltuusto päättää 
kh:n esityksestä 
kaavanmuutoksen 
hyväksymisestä 

 allekirjoittaa kaupungin kanssa 
maankäyttösopimuksen ennen 
kaupunginhallituksen käsittelyä 

Muutoksenhaku  laatii ja antaa lausunnot 
Hallinto-oikeudelle ja 
Korkeimmalle hallinto-
oikeudelle kaavaehdotuksesta 
mahdollisesti tehtäviin 
valituksiin, jotka lausunnot 
käsitellään 
luottamusmieskäsittelyssä 

 

Voimaantulo  kuuluttaa kaavaehdotuksen 
voimaan tulosta 

 käynnistää kaavan 
toteuttamisen 

 
 

10. MAKSUT/ KUSTANNUSJAKO 
 
TVT vastaa kaavoitusprosessiin liittyvistä kaavan laatimiseen liittyvistä suunnittelu- ja 
selvityskustannuksista, joita ovat mm. konsulttikustannukset, tarvittavien selvitysten 
(esimerkiksi meluselvitys) ja vaikutusten arvioinnin kustannukset. Tontin Mäntymäki-17-1 
mahdollisista selvityskustannuksista vastaa Kaupunki. 
 
Kaupunki perii TVT:ltä sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan kaavoitustaksan 
mukaisesti asemakaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt taksan 2.3.2015 § 40. 
 
Asemakaavanmuutoksen laatimisesta koituvat kustannukset peritään toteutuneiden tuntien 
mukaisesti seuraavan tuntiveloitushinnoittelun perusteella: 

 suunnittelun johto, esimiehet 85 e 
 kaavan valmistelu, arkkitehti, DI, lakimies 75 e 
 kaavan valmistelu, erityisasiantuntija 70 e 
 kaavan valmistelu, kaavasuunnittelija 55 e 
 avustavat tehtävät, suunnitteluavustaja 50 e 

 
Laskutettava työ alkaa kertyä siitä hetkestä kun tämä sopimus on allekirjoitettu. 
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Kuulutushinta on 350 euroa/ kuulutuskerta. 
 
Valtuuston päätettäväksi menevistä kaavoista ja kaavanmuutoksista peritään kaavan 
käsittelystä aiheutuneina kustannuksina 2 500 euroa kaavaa kohti. 
 
Kaupunki laskuttaa TVT:tä edellä mainitun taksaan perustuvat kustannukset kolmen (3) 
kuukauden välein. 
 
Sopijaosapuolet vastaavat kustannuksista myös siinä tapauksessa, että laaditut 
kaavasuunnitelmat eivät etenisi lopulliseen kaavan hyväksymispäätökseen taikka että 
suunniteltu kaava ei muusta syytä tulisi voimaan. 
 
Muilta osin Sopijaosapuolet vastaavat palveluksessaan olevan henkilöstön palkka- ym. 
kustannuksista sekä palkkaamiensa asiantuntijoiden vastaavista kustannuksista.  
 
 

11. OIKEUDET VALMISTELUMATERIAALIIN 
 
Sopijaosapuolilla on rajoittamaton oikeus käyttää ja muutoinkin hyödyntää sekä edelleen 
luovuttaa sopimuksen myötä syntyvää hyväksyttyä valmistelumateriaalia joko kokonaan tai 
osittain riippumatta siitä, miten pitkälle kaavaprosessissa edetään. 
 
 

12. MUUT EHDOT 
 
Sopijaosapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta osittain tai kokonaan kolmannelle ilman 
Kaupungin suostumusta. Mikäli sopijapuoli luovuttaa sopimusalueella sijaitsevan 
kiinteistönsä osittain tai kokonaan kolmannelle tämän sopimuksen voimassa ollessa, 
vastaa sopijapuoli edelleen Kaupunkiin nähden tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista, 
ellei luovutuskirjassa ole siirretty tätä sopimusta kolmannelle ja kaupunki ole hyväksynyt 
tätä sopimuksen siirtoa. 
 
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 
 
 

13. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun Sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
 
Sopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään 31.12.2017, mikäli Sopijaosapuolet eivät 
kirjallisesti sovi toisin. 
 
 

14. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tätä sopimusta on tehty kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin 
Sopijaosapuolelle. 
 
Turussa x kuun xx päivänä 2015 

 
 
 Teppo Forss   Markku Toivonen  
 TVT Asunnot Oy   Turun Kaupunki 
 
LIITTEET 


