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HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI 

 

UUDISRAKENTAMINEN 

 

Hirvensalon koulu ja päiväkoti - uudisrakennushankkeen hankeohjelman laati-

misesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat kasvatus- ja 

opetusvirastosta, kaupunginkirjastosta, liikuntapalvelukeskuksesta, sosiaali- ja 

terveystoimesta, nuorisoasiainkeskuksesta, Ruokapalvelu Katerinkista, ympä-

ristö- ja kaavoitusvirastosta sekä Tilaliikelaitoksesta ja Tilakeskuksesta. 

  

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt laaja ja pitkäaikainen selvitystyö. Selvi-

tystyön tuloksena opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokoukses-

saan 3.10.2007, että opetuspalvelukeskus ryhtyy yhteistyössä Tilalaitoksen 

kanssa toimenpiteisiin Hirvensalon koulu II:n (työnimi) hankesuunnitelman laa-

timiseksi siten, että uusi koulu mitoitetaan 276 vuosiluokkien 1-6 oppilaalle ja 

510 vuosiluokkien 7-9 oppilaalle.  

 

Lisäksi jaosto päätti, että opetuspalvelukeskus selvittää ympäristö- ja kaavoi-

tusviraston kanssa osana Hirvensalon osayleiskaavan tarkistusta Hirvensalon 

koulu II:lle tontin, jolla kouluun on mahdollisimman hyvät ja turvalliset kävely-, 

pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet siten, että koulumatkojen kustannukset kau-

pungille voidaan minimoida ja oppilaat voivat pääsääntöisesti kulkea kouluun 

kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.  

 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009 osana laajempaa kouluverkkopakettia, et-

tä Hirvensalon uuden peruskoulun hankesuunnitelma valmistellaan siten, että 

koulu voi aloittaa toimintansa 1.8.2014. Valtuusto ei ottanut kantaa koulun sijoi-

tuspaikkaan.   

 

Tilojen sijoituksesta on keskusteltu hankkeen tarveselvityksen valmistelun yh-

teydessä 2000-luvun alusta alkaen. Syvälahden alue on ollut keskeisenä sijoi-

tuspaikkana keskusteluissa. Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä nousi 

erityisesti liikenteellisistä syistä vaihtoehtona esiin Sorttamäen alue.  

 

Asunto- ja maankäyttöohjelmassa esitetään, että Hirvensalon koulu tulisi sijoit-

taa Hirvensalon laskettelumäen läheisyyteen Syvälahteen. Paikka on kaavalli-
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sesti valmiimpi kuin Sorttamäki, joten se on myös aikataulullisesti parempi vaih-

toehto.      

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10.2010, että 21.5.2010 päivätty 

Hirvensalon osayleiskaavaluonnos hyväksytään ympäristö- ja kaavoituslauta-

kunnan 28.9.2010 § 478 kohdalla päättämin muutoksin.  

 

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi 28.9.2010 Hirvensalon osayleiskaa-

valuonnoksen. Päätökseen lisättiin maininta uuden koulun sijoittamisesta Syvä-

lahteen.  

  

Turun Tilaliikelaitoksen käsityksen mukaan suunnitellut tilat luovat mukana ole-

vien hallintokuntien toiminnalle nykytilanteeseen verrattuna aivan uuden lähtö-

kohdan ja lisäävät eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja tilojen tehokasta 

käyttöä.   

 

Työryhmän näkemyksen mukaan hanke on toiminnallisuudeltaan ja alueelliselta 

merkittävyydeltään niin huomattava että kohteesta tulee järjestää ilmoittautu-

mismenettelyn kautta toteutettava arkkitehtikutsukilpailu. 

 

 

26.4.2011 
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YHDYSHENKILÖT 

Tilaaja: 

Turun kaupunki, Turun Tilakeskus 

Yliopistonkatu 27 a 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: 02-2627 307 

 

Rakennuttajatehtävät: 

Turun Tilaliikelaitos 

Yliopistonkatu 27 a 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: 02-2624 390 

 

Käyttäjät/vuokralaiset: 

Kasvatus- ja opetusvirasto 

Käsityöläiskatu 10 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: 02- 262 9350 

 
Liikuntapalvelukeskus 

Blomberginaukio 4 

20720 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: 02-262 3255 

 
Kulttuuriasiainkeskus/Kaupunginkirjasto 

Linnankatu 2 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: 02-262 0675 

 

Nuorisotoimi 

Käsityöläiskatu 10 

20100 Turku 

Puhelin 02- 330 000 

Telekopio: 02-262 3128 
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Sosiaali- ja terveystoimi 

Kristiinakatu 1 

20100 Turku 

Puhelin 02- 330 000 

Telekopio: 02- 262 6899 

 

Kiinteistöpalveluliikelaitos/Katerinki 

Linnankatu 55 

20100 Turku 

Puhelin 02- 330 000 

Telekopio: 02- 262 7229 
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1. TOIMINNAN KUVAUS 

1.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta 

 

Koulu (vuosiluokat 1-9)  

 

Tilat on mitoitettu 276 vuosiluokkien 1-6 ja 510 vuosiluokkien 7-9 oppilaalle. Ti-

loihin tulee lisäksi päiväkoti, nuorisotoimen tiloja, Ruokapalvelu Katerinkin keit-

tiötiloja sekä neuvola- ja kouluterveydenhoitotilat.  

 

Yhtenäiskoulu asettaa omat vaatimuksensa tiloille. Samassa koulutalossa työs-

kentelee 7-15-vuotiaita oppilaita.  Tilat ovat osittain yhteisiä, mutta vuosiluokki-

en 1-6 oppilaat tarvitsevat myös omat kotiluokkatilat. Isossa koulutalossa talon 

sisäinen kulkuliikenne on suunniteltava huolella, yhteisiin tiloihin (mm. ruokailu- 

ja liikuntatilat) tulee olla joustava pääsy eri yksiköistä.  

 

Koulutilojen tekninen varustus tulee suunnitella 2010- luvun tarpeiden pohjalta. 

Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus on keskeinen suunnittelutekijä. Tur-

vallisuustekijät on otettava painotetusti huomioon (mm. kameravalvonta, pois-

tumistieratkaisut, informaatiojärjestelmät).  

 

Koulutilat palvelevat alueen asukkaita koulutyön ulkopuolella. Tilojen sijoituk-

sessa ja sisäänkäyntijärjestelyissä otetaan erityisesti huomioon asukaskäyttöön 

soveltuvien tilojen (mm. ruokailutilat) ulkopuolisen käytön joustavuus.  

 

Koulupiha on paitsi virkistystekijä oppilaille ja henkilökunnalle, niin myös asuk-

kaiden olohuone. Pihan suunnittelussa keskeinen perustekijä on monikäyttöi-

syys.   

 

Vaikka rakennushanke ei pidä sisällään koulualueen ulkopuolisia liikenne- ym. 

järjestelyjä, on suunnittelussa mukana olevien virkamiesten varmistettava, että 

sekä kevyen liikenteen että muut kulkuyhteydet kouluun ovat hyvät ja turvalliset, 

ja että erikseen toteutettavat lähiliikuntaratkaisut palvelevat myös koulua ja sen 

oppilaita.            
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Päiväkoti 

 

Päiväkodin mitoitus nostetaan 140 päivähoitopaikkaan. Tämän suuruinen var-

haiskasvatusyksikkö on toiminnallisesti ja henkilöstöhallinnollisesti maksimiko-

ko.  

 

Nykyisen väestön perusteella varhaiskasvatusikäisten lasten määrä Hirvensa-

lon - Kakskerran alueella vuonna 2010 on 973. Turun väestöennusteen 2016 

mukaan lapsimäärä on 1274 vuonna 2013 ja 1387 vuonna 2016.  Suurin kasvu 

näyttää olevan vuonna 2011, mikä selittää lisätilan akuuttia tarvetta syksystä 

2011 alkaen. Vuosien 2010–2016 kasvu on noin 300 lasta (Taulukko 1).  

 

Vuonna 2010 Turun 0-6 vuotiaista lapsista 6122 (yht. 10979 lasta) käytti kunnal-

lisia ja yksityisiä päivähoitopalveluita. Tästä voidaan laskea, että 55,8 % lapsista 

oli varhaiskasvatuksen piirissä.  

 

Vuonna 2016 Hirvensalon - Kakskerran alueella ennustetaan olevan 1387 lasta, 

jotka ovat 0-6 -vuotiaita. Jos heistä 55,8 % käyttää varhaiskasvatuspalveluja, 

hoitopaikkoja tulisi olla yhteensä yli 770, nyt niitä on 525. Syksyllä 2011 paikko-

ja on 576, jos toimintavuoden 2011–2012 paikkalisäykset toteutuvat. Luku sisäl-

tää kunnalliset perhepäivähoito- ja päiväkotihoitopaikat, leikkipuistotoiminnan 

paikat ja yksityisen tuottajan hoitopaikat (taulukko 3).  

 

Taulukko 1. Väestö ja 0-6- vuotiaat Hirvensalon-Kakskerran alueella 

Alue        

koko väestö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Turku 175636 176462 177568 178880 179784 180404 180925 

Hirvensalo-

Kakskerta 9594 9997 10487 10942 11381 11879 12305 

        

0-6-vuotiaat  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Turku 10979 11146 11371 11595 11790 11964 12087 

Hirvensalo-

Kakskerta 973 1164 1233 1274 1315 1363 1387 
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Taulukko 2. Hirvensalon-Kakskerran ikäryhmien koko (0-6 –vuotiaat), ennuste 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskennallinen hoitopaikkavajaus tämän hetken tilanteen mukaan on 190 - 245 

(770 -525, 770 -580) paikkaa, riippuen siitä toteutuvatko syksyn 2011 tilapäiset 

hoitopaikkajärjestelyt. 

 

Uuden päiväkodin rakentaminen Hirvensalon koulun yhteyteen ei poista hoito-

paikkatarvetta kokonaan, koska saarten väestömäärän kasvu jatkuu. Vahvasti 

näyttää myös siltä, että hakeutuminen varhaiskasvatuspalveluiden piiriin lisään-

tyy. Toivottavaa ja tavoiteltavaa olisi, että väliaikaisista päivähoitopaikoista voi-

taisiin luopua jollakin aikataululla. Päivähoitopaikkojen järjestämisessä otetaan 

huomioon palvelutuotannon kokonaisuus: paikat voidaan tuottaa kunnallisesti, 

yksityisesti tai yhteistyössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikäluokka  

Vuosi Yht. 0 1-2 3-5 6 

2006 929 135 231 417 146 

2007 962 125 279 410 148 

2008 999 128 293 415 163 

2009 1042 136 291 450 165 

2010 1088 140 305 499 144 

2011 1164 144 318 527 175 

2012 1233 152 333 540 208 

2013 1274 154 349 569 202 

2014 1315 154 357 594 210 

2015 1363 158 362 620 223 

2016 1387 157 363 636 231 
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Taulukko 3. Laskennalliset hoitopaikat Taulukko   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivähoitotilat tulee rakentaa niin, että ne ovat joustavasti muunneltavissa alle 

ja yli 3-vuotiaiden ryhmiksi sekä sisarusryhmiksi. Ryhmätiloja tulee olla vähin-

tään kahdeksan, joissa kussakin on lepo-, leikki- ja ruokailutilat 12–22 lapselle.  

Avoimen varhaiskasvatuksen tila, joka sisältää myös perhepäivähoidon varahoi-

totilan, tulee suunnitella tarvetta vastaavaksi jakotiloineen. Yleisissä tiloissa tu-

lee huomioida henkilökunnan työ- ja taukotilat ja päiväkodinjohtajan työhuone. 

Tilojen akustointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Kokopäivähoitoryhmillä tulee olla omat sisäänkäynnit, joissa on hyvät eteistilat 

(kuraeteinen, kuivauskaapit ja eteinen muille vaatteille) lasten lokeroineen. Olisi 

hyvä, jos eteistiloja voisi käyttää myös leikkitilana.  

 

 

 

 

 

 

  
Laskennalliset hoitopaikat (su-

luissa syksyn 2011 lisäpaikat) 

Haarla-Pikisaaren phy 

Haarlan pk 
75 

koulun ryhmä 13 (+ 15 koulun tilat) 

Lautturikadun päiväkoti 47 

Moikoisten phy 88 (+ 36 laajennus) 

Pitkäpellonkatu/aallokko  42 

Kukolan phy 

Anniitunkadun pk 
62 (+4 paikkaa) 

Pitkäpellonkatu 6  47 

Perhepäivähoito 39 (vaihtuvuus suuri) 

Yhteensä  413 

Leikkipuisto 2 kpl / auki 4h/pv 60  

yksityiset hoitopaikat 52 (lisäys 30-40 paikkaa) 

kaikki yht. 525 (580) 
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Päiväkodissa on seuraavat ryhmät: 

 

 Kaksi on alle 3 -vuotiaiden lasten kokopäivähoitoryhmää (12 paik-

kaa/tila)  

 Yksi integroitu erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmä 3-6 -vuotiaille 

lapsille, (15 -paikkainen), jossa on erillinen pienryhmähuone.  

 Kaksi ryhmää 3-5 -vuotiaiden lasten kokopäivähoitoryhmiä (21 - 22 

paikkaa/tila).  

 Kaksi esiopetusryhmää, joista toinen on esiopetusryhmä (13-paikkaa) 

ja toinen kokopäiväinen esiopetusryhmä (21 – 22 paikkaa) 

 Yksi ryhmätila (21 paikkaa) on avoimen varhaiskasvatuspalvelun ja 

perhepäivähoidon varahoidon tarpeisiin. Tila pitää olla helposti muun-

neltavissa ja siinä tulee olla jakotiloja (pienryhmähuone).  

 

Päiväkoti tarvitsee yhteisiä jakotiloja lasten leikkejä, liikuntaa ja pienryhmätoi-

mintaa varten. Monitoimitilan tulee olla helposti muutettavissa laulu- ja leikkihet-

kiin, juhliin, vanhempien iltoihin ja liikkumiseen.  Jokaisella ryhmällä tulee olla 

myös oma varastotila.  

 

Päiväkotiin tarvitaan erillinen kokous-/neuvottelu-/palaverihuone kokousteknii-

kalla varustettuna. Turvallisuusnäkökulmassa tulee huomioida mm. varaulos-

käynti päiväkodinjohtajan huoneesta ja ovikellot lasten sisäänkäynteihin.  

 

Kirjasto 

 

Kirjastolla on suuri joukko yhteistyökumppaneita ja kirjastosta muodostuu tärkeä 

yhteisöllisyyden keskus ja erilaisten ja eri- ikäisten asukkaiden kokoontumis-

paikka. Kulttuurin kohtaamispaikkana kirjasto tekee tunnetuksi alueen eri toimi-

joiden, kaupungin muun organisaation ja muiden kulttuuritoimijoiden tarjontaa. 

Kirjasto nostaa esiin erilaisia tieto- ja kulttuurisisältöjä tapahtumin ja näyttelyin 

sekä opastaa monimutkaistuvassa informaatioyhteiskunnassa. 

 

Toiminnassa olennaisia ovat asiakkaiden työskentelypaikat ja ajantasaiset lait-

teistot. Käyttäjille tarjotaan mahdollisuutta itsepalveluun aikoina, jolloin kirjaston 

henkilökunta ei ole paikalla.  

 

Osa tilasta voi olla yhteiskäyttöistä. Tukeakseen erilaisia ja muuttuvia toimintoja 

tilojen tulee olla helposti muunneltavissa. 
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Kokoelmassa on noin 16 000 -17 000 nidettä sisältäen kaikki tallennemuodot. 

Tehokas logistiikka takaa asiakkaille mahdollisuuden laajempaan kokoelmaan 

kuin pieni kirjastoyksikkö muuten pystyisi tarjoamaan. Varastotilaa ei näin tarvi-

ta. 

 

Hirvensalon kirjastossa on ollut kävijöitä noin 140 päivässä. Lainojen määrä oli 

vuonna 2009 noin 50 000 nidettä, lainaus oli Hirvensalossa vuonna 2010 nou-

sussa. Uudessa tilassa kävijöiden määrä tulee olemaan suurempi. 

 

Liikuntatoimi 

 

Koulupiha 

 

Liikuntatoimi pitää keskeisenä, että koulupiha suunnitellaan alusta pitäen lähilii-

kuntapaikaksi kaupungin tähänastisen lähiliikuntatyön ja Asunto- ja maankäyt-

töohjelman linjausten mukaisesti. Hyvin toteutettu lähiliikuntapaikka aktivoi kou-

lulaisia välituntiliikuntaan tavanomaista pihaa paremmin. Kouluaikojen ulkopuo-

lella se toimii avoimena, ilmaisena ja inspiroivana liikuntapaikkana kaikille alu-

een asukkaille.  

 

Piha on parhaimmillaan suunniteltu ja toteutettu niin, että se liikuttaa alueen eri-

ikäisiä ja–erikuntoisia asukkaita monipuolisesti matalan kynnyksen periaatteella. 

Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi pihavälinehankintojen monipuoliseen käy-

tettävyyteen ja sijoitteluun. 

 

Lähiliikuntapaikka ei niinkään korota uuden pihan kustannuksia tai vaadi tavan-

omaista pihaa suurempaa pinta-alaa, vaan keskiössä on huolellinen ja luova 

suunnittelu lähiliikunnan näkökulmasta.  

 

Eri-ikäisiä oppilaita varten on koulun piha-alueelle varattava tilaa sekä virkistyk-

selle (juoksupiha tai -kenttä, leikkivarustus) että istuskelulle, penkeille ja katok-

sille.  Tilaa tarvitaan pallo- ja peli-kentille, kuntoilutelineille ja varusteille. Etenkin 

yläkoulun oppilaat tulevat todennäköisesti tarvitsemaan myös paikkoja, joissa 

voivat kokoontua ja olla yhdessä.  

 

Tällainen oleskelu ei saa viedä tilaa liikunnalta, ts. istuskelijoiden ei tulisi varata 

leikkivarustuksia penkeikseen. 

 

Pihan kalustus tulisi liikuntatoimen mielestä suunnitella siten, että se tukee las-

ten liikunnallisten taitojen kehitystä monipuolisesti (tasapainoilu, kiipeäminen, 
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roikkuminen, heittäminen, juokseminen, hyppiminen jne.). Varustuksen tulisi 

lähteä todellisesta tarpeesta, eli ei tehtäisi "valmiiksi suunniteltuja ja leikittyjä" 

pihoja. Tämän lisäksi varustelussa on huomioitava myös lähiliikuntaelementit, 

jolloin ainakin osa välineistä/ulkoliikuntatiloista tulisi näkyä olevan tarkoitettu 

myös aikuisten liikuntakäyttöön (esim. ulkokuntoilu-välineet). 

 

Pihan jäsentelyssä auto- ja pyöräpysäköinti tulee rajata selkeästi ja suojaavin 

aidoin tms. liikunta- ja muusta toiminnasta. Piha tulee mahdollistaa ympärivuoti-

seen käyttöön, joten esim. paikka aurauslumien kasaamiselle on hyvä miettiä 

etukäteen. Istutukset ja muut elementit ovat olennaisia viihtyvyyden kannalta, 

mutta niiden sijoittelussa on huomioitava, etteivät ne häiritse liikuntatoimintaa.  

 

Koulupihalla tulee taata kävely-, pyöräily- ja mopoliikenteen sekä muiden kulje-

tusten toimivuus ja turvallisuus. Vanhempien (ja muiden kyyditysten) liikenne ei 

saa häiritä pihan toimintoja. Samoin invataksilla saapuvien oppilaiden kuljetuk-

sissa olisi turvattava pihamaan toimintojen häiriöttömyys sekä turvallisuus, ja 

samalla taattava erityiskuljetusta vaativien oppilaiden pääsy mahdollisimman 

lähelle koulurakennusta. 

 

Myös henkilökuntaliikenne ja tavarankuljetukset tulee hoitaa siten, ettei vaarati-

lanteita synny ja ettei tämä liikenne häiritse pihan ja liikuntaa varten osoitettujen 

paikkojen käyttöä. 

 

Liikuntasali 

 

Liikuntatoimi toteaa, että sisäliikuntatilaksi suositus on vähintään 200m2 alakou-

lun käyttöön ja vähintään 500m2 yläkoulun käyttöön. Sisäliikuntatilojen iltakäyt-

täjien alueen tulee olla rajattu niin, etteivät he pääse muualle koulutaloon. Ilta-

käyttäjien alueella tulee olla myös inva-wc ja esteettömät pukuhuoneet. Liikun-

tatoimi katsoo, että iltakäyttäjillä tulee olla oma varasto.  

 

Liikuntasali tulisi toteuttaa sekä rakenteiden että materiaalivalintojen osalta kai-

kille saavutettavaksi. Huomiota tulee kiinnittää mm. lattiamateriaaliin (soveltu-

vuus useille lajeille), kontrastieroihin, kaikuvuuteen ja tilojen yleisiin rakenteisiin 

(esim. ikkunoiden koossa ja sijoittelussa huomioitava, etteivät ikkunat häiritse 

pallopelien pelaamista eivätkä häikäise heikkonäköisiä). Tiloja suunniteltaessa 

ja liikuntavälineitä hankittaessa kannattaa pyrkiä monikäyttöisyyteen (esim. ko-

ripallotelineessä on hyvä olla säätömahdollisuus eri-ikäisiä pelaajia silmälläpitä-

en).  
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Pelikenttä ja muut liikuntaolosuhteet koulutontin ulkopuolella 

 

Koululaisten hyvien liikuntaolosuhteiden mahdollistamiseksi erittäin tärkeitä ky-

symyksiä ovat kouluhankkeen ulkopuolelle jäävä pelikenttä ja kevyen liikenteen 

yhteydet. Koulutontin lähiympäristössä on entuudestaan tarjolla monipuolisesti 

erilaisia liikuntaolosuhteita, ja koulun sijoituspaikka on keskeinen myös seurojen 

tuottaman liikunnan näkökulmasta. 

 

Kevyen liikenteen verkosto 

 

Koululaisten päivittäisen hyötyliikunnan kannalta Liikuntatoimi korostaa painok-

kaasti sitä, että koulun vaikutuspiirissä kevyen liikenteen verkoston tulee olla 

kattava ja hyvälaatuinen. Koulun tulisi olla saavutettavissa turvallisesti ja tehok-

kaasti kevyin liikkumistavoin ajatellen oppilaiden omatoimisia koulumatkoja. 

Samoin on varmistettava, että yhteydet lähialueiden liikuntapaikoille ja ulkoilu-

reiteille ovat hyvät. 

 

Nuorisotoimi  

 

Hirvensalon nuorisotila sijaitsee osoitteessa Taipaleenkatu 14, mäen päällä las-

kettelurinnettä vastapäätä. Rakennus on vuodelta 1958.  Tila on otettu nuoriso-

toimen käyttöön vuonna 1972 ja se on peruskorjattu vuonna 1974. Rakennus 

on hirsirakenteinen ja siinä on 283 m2.   

 

Hirvensalon nuorisotilassa toimii nuorisotoimen koordinoima 1. ja 2. luokkalais-

ten aamu- ja iltapäivätoiminta. Toimintaa järjestää Turun NMKY. Lasten määrä 

toiminnassa on 50.  Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii klo 7.30 – 17.00 maanan-

taista perjantaihin. 

 

Nuorille tila on avoinna neljä kertaa viikossa klo 15.00 – 22.00 ja iltaisin nuoria 

käy keskimäärin 40 -65. Vuoden 2008 kokonaiskävijämäärä oli Hirvensalon 

nuorisotilassa 15 191. 

 

Muina aikoina järjestöillä on mahdollisuus vuokrata tilaa käyttöönsä. 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Ko. toimintaan käytetään sekä nuorisotoimen tiloja että rakennuksen muiden 
käyttäjien tiloja.  
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Sosiaali- ja terveystoimi 

 

Uuden asetuksen mukaisen toiminnan järjestäminen edellyttää, että äitiys- ja 

lastenneuvolatoiminnat tuotetaan lähipalveluna lapsiperheille. Olemassa oleva 

tila on riittämätön alueen kasvavalle väestölle.  

 

Lastenneuvolassa asioi tällä hetkellä yli 900 lasta. Hirvensalon neuvolassa on 

kaksi vastaanottohuonetta ja 100 lasta hoidetaan Wäinö Aaltosen koulun tilois-

sa.  Äitiysneuvolapalvelut tuotetaan Brahen neuvolasta. Neuvolatoiminta tarvit-

see 4-5 vastaanottohuonetta (4th, 2 osa-aikaista lääkäriä), odotustilan, sosiaali-

tilat ja vaunusuojan. Tiloihin on oltava esteetön kulku vaunuilla ja pyörätuolilla. 

 

Uuden asetuksen mukaisen toiminnan järjestämiseksi ja resurssien käytön te-

hostamiseksi myös suun terveydenhuollon nyt käytössä oleva tila on riittämä-

tön. Suun terveydenhuollolla on 2 vastaanottohuonetta ja tällä hetkellä on jo 

tarve useampaan huoneeseen. Suuhygienistien määrän lisäys alueelle on pe-

rusteltua. Suun terveydenhuolto tarvitsee 5 vastaanottohuonetta (3hl, 2 suuhy-

gienistiä) erillisin vesipistein sekä välinehuolto- ja odotustilat. 

 

Kouluterveydenhuolto tarvitsee 2 vastaanottohuonetta (1½th, 1 osa-aikainen 

lääkäri), lepohuoneen ja odotustilan. Tarvittava sosiaalitila voi olla neuvolatilojen 

yhteydessä riippuen kouluterveydenhuoltotilojen sijainnista 

 

Katerinki  

 

Hirvensalon koulukeskuksen keittiö tulee toimimaan palvelukeittiöperiaatteella. 

Tämä tarkoittaa, että pääruoka ja salaatti toimitetaan keittiöön tuotantokeittiöstä. 

Pääruoka toimitetaan kylmänä. Peruna, pasta tai riisi valmistetaan palvelukeitti-

össä, samoin päiväkodin aamupala ja välipala.  

 

Ruoan lämmittäminen ja lisäkkeiden valmistaminen vaatii 2 uunia ja yhden pa-

dan sekä pienen induktiolieden. Astianpalautus tulee olla suoraan keittiöön ja 

astianpesukoneen tulee olla tunnelikone. Keittiön tilantarve on noin 80 m², 

oheistiloineen noin 155 m2. 

 

Ruokasalin puolelle tarvitaan kaksi kaksipuolista linjastoa, joista toinen on mata-

la vuosiluokkien 1-6 käyttöön ja toinen korkeampi vuosiluokkien 7-9 käyttöön. 
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1.2 Henkilökunta 

Henkilöstörakenne on seuraava: 

 

Koulu 

 

Tehtävä   Lukumäärä 

Luokanopettajia  12 

Aineenopettajia (luokat 1-6)  4 

Aineenopettajia (luokat 7-9)  33 

Erityisopettajia    2  

Koulupsykologi   1 

Koulukuraattori   1 

Kiinteistönhoitaja (käyttäjäpalvelut) 1  

Yhteensä   54 

 

Päiväkoti  

 

Tehtävä    Lukumäärä  

Päiväkodinjohtaja  1 

Erityislastentarhanopettaja  1 

Lastentarhanopettaja  9 

Lastenhoitaja   12 

Laitosapulainen  2 

Perhepäivähoitaja   1  

(Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ja perhepäivähoidon varahoitoon on las-

kettu 1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja ja 1 perhepäivähoitaja) 
Yhteensä   26 

 

Kirjasto 

Kirjastossa työskentelee 2-3 henkilöä. 

 

Liikuntatoimi 

Liikuntatoimella ei ole toimintaa kohteessa. Kouluaikojen ulkopuolella liikuntati-

loissa ohjaavat toimintaa eri seurojen ja muiden järjestöjen vastaavat.  

 

Nuorisotoimi 

Tilassa työskentelee kaksi nuorisotoimen ohjaajaa sekä sivutoimisesti palkkiota-

lonmies. 
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Sosiaali- ja terveystoimi 

 

Äitiys- ja lastenneuvola 

Lääkäri (osa-aikainen)   2 

Terveydenhoitaja   4 

Yhteensä   6 

 

Suun terveydenhuolto 

Hammaslääkäri   3 

Suuhygienisti   2 

Yhteensä   5 

 

Kouluterveydenhuolto 

Lääkäri (osa-aikainen)   1 

Terveydenhoitaja  1½ 

Yhteensä   2½ 

 

Katerinki 

Palvelukeittiössä toimii yhteensä 3 henkilöä, osa heistä osa-aikaisesti. 

 

1.3 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

 

Koulutilat  

 

Koulutilojen tarve perustuu alueen väestö - ja oppilasmäärän kasvuun. Hirven-

salossa, Satavassa ja Kakskerrassa toimii lukuvuonna 2010 -2011 kaksi koulua: 

Haarlan koulu, Meteorikatu 1, ja Wäinö Aaltosen koulu, Wäinö Aaltosen koulutie 

3. Kakskerran koulun oppilaat on sijoitettu Haarlan koulutaloon loppukeväästä 

2007.  

 

Haarlan koulussa oli syksyllä 2010 yhteensä 192 oppilasta. Kakskerran koulun 

oppilaita oli Haarlassa kaikkiaan 109. Koulutilat on mitoitettu yhteensä 420 oppi-

laalle. Haarlan koulun oppilasmäärä on kasvamassa arvion mukaan siten, että 

koulussa on syksyllä 2014 yhteensä 318 oppilasta. Koulutaloon sijoitettujen 

Kakskerran koulun oppilaiden määrä on syksyllä 2014 arviolta 109, joten koulu-

talossa on kaikkiaan 427 oppilasta. Talo on tällöin täynnä.   

 

Oppilasmäärän kasvua seurataan vuosittain. Haarlan koulun tila-ahtaus kasvaa 

vuosi vuodelta, ja muutaman vuoden kuluttua on varauduttava siihen, että osa 

oppilaista on mahdollisesti sijoitettava muihin tiloihin.   
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Wäinö Aaltosen koulussa oli syksyllä 2010 yhteensä 458 oppilasta. Koulun käy-

tössä on jo nyt parakkitiloja, eikä oppilasmäärän kasvattamiseen ole mahdolli-

suuksia.   

 

Sekä Haarlan koulu että Wäinö Aaltosen koulu jatkavat toimintaansa uuden 

koulutalon valmistuttua. Hirvensalon kouluun sijoitetaan Hirvensalon, Satavan ja 

Kakskerran alueen kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat, mikä vapauttaa tiloja muu-

hun käyttöön Luostarivuoren koulutalossa, sekä ne vuosiluokkien 1-6 oppilaat, 

jotka eivät mahdu Haarlan kouluun ja Wäinö Aaltosen kouluun. 

 

Kasvatus- ja opetusvirasto laatii tarkemmat suunnitelmat oppilaiden sijoitukses-

ta em. kouluihin sen jälkeen kun Hirvensalon koulun valmistumisaika on varmis-

tunut.     
 

Päiväkoti  

 

Hirvensalon-Kakskerran alueella on päivähoitopaikkoja seuraavasti: 

 

 Moikoisten päivähoitoyksikkö (Honkaistentie 72) hoitopaikkoja 130 

 Haarla-Pikisaaren päivähoitoyksikössä yhteensä 145 (Meteorikatu 1 yh-

teensä 98 ja Lautturinkatu 5 yhteensä 47)    

 Kukolan päivähoitoyksikössä yhteensä 109 (Anniitunkatu 2 yhteensä 62 

ja Pitkäpellonkatu 6 yhteensä 47). 

 

Tämän lisäksi alueella toimii perhepäivähoitoryhmiä ja kolmiperhepäivähoito-

ryhmiä vuosittain eri määriä. Leikkitoimintaa on Tammilehdon ja Myrskypuiston 

leikkipuistoissa. 

 

Yksityisiä päiväkoteja alueella on kaksi: Pikku-Omppu ja Mukulax, molemmissa 

on noin 26 paikkaa.  

 

Hirvensalon kaikki päivähoitopaikat ovat täynnä. Myös avointa varhaiskasvatus-

ta ja perhepäivähoitoa tulisi kehittää niin, että se voisi olla todellinen vaihtoehto 

alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta mietittäessä.  

 

Hirvensalon koulun ja päiväkodin rakentamisen tavoitevuosi 2015 tarjoaa helpo-

tusta alueen päivähoitopaikka tarpeeseen, mutta se ei kuitenkaan ratkaise päi-

vähoitopaikkatilannetta alueella, ja lisäpaikkoja tarvitaan 2010-luvun loppupuo-

lella.  Arolassa on tonttivaraus uudelle päiväkodille lisätarvetta ajatellen.  

 

Tulevaisuudessa Hirvensalossa pitäisi pystyä luopumaan niistä kiinteistöistä, joi-

ta ei ole rakennettu päivähoitoa varten, kuten mm. Pitkäpellonkatu 6:sta, joka on 
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otettu väliaikaisesti varhaiskasvatuksen käyttöön. Myös Lautturinkadun päivä-

kodin tilojen käyttöä tulee harkita. 

 

Vaikka Hirvensalon koulu ja päiväkoti- hanke liikenteellisesti onkin haastava, se 

osuu hyvin perheiden työmatkan varrelle.   

 

Kirjasto 

 

Nykyinen Wäinö Aaltosen koulun yhteydessä sijaitseva kirjastotila on vuodelta 

1980. Se on alun perin siirtokelpoinen tilaelementtirakennus, josta on jälkikä-

teen monin erilaisin korjaustoimenpitein tehty pysyvä rakennus. Viimeisin pe-

ruskorjaus valmistui 1997.  

 

Kirjaston käytössä on 336 m². Tiloista 100 m² on suunniteltu kirjastokäyttöön, 

muu osa on alun perin ollut luokka- ja neuvolatilana ja otettu peruskorjauksen 

yhteydessä kirjaston käyttöön mm. väliseiniä poistamalla. 

 

Lattioiden kantavuus ei ole tilassa riittävä. Kantavuus osassa rakennusta on 

vain 250 kg neliölle kun sen tulisi olla 6 kN/m (600 kg neliölle).  

 

Kirjaston tilojen valmistumisen jälkeen kirjastotoiminta on monipuolistunut eikä 

tapahtumille, näyttelyille ja asukkaiden omalle toiminnalle pystytä tarjoamaan 

riittävästi tilaa. Myöskään erilaisia käyttäjätarpeita ei nykytiloissa voida ottaa 

riittävästi huomioon (esimerkiksi hiljaisuus vs. tapahtumat). 

 

Liikuntatoimi 

 

Haarlan koululla on käytössään liikuntasali (349m2).  Wäinö Aaltosen koulun yh-

teydessä on Paavo-halli (531m2). Wäinö Aaltosen koulun pallokenttä on täysi-

mittainen (75m x 110m, etäisyys Hirvensalon koulu II:n tontille n. 700m). Haar-

lan kenttä on kooltaan 40m x 50m.  

 

Hirvensalon koulu II:n läheisyydessä on jo tarjolla monipuolisia liikuntamahdolli-

suuksia, jotka koulun normaaleilla liikuntaolosuhteilla (liikuntasali, pelikenttä, 

koulupiha) täydennettyinä tulevat muodostamaan hienon kokonaisuuden. Puo-

len kilometrin säteellä suunnitellusta koulutontista sijaitsevat Hirvensalon lasket-

telurinne pulkkamäkineen sekä skeittipaikka ja monitoimikenttä etelässä, golf-

kenttä lännessä ja Lauttarannan pallokenttä pohjoisessa. 

Koulutontin lähituntumassa on Hirvensalon urheilutalo, jossa Hirvensalon Heitto 

järjestää toimintaa. Urheilutalon takana sijaitsevalla metsäalueella järjestetään 
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suunnistuksia. Parinsadan metrin päässä koulutontista alkaa ulkoilureitti, joka 

muodostaan n. 1,3 km pituisen lenkin ja soveltuu siten hyvin koululiikunnan tar-

peisiin.  

 

Samasta lähtöpaikasta on mahdollista valita myös n. 2,6 km pituinen lenkki, jol-

la talvisaikaan kulkee hiihtolatu. Wäinö Aaltosen koululle ja sen täysimittaiselle 

pallokentälle on matkaa linnuntietä n. 700 metriä. 

 

Nuorisotoimi 

 

Tilojen yhteiskäyttö tuo synergiaetua ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisään-

tyy. 

 

Nykyisen tilan yhteydessä on piha-alue. Uudessa tilassa on myös oltava virik-

keellinen piha-alue.  Nuorten tarpeet on otettava huomioon piha-suunnittelussa. 

 

Uuden nuorisotilan tarve on 250 -300 neliötä. Tilassa työskentelee kaksi ohjaa-

jaa. Tila on suunniteltava siten, että suuren nuorisojoukon valvominen ja ohjaa-

minen on mahdollista. Tämä voisi toteutua esim. siten että tila muodostuisi kah-

desta isosta huoneesta, joita olisi kuitenkin mahdollista muunnella tarvittaessa 

pienempiin tiloihin. Tilassa on myös oltava keittiö, koska nuorten kanssa leivo-

taan ja opetellaan ruuanlaittotaitoja.  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta hyödyntää tarpeen mukaan muiden toimijoiden tiloja. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 

 

Hirvensalon koulu on oppilasmäärältään niin suuri, että kouluterveydenhuollon 

tulee sijaita koulun yhteydessä. Alueen väestömäärän kasvuennuste vuoteen 

2014 edellyttää toimintojen uudelleenjärjestelyä lähipalveluna.  

 

Alueen väestömäärä kasvaa, jolloin myös neuvolaikäisten lasten määrä kasvaa. 

Toiminnallisesti on hyvä yhdistää neuvola ja suun terveydenhuolto koulun yh-

teyteen rakennettaviin tiloihin. Tällöin hoitohenkilökunnan resurssia voidaan tar-

vittaessa jakaa neuvolan ja koulun tarpeita vastaavasti. Lasten alueellinen suun 

terveydenhuolto helpottaa vanhempien kuljetusvastuuta keskustan toimipistei-

siin. Alueen vanhusväestö pystyy myös käyttämään em. toimipistettä. 

Mikäli uudet toimivat tilat saadaan Hirvensalon koulun yhteyteen, nykyisistä 

neuvolan vuokratiloista voidaan luopua.  

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 21/28 

 

 

Hirvensalon koulu II   Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

Katerinki 

 

Haarlan ja Wäinö Aaltosen koulun keittiöt jatkavat tuotantokeittiöinä, mutta nii-

den kapasiteetti ei riitä ruoan valmistamiseen Hirvensalon kouluun. Siksi ruoka 

tullaan toimittamaan mahdollisesta uudesta keskuskeittiöstä. 

 

 

1.4 Tilojen käyttö 

Koulutilat  

Koulutiloja käytetään pääsääntöisesti klo 8.00 -16.00 välisenä aikana. Liikuntati-

lojen käyttöaika ulottuu klo 22.00:een.  

Päiväkoti  

Päiväkoti tulee olemaan auki klo 6.00–18.00 välisenä aikana. 

 

Kirjasto 

Kirjastotila on käytössä pääsääntöisesti klo 8-19. Aukioloajat päätetään erik-

seen. 

 

Liikuntatoimi 

Liikuntatiloja käyttävät kouluaikojen ulkopuolella (iltaisin, viikonloppuisin ja lo-

ma-aikoina) seurat ja muut järjestöt, sekä soveltuvilta osin myös yksityiset ihmi-

set.  

 

Nuorisotoimi 

Nuorisotila on käytössä klo 7.30 -23.00 välisenä aikana. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 

Palveluja tarjotaan arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8-16 välisenä aikana.  

 

Katerinki 

Keittiötiloja käytetään klo 7.00 -16.00 välisenä aikana. 

 

 

2. PALVELUVERKKO 

Väestöennusteen mukaan 0-6 –vuotiaiden osuus kasvaa Hirvensalo-

Kakskerran palvelualueella vuoteen 2016 mennessä huomattavasti muita aluei-

ta enemmän. 0-6 –vuotiaiden muutosennuste vuodesta 2010 vuoteen 2016 on 

lähes 50%. Tämä tukee uuden koulun tarvetta alueelle. 
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Hirvensalon koulun ja päiväkodin suunnitellun sijainnin lähialueiden pyörä-

tieverkko on melko kattava ja linja-auto pysäkit sijaitsevat melko tiheässä. Pää-

tiestön varrella pysäkkien 200 metrin vaikutusalue ei katkea juuri missään. 
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Alueet, joille sijoittuu tiheimmin lapsia, sijaitsevat päätien varrella, joten Hirven-

salon saavutettavuus on hyvä. 

 

 

3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

3.1 Tilojen yhteiset perustelut 

Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisiä toimitiloja koskevista tiedoista ilmenee, 

että uusien ja riittävien toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta uusiin tiloi-

hin sijoittuvat hallintokunnat voivat hoitaa niille uskotut tehtävät. Toimintojen si-

joittuminen samaan kiinteistöön lisää yhteistyömahdollisuuksia ja tilojen käytön 

tehokkuutta.  

3.2 Tilaryhmä 1 

Osa tiloista on käytössä päiväkäytön lisäksi ilta-aikaan. Tällöin suunnittelullisesti 

suljettujen tilojen sijoittelu korostuu. Kuitenkin kaikki tilat tulee olla avoimet päivä 

aikaan.  
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3.3 Tilaryhmä 2 

Hankkeen pääkäyttötarkoitus on opetus ja varhaiskasvatus.  

 

4. HUONETILAOHJELMA 

4.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Huonetilaohjelman mukaiset opetustoimintaan tarvittavat OT-tilat ovat ohjelma-

alaltaan yhteensä 1 640 ohm
2
. Aineopetustilojen tilojen lukumäärä on 21 kpl ja 

niiden ohjelma-ala 2 220 ohm
2
. Päivähoidon ryhmiä on 7 kpl, joiden keskimää-

räinen ohjelma-ala noin 120 ohm
2
. Muita tiloja päivähoidon huonetilaohjelmassa 

on osoitettu 478 ohm
2
. Nuorisotoimen tiloille on ohjelmassa varattu 275 ohm

2
. 

Kirjastolle on varattu 400 ohm2. Neuvola- hammashoito- ja kouluterveydenhoito-

tiloja on varattu 370 ohm2. 

 

Yhteensä rakennuksen huonetilaohjelman sisältämien tilojen ohjelma-ala on 

7 853 ohm
2
. Liikennetiloille varattu huoneala on normaalitason mukainen, yh-

teensä 1 768 hum
2
, samoin kuin teknisille varattu huoneala, joka on yhteensä 

522 hum
2
. Yhteensä rakennuksen huoneala on 10 352 hum

2
. 

 

Tavoitehintalaskelman mukainen rakennusosien pinta-ala on 1102 m
2
.  

 

Hankkeen tavoitebruttoala on 11 454 brm
2
, tavoitetehokkuus 1,458 brm

2
/hum

2
 

ja tavoitetilavuus 47 452 rm
3
. 

 

4.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 1. Tilojen vaatimustasot ovat normaalien 

tilojen osalta tavoitehintalaskelman perustana. 

 

4.3 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia asetetaan kirjastotilalle laatan kantavuuden 

suhteen.  
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4.4 Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esim: ilmanvaihdon äänitasovaatimus, tie-

toliikennekaapeli -, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto-, kamera- ja kulun-

valvontajärjestelmät. 

 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

Tuleva tontti sijaitsee Turun Hirvensalon saarella ns. Syvälahden alueella. Sen 

pinta-ala on noin 3,5 - .4,0 ha. Tilaohjelman mukaiset tilat on mahdollista raken-

taa ko maa-alueelle. Alue on sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen. (Kartta liit-

teenä 3). 

 

5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

Kohteesta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu, jonka tuloksen perusteella 

määritetään lopullinen asemakaava ja tontin koko.   

 

Liikenne Kakskerrantieltä Vanhalle Kakskerratielle aiotaan järjestää liikenneva-

loilla. 

 

5.3 Maaperätutkimus 

Ko. alue on melko syvää savikkoa. Kohde tullaan paaluttamaan. Tontilla pitää 

tehdä myös mittavia täyttötöitä, koska alue on erittäin alavaa. Minimi alapohjan 

taso Turussa on +2,85. Asemakaavatoimiston mukaan kohteen rakentaminen 

vaatii myös viereisen Vanhan Kakskerrantien nostoa ja mahdollista oikaisua.  

 

5.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

Kohteessa tulee arkipäivisin työskentelemään noin 1050 henkilöä ja lisäksi kir-

jaston, terveyspalvelujen, nuorisotoimen ja liikunnan iltakäyttäjät. Tästä aiheu-

tuu liikenteellisesti merkittäviä haasteita. 

 

5.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Maa-alue, jolle ko. hanke aiotaan toteuttaa, on Turun kaupungin omistama. 
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6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä kehityksen turvaaminen 

edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttami-

seksi. 

 

Ilmoittautumismenettelyn kautta toteutettava arkkitehtikutsukilpailu on tarkoitus 

käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkusyksystä 2011. 

 

Rakennustyöt on mahdollista aloittaa toukokuussa 2013. Tällöin rakennus voi-

taisiin ottaa käyttöön elokuussa 2015. 

 

Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on esitetty liitteessä 2. Lopullinen 

kanta aikatauluun otetaan kaupungin vuosibudjetin vahvistamisen yhteydessä. 

 

7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1 Perustamiskustannukset 

Tonttikustannukset 

Tontti vuokrataan/ostetaan Turun Kiinteistöliikelaitokselta. Tontin vuosivuokra 

on alustavan arvion mukaan noin 5 728 euro/kk. 

 

Rakennuskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset huhtikuun vuoden 2011 kustannustasossa 

ovat tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 21 377 000 euroa. Rakennuskus-

tannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Tavoitehintalaskelma tarkentuu, kun pohja-

tutkimukset, kuivatussuunnitelmat ja täyttötyöt on suunniteltu sekä arkkitehtikil-

pailu ratkaistu. 

 

Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä, uusiutu-

via energioita hyödyntävänä rakennuksena. 

 

Muut perustamiskustannukset 

Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on 1 600 000 

€. Osa laitteista on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen rakennukseen. 
 

Rakennusaikaiset korot on arvioitu yhteensä 721 500 euroksi.  
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7.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

Rakennuskustannukset  21 377 000 € 

Rakennusaikainen tontin vuokra        69 200 € 

Irtaimisto (esi- ja perusopetus)                         1 100 000 € 

Irtaimisto (muut)       500 000 € 

Rakennusaikaiset korot       721 481 € 

 

Yhteensä   23 776 681 euro 

 

Perustamiskustannusten rahoitus 

Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa seuraavasti: 

 

Tilaliikelaitoksen investointibudjetti   

Hallintokuntien talousarviomäärärahat   

  

8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1 Tontin vuokrakustannukset (MIKÄLI ei osteta tonttia) 

Tontista aiheutuva sisäinen vuosivuokra on noin 69 000 euroa vuodessa.  

 

8.2 Rakennuksen pääomavuokrat € / vuosi 

Pääomavuokra jakautuvat erikäyttäjien osalla seuraavasti: 

Kasvatus- ja opetusvirasto: 

Koulu 918 581 € 

 Päivähoito 229 515 € 

Kulttuuriasiainkeskus:  

Kirjasto  86 124 € 

Nuorisoasiainkeskus:  46 543 € 

Sosiaali- ja terveystoimi:  66 253 € 

Katerinki:   42 502 € 

8.3 Rakennuksen ylläpitovuokrat € / vuosi 

Rakennuksen ylläpitovuokrat sisältävät vuosikorjaukset, kiinteistönhoidon, läm-

mön, paloilmoitusjärjestelmän, jätehuollon, rikosilmoitusjärjestelmän, kulunval-

vonnan, siivouksen ja hallinnointipalkkion.  
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Ylläpitovuokrat jakautuvat erikäyttäjien osalla seuraavasti: 

Kasvatus- ja opetusvirasto: 

  Koulu 349 812 € + siivous 155 060 € 

  Päivähoito   87 396 € + siivous   38 740 € 

Kulttuuriasiainkeskus: 

  Kirjasto    29 556 € + siivous 11 160 € 

Nuorisoasiainkeskus:    17 988 € + siivous 10 880 € 

Sosiaali- ja terveystoimi:    24 864 € + siivous    8 080 € 

Katerinki:     13 152 €  (siivous omasta toimesta) 

 

8.4 Rakennusaikainen korko €/ vuosi (kesto 10 vuotta) 

Rakennusaikaisen koron vaikutus käyttäjittäin on seuraava: 

 

 Kasvatus- ja opetusvirasto: 

  Koulu   64 803 €  

  Päivähoito   16 191 €  

Kulttuuriasiainkeskus: 

  Kirjasto    6 076 €  

Nuorisoasiainkeskus:    3 283 €  

Sosiaali- ja terveystoimi:    4 674 €  

Ruokapalvelu:     2 998 € 

 

 

Käytönaikaiset vuosikustannukset, joihin käyttäjät sitoutuvat: 

 

 Kasvatus- ja opetusvirasto: 

  Koulu 1 488 256 €    

  Päivähoito    371 842 €    

Kulttuuriasiainkeskus: 

  Kirjasto    132 916 €     

Nuorisoasiainkeskus:      78 694 €      

Sosiaali- ja terveystoimi:    103 871 €     

Ruokapalvelu:      58 652 €   

 


