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1 LÄHTÖKOHTA 

Luolavuoren koulun tilatarveselvitys on käynnistetty tilajohtajan päätöksellä 21.10.2014. Pää‐
töksen perusteella asetettiin työryhmä, johon kuuluvat sivistystoimialan, kiinteistötoimialan ja 
strateginen tilojen ohjaus –vastuualueen edustajat. Myöhemmin ryhmää on täydennetty myös 
hyvinvointitoimialan edustajalla. 
 
Lähtökohtana tarveselvitykselle oli etsiä Luolavuoren koululle uusi tilaratkaisu, jossa huomioi‐
daan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet ja opetustoiminnan erityispiirteet. Tavoit‐
teena tuli olla toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu. 
 
Tarveselvitystyöryhmä piti ensimmäisen kokouksen 28.11.2014. Tarveselvityksen laadinnan 
rinnalla on omaa prosessiaan edennyt sisäilman selvitystyö Hepokullan ja Pääskyvuoren yksi‐
köissä.  
 
Tarveselvityksessä puhutaan selkeyden vuoksi vielä viidestä yksiköstä (jotka esitellään kappa‐
leessa 2.1.), vaikka tarveselvitysprosessin aikana yksiköiden määrä on muuttunut erilaisten vä‐
liaikaisratkaisujen vuoksi). 

 

1.1 Kuvaus käyttäjän toiminnasta  

Luolavuoren koulu on alueellinen lähikoulu mutta myös maakunnallinen resurssikoulu erityistä 
tukea tarvitseville oppilaille. 
 
Alueellinen lähikoulu: 
 

 yleisopetuksen alakoulu Luolavuoren alueen oppilaille 
 
Maakunnallinen resurssikeskuskoulu: 
 

 opetusta ja kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille 
 tukipalveluita oppilaille ja perheille (aamu‐, iltapäivä – ja loma‐ajanhoito, kuljetukset, neu‐
vonta) 

 tukea ja kehitystoimintaa erityisopetukseen koko maakunnan alueella (konsultaatiot, tuki‐
palvelut ja kouluttaminen) 

 erityisosaamisena neuropsykososiaaliset erityisvaikeudet, mm. autismin kirjo, eriasteiset 
kehitysvammat ja ‐viivästymät sekä laajat oppimisvaikeudet 

 
Oppilaat lv. 2014‐15 
 
Luolavuoren koulussa opiskeli syksyllä 2015 yhteensä 483 oppilasta, opetusryhmiä on 51. Ul‐
kokuntalaisia oppilaita on yhteensä 65. S2‐oppilaita (suomi toisena kielenä) isoissa ja pien‐
luokissa on yhteensä 49. 
 
 Luolavuoren lähialueen 1.‐6. luokan oppilaita 179 

 opiskelevat koulun isoissa luokissa (yleisopetuksen luokat) 
 
Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita luokilla E ‐ 9.lk oppilaita 304 (jakautuu pienyksiköihin ja 
pääkoulun erityisoppilaisiin) 
 

 oppilailla pääsääntöisesti 11‐vuotinen oppivelvollisuus, opiskelevat koulun pienluokissa (eri‐
tyisluokat) 
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 kaikilla oppilailla on Henkilökohtaisen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma 
(HOJKS) 

 
Koulun toiminta on jaettu pedagogisiin linjoihin 
 
Opetus on jaettu pedagogisiin linjoihin, joihin oppilaat on sijoitettu oppimistyylien ja tuen tar‐
peen mukaan. 
 
Isot luokat  

 Yleisopetuksen linja (vuosiluokat 1. – 6.) 
 
Pienluokat 

 Strukturoidun yleisopetuksen linja (vuosiluokat 1. – 9.) 
 Yksilöllistetyn opetuksen alaluokkien linja (vuosiluokat E1 – 6.) 
 Yksilöllistetyn opetuksen yläluokkien linja (vuosiluokat 7. – 9.) 
 Yksilöllistetty TEACCH –opetus (vuosiluokat E1 – 9.) 
 Toiminta‐alueittainen opetus (vuosiluokat E1 – 9.) 

 
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toi‐
minta‐alueittain. Toiminta‐alueittain opetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta‐
alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toiminto‐
jen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta‐alueittain opetus sisältää myös oppilaan hoidollisen 
puolen. 

 
Taulukko 1. Luolavuoren koulun yksiköt oppilas‐ ja henkilökuntamäärineen 2014‐15 

Yksikön nimi  Oppilas‐ 
määrät 

Opett.  Ohj.  Vaik. 
vamm. 
av. 

Kka 
8 h 

Kka  Ulko 
kunt. 
av. 

Luolavuoren yks., pienluokat  212 34 4 3  1  48 3

Luolavuoren yks., isot luokat  180 13    

Martin yksikkö  19 3     5 1

Piiparin yksikkö (autis.)  40 8 3 13    8 4

Hepokullan yksikkö TOI‐aut  20 3 3 9  1  3 1

Pääskyvuoren yks.   TOI‐aut  12 2 2 5  1 

                                          yht.           483  63* 12 30  3  64 9

* + Rehtori ja kaksi apulaisrehtoria 
 
 
Tarjottavat konsultaatio‐ ja tukipalvelut 

 
Koulu toimii alueellisena resurssikeskuksena, joka tarjoaa konsultointi‐ ja tukipalveluja maa‐
kunnallisesti. 

 
Tarjottavat palvelut: 

 
 Opetuksen yksilöllistämisen ohjaus (OPS, HOJKS) (eriyttämistiloja) 
 Eriyttämiseen ja pienluokkaopetukseen liittyvät työtavat ja opetusmenetelmät 
 Yhteistyö koulusijoituksissa ja tukipalveluissa 
 Konsultaatiot ja yhteistyö päiväkoteihin ja kouluihin 
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 Yhteistyö ja konsultaatio aamu‐ ja iltapäivätoimintaan 
 Opetushenkilöstöjen koulutus  
 Pedagogiset iltapäivät 
 Perheiden tuki ja ohjaus 
 Strukturoidut tukijaksot (otetaan oppilas määrätyksi ajaksi ns. kokeilujaksolle tavallisesta 
koulusta ja muusta erityiskoulusta) 

 
Lisäksi koulun yksiköissä järjestetään erityisen tuen oppilaille aamu‐ ja iltapäivähoitoa (Hepo‐
kulta, Pääskyvuori, Piiparinpolku, esiopetus) hallinnollisena yhteistyönä hyvinvointipalvelujen 
kanssa. 

 
 

Toimintaa säätelevät keskeiset lait: 
 

 Perusopetuslaki 4 § 1 mom. (1288/1999) Kunta opetuksen järjestäjänä 

 Perusopetuslaki 25 § 2 mom. Oppivelvollisuus (11v) 

 Perusopetuslaki 17 § Erityinen tuki  

 Perusopetuslaki 17 a § Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 Perusopetuslaki 29 § 1 mom.  Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

 Perusopetuslaki 32 § Koulumatkat 

 Oppilas‐ ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. Oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon 

 Perusopetuslaki 40 § 1 mom. Henkilötietojen salassapito ja käsittely 

 Perusopetuslaki 48 a§ Aamu‐ ja iltapäivätoiminta  

 Perusopetusasetus 2 § 3 mom. Opetusryhmien muodostaminen 
 

Lisäksi: 

 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

 Laki ja asetus opetus‐ ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1 luku 2§ 

 Lastensuojelulaki 

 Terveydenhuoltolaki 

 Sosiaalihuoltolaki 

 Työsopimuslaki 

 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 

 Työturvallisuuslaki 

 Kuntalaki 

 Työterveyshuoltolaki 

 Hallintolaki 

 Henkilötietolaki 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa‐arvosta 

 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

        

1.2 Kuvaus muutostarpeen taustoista 

Luolavuoren koulun Hepokullan ja Pääskyvuoren yksiköiden tilat eivät palvele nykyvaatimuksia 
erityisen tuen oppilaiden oppimisympäristönä. Tilat ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan toimin‐
taan sopimattomat. Tämä takia oppilaiden turvallisuutta ei voida taata toiminnan aikana kysei‐
sissä tiloissa. Tilat koetaan myös huonokuntoisiksi ja henkilökunta ja oppilaat oireilevat run‐
saasti.  
 
‐ Oppilasennusteen mukaan toiminta‐alueittain (TOI)  opetukseen on tulossa yksi perusope‐

tusryhmä lisää.  
‐ Yksiköiden yhdistäminen tuo merkittäviä synergiaetuja, kuten tilojen ja henkilökunnan yh‐

teiskäyttö. 
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‐ Samassa kiinteistössä toimiminen helpottaa oppilaiden sijoittelua ryhmiin ikä ja oppimis‐
tyylit huomioiden (esi‐9lk). Myös koulukuljetusten järjestäminen tuo näillä järjestelyillä 
säästöjä.  

‐ Tavoitteena on saada sisäilmaltaan oireiluvapaat, toiminnalliset ja turvalliset tilat opetuk‐
sen järjestämiseksi. 

‐ Toiminnan yhdistämisessä tulee kuitenkin huomioida koulutuksen järjestämistä koskevat 
säädökset ja arvokeskustelu.  

 

1.3 Rajaus  

Luolavuoren koulun toiminta oli tarveselvityksen alkaessa hajautettu viiteen eri osoitteeseen. 
Elokuusta 2015 alkaen se sijoittui neljään osoitteeseen, sillä Pääskyvuoren yksikkö siirtyi väliai‐
kaisesti Martin yksikön kanssa samaan tilaan. Kasvatus‐ ja opetuslautakunnan päätöksen 
16.12.2015 mukaan Luolavuoren koulu luopuu Martin yksiköstä 1.8.2016 ja siirtää toiminnot 
muihin yksiköihinsä. Maaliskuusta 2016 alkaen Hepokullan yksikkö on siirtynyt Inkilänkadun 
yksikköön. Inkilänkatu on ulkoavuokrattu väistötila ja vain väliaikainen ratkaisu.  
 
Toiminnalliset ja taloudelliset seikat huomioiden, on järkevää yhdistää toiminta‐alueittain ope‐
tus. TOI‐opetusta järjestetään Hepokullan – ja Pääskyvuoren yksiköissä kaikkein vaikeimmin 
vammaisille oppilaille pienluokkaopetuksena. Lähes kaikki oppilaat osallistuvat aamu‐ ja ilta‐
päivätoimintaan sekä koulujen loma‐ajan kokopäivähoitoon (hallinnollinen yhteistyö hyvin‐
vointipalvelujen kanssa). 
 
Edellä esitettyyn perustuen tämä tarveselvitys koskee Luolavuoren koulun Hepokullan, Pääsky‐
vuoren ja Martin yksikköjen yhdistämistä. Tämä rajaus on esitetty myös tarveselvityksen käyn‐
nistämispäätöksessä 21.10.2014.  
 
Tarveselvityksen edetessä käyttäjän edustaja on nostanut esiin toiveen tarkastella myös Luola‐
vuoren koulun Piiparinpolun yksikön yhdistämistä suunniteltavaan kokonaisuuteen sekä lisäksi 
nykyisin kolmessa eri toimipisteessä sijaitsevien iltapäivätoimintojen liittämistä tähän tilahank‐
keeseen. Nämä lisäehdotukset esitellään tarveselvityksessä kappaleessa 9 ”vaihtoehtoinen laa‐
juus”. 

 

2 NYKYTILANNE 

2.1 Käytössä olevat tilat 

Luolavuoren koulun toimipisteet ja yhteystiedot ovat seuraavat: 
 
Luolavuori (pääkoulu sekä alakouluikäisten erityisen tuen oppilaiden opetus, entinen Martin 
yksikkö) 
Luolavuorentie 36 
20810 Turku 
puh. 02 262 9999 
 
Piipari  (autististen oppilaiden opetus) 
Piiparinpolku 3 
20360 Turku 
puh. 02 262 9992 
 
Inkilänkatu (toiminta‐alueittain opetus,  entinen Hepokullan ja Pääskyvuoren yksikkö) 
Inkilänkatu 4 
20300 Turku 
puh. 02 262 9984 



7 
 

 
Rehtori Anne Perjopuro +358 40 675 6478 
Apulaisrehtori Riitta‐Maija Liukkala +358 44 907 2032 
Apulaisrehtori Juha Mäenpää +358 44 907 4631 
 
Koulun kotisivu: info.edu.turku.fi/luolavuori 
 
Tarveselvityksen piiriin kuuluvat entiset Hepokullan, Pääskyvuoren ja Martin yksiköt, eli nyky‐
ään käytännössä Inkilänkadun yksikkö. 
 
Inkilänkatu: 
 
Inkilänkadun yksikköön on sijoitettuna väliaikaisesti Hepokullan ja Pääskyvuoren entisten yksi‐
köiden opetusta. Yksi Pääskyvuoren ryhmä on pääkoululla. Kyseessä on syvästi ja vaikeasti ke‐
hitysvammaisten lasten opetus.  Yksi tarveselvityksen lähtökohdista oli nimenomaan yhdistää 
nämä yksiköt saman katon alle. Inkilänkadulla tämä toteutuu väliaikaisesti, mutta pysyvä rat‐
kaisu se ei voi olla. Inkilänkadulla on tilaa 594 m2.  

 
YHDISTÄMISEN NÄKÖKULMA 
o Hepokullan ja Pääskyvuoren oppilaat voivat opiskella yhdessä yksikössä (TOI‐opetus) 
o Tilojen tulee olla kuitenkin soveltuvat ja suunnattu kyseisenlaiseen opetukseen ja toi‐

mintaan 
o Hoidollinen näkökulma tulee myös huomioida esim. apuvälineiden hankinta ja käyttö 
o Oppilaiden sijoittelu opetusryhmiin ikä ja oppimistyylit huomioiden helpottuisi 
o Kuljetuskustannukset pienenevät kuljetusreittejä yhdistelemällä 
o Henkilökunnan jaksaminen mm. työnkierto helpottuu luokkien välillä 
o Henkilöstöhallinnolliset seikat puoltavat myös yhdistämistä ja siitä seuraisi synergiaetua 

mm. sijaisjärjestelyissä 
 

2.2 Kustannukset 

Tilakustannukset  
 
Sivistystoimialan maksama vuosivuokra Hepokullan, Pääskyvuoren ja Martin yksiköiden tiloista 
oli vuonna 2015 yhteensä 305 243 euroa. Kaikki tiloihin liittyvät kustannukset (sis. sähkö, vesi, 
jätehuolto ja muut käyttäjäpalvelut) olivat vuositasolla yhteensä noin 327 500 euroa.   
 
Jo tehtyjen muutosten jälkeen tilakustannukset vastaavista tiloista ovat sivistystoimialalle Inki‐
länkadun vuokran verran, eli  8 379 kuukaudessa ja  100 551 euroa vuodessa. 
 
Henkilöstökustannukset 

 
Vaikeimmin vammaisten opetus siirtyi peruskouluun v.1997. Koska opetuksen järjestäminen 
edellyttää erityisiä opetustiloja, runsaasti apuvälineitä ja erityiskoulutettua henkilökuntaa, tu‐
kee valtio opetusta nelinkertaisella valtionavulla.  
 
Toiminta‐alueittain opetuksen budjetti oli v. 2014 n. 1 100 000 € sisältäen opetuksen, oppima‐
teriaalin, luokka‐ ja yksikkökohtaiset apuvälineet sekä koulutuntien aikaisen avustajaresurssin. 
Erityisluokanopettajien ja apulaisrehtorin palkkakulut ovat n. 500 000 €.  Avustavan ja ohjaa‐
van henkilökunnan budjetti oppituntien aikaisesta toiminnasta on n. 320 000€ (55% henkilös‐
tökuluista) ja Hyvinvointipalvelujen osuus 270 000€ (45%). 
 
Martin yksikössä järjestettävän opetuksen budjetti kolmen perusopetusryhmän toiminnasta 
henkilöstökuluineen ja opetusvälineineen on yhteensä n. 400 000€ (kolme erityisluokanopetta‐
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jaa, kuusi avustajaa). Martin yksikössä ei järjestetä aamu‐ ja iltapäivähoitoa. Yksikön oppilaat 
menevät koulukyydityksellä Hyto:n toimintaan oppituntiensa jälkeen. 
  

2.3 Tilojen käyttöasteet 

Koululla on toimintaa arkipäivisin klo 6.10‐16.30. Opetuksen lisäksi yksiköissä järjestetään aa‐
mu‐ ja iltapäivätoimintaa. Yksiköissä järjestetään myös kesäajan hoitoa.  
 

2.4 Henkilökunta  

Luolavuoren koulussa työskentelee moniammatillinen henkilökunta: 
 
Rehtori ja kaksi apulaisrehtoria 
 
Opettajia (yhteensä 62) 
 

 luokanopettajia 
 erityisluokanopettajia 
 erityisopettajia 
 tuntiopettajia 
 opinto‐ohjaaja 

 
Muuta henkilökuntaa 
 

 perhetyönohjaaja 
 kouluohjaaja 
 koulunkäyntiavustajia 
 vaikeimmin vammaisten avustajia 
 ohjaajia  
 henkilökohtaisia avustajia  

 
Näistä tarveselvityksen piiriin kuuluvissa yksiköissä työskentelee päivittäin 39 henkilö. 

 

3 TULEVIEN TILOJEN VAATIMUKSET 

3.1 Yleiset periaatteet  

Suurin osa toiminta‐alueittain opiskelevista oppilaista on kehitysvammaisia ja monivammaisia. 
Kehitysvammainen henkilö tarvitsee tukea pystyäkseen muodostamaan itselleen käsityksen 
todellisuudesta sekä laajentaakseen ja monipuolistaakseen sitä edelleen. Tuen tarkoituksena 
on tietoisesti jäsentää ympäristöä ja antaa mahdollisuus saada omaa ymmärrystasoaan vas‐
taavia kokemuksia, joiden avulla he oppivat tekemään havaintoja omasta ympäristöstään, ta‐
juamaan sitä ja toimimaan siinä mahdollisuuksiensa mukaan.  
 
Oppilailla tulee olla tilat joissa on mahdollisuus kokea ja tutkia päivittäistä ympäristöä, kokea 
erilaisia asentoja ja liikkeitä, liikkua erikokoisissa tiloissa sekä saada kokemuksia erilaisista ää‐
nistä, hajuista, valoista ja väreistä sekä ulkona että sisällä. Oppilaan tulee saada mahdollisuuk‐
sia ennakoida tapahtumia luomalla selkeä päivärytmi käyttämällä erilaisia kommunikointiväli‐
neitä. Hänelle tulee antaa erilaisia aistikokemuksia ja sitä kautta mahdollisuus hahmottaa ja 
oppia ympäristöään sekä muistamaan kokemaansa. 
 
Oppimisympäristön muokkaaminen erityisen ja laajan tuen oppilaille on haasteellinen ja oppi‐
mistavoitteet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Yksittäisten taitojen harjaannuttamisella vaikute‐
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taan oppilaan kokonaiskehitykseen ja häntä kannustetaan käyttämään oppimiaan taitoja kou‐
lussa, kotona ja lähiympäristössään. Kokonaiskuntoutuksellista opetusta tuetaan aamu‐ ja ilta‐
päivätoiminnassa sekä erilaisin terapiapalveluin koulupäivän aikana koulun tiloissa. Oppilailla 
tulee olla myös mahdollisuus valvottuun lepoon ja ns. omaan tilaan liian kuormittavan päivän 
sattuessa.  
 
Tiloissa tulee huomioida yksilö‐ ja ryhmäopetustilat, lepo, hoito ja kuntoutus. Tilojen tulee olla 
riittävän väljät, sillä suuri osa oppilasta käyttää pyörätuolia tai erilaisia apuvälineitä.  Inva WC – 
tiloja tarvitaan normaaliin koulurakennukseen verrattuna suurempi määrä. 
 
Liitteessä 1 on esitelty Luolavuoren koulun henkilökunnan tekemä listaus ”HYVÄ KOULU VAI‐
KEAVAMMAISTEN OPETUKSEEN 30.1.2014”, jossa käydään läpi toiminta‐alueittain opetuksen 
tiloille asettamia tarpeita. 

                                    

3.2 Sijainti ja saavutettavuus  

Oppilaat kulkevat koulumatkansa Invatakseilla.  Sijainnissa tulee huomioida turvalliset reitit ja 
alueet oppilaiden liikkumiseen ja kuljettamiseen. Autoilijoiden kilpailutus on tuonut haasteita 
sujuviin liikennejärjestelyihin minuuttiaikatauluineen. Oppilaita kuljetetaan päivän aikana 
myös erilaisiin terapioihin tai terapeutit käyvät koululla. 
 
Oppilaiden erityisyys kuten karkaileminen, puutteellinen vaaran taju ja erilaiset aistivammat 
edellyttävät turvallisen koulupihan välineistöineen ja aidan ympärilleen. 
   
Opetukseen sisältyy myös asioiden konkreettinen opettelu, kuten kaupassa asiointi, ympäris‐
tössä liikkuminen ym.  Palvelujen läheisyys ja turvalliset reitit tulisi huomioida sijaintia suunni‐
tellessa.  
 
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita ei myöskään tulisi eristää muista lapsista, jotta sosiaa‐
linen ja kasvatuksellinen integraatio mahdollistuisi.   
 
Oppilaiden opetuksen tukena on myös suuri henkilökunta joten pysäköintitilojen riittävyys tu‐
lee huomioida. 
 

3.3 Mitoitukset ja tilamäärä  

Tilaohjelma on mitoitettu 64 oppilaalle eli yhdeksälle ryhmälle ja henkilöstöä on noin 50, josta 
pääosin naisia suhteessa 4/5. Ryhmäkoot ovat joko 6 tai 8 riippuen oppilaiden tuen tarpeesta 
tai kehitysvamman asteesta. Lisäksi tiloissa toteutetaan  iltapäivähoitoa noin 50 oppilaalle  joi‐
den käytettävissä henkilöstöä noin 14 henkeä. 
 
Opetustilat  koostuvat  perusopetustiloista,  eriyttämistiloista,  ns.  aineopetustiloista  eli  perus‐
elämää  ja päivittäisiä asioita opettavista tiloista sekä näiden kaikkien aputiloista. Lisäksi tiloja 
on opettajille ja muulle henkilökunnalle. 
 
Perusopetustilat ovat ryhmän koosta tai tilantarpeesta riippuen tyypiltään  joko OT3 (~60 m2) 
tai OT2 (~40 m2). Tulevissa tiloissa tämä jakaantuu niin että 6 x OT3 ja 3 x OT2. 
Perusopetustilojen yhteyteen tulee eriyttämistilat (9 kpl), joiden koko on ~20 m2/tila.  
 
Aineopetustiloja  ovat  mm.  taideterapia,  motoristen  taitojen  opetustila,  basaalisali  ja  vesi‐
basaalitila,  aistitila,  hienomotoristen  taitojen  opetustila,  ja  liikuntasali,  jonka  yhteydessä  on 
puku‐ ja pesutilat myös oppilaille.  
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Liikuntasali, ruokasali ja keittiötilat voi olla myös yhteiskäytössä rakennuksen muiden käyttäji‐
en kanssa,  jos  tilat sijoitetaan sellaisiin olemassa oleviin  tiloihin  joissa  tällainen mahdollisuus 
on. 
 
Opetuksen aputiloja ovat mm. terapiatila,  lepotilat,  terveydenhoitotila, porekylpyhuone, ruo‐
kasali keittiötiloineen sekä oppilaiden wc‐tilat joista osa invamitoitettuja. Myös invamitoitettu‐
ja aula ja käytävätiloja tulee suhteessa muihin tiloihin. 

 
Iltapäivätoiminta käyttää osittain päiväkäytössä olevia  tiloja. Lisäksi  iltapäivätoimintaa varten 
tulee  varata huoneet  seitsemälle  ryhmälle  (~17 m2/huone)  ja näiden eriyttämistilat 7x  (~10 
m2/tila). Käyttöön tarvitaan myös neljä wc‐tilaa joista kaksi invamitoitettuja. 
 
Opettajien ja muun henkilökunnan tiloihin kuuluvat mm. kanslia, toimisto, taukotila, neuvotte‐
luhuone  ja henkilökunnan sosiaalitilat wc‐, pesu‐  ja pukutiloineen. Sosiaalitilat  tarvitaan erik‐
seen sekä miehille että naisille. 
 
Varastotilojen  tärkeys  kehitysvammaisille  suunnitelluissa  opetustiloissa  korostuu. Niitä  tulee 
olla riittävästi ja suuria, koska myös käytettävä välineistö on tilaa vievää.  Välineistön on myös 
oltava helposti käytettävissä ja noudettavissa. 
 
Siivoustiloja tulee olla n. 1% hyötyalasta. 
 
Tilaohjelma on liitteenä 2. 
 
Mikäli myös  Piiparinpolun  yksikkö  yhdistettäisiin  tilahankkeeseen,  tuottaa  se  tilaohjelmaan 
noin 600 m2:n kasvun. Opetus‐ ja niihin liittyviä eriyttämistiloja tulee 7 kpl lisää. Vesibasaaleja 
tarvitaan yksi enemmän ja wc:t tulee mitoittaa suuremman henkilömäärän mukaan.  
 
Vaihtoehtoinen tilaohjelma on liitteenä 3. 

 

3.4 Erityispiirteet ja laatutaso  

Lukuvuonna 2014‐15, 32 oppilaasta noin puolet ovat  liikuntavammaisia  lapsia,  joiden toimin‐
nassa täytyy tilojen puolesta huomioida esteetön kulkeminen ja liikkuminen. Tilojen suunnitte‐
lussa täytyy huomioida työergonomia sekä riittävän väljät tilat;  
‐ apuvälineet ja niiden säilytys  
‐ siirtymiset ja riittävät poistumisreitit 
‐ lepotilat sänkyineen sekä täysin tyhjänä (lämmin lattia on tärkeä) 
‐ kiinteät kiskotukset nostoihin osissa tiloja 
‐ riittävät rauhoittumistilat oppilaiden käyttäytyminen ja toiminta huomioiden 
‐ yksi suuri hoito‐wc, jossa myös pesumahdollisuus.  
 
Kulkureittejä suunniteltaessa tulee huomioida niin näkö‐ ja muut aistivammat turvallisuuden ja 
esteettömyyden sekä opastusten näkökulmasta.  
 
Laatu‐  ja  varustetason  tulee noudattaa nykypäivän  lakeja  ja  asetuksia  vaikeasti  vammaisten 
opetusta, kasvatusta ja kuntoutusta koskien. Kyseisten oppilaiden toiminta on järjestetty ”ko‐
kokoulupäivä‐ajatusmallia”  mukaillen  (aamu‐  ja  iltapäivähoito  +  koulupäivä  sekä  loma‐
ajanhoito). Tiloja suunniteltaessa tulee huomioida myös henkilökunnan  lakisääteiset työsken‐
tely‐ ja sosiaalitilat. 
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4 PALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA 

Luolavuoren koulun toiminta on Turun kaupungin ylläpitämää. Oppilaiden iltapäivähoito tuote‐
taan yhteistyössä Hyvinvointitoimialan kanssa. Luolavuoren koulun pienluokkien oppilaiden 
aamu – ja iltapäivähoitoon ottamisesta tehdään hallinnollinen päätös Hyvinvointitoimialalla. 
Siellä tehtävällä erityishuolto‐ohjelmalla turvataan lisäksi ne palvelut joita perusopetuksen 
mukainen aamu – ja iltapäivätoiminnan laki ei takaa.  
 
Hoitoa järjestetään koulun omissa tiloissa ja omalla henkilökunnalla Hepokullan‐, Pääskyvuo‐
ren‐ ja Piiparin yksiköissä sekä Luolavuorentien esiopetuksen pienluokkien oppilaille. Martin 
yksikön sekä Luolavuorentien muiden pienluokkien oppilaiden iltapäivähoito järjestetään nyky‐
tilanteessa Hyvinvointitoimialan tiloissa ja heidän henkilökunnallaan kolmessa eri paikassa.  
 
Turussa on niin Sivistystoimialalla kuin Hyvinvointitoimialalla erityistä osaamista lasten koko‐
naiskuntoutuksen alueella.   
 

5 TILATARPEEN RATKAISUVAIHTOEHDOT  

Tarveselvitystyöryhmä on tutustunut Samppalinnan koulun ja Ruiskadun tiloihin. Kappaleissa 
5.1 ja 5.2 esitellään näiden kohteiden potentiaali Luolavuoren koulun kolmen yksikön sijoitus‐
paikkana. Lisäksi pohditaan uudishankevaihtoehtoa ja esitellään ehdotus väistötilajärjestelyksi. 
 

5.1 Samppalinnan koulu 

Samppalinnan koulukiinteistö on rakennettu kuusikymmenluvulla erityisoppilaiden erityistar‐
peet huomioiden, apukoululaisille. Tilaa on noin 3 200 m2.  Ensivaikutelma siis on, että se so‐
veltuisi hyvin Luolavuoren koulun kolmen yksikön tarpeisiin, sillä mm. eriyttämistilat ovat jo 
luokkien yhteydessä. Toiminta‐aluettain opetuksen monivammaisten, kehitysvammaisten op‐
pilaiden oppimisympäristö vaatii kuitenkin toisenlaisia rakenteita.  
 
Samppalinnan koulun tilat ovat teknisen peruskorjauksen tarpeessa, mikäli opetustoiminta 
siellä jatkuu vielä pitkään. Mikäli toiminta‐alueittain opetus sijoitettaisiin ko. kohteeseen, vaa‐
tisi se vielä laajemman ja perusteellisemman saneerauksen. Rakennuksessa ei ole hissiä, joka 
ehdottomasti tarvitaan, sillä tilat ovat kahdessa kerroksessa.  
 
Koulutalossa sijaitsee tällä hetkellä teknisentyöntilat sekä kotitalousluokat, jotka palvelevat 
alueen muitakin kouluja. Luolavuoren kolmen yksikön toimintaa nämä tilat eivät palvelisi. 
 
Kiinteistön sijainti vilkkaan kadun varrella vailla toimivaa koulu – ja taksipihaa, on toiminnan ja 
turvallisuuden kannalta hyvin haasteellinen ja epäkäytännöllinen.   
 

5.2 Ruiskatu 8 

Ruiskadulta on jäämässä tyhjäksi noin 17 500 m2, kun Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kam‐
pushanke toteutuu. AMK:lta vapautuvat tilat ovat pääsääntöisesti suurehkoja luokkatiloja ja 1‐
3 hengen työhuoneita. Tilat ovat väljät ja käytävät leveitä. Lisäksi kiinteistössä on suuri liikun‐
tasali sekä uimahallitilat (tällä hetkellä lämmin terapia‐allas). 
 
Ruiskadun Kiinteistö sijaitsee rauhallisella paikalla ja ympäriltä löytyy ulkoilumahdollisuuksia, 
parkkipaikkoja ja taksiliikenne toimisi turvallisesti. 
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Luolavuoren pääkoulun läheisyys helpottaa hallinnointia ja yhteistyötä. Muiden Luolavuoren 
yksiköiden yhdistäminen onnistuisi laajaan kiinteistöön ja näin koulun toiminta tiivistyisi ja olisi 
hallinnollisesti sekä myös taloudellisesti kannattavampi ja helpompi johtaa sen toimintaa.  
 
Kiinteistön läheinen sijainti Luolavuoren pääkouluun nähden tukisi myös yksiköiden välistä yh‐
teistyötä ja ‐toimintaa, oppilaiden siirtymisiä sekä opettajien välistä yhteistyötä. Tilojen laajuus 
mahdollistaisi myös tulevaisuudessa Luolavuoren pääkoulun aamu‐ ja iltapäivähoidon yhdis‐
tämisen ja keskittämisen.    
 
Ruiskadun kiinteistöön on jäämässä toimimaan Turun ammatti‐instituutin sosiaali‐ ja terveys‐
alan koulutus. Nähtävissä on, että Luolavuoren koulun ja ko. koulutuksen väliltä on löydettä‐
vissä molemminpuolista synergiaa.  Rakennukseen mahtuu myös paljon muita käyttäjiä, joten 
erityislapset saisivat toimia näiden keskuudessa, mikä koetaan hyväksi asiaksi. 
 
Tarveselvityksessä on alustavasti hahmoteltu, miten Luolavuoren koulun tilaohjelma esimer‐
kiksi olisi Ruiskadun tiloihin sijoitettavissa (Liite 4). 

 

5.3 Uudiskohde 

Uudisrakennus on tavallaan helpoin tapa toteuttaa koulun tarvitsemat tilat. Tällöin kohde voi‐
daan suunnitella alusta loppuun nykyaikaiset tarpeet huomioiden, mutta kuitenkin mahdolli‐
simman tehokkaasti. Uudisrakennusvaihtoehto ei kuitenkaan liene itsestään selvä silloin, kun 
kaupungilla on vähintään  kaksi mahdollista, olemassa olevaa, kiinteistöä, joihin hanke olisi to‐
teutettavissa.  
 
Teoriassa uudisrakennus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Hepokullan koulun tontille. Tontilla on 
rakennusoikeutta jäljellä 7 079 k‐m2.  
 
Muita mahdollisia sijoituspaikkoja kohteelle on haarukoitu kaavoituksen kanssa seuraavasti 
 
‐ Luolavuoren pääkoulun tontti: 

Tontin rakennusoikeus on käytetty, mutta lisäoikeuden kaavoittaminen on mahdollista. Ra‐
kennuksen luoteispuolella on tasainen piha‐alue, jolle sijoittuvaan laajennusosaan voisi 
saada liittymäliikenteen Luolavuorentieltä.  

 
‐ Vasaramäki Syreenikuja: 

Nykyisen koulutalon purku on ollut keskusteluissa, joten tämä vapauttaisi mahdollisesti ti‐
laa uudisrakennukselle. Aikataulu on kuitenkin riippuvainen nykyisen koulutalon oppilaiden 
tulevasta sijoitusratkaisusta. 

 
‐ Uittamo, Jalustinkatu: 

Tontin rakennusoikeus on 6000, josta rakennettu noin 1600. Näin ollen tilaa uudisraken‐
nukselle on. 

 
Käyttäjän näkökulmasta katsottuna uudisrakennuksen tulisi sijaita kohtalaisen lähellä pääkou‐
lua, jotta kuljetuksen, henkilöstön ja hallinnon näkökulmasta saataisiin paras mahdollinen sy‐
nergiaetu. Edellä esitetyistä vaihtoehdoista sopivin olisi Luolavuoren koulun tontti. 
 
Hankkeen aikataulun näkökulmasta tontin tulisi olla rakennuskelpoinen siten, että koulun toi‐
minta voi alkaa uusissa tiloissa viimeistään vuonna 2019. 
 

5.4 Väistötila 

Hankkeen toteuttamiseksi ei tarvita väistötiloja, sillä missään nykyisin käytössä olevissa toimi‐
pisteissä ei tehdä muutostöitä. Hepokullan ja Pääskyvuoren yksiköiden väliaikainen tilaratkaisu 
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on jo tarveselvitysprosessin aikana tehty ja yksiköt sijoittuvat Inkilänkadun vuokratiloihin siksi 
aikaa, kunnes tämän tarveselvityksen mukainen tilaratkaisu toteutuu. Inkilänkadun tila ei vas‐
taa pitkäaikaisia tilatarpeita. 

 

6 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

6.1 Samppalinnan koulu 

Samppalinnan koulun teknisestä peruskorjauksesta on laadittu suunnitelma ja sen pohjalta kus‐
tannusarvio huhtikuussa  2012.  Tällöin  kustannusarvio peruskorjaukselle oli noin 4,6 M€.  Ko. 
hinta  antaa  käsityksen  kohteen  korjauskustannuksista,  sillä  suunnitelma  pohjautuu  pääosin 
kohteen  teknisiin  lähtökohtiin.  Muutaman  vuoden  takaisessa  suunnitelmassa  on  kuitenkin 
huomioitu  kohteen nykyisten  käyttäjien  tarpeita,  eikä  se näin ollen päde  tähän  Luolavuoren 
koulun kolmen yksikön tilahankkeeseen.  
 
Koska Samppalinnan koulutaloa ei tarveselvitystyöryhmän keskuudessa nähty ensisijaisena tar‐
peen  ratkaisuvaihtoehtona, ei sinne  tehty myöskään sijoittumissuunnitelmaa  ja uutta kustan‐
nusarviota. Suuruusluokkana voitaneen kuitenkin käyttää noin 5 miljoonaa euroa, mikäli halu‐
taan vertailla eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. 
 

6.2 Ruiskatu 8 

Alustava kustannusennuste Ruiskadun tilojen muuttamiselle Luolavuoren koulun kolmen yksi‐
kön sekä aamupäivä‐ ja iltapäivähoidon tiloiksi on 2 260 000 € (alv 0%). Arvio on tässä tarvesel‐
vitysvaiheessa vasta suuntaa‐antava, sillä kohde sisältää paljon erityistiloja, joiden kaikista 
ominaisuuksista ei ole vielä riittävästi tietoa. 

6.3 Uudiskohde 

Alustava kustannusennuste Luolavuoren koulun kolmen yksikön tilatarpeisiin perustuvalle uu‐
disrakennukselle on 8 027 000 € (alv 0%). Arvio on tässä tarveselvitysvaiheessa vasta suuntaa‐
antava, sillä kohde sisältää paljon erityistiloja, joiden kaikista ominaisuuksista ei ole vielä riittä‐
västi tietoa. Laskelmassa on kylläkin huomioitu tiettyjä erityisominaisuuksia mm.: 
‐ kattokiskot osaan tiloista kattonosturia varten 
‐ lattialämmitys osaan tiloista 
‐ tavanomaista leveämmät ovet/oviaukot 
‐ tavanomaista leveämmät liikennetilat.  
 
 

6.5.   Vuokravaikutukset 
 

Vuokrakustannusten arvioiminen tarveselvitysvaiheessa on haastavaa, sillä tilojen suunnittelu 
on hyvin alustavalla tasolla. Työryhmä katsoi, että uudisrakennusvaihtoehdosta tai Samppalin‐
nan koulu –vaihtoehdosta ei tässä vaiheessa kannata teettää vuokralaskelmaa. Ruiskadun osal‐
ta selvitettiin hyvin karkea arvio vuokratasosta, joka on esitetty laskelmassa liitteessä 5.  
 
Vuokrataso tulisi tämän hetken arvion mukaan Ruiskadulla olemaan noin 17‐18 €/m2. Luola‐
vuoren koululle kohdistuva osuus olisi kolmen yksikön (alun perin Hepokulta, Pääskyvuori ja 
Martti) tilojen osalta noin 32 000 euroa kuukaudessa ja 380 000 euroa vuodessa. Hyvinvointi‐
toimialalle kohdistuva osuus olisi noin 4 000 euroa kuukaudessa ja 50 000 euroa vuodessa. 
 
Huomioitava on, että tilojen lopullinen sisäinen vuokra perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. 
Lisäksi nyt tehdyssä tarkastelussa käsitellään vain pientä osaa Ruiskadun vapautuvista tiloista 
ja kohteen lopullisen käyttösuunnitelman myötä saatetaan kohteessa käynnistää esimerkiksi 
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sellaisia rakennusvaippaan tai talotekniikkaan liittyviä uusimistoimenpiteitä, joilla on vaikutus‐
ta kaikkien käyttäjien vuokratasoon. 

7 TYHJENEVIEN TILOJEN JATKOKÄYTTÖ  

Martin yksikön tilat sijaitsevat Hopeasepänkadulle, Luostarivuoren koulun yhteydessä. Tilat tu‐
levat Kasvatus‐ ja opetuslautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2016 alkaen Urheilupuiston päi‐
vähoitoyksikön esikoulun käyttöön, joka siirretään sinne Samppalinnan koulusta. 
 
Hepokullan yksikkö on oma rakennuksensa ja alkaa lähestyä teknisesti käyttöikänsä loppua. Si‐
vistystoimiala on osaltaan irtisanonut tilat.  
 
Pääskyvuoren yksikkö sijaitsee osana Pääskyvuoren koulua. Pääskyvuoren koulun toiminta jat‐
kuu kiinteistössä, mutta Luolavuoren yksikön käytössä ollut tila on Kasvatus‐ ja opetuslauta‐
kunnan toimesta irtisanottu. Pääskyvuoren koulun alasiiven jatkokäytöstä laaditaan erillinen 
suunnitelma. 

8 AIKATAULU  

Luolavuoren koulun Hepokullan, Pääskyvuoren ja Martin yksiköiden yhdistäminen tulisi toteut‐
taa mahdollisimman nopealla aikataululla. Kaikki tutkitut toteutusvaihtoehdot vaativat kuiten‐
kin toteutuakseen useamman vuoden. 
 
Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen käynnistyy hankesuunnitteluvaihe, joka kestää kohtees‐
ta riippuen muutamasta kuukaudesta jopa noin vuoteen. Hankesuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen tulee suunnitella kohde ja kilpailuttaa urakat ja tämän jälkeen toteuttaa suunnitellut 
muutokset tai uudisrakennus. 
 
Samppalinnan koulu sijoitusvaihtoehtona tulisi kyseeseen vasta vuoden 2018 jälkeen. Kohtees‐
sa tulisi myös toteuttaa peruskorjaus, johon tulisi varata aikaa vähintään 1 – 1,5 vuotta. 
 
Ruiskatu tyhjenee AMK:n käytöstä 1.6.2018 alkaen. Tämän jälkeen kohteessa tulisi toteuttaa 
joitain muutostöitä, mutta kyseessä ei olisi yhtä laaja peruskorjaus, kuin esimerkiksi Samppa‐
linnan koulussa. Tavoitteena on, että Luolavuoren yksiköt pääsisivät muuttamaan vuoden 2019 
aikana. 
 
Uudisrakennusvaihtoehdossa aikatauluun vaikuttaa tontin kaavatilanne, mahdollisen olemassa 
olevan toiminnan siirto toisaalle ja vanhan rakennuksen purku sekä rahoituksen aikataulu.  
 

9 VAIHTOEHTOINEN LAAJUUS 

Kuten kappaleessa 1.3. rajataan, on tämä tarveselvitys lähtökohtaisesti laadittu kolmen Luola‐
vuoren koulun yksikön yhdistämisestä. Nämä yksiköt ja niiden tilatarpeet on esitelty edellisissä 
kappaleissa. Tarveselvitysprosessin aikana on kuitenkin noussut käyttäjän taholta esiin tarve 
pohtia myös muista yksiköistä erillään olevan Piiparinpolun yhdistämistä tähän hankkeeseen. 
Perustelut tälle ja vaikutukset koko hankkeeseen on esitelty kappaleessa 9.1.  
 
Lisäksi tarveselvitystä laadittaessa on pohdittu erityislasten iltapäivähoidon tilojen sijoittamista 
koulun tilojen yhteyteen. Tällä hetkellä ko. toimintaa on niin Hyvinvointitoimialan tiloissa kuin 
myös ulkoisissa vuokatiloissa. Kappaleessa on esitetty iltapäivätoiminnan tilatarve ja arvioitu 
ko. toiminnan hankkeeseen yhdistämismahdollisuutta. 
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9.1 Hepokulta, Pääskyvuori, Martti ja Piipari  
 

Käyttäjän näkökulmasta tulisi harkita myös Piiparin yksikön yhdistämistä tähän hankkeeseen, 
mikäli sijoitusvaihtoehdoksi valitaan Ruiskatu. Perusteluja/hyviä puolia: 
‐ Sijainti hyvä ajatellen logistiikkaa.  
‐ Pääkoulun läheisyys mahdollistaa tiiviin yhteistyön ajatellen kuljetuksia, oppilasyhteistyötä 

ja henkilökunnan yhteiskäyttöä.  
‐ Uimahalli. 
‐ Yksikössä järjestetään myös aamu‐ ja iltapäivähoitoa joten yhteistyö Hepokullan – ja Pääs‐

kyvuoren yksiköiden toiminnan kanssa toisi selkeää taloudellista hyötyä henkilökunnan yh‐
teiskäyttöä ajatellen sekä kuljetusten järjestämiseen.  

 
Ratkaisu ei tosin kaikista näkökulmista ole optimaalinen,  
‐ sillä nykyiset tilat Piiparinpolulla on rakennettu juuri autististen oppilaiden erityistarpeisiin. 

Tilojen korjaamiseen panostettiin kahdessa vaiheessa yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa ja 
muutostyöt tehtiin vuosina 2007 ja 2010.   

‐ Autististen oppilaiden on usein vaikea hahmottaa rakennuksen suuri koko ja sokkeloisuus. 
‐ Impivaaran hyvät ulkoilumahdollisuudet jäävät etäälle. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Ruiskadulla on runsaasti tilaa, joten Piiparin yksikkö kyllä 
teoriassa mahtuisi sinne. Käyttäjän näkökulmasta tällä siirrolla saataisiin aikaan synergiaetuja 
ja erityisesti yksikön tuominen lähelle muuta toimintaa koetaan tärkeäksi. Kun asiaa tarkastel‐
laan laajemmin koko kaupungin näkökulmasta, havaitaan siirrossa taloudellinen ongelma. Pii‐
parin yksikön nykyiset tilat on peruskorjattu juuri kyseistä toimintaa varten eivätkä ne sellaise‐
naan sovellu muuhun käyttöön. Näin ollen kustannuksia muodostuisi sekä Ruiskadulle (tilojen 
muutostyöt Luolavuoren koulua varten) että Piiparinpolulle (tilojen muutostyöt uusille käyttä‐
jille). 
 

 

9.2   Iltapäivätoiminta 
 

Molemmat käyttäjän edustajat sivistystoimialalta ja hyvinvointitoimialalta pitävät erittäin ter‐
vetulleena ratkaisuna, että Luolavuoren koulun oppilaiden iltapäivähoito keskitettäisiin sa‐
maan paikkaan koulun kanssa. 
 
Luolavuoren pääkoulun ja Martin erityislapset käyvät tällä hetkellä iltapäivähoidossa Hyvin‐
vointitoimialalla vuokralla olevissa tiloissa. Nämä sijaitsevat kolmessa paikassa: 
- Toivolan toimintakeskus 
- Harakkakallion iltapäivätoiminta, Turun Ensikoti ry:n tiloissa 30.6.16 asti, jolloin vuokraso‐

pimus päättyy Ensikotiyhdistyksen pyynnöstä. Osa ryhmästä siirtyy elokuussa Luolavuoren 
koulun tiloihin, osa Mäntymäkeen ja Toivolan toimintakeskukseen. 

- Mäntymäen iltapäivätoiminta, Toivolankatu, TVT:n kerrostalon alakerta 
 
Näistä kaksi jälkimmäistä on ulkoisia vuokrakohteita, joista Hyto voisi luopua kokonaan nor‐
maalin 6 kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Harakkakallion yksikkö lopettaa jo 30.6.16.  
Toivolan toimintakeskuksen tila tarvittaisiin aikuisten vammaisten käyttöön.  
 
Näissä kohteissa on iltapäivähoitotoiminnan piirissä yhteensä noin 60 lasta. Toiminta on tarkoi‐
tettu niille pidennettyä oppivelvollisuutta suorittaville Luolavuoren koulun oppilaille, kenellä 
on todellinen tarve. Kaikilla oppilailla ei ole automaattista oikeutta tähän hoitoon. Ryhmiä on 
yhteensä 7 ja ryhmäkoko on 7‐9 lasta. Henkilöstöä on 2hlö/ryhmä eli yhteensä 14. Lapset jae‐
taan ryhmiin iän mukaan 
- 7‐12 –vuotiaat 
- 12‐14 –vuotiaat 
- 14‐17 –vuotiaat 
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Näillä ryhmillä on tilojen suhteen erilaisia tarpeita. Pienimmät oppilaat tarvitsevat niin rauhoit‐
tumis‐ ja lepotilaa kuin leikkitilaa kun taas isommat oppilaat esim. pelailevat tietokoneilla jne. 
 
Tällä hetkellä muut Luolavuoren koulun iltapäiväryhmät, Inkilänkatu, Piiparinpolun yksiköiden   
oppilaat jatkavat ”omissa tiloissaan” iltapäiväkerhoa, mutta muut Luolavuoren yksikön lapset 
tarvitsevat erillisen tilan. Iltapäivätoiminta alkaa pienimmillä oppilailla nimittäin jo puolen päi‐
vän aikaan. Iltapäivätoimintaa varten varattavaa tilaa voi aamupäivällä käyttää koulun muihin 
tarpeisiin (kuten lasten vastaanottaminen, terapiat jne.). 
 

  Jatkossa toiminnallisesti on järkevää keskittää aamu– ja  iltapäivähoito yhteisiin tiloihin. Ilta‐
päivätoiminnan /‐ hoidon yhdistäminen iltapäivän viimeisillä tunneilla mahdollistaa henkilö‐
kuntaresurssin taloudellisen käytön. Myös toiminnassa olevat lapset hyötyvät yhteistoiminnas‐
ta. Tälläkin hetkellä keskitetään toimintaa koulun loma‐ajan hoidon järjestämisessä. 

 
  Kahden ulkoa vuokratun tilan (Harakkakallion ja Mäntymäen iltapäivätoiminta) vuokriin menee 

tällä hetkellä 13.000€/v. Toivolan iltapäivätoiminnan tilat sisältyvät Toivolan toimintakeskuk‐
sen vuokriin. Tähän tulee muutos 1.7.16 alkaen, kun Harakkakallion yksikkö joutuu lopetta‐
maan ja iltapäivätoimintaa järjestetään Luolavuoren koululla, Mäntymäen ja Toivolan tiloissa. 
Vammaisten lasten iltapäivätoiminta ei maksa vuokraa Luolavuoren koulun tiloista. 

10 YHTEENVETO 

Tässä tarveselvityksessä on kuvattu Luolavuoren koulun eri yksiköiden toimintaa ja tarpeita ja 
perusteltu, miksi yksiköiden keskittäminen uuden tilaratkaisun myötä tulisi toteuttaa. 
 
Tarveselvitystyöryhmän yhteinen näkemys on, että Ruiskatu 8 on ehdottomasti paras sijoitus‐
ratkaisu ja työryhmä esittää hankesuunnittelun käynnistämistä Ruiskadun kiinteistöön. Koulun 
tilojen  lisäksi hankkeeseen tulee yhdistää myös  tällä hetkellä Hyvinvointitoimialan  järjestämä 
iltapäivähoito, joka sijaitsee eri toimipisteessä Toivolan alueella.  
 
Työryhmä  esittää  näin  ollen,  että  Luolavuoren  koulun  entiset  Hepokullan,  Pääskyvuoren  ja 
Martin yksiköt (maaliskuusta 2016 alkaen Inkilänkadun yksikkö) sekä hyvinvointitoimialan yllä‐
pitämä iltapäivätoiminta sijoitetaan Ruiskatu 8 kiinteistöön. Piiparinpolun yksikköön ei lopulta 
päädytty esittämään muutosta, vaan se säilyisi Runosmäessä.  
 
Tämän tarveselvityksen esittelemät tarpeet tulee ottaa mahdollisimman hyvin huomioon, kun 
yksityiskohtaisempi tilasuunnittelu koko Ruiskadun kiinteistön osalta tehdään hankesuunnitte‐
luvaiheessa. 

 
 







Luolavuoren koulu
Hepokullan, Pääskyvuoren ja Martin koulun yksiköt sekä iltapäivätoiminta

Tilaohjelma
Mitoitusperuste / oppilaat 64 oppilasta (Pääskyvuoren, Hepokullaan ja Martin yksiköt + yksi uusi ryhmä) 

Mitoitusperuste / henkilöstö 50 työntekijää

Mitoitusperuste / iltapäivähoito 50 oppilasta (Luolavuoren koulun pääkoulun ja Martin yksikön oppilaita)

Mitoitusperuste / ip henkilöstö 14 työntekijää (Hyvinvointitoimialan henkilöstöä)

Tila lkm koko m2 yht. Huomiotavaa/lisätietoa
Eteinen 2 10 20
Aula 2 40 80
Keittiö (valmistus/palvelu) 1 40 40
Ruokasali 1 80 80 Yhtä aikaa ruokailevat noin 60
Luokat ot3 6 60 360
Luokat ot 2 3 40 120
Eriyttämistila 9 20 180
Liikuntasali 1 200 200 Pieni liikuntasali, mm. normaalit pallopelit
Motoristen taitojen opetustila 1 100 100 Voi olla sama tila liikuntasalin kanssa
Aistitila 1 30 30 Muutama hlö kerralla
Basaalisali 1 60 60 Kuvaamataidon luokkaa vastaava

Vesibasaali 1 15 15
Pesuhuone, jossa pieni poreallas, wc ja 
suihku

Kädentaitojen opetustila 1 50 50
Materiaalivarasto 1 10 10
Wc 2 2 4
Inva Wc 4 6 24 Yksi sijoitetaan opetuskotitilan yhteyteen
Siivoustilat 3 6 18 n. 1% hyötyalasta

Lepotila 2 6 12
Rauhoittumistila, jossa makuutila, hyvä 
äänieristys ja lämmin lattia

Terapiatila 1 20 20 Pehmeämpi lattia, yksilöterapia, esim. fysio
Terveydenhoitotila 1 25 25 Yhteiskäyttö esim. terapeutin kanssa

Opetuskoti 1 36 36
Kodinomainen tila, sis. keittiö, pyykkihuolto, 
wc

Kanslia 1 15 15 Hallinnon tila, apulaisrehtorin työtila
Neuvotteluhuone 1 25 25 mitoitus 15 hlö mukaan
Taukotila 1 40 40
Henkilökunnan puku- ja pesuhuone + wc 1 47 47 Naiset, mitoitus 40 henkeä, 1 s + 3 wc
Henkilökunnan puku- ja pesuhuone + wc 1 16 16 Miehet, mitoitus 10 henkeä, 1 s + 1 wc
Henkilökunnan wc (50 hlö) 4 2 8
Materiaalivarasto 1 5 5
Apuvälinevarasto 2 30 60
Ulkovarasto 1 6 6 Pulkat yms.
Kiinteistönhoito 1 10 10
Iltapäivätoiminnan huone 7 17 119
Ip-hoito eriyttämistila 7 10 70
Inva Wc 2 6 12
Wc 2 2 4
OHJELMA-ALA YHTEENSÄ 1921



Luolavuoren koulu
Hepokullan, Pääskyvuoren, Martin ja Piiparinpolun yksiköt sekä iltapäivätoiminta (Hyto)

Tilaohjelma
Mitoitusperuste / oppilaat 103 oppilasta 

Mitoitusperuste / henkilöstö 66 työntekijää

Mitoitusperuste / iltapäivähoito (Hyto) 50 oppilasta (Luolavuoren koulun pääkoulun ja Martin yksikön oppilaita)

Mitoitusperuste / ip henkilöstö (Hyto) 14 työntekijää (Hyvinvointitoimialan henkilöstöä)

Tila lkm koko m2 yht. Huomiotavaa/lisätietoa
Eteinen 3 10 30
Aula 3 40 120
Keittiö (valmistus/palvelu) 1 40 40
Ruokasali 1 80 80 Yhtä aikaa ruokailevat noin 60
Luokat ot3 6 60 360
Luokat ot 2 10 40 400
Eriyttämistila 16 20 320
Liikuntasali 1 200 200 Pieni liikuntasali, mm. normaalit pallopelit
Motoristen taitojen opetustila 1 100 100 Voi olla sama tila liikuntasalin kanssa
Aistitila 1 30 30 Muutama hlö kerralla
Basaalisali 1 60 60 Kuvaamataidon luokkaa vastaava

Vesibasaali 2 15 30
Pesuhuone, jossa pieni poreallas, wc ja 
suihku

Kädentaitojen opetustila 1 50 50
Materiaalivarasto 1 10 10
Wc 4 2 8
Inva Wc 5 6 30
Siivoustilat 4 6 24 n. 1% hyötyalasta

Lepotila 4 6 24
Rauhoittumistila, jossa makuutila, 
pehmustettu

Terapiatila 1 20 20
Pehmeämpi lattia, yksilöterapia, esim. 
fysio

Terveydenhoitotila 1 25 25

Opetuskoti 1 36 36
Kodinomainen tila, sis. keittiö, 
pyykkihuolto, wc

Kanslia 2 15 30 Hallinnon tila, apulaisrehtorin työtila
Neuvotteluhuone 1 25 25 mitoitus 15 hlö mukaan
Taukotila 1 55 55
Henkilökunnan puku- ja pesuhuone + wc 1 55 55 Naiset, mitoitus ~50 henkeä, 1 s + 4 wc
Henkilökunnan puku- ja pesuhuone + wc 1 25 25 Miehet, mitoitus ~20 henkeä, 1 s + 1 wc
Henkilökunnan wc (66 hlö) 5 2 10
Materiaalivarasto 2 5 10
Apuvälinevarasto 2 30 60
Ulkovarasto 1 6 6 Pulkat yms.
Kiinteistönhoito 1 10 10
Iltapäivätoiminnan huone 7 17 119
Ip-hoito eriyttämistila 7 10 70
Inva Wc 2 6 12
Wc 2 2 4
OHJELMA-ALA YHTEENSÄ 2488









Sisäisen vuokran laskelma ‐ Luolavuoren koulun kolmen yksikön ja iltapäivätoiminnan sijoittaminen Ruiskatu 8:aan

TURUN KAUPUNKI

Kiinteistöliikelaitos / Leevi Luoto

Ruiskatu 8:ssa sijaitsevaan opetusrakennukseen kunnostetaan tilat Luolavuoren koulun kolmen yksikön ja iltapäivätoiminnan käyttöön.

Tilojen vaatimat kunnostuskustannukset ovat alustavasti arvioitu kiinteistöliikelaitoksen tilapalveluiden toimesta.

Luonnossuunnitelmien mukainen kunnostus tulisi maksamaan kustannusennusteen mukaan 2 260 000 €.

Kunnostustoimenpiteet kohdistuvat Sivistystoimialalle vuokrattaviin tiloihin, Hyvinvointitoimialalle vuokrattaviin tiloihin sekä

rakennuksen kaikkien käyttäjien yhteisiin käytävä‐, aula‐, liikunta‐ ja henkilökuntatiloihin.

Suunnitellussa kunnostuksessa uusitaan ikääntyneitä pintarakenteita ja talotekniikkaa. Tältä osin kustannus huomioidaan pääomavuokran 

arvopohjassa. Osa työstä kohdistuu käyttäjän tarpeiden perusteella tehtäviin tilamuutoksiin ja varusteluihin. Tältä osin kustannuksista

muodostetaan sisäisen vuokran osana kerättävä muutostyömaksu. Kustannusten on arvioitu jakaantuvat kuluneisuuden poistoon ja 

käyttäjälähtöisiin töihin suhteessa 50% / 50%.

toimialan osuus laajuus pääomavuokra maanvuokra muutostyö‐ hallinnointi‐ hoitovuokra siivous YHTEENSÄ

tilat (m2) yhteistiloista (m2) yhteensä (m2) (€/m2/kk) (€/m2/kk) maksu (€/m2/kk) palkkio (€/m2/kk) (€/m2/kk) (€/m2/kk) (€/m2/kk)

SITO 1 629,0 174,5 1 803,5 7,70 0,76 6,78 0,33 1,20 0,80 17,58

HYTO 205,0 22,0 227,0 7,70 0,76 6,78 0,33 1,20 0,80 17,58

€/m2/kk €/kk €/vuosi

SITO 17,58 31 705,53 380 466,36

HYTO 17,58 3 990,66 47 887,92

‐ Sisäisen vuokran laskentakäytäntö perustuu sisäisen vuokrauksen periaatteisiin, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.4.2014 § 48.

‐ Tilojen lopullinen sisäinen vuokra perustuu toteutuneisiin kustannuksiin.

‐ Muutostyömaksua peritään kahdeksan vuotta vuokrauksen alkamisesta lukien. Mikäli tiloista luovutaan aiemmin tulee jäljellä oleva

   pääomamäärä toimialan maksettavaksi kertasuorituksena.

‐ Kohteesta Ruiskatu 8 on vapautumassa merkittävä määrä tilaa Turun Ammattikorkeakoulun poismuuton myötä. Nyt laaditussa

   suunnitelmassa käsitellään vain pientä osaa vapautuvista tiloista. Kohteen lopullisen käyttösuunnitelman myötä saatetaan 

   kohteessa käynnistää rakennusvaippaan tai talotekniikkaan liittyviä uusimistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat korottavasti

   tässä laskelmassa kuvattuun vuokratasoon.

‐ Hoitovuokra sisältää tilojen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon. 

‐ Toimiala vastaa itse kustannuksellaan sähköstä sekä vedestä ja jätevedestä aiheutuvista kustannuksista.

22.1.2016
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