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Tiivistelmä 
Turun kaupungin kulttuuri- liikunta- ja nuorisolautakunnat ovat yhdessä valmistelleet ”EVIVA 2011–
2015” – hanketta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen merkittävä kehittämi-
nen yhteistyössä muiden keskeisten ennaltaehkäisevää työtä tekevien hallintokuntien sekä kolmannen 
sektorin kesken. Hanketta on esitelty kaupungin luottamuselimille ja -henkilöille sekä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen johtaville viranhaltijoille tavoitteena kiinteä yhteistyö myös ko. toimialojen 
asiantuntijoiden kanssa.  
 
Hankkeen tavoitteena on saavuttaa viisivuotisen hankejakson aikana yhteensä 10.000 uutta aktiivisesti 
vapaa-aikaansa viettävää turkulaista. Seurannaisvaikutuksena tavoitellaan moninkertaisesti hankkee-
seen käytettäviä varoja suurempaa säästöä ns. korjaavien palveluiden tuottamisessa. Alkutilanne on 
kartoitettu ja tuloksia tullaan seuraamaan ATH-kyselyn (alueellinen terveyden ja hyvinvoinnin kysely) 
avulla. Lisäksi THL:lta pyydetään erikseen ATH-tuloksiin perustuva erillinen alkutilanteen arviointi, jotta 
lähtötilannetta voidaan verrata hankkeen aikana mitattaviin tuloksiin. 
 
Hankkeen sisällä tehtävä työ integroidaan tiukasti osaksi hallintokuntien normaalia toimintaa, jolloin 
vältetään tekemästä päällekkäistä työtä ja varmistetaan että hanke tuottaa todellista lisäarvoa asiakas-
kohderyhmillemme. Samalla huolehditaan, että EVivan aikana kerääntynyt tietotaito jää hallintokuntiin 
eikä katoa hankkeen päättymisen myötä. 
 
Hankkeen hallinto hoidetaan osana kulttuurilautakunnan ja kulttuuriasiainkeskuksen normaalia hallin-
toa. 
 

1. Johdanto 
 
1.1. Tausta 
 
EViva 2011–2015 – hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisille tarjottavia kulttuuri-, liikunta- ja nuori-
sotoimen virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja. Erityishuomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa olevien 
lasten ja nuorten sekä passiivisten, palveluiden ulkopuolella olevien asukkaiden osallisuuteen. EVivan 
taustalla on huomio, että hallintokuntien tämän hetkinen toiminta ja palvelut eivät pysty tavoittamaan 
erityisesti passiivista väestöä ja kohdentamaan sille sen erilaisten tarpeiden mukaan räätälöityjä akti-
voivia palveluja. Haasteina ovat paitsi passiiviset väestöryhmät, erityisesti myös kasvava syrjäytymis-
vaarassa oleva turkulaisväestö.  

 
Kuntalaisten osallisuus, liikunta- ja kulttuuriharrastukset ja muu aktiivisuus vähentävät tutkimusten mu-
kaan merkittävästi sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Saattamalla eri väestöryhmät tehokkaammin 
vapaa-aikapalvelujen piiriin voidaan näitä ongelmia ehkäistä ennakkoon.  
 
Kun painopistettä siirretään korjaavista ja yhteiskunnalle kalliista palveluista ennaltaehkäiseviin toimin-
toihin ja palveluihin, kevennetään samalla kuntatalouden taakkaa ja vähennetään esimerkiksi lasten ja 
nuorten syrjäytymisestä ja masennuksesta sekä ikäihmisten yksinäisyydestä johtuvien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kysyntää. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 1 M€. 
 
Kun eri hallintokunnilla on riittävät tiedot asukkaiden palvelutarpeista sekä hyvät yhteydet vapaa-ajan 
palvelujen tuottajiin, voidaan aidosti toteuttaa "liikkumisreseptin", "kulttuurireseptin” tai "luovan toimin-
nan reseptin" määräyksiä 
 
Turun kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2010 myöntää alustavan suunnitelman perusteella Eviva-
hankkeelle 500.000 euron määrärahan. Koska kyseessä on kolmen hallintokunnan yhteishanke, joka 
tehdään yhteistyössä vielä muidenkin hallintokuntien (ensisijaisen tärkeitä kumppaneita ovat Opetus-
palvelukeskus ja SoTe) ja jossa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja ja – malleja passiivisen väestön 
aktivoimiseksi vapaa-ajan harrastuksiin, on projektimuotoinen toimintatapa katsottu parhaaksi ratkai-
suksi toteuttaa hanke. Projektimuotoisen toiminnan puolesta puhuvat myös erillisen seurannan, tulos-
ten mittaamisen ja raportoinnin mahdollisuus sekä selkeä koko hankkeen kestävä ohjaus ja arviointi. 
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1.2. Aiempia ennaltaehkäisevän toiminnan hankkeita 
 
Kaikissa kolmessa vapaa-ajan hallintokunnassa on tehty ennaltaehkäiseviä kehittämistoimia jo aiem-
minkin. Liikuntatoimella on ollut massiivinen Liike 2000 – hanke, joka vuosina 1994–2000 aktivoi hallin-
tokuntien ja järjestöjen yhteistyöllä n. 10.000 liikunnallisesti passiivista kaupunkilaista. Liike 2000 on 
edelleen suurin toteutettu liikunnan aktivointihanke Suomessa ja sen hyviä käytäntöjä sovelletaan 
myös Eviva-hankkeessa.  
 
Nuorisotoimen Luova toiminta on toteuttanut erilaisia projekteja keskustassa ja lähiöissä vuosien var-
rella, joissa lasten ja nuorten kanssa on aktiivisesti toteutettu vuorovaikutuksessa eri teemoihin perus-
tuvia tapahtumia. Näistä esimerkkeinä muutamia: 
 

 Pansion sirkuspelle - veistokset toteutettiin yhdessä asukkaiden, lasten ja nuorten kanssa. 
 Unelmien leikkipaikka – Drömmarnas lekplats toteutettiin yhteistyössä pohjoismaisten taiteilijoi-

den kanssa lasten ideoiden pohjalta Kupittaan puistoon Seikkailupuiston läheisyyteen. 
 Luovan toiminnan toteuttamia useina vuosina Inter- Action menetelmään perustuvia tapahtumia 

lähiöissä, jossa spontaanisti megafoonin avulla kerättiin osallistujia kymmenistä jopa satoihin 
toteuttamaan yhteistä tapahtumaa. 

 Pyörivä Paratiisi tapahtuma kiersi lähiöissä vaunulla, josta paljastui teatteriesitys. Tämän jäl-
keen lapset toteuttivat kuvallisin keinoin esityksestään saamia kokemuksia ja elämyksiä. 

 Zanssi teatteri -, ympäristö – ja kuvataidekurssilaiset tekivät ison tapahtuman Lausteella ja Va-
rissuolla. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin kysely asukkaille lähiöiden perusparantamiseksi. 
Nuorten kurssilaisten ehdotukset palkittiin. Zanssi oli nuorille työttömille tarkoitettu 5 kuukauden 
kurssi, jonka jälkeen he sijoittuivat työelämään tai opiskelemaan. 

 
Kulttuuritoimessa ennaltaehkäisevä toiminta-aspekti tietoisena toimintatapana on uusin. Kulttuuripää-
kaupunkihankeen yhteydessä on käynnissä useita ennaltaehkäisevän aspektin sisältäviä kulttuuri-
hankkeita, joista kulttuuritoimen vastuulla ovat Taiteilija naapurina – hanke, Kulttuurit kuuluviin -hanke 
ja laajassa hallintokuntayhteistyössä toteutettava Kulttuurikuntoilun keskuspuisto – hanke, jossa pää-
vastuutahoina ovat liikunta- ja kulttuuritoimet. Lisää hankkeita on Kulttuuripääkaupunkiohjelmassa run-
saasti ja näiden hankkeiden hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista on tarkoitus ottaa soveltuvia osia 
osaksi Eviva-hanketta, jolloin hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän toiminnan 2011-hankkkeille saadaan 
jatkuvuutta ja mahdollistetaan niiden pitkäaikaiset vaikutukset. Osana Kulttuurikuntoilun keskuspuisto 
2011-hanketta on laadittu hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi tarkoitettu kulttuurin käytön suositus-
taulukko, joka lanseerataan 13. helmikuuta 2011 Kulttuurikuntoilun keskuspuiston avajaisten yhteydes-
sä. Tämän prototyypin edelleen kehittämistä jatketaan vuoden 2011 aikana. 

 
Liite 1 Kulttuuripääkaupunkihankkeen hyvinvointiohjelma 

 
1.3. Vertailuprojekteja muualta Suomesta ja pohjoismaista 
 
Suomessa EVivan kaltaisia hankkeita, jotka soveltuvat vertaiskehittämiseen ja kokemusten vaihtoon, 
on käynnissä mm. Porissa ja Kuopiossa. Porin yhteistoiminta-alueella toteutettuun lasten hyvinvointi-
hankkeeseen ”HYVIS” sisältyy poikkihallinnollinen ja asuinaluekohtainen toimintamalli, perhenäkökul-
ma sekä erityisesti seuranta- ja vaikuttavuusmittarien kehittäminen. Kuopion kaupungissa ja seudulla 
on meneillään useita hyvinvointia edistäviä sekä liikuntaa ja kulttuuria yhdistäviä hankkeita: Ole aktiivi-
nen läpi elämän ”OLE” – hanke, Kuopion seudun Harrastehaku sekä Kulttuurikanava ja Kulttuuripolku, 
joita toteutetaan laajan yhteistyöverkoston ja mm. 3. sektorin kanssa. 
 
Teatterikorkeakoulun Kokos-palvelut hallinnoi yhteistyössä Allianssin ja SLU:n kanssa Kolmas lähde-
hanketta vuosina 2008–2010. Hanke on koordinoinut opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista 
ESR-kehittämisohjelmaa ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tar-
joajana”. Ensimmäisellä toimintakaudellaan Kolmas lähde on kouluttanut ja tukenut yhdistyksiä, seuro-
ja ja järjestöjä palvelutuotannon kehittämisessä, vahvistanut niiden liiketoiminta- ja palveluosaamista ja 
tuottaa tietoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan hyvinvointipalvelujen erilaisista malleista.  
 
Kolmannen lähteen toinen kausi toteutuu 1.1.2011–31.12.2013 välisenä aikana. Tämän kauden Kol-
matta lähdettä hallinnoi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen ja osatoteuttajina hankkeessa ovat 
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Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Teatterikorkeakoulu, Kokos-
palvelut sekä Sosiaalikehitys Oy.  
 
EViva tulee olemaan yhteistyössä Kolmas lähde-hankkeen kanssa ja soveltaa sen ensimmäiseltä toi-
mintakaudelta kokoamia hyviä käytänteitä.  
 
Kansainvälisesti EViva-hankkeen kaltaista kehittämistyötä on tehty mm. Helsingborgissa ja Skånen 
alueella (Ruotsi) sekä Horsensin kaupungissa (Tanska). Helsingborgissa on kehitetty vapaa-ajan pal-
veluja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja Skånen alueella on käytössä ”Kultur på Recept” toiminta-
malli. Horsensin kaupunki on usean vuoden ajan ylläpitänyt ja kehittänyt asukaslähtöistä matalan kyn-
nyksen vapaa-ajan toimintapistettä ”Healthy Cities Shop” mm. syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
käyttöön. 
 
1.4. EVivan kytkeytyminen Turku-strategiaan 
 
EViva toteuttaa ryhmien välisessä sopimuksessa määritettyä strategista tavoitetta ennalta ehkäisevän 
työn korostamisesta palvelutuotannon kehittämisessä. Tavoitetta on täsmennetty asukkaiden hyvin-
vointiohjelman ikäkaaren mukaisissa ohjelmissa, joiden mittarit jokainen palvelutoimen hallintokunta, 
ml. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi ovat sisällyttäneet omiksi toiminnallisiksi tavoitteikseen. Hank-
keella edistetään myös toista kaupungin strategista tavoitetta, kaupungin talouden tasapainon paran-
tamista tilanteessa, jossa terveys- ja sosiaalipalvelujen määrä pyrkii jatkuvasti kasvamaan toimintaym-
päristön ja väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen. 
 
1.5. EVivan kytkeytyminen hallituksen toimintaohjelmiin 
 
Taustalla vaikuttavat seuraavat ministeriöiden toimintaohjelmat sekä hallituksen politiikkaohjelmat; 
 
OPM: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – toimintaohjelma vuosille 2010–2014 
Kuntien toivotaan varaavan osan terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan tarkoite-
tuista määrärahoista kulttuurisin keinoin toteutettaviin toimiin sekä kulttuurisen hyvinvoinnin erityis-
osaamisen edistämiseen. Toiminnan olisi hyvä tapahtua sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, opetus-, nuori-
so- ja liikunta- ja teknisten lautakuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä järjestöjen yhteistyönä. 
 
STM: Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008–2011 sekä STM: Liikunta - hy-
vinvointipoliittinen mahdollisuus 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kuntastrategiassa ja toiminnan suunnittelussa painoaluei-
ta. Toimia suunnataan erityisesti hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen rakenteita ja johtamista kehitetään hallinnonalat ylittävän yhteistyön suuntaan. Ter-
veellisten elintapojen edistämisessä toimia kohdennetaan niistä eniten hyötyviin ryhmiin. Kehitetään 
uusia toimintatapoja, joiden avulla saadaan lisättyä riittämättömästi liikkuvien päivittäistä fyysistä aktii-
visuutta.  
 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 
19.4.2007 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan useita samansuuntaisia toimia eri hallin-
nonaloilla. Tavoitteena on parantaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota lasten, nuorten 
ja perheiden asioissa. Edistetään lasten ja nuorten harrastuneisuutta ja osallisuutta liikuntaan, taitee-
seen, kulttuuriin ja kulttuuriperimään, jotka ovat tärkeitä lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 
 
Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 5.12.2007 
Terveyden edistämiseksi suositetaan, että kaikissa kunnissa asetettaisiin hyvinvointia ja terveyttä kos-
kevat strategiset tavoitteet ja terveyden edistämisen johtaminen kytkettäisiin olennaiseksi osaksi kun-
nan johtamisjärjestelmää. Kannustetaan kuntia, järjestöjä ja muita olennaisia toimijoita säännölliseen 
vuorovaikutukseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on terveyden edistämisen yhteis-
kunnallisen ja taloudellisen merkityksen omaksuminen eri päätöksentekotasoilla ja terveyttä edistävän 
tiedon levittäminen sekä terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen 
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2. Toimintaympäristön ja nykytilanteen kuvaus 
 
2.1. Toimintaympäristö 
 

Turun kaupunki on jaettu kymmeneen maantieteelliseen alueeseen, joiden välillä on suuriakin de-
mograafisia ja taloudellisia eroja. Alueellisen hyvinvointi ja terveyskyselyn (ATH) toteuttaminen tuot-
taa tarkempaa tietoa Turun alueellisista hyvinvointieroista sekä alueiden erityispiirteistä. Jo nyt kui-
tenkin tiedetään, että esimerkiksi terveyserot ovat alueiden välillä kasvussa.  
 
Hankkeen aikana kullekin alueella luodaan hyvinvointiprofiili, joka sisältää myös asukkaiden palvelu-
tarvekartoituksen. Alueellisten hyvinvointiprofiilien perusteella lähdetään rakentamaan alueellisia 
hyvinvointipaketteja, joiden avulla on tarkoitus kaventaa alueiden välisiä hyvinvointieroja sekä lisätä 
asukasviihtyvyyttä ja parantaa koko kaupungin vetovoimaisuutta. Eri alueilla hyvinvointipakettien 
toimenpiteet voivat kohdistua esim. eri väestöryhmiin ja jakelukanavana voi olla eri tahon ylläpitämä 
toiminto alueen omaleimaisuuden mukaan. 

 
2.2. Kohderyhmä 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat niin sanotut passiiviset kaupunkilaiset eli ihmiset, jotka eivät ole 
minkään säännöllisen vapaa-ajan toiminnan piirissä. Erityishuomion kohteena tulevat olemaan 
lapset ja nuoret sekä lapsiperheet. Yhteistyössä opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
kanssa otetaan lisäksi erityishaasteeksi tavoittaa nuorisotyöttömät, koulupudokkaat, syrjäyty-
misuhan alaiset lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajaperheiden lapset ja nuoret.  
 
EVivan lähtökohtana on siis passiivisten asukkaiden aktivointi. Vaikka hankkeen fokus on lasten ja 
nuorten ennaltaehkäisevässä vapaa-ajan toiminnassa, palveluita muokataan ja kohdistetaan aluera-
kenteen ja ATH–profiilin perusteella valittaville sekä soten ja opetustoimen osoittamille kohderyhmille 
ikäkaarijaottelun mukaan. 
 
Kuntalaisten osallisuus, liikunta- ja kulttuuriharrastukset ja muu aktiivisuus vähentävät tutkimusten mu-
kaan merkittävästi sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Saattamalla eri väestöryhmät tehokkaammin 
vapaa-aikapalvelujen piiriin voidaan näitä ongelmia ehkäistä ennakkoon. Kullekin alueelle kootaankin 
olemassa olevan tiedon pohjalta alueprofiili, joka perustuu: 
 

1 Alueelliseen väestörakenteen arviointiin; mitkä kohderyhmät ovat kullakin alueella vallitsevia 
2 Alueelliseen palvelukartoitukseen; mitä palveluita tarvitaan nykyisten täydentämiseksi 
3 Viestinnälliseen kartoitukseen; selvitetään miten nykyisistä palveluketjuista tiedottamista tulee 

yhdessä kehittää  
 
ATH-kyselyn tulosten arvioinnin perusteella toiminta käynnistetään ensin alueilla, joissa ennaltaehkäi-
sevän vapaa-ajan toiminnan tarve on suurin. 
 

3. Hankkeen tavoitteiden määrittely 
 
3.1. EVivan toiminta-ajatus ja visio 
 
EVivan toiminta-ajatuksena on parantaa turkulaisten hyvinvointia hallintokuntien, järjestöjen sekä 
asukkaiden uudenlaisella ja innovatiivisella yhteistyöllä. Hankkeen johtavana periaatteena on ennalta-
ehkäisevä työ sekä asukkaita osallistava toiminta. 
 

 
EVIVA - VISIO 2015 

 
Turussa on 10 000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta. 

Kaupunkimme on aktiivisen vapaa-ajan ja asukkaiden hyvinvoinnin edelläkävijä. 
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Toiminta-ajatuksen mukainen yhteistyö vuonna 2015 ennaltaehkäisevien toimialojen sekä kolmannen 
sektorin kesken on sujuvaa arkipäiväistä työtä, joka vetää mukaan toimintaansa nykyistä huomattavas-
ti suuremman osan turkulaisista. Turun kaupungin vapaa-ajan hallintokunnat ovat hankkeen myötä 
sitoutuneet toteuttamaan seuraavia tavoitteita: 
 

1 Kehittämään ja tarjoamaan uusia helposti saavutettavia palveluita 
2 Luomaan uutta toimintaa vuorovaikutteisesti ja asukkaita osallistamalla 
3 Tarjoamaan enemmän maksuttomia palveluita suunnattuna hankkeen kohderyhmälle 
4 Rakentamaan käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöityjä, innovatiivisia palveluita 
5 Kutsumaan asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 

yhdessä uusia toimintamalleja 
6 Turvaamaan KPK-2011 hyvinvointihankkeiden jatkuvuuden. 

 
3.2. TAKETO-malli 

 
Tavoite-keino-toiminta eli TAKETO-malli havainnollistaa tavoitteiden, keinojen sekä toiminnan  
suhdetta. 

 
 

Turkulaisten elämänhallinnan, asumisviihtyvyyden 
 ja hyvinvoinnin parantaminen 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän vähentäminen 
Syrjäytyneisyyden ehkäiseminen 

 

 
 
Yleiset 
tavoitteet 

 
 
 
 
  

1. Kuntalaisten osallisuuden, liikunta- ja kulttuuriharrastuksen      
     sekä muun aktiivisuuden lisääminen 
2. Kuntalaisten hyvinvointierojen kaventaminen 
3. Yhteisöllisyyden kasvu 

Palvelujen  
kehittäminen  
alueellisesti ja  

kohderyhmittäin 

Laajan
 hallintokunta- 

yhteistyön  
kehittäminen 

Hankkeen  
tavoitteet 

 
 
 
 

Turussa on vuonna 2015 10.000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta. Päämittarit 
ovat kaupunkilaisten kulttuuri- ja liikunta-aktiivisuus ikäryhmittäin (20+ väestö) 
tässä mittarit 8. ja 9. Lasten (alle 20 v) tilannetta mitataan muilla mainituilla mitta-
reilla. Kaikki mittarit ovat Turun kaupungin asukkaiden hyvinvointi – ohjelman mit-
tareita eli mittaavat Turku-sopimuksen toteutumista. 

1. Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi 
2. Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen 
3. Kulttuuritapahtumissa käyvien lasten ja nuorten määrä 
4. Säännölliseen harrastustoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä 
5. Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely) 
6. Väestön koettu hyvinvointi (ATH) 
7. Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä (ATH) 
8. Perusterveydenhuollon, kulttuurin ja liikunnan menojen suhde 
9. Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus (ATH) ikäryhmittäin 
10. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmästä 
11. Liikuntapalvelujen riittävyys asukkaiden mielestä 
12. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä 

Yhteistyön kehittäminen 
kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa sekä 
aktiivisen kaupunkikult-
tuurin kehittäminen 

Vapaa-aika-
palvelujen 

 saavutettavuuden ja 
tarjonnan lisääminen 

Mittarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keinot 
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 Alueelliset hyvinvointipaketit, joiden suunnittelu tehdään tarvekartoituksen pohjalta 
ja kokeillaan ensin pilottialueilla. Paketteja toteuttavat alueelliset vapaa-aikaohjaajat 
välineinään esim. vapaa-aikareseptit, alueellinen koulutus, Mitä tekis -kurssit, hyvin-
vointibingo, raitis pubivisa, hyvinvointi-treffit, leikkipuistotreffit, sinkkutapaamiset, 
asukaskohtaamiset. Toimintatapa on hakeutuva ja etsivä. 
Viestintä & markkinointi: viestintä- ja markkinointisuunnitelma, vapaa-ajan palveluita 
kuvaava kaupunginosakortti, hyvinvointikioski-konsepti, toivetori-tapahtuma, vapaa-
aikakuponki, jolla pääsee mukaan tiettyyn toimintaan, Mitä tekis -esitteen laajennus 
työikäisiin ja senioriväestöön 
 

 
 

Toiminta 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen tarkoituksena on tutkimus- ja kenttätiedon perusteella luoda uusia toimintamalleja ja -tapoja 
kokeiluun pilottialueilla ja sen jälkeen monistaa hyviksi havaittuja toimintamalleja konseptina muille 
alueille. Toimintaa ei sen innovatiivisen luonteen vuoksi voida tarkkaan konkreettisesti kuvata, vaan 
toiminta on kuvattu mahdollisin esimerkein. Tavoitteena on löytää uusia toimivia malleja tavoittaa pas-
siivista väestöä vapaa-ajan palveluiden aktiivikäyttäjiksi. 
 
Seuraavassa on kuvattu keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne ovat kuitenkin alustavia ja saattavat 
jalostua merkittävästi asiantuntijatyöryhmien käynnistäessä projektin yksityiskohtaisemman suunnitte-
lun. 

 
3.3. Palvelujen kehittäminen alue- ja kohderyhmälähtöisesti sekä palvelujen saavutetta-
vuuden ja tarjonnan lisääminen 
 
Hyvinvointierojen kaventaminen ja aktiivisten elintapojen edistäminen toteutetaan osallistumiskynnystä 
madaltamalla sekä vapaa-aika-palvelujen saavutettavuutta lisäämällä.  
 
Toimintamalli: 
 
Järjestään toimintaa ikäryhmittäin (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyvät) siten, että toiminnan ensisi-
jainen painopiste on lapsissa, nuorissa ja perheissä.   
 
Edistetään lasten ja nuorten harrastuneisuutta ja osallisuutta liikuntaan, taiteeseen, kulttuuriin ja kult-
tuuriperimään, jotka ovat tärkeitä lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Lisätään näiden palveluiden 
tarjontaa lasten ja nuorten asuinalueilla.  
 
Edistetään työikäisten ja ikääntyneiden osallistumista liikunta- ja kulttuuripalveluihin, joilla on suuri vai-
kutus terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Parannetaan näiden palveluiden saavutettavuutta ja 
tarjontaa.  
 
Kehitetään eri alueiden tarpeisiin sopivia palveluja sekä tuotetaan laadukkaita hyvinvointipalveluja 
käyttäjien passiivisten väestönryhmien aktivoimiseksi tarpeeseen nähden sopivin keinoin (alueellinen 
hyvinvoinnin palvelupaketti). 
 
Hankkeen tultua hyväksytyksi ja organisoiduttua tehdään kohderyhmien palvelutarpeiden kartoitus ja 
verrataan sitä nykyiseen palvelurakenteeseemme. Lähtötilanteen arvioinnissa käytetään ATH-2010:n 
sekä kouluterveyskyselyn määrittämää väestöryhmien ja alueiden hyvinvointiprofiilia sekä vapaa-ajan 
hallintokuntien, SoTen ja Opetuspalvelukeskuksen nykyistä tietopohjaa palvelutarpeesta. Tilannearvion 
sekä olemassa olevan toimialojen asiantuntemuksen perusteella valituille väestöryhmille valituilla alu-
eilla käynnistetään ikäryhmittäin kohdennetut hyvinvoinnin palvelupaketit.  
 
3.4. Laajan hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen.  
  
Hallintokuntien laaja-alaista yhteistyötä rakennetaan tavalla, joka parantaa hyvinvoinnin edistämisen 
rakenteita ja johtamista sekä luo uusia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sa-
malla madallutetaan asukkaiden osallistumiskynnystä hallintokuntien tarjoamiin vapaa-ajan palveluihin 
sekä tuetaan alueellisen yhteisöllisyyden rakentumista viemällä palvelut lähelle ihmisiä.  
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Toimintamalli: 
 
Lisätään hallintokuntien yhteistyötä asiakaslähtöisen palveluprosessin luomiseksi. Parannetaan ja yh-
distetään palvelujen viestintää ja kohderyhmämarkkinointia. Hankkeelle luodaan vapaa-
aikahallintokuntien yhteistyönä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma. 
 
Rakennetaan hankkeelle poikkihallinnollinen hallintomalli, jonka lähtökohtana on vähentää byrokraat-
tista jäykkyyttä. Muodostetaan kullekin ikäkaaren mukaiselle kohderyhmälle oma hyvinvointityöryhmä, 
joihin kutsutaan jäseniksi eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin edustajia.  
 
Hankkeen sisällä tehtävä työ integroidaan tiukasti osaksi hallintokuntien normaalia toimintaa, jolloin 
vältetään tekemästä päällekkäistä työtä ja varmistetaan että hanke tuottaa todellista lisäarvoa asiakas-
kohderyhmillemme. Samalla huolehditaan, että hankkeen aikana kerääntynyt tietotaito jää hallintokun-
tiin eikä katoa hankkeen päättymisen myötä. 
 
Kaupungin sisäinen yhteistyö käynnistetään käytännön toiminnan kautta. Alueilla toimivat palvelut ja 
toimintakeskukset kuten koulut, kotipalvelut, neuvolat kutsutaan mukaan yhteistyöhön, johon sisältyy 
tiedotusta, asukkaiden osallistamista, sekä alueellisten palvelutarpeiden huomioimista. 
 
Hankkeeseen osallistuva nuorisotalojen, kirjastojen sekä liikuntapalveluiden nykyinen henkilökunta 
(30–40 hlöä) kutsutaan mukaan Turun yliopiston täydennys-koulutuskeskuksen tarkoitusta varten rää-
tälöimään koulutukseen (12 kk koulutus, 1-2 koulutuspäivää/kk) 
 
Hankkeelle rekrytoidaan kolme koordinaattoria, jotka vastaavat hankkeen suunnittelusta, käynnistämi-
sestä, koordinoinnista sekä raportoinnista oman ikäryhmänsä osalta ohjausryhmän johdolla. Koor-
dinaattorit toimivat kukin yhteistyössä yhden Turun hyvinvointiohjelmassa määritellyn ikäryhmittäisen 
ohjausryhmän kanssa. Näin varmistetaan myös yhteistyön sujuvuus SoTen ja Opetuspalvelukeskuk-
sen suuntaan.  
 
3.5. Yhteistyön rakentaminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä aktiivisen 
kaupunkikulttuurin kehittäminen. 

 
Turkulaisten asumisviihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kokemusta parannetaan tarjoa-
malla entistä monipuolisempia palveluja, enemmän maksuttomina ja entistä enemmän räätälöityinä 
asukkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa haetaan 
tapoja reagoida nopeasti ja joustavasti kohderyhmien alueellisiin palvelutarpeisiin. Tällä tavalla halu-
taan kannustaa asukkaita osallistumaan aktiivisemmin oman vapaa-aikansa suunnitteluun ja toteutta-
miseen, joka puolestaan synnyttää uudenlaista kaupunkikulttuuria. 

 
Toimintamalli: 
 
Kolmannen sektorin kyseisten kohderyhmien asiantuntijajärjestöt kutsutaan mukaan suunnittelemaan 
hankkeen toimintaa ja samalla kartoitetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua hankkeeseen. Jo 
suunnitteluvaiheessa yhdistetään hallintokuntien välinen yhteistyö, kolmannen sektorin sitouttaminen 
sekä asukkaiden ja julkisten palveluiden uudenlainen vuoropuhelu. 
 
Toiminta suunnitellaan aina alueen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on löytää 
uusia toimintamalleja ja tekemisen tapoja sekä löytää jo olemassa oleville palveluille uusia käyttäjiä. 
Hyvät ja toimivat menetelmät myös mallinnetaan käytettäväksi muilla alueilla. Tarkoituksena on, että 
ennaltaehkäisevän vapaa-ajantoiminnan palvelupaketit ovat pienillä muutoksilla monistettavissa eri 
alueille sekä muokattavissa alueiden erityispiirteiden mukaisesti. 
 
Kulttuuripääkaupunkivuoden hyvinvointihankkeiden jatkuvuus pyritään soveltuvin osin turvaamaan 
EVivan puitteissa. Näin hyödynnetään KPK 2011-hankkeiden luomat verkostot ja hyvät käytännöt sekä 
edistetään kaupunkikulttuurin kehittymistä. 
 
Kolmannen sektorin kumppanijärjestöjen työntekijöille tarjotaan ESR-rahoituksen turvin 30 opintopis-
teen maksuton hyvinvointipalveluiden tuottamisen koulutuskokonaisuus, joka on räätälöity Kolmas läh-
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de-hankkeen kokemusten pohjalta yhdessä Teatterikorkeakoulun kehittämis- ja koulutuspalvelujen 
kanssa.  
 
3.6. Riskien kartoitus 
 
EViva-hankkeen onnistumisen edellytyksiä sekä toteuttamiseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia on 
kuvattu alla olevassa SWOT-analyysissa1. Nelikenttäruudukossa on esillä hankkeen arvioidut vahvuu-
det ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

 Vapaa-ajan hallintokuntien vahva ammatti-
taito ja kohderyhmän tuntemus 

 Hallintokuntien johtajien, lautakuntien sekä 
kaupungin johdon tuki  

 Hallintokunnissa toimivat organisaatiot se-
kä valmiit asiakaskontaktit ja laajat yhteis-
työverkostot 

 Miten varmistetaan kaupunkiorganisaation 
laaja ja sitoutunut mukaantulo? 

 Miten onnistutaan välttämään kaupunkior-
ganisaatiolle tyypillinen toimintaa jäykistävä 
byrokratia? 

 Miten vapaa-ajan palveluiden nimissä on-
nistutaan toimimaan ns. korjaavan toimin-
nan rajapinnassa ja miten näihin uusiin ja 
erilaisiin haasteisiin osataan reagoida? 

Mahdollisuudet Uhat 

 asukkaiden omatoimisuuden lisääntyminen

 hallintokuntayhteistyön kehittyminen 

 kolmannen sektorin ja kaupungin hallinto-
kuntien yhteistyön rakentuminen uudella 
tavalla 

 uudenlainen palvelutuotannon malli, joka 
perustuu jatkuvaan asukkaiden kuulemi-
seen 

 Miten varmistetaan kolmannen sektorin 
mukaantulo, osallistuminen ja pitkän aika-
välin sitoutuminen? 

 
 Miten varmistetaan että kolmannen sektorin 

yhteistyökumppanit sisäistävät ja hyväksy-
vät riittävässä määrin hankkeen ytimessä 
vaikuttavan hyvinvointiajattelun? 

 
 Onnistutaanko rekrytoimaan riittävän am-

mattitaitoiset ja osaavat koordinaattorit? 
 

 Miten onnistutaan passiivisten asukkaiden 
tavoittamisessa? 

 

4. Kohderyhmän määrittely 
 
Hankkeen ensisijainen kohderyhmä tulevat olemaan niin kutsutut passiiviset asukkaat, joiden paris-
sa erityishuomio kohdistetaan lapsiin ja nuoriin sekä lapsiperheisiin. Yhteistyössä opetus-, sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisten kanssa otetaan lisäksi erityishaasteeksi tavoittaa nuorisotyöttömät, 
koulupudokkaat, syrjäytymisuhan alaiset lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajaperheiden lapset ja 
nuoret. Syrjäytymistä ehkäisevissä toimenpiteissä otetaan huomioon myös vanhemmat, isovan-
hemmat ja muut lasten sekä nuorten elämän piiriin kuuluvat aikuiset. Lasten ja nuorten "juurruttami-
nen" osaksi yhteisöä on askel kohti yksilön vastuullista suhdetta kanssaihmisiin ja ympäristöön.  
 
Hankkeen tavoitteena on, että Turussa on vuonna 2015 10.000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asu-
kasta. Jotta tämä saavutetaan, toimintaan osallistuvien määrän on oltava moninkertainen ja kontak-
tipinnan laaja. 
 

                                                 
1 Ruudukon ylärivillä on nykytila ja yrityksen sisäiset asiat, alarivillä on tulevaisuus ja ulkoiset asiat. Vasemmalla 
ovat myönteiset asiat ja oikealla ovat kielteiset asiat. 
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Kohderyhmään kuuluvat ihmiset saadaan osallistumaan kehittämällä uusia viestinnän keinoja, pyr-
kimällä aktiivisesti tavoittamaan heitä (esim. etsivä nuorisotyö, jonka toimintamallin laajentamista 
tutkitaan myös kulttuurin ja liikunnan osalta passiivisiin syrjäytymisvaarassa oleviin tahoihin koh-
dennettavaksi) sekä huomioimalla entistä paremmin asukkaiden omat toiveet ja tarpeet palveluiden 
suunnittelussa. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja ja tekemisen tapoja sekä löytää jo ole-
massa oleville palveluille uusia käyttäjiä. Hyvät ja toimivat menetelmät myös mallinnetaan toisille 
alueille. Tarkoituksena on, että ennaltaehkäisevän vapaa-ajantoiminnan palvelupaketit ovat pienillä 
muutoksilla monistettavissa eri alueille sekä muokattavissa alueiden erityispiirteiden mukaisesti. 
 
Tavoitteena on myös suunnata nykyisen henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen hankkeen käyt-
töön. Samalla varmistetaan nykyisen henkilökunnan sitoutuminen hankkeeseen sekä uusien toimin-
tamallien juurtuminen osaksi normaalia palvelutuotantoa. 
 

5. Hankkeen keskeiset toimenpiteet 
 
Hankkeen tultua hyväksytyksi ja organisoiduttua aloitetaan välittömästi kohderyhmien palvelutarpeiden 
kartoitus ja verrataan sitä nykyiseen palvelurakenteeseemme. Lähtötilanteen arvioinnissa käytetään 
ATH-2010:n sekä kouluterveyskyselyn määrittämää väestöryhmien ja alueiden hyvinvointiprofiilia. Ti-
lannearvion sekä olemassa olevan toimialojen asiantuntemuksen perusteella valituille väestöryhmille 
valituilla alueilla käynnistetään ikäryhmittäin kohdennetut hyvinvoinnin palvelupaketit.  
 
Tarkoituksena on järjestää toimintaa ikäryhmittäin (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyvät) siten, että 
toiminnan ensisijainen painopiste on lapsissa ja nuorissa.  
 
Kohderyhmävalinnassa käytetään hyväksi hallintokuntien kokemuspohjan ohella kouluterveyskyselyn 
(alle 20-v.) ja ATH-2010:n (yli 20-v.) tuottamaa uutta väestötason tietoa kultakin alueelta. Alueiden eri-
tyistarpeet saadaan näin huomioitua ja toimintaa suunnattua aina sitä eniten tarvitsevalla kohderyhmäl-
le.  
 
Kolmannen sektorin kyseisten kohderyhmien asiantuntijajärjestöt kutsutaan mukaan suunnittelemaan 
hankkeen toimintaa ja samalla kartoitetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua hankkeeseen. 
 
Kaupungin sisäinen yhteistyö käynnistetään käytännön toiminnan kautta. Alueilla toimivat palvelut ja 
toimintakeskukset kuten koulut, kotipalvelut, neuvolat kutsutaan mukaan yhteistyöhön, johon sisältyy 
tiedotusta, asukkaiden osallistamista, sekä alueellisten palvelutarpeiden huomioimista. 
 
Hankkeeseen osallistuva nuorisotalojen, kirjastojen sekä liikuntapalveluiden nykyinen henkilökunta 
(30–40 hlöä) kutsutaan mukaan Turun yliopiston täydennys-koulutuskeskuksen tarkoitusta varten rää-
tälöimään koulutukseen (12 kk koulutus, 1-2 koulutuspäivää/kk) 
 
Hankkeelle luodaan vapaa-aikahallintokuntien yhteistyönä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma, joka 
esitellään kaupungin hyvinvointijohtoryhmälle. 
 
Hankkeelle rekrytoidaan kolme koordinaattoria, jotka vastaavat hankkeen suunnittelusta, käynnistämi-
sestä, johtamisesta sekä raportoinnista oman ikäryhmänsä osalta. Koordinaattorit toimivat kukin yhden 
Turun hyvinvointiohjelmassa määritellyn ikäryhmittäisen ohjausryhmän alaisuudessa. Näin varmiste-
taan myös yhteistyön sujuvuus SoTen ja Opetuspalvelukeskuksen suuntaan.  
 
Hankkeen tarkoituksena on tutkimus- ja kenttätiedon perusteella luoda uusia toimintamalleja ja -tapoja 
kokeiluun pilottialueilla ja sen jälkeen monistaa hyviksi havaittuja toimintamalleja konseptina muille 
alueille. Toimintaa ei sen innovatiivisen luonteen vuoksi voida tarkkaan konkreettisesti kuvata, vaan 
toiminta on kuvattu mahdollisin esimerkein. Tavoitteena on löytää uusia toimivia malleja tavoittaa pas-
siivista väestöä vapaa-ajan palveluiden aktiivikäyttäjiksi. 
 
Konkreettisia toimenpiteitä tulevat olemaan alueelliset hyvinvointipaketit, joiden suunnittelu tehdään 
tarvekartoituksen pohjalta ja kokeillaan ensin pilottialueilla. Paketteja toteuttavat alueelliset vapaa-
aikaohjaajat välineinään esim. vapaa-aikareseptit, alueellinen koulutus, Mitä tekis -kurssit, hyvinvointi-
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bingo, raitis pubivisa, hyvinvointi-treffit, leikkipuistotreffit, sinkkutapaamiset, asukaskohtaamiset. Toi-
mintatapa on hakeutuva ja etsivä. 
 
Viestintä- ja markkinointi tukee hakeutuvaa ja etsivää toimintatapaa ja esimerkkejä hankkeen viestin-
nästä ja markkinoinnista ovat vapaa-ajan palveluita kuvaava kaupunginosakortti, hyvinvointikioski-
konsepti, toivetori-tapahtumat, tiettyyn vapaa-ajan toimintaan oikeuttava vapaa-aikakuponki, Mitä tekis 
-esitteen laajennus työikäisiin ja senioriväestöön jne. 
 



6. Hankkeen aikataulu 
 
Alla olevalla aikajanalla on kuvattu hankkeen ensimmäisen vuoden aikataulu sekä erityisesti käynnistysvaiheen toimenpiteet. Aikataulu tarkentuu toimin-
nan suunnittelun myötä ja konkretisoituu kun hallintokuntien ja järjestöjen edustajista sekä hankekoordinaattoreista koostuvat työryhmät aloittavat työs-
kentelynsä.  
 

EViva-hankkeen aikataulu vuonna 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
                     

 
                     

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
 2011                                                2012 
                                                  

  
 
               

 
                               

tammi helmi maalis huhti touko kesä Heinä elo syys loka marras joulu  tammi 
                                                  
                                                  
                                                  
 
                                                 
                                                  
                                                  

projektiorgani-
saation ja toimi-
vallan määrittely 
sekä 
ohjausryhmän 
nimeäminen  

 

valitaan ensim-
mäiset kohde-
ryhmät projektiin 
ja aloitetaan 
palvelupakettien 
suunnittelu

avoin kutsu 
kumppaneille 
(kaupungin 
org.+järjestöt)     

Käynnistetään 
varsinainen 1-
vaiheen toiminta  

rekrytoidaan 
koordinaattorit  

päätös projektin 
seurannasta  

räätälöidään 
ensimmäiset 
palvelupaketit 

käynnistetään 
2-vaiheen 
kohderyhmien 
haastattelut  

suunnitellaan 
vuoden 2012 
toimintaa; 
palvelupaket-
teja kohderyh-
mittäin, alueita 
sekä aikatau-
lua sekä hanke-
raamia vuosille 
2012-2015 

Vuoden 2011 
toiminnan ja 
tuloksien rapor-
tointi 



7. Hankkeen hallinnointi ja organisointi 

 
EVivan ohjausryhmänä toimii kaupungin hyvinvointijohtoryhmä. Hankkeen hallinnointi tapahtuu kult-
tuurilautakunnan toimesta ja konkreettinen hallintotyö tulee osaksi kulttuuriasiainkeskuksen hallin-
toa. Päätös- ja hankintavaltuudet noudattavat kulttuurilautakunnan toimintasääntöä ja kulttuuriasi-
ainkeskuksen toimintaohjetta, kuitenkin niin, että hankkeen toiminta ja sen myötä päätökset ja han-
kinnat perustuvat hankesuunnitelmaan, jota tarkennetaan hankkeen kuluessa ja tätä työtä ohjaa 
Turun kaupungin hyvinvointijohtoryhmä palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan johdolla. Hanketta 
varten perustettavassa johtoryhmässä on edustajat kaikilta hankkeeseen osallistuvilta keskeisiltä 
hallinnonaloilta sekä keskeisiltä kumppaneilta esim. järjestöistä. Hankkeen hallinnointiin otetaan 
mallia aiemmista hallintokuntien yhteistyöprojekteista (esim. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto, Lii-
ke2000) 
 
Hanke jakautuu kaupungin hyvinvointiohjelman mukaisesti kolmeen ikäryhmittäiseen työryhmään, 
joille kullekin rekrytoidaan päätoiminen koordinaattori määräaikaisesti viideksi vuodeksi (2011–
2015). Koordinaattorien tehtävänä on oman ikäryhmänsä osalta vastata toiminnan suunnittelusta, 
toteutuksesta sekä raportoinnista hankkeen johtoryhmälle ja edelleen kaupungin hyvinvointijohto-
ryhmälle. 
 
Valittavista projektikoordinaattoreista yksi asetetaan hankkeen projektipäälliköksi ja yksi muista 
koordinaattoreista hänen varahenkilökseen. Hankkeen omistaja on hanketta hallinnoivan hallinto-
kunnan virastopäällikkö eli kulttuurijohtaja. 

Koordinaattorit vastaavat lisäksi yhdessä hallintokuntien nykyisen henkilökunnan kanssa seuraavista 
tehtävistä: 

1 Tunnistaa, etsiä ja osallistaa valituilla alueilla asuvat ja kohderyhmään kuuluvat ihmiset. 

2 Suunnitella ja järjestää uusia ennaltaehkäisevän vapaa-ajan menetelmiä ja toimintamuotoja. 

3 Rakentaa kiinteä, alueellinen ennaltaehkäisevän työn yhteistyöverkosto.  

4 Arvioida alueellinen vapaa-ajan palveluiden tarve sekä kartoittaa nykyinen palvelutarjonta.  

5 Käynnistää yhteistyö muiden hallintokuntien sekä järjestökentän kanssa.  

6 Arvioida ja kartoittaa olemassa oleva palvelutoiminta. 

7 Vakiinnuttaa hankkeen aikana kehitettävät toimintamuodot osaksi hallintokuntien normaalia 
toimintaa.  

8 Koordinoida hankkeen tutkimus-, koulutus- ja arviointiosiot. 

9 Suunnitella ja toteuttaa hankkeen tiedotus- ja markkinointisuunnitelma yhteistyössä hallintokun-
tien viestintä- ja markkinointihenkilöstön kanssa ja toimenpiteet koordinoidaan yhteen normaa-
lin viestinnän ja markkinoinnin kanssa. 

 
Niin ohjausryhmä kuin ikäryhmittäistenkin työryhmien kokoonpano elää joustavasti toimijoiden mu-
kaan. Koordinaattorit (3) rekrytoidaan kuhunkin ikäryhmään vuosiksi 2011–2015. Nämä toimivat 
kiinteässä yhteistyössä hyvinvointijohtoryhmän alle nimettävien ikäryhmittäisten ohjausryhmien 
kanssa. Kukin koordinaattori vastaa oman ikäryhmänsä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja 
raportoinnista hankkeen ohjausryhmälle, joka raportoi edelleen hyvinvointijohtoryhmälle. Näin var-
mistetaan yhteydenpito hankkeen ja muun kaupungissa tehtävän ennaltaehkäisevän hyvinvointityön 
välille.  
 
Raportointi kh:lle ja valtuustolle tapahtuu talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. 
  
Opetuspalvelukeskus sekä Sosiaali- ja terveystoimi ovat osallistuneet Eviva-hankkeen valmisteluun 
liittyvään keskusteluun. Molemmissa hallintokunnissa on käynnissä toimintaa, jolla on suorat yhty-
mäkohdat Evivan tavoitteille (alueellinen, matalan kynnykset harrastetoiminta, aktiivisen elämänta-
van tukeminen, osallistaminen ja yhdessä tekeminen).  Opetuspalvelukeskus sekä Sosiaali- ja ter-
veystoimi ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana yhteistyössä Evivan puitteissa. 



Kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ovat kaupungissa toimivia ei-kunnallisia kulttuuri-, liikunta- 
ja nuorisoalan toimijoita, joista suurin osa on jo nyt vakituisessa yhteistyössä kaupungin vapaa-ajan 
virastojen kanssa avustusten ja muiden kumppanuuksien kautta. Kolmannen sektorin toimijoiden 
kiinnostus Eviva-hankkeeseen osallistumiseen kartoitetaan, kun projekti pääsee alkuun, joten tahoja 
ei vielä voida nimetä. Kiinnostus hankkeeseen kartoitetaan laaja-alaisesti kolmannen sektorin toimi-
joiden parissa. 
 
7.1. EVIVA 2011–2015 hallintomalli 
 
 

Kaupungin hyvinvointijohtoryhmäJohtoryhmä   
 
 
 

Edustajat osallistuvista hallintokunnista:
Sote, opetus, kulttuuri, liikunta, nuoriso 

ja 
 keskeisistä kumppaneista 

esim. järjestöistä 

 Kulttuurilautakunta ja 
 Kulttuuriasiankeskuksen  

viranhaltijat 
toimivat 

 hallinnollisina päätöksente-
kijöinä

 
Ohjausryhmä       

 
 
 
 
 
 
 
 

koordinaattori 

Poikkihallinnollinen  
organisaatio,  
jossa nimetyt  

olemassa olevat 
työntekijät toiminnan  

tasolta kaikilta toimialoilta  
sekä 3-sektorilta 

Lapset ja nuoret 
 

Työikäiset 

 

Poikkihallinnollinen organisaatio, 
jossa nimetyt olemassa olevat 

työntekijät toiminnan  
tasolta kaikilta toimialoilta sekä  

3-sektorilta 

koordinaattori 

Seniorit 

koordinaattori 

Poikkihallinnollinen organi-
saatio,  

jossa nimetyt  
olemassa olevat 

työntekijät toiminnan  
tasolta kaikilta toimialoilta 

sekä 3-sektorilta 

8. Hankkeen arviointi, seuranta ja raportointi 
 
Projektin ulkopuolisesta seurannasta sovitaan erikseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
edustajien kanssa käyttäen hyväksi ATH-2010 tutkimuksen sekä jatkovuosien tuloksia. Lisäksi selvite-
tään kaupunkitutkimusyhteistyön sekä hyvinvointiprofessuurin roolit tutkimusyhteistyössä sekä projek-
tin seurannassa sen alusta alkaen. 
 
THL pyydetään tekemään ATH-kyselyyn perustuva alkuarviointi, jonka perusteella tavoitteiden saavut-
tamista voidaan tulevina vuosina arvioida ja verrata lähtötasoon. 
 
Hankkeen sisäistä arviointia tehdään asetettujen mittarien avulla ja saavutetuista tuloksista raportoi-
daan hankkeen johtoryhmälle. Mittarit ovat asetettu erikseen jokaiselle ikäryhmälle. 
 
Hankkeen johtoryhmä raportoi Evivan etenemisestä myös kaupunginvaltuustolle ja – hallitukselle sekä 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnille talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. 
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Lapset ja nuoret:  

 Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi. Lähtöarvona (vuodelta 2009) 85 % kokee voivansa hyvin. 
Tavoitteena on nouseva luku. 

 Alle 25-vuotiaiden häiriöpalvelumenojen osuus soten kustannuksista ei kasva.  
 Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen on käynnistetty ja se toimii yhteistyössä EViva-

hankkeen kanssa. 
 Kulttuuritapahtumissa käyvien lasten määrä kasvaa 5 % lla vuoden 2010 lukuun verrattuna 

vuoteen 2015 mennessä 
 Kouluterveyskyselyn mittaama nuorten 8-9 luokkalaisten liikunta-aktiivisuus kasvaa 0,25 % 

vuosivauhdilla hankkeen keston aikana. 
 Lasten ja nuorten (0-19 v.)liikunnan harrastaminen järjestöissä lisääntyy 0,5 % vuosi. Lähtöarvo 

2010 on 46 % 
 

 
Työikäiset: 

 Väestön koettu hyvinvointi lisääntyy. Pohjautuu ATH-tuloksiin. 
 Hyvinvointierot kaventuvat eri väestöryhmien välillä. Pohjautuu ATH-tuloksiin. 
 Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus lisääntyy. Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus 

väestöstä kasvaa. Pohjautuu ATH-tuloksiin.. 
 Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmän asukkaista kasvaa +0,2 

% vuosittain. Pohjautuu ATH-tuloksiin.  
 Liikuntapalveluiden määrää riittävänä pitävien työikäisten asukkaiden osuus kasvaa +0,2 % 

vuosittain.  
 Työikäisten (yli 20-vuotiaiden) liikunnan harrastaminen järjestöissä lisääntyy 0,5 % /vuosi, läh-

töarvo 2010 13,5 % 
  

 
Ikääntyneet: 

 Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä kasvaa 150 vuosivauhdilla. 
 Liikuntapalveluiden määrää riittävänä pitävien asukkaiden osuus kasvaa (seurataan ikäryhmit-

täin).  
 Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus ikääntyneistä kasvaa. Pohjautuu ATH-

tuloksiin. 
 Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmän asukkaista kasvaa +0,5 

% vuosittain. Pohjautuu ATH-tuloksiin.  
 Liikuntapalveluiden määrää riittävänä pitävien ikääntyvien asukkaiden osuus kasvaa +0,5 % 

vuosittain.  
 
ATH-kyselyn vuoden 2010 tulokset muodostavat pohjaluvut, joiden perusteella Hyvinvointijohtoryhmä 
päättää tavoiteluvuista vuodelle 2015 suhteutettuna sitoutumiseen 10.000 uudesta vapaa-ajallaan ak-
tiivisesta asukkaasta ja määrittelee sitä edeltävät välietapit.  
 

9. Hankkeen kustannusarvio  
 
EVivan rahoitus koostuu hallintokuntien omarahoituksesta sekä kaupunginhallituksen poikkihallinnolli-
siin ennaltaehkäiseviin hyvinvointihankkeisiin osoittamista määrärahoista. EVivan rahoitussuunnitelma 
vuosille 2011–2015 on esitetty oheisessa taulukossa. Suunnitelmasta ilmenee kustannusten jakautu-
minen pääluokittain: 

1. henkilöstökulut 
2. palveluiden ja materiaalien ostot 
3. kumppanuussopimukset 
4. koulutus 
5. hallinto- ja toimistokulut 
6. markkinointi ja viestintä 
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Hankkeen tarkoituksena on suunnitella toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä kolmannen sektorin, 
asukkaiden sekä eri hallintokuntien asiantuntijoiden kanssa. Kustannusten tarkkaa kohdistamista toi-
menpidetasolle ei tästä syystä voida tehdä. Suunnitelmassa onkin kiinnitetty erityistä huomiota resurs-
sien joustavaan käyttöön.  
 
Hankkeella on hyvät mahdollisuudet hakea myös ulkopuolista rahoitusta eri lähteistä, esim THL:lta ja 
todennäköisesti myös uudessa hallitusohjelmassa hyvinvointinäkökulma tulee korostumaan, joten on 
odotettavissa, että myös ministeriöt, erityisesti OKM, avaavat edelleen tämän vaalikauden tapaan ha-
kuja myös vapaa-ajan hyvinvointivaikutusten edistämiseen.



9.1. EViva Rahoitussuunnitelma 2011–2015 
 

 Rahoitussuunnitelma 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015 yht. 

Henkilöstökulut 
120 000 
(3 htv)  160 000 200 000 240 000 280 000 1 000 000 

Henkilöstökulut  
(hallintokuntien oma panos) 

200 000 
    (20 htv*20%)   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti    Kasvaa vastaavasti    Kasvaa vastaavasti   

Palveluiden ja materiaalien ostot 
 (ennaltaehkäisevä ohjaus- ja 
osallisuustyö) 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 1 250 000 
Palveluiden ja materiaalien ostot 
(hallintokuntien oma panos) 110 000   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti     Kasvaa vastaavasti   
Kumppanuussopimukset 
(3.sektori) 80 000 130 000 180 000 230 000 280 000 900 000 
Kumppanuussopimukset  
(hallintokuntien oma panos) 70 000   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti    Kasvaa vastaavasti   
Koulutus  
(esim. vakituisen henk. koulutus) 70 000 120 000 170 000 220 000 270 000 742 000 
Hallinto- ja  toimistokulut 
(hallintokuntien oma panos) 10 000   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti    Kasvaa vastaavasti   
Markkinointi ja viestintä  
(osallisuuden ja saavutettavuuden 
varmistaminen) 80 000 150 000 200 000 200 000 200 000  830 000 
Markkinointi ja viestintä    
(hallintokuntien oma panos) 40 000   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   
Ennaltaehkäisevän vapaa-
ajantoiminnan hankerahoitus 500 000  652 000 1 000 000 1 190 000 1 380 000 5 152 000 

Omarahoitusta yhteensä 430 000   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   Kasvaa vastaavasti   

              

 



9.2. Hallintokuntien oma rahoitus 
 
Hallintokuntien oma henkilökunta, joka osallistuu hankkeen toteuttamiseen:  
Esim. nuorisotalojen, kirjastojen ja Seikkailupuiston työntekijät sekä hallinnon ja viestinnän ihmi-
set 

 yhteensä 20 henkilötyövuotta, joiden työajasta arviolta keskimäärin 20 % menee hank-
keen parissa työskentelyyn. => 200 000 € 

 
Hallintokuntien työntekijöille halutaan antaa mahdollisuus oppia ja opiskella hankkeen sisällä 
uusia menetelmiä sekä uusia taitoja esim. asukkaiden kohtaamisessa ja osallistamisessa. Jotta 
tämä toteutuisi, pitää hankkeelle varata resursseja henkilökunnan vapauttamiseksi normaalista 
asiakaspalvelutyöstään (1-3 pv/kk).  
 
Hallintokuntien omat viestinnälliset toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankkeen toimintojen markki-
nointiin ja tiedottamiseen: 

 Turku Liikkeelle-lehti, toimintaesitteet, kausimainokset, sähköinen markkinointi sekä leh-
timainokset  => 40 000€ 

 
Voimakkaalla tiedottamisella halutaan varmistaa toimintojen saavutettavuus sekä asukkaiden 
osallisuus 
 
Hallintokuntien tuki hankkeen toimisto-, hallinto- ja koulutuskuluihin: 

 Työtilojen vuokra, matka- ja koulutuskulut, sekalaiset toimisto- ja tietoliikenneyhteyden 
kustannukset. =>10 000 €   

 
Kolmannen sektorin kanssa tehtävät kumppanuussopimukset, joiden puitteissa toteutettu toimin-
ta kohdistetaan hankkeen tavoitteisiin: 

 Hallintokuntien vuosittain myöntämät toiminta- ja järjestöavustukset. => 70 000 € 
 
Hankkeen aikana tutkitaan myös mahdollisuutta solmia pidemmän ajanjakson rahoitussopimuk-
sia hyviksi todettujen palveluntuottajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet EVivan tavoitteiden to-
teuttamiseen. 
 
Hallintokuntien ostopalveluina toteutetut, jo olemassa olevat ja ennaltaehkäisevät toiminnot, jot-
ka sisällöltään vastaavat EVivan tavoitteisiin.  

 Tähän sisältyy myös toiminnassa käytetyt materiaalit sekä muu ulkopuolinen esim. han-
kerahoitus. =>110 000€ 

 
Kukin hallintokunta sitoutuu lisäksi antamaan tilojaan hankkeen käyttöön.  

 Esimerkiksi nuorisotilat, lähikirjastot ja liikuntapaikat. Tilojen vuokrakustannuksia ei ole 
laskettu osaksi omarahoitusta. 

 

10. Hankkeen tulokset ja arvioidut vaikutukset 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitoksen mukaan ennaltaehkäisevä toiminta tuottaa hintansa 
takaisin toteuttaneelle organisaatiolle 1–5 vuoden sisällä ja koko yhteiskunnan näkökulmasta yh-
den vuoden sisällä. EVivan arvioidut vaikutukset näkyvät yksilötasolla asukkaiden vapaa-ajan aktii-
visuuden lisääntymisenä sekä kaupunkilaisten koetun hyvinvoinnin parantumisena. Yhteiskunnalli-
sella tasolla hanke taas tulee arvioiden mukaan kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointiero-
ja sekä lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta. 
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Kaavio 1: EVivan ennaltaehkäisevän työn päämäärät ja sen yhteiskunnalliset sekä pitkäaikaisen 
vaikutukset 
 

 

Poikkihallinnollisen ennaltaeh-
käisevän yhteistyön päämäärät 

Yhteiskunnalliset 
vaikutukset Pitkäaikaiset vaiku-

tukset Turussa 

Talouden tasapaino

Asukkaiden oma-
toimisuuden 

lisääntyminen  

Yhteisöllisyyden 
kasvu 

Asumisviihtyvyyden 
ja hyvinvoinnin 
lisääntyminen 

Elämyksellinen arki hyvinvointierojen 
kaventuminen 

Suvaitsevainen ja 
monimuotoinen 

yhteisö 

Hyvä ja aktiivinen 
elämä 

Vetovoimainen 
kaupunki 

Hyvinvoiva asukas 

 
Konkreettisena tavoitteena on, että Turussa on 10 000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta vuonna 
2015 ja että Turku on aktiivisen vapaa-ajan ja asukkaiden hyvinvoinnin edelläkävijä 
 

11. Viestintäsuunnitelma 
 

Hankkeen viestintä tapahtuu sekä Turun kaupungin sisällä ja yhteistyökumppanien välillä että myös 
ulkoisesti asukkaiden suuntaan. Sisäisen viestinnän tavoitteena on tehdä hanke tutuksi kaupungin 
työntekijöille ja sitouttaa tarvittava henkilöstö EVivan tavoitteisiin ja työmenetelmiin. Erityisen tärkeää 
on, että asukkaita osallistava työtapa ja hallintokuntarajat ylittävä yhteistyö siirretään osaksi normaalia 
työskentelyä.  
 
Ulkoisen viestinnän haasteena on tavoittaa kaupungin asukkaat entistä paremmin. Erityisesti panoste-
taan ns. passiivisten asukkaiden tavoittamiseen. Tavoitteena on lisätä kävijöitä nykyisissä palveluissa 
sekä löytää käyttäjiä hankkeen aikana kehitettäville uusille palvelutuotteille. Tarkka ja aikataulutettu 
viestintä- ja markkinointisuunnitelma valmistellaan koordinaattorien toimesta yhteistyössä hallintokunti-
en viestintä- ja markkinointihenkilöstön kanssa ja toimenpiteet koordinoidaan yhteen normaalin mark-
kinoinnin ja viestinnän kanssa. 

 

12. Toimitilat ja laitteet 
 
Toimintasuunnitelmaan ei sisälly suuria laite- tai välineinvestointeja. Hanke käyttää ensisijaisesti hallin-
tokuntien olemassa olevia tiloja sekä laitteita. 
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13. Tuloksien hyödyntäminen pysyväksi toiminnaksi 
 
Vapaa-aikahallintokuntien nykyiset, tarkoitukseen soveltuvat palvelut sekä viran- ja toimenhaltijat nime-
tään mukaan EVIVA-yhteistyöhön. Tavoitteena on, että koordinaattorit siirtävät hankevuosien kuluessa 
hyväksi osoittautuneet toimintamallit kiinteäksi osaksi toimialojen tulevia peruspalveluja, mutta erityi-
sesti osaksi nykyistä paremmin toimivia ja monipuolisempia toimialojen välisiä ja kolmannen sektorin 
palveluketjuja. Hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle osana talouden ja toimin-
nan seurantajärjestelmää kerran vuodessa.  
 

Eviva-hanke liittyy osaksi 2011-kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisia vaikutuksia ja Evivaan otetaan 
osaksi 2011-hyvinvointihankkeiden toimiviksi havaittuja osia sekä käytäntöjä, jolloin niistä on mahdolli-
suus tehdä osa kaupungin normaalia toimintaa. 
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