
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 12.8.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi
tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.
Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma

Hankelisäykset ja hankepoistot
Investointikohde TAM 2020

EUR
Ennuste 

31.12.2020 
EUR

Ylitys / 
alitus €

Ylitys / 
alitus %

Perustelu

Julkisivu- ja kattokorjaukset 1 299 000 1 372 000 -73 000 5,62

Hankelisäys ja kustannusarvion ylitys, Siirtolaisinstituutin vesikatto. Kustannusarvio 150 000€ 
ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 163 631€.
Urakka venyi vuoden vaihteen yli. Lisäkustannuksia hankkeeseen aiheuttivat katon oikaisu ja 
siitä johtuvat räystäslinjan muutostyöt ja tuuletuksen parantaminen. Lisäksi tehtiin vanhojen 
piippujen muurauskorjauksia.

TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh 600 000 0 600 000 -100 Tarveselvitys -ja hankesuunnittelukustannukset maksetaan käyttötaloudesta. Rahavaraus 
siirretään käyttötalouteen 2. osavuosikatsauksen yhteydessä erillisellä esityksellä


