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Aluksi 

 
Turun kaupunginhallitus päätti 1.6.2020 § 244 periaatteista ja linjauksista koskien ulkotarjoi-
lualueita ja kaupunkitilan käyttöä kaupalliseen ja ei-kaupalliseen toimintaan kesäkaudella 2020. 
Turun kaupungin tavoitteena oli monipuolisin keinoin edesauttaa kaupungin turvallista avautu-
mista ja erityisesti ravintolayritysten liiketoiminnan harjoittamista koronarajoitteiden voimassa-
oloaikana. Päätöstä edelsi hyvin nopealla aikataululla tehty poikkihallinnollinen valmistelutyö, 
jossa selvitettiin pääpiirteittäin kaupungin eri toimialojen asiaan liittyvät toiminnot, yhteishenkilöt 
sekä sovittiin yleisellä tasolla ehdotettavista linjauksista, pääperiaatteista ja keinoista turvallisen 
ravintolaliiketoiminnan elvyttämiseen sekä kaupunkitilan käyttöönottamiseen kesäkaudeksi 1.6. 
- 30.9.2020. Pääperiaatteissa otettiin kantaa sekä ulkotarjoilualueiden lupaprosessiin, että eri-
tyyppisiin alueisiin (torit, puistot ja muut alueet) ja niiden erityispiirteisiin. Tässä raportissa käy-
dään läpi kaupunginhallituksen päätöksen toteutumista, haasteita ja onnistumisia sekä tulevaa 
kehittämistä.  
 

Lähtötilanne ja aikataulu 

 
Kevät 2020 oli erittäin poikkeuksellinen ajanjakso yrityksille globaalisti ja paikallisesti koronavi-
ruksen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi. Turku ei ollut tästä trendistä poikkeus, vaan rajoi-
tustoimet, kuten ravintoloiden sulkeminen ja turhien kontaktien välttäminen koskivat myös Tur-
kua. Toukokuun puolessa välissä Suomen hallitus päätti asteittaisista rajoitustoimien purkami-
sista, kun koronatartuntojen määrä laski kesää kohti Suomessa merkittävästi. Kun kaupungin-
hallituksen päätösesitystä tehtiin, Suomen hallitus linjasi muun muassa ravintoloiden toimin-
nasta seuraavaa: Ravintolat voivat olla auki kello 23 saakka, anniskelu on mahdollista kello 22 
asti, ravintolat voivat ottaa sisään puolet normaalista asiakasmääristä, mutta asiakaspaikkara-
joite ei koske terasseja, kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa sekä ravintoloiden 
tulee pitää sisä- ja ulkotilojensa rakenteet ja kalusteet sekä palvelukäytännöt siten, että asiak-
kaat eivät altistu taudin leviämiselle. Kesän edetessä Suomen hallitus jatkoi rajoitteiden purkua 
toukokuun lopun tilanteesta. 
 
Kaupunginhallituksen esityksen teko aloitettiin toukokuun alussa taustaselvityksillä ja ensim-
mäinen palaveri kaupungin eri tahojen kesken pidettiin 15.5. ja esitys saatiin valmiiksi seuraa-
valla viikolla kahden palaverin 25.5. ja 27.5. aikana. Kaupunginhallituksen päätös tehtiin 1.6. 
Ensimmäisiä tiedusteluja ravintoloilta tuli heti Suomen hallituksen ilmoituksen koskien ko-
ronarajoitusten purkua jälkeen.  
 
Aikataulu päivämäärittäin: 

 

 15.5. Ensimmäinen palaveri 
o Aiheena miten koronarajoitusten purun jälkeen kaupunki voi auttaa erityisesti 

keskustan ravintolayrittäjiä 

 25.5. toinen ja 27.5. kolmas palaveri, KH:n esityksen teko 

 1.6. KH:n päätös kesän erityisjärjestelyistä 

 9.6. Kaupunkiympäristötoimiala (maanhankintapäällikkö) tekee päätöksen Tuomiokir-
kon yhteisterassista 

 14.6. Tuomiokirkon yhteisterassi, toimenpidelupa haettu sähköisessä palvelussa  
 16.6. Kaupunkiympäristötoimiala (maanhankintapäällikkö) tekee päätöksen Hämähäkki-

tontin yhteisterassista  

 22.6. Hämähäkkitontin yhteisterassi, toimenpidelupa haettu sähköisessä palvelussa 
 25.6. Tuomiokirkon terassin rakennuslupapäätös 

 2.7. Tuomiokirkon terassi aukeaa 

 3.7. Hämähäkkitontin rakennuslupapäätös 

 8.7. Hämähäkkitontin terassi aukeaa 

 15.8. Hämähäkkitontin terassin toiminta päättyy 



 

 

 17.8. Hämähäkkitontin loppukatselmus 

 5.9. Tuomiokirkon terassin toiminta päättyy 

 11.9. Tuomiokirkon terassin loppukatselmus 

 25.9. Tuomiokirkon terassin palautekeskustelu operaattorin kanssa 

 28.9. Hämähäkkitontin palautekeskustelu operaattorin kanssa  
 

Lupatiimin muodostaminen ja toiminta 

 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lupahakemusten nopean käsittelyn varmista-
miseksi perustettiin erillinen terassilupatiimi, jossa olivat edustettuina rakennusvalvonnan lupa-
viranomaisten lisäksi liikennesuunnittelu, ympäristöterveys, elinvoimatoiminnot, kunnossapito 
ja maaomaisuus. Lupatiimi kokoontui säännöllisesti useita kertoja viikossa ajanjaksolla viikko 
22-28.  

 
 

Lupatiimin kokoukset ja lupahakemukset  
 

Lupatiimin toiminta oli aiempaan käytäntöön verrattuna sujuvaa ja tehokasta, vaikka alkuun ai-
kataulutusten ja eri näkökulmien yhteensovittamisessa oli omat haasteensa. Keskustelu lupatii-
missä oli kuitenkin alusta asti avointa ja kaikki tiimiläiset antoivat oman asiantuntemuksensa 
tiimin käyttöön. Lupahakemukset pystyttiin käsittelemään monesta eri näkökulmasta kerralla, 
ilman erillisiä sähköposteja tai lausuntopyyntöjä. Yhteensä terassilupia käsiteltiin lupatiimissä 
41 kappaletta. Terassikokouksia terassitiimin kesken pidettiin yhteensä 26 kertaa. Kokoukset 
kestivät vaihdellen puolesta tunnista neljään tuntiin. Hakemuksia jätettiin sähköiseen lupapal-
veluun 32 kappaletta ja lupia myönnettiin yhteensä 24 kappaletta. Loput hakemuksista rauetet-
tiin tai haku keskeytettiin. Myönnetyistä 24 terassista on käyttöönotettu tarkastusinsinöörin toi-
mesta yhteensä 6.   
 
Lupatiimi työskentelytapana oli erinomainen myös vaikeiden ja monimutkaisten asioiden ratkai-
semiseen. Normaalissa rakennuslupaprossissa pyydetään lausuntoja eri asiantuntijoilta ja pro-
sessiin saattaa tulla viivettä tätä kautta. Asiakkaat eivät toisaalta välttämättä ole hahmottaneet 
lausuntopyyntöjen määrää ja kokonaisuus asiakkaalle on voinut näyttäytyä sekavana. Nyt lupa-
tiimi lähetti asiakkaalle aina yhden täydennyspyynnön, jossa oli jo kuultu kaikki asiantuntijat ja 
tultu yhteiseen lopputulokseen, joten täydennyspyynnössä ei ollut ristiriitoja asiakkaalle. Lupa-
tiimin ansiosta kaikki terasseihin liittyvät tärkeät osaset aina liikennesuunnittelusta ympäristö-
terveyteen voitiin ottaa huomioon lupia käsitellessä sekä neuvoa asiakkaita myös kesken pro-
sessin toiminnan suhteen. 
 
Suuria yhteisterassihankkeita käsiteltiin kaksi kappaletta. Yhteisterassien käsittely vei runsaasti 
aikaa, sillä tämän tyyppisiä hankkeita ei Turussa aiemmin ole ollut. Yhteisterassien käsittelyyn 
ei siis ollut valmista palvelupolkua tai prosessikuvauksia. Yhteisterassien osalta käsittelypro-
sessia tehtiin samalla kun lupia käsiteltiin. Haasteelliseksi tämä osoittautui erityisesti aikataulun 
näkökulmasta. Kaupunginhallituksen päätöksen 1.6. jälkeen ensimmäinen yhteisterassi saatiin 
auki 2.7. eli vain kuukauden suunnittelun ja lupaprosessin jälkeen. Jos aikataulua vertaa esi-
merkiksi festivaalien tai ravintolan avaamiseen, koko prosessi, sekä kaupungin että operaatto-
rien näkökulmasta, tehtiin kuukausien sijaan muutamissa viikoissa. 
 
 

Kesän lupaprosessien viestintä ja käsitellyt aineistot 
 

Lupahakemusten osalta hakijoita kannustettiin tehostetun ohjeistuksen ja viestinnän keinoin 
täsmälliseen lupahakemusten jättämiseen sekä vuorovaikutukseen kaupungin ja muiden asian-
omaisten viranomaisten kanssa. Toimenpidelupaan liittyvistä asiakirjoista ja hakuprosessista 
tehtiin omat kaupungin nettisivut, www.turku.fi/terassit. Nettisivujen materiaali tehtiin kahdessa 



 

 

päivässä, erittäin nopealla aikataululla. Tämän lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa 
tehostettiin.  
 
Rakennusvalvonnan henkilökunnalle jaettiin pdf-ohjekorttiversio asiakkaille jaettavaksi mahdol-
lisia sähköpostikyselyjä varten, sillä kyselyjä osoitettiin useammalle eri käsittelijälle. Toimenpi-
deluvat luvattiin käsitellä 5 arkipäivässä, mikäli luvan hakija on suorittanut laissa edellytetyn 
naapurien kuulemisen ennalta ja saanut puoltavat lausunnot sekä toimittanut yhdessä lupaha-
kemuksen kanssa vaadittavat liitteet hyväksyttävässä muodossa. Huolimatta tehostetusta vies-
tinnästä kaikki kesän 2020 terassisuunnitelmista yhtä lukuun ottamatta saapuivat rakennusval-
vontaan joillain tavoilla puutteellisina. Suurimmasta osasta hakemuksia puuttuivat naapureiden 
kuuleminen, katualueilla katualueiden mitat, tiedot ravintoloiden olemassa olevista asiakaspaik-
kamääristä tai wc-tiloista. Monissa suunnitelmissa ei myöskään oltu huomioitu jalankulkua, 
pyöräilyä tai jakeluliikennettä. Nämä puutteet aiheuttivat pientä viivettä luvan saantiin, sillä 
puutteet tuli korjata ennen luvan lopullista käsittelyä. Tulevaisuudessa terassilupatiimin ei tulisi 
käsitellä puutteellisia suunnitelmia, sillä resurssit menevät tällöin hukkaan. Jotta suunnitelmat 
saapuisivat rakennusvalvontaan ilman puutteita, tarvitaan tyyppikuvat ja paremmat ohjeet asi-
akkaille. Myös loppuasiakkaan eli ravintolan ja suunnittelutoimistojen välinen kommunikaatio 
havaittiin puutteelliseksi, joka aiheutti prosessiin viivettä. Lupatiimin työskentelyä hidasti kesällä 
myös lähtöaineistojen puutteellisuus. Myös kaupungin omat aineistot (mm. vanhat luvat ja 
suunnitelmat) tulisi olla valmiina ennen kokouksia, jotta asiat voidaan käydä tehokkaasti läpi 
kokouksissa.  
 
Puheluita ja sähköpostia liittyen lupahakemuksiin tuli runsaasti. Yleisimmät tiedustelut koskivat 
tarvittavia liitteitä, suunnittelijapätevyyksiä, naapureita, lehtikuulutuksia, käsittelyaikaa, raskas-
suojia, vastaavia työnjohtajia ja alennettuja lupataksoja. Kaikki hakemukset yhtä lukuun otta-
matta käsiteltiin ja lähetettiin täydennettäväksi alle 5 vrk:ssa. Keskimäärin lupaprosessi kesti 7 
päivää, tässä oli kuitenkin suurta hajontaa, riippuen muun muassa luvanhakijan aktiivisuudesta 
ja suunnittelijan tavoitettavuudesta pyydettyjen korjausten suhteen. 
 
 

Terassi- ja yhteisterassilupahakemusten käsittelyn kehittäminen 
 
Oleellisia asioita prosessin sujuvuuden kannalta tiimimäisen työskentelyn lisäksi on viestintä 
sekä kaupungin sisällä että asiakkaiden suuntaan ja asiakkaiden neuvonta. Myös laadukkaan 
arkkitehtisuunnittelun tärkeys korostui. Vaikka terassien osalta puhutaan käytännössä kevyistä 
ja tilapäisistä rakenteista, osoittautui kaikkien näkökulmien ja yksityiskohtien, ympäristön ja ka-
tutilan huomioiminen haasteelliseksi käytännössä. Esimerkiksi jalkakäytäville tulevat terassieh-
dotukset olivat lähes poikkeuksetta liian leveitä jalankulun näkökulmasta tai katualue ei vastan-
nut täysin todellista tilannetta paikan päällä.  
 
Yksittäisten terassialueiden lisäksi yhteisterassit olivat suunnittelun näkökulmasta vaativia 
hankkeita. Yhteisterassien osalta suunnittelu oli kokonaisuutena vaativaa, sillä huomioon tuli 
ottaa kaupunkikuva, turvallisuus, käytettävyys ja toiminnallisuus. Mikäli vastaavia hankkeita to-
teutetaan jatkossa, on perusteltua vaatia arkkitehdin pätevyyttä suunnittelijalta myös tulevai-
suudessa. Kaupungin näkökulmasta erityisesti vaatimus vesivessojen ja juoksevan veden 
osalta asettivat haasteita sekä kaupungin olemassa olevalle infralle että sen suunnittelulle. 
Myös muut yksityiskohdat, kuten yhteisterassien sovittaminen kaupunkikuvaan, liikenteeseen 
liittyvät seikat ja esteettömyys olivat aiheita, joista lupatiimissä käytiin pitkiä keskusteluja. Vesi-
vessat ja juokseva vesi olivat tarpeellisia ja hyviä ratkaisuja yhteisterasseille, mutta tulevaisuu-
dessa kaupungin tulisi pohtia riittävän infran rakentamista kohteisiin, mikäli vastaavaa toimintaa 
halutaan tulevaisuudessa jatkaa. Myös sähkön osalta olemassa olevat keskukset eivät olleet 
toimintaan riittäviä. Nyt kohteet toteutettiin väliaikaisilla järjestelyillä, jotka eivät ole optimaalisia 
pitkän aikavälin vuosittain toistettavaan toimintaan. Infran parantaminen kohteissa, esimerkiksi 
Tuomiokirkon alueella, vaatii huolellista suunnittelua ja mittavia investointeja. Joidenkin keskus-
tan alueiden osalta on otettava huomioon myös arkeologiset kaivaukset.  
 



 

 

Kaupunkikuvaan liittyviä seikkoja kuten värejä, rakennelmien malleja ja kokoja olisi tulevaisuu-
dessa mahdollista pohtia etukäteen ja ehkä jopa määrittää tietyt peruslinjaukset niiden suh-
teen, jotta alueiden suunnittelu olisi mahdollisimman helppoa ja lopputulos tyylillisesti paras 
mahdollinen. Liikenteeseen liittyvät asiat ovat vaikeita, sillä yleensä kun alueita otetaan uuteen 
käyttöön, on se jostain aiemmasta käytöstä pois. Tämä koskee sekä yksittäisiä että yhteiste-
rassialueita. Toiminta, josta alueiden käyttö on pois, liittyy lähes poikkeuksetta liikkumiseen, oli 
se sitten mikä tahansa liikkumisen muoto. Liikennesuunnittelun kannalta kyseessä on siis hyö-
tyjen ja haittojen punnitsemisesta ja lopputulos on usein kompromissi.  

 
 

Esteettömyys  
 

Esteettömyys huomioitiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lupien käsittelyssä lain 
vaatimalla tasolla. Väliaikaiset järjestelyt sekä täysin ulkona olevat alueet asettavat kuitenkin 
myös esteettömyydelle haasteita. Erityisesti kesän 2020 osalta korostui kiire ja poikkeukselli-
sen nopealla aikataululla toteutetut yhteisterassit olisivat vaatineet lisää suunnitteluaikaa toteut-
taakseen kaikki esteettömyyteen liittyvät seikat moitteettomasti. Prosessin aikana huomattiin 
mm. että ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten LE-wc:tä vuokraavat yritykset, eivät huomioi 
omissa tuotteissaan esteettömyyttä täysin, vaikka niitä sellaisina mainostavatkin. Esteettömyy-
teen liittyvät asiat eivät ole yksinkertaisia ja erityisesti esteettömyyden toteuttaminen väliaikai-
siin ja ulkona oleviin tiloihin vaatii jatkossa vielä enemmän neuvontaa, joka tulee ulottaa aina 
palveluntarjoajiin asti. Tulevien kesien suhteen kaupunki parantaa neuvontaa tekemällä esteet-
tömyysohjeistuksen suunnittelun avuksi. Myös keskustelut LE-wc:tä tarjoavien yritysten kanssa 
aloitetaan ja tavoitteena on saada yleiset standardit tarjottaviin tuotteisiin, jotta jatkossa tarjotut 
tuotteet vastaisivat lain vaatimuksia. 
 
 

Lupatiimiläisten näkökulmat 
 

Lupatiimissä oli edustettuina rakennusvalvonnan lupaviranomaisten lisäksi liikennesuunnittelu, 
ympäristöterveys, elinvoimatoiminnot, kunnossapito ja maaomaisuus. Kaikilta lupatiimiläisiltä 
on vielä erikseen koottuna omasta näkökulmasta erityiset huomiot seuraavissa kappaleissa. 

 

Rakennusvalvonnan lupapalvelut: 
 
Kesäkaudella jokaisella kesäisellä myyntipäivällä oli merkitystä hakijoille ja luvattu 5 vrk käsitte-
lyaika edellytti rakennusvalvonnan moniammatillista joustoa. Rakennusvalvonnasta kiinnitettiin 
kesäkaudelle terassien käsittelyyn 2 lupakäsittelijää, joista toinen kokopäiväisesti, sekä yksi lu-
pasihteeri kokopäiväisesti siten, että kaikkiin terassiin liittyviin hakemuksiin ja kyselyihin vastat-
tiin aina keskitetysti, jotta informaatio rakennusvalvonnasta ulospäin pysyisi yhdenmukaisena. 
Terassilupien lupakäsittelijällä oli päivittäin soittoaika. Lisäksi rakennusvalvonnan henkilökun-
nalle jaettiin sähköinen ohje terassien hakemisesta, jotta hakijat voidaan heti ohjata hakemaan 
lupaa tarvittavilla asiakirjoilla, vaikka kysely olisi osoitettu kenelle tahansa rakennusvalvonnan 
henkilökunnasta. Normaalisti terassihakemukset käsitellään aluejaon mukaisesti. Terassihake-
mukset ylityöllistivät merkittävästi rakennusvalvonnan henkilökuntaa kesäkaudella, joten mui-
den lupien käsittelyajat ovat pidentyneet.  

  
Terassilupien käsittelyssä tuli ottaa huomioon katualueen muut voimassaolevat luvat, jotka ei-
vät näy Turun karttapalveluissa. Osa vanhojen voimassaolevien lupien piirustuksista olivat 
edelleen nähtävillä ainoastaan paperiarkistossa. Vallitsevan koronatilanteen takia kaikki teras-
sikäsittelykokoukset pidettiin etänä, joten lupakäsittelijät tekivät tiivistä yhteistyötä päivittäin ra-
kennusvalvonnan tietopalvelusihteerien ja toimistosihteerien kanssa, jotka tekivät työtä toimis-
tolla.  

  
Päätöksiä tehtiin poikkeuksellisesti päivittäin, sillä hakijoiden hakiessa ennalta-aloitusta jokai-
sella kesäpäivällä oli ravintoloitsijoiden toiminnalle suuri merkitys. Hakemusten käsittelyajat 
päätöksiin asti vaihtelivat suuresti. Tämä johtui pyydettyjen täydennysten toimitusaikatauluista.  



 

 

  
Suurin haaste hakemuksissa oli naapureiden kuuleminen, joka puuttui lähes kaikissa hakemuk-
sista. Rakennusvalvonta on katsonut, että ulkotarjoilualueilla on merkitystä naapureiden tervey-
dellisiin oloihin. Ainoastaan muutamassa hankkeessa voitiin katsoa, että ulkotarjoilualueella ei 
ollut vaikutusta naapureiden etuun johtuen rakennuspaikasta tai ravintoloitsijan aukioloajoista. 
Naapureiden kuulemisen puute hakemuksissa johtui pääasiassa siitä, että hakijoilla oli virheel-
listä tietoa, kuka heidän naapurinsa on. Naapureiden kuulemisissa auttaa rakennusvalvonnan 
asiakaspalvelu. Yleisesti terassihakemusten vireille tulosta ilmoitettiin hakijoiden pyytäessä leh-
tikuulutuksella Turun Sanomissa, vaikka lehtikuulutuksen edellytykset eivät kaikissa hakemuk-
sissa täyttyneet. Lehtikuulutus pidentää luvan käsittelyaikaa automaattisesti 8-10 päivään, sillä 
lehtikuulutukset tulee lähettää Turun Sanomille kaksi päivää aiemmin ja lupapäätös voidaan 
tehdä vasta naapureiden kuulemisen päätyttyä. Lupakäsittely pitenee, jos päätöspäivä osuu 
viikonloppuun. Osassa terassisuunnitelmia huomioitiin naapureiden lausunnot ja tämä edellytti 
vielä korjattuja pääpiirustuksia ennen lupapäätöstä.  

  
Suunnittelijoiden tärkeys luvan hakijoina korostui kommunikoinnissa hakijoiden ja rakennusval-
vonnan välillä. Hakijalla on oikeus hakea lupaa sähköisessä palvelussa itse tai valtuuttaa suun-
nittelija hoitamaan hakemukseen liittyvä viestintä. Lisäksi laadukkaan arkkitehtisuunnittelun tär-
keys korostui, sillä vaikka terassien osalta puhutaan käytännössä kevyistä ja tilapäisistä raken-
teista, osoittautui kaikkien näkökulmien, yksityiskohtien, ympäristön ja katualueen nykytilanteen 
huomioiminen haasteelliseksi käytännössä.  

  
Yleisin virhe hakemuksissa oli väärän rakennuspaikan ilmoittaminen lupapiirustuksissa, sillä 
terassit sijaitsivat katualueella viereisen tontin sijaan. Tämä tarkoitti sitä, että luvan viralliseksi 
hakijaksi vaihdettiin Turun kaupunki, joka myönsi valtakirjan hakijalle luvan hakemiseen kau-
pungin alueelle. Tänä kesänä rakennusvalvonnan lupakäsittelijä pyysi valtakirjat katualueille 
hakijan puolesta, sillä tänä kesänä myönnettiin vain lyhytaikaisia vuokrasopimuksia terasseille. 
Ravintoloitsijan hakiessa pitkää vuokrasopimusta toistuviksi vuosiksi, hakijan tulee itse pyytää 
vuokrasopimusta kaupungin tonttipalveluilta.  

  
Terassien kaupunkikuva nyt ja tulevaisuudessa:  
Rakennusvalvonta edellyttää keskustan terassien sopimista kaupunkiympäristöönsä. Tänä ke-
sänä rakennusvalvonta ja kaupunkikuva joustivat parklet-terassien suhteen ja mm. raskassuo-
jien koristeluun annettiin ravintoloitsijoille vapaat kädet osittain kaupunkikuvallisena kokeiluna. 
Tulevaisuudessa parklet-terassien jäädessä Turun katukuvaan tutummaksi ilmiöksi, kaupungin 
tulee linjata tarkemmin hakijoille mitä terasseilta kaupunkikuvallisesti edellytetään.  

  
Terassien esteettömyys nyt ja tulevaisuudessa:  
Parklet-terasseilta edellytettiin tänä kesänä osittain esteettömyyttä, mikäli se ei aiheuttanut lu-
van hakijalle kohtuutonta haittaa tai se oli kevyillä toimenpiteillä helposti toteutettavissa. 

 

Maaomaisuus: 
 
Terassitiimiin tonttipalveluiden maanhankinnasta ja isännöinnistä osallistui lupavalmistelija. 
Prosessin nopeuttamiseksi lupa katualueen käyttöön annettiin poikkeuksellisesti valtakirjalla. 
Lupa katualueen käyttöön annettiin kesäkaudeksi 2020. Valtakirjassa määriteltiin kesäkauden 
vuokra ja muut huomioon otettavat seikat. Valtakirja liitettiin sähköiseen lupapalveluun ePermi-
tiin. Normaalitilanteessa katualueiden vuokrauksista terassikäyttöön tehdään päätöspöytäkirja 
ja vuokrasopimus. Yhteisterassialueiden vuokrauksista tehtiin päätöspöytäkirjat ja vuokrasopi-
mukset. 
 
Terassialueiden vuokrat sekä yhteisterassien vesi-, sähkö- ja jätelaskut laskutettiin SAP:n las-
kutusmääräystyökalulla. Kesäkauden 2020 vuokra kaupunginhallituksen päätöksen mukaan oli 
puolet normaalista. 
 
Tonttipalveluiden maanhankinnan ja isännöinnin tekninen isännöitsijä osallistui yhteisterassien 
käytännön asioiden järjestelyyn. 



 

 

Kunnossapito: 
 
Terassitiimiin osallistui yksi vastaava rakennuttaja, joka vastasi katu- ja viheralueista. Lupakä-
sittelyn sujuvoittamiseksi on tärkeää, että webmappiin on viety Kaupunkiympäristötoimialan 
vastuulla olevat rakennuttamis- ja asfaltointikohteet sekä kaivuu- ja aitaamisluvat ovat ajan ta-
salla. 
 
Viheralueiden osalta on linjattu, että terassit tulee sijoittaa ja rakentaa niin, ettei olemassa ole-
vaa ympäristöä tarvitse muuttaa esim. puita tai pensasryhmiä leikkaamalla. On myös linjattu, 
että A1 puistoissa (Vanhan Suurtorin alue ja Rautatietori) nurmikoille ei saa laittaa kiinteitä ra-
kenteita. Pöytäryhmät, wc:t yms. tulee sijoittaa sora- tai kivipinnoille. Tämä säästää merkittä-
västi viheralueita ja niiden korjauskustannuksia. Tuomiokirkon terassin jäljiltä Tuomiokirkko-
puistossa ei ollut lainkaan nurmikoiden korjaustarpeita.  
 
Keskustan puistot ovat asukkaille tärkeitä virkistysalueita. Terassiluvissa tulee ottaa huomioon, 
että puistoja ei voida rajata kokonaan yritystoiminnan käyttöön.  
 
Katualueille sijoitettavien terassien sijoittelussa tulee ottaa huomioon, että katualueet pystytään 
edelleen hoitamaan koneellisesti. Ympärivuotisissa terasseissa tulee ottaa huomioon lumitila. 
 
Terassien valvontaan on oltava riittävästi resursseja. Ongelmana on terassien luvaton laajentu-
minen ja se ettei yrittäjä noudata puhtaanapitovelvollisuuksiaan. Tyypillistä on myös että teras-
sin vuokra-ajan päätyttyä aluetta ei saateta sellaiseen kuntoon, kuin se oli ennen vuokrausta. 
  
Liikennesuunnittelu 
 
Liikennesuunnittelu tarkasteli hankkeiden turvallisuutta, alueella liikkumista ja vaikutusta ympä-

ristöön. Väliaikaisissa tilanteissa tuli ratkaista niin jalankulun, pyöräilyn, pysäköinnin, yksityisau-

toilun, jakelun kuin jätehuollonkin tarpeet. Hakemuksia käsitellessä tuli vertailla yleisen liikkumi-

sen olosuhteiden heikentymisen tai pysäköinnin vähenemisen vaikutus ympäristöön. Liikenne-

suunnittelusta osallistui terassitiimiin yksi henkilö. 

  

Kapeilla jalankulun ja pyöräilyn reiteillä tuli ongelmaksi tilanpuute. Pienikin terassi vaatii le-

veyttä toimiakseen. Hankkeen aikana pohdittiin usein väliaikaisuutta, hetkellistä haittaa ja yrit-

täjien olosuhteiden helpottamista kesäksi 2020. Tulevaisuutta varten on syytä valmistella tyyp-

pikuvia tai ainakin vapaan tilan mittoja. Hakija pystyy jo ennen hakemuksen tekemistä hahmot-

tamaan, onko oman liiketilan edustalle mahdollista väliaikaista toimintaa suunnitella. 

 

Uutena käytäntönä Turussa vuokrattiin pysäköintipaikkoja terassikäyttöön. Muutamia ns. park-

let-terasseja toteutettiinkin. Tulevaisuutta varten näidenkin ratkaisujen kohdalla on syytä saada 

selkeät linjaukset sijoituspaikoista, rakenteista sekä pysäköintipaikkamääristä, joita ollaan kort-

telikohtaisesti valmiita terasseille osoittamaan. Myönnetäänkö pysäköintipaikkoja terassikäyt-

töön esimerkiksi joukkoliikennereiteiltä ja millaiset törmäyssuojat ajoradalla olevat terassit vaa-

tivat. Näin voidaan hakuvaiheessa jo hakijoille sekä muille yrittäjille ja asukkaille tietoa välittää.  

 

Hakijoiden tulisi osata kertoa jo hakuvaiheessa omaan liiketilaan kohdistuva jakeluliikenteen ja 

jätehuollon reitit. Terassit eivät saa estää tai merkittävästi vaikeuttaa ympäristössä tapahtuvaa 

jokapäiväistä huoltoliikennettä. 

 

Suuret yhteisterassit aiheuttavat suurempia liikkujamääriä kuin yksittäiset terassit. Yhteisteras-

seja suunnitellessa tulee huomioida asiakaspaikkojen lisäksi myös kulkuvälineet, joilla asiak-

kaat liikkuvat. Alueelle tulisi osoittaa pysäköintipaikkoja esim. sähköpotkulaudoille ja polkupyö-

rille. Kokeilukesänä Tuomiokirkon yhteisterassin läheisyyteen perustettiin myös väliaikainen 



 

 

taksiasema. Yhteisterassit saattavat aiheuttaa muutoksia olemassa oleviin reitteihin. Mahdolli-

sista väliaikaisista reittimuutoksista on laadittava suunnitelmat ja tiedotettava kaupunkilaisia hy-

vissä ajoin. 

 
Ympäristöterveys 
 
Ympäristöterveys vastasi terassien elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnasta. Tavoitteena oli 
saada elintarvike- ja terveydensuojeluturvallisuus toteutumaan poikkeuksellisella aikataululla, 
poikkeuksellisessa ympäristössä ja tilanteessa.  
  
Elintarviketoimijoilta pyydettiin tiedotteita tai ilmoituksia elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta. 
Ilmoitusten johdosta laadittiin todistuksia (tiedote, jos liikkuva myynti on ilmoitettu jo aiemmin ja 
siitä on laadittu todistus). Elintarvikevalvonnasta terassitiimiin osallistui aluksi pääasiassa yksi 
henkilö, kaksi muuta henkilöä lisättiin tiimiin avustamaan todistusten laadinnassa ja toinen myös 
tarkastuksille. Ilmoituksia ja tiedotteita tuli osittain vasta monen pyynnön jälkeen. Kuitenkin kaikki 
tiedotteet ja todistukset saatiin käsiteltyä ajallaan. Kesänterassien työkuormasta johtuen muut 
työt kasaantuivat merkittävästi eikä tilanne ole helpottanut syksyyn tultaessa. 
  
Elintarvikevalvonnan osalta ympäristöterveys neuvoi ja ohjeisti, valvoi ja tarkasti muun muassa 
elintarvikemyyjien myyntipisteitä, käsienpesupisteitä, astianpesupisteitä, talousvesipisteitä, elin-
tarvikkeiden säilytys- ja varastointitiloja, myyntipisteiden ja elintarvikkeiden suojausta ja sosiaali- 
ja siivousvälinetiloja. Myös koronan tuomat vaatimukset otettiin tarkasteluun (mm. asiakaspaik-
kamäärät, turvavälit ja käsidesit). Terveydensuojelun osalta ympäristöterveys valvoi alueen ylei-
siä järjestelyitä, tarkistaen muun muassa käymälämääriä, käsienpesupisteitä ja alueen yleistä 
siisteyttä. Keskustelua eniten herätti toimijoiden ja ympäristöterveyden välillä lainsäädännön tuo-
mat vaatimukset alueen ja myyntipisteiden varusteluun liittyen. Kaikki tarvittavat varustelut saa-
tiin kuitenkin järjestymään alueille. Tarkastuksia tehtiin useita yhteisterassialueille ja myyntipis-
teisiin. 
 
Yhteisterassien vastaavat toimijat toimittivat myös kirjallisia selvityksiä toiminnasta. Selvityksiin 

jouduttiin kuitenkin toistuvasti pyytämään uudelleen samoja täydennyksiä (selvitykset ylimalkai-

sia tai eivät vastanneet toimintaa). Toimitetut pohjakuvat alueista ja sijoittelusta eivät oikein pitä-

neet paikkaansa ja se aiheutti lisätyötä ja haasteita, esimerkiksi oli piirretty, että toimipaikka olisi 

kytketty veteen/viemäriin, mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa ollut. Samoin ilmoitetut toi-

mijat muuttuivat ihan viime hetkeen asti.   

  

Ympäristöterveyden ennakkoon laatimat ohjeet olivat nettisivuilla esillä, mutta silti toimijat kysyi-

vät samoja tietoja, jotka ohjeessa oli jo ilmoitettu. Nettisivujen saavutettavuus ei ollut ehkä paras 

mahdollinen? Vaatimusten täyttymisen tärkeyttä tulisi ehkä painottaa paremmin elintarvikemyy-

jien osalta.   

 

Ympäristöterveyttä työllisti merkittävästi toimijoiden neuvonta ja ohjaus sekä ennakkoon että toi-

mijoiden jo aloitettua toimintansa. Perusasioiden selittäminen toimijoille toistuvasti, kuten esimer-

kiksi vesipisteiden vaatimukset aiheuttivat työkuormaa.  Voisiko tulevaisuutta ajatellen ensisijai-

sesti ohjata tutustumaan kirjallisen ohjeeseen, eikä olla suoraan yhteydessä tarkastajaan? Re-

surssit eivät riitä jokaisen toimijan ohjaamiseen ”kädestä pitäen” eikä se ole edes tarkoituksen-

mukaista.  

  

Ylimääräisen haasteen aiheutti pop up -toiminnan markkinointi kaupungin toimesta. Elintarvike-

myynti ammattimaisella toimijalla ei ole koskaan pop up -toimintaa. Tätä jouduttiin selittämään 

elintarviketoimijoille toistuvasti.   

  

Terassilaajennusten osalta tuli ilmi ravintoloita, jotka hakivat laajennusta terasseille, vaikka koko 

elintarvikehuoneistosta ei ollut tehty ympäristöterveyteen ilmoitusta. Näiden elintarvikehuoneis-

toilmoitusten saaminen ympäristöterveyteen oli haasteellista. Huomioitavaa, että kyseessä on 



 

 

ilmoitusmenettely, joka tulee tehdä elintarvikehuoneistosta 4 viikkoa ennen toiminnan aloitta-

mista. Kyseessä ei ole raskas lupakäsittely.   

  

Tulevaisuudessa huomioitava WC-tilojen riittävyys, mikäli jostain terassista tulisi pysyvä/halu-

taan seuraavalle kaudelle sellaisenaan. Nyt WC-tilojen määrästä on joustettu. Kun asiakaspaik-

kojen määrä oli koronarajoitusten ollessa voimassa rajoitettu, ei lisääntyneet terassien asiakas-

paikkamäärät aiheuttaneet merkittävää muutosta. Kun sisäasiakaspaikkamäärälle ei ole rajoi-

tuksia, on WC-mitoituksen riittävyys arvioitava uudelleen.    

 

Vanhan Suurtorin alueen mökkien elintarviketoimijoiden tietoja oli aluksi haasteellista saada ym-

päristöterveyden tietoon. Lisäksi jatkossa tulee huomioida, että mökkejä ei markkinoida yleisesti 

elintarviketoimijoille, koska siihen tilat eivät sovellu. Mökit soveltuvat sellaisenaan vain pakattu-

jen, ei helposti pilaantuvien elintarvikkeiden myyntiin. Mökkien elintarviketoimijoilla ei myöskään 

ollut tietoa yleisestä laaditusta ohjeesta, vaan samojen perusasioiden ohjeistaminen toistuvasti 

työllisti ympäristöterveyttä. Kaupungin vuokramökit eivät sovellu ilman toimijoiden omia kylmä-

laitteita tai juoksevan lämpimän veden pisteitä avoimen helposti pilaantuvan elintarvikkeen 

myyntiin. Koska mökki on pieni, rajoittaa se itsessään mahdollisuutta suurempaan ruoan valmis-

tukseen.  

 
Ympäristöterveyden laatimat ohjeet ja vaatimukset ovat lainsäädännön sekä keskusvirastojen 
ohjeistuksen perusteella annettuja minimivaatimuksia varmistamaan elintarvikkeiden ja asiakkai-
den terveydellisten olojen turvallisuus. Ohjeet ja vaatimukset käsittävät esim. puhtaan talousve-
den (lämmin- ja kylmävesi), asiallisen viemäröinnin, riittävän määrän käsienpesupisteitä, riittävä 
määrä wc:tä asiakaspaikkaan nähden, elintarvikkeiden rakenteellisen suojauksen ja elintarvik-
keiden kylmä/lämminsäilytysmahdollisuudet. Näistä ohjeista ja vaatimuksista poikkeaminen vaa-
rantaa asiakkaiden terveyden ja toimijoiden turvalliset toimintaedellytykset, minkä vuoksi ne ovat 
välttämättömiä toteuttaa, eivätkä ole neuvotteluasioita. 
 
Ympäristönsuojelu 
 
Ympäristönsuojelu ei ollut mukana lupatiimissä, mutta heidän työpanostaan tarvittiin kesällä, 
kun selvisi, että toisella yhteisterassilla, Hämähäkkitontilla, järjestettiin konsertteja. Tämä tuli 
ilmi vasta kun kohde rakennettiin ja operaattori lähetti meluntorjuntailmoituksen ympäristönsuo-
jeluun. 
 
Ympäristönsuojelun vastuualueeseen kuuluvat terasseihin liittyen ympäristöhaittojen, kuten 
melun, valvonta. Jokilaivojen ja ravintoloiden ulkoanniskelualueiden lisäksi melua kaupungissa 
aiheuttavat kesäaikana useat eri musiikkifestivaalit. Tilapäisten tapahtumien meluasioita käsi-
tellään ympäristönsuojelulain mukaisessa meluilmoitusmenettelyssä, jota ei sovelleta pysyvään 
toimintaan.  

  
Vesi melunlähteen välittömässä läheisyydessä tuo mukanaan omat haasteensa, ja esimerkiksi 
Aurajokea pitkin ääni kulkeutuu esteettä ja leviää laajalle alueelle joen vastarannalle. Konkreet-
tisimmin terassien vaikutus ympäristönsuojelun työtehtäviin näkyi asukkailta tulleissa meluvali-
tuksissa. Valituksissa korostui Aurajokirannan ravintoloiden ja terassien rooli häiriön aiheutta-
jina, erityisesti Hämähäkkiterassin tuoma lisä jokirannan jo valmiiksi meluisaan ympäristöön 
nousi valituksissa usein esille. 

  
Valitusten kohteena olleisiin toiminnanharjoittajiin oltiin aktiivisesti yhteydessä ja ohjeistettiin 
melurajojen ja kellonaikojen noudattamisessa. Pääsääntönä on, että erityisen häiritsevää me-
lua ei saa aiheutua klo 22 jälkeen ilman meluilmoitusta. Myös pitkäkestoinen melu voi vaatia 
meluilmoituksen. Toiminnanharjoittajia velvoitettiin tarvittaessa tarkkailemaan melutasoja mit-
tauksin. 

  



 

 

Valvonnallisesti meluasiat ovat haastavia, sillä meluhaitan aiheuttajan osoittaminen jälkikäteen 
on vaikeaa. Kaupungissa ei ole tehty periaatepäätöstä siitä, miten pitkään ravintolalaivat tai te-
rassit saavat soittaa musiikkia ulkoanniskelualueillaan. Vaikka esitettävä musiikki on luonteel-
taan taustamusiikkia, äänitasoa saatetaan illan mittaan nostaa. 

 
Elinvoimatoiminnot 
 
Elinvoimatoimintojen näkökulmasta tärkein tavoite oli ennen kaikkea vahvistaa elinvoimaisen 
keskustan avautumista koronakevään jälkeen turvallisesti ja tehokkaasti. Jotta tähän tavoittee-
seen päästäisiin, oli kokonaisuuden koordinointi sekä aikatauluun liittyvät asiat kriittisiä. Elinvoi-
matoiminnot eivät normaalisti kuulu rakennuslupaprosessiin, mutta poikkeuksellisten aikojen 
vuoksi yleinen koordinointi ja yhteistyö yrittäjien kanssa koettiin tärkeäksi osaksi sujuvaa pro-
sessia. Elinvoimatoiminnoista yksi henkilö osallistui terassilupatiimin työskentelyyn. 
 
Aikataulu oli tiukka, sillä kesäkuun 1. päivästä alkaen ravintoloilla oli lupa olla auki, mutta aino-
astaan terasseilla ei ollut ihmismäärää leikkaavia rajoitteita. Suomen kesän lyhyys, kulutustot-
tumukset ja epätietoisuus korona-epidemian tulevista muutoksista aiheuttivat aikataulupaineita. 
Ravintoloiden terassien osalta hankepäällikkö otti osaa kokouksiin ja toi esille yleisiä havaintoja 
kohteista sekä oli yhteyksissä hakijoihin tarvittaessa. Ravintoloitsijat olivat myös suoraan yh-
teyksissä hankepäällikköön lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä.  
 
Yhteisterassien käsittely oli haastavaa, suurimpana syynä lienee koko idean uutuus. Yhteiste-
rasseja oli vaikea verrata tapahtumiin ja toisaalta myöskään pysyviin rakennelmiin. Tämä ai-
heutti paljon keskustelua siitä mikä on vaadittava taso muun muassa rakennelmien tyylin ja hy-
gieniaan liittyvien seikkojen suhteen. Lupatiimissä oli kuitenkin keskusteleva ilmapiiri, jossa vai-
keatkin asiat käsiteltiin yhdessä läpi ja haettiin kokonaisuuden kannalta parhaita vaihtoehtoja.  
 
Kehittämisen näkökulmasta prosessia pystytään parantamaan, mutta tämän kevään aikataulun 
puitteissa päästiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Yhteisterasseihin liittyen jatkon 
kannalta tulisi tehdä päätös yhteisterassien koordinoinnin suhteen sekä linjapäätös siitä ovatko 
ne pysyviä rakennelmia vai tapahtumia. Itse prosessiin liittyy kilpailuttaminen, sopimusten teko 
sekä yhteistyö operaattorien kanssa ja yhteistyö eri viranomaisten (myös kaupungin sisäisten) 
kanssa. Erityisesti linkkinä toimiminen operaattorin ja eri viranomaisten välillä on tärkeää koko-
naisuuden hallinnan ja projektin sujuvuuden kannalta. Yleisesti ottaen kaupallisen keskustan 
vahvistamiseksi ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi tulisi viranomaisten tehdä jatkossakin tiivistä 
yhteistyötä ja pyrkiä mahdollistamaan uusia liiketoimintamuotoja sekä näkemään perinteiset, 
mm. ravintoloiden terassit, tärkeänä osana elävää keskustaa. 

 
 

Lupatiimin tulevaisuus 
 

Lupatiimin työ oli erittäin intensiivistä ja lupia käsiteltiin omien muiden töiden lisäksi, myös nor-
maalin työajan ulkopuolella, jotta käsittelyajat saatiin pidettyä mahdollisimman lyhyinä. Työn 
intensiivisyys ja kiire aiheutti myös paineita ja stressiä tiimiläisille. Lupatiimin tiedossa oli, että 
työ vaatii hetkellisesti jokaiselta suurta panostusta ja kaikki tiimiläiset olivat erittäin sitoutuneita 
työhönsä ja kaupunginhallituksen päätökseen. Paineiden ja stressin hallinnassa auttoi tieto 
siitä, että tilanne on väliaikainen ja poikkeuksellinen.  
 
Tulevaisuudessa vastaavia tilanteita, joissa lupatiimin työ on yhtä kuormittavaa, ei voi päästä 
syntymään ja työnteolle on varattava enemmän aikaa normaalin työajan puitteissa. Mikäli tiimi-
mäistä tapaa käsitellä lupia jatketaan, on prosessia mahdollista kehittää tehokkaampaan ja vä-
hemmän kuormittavaan suuntaan. Tulisi myös päättää koskeeko tiimimäinen työskentely aino-
astaan ulkotarjoilualueita vai laajennetaanko käytäntöä myös muihin lupiin, joissa tarvitaan asi-
antuntijatietoa rakennusvalvonnan ulkopuolelta. Jos pohditaan pelkästään asiaa ulkotarjoilualu-
eiden suhteen, muutamat kehitysehdotukset parantaisivat lupatiimin työskentelyolosuhteita ja 
tehokkuutta. Isoin asia on aikataulutus, eli kesään liittyvien lupien käsittelyprosessia tulisi pai-
nottaa alkuvuoteen enemmän eli esim. viestinnän keinoin kertoa asiakkaille, että mitä aiemmin 



 

 

lupaa hakee, sitä nopeampi on käsittely. Käsittelyjonojen pituutta voitaisiin arvioida jo nyt syk-
syllä ja tehdä aikataulu vuodelle 2021. Lupien käsittelyyn vaikuttaa myös resursointi eli kuinka 
monta ihmistä käsittelee lupia ja kuinka monta prosenttia heidän työajastaan voidaan merkitä 
lupatiimiin käytettäväksi. Koko lupaprosessin mallintaminen ja hiominen ennakkoon sujuvoit-
taisi lupien käsittelyä. Yleiset linjaukset ja suuntaviivat ulkoterassien käsittelyä varten olisi hyvä 
käydä myös läpi yhteisesti ja kirjata ylös. Asiakkaille päin suuntautuvassa viestinnässä ja pro-
sessikuvauksissa palvelumuotoilu voisi parantaa asiakaskokemusta ja toisaalta myös helpottaa 
lupaprossissa vaadittavien suunnitelmien teossa. 
 

Yhteistyö eri tahojen välillä ja elinkeinopoliittiset vaikutukset 

 
Lupaprosesseihin lausuntojen antajina, viranomaisina, yhteistyökumppaneina tai asiantunti-
joina osallistui myös suuri joukko muita kaupungin yksiköitä, kaupunkikonsernin tahoja sekä 
muita viranomaisia ja tahoja: museopalvelut, ympäristönsuojelu, esteettömyysasiamies, Varsi-
nais-Suomen pelastuslaitos, Turun Vesihuolto Oy, Turku Energia Oy, Kaarea Oy, Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä, Aluehallintovirasto ja Lounais-Suomen poliisilaitos. Kesän 2020 
terassien osalta voidaankin todeta, että prosessiin otettiin mukaan laaja-alaisesti monen eri ta-
hon asiantuntijat ja asioita vietiin eteenpäin yhteistyössä moniammatillisessa ryhmässä. Yhteis-
työ eri tahojen kanssa sujui hyvin ja keskustelu oli avointa ja ratkaisukeskeistä. 

 
Terassien ja erityisesti yhteisterassien mahdollistaminen työllisti Turussa huomattavan määrän 
ihmisiä. Yhteisterassien operaattorien yhteistyökumppaneina oli monen eri sektorin yrityksiä ja 
toimijoita kuten arkkitehteja, ravintoloita, turvallisuusalan yritys, tapahtumatuotannon- ja teknii-
kan yrityksiä, jätehuollon yritys, kaluste- ja saniteettitilojen vuokrausyrityksiä, markkinoinnin 
ammattilaisia, artisteja ja muita kulttuurialan toimijoita. Suoraan yhteisterassit työllistivät tänä 
kesänä noin 85 ihmistä ja välillisesti vielä monin kertaisesti enemmän. Tuomiokirkon terassin 
suora työllisuusvaikutus oli noin 55 henkilöä. Hämähäkkiterassin suora työllisyysvaikutus oli 
noin 30 henkilöä.  

 

Kaupungin kustannukset ja tulot terasseista 

 
Kaupungin näkökulmasta kesästä syntyi sekä henkilökustannuksia että muita välittömiä kus-
tannuksia. Henkilökuntaa ei palkattu lisää kesän terasseihin liittyen, mutta merkittävä osa kaik-
kien lupatiimiläisten työajasta sekä muutamien muiden rakennusvalvonnan työntekijöiden työ-
ajasta meni keväällä ja alkukesästä lupaprosessien hoitoon. Kokoaikaisesti terasseihin liittyviä 
asioita hoiti kuuden viikon ajan kaupallisen keskustan kehittämisen hankepäällikkö (elinvoima-
toiminnot) sekä rakennusvalvonnan lupakäsittelijä ja lupasihteeri.  
 
Palkkakustannuksen lisäksi kaupungille tuli kustannuksia Vanhan Suurtorin mökeistä, yhden 
ravintolan törmäyssuojista sekä yhteisterassien LVI-suunnittelusta ja putkitöistä sekä osa säh-
köinfran rakennukseen liittyvistä kustannuksista. Näihin kustannuksiin kaupungilla meni rahaa 
yhteensä noin 42 000 euroa. Täsmällinen summa tarkentuu kun kaikki laskut on käsitelty.  
 
Uudelleenkäytettäviä ja kaupungin toiminnassa jatkossa hyödynnettäviä tarvikkeita, mm. 
pumppuja, on summassa noin 10 000 euron arvosta. LVI-suunnittelun ja putkitöiden kustan-
nukset jakaantuivat kaupunkiympäristötoimialan ja kärkihankeen välillä siten, että kaupunkiym-
päristötoimiala maksoi tarvikkeet ja kärkihanke asennustyöt. LVI-suunnittelun ja putkitöiden 
sekä sähköinfran kustannusten jyvittäminen kaupungille johtui useista seikoista. Pääasiallinen 
syy oli kiireen ja toiminnan vaativuuden yhdistelmä, jonka vuoksi lopputuloksen onnistumisen 
kannalta LVI-suunnittelun ja putkiurakan laatu tuli taata ottamalla mukaan kumppaniksi Kaarea 
Oy, jolla on pitkäaikainen kokemus vaativista kaupungin kohteista. Ilman Kaarean mukaan ot-
tamista ei yhteisterassien vaatimia putkitöitä olisi voitu suorittaa joustavasti ja vaaditussa 
ajassa. Putkitöiden vaativuus johtui ennen kaikkea ympäristönterveyden vaatimuksesta saada 
kohteisiin vesivessat. Vesivessat eivät olleet yhteisterassien alkuvaiheen keskusteluissa esillä. 



 

 

Toisena syynä kustannusten jyvittämiselle oli neuvottelut ja sopimuksen tekeminen Vesihuollon 
kanssa. Vesihuolto Oy:n sopimuskumppaniksi vaihtoehtona oli ainoastaan kaupunki. Säh-
köinfran riittämättömyys yhteisterassikohteissa tuli yllätyksenä, sillä alun perin kohteissa ole-
vien määrien ajateltiin olevan riittävät, mutta rakennustöiden alkaessa kävi ilmi, että sähköä tar-
vittiin kohteisiin lisää. 
 
Vanhan Suurtorin osalta kaupunki vastasi mökkien kuljetuksesta torille ja niiden sähköistyk-
sestä, alueen ja wc-tilojen puhtaanapidosta sekä roska-astioista ja niiden tyhjentämisestä sekä 
kaikkiin niihin liittyvistä kustannuksista. Mökeistä ei myöskään peritty vuokraa.  
 
Ravintoloiden parklet-terassien esteiden ja törmäyssuojien hankinta oli ravintoloiden vastuulla. 
Ensimmäisen lupahakemuksen kohdalla sattui kuitenkin virhe ja lupaa myönnettäessä esteitä 
ja törmäyssuojia ei edellytetty. Tämän käytyä ilmi kaupunki vuokrasi kohteeseen esteet omalla 
kustannuksellaan. 
 
Kaupungille kertyi myös tuloja terasseihin liittyvistä toiminnoista. Tuloja kaupunki sai rakennus-
lupiin liittyvistä maksuista sekä yhteisterassien ja ravintoloiden terassien maanvuokrista. Yh-
teisterassien vuokratulot olivat Tuomiokirkon terassin osalta 4000 euroa ja Hämähäkkitontin 
osalta 2500 euroa. Muiden tulojen summa ei ole tiedossa. 
 

Palautepalveluun tulleet kesäterassit 2020 palautteet 

 
Palautetta asukkailta ja asiakkailta kaupunki pyysi kesäterasseista palautepalvelun kautta, jo-
hon kesäterasseille luotiin oma palauteosio. Yhteisterassien osalta palautetta on käsitelty tä-
män raportin yhteisterassit -osiossa. Suurin osa palautteista koski nimenomaan yhteisterasseja 
ja muita terasseja koskevia palautteita saatiin yhteensä 11 kappaletta. Muu kesäterassien pa-
laute oli vaihtelevaa, muutamissa annettiin palautetta liian ahtaaksi käyneistä jalkakäytävistä tai 
luvattomiksi epäillyistä terasseista. Myös keskustan yöllisistä äänistä tuli muutama palaute. Pa-
rissa palautteessa kiiteltiin terassien kaupunkielämää elävöittävää vaikutusta. 
 

Yhteisterassit 

 
Nopeuttaakseen uusien ulkotilojen käyttöönottoa ulkotarjoilualueiksi sekä muuhun toimintaan, 
kaupunki tarjosi seuraavat alueet ao. toiminnan käyttöön, ns. yhteisterassialueiksi, kesäkau-
deksi 2020: Vanha Suurtori, Tuomiokirkkotorin alue, Hämähäkkitontti ja Kaupungintalon puis-
tikko ja piha, Puutori, Varvintori ja Rautatientori. Näistä kahteen, Tuomiokirkkotorin alueelle ja 
Hämähäkkitontille, tuli hakemuksia ja ko. alueille myös toteutettiin kesän kaksi yhteisterassia. 
Myös muille kaupungin omistamille aukioille ja piha-alueille oli mahdollista esittää yhteisteras-
seja mutta kiinnostusta ei ilmennyt, lukuun ottamatta suurimmaksi osaksi Logomon piha-alu-
eella toteutettua Terassikesä-tapahtumasarjaa.  
 

 

Toteutuneet yhteisterassit ja niiden toimijat 
 
Huolimatta Tuomiokirkon ja Hämähäkkitontin yhteisterassien samanlaisesta lupaprosessista ja 
maanvuokrasopimuksista, alueista tuli hyvin erilaisia keskenään. Maankäyttöluvan saamiseksi 
operaattorilla tuli olla esisopimukset terassialueelle tulevien ravintoloiden kanssa. Tuomiokirkon 
terassin osalta neuvotteluvaiheessa ennalta ilmoitetut ravintolat toimivat alueella ja operaattori 
oli neuvotellut alueelle myös muutaman uuden ravintolan. Tuomiokirkon terassilla oli yhteensä 
seitsemän palveluntuottajaa ja tarjonta oli monipuolista aina aamupalatarjoilusta illalliseen sekä 
viineistä pienpanimo-olueen. Ravintolat kohteessa olivat: Karu Izakaya, Bagel House, Tiirik-
kala, Kuori, Nordic Gelato Factory, Vinho, The Cow ja Kakola Brewing Company. Ruuan ja juo-
man lisäksi terassilla oli mm. jazz-konserttien sarja, kirppis-sunnuntait, muutamia muita musiik-
kiesityksiä, joogaa sekä pihapelejä lainattavissa.  



 

 

 
Hämähäkkitontin osalta ennalta ilmoitetut ravintolat vaihtuivat eikä alun perin ilmoitetuista ra-
vintoloista yksikään toiminut alueella kesällä. Maanvuokrasopimus mahdollisti palveluntarjo-
ajien muuttamisen ja lisäämisen, vaikkakin yhteistyökumppanien vaihtuminen kokonaan ei ollut 
sopimuksen hengen mukaista. Hämähäkkiterassin ruokapalveluista vastasivat Friend’s Kitchen 
Oy, Paijan jäätelökioskit Tmi ja Tmi Sari Laakkonen. Hämähäkkiterassin ruokatarjoilu koostui 
grillituotteista, kuten ribsit ja wingsit sekä jäätelöstä. Alkoholimyynnistä vastasi itse operaattori 
eli Kaskimax Oy. Hämähäkkiterassilla oli runsaasti erilaista musiikkitarjontaa, artisteina mm. 
Irina, Kotiteollisuus sekä Aste ja erilaisia tapahtumia, kuten samba-esitys ja lastenpäivä. 
 
 

Yhteisterassien onnistuminen yrittäjien näkökulmasta 
 
Yhteisterassien osalta molempien operaattorien kanssa on käyty loppukeskustelut, joissa on 
käyty läpi lupaprosessia, kesän sujumista sekä ongelmia ja haasteita, joita käydään läpi seu-
raavaksi. Lisäksi yhteistyöravintoloille tehtiin oma kysely, joka operaattorien pyydettiin välittä-
mään ravintoloitsijoille. 
 
Operaattoreilta kysyttiin oliko yhteisterassi onnistunut hanke ja missä asioissa he erityisesti on-
nistuvat ja missä asioissa olisi ollut parantamisen varaa. Tuomiokirkon terassin operaattorin 
mielestä hanke oli kokonaisvaltaisesti arvioiden menestys ja onnistui auttamaan paikallisia yri-
tyksiä vaikean kevään jälkeen. Erityisen hyvin hanke onnistui jos huomioon otetaan hankkeen 
nopea aikataulu. Myös asiakkailta saatu palaute oli lähes poikkeuksetta positiivista; ihmiset piti-
vät alueen tunnelmasta ja siitä, että Tuomiokirkolle saatiin laadukkaita palveluita. Erityisesti 
puistoalueesta pidettiin sen ainutlaatuisuuden vuoksi. Operaattori oli tyytyväinen rakennettuun 
alueeseen ja uskoi sen kunnioittavan ympäristöä, jossa se sijaitsi. Operaattori oli tyytyväinen 
myös koko kesän jatkuneeseen alueen kehittämiseen sekä alueen siisteyteen ja turvallisuu-
teen. Parantamisen varaa olisi operaattorin mukaan monipuolisemmassa ohjelmassa sekä eri-
tyisesti yhteisöllisessä toiminnassa. Monet hyvät ideat jäivät toteuttamatta kiireellisen aikatau-
lun vuoksi. 
 
Hämähäkkitontin operaattori onnistui mielestään tavoittamaan kattavasti monipuolisen asiakas-
kunnan koko Turun seudulta. Operaattori sai asiakaspalautteena paljon kiitosta monipuolisesta 
ohjelmakattauksesta sekä tapahtumien järjestelyistä sekä yleisöltä että artisteilta. Kiireellinen 
aikataulu vaikutti terassin toteuttamiseen, mutta operaattori oli tyytyväinen lopputulokseen ja 
koki oppineensa paljon prosessista. Operaattorin mukaan alueen ruokapalveluihin olisi pitänyt 
panostaa enemmän ja yhteistyökumppanien valintaan olisi tullut käyttää enemmän aikaa, nyt 
toteutus ei houkutellut ihmisiä ruokailemaan alueelle. Aluetta ei juurikaan kehitetty kesän ai-
kana, osittain tämä johtui siitä, että operaattori piti lupaprosessia hankala eikä halunnut lähteä 
tekemään muutoksia, joita ei ehkä hyväksyttäisi kaupunkikuvallisesti.  

 

 
Yhteisterassien taloudellinen menestys nyt ja tuleva potentiaali 
 

Seuraavaksi kysyttiin hankkeen taloudellisesta onnistumisesta. Molemmat operaattorit ilmoitti-
vat kesän olleen kustannusneutraali eli kohteet eivät olleet taloudellisesti voitollisia mutta toi-
saalta tappiotakaan ei kohteista syntynyt. Kysyttäessä syitä hankkeen menestykselle tai me-
nestymättömyyteen, molemmat operaattorit kertoivat melko yhteneväisesti suurimmista kom-
pastuskivistä. Molemmat operaattorit nostivat esiin kesäkauden pituuden sekä sopimuksen 
keston. Poikkeusoloissa ja pikaisella aikataululla pystytetyt yhteisterassit aukesivat vasta hei-
näkuussa, joka vei potentiaalisesti myyntiajasta tämän kesän parhaat kelit ja kevään ja alkuke-
sän lomakauden. Mikäli jatkossa yhteisterassien olisi mahdollista aueta jo toukokuussa tai vii-
meistään kesäkuussa, myyntikautta saataisiin pidennettyä merkittävästi. Perinteisesti myös al-
kukesä on myynnillisesti parempaa aikaa kuin loppukesä (erityisesti koulujen alkamisen jälkeen 
myynti hiljenee). 
 



 

 

Toinen iso kehityskohde, jota tänä kesänä ei voitu tilanteen uutuuden ja kiireen vuoksi ottaa 
huomioon, oli solmittujen maanvuokrasopimusten kesto. Molemmat operaattorit toivoivat tule-
vaisuudessa pidempiä sopimuksia, esimerkiksi 3-5 kesäksi. Näin kustannusten jaksottaminen 
useammalle tilikaudelle olisi mahdollista, investointeja voitaisiin tehdä enemmän ja työntekijöitä 
voitaisiin palkata pidemmiksi jaksoiksi tai vakituisella työsopimuksella. Jatkumo painottaisi yh-
teisterasseista vastaavien yritysten liiketoimintaa yhteisterassin pyörittämiseen ja helpottaisi 
tätä kautta myös alueiden kehittämistä. 
 
Kolmantena seikkana molemmat operaattorit mainitsivat suuret juoksevat kustannukset, kuten 
jatkuvan vartioinnin ja järjestysvalvojien määrän. Koska yhteisterasseja käsiteltiin osin tapahtu-
mina, oli mm. järjestyksenvalvonnan kustannukset huomattavasti suuremmat kuin normaalin 
ravintolan kesäterassilla. 
 
Tuomiokirkon terassin osalta rakennuskustannukset nousivat budjetoitua korkeammiksi, sillä 
alue nähtiin rakennuslupaa vaativana kohteena ja sitä myöden myös kohteen vaatimukset  
olivat korkeat. Myös kehno sää heinäkuussa ja elokuussa oli hankkeen kannalta epäonnisia. 
Hämähäkkitontin osalta muita yksittäisiä syitä olivat artistien rekrytoinnit, jotka eivät kaikilta osin 
olleet onnistuneita, päiväasiakkaiden puuttuminen, puutteet ruokapalveluissa ja epävakaat säät 
sekä suppeat aukioloajat.  

 
 

Yhteisterassien operaattorien ja viranomaisten yhteistyö 
 
Operaattoreilta kysyttiin myös yhteistyöstä eri viranomaisten ja kaupungin henkilöstön kanssa. 
Tuomiokirkon operaattorin mielestä suhteutettuna hankkeen aikatauluun yhteistyö sujui erittäin 
hyvin ja asioita vietiin eteenpäin tehokkaasti ja kaupungin kanssa kommunikointi toimi pääosin 
hyvin. Hienoisia ongelmia aiheutti eri viranomaisten näkemykset, jotka tuntuivat olevan välillä 
ristiriidassa keskenään ja tämä aiheutti hetkellistä sekaannusta ja myös lisäkustannuksia. Tänä 
kesänä yhteisterassia käsiteltiin osittain tapahtumana ja osittain pysyvänä rakennelmana ja 
nämä ristiriitaiset tulkinnat aiheuttivat sekä kustannuksia että ylimääräistä vaivaa kun operaat-
tori ei voinut luottaa yhtenäiseen käsittelyyn eri viranomaisten taholta. Operaattori toivoi, että 
eri viranomaiset kävisivät myös keskenään keskustelun yhteisterassien jatkosta ja siitä miten 
niihin suhtaudutaan jatkossa, jotta tilanne olisi selkeämpi myös operaattoreille tulevaisuudessa. 
Keskenään ristiriitaisia tulkintoja asiasta antoivat rakennusvalvonta, AVI, poliisi ja terveysviran-
omaiset. Operaattorin mukaan kuitenkin iso osa hankkeen ongelmista voitaisiin saada ratkais-
tua suunnittelulla ja vähemmän kiireellisellä aikataululla.  
 
Tuomiokirkon terassin operaattori toivoi, että kaupungilla on myös jatkossa yksi vastuuhenkilö, 
joka ohjaa toimintaa kaupungin näkökulmasta ja toimii yhteyshenkilönä operaattorin ja kaupun-
gin välillä. Vastuuhenkilön tulisi olla tietoinen myös kaikkien hankkeeseen liittyvien viranomais-
ten vaatimuksista, jotta suunnittelu ja budjetointi pystytään tekemään hyvin. Tänä kesänä yh-
teyshenkilönä toimi kaupallisen keskustan kehittämisen hankepäällikkö, mutta eri viranomais-
ten vaatimukset eivät olleet tiedossa, koska ohjeita ja vaatimuksia tuli eri viranomaisilta matkan 
varrella runsaasti. Asiaa pystytään jatkossa kehittämään, mikäli kaupunki määrittelee vastuu-
henkilön tulevia kesiä varten ja viranomaiset pystyvät antamaan ennakkolausuntoja ja -ohjeita 
asioiden suhteen. Kaikki viranomaiset eivät anna ennakkolausuntoja tai edes neuvontaa, vaan 
asioita käsitellään vasta kun hakemukset tai muut asiakirjat esitetään heille. Tämä tekee vas-
tuuhenkilön työstä näiltä osin hyvin vaikeaa. Vastuuhenkilö ei myöskään voi ohjata viranomais-
ten toimintaa, ainoastaan käydä keskusteluja paremman yhteistyön saavuttamiseksi. 
 
Hämähäkkitontin operaattori kertoi yhteistyön sujuneen hyvin eri viranomaisten kanssa, AVI:n 
ja poliisin käsittelyt olivat nopeita ja sujuivat hyvin. Rakennuslupa-asiat hoituivat operaattorin 
mukaan todella jäykästi ja hitaasti, myös rakennusluvan vaatiminen toimenpideluvan sijasta oli 
operaattorin mielestä väärin. Toisaalta operaattori totesi, että mikäli kohteessa voisi järjestää 
useampana vuotena toimintaa, saataisiin yhdellä rakennuslupaprosessilla hoidettua lupa use-
aksi vuodeksi, eikä prosessi tällöin tuntuisi niin kuormittavalta. Loppuraportin alussa esitetty ai-
kataulu kertoo, että lupaa haettiin 22.6.2020 ja se myönnettiin 3.7.2020 eli käsittelyaika oli 12 



 

 

päivää. Kuten muitakin terassilupia, tätäkin hanketta koski naapurien kuuleminen, joka toteutet-
tiin lehtikuulutuksella. Lupaprosessi yhteisterassien osalta oli haasteellinen, koska vastaavia 
kohteita ei ole ennen toteutettu Turussa. Tämä aiheutti useita korjaus- ja tarkennuskierroksia 
suunnitelmiin ja prosessi on voinut tuntua jäykältä, mikäli vastaavaan prosessiin ei ole ennen 
osallistunut. Osaltaan sekaannusta Hämähäkkitontin osalta saattoi aiheuttaa myös operaattorin 
ja yhteisterassin suunnittelijan keskinäiset kommunikaatiokatkokset. Kaupungin yhteyshenkilön 
kanssa yhteistyö sujui operaattorin mukaan hienosti ja yhteyshenkilön tarpeellisuutta korosti 
myös Hämähäkkitontin operaattori.  
 
 

Yhteisterassien sijainti ja alueiden infra 
 

Operaattoreilta kysyttiin myös yhteisterassien sijainnista; oliko alueen sijainti hyvä, mitä puut-
teita alueella oli ja olisiko sama paikka jatkossa kiinnostava yhteisterassialue. Tuomiokirkon te-
rassin operaattori piti sijaintia erittäin hyvänä ja totesi, että alueella on normaaliaikoina huonosti 
palveluja, vaikka kohde on yksi kaupungin hienoimmista. Alue ei kuitenkaan ollut operaattorin 
näkökulmasta ongelmaton, sillä kirkkopuiston ja -torin infrassa on pahoja puutteita.  
 
Viemäröinti, vesi ja sähkö aiheuttivat käytännön ongelmia. Viemäröinti on ainoastaan yhdessä 
paikassa aluetta, eikä siihen liittyminen ole aivan yksinkertaista, sillä kyseessä on vanha putki. 
Toisaalta myös vessojen liittäminen pitkäksi aikaa väliaikaisella ratkaisulla ei ole optimaalinen 
ratkaisu. Vesiposti sijaitsi melko kaukana alueesta, lähellä Gezeliuksenkatua. Kyseessä oli 
vanha vesiposti, joka poistuu tulevaisuudessa käytöstä. Uusi vesiposti on tehty vielä kauem-
mas, Piispankadulle. Alueen sähköinfra ei ole riittävä yhteisterassialueen järjestämiseen, joten 
lisäsähköä varten alueelle piti hankkia toinen, väliaikainen, työmaakeskus.  
 
Hämähäkkitontin operaattorin mielestä alueen sijainti oli hyvä ja keskeinen. Ongelmia aiheutti 
terassilta kantautuva melu ja siitä aiheutuneet valitukset. Mikäli aluetta käytetään tulevaisuu-
dessa yhteisterassina tai musiikkitapahtumiin, äänisuunnitteluun ja meluntorjuntaa on syytä pa-
nostaa enemmän.  
 
Alueen tapahtumainfraa on uusittu, mutta valitettavasti se ei tuonut kovin paljon helpotusta yh-
teisterassin järjestämiseen. Alueen tekniikkakaivo, josta olisi esim. viemäriliitäntä, sijaitsee kes-
kellä aukeaa, joka on Kaupunginteatterin ja Hämähäkkitontin välissä. Tekniikkakaivoa ei siis 
voi hyödyntää Hämähäkkitontilla oleviin tapahtumiin tai yhteisterassiin, mikäli aluetta ei haluta 
laajentaa aukiolle. Aukion läpi kulkee pyöräily- ja kävelyväylä Neitsytpolulta rantaan, joten sen 
sulkeminen koko kesäksi ei ole vaihtoehto. Viemäriliitäntä pitää siis tehdä Hämähäkkitontilla 
kuten Tuomiokirkkopuistossa, suoraan viemärilinjaan.  
 
Alue on tasainen toisin kuin Tuomiokirkon alue, jossa on luonnollisesti kallistukset oikeaan 
suuntaan. Alueen tasaisuus aiheuttaa Hämähäkkitontilla ongelmia veden ja jäteveden liikkumi-
sen suhteen ja alueella tarvitaan runsaasti pumppuja, jotta vedet kulkeutuvat haluttuun paik-
kaan. Tämä lisäsi merkittävästi alueen LVI-kustannuksia. Puhdas vesi on alueella mahdollista 
ottaa tekniikkapollarista, joka on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin vesiposteihin liittymi-
nen. Vesihuolto Oy on myös vaatinut, että tapahtumien ja yhteisterassialueiden osalta vesipol-
larit ovat tapa liittyä puhtaaseen veteen tulevaisuudessa vesipostien sijaan. Hämähäkkitontilla 
on myös sähköä, mutta kaappien liityntäpisteitä ei ole riittävästi yhteisterassin kokonaisuutta 
ajatellen, joten myös Hämähäkkitontille piti tuoda ylimääräinen sähköpääkeskus. Alueen infra 
ei siis ole merkittävästi parempaa kuin Tuomiokirkkopuiston mikäli aluetta halutaan käyttää yh-
teisterassina. Pienempiin ja lyhytkestoisiin tapahtumiin alueen infraratkaisut sopivat paremmin.  
 

 

Kävijämäärät ja asiakasryhmät 
 

Tuomiokirkon terassilla vieraili kesän aikana noin 76 500 kävijää. Operaattori oli asettanut ta-
voitteeksi 75 000 kävijää, joten tavoite ylitettiin hienoisesti. Alueen päiväkohtainen kävijämäärä 
vaihteli suuresti ja oli riippuvainen viikonpäivistä, esiintyjistä ja säästä. Terassin asiakaskunta 



 

 

oli monipuolista ja ikärakenne vaihteli lapsiperheistä aina eläkeläisiin, nuorten aikuisten ja ai-
kuisten ollessa kuitenkin suurimmat ikäryhmät. Alueella oli asiakkaita koko aukioloajan, mutta 
iltaisin määrät olivat kuitenkin keskimäärin huomattavasti suuremmat kuin päivällä. Aamupäivät 
olivat ehdottomasti hiljaisinta aikaa.  

 
Hämähäkkitontin operaattori ei laskenut kesältä kokonaisasiakasmäärää, mutta asiakkaiden 
määrä päivittäin vaihteli välillä 20-1200. Hyvällä säällä oli suuri merkitys asiakasmääriin. Vii-
konpäivistä sunnuntai ja alkuviikon päivät olivat hiljaisia. Viikonloppukeikat ja samba-esitykset 
keräsivät väkeä alueelle, kun taas keskellä viikkoa olleet rap-keikat eivät saaneet ihmisiä liik-
keelle. Myös Hämähäkkitontin yhteisterassin asiakaskunta oli monipuolista ja ikärakenne vaih-
teli. Erilaiset teemapäivät olivat suosittuja, mm. lastenpäivä keräsi mukavasti ihmisiä. Päivä-
asiakkaat puuttuivat Hämähäkkiterassilta oikeastaan kokonaan ja ilta-asiakkaiden osalta vuok-
rasopimukseen kirjattu klo 24.00 sulkeutumisaika oli liian aikainen operaattorin näkökulmasta, 
sillä ihmiset olisivat viihtyneet alueella pidempään. 

 
 

Yhteisterassien asiakaspalaute 
 

Tuomiokirkon terassi 
 
Yhteisterasseista tuli asiakaspalautetta suoraan operaattoreille ja kaupungille palautepalvelun 
kautta. Yhteisterasseista tuli myös hetkeksi puheenaihe sosiaalisessa mediassa ja lehtien mie-
lipidepalstoilla. Tässä osuudessa käsitellään ainoastaan operaattorin saamaa palautetta ja 
kaupungille palautepalvelun kautta tullutta palautetta. Kumpikaan operaattori ei kerännyt syste-
maattisesti palautetta tai lähettänyt esimerkiksi kyselyä asiakkaille.  
 
Tuomiokirkon terassin operaattorille annettu palaute oli pääosin positiivista. Palautetta tuli 
myös heidän kokemuksensa perusteella runsaasti. Ennen yhteisterassin rakentamista alueen 
epäiltiin aiheuttavan järjestyshäiriöitä ja palaute oli paikoittain erittäin negatiivista ennen alueen 
avautumista. Alueen auettua suurimmat pelot hälvenivät myös ihmisten mielistä ja operaatto-
rille tulleet palautteet muuttuivat selkeästi positiivisempaan suuntaan. Sama trendi oli huomat-
tavissa kaupungin palautepalvelun kautta tulleissa palautteissa. Asiakkaat kiittelivät operaatto-
ria ennen kaikkea puiston aktiivisesta käyttöönottamisesta, sinne tuoduista palveluista sekä 
siitä, että ohjelmaa oli kaikenikäisille ihmisille.  
 
Kaupungin palautepalveluun tuli Tuomiokirkon terassista yhteensä 35 palautetta. Näistä suurin 
osa, 77,1% (27) oli kiitoksia, moitteita oli 20% (7) ja 2,9% (1) kysymyksiä. Kiitoksissa annettiin 
monipuolisesti positiivista palautetta alueesta, mm.: tunnelmallinen ja viihtyisä toteutus, puiston 
käyttöönotto, ravintolapalvelujen laatu, turvallisuus ja siisteys. Kiitoksissa oli myös kehitysehdo-
tuksia tuleville kesille. Moitteista suurin piirtein puolet koski sijaintia Tuomiokirkon vieressä ja 
puolet puiston käyttöönottamista yhteisterassin käyttöön. Moitteiden antajat eivät kokeneet 
Tuomiokirkon edustaa oikeana paikkana yhteisterassille ja puiston rajaamista ja käyttöä kau-
palliseen tarkoitukseen kritisointiin. 
 
Tuomiokirkon terassin palaute Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä 
 
Tuomiokirkon terassi oli kulttuurihistoriallisesti merkittävällä paikalla, kansallispyhäkkömme Tu-
run Tuomiokirkon vieressä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä otettiin alusta asti yhteisteras-
sihankkeen keskusteluun mukaan. Myös operaattori oli seurakuntaan suoraan yhteyksissä 
asian tiimoilta. Seurakuntayhtymästä pyydettiin palautetta terassista kesän loputtua. Seurakun-
tayhtymän palaute oli pääosin positiivista, myös muutamia kehitysehdotuksia tulevaisuutta var-
ten annettiin: 
 

 Terassialue elävöitti Tuomiokirkkotorin ja Tuomiokirkkopuiston aluetta ja jatkoi elävää joki-
rantaa uudelle alueelle. Aiempina kesinä tori on ollut tyhjä tai sitten toiminut parkkipaikkana, 
nyt sitä ongelmaa ei ollut. Lisäksi aiempina vuosina puistoalue on ollut paikoin hieman rau-
haton, nyt sitäkään ongelmaa ei ollut.  



 

 

 Terassin myötä alue tavoitti ehkä myös ihan uusia vierailijoita/henkilöitä, jotka vierailivat 
myös kirkossa.  

 Terassialueella ei ollut kunnon kahvilaa, joten monet päätyivät Tuomiokirkon Domcaféseen 
kahville ja pullalle. 

 Tien/Sisäänkäynnin vieressä sijannut musta huolto-/vessarakennus oli hyvin hallitseva, 
blokkasi näkymää eikä esteettisesti sopinut kokonaisuuteen. Muuten terassialue oli siisti ja 
sopi hyvin kaupunkikuvaan. 

 Nimen suhteen Tuomiokirkon terassi ei ollut paras mahdollinen, koska kyseessä ei siis ollut 
”Tuomiokirkon terassi”, Tuomiokirkkopuiston/Tuomiokirkkotorin terassi olisi ollut parempi. 

 Keskieurooppalainen fiilis, kirkko ja terassi mahtuivat hyvin vierekkäin, vaikka jossain vai-
heessa ainakin somessa oli huomattavissa vastakkainasettelun makua. 

 
Piispankatuyhdistys oli myös 16.9.2020 kannanotossaan koskien Vanhankaupungin ja Piispan-
kadun aluetta sivunnut yhteisterassia. Kannanotto oli lähetetty rakennusvalvontaan kaupunki-
kuva-arkkitehdille. Yhdistys oli tuonut esille monia kehitysehdotuksia koskien alueen elävöittä-
mistä ja erityisesti tapahtumien ja yhteisterassien kaupunkikuvallista ilmettä, logistiikkaa sekä 
infraratkaisuja. Yhdistys toi esille alueen väliaikaisten toimintojen jatkumon, joka käytännössä 
alueen kannalta tarkoittaa sitä, että kohteessa on jatkuvaa toimintaa, vaikka tapahtumat olisivat 
toisistaan erillisiä. Tämä olisi huomioitava alueen käytön suunnittelussa. Lähtökohtaisesti yh-
distys piti alueen elävöittämistä positiivisena asiana, mutta toi esille, että alueen kulttuurihistori-
allinen miljöö tulee ottaa tarkasti huomioon. Yhdistys toivoi pysyviä periaatteita mm. liikennejär-
jestelyjen ja katunäkymien suhteen. Alueen infraratkaisujen toivottiin kehittyvän parempaan 
suuntaan nyt käytössä olleiden väliaikaisten sijaan. Yhdistys otti kantaa myös puiston käyttöön, 
kannanotossa toivottiin, että puistoa ei rajata yhteisterassin käyttöön jatkossa.  
 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että alun kriittisten puheenvuorojen jälkeen Tuomiokirkon te-
rassin asiakaspalaute oli positiivista ja erityisiä onnistumisia oli useita. Saadun palautteen 
avulla kohteen kehittäminen on monin tavoin mahdollista. Mikäli tulevaisuudessa kohteeseen 
rakennetaan yhteisterassialue, tulisi sen jatkossakin sijaita sekä puistossa että torilla, tämä 
huolimatta Piispankatuyhdistyksen mielipiteestä. Monissa palautteissa myös kiiteltiin palvelujen 
tuomista puistoon, joten asia ei ole yksiselitteinen saatujen palautteiden valossa. Yhteisterassin 
viehättävyys oli suurelta osin sidoksissa nimenomaan puistoon eikä niinkään torialueeseen. Mi-
käli kohdetta käytetään yhteisterassialueena, on koko alueen, myös puiston, rajaaminen lain-
säädännön puitteissa toistaiseksi pakollista. Huomioitava on myös, että alue oli tänä kesänä 
kaikille avoin, eikä ostopakkoa ollut. Tämä periaate tulisi säilyttää myös jatkossa, jotta alueen 
luonne kaikkien kaupunkilaisten olohuoneena säilyisi, vaikka alueen palvelut parantuisivat yh-
teisterassin myötä. Myös alueen ruokapalvelut tulee pitää kiinnostavina ja monipuolisina ja 
tämä tulee varmistaa sopimuksin. Alueen infraratkaisuja tulisi kehittää ja suunnittelu aloittaa 
mahdollisimman pian. Kohteen nimeäminen voidaan toteuttaa eri tavalla tuleviksi vuosiksi. 
Kohteen wc-tilojen sijainti ja ”musta laatikko” aiheuttivat keskustelua, mutta viemärin sijainnin 
vuoksi wc-tiloja on toistaiseksi luultavasti mahdotonta sijoittaa muualle. Wc-tilan julkisivua voi-
daan kuitenkin kehittää ja tehdä kaupunkikuvaan paremmin soveltuvaksi. Vaikka kohteen si-
jainti kirkon vieressä ei kaikkia miellyttänyt, oli kuitenkin ylivoimainen enemmistö sitä mieltä, 
että kirkko ja yhteisterassi sopivat samalle alueelle, näin linjasi myös seurakuntayhtymä 
omassa palautteessaan. 
 
Hämähäkkitontin terassi 
 
Hämähäkkitontin yhteisterassin operaattorille annettu palaute oli suurelta osin positiivista. 
Myönteistä palautetta oli erityisesti tullut live-musiikista ja keskustan elävöittämisestä. Myös te-
rassilla esiintyneet artistit olivat kiitelleet korona-aikana keikkoja mahdollistavasta alueesta. Ne-
gatiivista palautetta oli tullut melusta ja joidenkin tuotteiden hinnoittelusta. Operaattori kertoi 
kuitenkin negatiivisten palautteiden olleen yksittäisiä ja että suurin osa palautteesta oli positii-
vista. Asiakkaat oli myös kiitelleet kaupunkia yhteisterassin mahdollistamisesta.  
 
Kaupungin palautepalveluun tuli hyvin vähän palautetta Hämähäkkitontin yhteisterassista, sitä 
kautta vastaanotettiin ainoastaan kaksi palautetta. Palautetta tuli kohteesta myös sähköpostitse 



 

 

ja puhelimitse, sillä kohteessa soitettu live-musiikki häiritsi osaa Aurajokirannassa asuvia. Live-
musiikin äänitasoon ja kellonaikoihin tehtiinkin tarkennuksia ja asiassa operaattoria ohjeisti ja 
valvoi Turun kaupungin ympäristönsuojelu.  
 
Hämähäkkitontin soveltuvuutta pitkäkestoisten musiikkitapahtumien järjestämiseen tulisi pohtia 
kriittisesti. Kohde ei välttämättä sovellu pitkäaikaiseen musiikinsoittoon, sillä alue sijaitsee joki-
rannassa ja alueen välittömässä läheisyydessä on kallio. Sekä veden että kallion läheisyys voi-
vat vaikuttaa äänen kantavuuteen ja koettuun meluhaittaan. Saavutettavuuden näkökulmasta 
keskeinen sijainti on hyvä musiikkitapahtumien järjestämiseen. Mikäli tulevaisuudessa koh-
teessa soitetaan jatkuvakestoista musiikkia tai järjestetään live-konsertteja, tulee lavan asettelu 
suunnitella huolella, tarkastella musiikin soittoaikoja sekä tehdä kohteeseen äänisuunnitelma, 
jotta voidaan varmistua, ettei asiasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle. Musiikinsoittoon 
liittyvät asiat tulee huomioida myös yksityiskohtaisemmin kohteen maanvuokrasopimuksessa. 

 
 

Palaute yhteisterassien palveluntuottajilta 
 

Palautetta kesän onnistumisesta kysyttiin myös yhteisterassialueille olleilta palveluntuottajilta. 
Kysely lähetettiin operaattorien kautta kaikille mukana olleille ravintoloille. Tuomiokirkon teras-
sin osalta kyselyyn vastata kolme toimijaa, Hämähäkkitontin osalta vastauksia ei saatu. 

 
Tuomiokirkon terassin osalta toimijat kiittivät operaattoria viihtyisän ja puoleensavetävän alu-
een suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimijat toivoivat myös omalta osaltaan jatkoa yhteisteras-
sille tulevaisuudessa ja olivat valmiit yhteistyöhön operaattorin kanssa. Ravintoloiden saama 
asiakaspalaute oli yhdenmukaista muun palautteen kanssa; ruokia, juomia, miljöötä ja siisteyttä 
kehuttiin myös heille tulleissa palautteissa. Moni asiakas oli myös toivonut jatkoa yhteisteras-
sille tulevaisuudessa. 

 
 

Yhteenveto yhteisterasseista 
 

Kaiken kaikkiaan yhteisterasseja voidaan pitää onnistuneena kokeiluna. Tätä mieltä olivat sekä 
operaattorit että asiakkaat. Myös kaupungin näkökulmasta yhteisterassit olivat onnistuneita ja 
kokemusta ja hyödyllistä tietoa tuleviksi vuosiksi karttui paljon. Koronan mahdollistama tilanne 
synnytti uudenlaisen kokeilun kaupunkiin ja toi elävyyttä kesään. Termi kaupunkiolohuone on 

varmasti tämän kesän jälkeen tunnetumpi ja Turun kaupungin tulisi jatkossa hyödyntää moni-
muotoisemmin julkisia tiloja ja tehdä niistä viihtyisämpiä lisäämällä esimerkiksi palveluja. Tämä 
onnistuu parhaiten yhteistyön avulla yksityisen sektorin kanssa. Nyt kesällä palvelleet yhteiste-
rassit olivat ilmaisia ja kaikille avoimia paikkoja, joissa ei ollut esimerkiksi ostopakkoa (lukuun 
ottamatta Hämähäkkitontin tiettyjä konsertteja).   
 
Yhteisterassien järjestäminen jatkossa on täysin mahdollista mutta kaupungin ja tulevien ope-
raattorien tulisi kehittää toimintaa. Kaupungin näkökulmasta yhteisterassialueiden infran kehit-
täminen olisi erittäin tärkeää. Myös sopimuksiin liittyvät asiat, alueiden kilpailutus, vuokrasopi-
muksen sisältö ja sopimusten kesto ovat kriittisiä tulevien yhteisterassien onnistumisen kan-
nalta. Operaattorien näkökulmasta suurimmiksi kehityskohteiksi nousivat pitkäkestoisempi 
suunnitteluaika ja toisaalta myös pidemmän aikavälin kehittämismahdollisuudet (sopimuksen 
kesto), jolla voitaisiin osaltaan turvata taloudellista onnistumista.  
 
Yhteisterassien onnistumisen kannalta kaupungin ja operaattorien välinen yhteistyö on myös 
jatkossa tärkeää. Koska kyseessä ei ole väliaikainen tapahtuma eikä toisaalta myöskään py-
syvä rakennelma, tulee yhteisiä pelisääntöjä kaupungin ja operaattorin välillä kehittää. Tämän 
lisäksi yhteistyö eri viranomaisten kesken uudenlaisen kaupunkitilan määrittelyssä ja yhteisen 
linjan löytäminen käsittelyyn olisi tärkeää ja helpottaisi operaattorien toimintaa. 
 



 

 

Tapahtumamökit Vanhalla Suurtorilla 

 
Kaupunki toimitti omia tapahtumamökkejään Vanhalle Suurtorille yhteensä 10 kappaletta. Mök-
kejä sai lainata maksutta yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Toiminnan tuli 
sopia Vanhan Suurtorin alueelle. Mökkien käytöstä toteutettiin avoin haku nopealla menettelyllä 
kesäkuun alussa. Hakuaikana hakemuksia tuli runsas kymmenen, ja lisäksi kesän aikana usea 
myyjä kyseli myyntipaikkaa torilta. Kaikille sopiville hakijoille pystyttiin tarjoamaan myyntipaikka 
torilta, ja kaikkiaan torilla oli kesän aikana 20 eri tahoa myymässä tai esittelemässä toimin-
taansa.  

 
Tori oli avoinna 24.6.–16.8. joka päivä. Viimeinen aukioloviikko lisättiin myyjien toiveesta, 
koska sillä viikolla järjestettiin Taiteiden yö -tapahtuma. Myyntiaika oli arkisin klo 10–20 ja vii-
konloppuisin klo 12–18. 
 
Muutama myyjä oli myymässä tuotteitaan koko torikauden, mutta muuten torimyyjät vaihtuivat 
kesän aikana. Kaksi yritystä luopui myyntipaikastaan parin viikon jälkeen, koska myynti ei kat-
tanut niiden myynnistä aiheutuneita kuluja. Niiden tilalle saatiin uusia myyjiä. Myyjät myivät 
pääsääntöisesti itse tekemiään tuotteita, kuten lasitöitä, koruja, lasten ja aikuisten vaatteita, kä-
sityötuotteita ja kosmetiikkaa. Mukana oli vain yksi kolmannen sektorin toimija. 
 
Kerätyn palautteen perusteella myyjät olivat tyytyväisiä siihen, että kaupunki tarjosi heille mah-
dollisuuden myydä tuotteitaan ilman paikkamaksua. He olivat tyytyväisiä myös käytännön jär-
jestelyihin. 
 
Asiakkaita olisi palautteen mukaan saanut olla paljon enemmän. Etenkin alussa myynti oli vä-
häistä eivätkä ihmiset tuntuneet löytävän torialueelle. Nollamyyntipäiviä oli monella myyjällä, 
mutta loppua kohden myynti vilkastui. Asiakkaat, jotka tulivat torille, olivat kiinnostuneita tuot-
teista ja myös ostivat niitä. Huonoksi koettiin se, että myyjät eivät olleet aina paikalla. Toivottiin, 
että kaikki mökit olisivat avoinna samaan aikaan. Moni kommentoi, että vaikka alku oli hiljaista, 
torimyynti kuitenkin loppujen lopuksi kannatti. 
 
Myyjät antoivat myös paljon kehitysideoita: Torin markkinointia olisi hyvä olla enemmän, jolloin 
ihmiset olisivat tietoisia ja osaisivat tulla torille. Torin koristelu ja lisävalaistus houkuttelisivat 
myös enemmän ihmisiä paikalle. Torilla pitäisi olla enemmän ja erilaisia toimijoita. Esimerkiksi 
ruoka- ja kahvimyyjiä kaivattiin, samoin esiintyjiä esiintymässä sekä sovitusti että spontaanisti, 
jolloin torista muodostuisi elävä kulttuurin alue. Tori voisi olla paremmassa paikassa ihmisten 
kulkureittien varrella, esimerkiksi Tuomiokirkkotorilla terassialueen läheisyydessä tai Vähäto-
rilla. Yksi vastaajista näki ulkona olevat myyjät otollisina tilaisuuksina kaupunkikohtaamisille. 
Niille tuntui myös torikävijöille olevan tarvetta.  
 
Tavoitteena oli tarjota toimijoille paikka, jossa he voivat myydä ilmaiseksi tuotteitaan vaikean 
kevään jälkeen. Tavoitteena oli myös elävöittää Suurtoria, kun alueelle suunnitellut kesän ta-
pahtumat peruttiin yhtä lukuun ottamatta. Kummassakin tavoitteessa onnistuttiin ainakin osit-
tain, ja sen lisäksi saatiin arvokasta kokemusta toiminnan organisoimisesta Vanhan Suurtorin 
hieman haasteellisella alueella. 
 

Parklet-terassit 

  
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti keskustan kadunvarsipaikkojen tilapäinen hyödyn-
täminen parklet-käyttöön sallittiin ensi kertaa Turussa kesäkaudella 2020. Kivijalkayritykset 
pystyivät hakemaan liiketilansa edustalla sijaitsevia ruutuja parklet-käyttöön ja perustamaan 
kahteen ruutuun terassin. Pysäköintiruudun soveltuvuus parklet-käyttöön arvioitiin tapauskoh-
taisesti. Parklet-lupahakemuksia tuli 6 kappaletta ja lupia myönnettiin 4 kappaletta kesäkau-
deksi 2020. Kaksi hakijaa peruutti hakemuksensa. 
 



 

 

Parklet-terasseille ei oltu Turussa määritelty sääntöjä tai tehty prosessikuvausta lupa-asian kä-
sittelystä. Parklet-terassit eroavat jalkakäytävälle tulevista terasseista ennen kaikkea turvalli-
suuteen ja liikennejärjestelyihin liittyvien seikkojen puolesta. Parklet-terassit toteutetaan katu-
alueelle, jossa on autoliikennettä sekä pysäköintipaikkoja. Parklet-terassien rakentaminen vä-
hentää keskustan pysäköintipaikkojen kapasiteettia, vaikka kesän 2020 osalta voidaan todeta 
että muutos, -8 paikkaa, oli melko vähäinen. Parklet-terassit käsiteltiin lupatiimissä aivan kuten 
muutkin terassiluvat ja niiden linjauksiin haettiin suuntaa Helsingin kaupungin parklet-ohjeista. 
Erityistä huolta aiheutti terassien rajaaminen kadun puoleisilta sivuilta. Ravintoloilta päätettiin 
vaatia riittävien raskas- ja törmäyssuojien sijoittamista terassin sivuille, jotta voitaisiin varmistua 
niiden turvallisuudesta. Kevään ja kesän nopea aikataulu ei mahdollistanut neuvotteluja ras-
kas- ja törmäyssuojien ulkonäköön liittyvistä seikoista, joten katukuvassa nähtiin kesällä tietyö-
mailta tuttuja suojia. Ravintoloille annettiin kuitenkin lupa verhoilla suojat paremmin katukuvaan 
sopiviksi, unohtamatta heijastavia pintoja. Tulevaisuudessa parklet-terasseihin tulisi myös Tu-
russa tehdä omat ohjeet ja prosessikuvaus. 

 

Muu julkisen tilan käyttö 

 
Toreilla, puistoissa ja kaupungin aukioilla sai järjestää ravintolaliiketoiminnan lisäksi myös 
muuta kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Pop-up toimin-
taa sai harjoittaa puistoissa lähtökohtaisesti ilmoitusmenettelyllä. Turussa on pitkät perinteet 
erilaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestyspaikkana. Turussa järjestetään satoja erilaisia 
tapahtumia vuodessa, aina tuotepromootioista suuriin tapahtumiin kuten Paavo Nurmi Games.  
 
Poikkeuksellisena vuotena 2020 tapahtumien määrä väheni merkittävästi. Elokuussa 2020 jär-

jestettiin kuitenkin rajoitusten lieventyessä mm. seuraavia tapahtumia: Aurafest, ulkoilmaeloku-

vaesitys Puolalanpuistossa, Käsityöläismarkkinat, Ölfest 2020, Yliopistonkadun katumarkkinat, 

Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtuma, Taiteiden Yö, Colour Obstacle Rush Metsämäessä, 

Turun Linnan turnajaiset Linnanpuistossa, Keho Kollektiivi ry:n nykysirkussuunnistus Samppa-

linnanpuistossa, Olohuone 306,4km2 -kaupunkitaidefestivaali sekä Itäharjun ajot. Urheilutapah-

tumia järjestettiin Paavo Nurmi Gamesin lisäksi Kalevan Kisat, Paavo Nurmi Marathon ja Aura-

joen yöjuoksu. 

 
Pop up –myyntitoimintaa harjoitettiin ns. Rettiginrinteen portaikossa 28 päivänä ajalla 12.6. - 
20.9.2020. Myyntitoimintaa harjoittivat yrittäjät, jotka normaalioloissa myyvät eri markkinoilla. 
Koska markkinatapahtumia oli peruttu, niin hyödynsivät he Rettiginrinteen pop up –myyntipaik-
kaa. Lisäksi paikan vuokrasi muutamaksi päiväksi pyöräkorjaamo. 

 

Yhteenveto kesästä ja kehitysehdotukset tuleviin kesiin 

 
Tässä kappaleessa on listattu kootusti raportissa tärkeimmät ilmi tulleet huomiot ja kehityseh-
dotukset. 
 
- Lupatiimin jatkosta päättäminen. Mikäli lupatiimi on jatkossa työskentelytapana ulkotarjoi-

lualueiden ja yhteisterassien lupahakemusten käsittelyssä. Vaatii kehittämistä: 
o lupaprosessin mallintaminen ja hiominen ennakkoon, yleiset linjaukset ja suuntavii-

vat ulkoterassien käsittelyä varten 
o työnteolle on varattava enemmän aikaa normaalin työajan puitteissa, kuinka monta 

prosenttia työajasta voidaan merkitä lupatiimiin käytettäväksi 
o parempi aikataulutus, eli kesään liittyvien lupien käsittelyprosessia tulisi painottaa 

alkuvuoteen enemmän 
o tulevaisuudessa terassilupatiimin ei tulisi käsitellä puutteellisia suunnitelmia, esitar-

kastus ennen tiimiä? 
 jotta suunnitelmat saapuisivat rakennusvalvontaan ilman puutteita, tarvitaan 

tyyppikuvat ja paremmat ohjeet asiakkaille  



 

 

o kaupungin omat aineistot (mm. vanhat luvat ja suunnitelmat) valmiina ennen ko-
kouksia, vaatii resursointia 

o Webmappiin on viety Kaupunkiympäristötoimialan vastuulla olevat rakennuttamis- ja 
asfaltointikohteet sekä kaivuu- ja aitaamisluvat ovat ajan tasalla 
 

- Terassi- ja yhteisterassilupien osalta kehittämiskohteita ja huomioon otettavia asioita: 
o asiakkaille päin suuntautuvassa viestinnässä ja prosessikuvauksissa palvelumuo-

toilu voisi parantaa asiakaskokemusta ja toisaalta myös helpottaa lupaprossissa 
vaadittavien suunnitelmien teossa 

o arkkitehdin pätevyyttä on perusteltua vaatia jatkossakin keskustan terassien ja yh-
teisterassien suunnittelijoilta 

o kaupunkikuvaan liittyvät seikat kuten värit, rakennelmien mallit ja koot tulisi määrit-
tää ja tehdä tietyt peruslinjaukset, jotta alueiden suunnittelu olisi mahdollisimman 
helppoa ja lopputulos tyylillisesti paras mahdollinen 

o katualueille sijoitettavien terassien sijoittelussa tulee ottaa huomioon, että katualu-
eet pystytään edelleen hoitamaan koneellisesti. Ympärivuotisissa terasseissa tulee 
ottaa huomioon lumitila. 

o esteettömyyden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa. Tulevien kesien suhteen 
kaupunki parantaa neuvontaa tekemällä esteettömyysohjeistuksen suunnittelun 
avuksi 

o hakijoiden tulisi osata kertoa jo hakuvaiheessa omaan liiketilaan kohdistuva jakelulii-
kenteen ja jätehuollon reitit 

o yhteisterasseja suunnitellessa tulee huomioida asiakaspaikkojen lisäksi myös kulku-
välineet, joilla asiakkaat liikkuvat. Alueelle tulisi osoittaa pysäköintipaikkoja esim. 
sähköpotkulaudoille ja polkupyörille 
 

- Ympäristöterveyteen liittyvät asiat:  

o hakijoille annettujen ohjeiden ja viestinnän tehostaminen, jotta hakemukset saapuisi-

vat oikein täytettyinä 

o tulevaisuudessa neuvonta ensisijaisesti kirjallisen ohjeen avulla, ei suoria yhteyden-

ottoja tarkastajaan 

o viestinnän tehostaminen elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemisestä 

o WC-tilojen riittävyyden huomiointi koronanrajoitusten jälkeen normaalitilanteissa 

o kaupungin tapahtumamökit: ei markkinoida jatkossa yleisesti elintarviketoimijoille, 

koska siihen tilat eivät sovellu, soveltuvat sellaisenaan vain pakattujen, ei helposti 

pilaantuvien elintarvikkeiden myyntiin 

 
- Periaatepäätöstä siitä, miten pitkään ravintolalaivat tai terassit saavat soittaa musiikkia ul-

koanniskelualueillaan 
 

- Periaatepäätös sallitaanko yhteisterassit jatkossa, missä paikoissa ja millä ehdoin 
 

- Yhteisterasseihin liittyvät kehittämiskohteet ja huomiot: 
o osallistuuko kaupunki jatkossa infrakustannuksiin  
o yhteisterassialueiden infran kehittäminen, alueet tulisi ottaa kiireisesti mukaan in-

vestointiohjelmaan 
o yhteisterassien kaudesta sopiminen, esimerkiksi toukokuusta alkaen elo-syyskuun 

taitteeseen 
o solmittujen maanvuokrasopimusten keston pidentäminen 3-5 vuoteen 
o maanvuokrasopimuksen ehtojen tarkentaminen 
o linjaus siitä ovatko yhteisterassit jatkossa tapahtumia vai pysyviä rakennelmia, joita 

verrataan esim. ravintoloihin ja niiden terasseihin 
o kaupungin puolesta nimetty vastuuhenkilö, joka ohjaa toimintaa kaupungin näkökul-

masta ja toimii yhteyshenkilönä operaattorin ja kaupungin välillä 
o yhteisterassialueiden tuleva kilpailutus, projekti tulisi käynnistää mahdollisimman 

pian 



 

 

 
- Tulevaisuudessa parklet-terasseihin tulisi tehdä omat ohjeet ja prosessikuvaus. Parklet-te-

rassien osalta tulee linjata:  
o mitä terasseilta kaupunkikuvallisesti edellytetään 
o mahdolliset sijoituspaikat, rakenteet sekä pysäköintipaikkamäärät, joita ollaan kort-

telikohtaisesti valmiita terasseille osoittamaan 
o mitä turvallisuuden puolesta vaaditaan  
o mitä vaatimuksia on esteettömyyden osalta 

 
- Päätös tarjotaanko tapahtumamökkejä jatkossa yksityisten toimijoiden käyttöön kesäkau-

siksi ja jos tarjotaan, millä ehdoin/kustannuksin ja osallistuuko kaupunki markkinointiin  
 

 
 


