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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 
 

1.1 Tausta 
Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituk-
sen 20.6.2022 § 306 hyväksymään tarveselvitykseen (liite 1). 
 
Tarveselvityksessä esitetään, että Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun 
käyttökiellossa olevat tilat korvataan Poropuiston / Karhunaukion alueelle suunnitelta-
valla kouluhankkeella, jonka mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen kou-
lutarpeet. Mitoituksen lähtökohtana on 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Tarveselvityk-
sessä tilaratkaisuksi on esitetty Karhunaukion yhtenäiskoulun kokonaisuus, joka pitää 
sisällään perhetuvan, esiopetuksen, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan, alakoulun, ylä-
koulun, kirjaston sekä liikunnan tilat kahdessa uudisrakennuksessa. Asemakaavoituk-
sen muutosprosessi on aloitettu ja se etenee hankkeen rinnalla. 
 
Skanssin kauppakeskukseen väistöön heinäkuussa 2019 siirretyn nuorisotilan toimin-
taa on päätetty jatkaa kauppakeskuksessa, sillä näin se tavoittaa nuoria huomattavan 
laajalta alueelta ilman paikkasidonnaisuutta. 
 

1.2 Kaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on puistoaluetta (PI/PL). 
 
Alueelle rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen. Päätös asemakaavoituspro-
sessin aloittamisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 5.10.2021 yhtenäiskoulun raken-
nuspaikkaa päätettäessä. Asemakaavamuutoksen prosessi on aloitettu ja se etenee 
yhtenäiskoulun hankkeen mukana.  
 
Alueen valmisteilla olevassa asemakaavamuutosluonnoksessa yhtenäiskoulun tontit 
on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä on teetetty hulevesiselvitys (liite 2), liikennemeluselvitys (liite 3), luonto-
selvitys ja Jaaninojan vesiluonnon selvitys. 
 
Alueen asemakaavamuutos on aikataulutettu hyväksyttäväksi vuonna 2024. 
 

 
Kuva 1. Kaavamuutoksen alainen alue.  
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1.3 Rakennuspaikka 
Rakennuspaikka sijaitsee Turussa, Huhkolan ja Lausteen kaupunginosissa, Karhun-
kadun molemmin puolin. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä Itäkaari ja etelässä ja 
idässä Jaaninoja. Yhtenäiskoulun rakennuspaikalla sijaitsee nykyisin Poropuisto, 
jossa toimii Poropuiston jalkapallokenttä, ja liikuntasalin rakennuspaikalla Voudin-
puisto. 
 
Turun kaupunki omistaa maa-alueet. 
 

 
Kuva 2. Karttaote, johon hankesuunnitelman kohteena oleva alue on rajattu punaisella. 

Itäkaaren pohjoispuolella sijaitsee pääosin liikerakennuksia ja Jaaninojan eteläpuo-
lella sijaitsee Karhunaukion päiväkoti (853-26-79-1) sekä puistoaluetta, jonka takana 
on asuinrakennuksia. 
 

1.3.1 Rakennuspaikan saavutettavuus 
Karhunaukion yhtenäiskoulu on hyvin saavutettavissa niin julkisilla kuin omillakin yh-
teyksillä. Karhunkadulla ja Itäkaarella on bussipysäkit kummallakin puolen tietä, tule-
van yhtenäiskoulun välittömässä läheisyydessä. Alueen saavutettavuutta on tarkas-
teltu tarkemmin tarveselvityksessä (liite 1). 
 
Karhunaukion päiväkotia ja yhtenäiskoulun uudisrakennuksia palvelemaan toteute-
taan yleinen pysäköintialue Kivalterinpuistikkoon. Lisäksi Karhunkadulle toteutetaan 
haku- ja jättöliikennettä palveleva nopean pysähdyksen jättöpaikka. Tarvittavat LE-
pysäköintipaikat toteutetaan yhtenäiskoulun tontille. 
 
Karhunkadulle toteutetaan liikenneympyrä tulevien uudisrakennusten tonttiliittymien 
kohdalle. Alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan uusin väylin sekä lii-
kennevaloin. Itäkaaren eteläpuolelle rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä, 
jotta kulku yhtenäiskoululta Rummunlyöjänpuiston liikuntapisteeseen on turvallinen ja 
sujuva. 
 



  7 (31) 
  

 

 

1.3.2 Alueen rakennettavuus 
Tarveselvitysvaiheessa tehdyn rakennettavuusselvityksen (liite 4) mukaan alue on 
savikerrostumien paksuudelta vaihteleva sekä huonosti kantava ja painuva peh-
meikkö. Jaaninojan eteläpuolelle jäävällä puistoalueella rakennettavuus on huono ja 
savipehmeikön leikkauslujuus tarkastelualueen heikoin. Stabiliteetti on lähellä vaadit-
tua ainoastaan nykyisen Poropuiston jalkapallokentän kohdalla. Alueelle rakennetta-
essa on laadittava tarkat stabiliteettilaskelmat ja varmistettava ojan vakavuus tarvitta-
essa pohjanvahvistuksin. 
 
Rakennuksen perustamistavasta riippumatta kaikissa savialueelle tulevissa raken-
nuksissa ja rakenteissa on huomioitava painumat ja painumaerot. Erityisesti on huo-
mioitava: sisäänkäynnit, siirtymärakenteet, viemäri- ja vesijohtoliittymät sekä pihan 
pintakuivatus. Lattiatasot tulisi valita siten, ettei pehmeä savi kuormitu runsailla li-
sätäyttökuormituksilla varsinkaan Jaaninojan reunalla eikä kaivuut saa ulottua tar-
peettomasti pohjavedenpinnan alapuolelle. 
 
Alueen kaikki rakenteet ja rakennukset kuuluvat pohjarakenteidensa osalta suunnitte-
luluokkiin vaativa tai poikkeuksellisen vaativa, mikä nostaa rakentamisen kustannuk-
sia. 
 
Pohjatutkimuksien yhteydessä tehtiin maaperän haitta-ainetutkimus (liite 5). Karhu-
naukion maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tehtiin valtioneu-
voston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Tutkimuksissa todettiin, että kahdessa näyt-
teessä ylittyneet koboltti- ja öljyhiilivetypitoisuudet tulee huomioida kaivuun yhtey-
dessä ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät massat tulee sijoittaa luvanva-
raiselle maankaatopaikalle. Muita toimenpiteitä vaativia ohjearvoja ylittäviä pitoisuuk-
sia ei todettu. 
 
Alueen halki kulkee runkovesijohto ja runkoviemäri sekä kaukolämpölinja, joiden siir-
tämiseen tulee varautua. Alueella on myös ilmajohtoja, jotka tulee siirtää tai poistaa. 
 

1.3.3 Alueen hulevedet 
Muutoksen alaiselle asemakaava-alueelle teetetyn hulevesiselvityksen (liite 2) mu-
kaan, alueen muutokset eivät aiheuta merkittävää eroa Jaaninojan huippuvirtaamaan 
lyhyillä sadekestoilla. Pitkillä sadekestoilla huippuvirtaama nousee. 
 
Toimenpide-ehdotuksina on Jaaninojan poikkileikkauksen säilyttäminen tulvavarausta 
varten, ylityksien rakentaminen niin, ettei poikkileikkauksen pieneneminen minimoi-
daan (ei rumpua) sekä hulevesien viivytysvaatimus 1 m3/100 m2 läpäisemätöntä pin-
taa kohden. 
 
Viivytysvaatimus tarkoittaa koulu- ja kirjastorakennuksen tontilla noin 130 m3 ja liikun-
tarakennuksen tontilla noin 55 m3 kokoista maanalaista viivytysjärjestelmää. Suosi-
teltu lattian korkotaso on vähintään +17,6. 
 

1.3.4 Liikennemeluselvitys 
Liikennemeluselvityksen (liite 3) mukaan koulu- ja kirjastorakennuksen tontin Itäkaa-
ren puoleiselle rajalle sijoitetaan 2 metriä korkea aitarakenne, jotta Valtioneuvoston 
päätöksen (993/1992) mukaista melutason ohjearvoa (55 dB) ei ylitetä piha-alueella. 
 

1.3.5 Alueen luonto-olosuhteet 
Muutoksen alaiselle asemakaava-alueelle teetetyn luontoselityksen raportti ei ehtinyt 
hankesuunnitelmaan, mutta alustavien tietojen mukaan alueella ei Jaaninojan lisäksi 
ole muita merkittäviä luontokohteita. 
 
Jaaninoja 
Alueen läpi kulkee ajoittain hyvin runsasvetinen Jaaninoja, jota pitkin alueelle laskee 6 
km² alueelta vesiä (Pääskyvuori, Vaala, Varissuo ja Lauste). Tulvariski alueella on 
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merkittävä. Tulva-aikana on tunnistettava myös ojan sortumavaara sekä hulevesien 
merkittävä määrä. Ojan uoma on leveä ja vie näin paljon tilaa. Hankkeen edetessä 
tulvariski sekä hukkumisriskin mahdollisuus tulee huomioida.  
 
Jaaninoja on merkitty yleiskaavassa 2029 suojeltavaksi merkittäväksi luontoarvoksi ja 
oja tulisi jättää paikalleen suoja-alueineen. Tehdyt stabiliteettilaskelmat huomioiden, 
suositeltavaa olisi, että rakennustoimenpiteet rajataan Karhunkadun pohjoispuolella 
vähintään 10 metrin päähän ojan keskilinjasta ja Karhunkadun eteläpuolella vähintään 
15 metrin päähän ojan keskilinjasta. 
 
Valaistuksen suunnittelussa tulee välttää Jaaninojan ja puuston tarpeetonta valais-
tusta. Rakennustöiden aikana tulee tehdä tarkka suunnitelma Jaaninojan vedenlaa-
dun turvaamisesta työmaa-aikana. 
 
Eläimet 
Alueen läheisyydessä on todettuja liito-oravien asuinalueita, joten alueelle tulee jättää 
vähintäänkin tarvittava määrä hyppimispuita.  
 

2 TILOJEN NYKYTILANNE 
 

2.1 Vasaramäen yläkoulu 
Vasaramäen yläkoulussa opiskelee n. 380 oppilasta luokilla 7.–9. Koulussa toimii jo-
kaisella luokka-asteella kaksi urheiluluokkaa. Lisäksi Vasaramäen yläkoulussa toimii 
yksi valmistavan opetuksen ryhmä.  
 
Vasaramäen yläkoulu kuuluu Suomen Olympiakomitean kansalliseen Urheiluakate-
mioiden urheiluyläkouluverkostoon ja toimii tiiviissä yhteistyössä seurojen ja urhei-
luakatemian kanssa. Koulun toimintamallin mukaan urheiluluokilla tarjotaan oppilaille 
monipuolisesti mahdollisuuksia urheiluun ja liikuntaan myös koulupäivien aikana. 
 
Koulu on muuttanut Vasaramäen puiston alueella sijaitseviin väistötiloihin Puolukka-
tielle syksyllä 2021. Vanhan Syreenikujalla sijaitsevan koulurakennuksen (entinen 
Kupittaan koulu) opetustoiminta päättyi samana ajankohtana. Väistötilojen tilaratkai-
sut on toteutettu siten, että mitään ylimääräistä tilaa ei opetustoiminnalle ole. Väistöti-
loissa ei myöskään ole liikuntasalia tai pukuhuoneita oppilaille. 
 

2.2 Lausteen alakoulu 
Lausteen alakoulussa opiskelee n. 280 oppilasta luokilla 1–6. Lisäksi Lausteen ala-
koulussa toimii valmistavan opetuksen ryhmä ja kaksi pienluokkaa. 
 
Lausteen koulu on toiminut vanhan koulun tontilla väistötiloissa syyskuusta 2019 läh-
tien. Väistötilat on mitoitettu vain välttämättömät tilatarpeet huomioon ottaen ja tilat 
ovat jo jääneet pieneksi. Toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen eikä opetusryh-
mien jakamiseen ei ole tiloja. Myös erikoisluokkia (musiikki ja kuvaamataito) puuttuu 
väistötiloista. 
 

2.2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta 
Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii tällä hetkellä Lausteen koulun väistötiloissa kah-
dessa erillisessä luokkatilassa. Lapsia toiminnassa on 45–50. Toista aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan tilaa koulu on käyttänyt aamupäivisin myös koulun ruokailujen järjestämi-
seen. Tämä tila vapautuu joka päivä iltapäivätoiminnan käyttöön klo 11.30. Toinen 
luokkahuoneista on koko ajan aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä. Tätä tilaa tarvi-
taan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, vanhempien kanssa tehtävään yhteis-
työhön sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. 
 

2.2.2 Esiopetus 
Esiopetuksen oppilaiden käytössä on kolme esiopetusryhmää, joiden toiminta koos-
tuu annettavasta esiopetuksesta, sekä täydentävästä päivähoidosta. Ryhmäkoko on 
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tällä hetkellä 3x21 lasta. Nykyisissä väistötiloissa puuttuu rauha suunnittelutyölle 
sekä perheiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.  
 

2.2.3 Perhetupa 
Perhetupa toimii tällä hetkellä Lausteen koulun väistötiloissa. Tilat ovat toimintaan 
nähden riittävät. 
 

2.2.4 Kirjasto 
Lausteen koulurakennuksen sulkemisen jälkeen alueen kirjastopalvelut ovat olleet 
kirjastoautojen sekä Skanssin kauppakeskuksen yhteispalvelupisteen varassa. 
 

2.3 Liikunta 
Vasaramäen yläkoulun tilat poistettiin käytöstä syksyllä 2021, jolloin suljettiin myös 
koulun kaksi liikuntasalia (338 m2 ja 233 m2). Väistötiloissa ei ole liikuntasalia, joten 
koulu hyödyntää tällä hetkellä Kupittaan palloiluhallia sisäliikuntatunneilla. 
 
Lausteen alakoulun 400 m2 kokoinen liikuntasali poistui käytöstä syksyllä 2019, jolloin 
koulu siirtyi väistötiloihin. Tilapäiset liikunta- ja pukuhuonetilat saatiin vuonna 2023. 

 
2.4 Oppilashuolto 

Oppilashuolto on toiminut viimeiset vuodet sekä Vasaramäen yläkoulussa että Laus-
teen alakoulussa väistötiloissa. Oppilashuolto tarvitsee koko yhtenäiskoulun mitoituk-
seen perustuvat yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset tilat. 
 

2.5 Keittiö ja ruokailu 
Keittiötoiminnot sijaitsevat nykyisin osin erillään toisistaan sekä väistötiloissa. 
 

3 TILOJEN TULEVA TARVE JA MITOITUS 
 
Hankesuunnitteluvaiheen tarkennetun tilaohjelman (liite 6) mitoitusten pohjana ovat 
tarveselvityksen tilaohjelma, pedagogisen suunnitellun kautta tarkentuneet toiminnal-
liset tilatarpeet sekä perusopetuskonseptin mitoitusperiaatteet. 
 
Tilaohjelman yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8 500 m².  
 

3.1 Oppilasennuste 
Väestöennuste on alakouluikäisten osalta tulevina vuosina erittäin tasainen. Yläkou-
luikäisten ennuste sitä vastoin näyttää voimakasta kasvua, jopa 100 henkilön verran. 
 
Oppilasmäärän arviointiin on Turun kaupungin väestöennusteen lisäksi huomioitu uu-
den koulun houkuttelevuutta ja Skanssin tulevaa kasvua. Kasvuun varautuminen on 
esitetty tarkemmin tarveselvityksessä (liite 1). 
 
Yläkoulun yleisopetus mitoitetaan 450 oppilaalle (6-sarjainen) ja alakoulu 300 oppi-
laalle (2-sarjainen). Laskennallinen ryhmäkoko on 25 oppilasta.  
 
Lisäksi valmistavalle opetukselle (Valmo) on varattu tilat kolmelle ryhmälle (3x12 op-
pilasta) ja jokaiselle perusopetuksen vuosiluokalle on varattu tilat erityisopetuksen 
pienluokille (9x10 oppilasta).  
 
Esiopetuksen tilatarve on mitoitettu 4 ryhmälle eli enintään 84 lapselle (4x21 oppi-
lasta).  
 
Yleiset tilat on mitoitettu tarveselvityksen mukaisesti 850 oppilaalle. 
 
Henkilökuntaa tulee olemaan yhtenäiskoulussa noin 145 henkilöä. 
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3.2 Kasvatuksen ja opetuksen palvelualue 
Koko rakennus ja piha-alue ovat oppimisympäristöä ja mahdollisimman monia tiloja 
pyritään hyödyntämään oppimisessa. Tilat tukevat esiopetuksen ja koulun opetus-
suunnitelmien mukaista opetusta ja ne suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi ja joustaviksi 
monitilaympäristöiksi, joissa on erilaisia muunneltavia tiloja huomioiden erilaiset lap-
set ja oppilaat sekä oppimistilanteet. Tilat taipuvat niin ryhmäperustaiseen opetuk-
seen, yhteisopettajuuteen kuin joustaviin oppilasryhmittelyihin (Turun perusopetus-
konsepti). 
 
Rakennus on iso kokonaisuus, jossa työskentelee monia eri toimijoita. On tärkeää, 
että eri käyttäjäryhmillä on selkeitä omia kotialueita, jotka lisäävät turvallisuuden tun-
netta ja ympäristöön integroitumista. Oppimistilat jaetaan erilaisiksi oppimisalueiksi, 
joissa mahdollistuu hyvin ikä- ja aineryhmien sekä yleis- ja eritysopetuksen yhteistyö.  
Oppimisalueet muodostavat yhteisöllisen, keskittyneen ja hiljaisen työn oppimis-
vyöhykkeitä (Turun perusopetuskonsepti).  
 
Lähtökohtaisesti kaikki tilat ovat yhteiskäyttöisiä. Rakennuksen tilat pyritään suunnit-
telemaan ja sijoittamaan niin, että ne ovat päivänkaariajattelun mukaisesti aktiivikäy-
tössä aamusta iltaan talon sisäisille ja ulkoisille käyttäjäryhmille. Tilaratkaisujen on 
mahdollistettava yhteisölliset kohtaamiset (esimerkiksi yhteiset aulat), yhteistyö ja tilo-
jen yhteiskäyttö eri toimijoiden välillä.  
 
Yksi oppimisympäristön painopistealueista ovat aktiiviseen tekemiseen kannustavat 
piha-alueet ja sisätilat. Myös muut sisätilat liikuntatilojen lisäksi kannustavat liikkumi-
seen ja toiminnalliseen oppimiseen. Sisätiloihin voidaan suunnitella esimerkiksi yhtei-
siä toiminnallisia auloja ja siirtymäreittejä sekä erilaisia toiminnallisia kalusteita ja väli-
neitä. 
 
Tiloihin suunnitellaan toimintaa tukevat muunneltavat kaluste- ja av-ratkaisut (av-kon-
septi). Ratkaisut on suunniteltava yhdessä osana tilojen kokonaissuunnittelua. 
 
Tiloista suunnitellaan turvallisia, terveellisiä ja esteettömiä. Yhtenäiskoulussa tulee 
toimimaan eritysesti esiopetuksessa ja alakoulussa merkittävä määrä erityisen tuen 
oppilaita, joiden tarpeet pyritään huomioimaan aistiesteettömissä suunnitteluratkai-
suissa: mm. tilojen selkeys ja rauhallisuus, helpot ja sujuvat siirtymät, valaistus- ja 
akustiikkaratkaisut sekä terveellinen sisäilma.  
 
Tilaratkaisut noudattavat Turun kaupungin erityisen tuen strategian linjauksia: 

• Tiloissa tulee jo suunnitteluvaiheessa huomioida erilaiset oppijat ja joustavat 
opetusjärjestelyt. 

• Tilojen tulee mahdollistaa erilaisten ja erikokoisten ryhmien työskentely eri ko-
koisten ja muunneltavien tilojen avulla. 

• Pienluokkatiloja ja joustavia opetusjärjestelyjä tukevia pienryhmätiloja suunnitel-
laan uusiin rakennuksiin ja saneerauskohteisiin. 

• Alueellisia pienluokkia kehitetään eri kaupunginosissa. Tavoitteena on kiinnittää 
oppilas integroitumaan vahvemmin yleisopetuksen luokkiin ja ennen kaikkea 
omaan lähikouluun.  

 
3.2.1 Yläkoulu  

Yläkoulun osalta on väestöennusteesta johtuen tilasuunnittelussa varauduttu 450 op-
pilaan kapasiteettiin. Vasaramäen koulun erittäin vetovoimaisen urheiluluokkatoimin-
nan jatkamisen varmistaminen ja jo olemassa olevan laadukkaan toiminnan säilyttä-
minen estää tehokkaasti segregaatiota uudessa yhtenäiskoulussa ja varmistaa jat-
kossakin oppilaiden hakeutumisen Karhunaukion kouluun myös oman koulupiirin ul-
kopuolelta.  
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Karhunaukion yläkoulussa opetusta toteutetaan monipuolisesti erilaisissa ryhmissä. 
Opetuksen toteuttamistapoina käytetään oppiainekohtaisesti suunniteltuja erikokoisia 
ryhmittelyjä siten, että saman luokkatason oppilaita voidaan ryhmitellä tarpeen mu-
kaan oppiaineesta riippuen, esimerkiksi kahden rinnakkaisluokan oppilaat jaetaan 
kolmeen ryhmään. Myös yhteisopettajuus ja samanaikaisopettajuus mahdollistavat 
ryhmittelyt pienempiin opetusryhmiin erityisesti luokkatason sisällä. Osallisuuden 
huomioiminen ja oppilasta osallistava pedagogiikka on keskeinen osa opetuksen to-
teutusta. Monipuoliset mahdollisuudet erikokoisten oppilasryhmien muodostamiseen 
käytännön opetustyössä vaativat opetustiloilta muunneltavuutta. 
 
Eri kokoisilla tiloilla ja siirtoseinäratkaisuilla voidaan toteuttaa tilojen muunneltavuutta 
ja tukea joustavia oppilasryhmittelyitä. Kaikki tilat ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöi-
siä. Perusopetustiloja (OT 3) varataan 12 kpl ennustetun oppilasmäärän opetusryh-
mien ja oppiaineiden viikkotuntimäärien pohjalta. Tiloja käytetään joustavasti eri oppi-
aineiden opetukseen. Osa erikoisvarustelluista opetustiloista on laskettu mukaan 
OT3-mitoitukseen.  
 
Yläkoululle mitoitetaan pienluokkatiloja (OT 2) kolmelle vuosiluokkakohtaisille alueelli-
sille pienluokalle, yhdelle valmistavan opetuksen ryhmälle (Valmo) ja S2-opetukselle. 
Pienryhmätiloja (OT 1) voidaan käyttää muun muassa laaja-alaiseen erityisopetuk-
seen, tukiopetuksiin, oppilaiden eriyttämiseen ja huoltajapalavereihin.  Opetusväli-
nevarastoissa voidaan tarvittaessa säilyttää myös oppilaiden urheiluvälineitä.  
 
Oppiaulat toimivat solujen keskusalueena ja niistä on kulut kaikkiin opetustiloihin. Op-
piaula voi sisältää muutamia liikuteltavia opetuskalusteita. Yllä olevat tilat voidaan ja-
kaa esimerkiksi 2–3 solukokonaisuuteen, jotka sisältävät sekä yleis- että erityisope-
tuksen yhteisiä tiloja. Solut voivat olla esimerkiksi vuosiluokkakohtaisia 7–,8-, ja 9-
luokille. Lopulliset ratkaisut päätetään varsinaisessa suunnitteluvaiheessa.  
 

 
Kuva 3. Esimerkkikaavio ala- ja yläkoulun oppimisalueesta. 
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Rakennus toteutetaan sukkakouluna. Yläkoululle varataan RT-korttien mitoitusohjeen 
mukaiset erilliset kenkä- ja vaatesäilytystilat, jotka pyritään sijoittamaan keskeisille 
paikoille sisäänkäyntien tai solujen läheisyyteen. Oppilaille on varattava myös säily-
tyskaappeja/lokerikkoja, joiden suunnittelussa on huomioitava urheiluluokkalaisten 
suurempi varustemäärä. Sisäänkäyntejä ja eteistiloja olisi hyvä jakaa useampaan 
osaan turvallisten ja ruuhkautumattomien siirtymien ja tilojen mahdollistamiseksi. 
WC-tiloja sijoitetaan yläkoulun eteis- ja aulatilojen yhteyteen helposti valvottaville pai-
koille.  
 
Erikoisvarustellut opetustilat 
Erikoisvarustellut opetustilat suunnitellaan soveltaen Opetushallituksen suunnitte-
luoppaiden ja Turun perusopetuksen tilakonseptin linjauksia. Liikuntatilojen lisäksi 
myös käsityön, kuvataiteen, musiikin ja kotitalouden tilat ovat laajalti talon ilta- ja vii-
konloppukäyttäjien käytössä. Tilojen yhteyteen varataan tarvittavat sisäänkäynnit ja 
vaatesäilytystilat, huomioiden myös ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeet. 
 
Matemaattisluonnontieteelliset aineet sijoitetaan samalle oppimisalueelle. Maantieto-
biologian opetustiloja toteutetaan kaksi. Toinen tiloista voi painottua haluttaessa 
enemmän kokeellisen työskentelyyn ja toinen teoriaopetukseen. Tilojen välille toteu-
tetaan siirtoseinäratkaisu tai toinen opetustiloista voi olla avoimempi torimainen ope-
tustila. Varastotilat voivat olla yhteiset tai erilliset fysiikkakemian kanssa. Varastotilat 
toimivat myös opetuksen valmistelutilana. 
 
Fysiikkakemian laboratoriotiloja mitoitetaan kolme (max 16 opp.), jotta kolmen ope-

tusryhmän samanaikainen opetus on mahdollista. Opetustiloja voivat käyttää satun-

naisesti myös muut kuin yläkoulun oppilaat, esimerkiksi luma-kerhot tai alakoulu ym-

päristöopin oppitunneilla. Lisäksi oppimisalueelle on varattu yksi pienryhmätila.   

 
Kotitaloudelle mitoitetaan kaksi täysimittaista opetustilaa (max 16 opp.) sekä yhteis-
käyttöiset eteisaula, kodinhoitotila ja kuiva-ainevarasto. Kolmas opetustila (max 8 
opp.) toteutetaan tarvittaessa erityisesti pienluokille ja valinnaisaineryhmille. Tila voi 
toimia myös esimerkiksi kahvilana, oppilaskuntatilana, oppilaiden välipalan syöntiin 
sekä iltakäyttäjille. Tilat sijoitetaan ruokalan lähettyville.  
 
Musiikin opetustila pyritään sijoittamaan näyttämön yhteyteen. Kokonaisuus sisältää 
yhtenäisen opetustilan, joka sisältää myös soitto- ja varastotilaa. Oppituntien ulko-
puolella tilaa voidaan käyttää mm. bändikerhoille tai harrastesoittotunteihin. 
 
Kuvataiteen ja käsityön tilat sijoitetaan samalle oppimisalueelle. Kuvataiteelle toteute-
taan opetustila, märkätyö- ja uunitila sekä varastotilaa. Alakoulun 3–6-luokat sekä eri-
tyisopetuksen pienluokat voivat käyttää osittain kuvataiteen ja musiikin tiloja, muuten 
opetus järjestetään ko. ryhmille omissa opetustiloissa. Kuvataiteen ja käsityön tiloja 
voivat käyttää ilta- ja viikonloppukäytössä mm. erilaisten yhdistysten ja opistojen har-
rastekurssit.  
 
Pehmeälle käsityölle varataan kaksi opetustilaa, toinen pääasiassa yläkoulun ja toi-
nen alakoulun sekä pienluokkien käyttöön. Kuvataiteen ja pehmeän käsityön märkä-
työ- ja ehkä myös varastotiloja voidaan yhdistää, jos opetustilat pystytään sijoitta-
maan lähekkäin.  
 
Kovan käsityön tilat sijoitetaan maan tasalle huoltopihan yhteyteen. Opetukselle vara-
taan kaksi opetustilaa toinen metallityölle ja toinen puutyökäyttöön, jotta yhden ala- ja 
yläkouluryhmän samanaikainen opetus on mahdollista. Muut oheistilat toteutetaan 
konseptin mukaisesti.  
 
Yhteiskäyttöinen suunnittelu/media/maker/puutyötila sijoitetaan keskeiselle paikalle 
käsityö- ja kuvataiteen oppimisalueelle. Tila voi sisältää mm. suunnittelukalusteita, 
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3d-tulostimia, elektroniikkaopetuksen sekä mediavälineistöä. Tilan voi jakaa myös 
erikseen suunnittelu- ja mediaosiksi tai tarvittaessa tila voi toimia kolmantena opetus-
tilana pienemmille kovan käsityön ryhmille (esim. valinnaisryhmät/pienluokat). 
 

3.2.2 Alakoulu  
Alakoulun oppilaiden osalta Karhunaukion koulu tulee mitoittaa noin 300 oppilaalle. 
Lausteen koulun oppilaista yli 60 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suo-
mea. Lausteen koulussa toimii päivittäin oman kielen opettajia ja ohjaajia. Lisäksi op-
pilaat saavat pienryhmissä suomi toisena kielenä (S2) - ja kielellisesti tuettua ope-
tusta (Kietu). Lisäksi alakoulussa työskentelee laaja-alaisia erityisopettajia.  
 
Opetustilojen tulisi olla muunneltavia ja ryhmiteltyinä niin, että oppilaat voivat opis-
kella omassa opetusryhmässään sekä opettajat voivat joustavasti ryhmitellä oppilaita 
eri kokoisiin ryhmiin. Erityisopetus voi olla samanaikaisopetusta, pienryhmäopetusta 
tai ryhmiä voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.  
 
Kaikkia tiloja käytetään yhteiskäyttöisesti. Perusopetustila (OT3) mitoitetaan ennuste-
tun oppilasmäärän mukaan ryhmäperusteisesti eli 12 kpl. Pienluokkatiloja (OT 2) va-
rataan mm. alakoulun alueellisille pienluokille, kahdelle valmistavan opetuksen ryh-
mälle (Valmo) sekä Kietu/S2 -opetukselle. Pienryhmätiloja (OT 1) voidaan käyttää 
muun muassa laaja-alaiseen erityisopetukseen, eriyttämiseen, oman kielen (OMO) 
sekä etäuskonnon opetukseen.  
 
Lähtökohtaisesti alakoulun tilat jaetaan 1–2-, 3–4- ja 5–6-luokkien oppimisalueisiin. 
Solut ovat rakenteeltaan yläkoulun solun kaltaisia, jossa yleis- ja erityisopetuksen ti-
loja integroidaan samalle alueelle. Liikuteltavia jakoseiniä käytetään tilojen muunnel-
tavuuden mahdollistamiseksi. Jokaiseen soluun (3) on alustavasti suunniteltu oma 
sisäänkäynti sekä kenkä- ja vaatesäilytystilat. Kenkäsäilytys voidaan toteuttaa myös 
erillisenä tilana. Alkuopetuksessa voidaan harkita kuraeteistyyppistä ratkaisua. WC-
tiloja sijoitetaan mitoitusohjeiden mukaisesti vaatesäilytystilojen yhteyteen. WC-tiloja 
ei lukita, mutta olisi hyvä, että ne olisivat myös oppimisalueilta valvottavissa (esimer-
kiksi luokissa lasiovet). Lopulliset ratkaisut päätetään varsinaisessa suunnitteluvai-
heessa. 
 

3.2.3 Aamu- ja iltapäivätoiminta  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilantarve määräytyy suoraan koulun 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilasmäärästä. Lasten määrä tulee olemaan arviolta 50–60 lasta.  Aamutoimintaa 
järjestetään klo 6.30–10.00 ja iltapäivätoimintaa klo 11.00–17.00 välisenä aikana. 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa varten mitoitetaan 80 m2 suuruinen kotipesätila. Toimin-
taa toteutetaan usein pienryhmissä ja erityisen tuen sekä pienluokkien lapsia integroi-
daan aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiin mukaan. Mm. näistä syistä kotipesätila tulisi 
olla jaettavissa esimerkiksi 60/20-ratkaisulla.  
 
Ohjaajat tekevät aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa suunnittelutyötä, moniammatil-
lista yhteistyötä sekä koko aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyötä. Tilan tulee 
olla mahdollistaa lasten monipuoliset vapaa-ajan toiminnot kuten leikkiminen, pelaa-
minen, kädentaidot, kotitehtävien teko sekä rauhoittuminen.  
 
Toiminta on lasten vapaa-ajantoimintaa, jonka ominaispiirteenä on runsas välineistö 
sekä ulkona että sisällä (pulkat, lelut, pallot, askarteluvälineet jne.) Sekä ulos että si-
sälle on toteutettava riittävät säilytystilat, esimerkiksi ulkona pihavarastot ja kotipe-
sätilassa riittävä määrä lukollisia ja turvallisia säilytyskalusteita. Lisäksi kotipesäti-
lassa tulee olla erilliset käsienpesu- sekä askartelutarpeisiin (maalit, savi) soveltuvat 
altaat.  
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Ohjaajat eivät voi poistua tilasta/ryhmästä ohjaus- ja valvontavastuun vuoksi ja hei-
dän henkilökohtaisten tavaroiden säilytys ja vaatteiden vaihto tulee huomioida suun-
nittelussa. Ohjaajat myös säilyttävät vaihto- ja ulkovaatteita näissä tiloissa. Kyseinen 
tila tulisi sijaita kotipesän vieressä ja olla helposti ja nopeasti saavutettavissa. Aamu- 
ja iltapäivätoiminta voi mahdollisesti käyttää esiopetuksen henkilökunnan kanssa yh-
teistä vaatteidenvaihtotilaa. 
 
Kotipesätilatilan yhteyteen varataan riittävät ja ohjeistuksien mukaiset WC-tilat sekä 
lasten että aikuisten mitoituksella.  
 
Tilojen sijoittelu: Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat pyritään sijoittamaan koulun yhtey-
teen turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi ja ei-turvallisten siirtymäriskien 
minimoimiseksi. Alkuopetuksen opetustilat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat pi-
täisi sijoittaa lähekkäin. Esiopetuksen tilat kannattaa sijoittaa myös samaan kokonai-
suuteen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa tutkia tarkemminkin mahdollisia synergia-
etuja ko. käyttäjäryhmien tilaratkaisujen välillä. 
 
Tilojen sijoittuminen ja saavutettavuus on tärkeää sillä, lapset ja ohjaajat kulkevat päi-
vän aikana sisälle ja ulos moneen kertaan. Lisäksi osa huoltajista hakevat lapsia toi-
minnasta, jolloin sujuva kulkeminen koulun sisätiloihin tulee mahdollistaa huoltajille 
myös kouluajan ulkopuolella.  
 
Toiminnassa myös ulkoillaan paljon ja tästä syystä vaatteiden kuivattaminen tulisi olla 
mahdollista (kuivauskaappi). Lasten naulakot ulko- ja vaihtovaatteille sekä repuille ja 
kengille tulee sijoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tilan välittömään läheisyyteen. 
Mahdollisesti voidaan käyttää esi- tai alkuopetuksen kanssa yhteisiä vaatesäilytysrat-
kaisuja.  
 

3.2.4 Esiopetus  
Esiopetuksen oppilaiden osalta tilatarve uudessa koulussa on neljä 21 lapsen ryhmää 
(84 oppilasta). Yhtenäiskoulun myötä koko Lauste-Huhkolan alueen esiopetus keskit-
tyy samaan osoitteeseen. Kasvupaine lisääntynee tulevina vuosina Skanssin alueen 
rakentamisen myötä, koska alueelle odotetaan muuttavan paljon myös lapsiperheitä. 
 
Esiopetusryhmien toiminta koostuu annettavasta esiopetuksesta sekä täydentävästä 

päivähoidosta klo 6.30–17.00 välillä. Osa lapsista saa esiopetuksen (4 tuntia) sijaan 

valmistavaa opetusta (Valmo) 5 tuntia. Tämän lisäksi suurin osa lapsista tarvitsee 

täydentävää päivähoitoa. Ryhmiin on sijoitettu tehostetun ja erityisen tuen lapsia (ryh-

missä käy puhe- ja toimintaterapeutteja). Tulevaisuudessa esiopetusta toteutetaan 

mahdollisesti kaksivuotisena, jolloin myös 5-vuotiaat lapset ovat mukana.  

 

Jokaiselle ryhmälle mitoitetaan 60 m2 opetustila, joissa voidaan toteuttaa pääsääntöi-
sesti kaikki yllä mainittu opetustoiminta. Tilaratkaisu mahdollistaa myös tilojen mah-
dollisen koulukäytön tulevaisuudessa. Runsaan pienryhmätoiminnan vuoksi opetus-
tila olisi hyvä saada jaettua puoliksi 30/30 jaolla esim. hyvin akustoidulla haitariovella. 
Lisäksi jokaiselle ryhmälle on varattu pienempiä ryhmätiloja 30 m2, joiden tarkempi 
suunnittelu ratkaistaan toteutussuunnitteluvaiheessa.  
 
Esiopetuksen opettajilla on 5 h/vko suunnittelu-, kehittämis- ja arviointiaikaa. Ko. toi-

mintaa sekä esimerkiksi huoltajapalavereja ja terapeutteja varten oppimisalueelle tar-

vitaan pienryhmätilaa. Esiopetuksen henkilökunnan taukotilat voidaan toteuttaa erilli-

sinä tai koulun taukotilojen yhteyteen. Taukotilojen on oltava esiopetustilojen välittö-

mässä läheisyydessä.  
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Esiopetukselle varataan lähtökohtaisesti oma sisäänkäynti sekä kuraeteistilat. Sisä-
vaatesäilytys voidaan toteuttaa oppiaulan pienissä kaapeissa tai lokerikoissa. Op-
piaula toimii solun toiminnot kokoavana keskustilana ja sisältää kulut kaikkiin opetus-
tiloihin. Aulassa voi olla myös toiminnallisia kalusteita ja välineitä. 
 
Tilojen sijoittelu: Esiopetuksen tilojen sijoitus mielellään maan tasolle lähelle ruokalaa 
sekä alkuopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteyteen käyttäjäryhmien yhteis-
työn mahdollistamiseksi. Esiopetus käyttää yleisiä liikuntatiloja. Satunnaisesti esiope-
tus voi käyttää myös koulun muita taito- ja taideaineiden tiloja.  
 

3.2.5 Perhetupa  
Perhetuvan tarkoituksena on tukea Lausteen alueella asuvia, erityisesti nuoria per-
heitä. Kyseessä on Hyvinvoinnin- sekä Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonai-
suuden poikkihallinnollinen palvelu, jonka toiminta on luonteeltaan pääsääntöisesti 
ennaltaehkäisevää. Työpareina toimivat perhetyöntekijä ja varhaiskasvatuksen opet-
taja. Perhetupa sisältää erilaisia perheryhmiä viikonpäivästä riippuen. Yksikössä to-
teutetaan omat ruoat. 
 
Perhetuvan tilaratkaisut pyritään toteuttamaan pääpiirteittäin nykytilojen kaltaisina. 
Kohteeseen varataan toiminnan kotipesä/ryhmähuone, toimistotila asioiden kirjaami-
seen ja luottamuksellisia palavereja varten, keittiö- ja ruokailutila yksikön ruoanval-
mistukseen ja palvelun käyttäjien ruoanvalmistustaitojen opetteluun sekä hoitohuone- 
ja wc-tilat.  
 
Tilojen sijoittelu: Tilat mielellään maan tasalle ykköskerrokseen, jossa oma sisään-
käynti ja pienaula, josta perheet voivat kulkea suoraan tiloihin. Vaunuille oma suoja-
katos ja jättöpaikka, ikkunasta näkymä vaunupaikalle. Toiveena on toimintojen sijoit-
tuminen kirjaston läheisyyteen. 
 

3.2.6 Yhteiset tilat 
Juhlat ym. tapahtumat pyritään keskittämään koulurakennukseen, jolloin liikuntatiloja 
voidaan kohdentaa enemmän liikuntakäyttöön. Liikuntahalliin voidaan tarvittaessa to-
teuttaa kevyempi, esimerkiksi puolapuu- tai siirreltävä näyttämöratkaisu muun mu-
assa koulun diskoja varten.  
 
Pääaulan ja ruokalan yhteyteen toteutetaan näyttämö sekä mahdollinen katsomopor-
ras, joka toimii katsomopaikkoina, vapaamman työskentelyn alueena sekä kulkuna 
ylempiin kerroksiin. Kokonaisuus on laajalti myös varattavissa ilta- ja viikonloppukäyt-
täjille.   
 
Ruokailupaikat toimivat tarvittaessa myös katsomo- ja opetuskäyttöön. Ruokailutila 
olisi hyvä saada jaettua osiin rauhallisen ruokailuhetken varmistamiseksi eri käyttäjä-
ryhmille. Kulkeminen ja linjastojen sijoittelu on mietittävä toiminnallisesti järkevästi.  
 
Koulun henkilökunnan oletetun määrän mukaan on mitoitettu tauko- ja työskentelyti-
loja, jotka on hyvä pystyä jakamaan toiminnallisiin vyöhykkeisiin. Tilat on hyvä sijoit-
taa keskeiselle paikalle helposti kaikkien saavutettaviksi.  Yhteiskäyttöiset ja muun-
neltavat toimistohuoneet ja neuvottelutilat pyritään toteuttamaan taukotilojen läheisyy-
teen. Taukotilojen yhteyteen toteutetaan henkilöstön puku- ja pesutilat. 
 

3.3 Vapaa-ajan palvelukokonaisuus 
 

3.3.1 Kirjasto 
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kirjaston kannalta hyvin-
vointi tarkoittaa yhteisöllisyyden vahvistamista. Kirjasto on palvelu, jonka avulla jokai-
nen voi tuntea merkityksellisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Näin palvelun avulla 
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voidaan rakentaa kokemusta arvokkuudesta. Kirjastolain mukaan kirjaston tavoit-
teena on edistää kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. 
Tavoitteen saavuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuuri-
nen moninaisuus. Tasa-arvo on keskeinen kirjastotoiminnan arvo. Se pitää sisällään 
myös palvelujen saavutettavuuden ja maksuttomuuden. 
 
Turun kirjastopalvelut ovat osa kulttuurin palvelukokonaisuutta ja kuuluvat kulttuuri-
lautakunnan tehtäväalueeseen. Lähikirjaston tehtävä on tarjota alueensa asukkaille 
tietoa, taitoa ja elämyksiä muuttuvassa yhteiskunnassa. Kirjaston sijainti koulun yh-
teydessä vaikuttaa olennaisesti kirjaston toiminnan painopisteisiin. Lapset, niin kou-
lunkäynnin yhteydessä kuin koulun jälkeenkin, ovat suurin asiakasryhmä. 
 
Kirjasto tarjoaa asiakkaille ajantasaisen ja lukemiseen innostavan kokoelman sekä 
verkkoyhteyksien ja laitteiden lisäksi yhteistyötä ja osallisuutta tukevia tiloja, joissa 
kokoonnutaan erilaisissa ryhmissä (esimerkiksi lasten sanataideryhmät, kielikahvilat, 
senioriparlamentit). Elämystilassa järjestetään tapahtumia, kuten satutunteja, esityk-
siä ja luentoja. Kirjaston suunnittelun lähtökohtana yhteistoiminnan lisäksi ovat erilai-
set käyttötarkoitukset. Kirjaston tilan olisi hyvä olla mahdollisimman avoin ja muunnel-
tava. Tapahtumien ohella kirjastossa tarvitaan tilaa myös hiljaiseen työskentelyyn ja 
lukemiseen. Laitetilaan olemme suunnitelleet pienimuotoista pajatoimintaa. 
 
Kirjasto tulee olemaan arkipäiviin sijoittuvien palveluaikojen ohella asiakkaiden käy-
tettävissä omatoimisesti arkisin ja viikonloppuisin kello yhdeksään asti. Tätä varten 
kirjastoon tullaan asentamaan omatoimilaitteisto, joka kattaa sisäänkäynnin yhtey-
teen tulevan kortinlukulaitteen ovilukitukseen liittyen, valvontakamerat sekä lainaus- 
ja palautusautomaatit. Kirjastossa tulee olla tilaa kokoelman ohella aineistokuljetus-
ten purkamiseen ja pakkaamiseen sekä henkilökunnan työtiloja. 
 

3.3.2 Liikunta 
Sisäliikuntaolosuhteet 
Kaupunginhallituksen päättämien (30.5.2022 § 246) liikuntapaikkaverkon kehittämis-
linjausten toimeenpanon mukaan suurien monitoimitalojen, kuten Karhunaukion yhte-
näiskoulun, yhteyteen suunnitellaan yli 1 000 m2 liikuntasali paikkaamaan erityistä 
tarvetta suuriin liikuntasaleihin. Iso liikuntasali palvelee yhtenäiskoulun kasvavaa op-
pilasmäärää tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarjoaa lisäksi harjoitusolosuhteet lii-
kunta- ja urheiluseurojen toiminnalle, varhaiskasvatukselle, Turun Seudun Urhei-
luakatemialle sekä eri-ikäisille omatoimiliikkujille. Koulujen yhteydessä tai läheisyy-
dessä olevia sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana 
kokonaisuutena. Karhunaukion yhtenäiskoulun ulko- ja sisätilojen suunnittelussa on 
lisäksi huomioitava urheiluluokkatoiminnan jatkuminen. Liikuntaolosuhteista tulee 
suunnitella riittävät ja laadukkaat.  
 
Karhunaukion yhtenäiskouluun esitetään toteutettavan liikuntapaikkaverkon kehittä-
mislinjausten mukainen (liite 7) 1 060 m2 kokoinen hyvin varusteltu ja laadukas liikun-
tasali, jonka vapaakorkeus on vähintään 8 metriä. Esitetyn kokoluokan liikuntasalille 
saadaan yli 90 prosentin käyttöaste aamusta iltaan jokaisena viikonpäivänä. Liikunta-
sali tulee olla jaettavissa kolmeen osaan ääntä eristävillä väliverhoilla, jotta liikuntati-
laa pystyy samanaikaisesti hyödyntämään useampi käyttäjäryhmä. Jokaiselta kenttä-
lohkolta tulee olla pääsy varastotiloihin, joiden tavoitellaan olevan yhteensä noin 100 
m2 kokoiset. Sali mahdollistaa täysimittaiset kentät salibandyyn, futsaliin, käsipalloon, 
koripalloon, lentopalloon sekä sulkapalloon. Lisäksi salin lohkot mahdollistavat lento-
pallon ja koripallon harjoituskentät sekä sulkapallokentät. Väliverhojen vaatima tila 
tulee ottaa huomioon kenttien mitoituksessa. 
 
Täysimittaisen liikuntasalin lisäksi rakennukseen esitetään toteutettavan peilisali ja 
lämmittelytila, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi päiväkodin sekä erilaisten pienryh-
mien käyttöön. Liikuntatilojen tulisi sijaita lähellä toisiaan, jotta ne toimivat yhdessä ja 
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luovat hyvän synergian oheisharjoitteluun. Puku-, pesu- ja wc -tiloja esitetään toteu-
tettavan yhteensä 255 m2. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon salin hyödyntäminen 
turnauksissa ja ottelutapahtumissa, jonka myötä saliin tulee olla järjestettävissä kat-
somotilaa noin 400 henkilölle. Katsomotilat on tarkoitus sijoittaa puku- ja oheisharjoit-
telutilojen yläpuolelle, jolloin katsomorakenteet eivät vie salin lattiatilaa. Sen sijaan 
toimitsija- ja vaihtoaitiot vaativat jonkin verran tilaa salin reuna-alueilta, mikä tulee ot-
taa suunnittelussa huomioon. Turvallinen kulkeminen liikuntatiloihin tulee varmistaa. 
 
Ulkoliikuntaolosuhteet 
Yhtenäiskoulun ulkoliikuntaolosuhteet esitetään toteutettavan erillisenä hankkeenaan 
noin 600 metrin päähän Rummunlyöjänpuistoon.  
 

3.4 Hyvinvointitoimiala 
Oppilashuollon muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta 
sekä psykiatrinen sairaanhoito. Tilat sijoitetaan lähekkäin yhteisen odotustilan yhtey-
teen. Tilat tulee järjestellä siten, että sinne saadaan vastaanottohuoneiden lisäksi 
myös lepohuone, neuvotteluhuone, odotustila sekä wc-tila oppilaille ja henkilökun-
nalle. Taukotila sijoitetaan koulun muun henkilökunnan tilojen yhteyteen.  
 
Mikäli mahdollista, odotustiloihin tulee olla oma sisäänkäynti ulkoa kamerallisella ovi-
puhelimella. Sisustuksessa ja materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota hälinän 
ja melun vaimennukseen, puhe ja muu ääni ei saa kulua odotustilaan eikä viereiseen 
huoneeseen. Asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi huoneiden ikkunoissa tulee 
olla säädettävät sälekaihtimet. Tiloissa tulee olla pako-ovet viereiseen tilaan. Esteet-
tömyys ja hygieniavaatimukset on huomioitava tilojen suunnittelussa. 
 
Oppilashuollon tiloja käyttää ja vuokraa Varsinais-Suomen hyvinvointialue (VARHA) 
ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on heidän laatimat tilakortit.  
 

3.4.1 Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa kaikille perus-
koululaisille. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen 
sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä 
vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. 
 
Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 
liittyvissä kysymyksissä. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikai-
set terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen 
seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveydenhuollon kautta on 
tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. 
 
Vastaanottohuoneiden minimikoko on 20 m2 ja niissä tulee olla vesipisteet. Huoneen 
mallissa tulee huomioida, että tutkimuksille ja toimenpiteille tulee olla riittävästi tilaa, 
esimerkiksi näkötaulun ja tutkittavan välillä on oltava vähintään 3 metriä. Vastaanotto-
huoneissa tulee olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa esimerkiksi tut-
kimuspöydät ja pituusmitta. Pituusmittaus vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi 
myöskään olla esimerkiksi seinässä kulkevaa sähkökourua.  
 
Vastaanottohuoneissa tulee olla säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille tut-
kimusvälineille. Työpöydän ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta varmistetaan esi-
merkiksi turvallinen rokottaminen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Vas-
taanottohuoneissa pitää huomioida riittävä määrä pistorasioita, joiden tulee soveltua 
lääkintälaitteille. Lääkejääkaappi tulee sijoittaa yhteiskäyttöiseen lepotilaan. 
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Kuulon tutkimuksen ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Huoneiden ovien tulee olla riittävän äänieristettyjä. Näöntutkimuk-
seen tarvitaan riittävä valaistus. Valaistus tulee suunnitella siinä vaiheessa, kun ka-
lusteiden paikat on määritelty, jotta näön tutkiminen mahdollistuu ilman heijastuksia. 
 
Kouluterveydenhuollolle on varattu tilaohjelmassa kolme 20 m2 vastaanottotilaa. 2 
tilaa terveydenhoitajalle sekä 1 tila lääkärille ja muulle liikkuvalle oppilashuollon hen-
kilökunnalle. 
 

3.4.2 Kuraattori- ja psykologipalvelut 
Kouluterveydenhuollon ohessa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat 
koko koulun oppilasmäärään kohdentuvaa painotetusti ennaltaehkäisevää työtä. Ku-
raattorin ja psykologin työ sisältää yksilökohtaista sekä yhteisöllistä opiskeluhuolto-
työtä. Työtä tehdään oppilaiden psykososiaalisen kasvun ja kehityksen sekä hyvin-
voinnin tukemiseksi. Kuraattori ja psykologi työskentelevät opiskeluhuollossa osana 
moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. 
 
Kuraattorin tehtävässä keskeistä on monialaisen ja konsultoivan työotteen soveltami-
nen ja kehittäminen koko yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisen hyvin-
vointityön lisäksi tehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden tilanteiden selvittämistä ja 
tukitoimien suunnittelua sekä toteuttamista. 
 
Kuraattori- ja psykologipalveluiden vastaanottohuoneiden minimikoko on 15 m2 ja 
niissä tulee olla vesipisteet. Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon näkö- ja ää-
nieristys, jotta lakisääteinen tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus toteutuvat.  
 
Tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon: 
- tilat ovat ikkunallisia 
- riittävä valaistus ja ilmanvaihto 
- toimivat verkkoyhteydet sekä riittävästi sähköpistokkeita  
- rajoitettu pääsy ja tiloihin muilta toimijoilta  
 
Kuraattori- ja psykologipalveluille on varattu tilaohjelmassa neljä 15 m2 vastaanottoti-
laa. 2 kuraattorille, 1 psykologille sekä 1 sosiaalityöntekijälle ja muulle liikkuvalle oppi-
lashuollon henkilökunnalle. 
 

3.5 Keittiö ja ruokailu 
Keittiön ja ruokailutila mitoitetaan suunnitellulle oppilasmäärälle Turun kaupungin 
keittiökonseptin mukaisesti. 
 
Keittiöverkon mukaisesti tilaohjelmassa on valmistuskeittiö, jonka kapasiteetti on 
2000 annosta/vrk. Ruokasali on mitoitettu suurimman oletetun lapsimäärän (850) mu-
kaisesti. 
 

3.6 Välituntipiha 
Piha-alueesta tulee suunnitella hyvin varusteltu, viihtyisä, aktivoiva ja turvallinen, 
mistä löytyy monipuolisia toiminta-alueita kaikenikäisille liikkujille. Pihalle tulee sijoit-
taa liikunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä, erilaisia pelialueita ja 
pienimmille lapsille lähiliikuntakenttä. 
 
Turun kaupungin Pormestariohjelma sekä kaupunginhallituksen päättämät liikunta-
paikkaverkkolinjaukset velvoittavat suunnittelemaan koulujen piha-alueet kaikkien 
kuntalaisten hyödynnettäväksi. Piha-alueiden tulisi palvella kaikenikäisiä kuntalaisia 
lähiliikuntapaikkana iltaisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan. Piha-alueiden suunnittelua 
tulisi suhteuttaa alueen muihin tarjolla oleviin puisto-, leikki- ja liikuntapaikkoihin ja 
pyrkiä suunnittelemaan kokonaisuus, jossa ei olisi päällekkäisiä toimintoja viereisissä 
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olosuhteissa. Piha-alueiden aktiivinen käyttö myös ilta-aikaan saattaisi vähentää alu-
een ilkivaltaa. 
 
Tutkittuun tietoon pohjautuen, piha-alueen tulisi edistää motoristen taitojen kehitystä 
sisältäen elementtejä, jotka mahdollistavat: tasapainoilua, kamppailua, liikkumista eri 
tavoin, hyppäämistä, alastuloa, pyörimistä, heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista, 
kiipeämistä, riippumista, heilumista ja musiikin tahtiin liikkumista, kuten alla olevassa 
kuvassa on esitetty (Kuva 4)Esimerkin mukaisessa ympäristössä liikkuja on dynaami-
sessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ympäristö kannustaa aktiiviseen te-
kemiseen. Piha-alue voi esimerkiksi sisältää erilaisia pelialueita, monitoimikentän, 
motorisia taitoja edistävän liikunta-alueen tai muita kaikenikäisiä aktivoivia liikunnalli-
sia olosuhteita. Elementtejä voidaan yhteensovittaa ympäröivän luonnon kanssa.  
 

 
Kuva 4. Esimerkki Skills Garden -konseptista, joka pohjautuu tutkittuun tietoon edistäen motoristen taito-
jen kehitystä (kuva Athletic Skills model verkkosivuilta). 

Piha-alueita voidaan jakaa ja rajata tarvittavilla aidoilla, kasveilla ja pengerryksillä.  
 
Esimerkkejä huomioitavista asioita toiminnallisen pihan suunnittelussa:  

• selkeät ja esteettömät kulkuyhteydet, riittävästi sisäänkäyntejä oppilas- ja lapsi-
määrät huomioon ottaen, 

• piha-alueille selkeät rajat, jotka ovat helposti valvottavia, 

• ei katvealueita valvonnalle (turvakameroiden ja riittävän valaistuksen katettava 
kaikki toiminta-alueet), 

• kuulutusjärjestelmien toimivuus, kellonsoiton ja kuulutusten kuuluvuus joka puo-
lelle pihaa, 

• piha-alue pyritään sijoittamaan niin, että käyttöaikana pihalle paistaa aurinko, 

• riittävästi katoksia ja muita rakenteita aurinko- ja sadesuojiksi, 

• riittävän suuri kello pihojen puolelle näkyvälle paikalle ja 

• langaton verkko myös piha-alueelle. 
 
Lisäksi koulurakennukseen tulee sijoittaa erilaisia aktivoivia ja liikkumaan kannustavia 
elementtejä, kuten pingispöytiä ja kiipeilyotteita. 
 

4 SUUNNITTELULLE ASETETUT TEKNISET TAVOITTEET 
 
Kaikki suunnittelutyö tehdään mallintamalla (taso 3). Mallintamisessa noudatetaan 
ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta noudate-
taan suunnittelualakohtaisia RT-kortteja. 
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4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet 
Rakennuksen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen koulurakennuksen 
tasoa. 
 

4.2 Rakennustekniset tavoitteet 
Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2029 asetetaan tavoitteet ja linjaukset tekni-
siin ja laadullisiin tavoitteisiin.  
 
Rakennusten tavoitekäyttöikä on rungon ja sokkelien osalta yli 50 vuotta, julkisivujen 
ja piharakenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton osalta 50 vuotta, sisäpintojen osalta 25 
vuotta sekä märkätilojen osalta 20 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 15 vuotta 
ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 
 
Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomioita terveisiin rakenteisiin rakennusmää-
räyskokoelman kohdan ’terveellisyys’ mukaan. 
 
Uudisrakentamisessa niin rakennuksen kuin pihojen osalta tulee ottaa huomioon es-
teettömyys rakennusmääräyskokoelman kohdan ’esteettömyys’ sekä Turun kaupun-
gin esteettömyysohjeistuksen mukaisesti. 
 
Tilojen akustiikan tulee täyttää 1.1.2018 voimaan tulleen Ympäristöministeriön ase-
tuksen rakennusten ääniympäristöstä vaatimukset. Kohteen suunnitteluryhmään tu-
lee kuulua myös akustiikkasuunnittelija. 
 
Hulevesisuunnitelma tulee tehdä toteutussuunnittelun yhteydessä sekä vihertehok-
kuuden tulee täyttää Turun kaupungin tavoitetasot siniviherkerroinmenetelmällä. 
 
Sertifiointi 
Rakennukselle haetaan RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden sertifikaattia 
 
Energiatehokkuus 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin energiatehokkuuslaskelmat esimerkkimassoittelun 
avulla (liite 8). Samalla määriteltiin energiatehokkuustoimenpiteet E-lukutavoitteeseen 
pääsemiseksi. 
 
Energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet: 
Koulu- ja kirjastorakennuksen E-lukutavoite 65 kWh/m2/a. 
Liikuntarakennuksen E-lukutavoite 69 kWh/m2/a. 
 
E-luku vähimmäisvaatimus on 85 (RTS-ympäristöluokituksen minimitavoite 4 tähteä). 
 
Hankkeen kehitysvaiheessa tulee tutkia eri energiajärjestelmien vaihtoehtoja yhteis-
työssä Turku Energian kanssa. 
 
Hiilijalanjälki 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin rakennuksen teoreettiset hiilijalanjälkilaskelmat 
esimerkkimassoittelun avulla (liite 9).  
 
Hiilijalanjäljelle asetetut tavoitteet:  
Koulu- ja kirjastorakennuksen kokonaishiilijalanjäljen tavoite 16,95 kgCO2e/m2/a 
Liikuntarakennuksen kokonaishiilijalanjäljen tavoite 19,29 kgCO2e/m2/a 
 
Kokonaishiilijalanjäljen vähimmäisvaatimus on koulu- ja kirjastorakennuksen osalta 
17,63 kgCO2e/m2/a ja liikuntarakennuksen osalta 20,98 kgCO2e/m2/a. 
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Kosteudenhallinta 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli 
voimaan 1.1.2018 (RT RakMK-21749). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huoleh-
dittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Laki velvoittaa 
myös suunnittelijoiden ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden huolehtimisesta suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Hanke toteutetaan Kuivaketju 10 -järjestelmän mukaan. 
 
Sisäilma 
Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään P1- luokan puh-
taustasoa sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien ja komponenttien käyttöä. Ase-
tettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta. 
 
Hanke toteutetaan soveltuvin osin Tervetalo-kriteerien mukaisesti. 
 

4.3 Talotekniset tavoitteet 
 

4.3.1 Sähkö- ja telejärjestelmät 
Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesähköasennukset ja 
sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. 
Suunnittelussa noudatetaan normaalia hyvää suunnittelua, tavoitteena toiminnallinen 
kokonaisuus sekä järjestelmien ja laitteiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pit-
käikäisyyteen, huoltoteknisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. Ainoastaan tyyppi-
hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. 
 
Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden elinkaareen, 
huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta parantavien ratkaisuiden 
käyttöönottoon. 
 
Kohteen molempiin rakennuksiin toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän 
paneelit asennetaan rakennuksien vesikatolle huomioiden kuntakohtaiset lupa-asiat 
sekä viranomaismääräykset. Lisäksi järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on 
huomioitava aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät standardit ja käsikirjat. 
 
Kohteen kummallekin rakennukselle hankitaan varavoimakoneet, jotka sijoitetaan pi-
halle tuleviin piharakennuksiin (laitteistoja ei sijoiteta itse rakennusten sisälle). Lait-
teisto varmistavat tilojen käytön kriisiaikoina, jolloin normaaliverkon sähköt ovat pois 
rakennuksista. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kuntakohtaiset lupa-
asiat sekä viranomaismääräykset. Lisäksi järjestelmän suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on huomioitava varavoimakonejärjestelmiin liittyvät standardit ja käsikirjat. 
 
Sähkö- ja telejärjestelmät ovat kuvattu tarkemmin Sähkö- ja telejärjestelmäkuvauk-
sessa (liite 10). 
 

4.3.2 LVIA-järjestelmät 
LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edulli-
nen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huo-
mioitu kestävän kehityksen periaatteet muun muassa joustavuuden, muunneltavuu-
den ja kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 
50 vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. 
Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja ter-
veellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa.  
 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteudenhallintaa, puhtaiden materiaalien käyt-
töä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittä-
vää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 
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Kohde suunnitellaan RTS**** ja ToVa-käsikirjan (Rakennuksen toimivuuden varmis-
taminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta) vaatimusten mukaan. 
 
Rakennuksen ulkovaipan avulla pyritään torjumaan ylilämmön muodostuminen ja 
muilla suunnitteluratkaisuilla pystytään vähentämään lisäjäähdytyksen tarvetta. 
 
Opetustilojen henkilömitoitus mitoitetaan Sisäilmastoluokitus S2 mukaisesti. Lämmi-
tyksen sisäilmastoluokka on S2. Tilat lämmitetään yleensä vesikiertoisella lattialäm-
mitysjärjestelmällä. Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluoki-
tus huomioon ottaen.  
 
Rakennuksen sisäilmaluokka on S2. Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asenne-
taan ja käyttöönotetaan puhtausluokan P1 mukaisesti.  
 
Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjes-
telmän tulee olla täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.  
 
Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin 
suunnitteluohjeistukset (rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmä, Gran-
lund Manager ohjeet). 
 
Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto). Mallintami-
sessa noudatetaan ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtä-
vien osalta siihen liittyviä eri suunnittelualoja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelu-
alan osalta. 
 
LVIA-tekniset vaatimukset on kuvattu tarkemmin LVI-suunnitteluohjeessa (liite 11) ja 
Rakennusautomaatiojärjestelmäkuvauksessa (liite 12). 
 

4.4 Kestävän kehityksen tavoitteet 
Turun kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteeksi, että ilmasto- ja ympäristöpo-
litiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraalisuutta 2029. Strate-
gisten ohjelmien toimenpidelistauksissa nostetaan esiin muun muassa, että raken-
nuskannan energiatehokkuutta ja rakennusten älykkyyttä parannetaan. 
 
Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin omissa tila-, kiinteistö-, infrastruktuuri- ja ajo-
neuvoinvestoinneissa sekä soveltuvasti myös muissa investoinneissa ja hankinnoissa 
huomioidaan kasvihuonepäästövaikutukset sekä elinkaaren aikainen energiankulu-
tus. Rakentamista Turun alueella ohjataan entistä voimakkaammin vähäpäästöiseksi 
sekä energia- että liikkumisratkaisuja koskien. Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella 
myös ilmastonmuutokseen varautumisen toimenpiteet huomioidaan kaikessa suunnit-
telussa ja rakentamisessa erityisen huomion ollessa hulevesissä. 
 
Yhtenäiskoulu suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaa-
rinäkökohdat huomioon ottaen. 
 
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan 
ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten, energiatehokkuuden sekä hiilija-
lanjäljen perustella. 
 
Tarvikkeiden, materiaalien ja värien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista sekä 
niiden hiilijalanjäljen mukaan. Toteutuksessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon 
ekorakentamisen periaatteet. 
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4.4.1 CANEMURE-hanke 
Hiilineutraaliutta edistävä CANEMURE-hanke hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää 
siihen sopeutumista toteuttamalla kansallista ilmastopolitiikkaa. Turun CANEMURE-
osahanke työstää ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa tehtäväkokonai-
suudessa, joista yksi on energiatehokkuus Karhunaukion yhtenäiskoulussa ja uusiu-
tuvan energian tuotanto ja/tai säilöt alueella yhteistyössä Turku energian kanssa.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa päädyttiin hyödyntämään kaukolämpöä ja -jäähdytystä, 
mutta toteutussuunnitteluvaiheessa tulee vielä tutkia erityisesti energian varastointiin 
liittyviä ratkaisuita tiiviissä yhteistyössä Turku energian kanssa. 
 

4.4.2 Ympäristöluokitus 
Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma 2029 mukaisesti uudistilahankkeille on hankit-
tava korkeatasoinen ympäristöluokitus. Hankkeessa on käytössä RTS-ympäristö-
luokitus ja tavoitteena on 4 tähteä.   
 
RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat ra-
kentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen 
oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan 
monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN 
TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten si-
säilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja 
viherkerroin-menetelmän.  
 
Tilaaja seuraa työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Tarpeen mukaan teh-
dään päätöksiä ympäristökonsultin tuella suunnittelu- tai rakennusvaiheen muutok-
sista, joilla tavoitteeseen päästään. Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennetta-
via suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja ja pisteyttää niitä. Työkalu 
päivittyy jatkuvasti näyttäen saavutetun tason sen eri osa-alueilla. Lisäksi työkalun 
avulla voi tulostaa erilaisia raportteja suunnittelukokouksia varten, kuten työtehtävä-
lista, tavoitteet, toteuma ja yhteenvetoraportti.  
 
 Hankesuunnittelussa on tehty RTS-ympäristöluokituksen esiselvitys (liite 13). 
 

4.4.3 Green Deal  
Turun Kaupunki on mukana Ympäristöministeriön perustamassa päästöttömien työ-
maiden Green Deal -sitoumuksessa. Keskeisenä tavoitteena on luopua kokonaan kai-
kista fossiilisista polttoaineista (polttonesteet, bensa, diesel, fossiiliset kaasut, hiilet, 
turve). Hankkeessa noudatetaan kaupungin ohjeistusta Green Deal -sopimuksen 
osalta työkoneiden päästöluokissa sekä työmaan sisäisissä kuljetuksissa. 
 
Sopimuksen mukaiset työkoneiden vaatimukset tulee ottaa huomioon työmaalla seu-
raavasti: 

• Työkoneiden päästöluokka on Stage IV tai korkeampi. 

• Työmaakoneilla tarkoitetaan: pyöräkuormaajat, kaivukuormaajat, pienkuor-
maajat, pyöräalustaiset kaivukoneet, tela-alustaiset kaivukoneet, kurottajakuor-
maajat, traktorit, valssijyrät, tiehöylät, monitoimikoneet, nosturit ja trukit. 

• Työmaiden sisäisissä kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen päästöluokka on 
Euro VI tai korkeampi. 

• Työmaalla käytetään pääosin LED-valaistusta. 

• Kaikkien työmailla käytettävien pienkoneiden (teho alle 4 kW) tulee olla sähkö-
käyttöisiä. 

• Työmaasuunnitelmassa on esitettävä sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden ja 
tarvittaessa autojen akkujen latausratkaisut. 

• Työmaan perehdytyksessä on käytävä läpi päästöttömän työmaan toimintape-
riaatteet. 
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Vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitteena on, että Turun kaupungin uudet työmaat 
ovat fossiilivapaita ja työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä 
kuljetuksissa käytettävistä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoai-
neilla. Lisäksi niistä vähintään 20 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. 
 

4.4.4 EU-taksonomian mukainen toiminta 
Osanen ilmastonmuutoksen hallintaprosessia Turun kaupunki on ottanut käyttöön in-
vestointihankkeissaan EU-taksonomian mukaiset arviointikriteerit, joilla hyödynnetään 
vihreän rahoituksen mahdollisuuksia.  
 
Hankkeesta on tehty EU:n taksonomialuokitusten mukainen arvio Turun kaupungin 
mallin mukaan (liite 14). Rakennusten tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillinnän 
merkittävä edistäminen. 
 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
Ilmastonmuutokseen sopeutumista on arvioitu Turun lähestymistavan mukaisesti 
suorittamalla perusteellinen ilmastoriskin ja haavoittuvuuden arviointi. 
 
Hankkeelle olennaiset ilmastoriskit ovat ilmaston lämpeneminen pitkällä aikavälillä 
(krooninen), ihmiseen kohdistuva lämpökuormitus (krooninen), lämpötilan vaihtelut 
(krooninen), lämpöaalto (akuutti), kylmyysaalto (akuutti), maastopalo (akuutti), sa-
deolojen ja -tyyppien muutokset (krooninen), sademäärien tai hydrologinen vaihtelu 
(krooninen), rankkasade (akuutti) sekä tulva (akuutti). 
 
Ilmastoriskien arvioinnin yhteydessä arvioitiin sopeutumisratkaisuja, joilla vaikutuksia 
voidaan pienentää. 
 
Ilmastonmuutoksen hillintä 
Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää, että rakennuksen E-luku on enintään 90 
kWh/m2, rakennuksen ilmatiiveys tulee todentaa mittaamalla ja rakennuksen rakenta-
misesta aiheutuva ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) tulee laskea elin-
kaaren kunkin vaiheen osalta. 
 
Ilmastonmuutoksen hillinnän kriteerit tulee täyttymään asetetun 4 tähden RTS-ympä-
ristöluokituksen myötä. Ilmatiiveysmittaus toteutetaan RTS-ohjeistuksen kohdan 
P1.2. mukaisesti. Hiilijalanjälki lasketaan RTS-ohjeistuksen kohdan Y1.1. mukaisesti. 
 
Siirtyminen kiertotalouteen 
Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää, että vähintään 70 % (painossa mitattuna) ra-
kennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä valmistellaan 
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon, toimijat rajoit-
tavat jätteen syntyä rakennus- ja purkuprosessien aikana EU:n rakennus- ja purkujät-
teen käsittely- ja kierrätysmallia noudattaen sekä rakennuksien suunnittelua resurssi-
tehokkaammiksi, mukautumis-kelpoisiksi, joustaviksi ja purettaviksi uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen mahdollistamiseksi. 
 
Kiertotalous huomioidaan RTS-ohjeistuksen kohdan P3.1.7. mukaisesti. Työmaiden 
jätteiden jatkokäsittelyn kierrätysaste on yli 70 % huomioiden jatkokäsittely jätease-
malla. Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteeri Y1.2. materiaalitehokkuus sekä tavoitel-
laan kriteeriä T2.3. muuntojoustavuus. 
 
Vesivarojen ja merten luonnonarvojen kestävä käyttö ja suojelu 
Vesivarojen kestävä käyttö edellyttää määriteltyjen vesilaitteiden teknisten eritelmien 
täyttymistä sekä veden laatuun ja vesistressin välttämiseen liittyvän ympäristön tilan 
heikkenemisen riskien määrittelemistä ja niihin puuttumista.  
 
Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteeri Y3.1. Vedenkäytön tehokkuus. 
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Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 
Biodiversiteetin suojelun merkittävään edistämiseen liittyvää taksonomia-asetusta ei 
ole vielä julkaistu. Ei aiheuta merkittävää haittaa -kriteeristö (Do No Significant Harm, 
DNSH) edellyttää, että rakennusta ei ole rakennettu haavoittuville aluille tai niiden lä-
heisyyteen, alueen haavoittuvuus on asianmukaisesti arvioitu ja arvion mukaiset tar-
vittavat lieventävät toimenpiteet on toteutettu. 
 
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon laaditut luontoselvityk-
set. 
 
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen merkittävään edistämiseen 
liittyvää taksonomia-asetusta ei ole vielä julkaistu. Ei aiheuta merkittävää haittaa -kri-
teeristö (Do No Significant Harm, DNSH) edellyttää, että rakentamisessa käytetyt ra-
kennusosat ja -materiaalit täyttävät vaaditut taksonomiakriteerit, mahdolliset saastu-
misalueella on tehty epäpuhtauksia koskeva standardoitu tutkimus sekä toteutetaan 
toimenpiteitä melu-, pöly- ja epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi. 
 
Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteerit S1.4. materiaalien emissiot sekä P3.1. työ-
maan ympäristövaikutukset. PIMA-tutkimukset on toteutettu ja työmaalla noudatetaan 
Turun Työmaavesiopasta. 
 

4.5 Käyttöympäristön tavoitteet 
 

4.5.1 Turvallisuus 
Tontit tulee aidata niin, ettei oppilailla ole pääsyä Jaaninojan läheisyyteen kouluai-
kana, ojan tulva- ja sortumariski huomioiden. 
 

4.5.2 Saavutettavuus 
Pyöräparkit tulee sijoittaa siten, että ne palvelevat tontin eri puolilta saapuvia oppi-
laita. Niiden mitoituksessa tulee huomioida Turun Rakennusvalvonnan rakennusjär-
jestyksen vaatimukset koskien polkupyöräpaikkojen määrää sekä niiden katettavuutta 
(50 %). Pyörätelineiden tulee olla runkolukittavia. Hyvät pyörien säilytystilat edistävät 
pyörien käyttöä. 
 
Saattoliikenteelle tulee varata selkeät omat alueensa Karhunkadun varteen.  
 
Autopaikoituksen mitoitusperusteena käytetään Turun Kaupungin linjausta siitä, että 
autopaikkoja tarjotaan sellaisille henkilöille, jotka joutuvat työpäivän aikana siirtymään 
muihin toimipisteisiin. Tarvittavat autopaikat osoitetaan Karhunkadun varteen tule-
valle yleiselle pysäköintialueelle, jonne tulee teettää myös sähköautojen latauspisteitä 
asetusten vaatima määrä. Tonteille osoitetaan vain tarvittavat LE- ja huoltopysäköinti-
paikat. 
 

5 TUTKITUT RATKAISUVAIHTOEHDOT 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkasteltiin vaadittujen tilojen sijoittamista rakennusalu-
eelle massoittelun avulla. Massoitteluvaihtoehtoja laadittiin kolme, joista yksi todettiin 
toteutuskelvottomaksi. 
 
Tarveselvityksessä esitettiin, että perhetupa, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kirjasto sijoitetaan Voudinpuiston tontille ja ala- ja yläkoulu sijoitetaan Poropuis-
ton tontille. Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ei voi kuitenkaan sijaita eri ton-
tilla ruokalan ja koulun kanssa siirtymän pituuden ja turvallisuuden vuoksi. Sijoittelua 
päätettiin muuttaa niin, että liikunnan tilat on sijoitettu Voudinpuiston tontille ja muut 



  26 
(31) 

  
 

 

toiminnot Poropuiston tontille. Liikuntasali ei vaadi päivittäistä kulkemista jokaiselta 
käyttäjäryhmältä, joten se on luontevinta erottaa omaksi rakennuksekseen. 
 

5.1 Vaihtoehto 1 
Perhetupa, esiopetus, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, alakoulu, yläkoulu sekä kir-
jasto sijoitetaan kolmeen kerrokseen Karhunkadun eteläpuolelle. Liikunnan tilat sijoi-
tetaan Karhunkadun pohjoispuolelle.  
 
Arvioitu välituntipihan koko täyttää ohjeellisen mitoitusvaatimuksen (5 430 m2). 
 

 
Kuva 5. Karttaote rakennusten pinta-alasta ja sijoittelusta tonteilla massoitteluvaihtoehdossa 1. 

5.2 Vaihtoehto 2 
Perhetupa, esiopetus, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, alakoulu, yläkoulu sekä kir-
jasto sijoitetaan 2–3-kerrokseen Karhunkadun eteläpuolelle. Liikunnan tilat sijoitetaan 
Karhunkadun pohjoispuolelle.  
 
Arvioitu välituntipihan koko ei täytä ohjeellista mitoitusvaatimusta. 
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Kuva 6. Karttaote rakennusten pinta-alasta ja sijoittelusta tonteilla massoitteluvaihtoehdossa 2. 

5.3 Vaihtoehto 3 
Kaikki toiminnot sijoitetaan Karhunkadun eteläpuolelle. Rakennusmassa on kolmiker-
roksinen liikunnan tiloja lukuun ottamatta. 
 
Ratkaisuvaihtoehto todettiin toteutuskelvottomaksi. Vaaditut tilat on vaikea saada 
mahtumaan tontille ja arvioitu välituntipihan koko jää kauas vaaditusta. 
 

 
Kuva 7. Karttaote rakennusten pinta-alasta ja sijoittelusta tonteilla massoitteluvaihtoehdossa 3. 
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5.4 Ehdotettu ratkaisuvaihtoehto 
Ratkaisuvaihtoehdoksi ehdotetaan vaihtoehtoa 1. Kolmikerroksinen koulu- ja kirjasto-
rakennuksen rakennusmassa mahdollistaa tehokkaimman tontinkäytön ja pihaa jää 
mahdollisimman paljon välituntikäyttöön. 
 
Rakennusten lopullinen muoto ja tilojen sijoittelu voi muuttua toteutussuunnit-
teluvaiheessa. Edellä esitettyjen massoitteluvaihtoehtojen tarkoituksena on toden-
taa, että vaaditut tilat ja toiminnot mahtuvat rakennusalueelle. 
 

6 TYHJENNETTÄVÄT TILAT JA VÄISTÖTILAT 
 
Yhtenäiskoulun valmistuttua opetustarve siirtyy sinne seuraavista väliaikaisista toimi-
pisteistä: 
- Lausteen alakoulu (Raadinkatu 7) 
- Vasaramäen yläkoulu, Puistokoulun yksikkö (Puolukkatie 11). 

 
7 HANKKEEN KUSTANNUKSET 

 
7.1 Rakennuskustannukset  

Rakennuskustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa 
apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Hintataso hankesuunnittelussa esite-
tyssä summassa on Haahtela-indeksin Turun indeksi 105,3 / elokuu 2023. 
 
Rakennuskustannusten tavoitehinta-arvio on 43 M€–48 M€. 
 
Ratkaisuvaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ollut merkittävää kustannusvaikutusta. 
 
Hankkeessa tullaan käyttämään indeksikorjausta hankekustannusten oikea-aikaiseen 
hintatasoon päivittämiseen. Kehitysvaiheessa käytettävä indeksi on Haahtela-indeksi 
(tarjoushintaindeksi) ja toteutusvaiheessa rakennuskustannusindeksi. 
 

7.2 Taiteellinen elementti 
Hankkeeseen on määritelty maksimissaan 250 000 € taidehankintoihin. Kaupunki 
osoittaa rahan Museokeskukselle erillisellä päätöksellä, joka hoitaa taideprojektia yh-
teistyössä tilaajan kanssa. Taiteellinen elementti toteutetaan joko rakentamisen ai-
kana tai jälkikäteen. Taideprojektin työryhmä esittää hankkeelle teeman, jonka perus-
teella hanketta lähdetään kilpailuttamaan ja suunnittelemaan.  
 

7.3 Muut kustannukset 
 

7.3.1 Käyttäjien hankintojen kustannukset 
Käyttäjien tulee varata oma tarvittava rahoitus toimintaansa tarvitsemiensa kalustei-
den ja laitteiden hankintaan. Tallaisia hankintoja ovat esimerkiksi irtokalusteet, AV-
laitteistot sekä taito- ja taideaineiden hankinnat.  
 

7.3.2 Vuokrakustannukset 
Vuokrakustannusarviot toimialoittain (liite 15) ovat kohdassa 7.1 esitetyn rakennus-
kustannusarvion mukaan seuraavat: 
 

Toimiala € / kk € / vuosi 

Kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus 

211 536–236 752 2 538 428–2 841 025 

Kirjastopalvelut 8 601–9 626 103 212–115 515 

Liikuntapalvelut 68 566–76 740 822 792–920 874 

Varha 4 905–5 490 58 860–65 876 
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7.3.3 Infrakustannukset 
Itäkaaren viereen tulee rakentaa uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä uudelle Rummun-
lyöjänpuiston urheilukentälle asti eli Pormestarinkatuun päättyen. Lisänä liikenteen 
turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi, liikennesuunnittelu katsoi tarpeelliseksi 
kiertoliittymän lisäämisen Karhunkadulle. Jättö- ja saattoliikenteelle tulee varata myös 
omat alueensa ja niiden toteuttaminen vaatii rakentamista. Kivalterinpuistikkoon tulee 
toteuttaa yleinen pysäköintialue. 
 
Infrakustannukset määritellään kaavoitusprosessin yhteydessä tilahankkeesta erilli-
senä kustannuksena. 
 

7.3.4 Rummunlyöjänpuiston liikuntaolosuhteet 
Hankesuunnitelmaan kuulumattomia kustannuksia ovat myös Rummunlyöjänpuiston 
uusien liikuntaolosuhteiden toteuttamiskustannukset. Sijaintiin on tavoitteena toteut-
taa noin 800 m2 betoniskeittipaikka, 60 m x 100 m tekonurmikenttä sekä 30 m x 60 m 
jääkiekkokaukalon kokoinen tekojääkenttä, jonka alueella olisi kesäisin käytössä esi-
merkiksi monitoimikenttä, koripallokenttä tai tenniskentät. Lisäksi alueelle tulee sijoit-
taa kylmätekniikkakontti, parkkipaikkoja alueen käyttäjille sekä huoltorakennus varas-
totiloineen (noin 90 m2), joka palvelee muun muassa talvisin luistelijoita ja kesäkau-
della tekonurmikentän käyttäjiä. Ulkoliikuntaolosuhteet palvelevat yhtenäiskoulun op-
pilaita, esiopetusta ja urheiluluokkatoimintaa sekä alueen muita käyttäjäryhmiä ja va-
paa-ajanliikkujia. 
 

8 TOTEUTUS- JA HANKINTAMALLI 
 
Karhunaukion yhtenäiskoulun hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena urakkana.  
 
Karhunaukion yhtenäiskoulun uudisrakennukset toteutetaan yhtiömuotoisena. 
 

9 AIKATAULU 
 
Aikatauluarvio: 
- Hankesuunnitelman hyväksyminen alkuvuoden 2024 aikana. 
- Hankkeen siirtyminen kilpailutusvaiheeseen alkuvuonna 2024. 
- Karhunaukion yhtenäiskoulun alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen vuo-

den 2024 aikana. 
- Hankkeen aikaisin arvioitu valmistumisajankohta on noin 3 vuotta asemakaavan 

lainvoimaisuudesta. 
 
Hankkeen aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä.  

 
10 RISKIANALYYSI 

 
Kohteen suunnittelu ja toteutus on erittäin vaativa, mikä edellyttää rakennuttajalta, 
urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä sekä käyttäjältä sitoutumista koko 
hankkeen ajalta. 
 
Tarkempi hankekohtainen riskien kartoitus tehdään yhteistyössä yhteistoimintaurakka 
kumppanin kanssa.   
 
1) Osaaminen ja pätevyys eri osapuolilla puutteellista 

- varmistetaan pätevyystodistuksilla ja työkokemuksella esim. hankintojen yh-
teydessä 

- varmistetaan laatu ja takuu sopimuksilla 
2) Riittämättömät lähtötiedot suunnitteluun ja toteutukseen, vaikutukset sitä kautta 

rakentamiseen ja kustannuksiin 
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- varmistetaan lähtötietojen riittävyys ennen suunnittelua ja toteutusta tarkas-
tuslistoilla 

- edellyttää myös riittävän aikataulun huomioimisen mm. suunnittelussa 
3) Suunnittelualojen puutteellinen koordinointi, suunnitelmien yhteen sovittaminen 

sekä laadunvarmistus 
- edellyttää resursointia rakennuttajalla henkilöstössä ja ajankäytössä  
- edellyttää selkeitä pelisääntöjä eri roolien kesken; vastuunjakotaulukko  
- aikataulun noudattaminen, huomioitava päätöksenteko ja muut hankeproses-

sit suunnitteluvaiheessa, ohjaus oltava selkeää > vaikutus urakkamuotoon 
4) Viranomaisten käsittelyaika 

- yhteydet riittävän ajoissa ko. viranomaisiin ja tarvittavat selvitykset etukäteen 
huomioitu 

5) Hankkeessa on monta käyttäjää ja osapuolta, jolloin kokonaisuuden hallinta kärsii 
- varmistetaan sitoutuminen eri osapuolilta, huomioidaan aikatauluissa, henki-

löillä varahenkilöt 
- tiedonvälitystapa ja määrä keskeinen osaamisalue 

6) Aikatauluhallinnan puute hankkeessa 
- systemaattinen tarkkailu ja ajoissa tehtävät korjausliikkeet esim. 1–2 viikoin 

välein palavereilla urakoitsijan ja/tai suunnittelijoiden kanssa 
7) Työvaiheiden tarkastus puutteellista 

- riittävät resurssit ja työvälineet valvonnan suorittamiseen ajankäytöllisesti, 
myös loma-aikoina 

- informaatio ja viestintä toimiva osapuolten kesken 
8) Tavoitekustannusarviot eivät pidä 

- riittävät tarkistuspisteet suunnittelun aikana ja rakennusosa-arvioiden teettä-
minen oikea-aikaisesti 

- reagointi ennakoivasti kustannusten mahdolliseen nousuun 
9) Lopputulos ei ole tavoitteen mukainen, ei vastaa toiminnallista tavoitetta 

- käyttäjän ja suunnitelmien hyväksymismenettelyn toimintapa 
- suunnitelmien havainnollisuus suunnittelun aikana käyttäjille esim. tietomallia 

käyttäen 
- riittävä määrä keskusteluja suunnittelijoiden ja rakennuttajan kesken 

10) Urakkamalli väärä hankkeelle 
- ennakoidaan ajoissa urakkamallin vaikutusta hankkeeseen ja osatekijöihin 

 
11 OSALLISTAMIS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA 

 
Kuntalaisten oikeudesta osallistua säädetään kuntalain (410/2015) 22 pykälässä. Sen 
mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. 
Turun asukkailla on oikeus saada tietoa asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä 
tulla kuulluksi helposti ja oikea-aikaisesti. Osallistamisen avulla varmistetaan, että 
hanke vastaa tilojen käyttäjien tarpeita. 
 
Tarveselvitysvaiheessa on järjestetty Kerrokantasi-kysely alkuvuonna 2022 ja kaava-
muutokseen liittyen on järjestetty avoin työpaja lokakuussa 2022. 
 
Käyttäjien osallistamista ja kuulemista tilojen ja pihan suunnitteluratkaisuissa tulee 
jatkaa säännöllisesti myös hankkeen toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheissa, 
jotta lopputulos palvelisi mahdollisimman hyvin käyttäjien toiminnallisia tarpeita.  Op-
pilaita voidaan osallistaa esimerkiksi piha- ja kalustesuunnittelussa valitsemaan an-
netuista vaihtoehdoista mieluisia kalusteita ja varusteita.  
 
Viestinnässä hyödynnetään pääasiassa Turun kaupungin nettisivuja, jonne hank-
keelle luodaan oma sivu, sekä Vasaramäen ja Lausteen koulujen omia nettisivuja. 
Nettisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja muista ajankohtaisista asioista. 
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Viestintäsuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen edetessä yhteistyössä Kaupunkiympä-
ristön palvelukokonaisuuden viestinnän asiantuntijan kanssa. Käyttäjäryhmiä tiedote-
taan hankkeen omasta nettisivusta sen perustamisen jälkeen.  
 
Käyttäjäryhmien lisäksi Huhkolan omakotitaloyhdistys toivoo ajantasaista viestintää 
hankkeen etenemisestä. 



Karhunaukion yhtenäiskoulu - tilaohjelma 10.10.2023

Kaikki tilat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä.
YHTEISET TILAT m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Varastotilat 20 2 40 Mm. keskusvarasto ja irtokalusteet 60 -20 Siirretty 20 m2 alakoulun varastotiloihin.

Kouluisännän/vahtimestarin tila 10 1 10 Tarvitsee suoja-alueen. 0 10
Siivouskeskus 30 1 30 30 0
WC:t 1,5 10 15 15 0
Le-wc 6 4 24 24 0
Hissi 4 1 4 4 0

Näyttämötila 60 1 60 Aukeaa pääaulaan/ruokalaan, pääjuhlakäyttö 40 20 Alkuperäinen liian pieni mm. juhlakäyttöön

Näyttämövarasto 15 1 15 10 5

Katsomoporras 50 1 50 Katsomopaikkoja, työskentely, kulku ylempiin kerroksiin 0 50
Lisätty uutena. Tarvittaessa tilavaraus voidaan poistaa 
toteutussuunnitteluvaiheessa.

Oppilaskunnan tila 15 0 0 15 -15 Tila poistettu, oppilaskunta voi käyttää OT1/OT2-tiloja

Henkilökunnan työ-,tauko-ja sosiaalitilat Monitilatoimistokokonaisuus
Neuvottelutilat 30 2 60 Voivat olla myös erikokoisia. 70 -10
Toimistohuoneet 4 15 60 75 -15 Yksi tila vähennetty.

Työskentely ja -taukotilat 150 1 150 Esiopetuksen taukotilat voidaan tarvittaessa erottaa lähelle esiopetuksen 
tiloja. 150 0

Puku- ja pesutilat 60 1 60 60 0
WC:t 1,5 14 21 21 0

Yht: 599 Tarvittaessa erillinen eteistila pääaulan yhteyteen mm.iltakäyttäjille 25

KEITTIÖ JA RUOKAILU m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Ruokasali/oppilas 0,5 850 425 Jaettavissa osiin. Logistiikka ja sisääntulo mietittävä. 425 0
Jakelulinjasto 23 3 69 Sijoitus logistisesti järkevästi jonottamisen ym. suhteen 69 0
Diettiruokapiste 7 1 7 7 0
Valmistuskeittiö 2000 ann. 170 1 170 170 0

Yht: 671 0

OPPILASHUOLTO m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Odotustila 8 1 8 8 0
Vastaanottohuone: kouluterveydenhuolto 20 3 60 2x terveydenhoitaja, 1x lääkäri/psykiatrinen sairaanhoitaja 75 -15 Mitoitus Varhan konseptin mukaisesti

Vastaanottohuone: psykologi, kuraattori, sos.työ 15 4 60 2x kuraattori, 1x psykologi, 1x sos.työ yms. 60 0
Neuvotteluhuone 20 0 0 20 -20 Käyttävät tarvittaessa koulun neuvottelutiloja

Lepohuone 10 1 10 10 0
WC/henkilökunta 2 1 2 2 0
WC/oppilas 2 1 2 2 0

Yht: 142 -35

LIIKUNTATILAT m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Liikuntasali 1060 1 1060 Jaettavissa kolmeen osaan. 1060 0
Peilisali 200 1 200 200 0

Varasto 100 1 100
Jako esim. kolmeen osaan: välinevarastot koulu/iltakäyttö/isommat 
liikuntavälineet (yhteinen), varastoon päästävä jokaiselta väliverhon 
jakavalta kenttäosuudelta 75 25

Liikuntasalikonseptin mukainen varastomitoitus

Kuntosali 100 1 100 100 0
Lämmittelytila 50 1 50 50 0
Katsomo 210 1 210 Suuntaa antava mitoitus, toteutetaan oheistilojen yläpuolelle 0 210
Puku- ja pesutila + wc 35 6 210 Oppilaille ja iltakäyttäjille. Suihkut väliseinillä erotettuna. 210 0
Erillinen puku- ja pesutila 12 2 24 Opettajien käyttöön. 24 0
LE-WC 6 2 12 12 0
WC:t 1,5 6 9 9 0
Siivouskeskus 10 1 10 RT-kortin mukainen mitoitus 0 10 Lisätty uutena

Yht: 1985 245

YLÄKOULU -opetustilat 450 (+3x10+1x12) oppilasta m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Perusopetustila OT3 60 6 360 Reaaliaineet 5, kielet 4, matematiikka 3 450 -90 Tilojen määrä vähentynyt 3kpl

Perusopetustila OT 3 55 6 330 Osa erikoisvarustelluista opetustiloista lasketaan OT3-tiloiksi. 450 -120
Pienluokka OT 2 45 5 225 Pienluokka 3, Valmo 1, S2 1 ym. 270 -45 Tilojen määrä vähentynyt 1kpl

Pienryhmätila OT 1 15 7 105 Mm. la- erityisopetus, yhteisöpedagogi, eriyttäminen, tukiopetukset, yksi 
luonnontieteiden soluun

90 15

Oppiaula 30 3 90 Opetuskalusteita n. 10-12 paikkaa, liikennöintitilat erikseen. 0 90
Opetustilojen varastot 10 3 30 Osa varastotilasta oppilaiden välinesäilytykseen 25 5
Fysiikkakemia/OT 3 70 3 210 225 -15
FyKe-varasto 25 1 25 Fyke ja MaBi-varastot voidaan myös yhdistää. 25 0
Maantieto-ja biologia/OT 3 70 2 140 Siirtoseinä tilojen välille tai toinen torimainen tila. 150 -10
MaBi-varasto 25 1 25 25 0

Suunnittelu/multimedia/maker/puutyötila 45 1 45 Yhteiskäyttötila kuvataiteen ja käsityön läheisyyteen, 
mm. mediavälineistö, 3d-tulostimet ym. tarv. 8 opp. puutyötila 0 45

Käsityö, kovat materiaalit 325 1 325
Puutyö 75, konesali 60, metallityö 80, kuumakäsittely 25, pintakäsittely 20, 
materiaalivarasto 30, opettajan 
koppi 8, purunpoisto 8, kaasupullot 4, oppilastyösäilytys 15

280 45

Käsityö, pehmeät materiaalit/OT 3 175 1 175 Opetustila 2x75, varasto 10, märkätyö 15 130 45 Opetustila ala- ja yläkoululle

Kuvataide/OT 3 115 1 115 Opetustila 85, varasto 10, märkätyö- ja uunitila 20 200 -85
Myös osa alakoulun tunneista. Alakoulun soluvarastoissa ku-
materiaalisäilytys opetukseen omissa tiloissa.

Musiikki/OT 3 110 1 110 Opetustila 110 (sisältää varastotilaa ja soitto-osan) 100 10 Myös alakoulun 3-6 käyttö

Kotitalous/OT 3 230 1 230 Opetustila 2x95, kuiva-ainevarasto 5, kodinhoitotila 15
eteinen 20

330 -100

Kotitalous, monitila 45 1 45 Puolilkas opetutila 8 opp. tarvittaessa : mm. pienluokat, valinnaisryhmät, 
pienkeittiö, kahvio, välipalan syönti, oppilaskunta 

0 45

WC:t 1,5 30 45 45 0

Vaatesäilytystilat, yläkoulu 90 1 90 Oppilaiden sisävaatesäilytys ja säilytyslokerikot. Huomioitava 
urheiluluokkalaisten suurempi varustemäärä. 0 90 Laskettu 450 oppilaan mukaan 

Kenkäsäilytys, yläkoulu 45 1 45 Kenkäsäilytys yläkoulu 0 45 Laskettu 450 oppilaan mukaan 

Yht: 2765 -30

ALAKOULU -opetustilat 300 (+6x10+2x12) oppilasta m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Perusopetustila OT 3 60 4 240 240 0
Perusopetustila OT 3 55 8 440 480 -40
Pienluokka OT 2 45 8 360 Vuosiluokkakohtainen pienluokka 6, Valmo 2, S2/Kietu 1 270 45 Yksi tila yläkoulusta, 1 uutena. 

Pienryhmätila OT 1 15 6 90 Mm. laaja-alainen erityisopetus, oman kielen opetus, etä-uskonto 90 0
Opetusvälinevarastot 20 1 20 Jakaantuu esim. kolmeen varastoon, yksi per oppimisalue. 0 20 Siirretty neliöt yhteiskäyttötilojen varastoista.

WC:t 1,5 30 45 45 0



Eteinen, kengät, vaatesäilytys 40 3 120 Oma 1-2, 3-4, 5-6. 1-2 voi olla kuraeteisen tyyppinen ratkaisu 120 0
Oppiaula 30 3 90 Oopetuskalusteita n. 10-12, liikennöintitilat mitoitetaan erikseen 180 -90

Yht: 1405 -65

KIRJASTO m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Kirjaston asiakaspalvelutila 10 1 10 15 -5
Kokoelmatila 120 1 120 105 15
Lehtien luku (hiljainen) 20 1 20 25 -5
Laitetilat (digitointi ym) 20 1 20 25 -5
Näyttelytila 0 0 0 0 0
Elämyshuone 30 1 30 35 -5
Tila kirjaston kuljetuksille 10 1 10 10 0
Varasto 13 1 13 13 0
Henkilökunnan työtila 15 1 15 10 5
Siivouskomero 2 1 2 2 0
LE-WC 6 1 6 6 0
WC:t 1,5 2 3 3 0

Yht: 249 0 Pieniä muutoksia, kokonaisneliöt pysyy kuitenkin samana

PERHETUPA (20-40 henkilöä) m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Toiminnan kotipesä/ryhmähuone 40 1 40 80 -40
Keittiö ja ruokailutila 30 1 30 0 30
Toimisto 10 1 10 Tarvitaan salassapidettävien asioiden läpikäyntiin 0 10
Hoitohuone/tila 3 1 3 3 0
WC:t 2 2 4 4 0

Yht: 87 0 Pieniä muutoksia, kokonaisneliöt pysyy kuitenkin samana

AP-IP -kerhotoiminta (50-60 lasta) m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kotipesä 80 1 80 Tila jaettavissa esim. 60/20 80 0
WC:t 1,5 6 9 Lasten wc-mitoitus 9 0

Yht: 89 Huomioitava tarvittavat vaatesäilytysratkaisut. 0

ESIOPETUS (4X21=84 lasta) m2/tila kpl m2 Huomioita TS m2 Muutos Vertailussa huomioitavaa
Opetustilat 60 4 240 Tilat jaettavissa 30/30. Valmo, S2 ja täydentävä päivähoito samassa 240 0

Ryhmätilat 30 4 120 Eriyttäminen, lepohetket, henkilöstön palaverit ym. Tilat voidaan jakaa 
myös erikokoisiksi tiloiksi.

60 60 opetus- ja ryhmätilat 90m2/ryhmä

WC:t 1,5 8 12 12 0

Kuraeteinen 40 1 40 Kenkä- ja ulkovaatesäilytys, kuivauskaappeja
mahd. yhteiskäyttöinen ap/ip -kanssa 40

0 10m2/ryhmä

Eteinen/oppiaula 60 1 60 Pienet kaapit/lokerikot oppilaiden sisävaatesäilytykselle sekä
toiminnallista tilaa 60

0 15m2/ryhmä

Henkilökunnan vaatteiden vaihto +wc 5 1 5 Mahdollisesti yhteinen ap/ip kanssa 0 5 Lisätty uutena 

Varasto 10 1 10 20 -10
Siivous 2 1 2 2 0

Yht: 489
7 hym/lapsi täyttyy, mukaan lasketaan myös yhteistilat mm. ruokala- ja 
liikuntatilat 55

hym2 TS muutos hym2
KAIKKI KÄYTTÖTILAT YHT: n. 8481 242

hym2 kerroin m2
BRUTTOALA: 8481 1,417 12018

ULKOTILAT
Välituntipiha oppilaat mitoitus m2

Ylä- ja alakoulu 750 5 3750 5m2/lapsi, osa pihasta katettu

Esiopetus 84 20 1680 20m2/lapsi, osa pihasta katettu

Yht. 5430

Polkupyöräpysäköinti oppilaat mitoitus pp
Ylä- ja alakoulu 750 1pp/2-3op 250-375 50 % katettuja

Ajoneuvopysäköinti määrä mitoitus ap
Esiopetuksen saattopysäköinti, 1 ap / 10 lasta 84 10 9 osoitetaan yleiselle pysäköintialueelle

LE-pysäköinti 4

Kaksi esteetöntä autopaikkaa alkavaa 2500 kerrosalaneliömetriä kohti, ja 
sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 2500–5000 
kerrosalaneliömetriä kohden.

TEKNISET TILAT (sisältyy bruttoalaan)
Koulun tekniset tilat 974 1 974 15 % rakennuksen neliöistä

Liikuntasalin tekniset tilat 150 1 150 RT-kortin mukainen mitoitus (IV+lämmönjako+sähköpääkeskus)

Yht: 1124


	Karhunaukio HS Liite 6. Tilaohjelma 10.10.2023

