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1 Tiivistelmä  
Linnakaupungin monitoimitalon tilat suunnitellaan tarveselvityksen mukaan yhteensä 850 oppilaalle 

(Topelius 450, Luolavuori 100, väistökoulu 300). Päiväkodin maksimilapsimäärä on 126. Aamu- ja 

iltapäivätoiminnassa lapsia on noin 25–30. Monitoimitalo tulee sijoittumaan Vaasanpuiston 

kaavamuutoksen alla olevalle alueelle.   

  

Monitoimitalon suunnittelussa otetaan huomioon Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet ja linjaukset, rakentamisen vähähiilisyys ja energiatehokkuus sekä muut kaupungin tekniset 

ohjeet ja linjaukset uudisrakentamiselle sekä koulurakennuksille.  

  

Monitoimitalo toteutetaan noudattaen RTS ympäristöluokitusta ja sen tavoitteena on 4 tähteä. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa myös huomioon EU-taksonomian mukaiset kriteerit.  

  

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan turvalliseksi ja terveelliseksi sekä suunnittelussa otetaan huomioon 

sekä jatketaan pedagogisen suunnitelman laatimista sekä osallistetaan käyttäjiä.  

  

Monitoimitalon koko on tilaohjelman mukaan 9.658 hym2 sekä sen bruttoala on arviolta 13.520–14.486 

brm2. Monitoimitalon tontille on alustavasti kaavoituksen kanssa yhteistyössä määritelty hieman yli 3 ha 

kokoinen alue.  
  

Linnakaupungin monitoimitalon kustannusarvio on 57,1M€ - 63,1M€.  

  

2 Lähtötiedot  
  

2.1 Hankkeen perustiedot  
Hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 1.2.2020 §3 sekä §9 

hyväksymään tilatarveselvitykseen. Samalla kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti, että 

hankesuunnitteluvaiheeseen siirrytään seuraavin muutosehdotuksin:  

Luolavuoren koulun erityisen tuen oppilaiden osalta on vielä hankesuunnittelun yhteydessä selvitettävä 

vertaisryhmän sijainti suhteutettuna kuljetuksiin ja uuteen kouluverkkoselvitykseen. 

Asemakaavoituksessa sekä rakennusten ja piha-alueen toimintojen sijoittelussa tulee mahdollistaa 

lisäsiiven tai muun laajentumisosan rakentaminen tontille myöhempänä ajankohtana.  

  

Hankesuunnitteluvaiheessa Topeliuksen koulun korjaustyöt päätettiin eriyttää omaksi 

investointihankkeekseen.  

  

Tarveselvityksen 28.10.2020 mukaan hanke vastaa useaan eri tarpeeseen ja varmistaa kaupungin 

tarjoamien palveluiden laadun ja määrän perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja liikunnan osalta koko 

läntisen keskustan alueella.  

  

Tarveselvityksen pohjalta hankesuunnittelussa päädyttiin monitoimitalon sijaintiin Vaasanpuiston 

alueelle.  

  

Tässä hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen toteutusaikataulun kesto. Lopullinen aikataulu 

määräytyy talousarviossa.  

  

2.2 Sijainti ja osoitetiedot  
Monitoimitalo sijoittuu entisen vedenpuhdistamon alueelle. Alueella on vireillä Vaasanpuiston 

asemakaavamuutos. Osoite on Ruissalontie 14 20200 Turku.  

  

Vaasanpuiston alustavan asemakaavamuutosluonnoksen mukaan rakennuspaikka rajautuu pohjoisessa 

Ruissalontiehen, idässä puistoalueeseen, lännessä Ruissalontien ja Tukholmankadun väliseen uuteen 

yhdyskatuun sekä etelässä Tukholmankatuun ja suunniteltuun AL-kortteliin.  

  

Vaasanpuiston asemakaavamuutos on aikataulutettu hyväksyttäväksi vuonna 2024.  
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Kuva 1. Havainnekuva Vaasanpuistosta ja monitoimitalon alustava sijainti  

  

2.3 Rakennettu ympäristö  
  

2.3.1 Kohteen vanhat rakennukset  
Vaasanpuistossa, aiotulla monitoimitalon sekä välituntipihan sijainnilla on sijainnut vanhoja 

jätepuhdistamon rakennuksia. Rakennukset on purettu vuonna 2022.  

  

2.3.2 Naapurikiinteistöt  
Vaasanpuiston länsipuolelle rakennetaan alustavan kaavaluonnoksen mukaan asuinrakennuksia sekä 

parkkitalo.   

  

Kirstinpuiston kaava-alue ja Saippua-Center sijaitsevat monitoimitalon itäpuolella. Monitoimitalon sekä 

Kirstinpuiston väliin on alustavassa kaavaluonnoksessa suunniteltu puistoalue, johon sijoittuu 

Kirstinpuiston kaava-alueen tarvitsema hulevesipainanne.   

  

Ruissalontien pohjoispuolella sijaitsee pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia.  

  

2.3.3 Liikenne ja pysäköinti  
Monitoimitalon sekä suunnitellun asuinkortteliston väliin on suunniteltu Vaasanpuiston kaava-alueen läpi 

kulkeva poikkikatu, jossa myös alustavasti päiväkodin saattoliikenne tapahtuu. Luolavuoren taksien 

saattoliikenne järjestetään mahdollisesti tontilla.   

  

Huoltoliikenne tontille tulee esittää jatkosuunnittelussa ja suunnitella yhdessä liikennesuunnittelun 

kanssa.  
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Vaasanpuiston kaava-alueen länsiosan poikki kulkee suunniteltu joukkoliikenteen laatukäytävä. 

Raitiotiesuunnitelmissa Vaasanpuiston kaava-alueelle on osoitettu raitiotiepysäkki, jonka etäisyys 

monitoimitalon tontista on n. 200m.  

  

Tukholmankadun eteläpuolella kulkee satamaraide. Yleiskaavassa 2029 satamaraide on osoitettu 

siirrettäväksi kulkemaan linjausta, joka Vaasanpuiston alueesta länteen ja kauempana monitoimitalosta.  

  

2.4 Kohteessa rinnakkain etenevät osahankkeet  
2.4.1 Topeliuksen koulutalojen korjaukset  

Tarveselvityksessä esitetty Topeliuksen koulutalojen korjaukset tulee tehdä omana nimettynä 

investointihankkeenaan. Kyseisen hankkeen aikataulu tulee määrittää kaupungin investointiohjelmassa.  

  

2.4.2 Väistöliikuntahalli  
Alueen lähettyville tehdään 2023-2024 väistöliikuntahalli palvelemaan lähellä olevia kouluja sekä 

liikuntapalveluita. Väistöhallin on tarkoitus poistua käytöstä Linnakaupungin monitoimitalon 

valmistuttua.  

  

3 Alueen kaava  
  

3.1 Asemakaava  
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 

laitosten korttelialuetta Turun kaupungin tarpeisiin (ET/k).   

  

Vaasanpuiston alustavassa asemakaavamuutosluonnoksessa monitoimitalon tontti on osoitettu yleisten 

rakennusten korttelialueeksi (Y).   

  

Tulevan monitoimitalon tontin läpi kulkee etelä-pohjoissuuntaisia putkirasitteita, jotka rajoittavat 

rakentamista.  

  

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä tutkitaan edelleen mahdollisuuksia käyttää monitoimitalon 

kattopihaa osana välituntialuetta. Rakennushankkeessa tulee käsitellä asiaa toiminnallisuuden, 

käyttöasteen ja toimivan teknisen toteutuksen näkökulmasta.  

  

Luontoselvitys  

Alueelta on tehty luontoselvitys (Liite 13). Alueella esiintyy uhanalaisia lajeja, joka huomioidaan 

kaavaprosessin yhteydessä.   

  

Arvokkaiden puiden säilyttäminen  

Tulevalla monitoimitalon tontilla sijaitsee arvokkaaksi tunnistettuja puuryhmiä. Monitoimitalon 

rakennushankkeen yhteydessä tulee arvokkaat puuryhmät säilyttää. PIMA-riskinarviossa (Liite 8) on 

puuryhmien osalta tutkittu tarvittavat toimenpiteet niin puuryhmien säilyttämisen kuin pilaantuneen maan 

suojaetäisyyksien kannalta.  
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Kuva 2. Puulajikartta  

  

3.2 Kirstinpuiston hulevesipainanne  
Kirstinpuiston hulevesien viivytystä varten on Vaasanpuiston alueelle varattu hulevesipainanteelle 

suunnittelualue (Kuva 3) jonka sisälle hulevesipainanne tullaan suunnittelemaan. Hulevesipainanteen 

alue sijaitsee alustavassa asemakaavaluonnoksessa puistoalueella. Puistoalueen mahdollista käyttöä 

välituntipihana tulee tarkastella ottaen huomioon hulevesipainanteen tuottamat rajoitteet. Esimerkiksi 

sateen jälkeen todennäköisesti ruohopintainen painanne ei kestä käyttöä välituntipihana. Mahdollisessa 

välituntikäytössä tulee myös huomioida lasten turvallisuus.  

  

  
Kuva 3. Hulevesipainanteen suunnittelualue.  
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4 Suunnittelulle asetetut tavoitteet  
  

4.1 Yleistä  
Kaikki suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3) Mallintamisessa noudatetaan ohjeistoa Yleiset 

tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä eri suunnittelualoja koskevia 

RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta. Lisäksi suunnittelussa noudatetaan hankkeelle tehtyä 

mallintamissuunnitelmaa.  

  

4.2 Arkkitehtoniset ja rakenteelliset tavoitteet  
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen sovittamiseen kaupunkikuvaan sekä rakennuksen 

maankerroksen pohjapinta-alan tehokkuuteen (tontin pinta-ala pieni).   

  

4.2.1 Arkkitehtoniset tavoitteet   
Rakennuksen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen koulurakennuksen tasoa.   

  

Monitoimitalo tulee suunnitella siten, että on mahdollista rakentaa tarveselvityksen mukainen lisäosa 

hankkeen jälkeen, kun monitoimitalo on käytössä.  

  

Julkisivumateriaalit: Julkisivumateriaaleissa tulee käyttää arvokkaita materiaaleja, kuten tiiltä, 

laudoitusta tai vastaavaa. Julkisivumateriaaleista on hankesuunnitelman teon aikana käyty keskustelu 

kaupunkikuva-arkkitehdin sekä kaavoituksen kanssa (Liite 14).  

  

4.2.2 Rakennustekniset tavoitteet  
Yleiset rakennustekniset vaatimukset   

Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2029 asetetaan tavoitteet ja linjaukset teknisiin ja laadullisiin 

tavoitteisiin. Turun kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteeksi, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 

toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraalisuutta 2029. Strategisten ohjelmien 

toimenpidelistauksissa nostetaan esiin muun muassa, että Rakennuskannan energiatehokkuutta ja 

rakennusten älykkyyttä parannetaan. Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin omissa tila-, kiinteistö-, 

infrastruktuuri- ja ajoneuvoinvestoinneissa sekä soveltuvasti myös muissa investoinneissa ja 

hankinnoissa huomioidaan kasvihuonepäästövaikutukset sekä elinkaaren aikainen energiankulutus. 

Rakentamista Turun alueella ohjataan entistä voimakkaammin vähäpäästöiseksi sekä energia- että 

liikkumisratkaisuja koskien. Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen 

varautumisen toimenpiteet huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa erityisen huomion 

ollessa hulevesissä.  

  

Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomioita terveisiin rakenteisiin rakennusmääräyskokoelman 

kohdan ’terveellisyys’ mukaan.   

  

Uudisrakentamisessa niin rakennuksen kuin pihojen osalta tulee ottaa huomioon esteettömyys 

rakennusmääräyskokoelman kohdan ’esteettömyys’ sekä Turun kaupungin esteettömyysohjeistuksen 

mukaisesti.  

  
1.1.2018 astui voimaan Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä. Tulevien tilojen 

akustiikka tulee täyttää ko. asetuksen vaatimukset. Lisäksi noudatetaan Turun kaupungin koulujen 

akustiikkasuunnittelijaohjetta. Kohteen suunnitteluryhmään tulee kuulua akustiikkasuunnittelija.  

  

Rakennustöiden puhtausluokka on luokkaa P1 ja materiaali- ja komponenttivaatimus luokkaa M1.  

  

Sertifiointi  

Rakennukselle haetaan RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden sertifikaattia. Kts. kohta 4.4.1.  

  

Energiatehokkuus rakentamisessa ja elinkaaressa  

Hankesuunnitteluvaiheessa on laskettu energiatehokkuutta esimerkkimassoittelun kautta (Liite 9). 

Energiatehokkuuden tavoitteet ovat seuraavat:   

E-luku vähimmäisvaatimus 82 (RTS-minimitavoite 4 tähteä)  
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Monitoimitalon E-luku tavoite 67 

Energiatehokkuustoimenpiteet E-lukutavoitteeseen pääsemiseksi on esitetty liitteessä 9, 

Energiatehokkuus ja energiajärjestelmät  

Energiajärjestelmien osalta tulee hankkeen kehitysvaiheessa tutkia eri järjestelmien vaihtoehtoja 

yhteistyössä Turku Energian kanssa   

  

Hiilijalanjälki  

Rakennuksen teoreettista hiilijalanjälkilaskentaa suoritettiin hankesuunnittelun aikana (Liite 10, 

Hiilijalanjäljen laskentaraportti). Hiilijalanjälkitavoitteet ovat:  

Rakennuksen kokonaishiilijalanjäljen vähimmäisvaatimus 18,8 kgCO2e/m2/a  

Monitoimitalon rakennuksen kokonaishiilijalanjäljen tavoite 16,2 kgCO2e/m2/a  

  

Hulevedet ja viherkerroin   

Tulevassa kaavassa on Hule100 -määräys.  

  

Hulevesien osalta hankkeen kehitysvaiheessa tulee huomoida rakenteelliset viivytysrakenteet sekä pihan 

pintarakenteina tulee käyttää läpäiseviä kerroksia. Piha-alueen mahdollista toteuttamista alemmalle 

tasolle kuin rakennukset tulee suunnittelun aikana miettiä, jotta tulvatilanteissa tulvavedet eivät johdu 

rakennuksiin.  

  

Viherkerroin tulee olla 0,7 tai parempi. Pihapiirille on asetettava laadullisia tavoitteita viherrakentamisen 

suhteen toteutussuunnittelun yhteydessä.  

  

Kosteudenhallinta  

Hanke toteutetaan Kuivaketju 10 -toimintamallin mukaisesti.  

  

Sisäilma  

Hanke toteutetaan Tervetalo -kriteerien mukaisesti soveltuvin osin (Sisäilmaluokitus S2).  

  

4.3 Talotekniikalle asetetut tavoitteet  
Kohde suunnitellaan RTS 4 tähden ja ToVa-käsikirjan (Rakennuksen toimivuuden varmistaminen 

energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta) vaatimusten mukaan.  

  

Talotekniikkasuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, 

käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän 

kehityksen periaatteet ja ympäristöluokituksen kriteerit, mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden 

elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudedeltaan edullisimmaksi (tarkastelussa tulee ottaa 

huomioon myös vaihtoehtojen hiilijalanjälki). Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat 

käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin 

ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  

  

Kaiken talotekniikan suunnittelussa ja varauksissa on huomioitava mahdollisen laajennuksen 

rakentamiseen varautuminen myöhemmässä vaiheessa.  

  

4.3.1 Sähkö  
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa standardin SFS 6000 pienjännitesähköasennukset ja 

sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten mukaisesti.    

  

Kiinteistö varustetaan kiinteällä varavoimakoneella. Varavoimakoneen tulee kattaa koko kiinteistön 

sähkön tarve. Varavoimakoneen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida varavoimakoneisiin 

liittyvät standardit ja määräykset.    

  

Kiinteistö varustetaan videovalvontajärjestelmällä, jolla valvotaan ulkoalueita mahdollisen ilkivallan 

suhteen sekä sisätiloja valvotaan tarvittavilta osin työturvallisuuttua ja valvontaa parantaen, kuitenkin 

huomioiden määräykset mitä sisätiloissa saa ja voi kuvata.    
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Kiinteistön kotihoitotilat sekä neuvolatilat varustetaan turvahälytysjärjestelmällä, jonka avulla välitetään 

henkilökunnan päällekarkaushälytykset vartiointiliikkeelle sekä henkilökunnalle 

paikallisnäyttöjen/hälyttimien välityksellä.    

Turvahälytysjärjestelmä myös osittain kouluun erityisesti erityisen tuen oppilaille ja vuoropäiväkotiin 

(toimintaa myös ilta-aikana).  

  

Kiinteistöön asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän mitoitus ja päätös toteutuksesta 

suoritetaan energialaskelmien perusteella. Aurinkopaneeleiden sijoittamisesta rakennukseen on 

huomioitava kuntakohtaiset lupa-asiat sekä aurinkosähköjärjestelmiä rakentamista koskevat ja sitä 

ohjaavat lainsäädännöt sekä määräykset.    

  

Kiinteistön parkkialueelle tulee olla omat sähköautojen latauspisteet kaupungin virka-autoille.   

  

Lisäksi uusi sähköajoneuvojen laki vaatii, että 11-50 autopaikan kiinteistössä tulee olla yksi 

normaalitehoinen sähköauton latauspiste henkilöautoille sekä lisäksi tulee olla sähköautojen 

latauspistevalmius ≥50% pysäköintipaikoista.    

  

Liitteessä 5 Sähkö- ja telejärjestelmäkuvauksessa on tarkemmin kuvattu kiinteistöön tulevat eri sähkö- ja 

telejärjestelmät.    

  
Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto). Mallintamisessa noudatetaan 

ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä eri 

suunnittelualoja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta.   

  

4.3.2 LVI  
LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää 

tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen 

periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden kannalta.  

  

Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu 

kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat 

käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin 

ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  

  

Kohde suunnitellaan RTS**** ja ToVa-käkirjan (Rakennuksen toimivuuden varmistaminen 

energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta) vaatimusten mukaan.  

  

Rakennuksen ulkovaipan avulla pyritään torjumaan ylilämmön muodostuminen. Rakennuksen 

suunnitteluratkaisuilla pystytään vähentämään lisäjäähdytyksen tarvetta.  

  

Opetustilojen henkilömitoitus mitoitetaan Sisäilmastoluokitus S2 mukaisesti.  

  

Lämmityksen sisäilmastoluokka on S2. Tilat lämmitetään yleensä vesikiertoisella 

lattialämmitysjärjestelmällä.  

  

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon ottaen.   

  

Rakennuksen sisäilmaluokka on S2. Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja 

käyttöönotetaan puhtausluokan P1 mukaisesti.   

  

Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestelmän tulee olla 

täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.   

  

Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin suunnitteluohjeistukset 

(rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmä, Granlund Manager  ohjeet).  
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Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto). Mallintamisessa noudatetaan 

ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä eri 

suunnittelualoja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta.  

  

LVIA-tekniset vaatimukset kuvattu tarkemmin liitteessä 6, LVIA-suunnitteluohje.  

  

4.3.3 Rakennusautomaatio  
Rakennus liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestelmän tulee olla täysin 

yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.  

  

Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin suunnitteluohjeistukset 

(rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmän Granlund Manager -ohjeet sekä mittarointiohje)  

  

4.4 Kestävän kehityksen tavoitteet  
Monitoimitalo suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat 

huomioon ottaen.  

  

Monitoimitalon tavoitekäyttöikä on rungon ja sokkelien osalta yli 50 vuotta, julkisivujen ja 

piharakenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton osalta 50 vuotta, sisäpintojen osalta 25 vuotta sekä 

märkätilojen osalta 20 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 15 vuotta ja 

rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta.  

  

Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan ratkaisujen koko 

elinkaaren aikaisten kustannusten, energiatehokkuuden sekä hiilijalanjäljen perusteella.  

  

Tarvikkeiden, materiaalien ja värien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista sekä niiden 

hiilijalanjäljen mukaan. Toteutuksessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon ekorakentamisen 

periaatteet.  

  

Turun Kaupunki on mukana Ympäristöministeriön perustamassa päästöttömien työmaiden Green Deal -

sitoumuksessa. Keskeisenä tavoitteena on luopua kokonaan kaikista fossiilisista polttoaineista 

(polttonesteet, bensa, diesel, fossiiliset kaasut, hiilet, turve jne.). Hankkeessa noudatetaan kaupungin 

ohjeistusta Green Deal -sopimuksen osalta työkoneiden päästöluokissa sekä työmaan sisäisissä 

kuljetuksissa. Sopimuksen mukaiset työkoneiden vaatimukset tulee ottaa huomioon työmaalla 

seuraavasti:  

Työkoneiden päästöluokka on Stage IV tai korkeampi  

Työmaakoneilla tarkoitetaan: pyöräkuormaajat, kaivukuormaajat, pienkuormaajat, pyöräalustaiset 

kaivukoneet, tela-alustaiset kaivukoneet, kurottajakuormaajat, traktorit, valssijyrät, tiehöylät, 

monitoimikoneet, nosturit, trukit  

Työmaalla käytetään pääosin LED-valaistusta  

Kaikkien työmailla käytettävien pienkoneiden (teho alle 4kW) tulee olla sähkökäyttöisiä. 

Työmaasuunnitelmassa on esitettävä sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden ja tarvittaessa autojen 

akkujen latausratkaisut  

Työmaan perehdytyksessä on käytävä läpi päästöttömän työmaan toimintaperiaatteet  

  

4.4.1 Ympäristöluokitus  
Hankkeessa on käytössä RTS-ympäristöluokitus. Hankkeen tavoitteena on 4 tähteä.   

  

RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristö-

vastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan 

suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus 

pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät 

kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, 

Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.  

  

Tilaaja seuraa työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Tarpeen mukaan tehdään päätöksiä 

ympäristökonsultin tuella suunnittelu- tai rakennusvaiheen muutoksista, joilla tavoitteeseen päästään. 

Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennettavia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia ra-
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portteja ja pisteyttää niitä. Työkalu päivittyy jatkuvasti näyttäen saavutetun tason sen eri osa-alueilla. 

Lisäksi työkalun avulla voi tulostaa erilaisia raportteja suunnittelukokouksia varten, kuten työtehtävälista, 

tavoitteet, toteuma, yhteenvetoraportti jne.  

  

Hankesuunnittelussa on tehty RTS-Ympäristöluokituksen esiselvitys, Liite 12.  

  

4.4.2 EU-taksonomian mukainen toiminta  
Osana ilmastonmuutoksen hillintäprosessia Turun kaupunki on ottanut käyttöön investointihankkeissaan 

EU-taksonomian mukaiset arviointikriteerit, joilla hyödynnetään vihreän rahoituksen mahdollisuuksia. 

Tässä kohteessa tulee taksonomianmukaisuus täyttyä.  

  

Alla kuvattuna miten kukin kriteeri otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

  

Ilmastonmuutoksen hillintä  

  

Energiatehokkuus täytetään kohdan 3.2.2. mukaisesti. Ilmatiiveysmittaus toteutetaan RTS-ohjeistuksen 

kohdan P1.2. mukaisesti. Hiilijalanjälki lasketaan RTS kohdan Y1.1. mukaisesti.  

  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen  

  

Toimintaan liittyvät olennaiset fyysiset ilmastoriskit on määritetty oheisessa liitteessä luetelluista 

riskeistä suorittamalla perusteellinen ilmastoriskin ja haavoittuvuuden arviointi käyttäen Turun 

lähestymistapaa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Hankkeelle olennaiset ilmastoriskit ovat ilmaston 

lämpeneminen pitkällä aikavälillä (krooninen), Ihmiseen kohdistuvva lämpökuormitus (krooninen), 

Lämpötilan vaihtelut (krooninen), Lämpöaalto (akuutti), Sadeolojen ja -tyyppien muutokset (krooninen), 

Sademäärien tai hydrologinen vaihtelu (krooninen), Rankkasade (akuutti) sekä Tulva (akuutti).   

  

Hankkeen kehitysvaiheen aikana näitä ilmastoriskejä on tarkasteltava nykyasetuksia tiukemmin.  

  

Hankkeen osalta on tehty arvioita sopeutumisratkaisuista, joilla vaikutuksia voidaan pienentää. Nämä 

löytävät liitteestä 18.  

  

Siirtyminen kiertotalouteen  

  

Kiertotalous huomioidaan RTS kohdan P3.1.7. mukaisesti. Työmaiden jätteiden jatkokäsittelyn 

kierrätysaste on yli 70 % huomioiden jatkokäsittely jäteasemalla. Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteerit 

Y1.2. materiaalitehokkuus sekä T2.3. muuntojoustavuus.  

  

Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö  

  

Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteeri Y3.1. Vedenkäytön tehokkuus. Pohjaveden läheisyys sekä tuleva 

hulevesipainanne huomioidaan suunnittelussa siten, että taksonomian mukaisuus täyttyy.  

  

Biologisen monimuotoisuuden ennallistaminen ja suojelu  

  

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon laadittu luontoselvitys.  

  

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen  

  

Hankkeessa toteutetaan RTS-kriteerit S1.4. materiaalien emissiot sekä P3.1. työmaan 

ympäristövaikutukset. PIMA-riskinarvio huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Työmaalla 

noudatetaan Turun Työmaavesiopasta.  
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4.5 Käyttöympäristön tavoitteet  
  

4.5.1 Turvallisuus  
Meluaidat ja tärinä- ja runkomeluselvitys  

Hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarvion laadintahetkellä on arvioitu meluaitatarve Tukholmankadun 

suuntaisesti monitoimitalon alustavan tonttiosuuden mukaisesti.  

  

Hankesuunnittelun aikana on teetetty tärinä- ja runkomeluselvitys (liite 11), joka on otettava 

suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Perustusrakenteisiin on kustannuslaskennassa arvioitu 

tarvittavan runkomelueristimet.  

  

4.5.2 Liikenne ja liikkuminen  
Saattoliikenteelle tulee varata selkeät omat alueensa.  

  

Erityisen tuen oppilaista suurin osa tulee keskitetyn palvelun kouluun eri puolilta Turkua. Vaativien tuen 

tarpeidensa takia monen oppilaan itsenäinen kulkeminen ei ole ikätasoista, vaan oppilaat tarvitsevat 

taksikyytiä kouluun. Taksikuljetusoppilaiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta keskimäärin 

taksikuljetusta tarvitsee n. 40 oppilasta. Taksien kulku pihalla täytyy järjestää mahdollisimman 

turvallisesti erillään välituntipihasta ja muista parkkipaikoista mutta silti mahdollisimman lähelle 

koulurakennuksen sisäänkäyntiä.  

  

Päivän aikaan kohteiden välillä liikkuvan henkilökunnan pysäköintitarve tulee huomioida.  

  

Pyöräparkit tulee sijoittaa hyvälle sijainnille ja pyöräparkkien tulee olla riittävän tilavasti mitoitetut sekä 

runkolukittavat, ainakin osittain katoksin varustetut (50%). Hyvät pyörien säilytystilat edistävät pyörien 

käyttöä. Saattoliikenteelle tulee varata selkeät omat alueensa. Päivän aikaan liikkuvien henkilökunnan 

työntekijöiden autopaikkatarve tulee huomioida. Sähköautojen latauspisteitä tulee teettää asetusten 

vaatima määrä. Mitoituksessa huomioitava myös väistökoulun henkilökunta.   

  

Hissien mitoituksessa tulee huomioida erityisesti Luolavuoren oppilaskuljetuksen tarpeet, Luolavuoren 

koulun käytössä olevaan hissiin tulee sopia potilassänky.  

  
Saavutettavuus  

Tontin liikenne on myös rakentamisen aikana suunniteltava toimivaksi ja turvalliseksi yhdessä kaupungin 

liikennesuunnittelijoiden kanssa sekä otettava huomioon väliaikaisjärjestelyt työmaasta johtuen.  

  

4.6 Käyttäjien toiminta ja tavoitteet  
  

4.6.1 Kasvatus ja opetus 
Hankesuunnittelun yhteydessä koulun ja päiväkodin käyttäjäedustajien kanssa on laadittu pedagoginen 

suunnitelma (liitteenä), jossa alempana mainittuja käyttäjän toiminnallisia tavoitteita tiloille ja 

tilaryhmittelyitä oppimisalueina on avattu yksityiskohtaisemmin. Oppimistilojen suunnittelua ja 

mitoitusperusteita raamittavat myös Turun kaupungin perusopetus- ja päiväkotikonseptit.   

  

Oppimisympäristön visiona on: “Yhteisöllinen koulu ja päiväkoti, jotka tarjoavat monipuolista opetusta 

ja ottavat huomioon kaikkien ja erilaisten tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja lasten moninaiset tarpeet”  

  

Koko rakennus ja piha-alue ovat oppimisympäristöä ja mahdollisimman monia tiloja pyritään 

hyödyntämään oppimisessa. Kaikki oppimistilat suunnitellaan lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiksi 

monitilaympäristöiksi, joissa on erilaisia muunneltavia ja joustavia tiloja huomioiden erilaiset lapset ja 

oppilaat sekä oppimistilanteet. Tiloissa on oltava mahdollisuuksia niin vapaampaan toimintaan kuin 

rauhoittumiseenkin.  

  

Rakennus on iso kokonaisuus, jossa työskentelee monia eri toimijoita. On tärkeää, että tilojen 

yhteiskäytön ja yhteisöllisyyden mahdollistamisen lisäksi eri käyttäjäryhmillä on tarpeen mukaan 

(erityisesti päiväkoti ja erityisen tuen oppilaat) selkeitä omia kotialueita ja tiloja, jotka lisäävät 
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turvallisuuden tunnetta ja ympäristöön integroitumista. Tilat pyritään pitämään aktiivikäytössä aamusta 

iltaan sisäisille ja ulkoisille käyttäjäryhmille.    

  

Tiloihin suunnitellaan toimintaa tukevat muunneltavat kaluste- ja av-ratkaisut (av-konsepti). Ratkaisut on 

suunniteltava yhdessä osana tilojen kokonaissuunnittelua.  Tiloista suunnitellaan turvallisia, terveellisiä 

ja esteettömiä. Aistiesteettömyys huomioidaan mm. tilojen selkeydessä ja rauhallisuudessa, helpoissa ja 

sujuvissa siirtymissä, valaistus- ja akustiikkaratkaisuissa sekä terveellisenä sisäilmana. Erityisesti on 

huomioitava erityisen tuen lasten ja oppilaiden tarpeet.   

 

Myös muut sisätilat kuin itse liikuntatilat tukevat ja kannustavat liikkumiseen sekä toiminnalliseen ja 

tutkivaan oppimiseen, jossa lapsi tai oppilas on itse aktiivinen toimija vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tätä voidaan tukea mm. erilaisilla väline- ja kalusteratkaisuilla eri tiloissa ja siirtymien välillä. 

  

Varhaiskasvatus  

Päiväkodin tilat mitoitetaan kuudelle lapsiryhmälle (6x21=126 lasta). Päiväkoti toimii pääasiassa 

vuorohoitoperiaatteella, mutta myös päiväryhmiä varten. Vuororyhmien toiminta-aika on ma-su klo 6–

22 ja päivätoiminta-aika klo 6.15–18.00. Sairashuoneenkadun päiväkodin kolme vuororyhmää siirtyvät 

Linnakaupunkiin ja ryhmien tilalle Sairashuoneenkadulle sijoitetaan päiväryhmiä.  

  

Lapsista muodostetaan 0–5-vuotiaiden sisarusryhmiä (esiopetus 6 v Topeliuksen koulun tiloissa). 

Tehostetun ja erityisen tuen lapsia integroidaan lapsiryhmiin mukaan. Kaikki päiväkodin tilat tulisi olla 

koko päivän käytettävissä vuoroperiaatteella. Tilat on suunniteltava ja muunnuttava eri-ikäisten lasten 

tarpeisiin, koska lasten ikärakenne vaihtelee vuosittain.  

  

Tilat suunnitellaan kahden lapsiryhmän toiminta-alueen kokonaisuuksiin (2x21 lasta). Toiminta-alueen 

tilat sisältävät eteis-,aula-, ryhmä-,varasto-,ja wc-tilat. Kahdelle ryhmälle toteutetaan yhteiset kuraeteis- 

ja eteistilat, jotka voidaan haluttaessa jakaa osiin. Kulut toteutetaan päiväkodin suunnasta omalta piha-

alueelta. Tiloissa on vältettävä yleistä läpikulkuliikennettä toisten ryhmien tiloissa, kulut aina myös 

yleisten tilojen kautta. 

  

Yhteen ryhmähuoneeseen toteutetaan pienkeittiövaraus. Tilaa käytetään yhteiskäyttöisesti eri 

vuororyhmien kanssa. Kodinomaiset ja olohuonemaiset ryhmätilat tukevat vuoropäivähoidon toimintaa. 

Tarvitaan riittävästi tilaa ja seinäpinta-alaa lasten tavaroille ja välineille sekä pysyvien leikkiympäristöjen 

rakentamiseen. 

 

Päiväkoti voi käyttää talon yhteistä ruokalaa (ei ihan pienimmät lapset), jonka sijainti on hyvä olla 

mahdollisimman lähellä päiväkotia tai toteutetaan erillinen ruokala päiväkodille. Päiväkoti käyttää 

oman liikuntasalinsa lisäksi yhteistä pienempää liikuntatilaa erityisen tuen oppilaiden kanssa. 

Henkilökunnan pukutiloissa pukukaappien määrässä huomioitava vuoropäiväkodin suurempi 

henkilömäärä.   

  
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta  

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja sisällöt. 

Oppilaiden määrä on n. 25-30, toiminta-aika aamutoiminnassa klo 6.30-10 ja iltapäivätoiminnassa klo 

11-17. Oppilasryhmä koostuu Luolavuoren erityisen tuen oppilaista (7-9-luokat). Aamu- ja 

iltapäivätoiminta järjestetään oppilaiden omissa opetustiloissa, jotta vältetään oppilaiden turhia 

siirtymisiä ja jotta oppilaat voivat työskennellä koko päivän ajan tutussa ympäristössä. Tämä tukee myös 

tilojen yhteiskäyttöisyyttä.  Kaksi opetustilaa voidaan esimerkiksi yhdistää siirtoseinällä ja lisäksi 

voidaan käyttää opetustilojen yhteydessä olevia pienryhmätiloja. Kotitalouden tilojen yhteydessä oleva 

harjoituskoti voi toimia apip-toiminnan käytössä. Lisäksi apip voi käyttää tarvittaessa joustavasti mm. 

muita taito- ja taideaineiden tiloja. 

  

Erityisen tuen oppilaiden tilojen suunnittelussa on huomioitava aamu- ja iltapäivätoiminnan käytön ja 

kouluopetuksen näkökulmasta mm. riittävä säilytystila repuille, vaatteille, kengille ja mahdollisille 

apuvälineille, tilojen selkeys ja helppo saavutettavuus ulkoa sisälle sekä riittävät wc- ja inva-WC:t 

opetustilojen läheisyydessä. 

 

Ohjaajat eivät voi poistua tilasta/ryhmästä ja heidän henkilökohtaisten tavaroiden ja vaatteiden vaihto 

tulee huomioida suunnittelussa. Ohjaajat myös säilyttävät vaihto- ja ulkovaatteita näissä tiloissa.  
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Toiminta on lasten/nuorten vapaa-ajantoimintaa, jonka ominaispiirteenä on runsas välineistö sekä ulkona 

että sisällä. Välineistö tarvitsee tarpeeksi säilytystilaa mm. lukolliset kaapit.  

  

Perusopetus  

Hankesuunnitelmassa puhutaan selkeyden ja mitoituksen vuoksi Topeliuksen, Luolavuoren ja väistön 

kouluyksiköistä. Uudisrakennuksen näkökulmana on uusi Linnakaupungin koulu ja sen 

toimintakulttuuri, joka koostuu yläkoulun yleis- ja erityisopetuksesta sekä väistökoulusta. 

 

Koulun toiminta-aika on pääasiassa arkisin klo 8–16. Kouluyksiköiden tilaratkaisuina ei toteuteta täysin 

avointa oppimisympäristöä, vaan monitilaympäristö, jossa on eri kokoisia ja muunneltavia oppimisen 

tiloja. Tilat taipuvat niin ryhmäperustaiseen opetukseen, yhteisopettajuuteen kuin joustaviin 

oppilasryhmittelyihin. Oppimistiloja ryhmitellään erilaisiksi oppimisalueiksi, joissa mahdollistuu hyvin 

ikäryhmien, oppiaineiden sekä yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö. Oppimistilat muodostavat 

yhteisöllisen, keskittyneen ja hiljaisen työn oppimisvyöhykkeitä (Turun perusopetuskonsepti).  

  

Tilaratkaisut noudattavat Turun kaupungin erityisen tuen strategian linjauksia:  

▪ Pienluokkatiloja ja joustavia opetusjärjestelyjä tukevia pienryhmätiloja suunnitellaan uusiin 

rakennuksiin ja saneerauskohteisiin, joissa huomioidaan alueelliset tuen tarpeet   

▪ Alueellisia pienluokkia kehitetään eri kaupunginosissa. Tavoitteena on kiinnittää oppilas 

integroitumaan vahvemmin yleisopetuksen luokkiin ja ennen kaikkea omaan lähikouluun.   

▪ Strategian tavoitteena on tuoda keskitetyn tuen koulujen luokkia yleisopetuksen kouluihin, jolloin 

integrointi yleisopetuksen luokkien ja pienluokkien välillä helpottuu ja rakenteita on mahdollista 

kehittää yhden kaikille yhteisen koulun kannalta.   

  
Topeliuksen koulu  

Topeliuksen koulu on vuosiluokat 1–9 käsittävä yhtenäinen peruskoulu. Alakoulun oppilaat ovat koulun 

lähiympäristössä asuvia lapsia, yläkouluun tulee oppilaita alakoulun lisäksi Vähä-Heikkilän koulusta 

(ranskan kieliluokat) sekä Pansion ja Aunelan kouluista. Koulussa toimii myös yläkoulun pienluokkia. 

Linnakaupungin uudisrakennukseen siirtyvät Topeliuksen yläkoulun oppilaat. Uudisrakennukseen on 

varattu tilat myös yläkoulun kolmelle alueelliselle pienluokalle ja kahdelle valmistavan opetuksen 

ryhmälle (Valmo). 

  

Oppimisalueiden tiloja käytetään yhteiskäyttöisesti. Oppimisalueille sijoitetaan sekä yleis- että 

erityisopetuksen tiloja yhteistyön mahdollistamiseksi, esimerkiksi alueellisten pienluokkien oppilaiden 

sujuva integrointi yleisopetuksen ryhmiin. Oppimisaula sisältää muutamia opetuskalusteita vapaampaan 

työskentelyyn. Liikennöintitilat toteutetaan erikseen ja ne sisältävät kulut kaikkiin opetustiloihin. 

Eriyttämistilat ovat mm. laaja-alaisten erityisopettajien käyttöön, pienryhmätyöskentelyyn, 

tukiopetuksiin ja tuen palavereihin. Tilojen välille toteutetaan muutamia jakoseinäratkaisuja, jotta kaksi 

opetustilaa voidaan yhdistää isommaksi tilaksi tai opetustila voi avautua käytävän/aulan suuntaan.  

  
Väistökoulu  

Väistökoulun tilojen on muunnuttava tarvittaessa sekä ala- että yläkoulun ja erityisopetuksen käyttöön. 

Tämä vaatii opetustiloilta erityistä joustavuutta ja muunneltavuutta. Oppimisalueille sijoitetaan 

perusopetus- ja eriyttämistiloja. Jakoseinäratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuutta. Osa 

opetustiloista voidaan jakaa jaolla 45/15, jotta tila toimii tarvittaessa myös erityisryhmille. Väistön 

erityisryhmät voivat käyttää myös vapaana olevia Topeliuksen pienluokkatiloja. Yksi opetustila varataan 

opetus- ja monikäyttötilaksi mm. pop up-tapahtumia varten.  Väistökoulu käyttää rakennuksen yhteisiä 

erikoisvarusteltuja opetustiloja.  Tarvittaessa tavalliset opetustilat mahdollistavat myös mm. kuvataiteen 

tai biologian ja fysiikkakemian teoriaopetuksen ja kokeelliset työt voidaan toteuttaa ko. ainetiloissa.  

  
Luolavuoren koulu  

Luolavuoren koulu on nykyään lähikoulu Luolavuoren alueen alakouluikäisille (1–6 luokat) lapsille sekä 

keskitetyn palvelun koulu (1–9 luokat), joka tarjoaa opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille ympäri 

Turkua. Erityisen tuen oppilailla on laaja kirjo eri asteisia tuen tarpeita. Tuen tarve opiskelussa voi ilmetä 

kehitysviiveen tai -vamman tuomina oppimisvaikeuksina, autismin kirjon aiheuttamina rajoitteina 

sosiaalisissa sekä kommunikaatiotaidoissa tai vaikea-asteisen kehitysvamman aiheuttamina monialaisina 

rajoitteina. Vaikeimmin kehitysvammaisilla oppilailla on laajoja tuen tarpeita koulupäivän aikana 

fyysisten rajoitteiden myötä ja monesti he tarvitsevat erilaisia apuvälineitä (esim. pyörätuolit) 

suoriutuakseen koulupäivästä. Kaikki erityisen tuen oppilaat tarvitsevat myös paljon aikuisen tukea 

koulupäiväänsä.  
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Yläkoulun oppilailla ei ole ollut Luolavuoren koulussa ikätasoistaan vertaisryhmää. Tästä syystä on tehty 

päätös Luolavuoren koulun keskitetyn palvelun yläkoulun luokkien siirtämisestä Linnakaupungin 

yläkoulun yhteyteen. Erityislasten integrointi samanikäisten lasten seuraan on kansallisen 

opetussuunnitelman keskeinen ajatus. Päätös tukee myös valmistuneen erityisen tuen strategian 

linjauksia. Vaatimus on, että jokaisella erityisen tuen oppilaalla on vertaisryhmä sekä nimetty 

yleisopetuksen yhteistyöluokka.  

  

Vaikka erityisen tuen oppilaat ansaitsevat käydä kouluaan vertaisryhmänsä parissa, vaativan erityisen 

tuen oppilaat tarvitsevat myös selkeitä struktuureja sekä rajoja. Huoneiden, kulkureittien ja siirtymien 

tulee olla selkeitä sekä mahdollisimman vähän ulkoisia ärsykkeitä aiheuttavia.   

  

Luolavuoren yläkoulu toimii nk. kotiluokkaperiaatteella. Vaikka ryhmäkoko erityisoppilaiden luokassa 

on 6–8, erilaisten apuvälineiden ja normaalia laajemman henkilökuntamäärän johdosta ryhmäkohtaiseksi 

opetustilaksi tarvitaan OT2. Lisäksi jokaisen ryhmän yhteyteen tarvitaan eriytystila OT1.  

  

Erikoisvarustellut opetustilat  

Erikoisvarustelluista opetustiloista muodostetaan toiminnoiltaan käyttäjien tarpeita vastaavat sekä 

perusopetuskonseptin mukaiset tilakokonaisuudet. Tilat ovat yhteiskäyttöisiä kaikille käyttäjäryhmille, 

alempana tiloja on mitoituksen selkeyttämiseksi kohdennettu eri käyttäryhmille. Tilat ovat laajassa 

yhteiskäytössä rakennuksen sisäisten (päiväkoti, Topelius, Väistö, Luolavuori, aamu- ja 

iltapäivätoiminta) käyttäjien sekä ulkoisten käyttäjäryhmien (urheiluseurat, järjestöt, yhdistykset, alueen 

asukkaat ym.) kanssa.   

  

Koska yläkoulun tiloja ei mitoiteta kotiluokkaperusteisesti, luonnontieteiden, kuvataiteen, musiikin ja 

kotitalouden tiloja käytetään laskennallisesti myös yläkoulun OT3-opetustiloina, joissa voidaan kyseisen 

aineen lisäksi tarvittaessa opettaa myös muita oppiaineita. 

  

Matemaattisluonnontieteelliset aineet sijoitetaan samaan kokonaisuuteen. Kohteeseen toteutetaan kolme 

fysiikkakemian laboratoriotilaa, joista kaksi on pääasiassa Topeliuksen käytössä ja kolmas tila 

väistökoululle sekä erityisen tuen oppilaille. Biologiamaantiedon opetustiloja toteutetaan kaksi 

pääasiassa Topeliuksen käyttöön. Oppimisaula ja opettajien suunnittelu/varastotilat ovat yhteiskäyttöisiä.  

  

Kaksi kotitalouden opetustilaa on mitoituksellisesti varattu Topeliukselle, yksi väistökoululle ja pienempi 

opetustila+harjoituskoti erityisen tuen oppilaille. Jos väistökoulussa ei ole yläkoulua, kolmas opetustila 

on käytössä Topeliuksen opetustilana. Kahdelle opetustilalle toteutetaan yhteiset kuiva-ainevarastot sekä 

erillinen kodinhoitotila. Erityisen tuen harjoituskotia voidaan käyttää myös kodinhoitotilana. Lisäksi 

tarvittavat eteis- ja wc-tilat.  Erityisesti kolmatta opetustilaa ja harjoituskotia voidaan käyttää 

monikäyttötiloina harrasteryhmille, kahvilana, pienkeittiönä tapahtumissa ym.  

  

Musiikin opetustiloja toteutetaan kaksi, yksi tila pääasiassa Topeliuksen ja erityisen tuen oppilaille sekä 

toinen väistökoulun käyttöön. Toisen opetustilan lopullinen tarve ratkaistaan varsinaisessa 

suunnitteluvaiheessa. Tiloja voidaan käyttää oppituntien ulkopuolella mm. soittotunteihin ja 

bändikerhojen käyttöön.  

 

Topeliukselle ja erityisen tuen oppilaille on mitoitettu yksi pehmeän käsityön ja kuvataiteen opetustila. 

Märkätilavaraukset voidaan tarvittaessa yhdistää kuvataiteen ja pehmeän käsityön kesken. Yksi tila on 

varattu yhdistelmätilana kuvataiteelle ja pehmeälle käsityölle pääasiassa väistökoulun käyttöön. 

Varastotiloja on varattu erikseen Topeliukselle ja väistölle. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu media- ja 

suunnittelutila.  

 

Kovan käsityön opetustiloja oheistiloineen toteutetaan kolme, jotta kolmen samanaikaisen opetusryhmän 

opetus on mahdollista: Yksi opetustila puu- ja yksi tila metallityölle, kolmas opetustila hybriditilana 

puu/metallityö/elektroniikka/maker/suunnittelutilana. Eri käyttäjäryhmät käyttävät tilakokonaisuutta 

joustavasti tarpeiden mukaan. Käsityön ja kuvataiteen tiloja voivat käyttää iltaisin ja viikonloppuisin mm. 

erilaiset käsityön ja kuvataiteen harrastekurssit. 

  
Muut yhteiskäyttötilat 

Rakennuksen pääaula, ruokasali, näyttämö ja katsomoportaat toimivat rakennuksen sydänalueena ja 

kokoavat eri toimintoja yhteen. Näyttämö avautuu aulan/ruokasalin suuntaan. Kokonaisuus toimii juhlien 

ja muiden monipuolisten tapahtumien pääpaikkana. Ruokasalin istuimet ja katsomoporras voivat toimia 
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myös katsomotiloina. Aula- ruokala-, näyttämökokonaisuus ovat laajalti ilta- ja viikonloppukäyttäjien 

käytössä, esim. nuorisotoimen ja kirjaston pop up -tapahtumat. 

 

Liikuntasaleissa voidaan järjestää myös päiväkodin, koulun (esim. discot) ja muiden käyttäjien 

tilaisuuksia, mutta tilat varataan pääasiassa liikuntakäyttöön. Salit voidaan tarvittaessa varustaa esim. 

puolapuu- tai liikuteltavalla näyttämöllä sekä tarvittavilla äänentoistoratkaisuilla. 

  

Ruokasali olisi hyvä saada jaettua osiin erilaisilla seinäkkeillä tai kabinettitiloilla, koska ruokalaa 

käyttävät myös päiväkoti ja erityisen tuen oppilaat. Ruokailuaikojen ulkopuolella ruokasali voi toimia 

mm. opetuskäytössä. Kotitalouden opetustiloista voidaan hakea synergiaetuja ruokalan yhteyteen.  

  

Henkilökunnan sosiaali- ja työtilat  

Päiväkodin henkilökunnalle toteutetaan omat sosiaali- ja taukotilat päiväkodin yhteyteen.  Yläkoulun 

yleisopetuksen, erityisen tuen yksikön ja väistökoulun henkilöstön hallinto-, työ- ja oleskelutilat 

sijoitetaan samaan kokonaisuuteen, mutta tilat on oltava tarvittaessa jaettavissa eri yksiköiden kesken. 

Kokonaisuus sisältää muunneltavia työ- ja neuvottelutiloja, yhteiskäyttöisiä työpisteitä, opettajien ja 

muun henkilökunnan taukotilaa, kopiointitilan ja varaston sekä lepohuoneet ja wc-tilat.  

  
Toiminnalliset alueet rakennuksen tasolla  

Rakennuksessa on paljon toimijoita ja on tärkeää, että eri käyttäjäryhmien käytettävät tilat ovat logistisesti 

helposti saavutettavia. Tila-alueita pyritään sijoittamaan rakennukseen toiminnallisten tarpeiden pohjalta 

tontin käytön ym. asettamien reunaehtojen puitteissa.   

  

Lähtökohtaisesti taito- ja taideainetilat sijoitellaan alimpiin kerroksiin kaikkien käyttäjien helposti 

saavutettaviksi. Kovan käsityön tilat sijoitetaan ehdottomasti maan tasalle huoltopihan yhteyteen (mm. 

materiaali- ja huoltoliikenne). Pehmeän käsityön ja kuvataiteen tilat suunnitellaan samalle 

oppimisalueelle kovan käsityön kanssa. Liikuntatilat sijoitetaan omaan kokonaisuuteen. Musiikin tilat 

sijoitetaan näyttämön ja kotitalouden tilat ruokalan ja keittiön yhteyteen.   

                     

Päiväkodin ja erityisen tuen oppilaiden tilat sijoitetaan omalle rauhalliselle alueelle mutta ei kuitenkaan 

eristyksiin muista, mielellään lähelle ruokasalia ja ykköskerrokseen. Matemaattisluonnontieteelliset 

aineet sekä yläkoulun perusopetussolut voivat sijaita ylemmissä kerroksissa. Henkilökunnan sosiaali- ja 

työtilat, oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto voivat sijaita samassa kokonaisuudessa myös ylemmissä 

kerroksissa mutta keskeisellä paikalla helposti saavutettavina.   

  

Väistökoulun pysyvät tilat sijoitetaan rakennuksessa omaan kokonaisuuteen. Tilat voivat olla ylemmissä 

kerroksissa ja mielellään lähellä Topeliuksen yläkoulun tiloja, koska tilat on varattu kasvuennusteen 

toteutuessa ensisijaisesti Topeliuksen oppilaille. Toisaalta, jos väistökoulun lisäosa päätetään toteuttaa 

väistökoulujen olisi hyvä sijaita myös lähekkäin. Yhtenä vaihtoehtona toteutussuunnitteluvaiheessa 

voidaan tutkia myös molempien väistökoulun osien sijoittamista erillisenä kokonaisuutena tontille.  

  

Sisäänkäyntejä toteutetaan tarvittava määrä. Esimerkiksi pääsisäänkäynti, päiväkodin kahdelle ryhmälle 

omat sekä Väistökouluun, erityisen tuen oppilaille ja yläkoululle erilliset. Riittävät sisäänkäynnit 

mahdollistavat turvalliset ja riittävän väljät kulut piha-alueelta sisätiloihin. Mahdollisesti taito- ja 

taideaineista liikunta ja käsityö tarvitsevat omia sisäänkäyntejä sekä esimerkiksi kouluterveydenhuolto. 

Rakennus toteutetaan sukkakouluna. Eri yksiköille suunnitellaan tarvittavat kenkä-, vaatesäilytys- ja 

opiskeluvälineiden säilytysratkaisut. 

  

4.6.2 Vapaa-aikatoimiala  
Turun kaupungin lähiövision mukaan uusia tiloja rakennettaessa sekä peruskorjausten yhteydessä 

huomioidaan yhteiskäyttö- ja kulttuuritilojen tarjoaminen. Vision mukaan koulujen tiloja avataan 

kouluaikojen ulkopuolella harrastuskäyttöön. Lisäksi pihoista pyritään suunnittelemaan avoimia ja 

kutsuvia kaikille.  

  

Alueen järjestöjen, toimintaryhmien sekä eri-ikäisten asukkaiden monipuolisen vapaa-ajan 

harrastamisen, kokoontumisten, kohtaamisten ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarpeet tulee huomioida 

tilojen suunnittelussa ja mahdollistaa tilojen joustava käyttö iltaisin ja viikonloppuisin.  
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Liikuntapalvelut  

Linnakaupungin alueella on tällä hetkellä huonosti tarjolla liikuntaolosuhteita, minkä vuoksi 

monitoimitalon rakentamisen yhteydessä on tarkoitus laaduntaa alueen liikuntaolosuhteita. 

Liikuntaolosuhteiden tavoitetilana on vastata Pormestariohjelmaan sekä kaupunginvaltuuston 

päättämään liikuntapaikkaverkon linjauksiin, joissa koulujen sisätiloja ja piha-alueita kehitetään kaikkia 

kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena pyrkien myös koulupäivän aikaiseen aktiiviseen toimimiseen ja 

kannustaen luontaiseen liikkumiseen.   

  

Suurien monitoimitalojen yhteyteen suunnitellaan jatkossa täysikokoisia liikuntasaleja paikkaamaan 

erityistä tarvetta suuriin liikuntasaleihin. Isot salit palvelevat monitoimitalojen ja yhtenäiskoulujen laajaa 

oppilasmäärää tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tarjoavat koululiikunnan lisäksi harjoitusolosuhteet 

liikunta- ja urheiluseurojen toiminnalle, varhaiskasvatukselle, Turun Seudun Urheiluakatemialle, 

yhdistyksille sekä eri-ikäisille omatoimiliikkujille.   

  

Tavoitetilana on rakentaa Linnakaupungin monitoimitaloon laadukas, täysikokoinen (1056 m2), hyvin 

varusteltu sisäliikuntasali, joka soveltuu koulu- ja vapaa-ajan liikunnan lisäksi myös kilpaolosuhteeksi. 

Esitetyn kokoluokan liikuntasalille odotetaan jopa yli 90 % käyttöastetta aamusta iltaan seitsemänä 

päivänä viikossa. Täysikokoinen liikuntasali vastaa suurien liikuntasalien tarpeeseen tarjoten olosuhteita 

monipuoliselle päiväkäytölle, mutta tarjoten tilan myös esimerkiksi suurimman pinta-alan vaativalle 

salibandykentälle (20 x 40m) turva-alueineen.   

  

Suunnittelussa tulee huomioida päiväkäytön lisäksi iltakäyttö ja että salia voidaan hyödyntää turnauksissa 

sekä yleisötapahtumissa. Tätä varten tulisi saliin järjestää katsomotilaa noin 400 henkilölle mahdollistaen 

kuitenkin täysikokoisen salibandykentän käytön samanaikaisesti. Toimitsija- ja vaihtoaitiot vaativat 

lisäksi jonkin verran tilaa salin reuna-aluilta, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Liikuntasalin tulee 

lisäksi olla jaettavissa vähintään kolmeen lohkoon, joista jokaiselta tulee olla pääsy varastotilaan.   

  

Täysikokoisen liikuntasalin lisäksi Linnakaupungin monitoimitaloon on esitetty rakennettavan 200 m2 

pienempi liikuntatila, joka tulisi erityisesti päiväkodin, erityisen tuen oppilaiden sekä soveltavan 

liikunnan käyttöön ja tarjoaisi iltakäytössä tilan ryhmäliikunnalle yms. Luonteeltaan tila voi olla ns. 

peilisali tankoineen, joka tarjoaa isoa liikuntasalia rauhallisemman äänimaiseman. Tilan suunnittelussa 

tulee osallistaa käyttäjiä.   

  

Sisäliikuntaolosuhteiden lisäksi Linnakaupungin monitoimitalon pihalle on tavoitetilana rakentaa 

laadunnettu kunnollinen tekonurmikenttä vastaamaan koululiikunnan tarpeisiin sekä paikkaamaan alueen 

tekonurmiverkoston katvealuetta. Tekonurmikentän lisäksi monitoimitalon piha-alueen ja välituntialueen 

tulee olla hyvin varusteltu, julkinen, ulkoliikuntaa edistävä, kaikenikäisille soveltuva ja aktivoiva alue.   

  

Turun kaupungin Pormestariohjelma sekä Kaupungin hallituksen päättämät 

Liikuntapaikkaverkkolinjaukset velvoittavat suunnittelemaan koulujen piha-alueet kaikkien kuntalaisten 

hyödynnettäväksi. Piha-alueiden tulisi palvella kaikenikäisiä kuntalaisia lähiliikuntapaikkana iltaisin, 

viikonloppuisin ja kesäaikaan. Piha-alueiden suunnittelua tulisi suhteuttaa alueen muihin tarjolla oleviin 

puisto-, leikki- ja liikuntapaikkoihin ja pyrkiä suunnittelemaan kokoanisuus, jossa ei olisi päällekkäisiä 

toimintoja viereisissä olosuhteissa. Piha-alueiden aktiivinen käyttö myös ilta-aikaan saattaisi vähentää 

alueen ilkivaltaa.  

  

Tutkittuun tietoon pohjautuen piha-alueen tulisi edistää motoristen taitojen kehitystä sisältäen 

elementtejä, jotka mahdollistavat: tasapainoilua, kamppailua, liikkumista eri tavoin, hyppäämistä, 

alastuloa, pyörimistä, heittämistä, kiinniottamista, potkimista, kiipeämistä, riippumista, heilumista ja 

musiikin tahtiin liikkumista, kuten esimerkiksi kuvassa 1 on esitetty. Tällöin liikkuja on dynaamisessa 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ympäristö kannustaa aktiiviseen tekemiseen. Piha-alue voi 

esimerkiksi sisältää erilaisia pelialueita, monitoimikentän, motorisia taitoja edistävän liikunta-alueen tai 

muita kaikenikäisiä aktivoivia liikunnallisia olosuhteita. Elementtejä voidaan yhteensovittaa ympäröivän 

luonnon kanssa.   
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Kuva 1. Esimerkki Skills Garden -konseptista, joka pohjautuu tutkittuun tietoon edistäen motoristen 

taitojen kehitystä. Kuva Atheltc Skills model verkkosivuilta.   

  

Varsinaisten liikuntatilojen lisäksi eri monitoimitalon tiloihin voidaan sijoittaa myös muita liikkumiseen 

kannustavia elementtejä, esimerkiksi pingispöytiä, kiipeilyseinillä käytettäviä kiipeilyotteita ja muita 

aktivoivia alueita sekä välineistöä, jotka kannustavat aktiiviseen tekemiseen ja liikkumiseen.   

  

Nuorisopalvelut  

Alueella ei ole nuorisotiloja, eikä tällä hetkellä resursseja uudelle kohteelle. Lähinnä aluetta sijaitsee 

nuorisopalvelujen Auran Panimon tila, jonka toiminta painottuu kulttuuriseen nuorisotyöhön, erityisesti 

musiikkitoimintaan. Nuorison tarpeet hankkeessa vastaavat kirjaston esittämää toivetta 

yhteiskäyttötiloille, eritysesti pop-up -tilaisuuksia varten.  

  

Kirjastopalvelut  

Linnakaupungin alueella ei ole erillisiä kirjastopalveluja, vaan alue kuuluu pääkirjaston 

vaikutusalueeseen. Alueella ei katsota olevan tarvetta erilliselle kirjastolle.  

  

Kirjasto kuitenkin toivoo mahdollisuutta järjestää teema/tietoiskuja ja tilapäisiä tapahtumia, eli niin 

kutsuttuja pop-up -tilaisuuksia. Käytännössä pop-up-tilaisuudet voidaan järjestää esimerkiksi aulatiloissa 

tai erillisessä monikäyttötilassa ja vaativat lisäksi pienen varaston tarvikkeiden säilytystä varten. Pop-up-

tilojen mahdollistaminen ja toimintatapa tulee miettiä tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.  

  

4.6.3 Hyvinvointitoimiala  
Terveyspalvelut ja oppilashuolto  

Kouluterveydenhuollon tilat pitää järjestellä siten, että sinne saadaan vastaanottohuoneiden lisäksi myös 

lepohuone, taukotila ja odotustila+wc. Oppilashuollon kokonaisuuden muodostavat 

kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta sekä psyk. sh, joten olisi tärkeää sijoittaa heidät 

mahdollisimman lähelle toisiaan.   

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottohuone 4 huonetta (2 Topelius, 1 Luolavuori, 1 väistö)  

Lepohuone   

Psykiatrisen sairaanhoitajan huone   

Odotustila +LE wc   

henkilökunnan taukotila (voi olla rakennuksen henkilökunnan yhteinen, jos läheinen sijainti 

oppilashuollon tiloihin)  

  

Vastaanottohuoneiden minimikoko on 25 m2 ja niissä tulee olla vesipisteet. Huoneen mallissa tulee 

huomioida, että huoneessa tehdään erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia, niille tulee olla tilaa, esim. 

näkötaulun ja tutkittavan välillä oltava vähintään 5 metriä, mieluiten 6 metriä. Vastaanottohuoneissa tulee 

olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa tutkimuspöydät, pituusmitta jne. Pituusmittaus 

vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi myöskään olla ns. seinässä kulkevaa sähkökourua tai lattialistaa.  
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Vastaanottohuoneissa tulee olla säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille tutkimusvälineille. 

Rokottamiseen tarvittaville välineille ja särmäjäteastialle tulee olla riittävästi tilaa ja hyvä valaistus. 

Työpöydän ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta varmistetaan turvallinen rokottaminen niin asiakkaan 

kuin työntekijänkin kannalta. Sisustuksessa ja materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota hälinän ja 

melun vaimennukseen, puhe ja muu ääni ei saa kulua odotustilaan eikä viereiseen huoneeseen. 

Asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi huoneiden ikkunoissa tulee olla säädettävät sälekaihtimet. 

Vastaanottohuoneissa pitää huomioida riittävä määrä pistorasioita, joiden tulee soveltua lääkintälaitteille. 

Tiloissa pitää olla lääkintälaitesähköt. Vastaanottotilassa tulee olla lääkejääkaappi, joka on kytketty 

kiinteistön VAK:iin. Terveydenhuollon tiloissa tulee olla hätäpoistumisreitit, eli pako-ovet.  

  

Kuulon tutkimuksen ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Huoneiden ovien tulee olla riittävän äänieristettyjä. Näön tutkimukseen tarvitaan riittävä valaistus. 

Välimatka tutkimustaulun ja lapsen välissä tulee olla vähintään 5 metriä, mieluiten 6 metriä. Valaistus 

tulee suunnitella siinä vaiheessa, kun kalusteiden paikat on määritelty, jotta näön tutkiminen mahdollistuu 

ilman heijastuksia.  

  

Tilojen suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon esteettömyys ja hygieniaohjeistukset. 

Esteettömyyskoordinaattorilta on hyvä pyytää lausunto suunnitteluvaiheessa kaikista tiloista ja 

hygieniahoitajaa tulee konsultoida.  

  

Työntekijöillä tulee olla käytettävissä oheistulostimet ja kopiokone, paikka tietoturvapaperille, 

sosiaalitila, puku- ja suihkutilat, lukittavat kaapit, puhtaiden ja likaisten työvaatteiden säilytystä varten 

omat tilat. Vaatteiden hyllytysmahdollisuus tulee olla. Työvaatetoimittajalla pitää olla pääsy tiloihin. 

Henkilöstöllä tulee olla työtilojen välittömässä läheisyydessä henkilökunnan wc. Henkilökunnalle tulee 

olla parkkipaikat.  

  

Kouluterveydenhuollon tiloihin tulee olla oma sisäänkäynti, jossa tulee olla kamerallinen ovipuhelin. 

Ovipuhelimessa tulee olla soittomahdollisuus erikseen jokaiselle oppilashuollon toimijalle.  

  
Koulukuraattori ja koulupsykologi  

Työtiloja ovat pysyviä tiloja, jotta säilytetään opiskelijoiden matala kynnys tulla kuraattorin ja 

opintopsykologin vastaanotolle (tuttavallisuus).  

  

Koulukuraattorin ja koulupsykologin huoneiden pinta-ala vähintään 16 neliötä (huom. yksilövastaanoton 

turvallisuus).  

  

Koulukurattorilla ja -psykologilla tulee olla mahdollisuus varata esim. neuvotteluhuone silloin, kun 

opiskelijan lisäksi tulee muita henkilöitä tapaamiseen.  

  

Koulukuraattorin ja -psykologin tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon:  

ikkunalliset tilat, joista näkee ulos riittävä 

valaistus ja ilmanvaihto  

toimivat verkkoyhteydet sekä riittävästi sähköpistokkeita  

riittävä näkö- ja äänieristys, jotta asiakastyössä toteutuu lakisääteinen tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus  

tiloihin kulku esteettömästi  

rajoitettu pääsy ja tiloihin muilta toimijoilta hätäpoistumistie ja 

pako-ovet huomioitava  

vesipiste, jotta tila on jatkoa varten monikäyttöisempi, pelkkä lavuaari riittää ei tarvita 

kaapistoja  

odotustila (varikko, jossa hyvinvointitoimialan työntekijät ovat lähekkäin)  

  

5 Tilaohjelma  
  

5.1 Linnakaupungin monitoimitalo  
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetun tilaohjelman mitoitusten pohjana ovat tarveselvityksen 

tilaohjelma, pedagogisen suunnitelman kautta tarkentuneet toiminnalliset tilatarpeet sekä päiväkoti- ja 

perusopetuskonseptien mitoitusperiaatteet.  
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Monitoimitalon tilat suunnitellaan tarveselvityksen mukaan yhteensä 850 oppilaalle (Topelius 450, 

Luolavuori 100, väistökoulu 300). Päiväkodin maksimilapsimäärä on 126. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 

lapsia on noin 25-30.  
  

5.1.1 Juhana Herttuan / Topeliuksen koulu  
Tällä hetkellä Topeliuksen yläkoulussa on oppilaita 327 sekä yksi alueellinen pienluokka 10 opp. 

Yläkoulun opetustilat on uudisrakennuksessa mitoitettu 450 oppilaalle, kolmelle vuosiluokkakohtaiselle 

alueelliselle pienluokalle 3x 10 opp. ja kahdelle Valmistavan opetuksen ryhmälle 2x12. Henkilökunnan 

määrä kasvuennusteen kanssa on noin 45.  

  

Jos alueen kasvuennuste vuosina 2030-2040 lisää Topeliuksen oppilasmääriä ennustetun 300, oppilaat 

käyttävät väistökoulun tiloja paisuntatilana (yläkoulun oppilaat tai alakoulun 5-6 oppilaiden siirtyminen 

uudisrakennukseen). Jos ennustettu väestönkasvu ei toteudu, väistökoulun tilat toimivat yleisenä 

väistökouluna.    

  

Topeliuksen yläkouluun on mitoitettu opetuksen viikkotuntimääriin ja oppilaiden kasvuennusteeseen 

perustuen 12 OT3-tilaa, neljä eriyttämistilaa OT 1, kuusi pienluokka/ryhmätilaa OT 2 erityisopetuksen 

ryhmille sekä S2-opetukseen.  Lisäksi oppimisaulat, opetusvälinevarastot, tarvittavat WC-tilat sekä 

kenkä- ja vaatesäilytystilat. 

  

5.1.2 Luolavuoren koulu  
Luolavuoren erityisen tuen oppilaiden maksimioppilasmäärä on 100 (10-12 ryhmää). Ryhmissä on 6-8 

oppilasta ja normaalia opetusryhmää enemmän henkilökuntaa. Henkilökunnan määrä +40.  

  

Kahdelletoista opetusryhmälle om mitoitettu jokaiselle opetustila OT 2 ja tilan yhteyteen oma 

eriyttämistila OT 1. Opetustilat voidaan jakaa esim. 2-3 oppimissoluun, jotka sisältävät tarvittavat eteis- 

ja aulatilat. Lisäksi kaksi opetusvälinevarastoa, apuvälinevarasto ja wc/le-wc-tilat.  

  

5.1.3 Väistökoulu  
Väistökoulun maksimioppilasmäärä alakoululaisille on 300 (2-sarjainen) ja yläkoululaisille noin 400 

oppilasta (4-5-sarjainen). Yläkoululaisia mahtuu hieman enemmän, koska yläkoulu käyttää opetuksessa 

enemmän myös erikoisvarusteltuja tiloja. Henkilökunnan määrä on noin 30-40.  

  

Kahdentoista OT3-tilan lisäksi on mitoitettu neljä eriyttämistilaa, opetusvälinevarasto, opinto-ohjaajan ja 

kuraattorin tila sekä kenkä- ja vaatesäilytystilat. Oppilaiden opetusvälineiden säilytysratkaisut päätetään 

varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. Lisäksi on henkilöstö- ja oppilasmäärän mukaan mitoitettu ruokala, 

henkilökunnan työ- ja taukotilat sekä erikoisvarustellut opetustilat.  Mahdollinen väistökoulun lisäosa 

voidaan mitoittaa samansuuntaisesti.  

  

5.1.4 Aamu- ja iltapäivätoiminta  
Aamu- ja iltapäivätoiminta 25-30 oppilasta järjestetään erityisen tuen oppilaiden omissa 

opetustiloissa.  

  

5.1.5 Liikuntatilat  
Liikunnan koulun salien mukaisen konseptoinnin periaatteet:   

Täysikokoinen (1056m2) vähintään kolmeen osaan jaettava liikuntasali.   

Katsomotilaa 400 hengelle, siten että kentälle mahtuu vielä 20 x 40 kokoinen salibandykenttä.  200 m2 

erillinen pienempi liikuntatila, joka soveltuu erityisesti päiväkodin käyttöön sekä ryhmäliikuntaan yms.   

Puku- ja pesutiloja 6 kpl (mitoitus 15-25 henkilölle). Erillisiä pienempiä puku- ja pesutiloja 2 kpl 

(mitoitus 1-2 henkilölle).   

Varastotilaa n. 100 m2, siten että varastotilaan on pääsy jokaiselta lohkolta.  Äänentoistolaitteille erillinen 

tila.   

  

5.1.6 Päiväkoti  
Päiväkodin mitoituksen pohjana käytetään uuden päiväkotikonseptin L-mallia (6x21 lasta, henkilökuntaa 

noin 23). Kahden ryhmän toiminta-alueelle sijoitetaan yhteiset kuraeteis- ja eteis-/aulatilat, neljä ryhmä- 

ja kaksi pienryhmähuonetta sekä ryhmäkohtaiset wc-tilat.  Yhteistiloina toteutetaan ruokailutila ja 

liikuntasali sekä henkilökunnan neuvottelu-, työ- ja taukotilat sekä varasto- ja huoltotilat.  
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5.1.7 Ruokailu-, keittiö ja aulatilat  
Ruokailu- ja keittiötilat mitoitetaan suunnitellulle oppilasmäärälle sekä keittiötilojen suunnittelussa 

noudatetaan Turun Kaupungin keittiökonseptia. Ruokasalin yhteyteen sijoitetaan katsomoporras sekä 

näyttämötilat. Kenkä- ja vaatesäilytys suunnitellaan oppilasmitoituksen mukaisesti.  

  

5.1.8 Terveyspalvelut ja oppilashuolto  
Terveyspalvelujen ja oppilashuollon tilat ovat mitoitettu Varhan nykymitoituksen mukaisesti.  

  

5.1.9 Yhteistilat  
Yhteistiloja ovat henkilökunnan puku- ja sosiaalitilat, toimistotilat, siivoustilat, vahtimestarin tilat sekä 

huolto- ja tekniset tilat.   

  

Henkilökunnan puku- ja sosiaalitilojen sekä toimistotilojen mitoitus on tehty henkilökunnan 

henkilömäärän mukaan.  

  

Huolto- ja teknisten tilojen mitoituksena on käytetty kokemusperäistä tietoa, jolloin tarveselvityksen 

mukaista neliömäärää oli syytä kasvattaa.  

  

5.2 Välituntipihat sekä tontin toiminnot  
  

5.2.1 Välituntipihojen vaatimukset  
Tavoitteena ovat toimivat, yhteisöllisiin kohtaamisiin, virikkeelliseen tekemiseen ja liikkumiseen 

aktivoivat piha-alueet. Välituntipihojen tulisi olla hyvin varusteltuja ja käyttötarkoitukseen soveltuvan 

kokoisia.  

  

Piha-alueella on paljon eri käyttäjäryhmiä. Piha-alueet suunnitellaan toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja 

ne ovat yhteydessä toisiinsa mahdollisuuksien mukaan. Piha-alueita voidaan jakaa ja rajata tarvittavilla 

aidoilla, kasveilla ja pengerryksillä. Piha-alue yhdistyy luontevasti liikuntakenttiin, jotka tarjoavat 

liikunnan mahdollisuuksia myös talon ulkopuolisille käyttäjäryhmille.  

  

Esimerkiksi huomioitavia asioita toiminnallisen pihan suunnittelussa:  

• Selkeät ja esteettömät kulkuyhteydet, riittävästi sisäänkäyntejä oppilas- ja lapsimäärät 

huomioon ottaen  

• Piha-alueille selkeät rajat, jotka ovat helposti valvottavia  

• Ei katvealueita valvonnalle (turvakameroiden ja riittävän valaistuksen katettava kaikki 

toiminta-alueet)  

• Kuulutusjärjestelmien toimivuus, kellonsoiton ja kuulutusten kuuluvuus joka puolelle pihaa  

• Piha-alue pyritään sijoittamaan niin, että käyttöaikana pihalle paistaa aurinko  

• Riittävästi katoksia ja muita rakenteita aurinko- ja sadesuojiksi  

• Tarpeeksi suuri kello pihojen puolelle näkyvälle paikalle   

• Langaton verkko myös piha-alueelle  

  

5.2.2 Päiväkodin piha  
• Oma aidattu ja yhtenäinen leikkipiha (Tontinkäyttösuunnitelma 1:n kaksiosainen piharatkaisu 

ei ole toimiva ja turvallinen vuorohoitopäiväkodille)  

• Riittävästi aurinko- ja sadesuojapaikkoja, sadekatos, vaunusuoja ja ulkoiluvälinevarasto  

• Monimuotoinen ja monipuolinen piha-alue, joka sisältää nurmikkoa, hiekkaa, asfalttia, puita 

ja pensaita, pelikentän sekä monipuolisia pihavälineitä  

  

Päiväkotikonsepti linjaa päiväkodin piha-alueen raameja tarkemmin.  

  

5.2.3 Kattopihat  
Kattopiharatkaisuihin ei käyttäjäedustajien mukaan ole välttämätöntä tarvetta, jos välituntipiha-alue on 

riittävän kokoinen. Mahdollisten kattopihojen suunnittelussa on huomioitava erityisesti turvallisuus ja 

valvottavuusnäkökohdat. Kattopihan on oltava mahdollisimman yhtenäinen ja samantasoinen alue 

valvottavuuden mahdollistamiseksi, jotta voidaan välttää katvealueita (tontinkäyttösuunnitelmassa 1 

kattopiha on liian monessa tasossa ja osassa).   



     25 

(25) 

    
  
Pihan tulisi olla mahdollisimman aidon oloinen pinnanmuotojen, kasvillisuuden ja pihavälineratkaisujen 

avulla. Pihalla pitäisi olla riittävän korkeat kaiteet ja esteettömät kulut. Kattopihalle käynti mielellään 

ainoastaan rakennuksen sisäkautta (vaatesäilytysratkaisuissa on huomioitava, että pihalla ollaan 

ulkovarusteilla), jotta pihasta ei muodostu ilta-aikaan yleistä hengailualuetta esim. nuorisolle. Toisaalta 

alue haluttaisiin mahdollisimman monen käyttäjäryhmän saavutettavaksi.   

  

Kattopiha-alue mahdollistaisi oleskelun ja pienimuotoiset leikit ja pelit, mutta ei esimerkiksi 

laajamittaista pallopelien pelaamista. Oppimisympäristönä kattopiha voisi toimia hyvin esim. ulko-

oppituntien pitämiseen tai kasvien kasvattamiseen. Olisi myös ratkaistava miten talvikunnossapito 

hiekoitus ja lumen auraus hoidetaan.    

  

5.2.4 Liikuntapaikkojen vaatimukset  
Liikunnan periaatteet:   

Nappulakokoinen tekonurmikenttä 60 x 40 + 2m turva-alueet   

Kaikenikäisiä aktivoivaa piha-aluetta, joka toimii julkisessa käytössä ulkoliikunta-alueena esim. 

koripallokenttä, skeittipaikka, peliareenat, leikin ja liikunnan yhdistelmä aktivoivasta alueesta  

  

5.2.5 Auto- ja polkupyöräpaikoitukset  
Autopaikoituksen mitoitusperusteena on käytetty Turun Kaupungin linjausta siitä, että autopaikkoja 

tarjotaan sellaisille henkilöille, jotka työpäivän aikana joutuvat siirtymään myös muihin toimipisteisiin.  

  

Polkupyörämitoituksessa on otettu huomioon Turun Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyksen 

vaatimukset polkupyöräpaikkojen määrässä sekä niiden katettavuudesta.  

  

6 Tyhjenevät tilat ja väistötilat  
Monitoimitalon valmistuttua siirtyy opetustarve seuraavista väliaikaisista toimipisteistä:  

Topeliuksen lisäparakki (Tallimäen kenttä)  

Topeliuksen vuoratut tilat (Puutarhakatu)  

Juhana Herttuan käytöstä poistuneet tilat (Hansakatu 2)  

  

Luolavuoren yläkoulun väistössä olevat tilat (Ruiskatu 8 vanhat amk:n tilat ja väistötilat)  

  

7 Hankkeen kustannukset   
  

7.1 Rakennuskustannukset   
Rakennuskustannusarviot on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, 

tavoitehinta-arviomenettelynä. Hintataso hankesuunnittelussa esitetyssä summassa on Haahtela-indeksin 

Turun indeksi 107,0 / 4/2023.  

  

Rakennuskustannusarvio on 57,1M€ - 63,1M€.  

 

Annettu rakennuskustannusarvio pitää sisällään kohdan 4.2.2. rakennustekniset tavoitteet 

energiatehokkuuden sekä hiilijalanjäljen osalta (vähähiilinen runkoratkaisu, puu). Puurunkoisen 

rakentamisen kustannusvaikutus n. 4M€. 

  

Hankkeessa tullaan käyttämään indeksikorjausta hankekustannusten päivittämiseen oikea-aikaiseen 

hintatasoon. Kehitysvaiheessa käytettävä indeksi on Haahtela-indeksi (tarjoushintaindeksi) ja 

toteutusvaiheessa rakennuskustannusindeksi.  

  

7.2 Irtokalusteet, tilalaitteet ja käyttäjän toiminnan tarvitsemat laitteet  
Käyttäjän tulee varata oma tarvittava rahoitus irtokalustehankintoihin. Käyttäjän 

toiminnan tarvitsemia laitteita mm.  

AV-laitteisto  

Taito- ja taideaineiden käyttäjän hankinnat  
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7.3 Vuokrakustannukset  
Vuokrakustannusarviot toimialoittain ovat edellä esitetyn rakennuskustannusarvion mukaan seuraavat:  

  

 KAOPA   386.462 – 420.596 €/kk  4.637.545 – 5.047.116 €/v  

  

 Terveyspalvelut  9.833 – 10.701 €/kk  117.996 – 128.417 €/v  

  

Vuokralaskelma esitettynä liitteessä 3.  

  

7.4 Infrakustannukset  
Infrakustannukset määritellään tulevan kaavoitusprosessin yhteydessä tilahankkeesta erillisenä 

kustannuksena.  

  

7.5 PIMA-kustannukset  
PIMA-kustannukset määritellään erikseen käyttötalouden kustannuksiksi.   

  

7.6 Taiteellinen elementti  
Kohteeseen on määritelty taidehankintoihin max. 500 000 euroa. Kaupunki osoittaa rahan 

Museokeskukselle erillisellä päätöksellä, joka hoitaa taideprojektia yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Taiteellinen elementti toteutetaan joko rakentamisen aikana tai jälkikäteen. Taideprojektin työryhmä 

esittää hankkeelle teeman, jonka perusteella hanketta lähdetään kilpailuttamaan ja suunnittelemaan.   

    

8 Toteutus- ja hallintamalli  
Linnakaupungin monitoimitalon hanke on tarkoitus toteuttaa yhtiömuotoisena.  

  

Monitoimitalohankkeen toteutus rakentamisen aikaisine suunnitteluineen sekä rakentamisineen 

toteutetaan yhteistoimintamallisena urakkana / allianssina.   

  

9 Aikataulu  
Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu kehitysvaiheen aikana.  

  

Hanke aikaisin arvioitu valmistumisajakohta 2028.  

  

Hankkeen hyväksyminen ja siirtyminen kilpailutusvaiheeseen vuoden 2024 aikana.   

  

Vaasanpuiston kaava-alueen hyväksyminen 2024-2025 aikana.  

  

10 Vaikutusten ja riskien arviointi   
Tarkempi hankekohtainen riskien kartoitus tehdään yhteistyössä 

yhteistoimintaurakka/allianssikumppanin kanssa.   

  



LINNAKAUPUNGIN MONITOIMITALO
Tilaohjelma 28.11.2023

KOULUJEN OPETUSTILAT Kaikki tilat ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä, mitoitusnäkökulmasta eroteltu yksiköittäin.

Tila m2 kpl yht. huomioitavaa yht. m2 
tarveselv.

muutos vertailussa huomioitavaa

TOPELIUKSEN KOULU, LUOKAT 7-9 - oppilaita 450 (320 + kasvuennuste 120), alueelliset pienluokat 3x10, Valmo 2x12, henkilökuntaa nyk. 35, tulevaisuus n. 45 henkeä
Alla olevat tilat jaetaan esim. 2-3 soluun. 

kenkäeteinen/vaatesäilytys 135 1 135
Sij. oppimisalueiden läheisyyteen, sis. 
oppilaslokerikot 0 135

Rt-kortti 0,1/opp. kenkäeteinen
Rt-kortti 0,2/opp. vaatesäilytys

perusopetustila 60 6 360
Muutamia siirtoseiniä tilojen välille/aulan 
suuntaan.

486 -126 Tilojen koko kasvanut 55/60, määrä - 6 kpl

perusopetustila 55 6 330 Ei kotiluokkia. 486 -156

eriyttämistila 15 4 60 yhteiskäyttöisiä, mm. l-a erityisopetus 0 60 Eriyttämistilat lisätty.

oppimisaula 30 3 90
Sisältää  opetuskalusteita max n 10 paikkaa. 
Käyttö tarkennetaan 
toteutussuunnittelussa. 

0 90 Oppiaulat lisätty.

pienluokka /ryhmätila 45 6 270 3x pienluokka, 2x valmo, 1x S2, tarv. 
väistökoulun erityisluokat. 

135 135 Kolme tilaa lisätty.

opinto-ohjaaja 20 1 20
Kahdelle yhteinen työtila esim. 12 ja 
neuvottelutila 8.

15 5

opetusvälinevarastot 10 2 20 2-3 varastoa. 54 -34

wc-tilat 2 18 36
Siirretään osa yhteensä 30 wc-tilasta 
muiden opetustilojen yhteyteen.

60 -24

le-wc-tilat 6 1 6 6 0
1327 85

VÄISTÖKOULU - oppilaita 300-400, henkilökuntaa 30-40 (alakoulu 2-sarjainen tai yläkoulu 4-5 sarj.)
Alla olevat tilat jaetaan esim. 2-3 soluun. 

kenkä- ja vaatesäilytystilat 90 1 90
Sij. oppimisalueiden läheisyyteen, sisältää 
mahd. oppilaslokerikot

0 90
Rt-kortti 0,1/opp. kenkäeteinen
Rt-kortti 0,2/opp. vaatesäilytys

perusopetustila 60 6 360
Muutamia siirtoseiniä tilojen 
tilojen välille/aulan suuntaan

324 36 Osa tiloista voidaan jakaa sisältä 45/15, ennakoiden 
myös erityisluokkien käyttöä. 

perusopetustila 55 6 330 324 6 Tilojen koko kasvanut 55/60
eriyttämistila 15 4 60 Yhteiskäyttöisiä. 0 60
opinto-ohjaaja /kuraattori 15 1 15 Sijoitus lähelle opetustiloja 15 0
opetusvälinevarastot 10 2 20 2-3 varastoa. 36 -16

wc-tilat 2 12 24
Siirretään osa yhteensä 20 wc-tilasta 
muiden opetustilojen yhteyteen.

40 -16

le-wc-tilat 6 1 6 6 0
905 160

LUOLAVUOREN KOULU - oppilaita 100  (pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat max. 9x 8, toiminta-alueittain opiskelevien ryhmät max 3x6 --> yht. 90 opp.), henkilökuntaa n.40
Alla olevat tilat jaetaan esim. 2-3 soluun. Aamu- ja iltapäivätoiminta 25-30 opp. järjestetään opetustiloissa.

kenkäeteinen 30 1 30

Voidaan jakaa myös osiin esim. 
solukohtaisesti.
Kenkäteline, naulakko, hylly  
0,3*0,4=0,12m²/hlö =>  100*0,12= 12 m², 
istuinpenkkejä 50% oppilaista 50x0,18=9m²

0 30

soluaula/vaatesäilytystilat 30 3 90

Voi integroitua osaksi opetussolua tai 
vaatesäilytystiloja, ei opetuskalusteita. 
Käyttöratkaisut toteutusvaiheessa. 
Tarv. vaatenaulakot 
0,4x0,6=0,24x100=24m²
Huomioitava pienempien apuvälineiden 
säilytys naulakoissa/lokerikoissa.

0 90

perusopetustila 45 12 540 540 0
eriyttämistila 15 12 180 216 -36 Vähennys.
opinto-ohjaaja 15 1 15 Sijoitus lähelle opetustiloja 15 0

välinevarastot 12 3 36
2 opetusvälinevarastoa, 
1 apuvälinevarasto

36 0

wc-tilat 2 4 8
14 -6 Siirretään osa yhteensä 7 wc-tilasta muiden 

opetustilojen yhteyteen.
le-wc 6 1 6 6 0
suurempi le-wc 10 1 10 0 10 Lisätty tilaohjelmaan

915 88

ERIKOISVARUSTELLUT OPETUSTILAT

Matemaattisluonnontieteellisten aineiden oppimisalue
maantieto - biologia/OT 3 
(Topelius)

70 2 140 75 65 Yksi 70 tila lisätty

fysiikka - kemia/OT 3 
(Topelius)

70 2 140 75 65 Yksi 70 tila lisätty

fysiikka - kemia 
(väistö/Luolavuori) 75 1 75 Esteetön työpiste. 75 0

maantieto - biologia 
(Luolavuori)

0 10 -10
Erillinen tarveselvityksessä ollut tila poistettu. 

fysiikka - kemia (Luolavuori) 0 10 -10 Erillinen tarveselvityksessä ollut tila poistettu.
oppimisaula 30 1 30 Opetuskalusteita max n. 10 paikkaa. 0 30

varastot 50 1 50
Toimi myös opettajien suunnittelu- ja 
valmistelutilana. 75 -25

wc-tilat 2 4 8 Neliöt siirretty perusopetustiloista. 0 8
le-wc 6 1 6 Neliöt siirretty perusopetustiloista. 0 6

449 129

Kotitalouden oppimisalue
Sijoitetaan lähelle keittiötä. Väistökoulu voi käyttää harjoituskotia kodinhoitotilana.
opetustila/OT3 (Topelius) 95 2 190 Opetus, ruonvalmistus, ruokailu 82,5 107,5

opetustila+harjoituskoti 
(Luolavuori)

82,5 1 82,5

Puolikas opetustila (8opp.) Harjoituskodissa 
pienkeittiö, pieni ruokapöytä, 
pyykinpesukone+(muu 
kodinhoitotilavarustus) ja wc-tila. Esteetön.

82,5

opetustila (väistö) 95 1 95
Luolavuoren ja väistön tiloja voidaan 
käyttää monikäyttötiloina myös 
iltakäyttäjille, kahvilana ym.

82,5 12,5

ryhmätyö 12,5 4 0
37,5 -37,5 Ryhmätyöskentelyn neliöt 4x12,5 siirretty 

opetustiloihin ja kodinhoitotilaan.
kodinhoitotila (Topelius) 12,5 1 12,5 0 12,5
jätekeräys 0 4,5 -4,5 Siirretty neliöt varastotiloihin.
varasto 
(Topelius, yht. LV/Väistö)

2 10 20
10,5 9,5 Yksi tila lisätty. Siirretty jätekeräyksen neliöt tähän. 

eteistila 30 1 30 22,5 7,5 Yksi tila lisätty
wc-tilat 2 4 8 0 8 Neliöt siirretty perusopetustiloista.



le-wc 6 1 6 0 6 Neliöt siirretty perusopetustiloista.
Neliöpyöristys 0 0 1,5 Pyöristetään TS-mitotus 107,5 --> 108 

(jotta kokonaislisäyksen neliömäärät täsmäävät)

444 123

Käsityön ja kuvataiteen
oppimisalue

Mahdollisesti yksi kaksikerroksinen solu, kova käsityö maantasossa (huoltopihan yhteydessä) ja kuvataide/pehmeä käsityö 2.kerroksessa
465

WC 2 1 2 2 0
vaate-eteinen 15 1 15 15 0
opettajien työtila 10 1 10 10 0
purunpoisto 8 1 8 Yhteys huoltopihalle. 8 0
suunnittelutila 35 1 35 max 16 opp, myös eriyttämiseen

metallityötila (Topelius) 80 1 80 80 0

puutyötila 
(Topelius, Luolavuori)

70 1 70
70 0

hybridityötila (puu- ja 
metalli), maker/ 
elektroniikka (Väistö/kaikki)

80 1 80
laserleikkuri, 3d-tulostimet, 
elektroniikkavälineistöä 80 0

puu/metallihionta 10 1 tarvittaessa olemassa olevista neliöistä.
pintakäsittely 20 1 20 20 0
kuumakäsittely 25 1 25 25 0
kaasupullot 5 1 5 5
konesali 60 1 60 60 0
metallivarasto 
(yht. Topelius, väistö)

20 1 20 Yhteys huoltopihalle. 20 0

puuvarasto
(yht. Topelius/väistö)

20 1 20
Yhteys huoltopihalle

20 0

oppilastöiden säilytys 15 1 15 0
465

Pehmeä käsityö 211 -21
opetustila (Topelius, LV) 80 1 80 Esteetön työpiste 80 0
opetustila (väistö) 75 1 75
varastot (Topelius, Väistö) 10 2 20 20 0

märkätila ja pimiö 15 1 15
Kahden opetustilan yhteiset, 
pimiö myös kuvataiteelle. 

15 0

Kuvataide 240 -20
opetustila (Topelius/LV) 90 1 90 Perustyötila, esteetön työpiste. 90 0
opetustila (väistö+muut) 85 1 85 Muovailu ja keramiikka, sisältää uunitilan, 

monikäyttötila, esim. iltakurssit savitöille 

varastot (Topelius/väistö) 10 2 20 10 0

suunnittelu- ja mediatila 25 1 25
Yhteinen käsityön kanssa. Myös 
eriyttäminen, arvioinnit ym.

25 0

410 -41

Musiikin oppimisalue Näyttämön yhteyteen.
musiikin opetustila/OT3 
(Topelius, LV)

110 1 110
opetus, yhteissoitto- ja materiaalien 
säilytys, sisäkorkeus n. 3000 mm

110 0

musiikin opetustila 
(väistö, kaikki)

80 1 80
esim. teoriapainotteisempi opetustila. 
monikäyttötila tarvittaessa, mm. pop up 
tapahtumat ym.

80 0

musiikin varasto 10 1 10 10 0

wc-tilat 2 4 8 Neliöt siirretty perusopetustiloista. 0 8
le-wc 6 1 6 Neliöt siirretty perusopetustiloista. 0 6

200 0

KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI YHT. 1075 -41

Liikuntatilat sisällä

Suuri liikuntasali 1056 1 1056
Salin koko 24 x 44 m. Korkeus 8-10 m. 
Jaettavissa kolmeen osaan verhoilla.

1056 0

Katsomo 40 1 40 120 hlölle 0 40 Sähköposti Anne Antola 13.9.22
Pieni liikuntasali 200 1 200 Mahtuu normaaliin kerroskorkeuteen 200 0
Varastotilaa 100 1 100 50 50
Varastot Luolavuoren 
oppilaille

15 2 30 Erityisvälinevarastot 30 0

Pukutilat oppilaille 25 6 150 150 0
Pesutilat oppilaille 8 6 48 50 -2 Sovittu palaverissa liikuntatoimen kanssa 22.6.22
Wc-tilat oppilaille 5 6 30 30 0
le-wc 6 1 6 0 6 Lisäys tilaohjelmaan, sovittu palaverissa 

liikuntatoimen kanssa 22.6.22
Pukutilat opettajille 6 2 12 8 4
Pesutilat opettajille 2 2 4 4 0
Wc-tilat opettajille 2 4 8 8 0

1684 98

PÄIVÄKOTI Tilat päiväkotikonseptin tilaohjelman mukaisesti.

Lapsia 6x21=126, henkilökuntaa max n. 30
Toiminta-alueen tilat jaetaan 3 soluun, joissa jokaisessa tilat kahdelle 21 lapsen ryhmälle

Tila m2 kpl yht. huomioitavaa yht. m2 
tarveselv.

muutos vertailussa huomioitavaa

Ryhmien toiminta-alueet
Ryhmähuone 2 (lepo) 35 6 210 210 0
Ryhmähuone 1 (kotipesä) 40 6 240 270 -30
Pienkeittiö 3 1 3 yhteen ryhmätilaan 0 3
Pienryhmähuone 12,5 6 75 60 15
wc- ja pesutilat 20 3 60 molemmille ryhmille omat 66 -6
eteinen/oppiaula 35 3 105 90 15
kuraeteinen 25 3 75 60 15
henkilökunnan uv.+wc 6 3 18 0 18

Yhteistilat
Sali ja varasto 110 1 110 Sali 90, varasto 10, kalustevarasto 10 110 0
Ruokailutila 60 1 60 60 0 Erillinnen tai yhdistettynä ruokasaliin.
le-wc 6 1 6 5 1
neuvottelu/
monitoimityötila

20 1 20 20

taukotila 30 1 30 10 20 siirretty 10 koulun taukotiloista, 20 uutena

toimistotila 12 2 24 15 9 Siirretty 15, lisätty yksi toimistotila.

Varastot



välinevarasto 4 3 12 12 0
keskusvarasto 10 1 10 10 0

Huoltotilat
keittiö aputiloineen (sis. 
Jakelulinjastot)

76 1 76 76
0

vaatehuolto 10 1 10 12 -2
siivouskeskus ja 
siivouspisteet

12 1 12 12 0

1156 78

RUOKAILU- KEITTIÖ- JA AULATILAT

ruokasali (Topelius) 225 1 225 225 0
ruokasali (väistö) 150 1 150 150 0
ruokasali (Luolavuori) 50 1 50 50 0
jakelulinjastot 23 3 69 69 0
dieettiruokapiste 7 1 7 7 0
keittiötilat 170 1 170 170 0

671 0

katsomoporras 50 1 50 ruokasalin yhteydessä 0 50 Sähköposti Anne Antola 13.9.22
näyttämötilat 60 1 60 ruokasalin yhteydessä 60 0

kalustevarasto 24 1 24
24 0 Yhdistetty erikseen tilaohjelmassa olleet 

tuolivarastot 10+14 m2
näyttämövarasto 15 1 15 30 -15

Kenkä- ja vaatesäilytystilat 255 siirretty koulujen 
solujen yhteyteen.

wc-tilat 2 4 8
Neliöt siirretty perusopetustiloista. 
Palvelevat aula-ruokala-näyttämö -
kokonaisuutta.

0 8

le-wc 6 1 6
Neliöt siirretty perusopetustiloista. Palvelee 
aula-ruokala-näyttämö -kokonaisuutta.

0 6

163 49

TERVEYSPALVELUT JA OPPILASHUOLTO

Vastaanottohuone (Topelius) 25 2 50 50 0
Vastaanottohuone 
(Luolavuori)

30 1 30 30 0

Vastaanottohuone (väistö) 25 1 25 25 0
lepohuone 10 1 10 10 0
kuraattori ja psykologi 
(Topelius)

12,5 2 25 25 0

kuraattori ja psykologi 
(Luolavuori)

12,5 2 25 25 0

Psyk. Sairaanhoitaja 12,5 1 12,5 0 12,5 Sini Ekmanin sähköposti 25.5.2023
neuvotteluhuone 20 1 20 20 0
le-wc 6 1 6 0 6 Lisäys tilaohjelmaan. 
varasto 5 1 5 0 5 Lisäys tilaohjelmaan. 
odotustila 15 1 15 0 15 Lisäys tilaohjelmaan. 

223,5 38,5

YHTEISTILAT

Tila m2 kpl yht. huomioitavaa yht. m2 
tarveselv.

muutos vertailussa huomioitavaa

Henkilökunnan puku- ja sosiaalitilat Hyödynnetään väestönsuojan tiloja

pukuhuoneet (Topelius) 35 2 70
Tarveselvityksen mukaan henkilökuntaa 35-
45

70 0

pukuhuoneet (Luolavuori) 15 2 30
Tarveselvityksen mukaan henkilökuntaa n. 
40 

30 0

pukuhuoneet (väistö) 15 2 30 Tarveselvityksen mukaan 30-40 30 0
pukuhuoneet (keittiö) 15 1 15 0 15 Lisäys tilaohjelmaan. 
suihku- ja wc-tilat (keittiö) 1,5 4 6 2 suihkua, 2 wc-tilaa 0 6 Lisäys tilaohjelmaan. 
kuivauskaapit 2 1 2 2 0
wc-tilat (Topelius) 2 6 12 12 0
wc-tilat (Luolavuori) 2 2 4 4 0
wc-tilat (väistö) 2 4 8 8 0
le-wc henkilökunnalle 6 1 6 0 6 Lisäys tilaohjelmaan. 
suihkut (4 Top, 1 Lv, 2 väistö) 1 7 7 7 0

pesupisteet (4 Top, 1 Lv, 2 
väistö)

1 7 7 7 0

Toimistotilat Toteutetaan mahdollisimman yhteiskäyttöinen kokonaisuus. 
neuvotteluhuone 30 3 90 yhteiskäyttöisiä kaikki yksiköt 120 -30
työhuoneet, 
yhteiskäyttötyöpisteet, 
taukotilat (Topelius) 120 1 120 120 0

Oli tarveselvityksessä 145 sisältäen päiväkodin 
johtajan huoneen. Johtajan huone on siirretty 15 
kokoisena päiväkodin kohtaan. Siirretty 10 
päiväkodin kohtaan omalle taukohuoneelle.
, siirretty 10 päiväkodin taukotilaan

rehtorin kanslia
Oletuksena, että Linnakaupungin koululla (Topelius 
+ Luolavuori) on yksi rehtori.

koulusihteerit (2 huonetta)
opettajainhuone, sis. taukotilan 
tilavarauksen
tulostustila / varasto
lepohuone
wc-tilat

työhuoneet, 
yhteiskäyttötyöpisteet, 
taukotilat (Luolavuori)

30 1 30 30
0

työhuoneet, 
yhteiskäyttötyöpisteet, 
taukotilat (väistö)

90 1 90 90
0

rehtorin kanslia Väistössä olevan koulun rehtori
opettajainhuone
työskentelytilaa
lepohuone
taukotila



Siivoustilat Yhteensä noin 100 m2. (Koko rakennuksen 
siivoustilat noin 110 m2, päiväkodin tiloissa oma 12 
m2)

siivouskeskus ja varasto 40 1 40 44 -4
siivouspisteet (Topelius) 5 6 30 12 18 Oli 2m2 x 6 kpl.
siivouspisteet (Luolavuori) 5 2 10 4 6 Oli 2m2 x 2 kpl.
siivouspisteet (väistö) 5 4 20 8 12 Oli 2m2 x 4 kpl.

Vahtimestari 10 1 10 10 0

Tietotekniikka-vastaava, 
palvelin

8 1 8 8 0

645 29

Huolto- ja tekniset tilat 0 550 -550 Sisältyy bruttoalaan uudessa laskelmassa.

9657,5 lisäys 
yhteensä 
hym2

286,5

Bruttoala (brm2) kertoimella 1,4 13520,5

Bruttoala (brm2) kertoimella 1,5 14486,3

ULKOTILAT

Koulun piha
Välituntipiha (osa pihasta 
katettu sadekatoksin)

4250 1 4250

Ulkoliikuntakenttä (voi olla 
osa välituntipihaa, mielellään 
monitoimikaukalomallinen)

4900 1 4900

Päiväkodin ulkotilat
Ulkoleikkitila 2534 1 2534
Sadekatos 15 3 45
Vaunuvarasto 9 1 9
Ulkovälinevarasto 20 1 20

Paikoitus
pysäköinti oppilashuollolle 2-3 ap henkilökunnalle joka liikkuu päivän aikana

päiväkodin vuorohoito 5 ap
päiväkodin henkilökunta 1-2 ap

uusi tilaohjelma 
yhteensä hym2



Topelius, yläkoulu Luolavuori, yläkoulu Väistökoulu Väistökoulu 2 (mahdoll.)

450 opp. 
3x10 alueellinen pl.
2x12 Valmo

max 100 opp./12 ryhmää

300-400 oppilasta
Topelius yläkoulu tai
Väistöön tuleva ala-tai 
yläkoulu

300-400 oppilasta
alakoulu 
(ennakoitu että kaikki yksiköt eivät 
ole yläkoululaisia samaan aikaan)

PERUSOPETUSTILAT
OT 3 12  - 12 12

OT3 
laskentaperuste

vuosiviikkotunnit 349:30=12, 
(1 tila/30 h)
osa erikoisvarustelluista tiloista OT3 -
mitoituksessa 

"kotiluokat"
alakoulu 12 ot3
yläkoulu 
viikkotuntimäärät

alakoulu 12 ot3
yläkoulu 
viikkotuntimäärät

OT 2
(erityisryhmät) 6 12

osa OT3 tloista jako 
45/15

osa OT3 tloista jako 
45/15

OT 1 eriyttämistila 4 12 3 3
Oppiaulat OT1-OT2 3 3  -  -

Oppiaulat käyttö
Liikuteltavia opetuskalusteita max 10-
12 paikkaa

Osana solua/
vaatesäilytystiloja, ei kaluste
alueena. Turvataan esteettömät tilat, 
käyttöratkaisut toteutus-
vaiheessa. 

 -  -

TAITO- JA TAIDEAINEET/ERIKOISVARUSTELLUT OPETUSTILAT
Fysiikkakemialabra
16 opp. , 3 tilaa

60 vuosiviikkotuntia (vvt)
2  tilaa, 3, jos väistökoulu ei käytä

10 vvt. 1 tila Väistön kanssa
Yläkoulu 1 tila demoille, 
teoriatunnit omissa tiloissa

ei tunteja
Mahdollisessa väistökoulu 2:n suunnittelussa on tarkemmin
varmistettava vielä erikoisvarusteltujen opetustilojen tarpeet

Maantietobiologia
2 tilaa

37 vvt. 2 tilaa. 
omissa tiloissa, tarv. kokeellisia töitä 
mtbg opetustiloissa 

omissa tiloissa tarv. kokeellisia töitä 
mtbg  opetustiloissa

omissa opetustiloissa

Kotitalous 4 tilaa
n 60  vuosiviikkotuntia, 2 tilaa, 3 jos 
väistökoulu ei käytä

30 vvt.1 puolikas opetustila + 
pienkeittiö

1 opetustila, myös muut tilat 
käytössä

ei tunteja
Kolmas isompi opetustila monikäyttötila myös talon muille käyttäjille, 
päiväkoti, oppilaskunta, iltakäyttäjät ym.

Musiikki 2 tilaa 25 vvt. 1 opetustila 5 vvt. opetustila/omat tilat toinen musiikkitila tarv. toinen musiikkitila
Toisen musiikkitilan lopullinen tarve ratkaistaan toteutussuunnittelu-
vaiheessa

Kuvataide 1 tila, 
1 yhdistetty 

30 vvt. 1 opetustila 5 vvt. opetustila/omat tilat yhdistetty KUKS opetustila/
omissa opetustiloissa

omissa opetustiloissa, tarv.erillinen 
opetustila

Pehmeä käsityö 
1 tila, 1 yhdistetty

30 vvt. 1 opetustila 5 vvt. opetustilassa/omissa tiloissa
yhdistetty KUKS opetustila/
omissa opetustiloissa

omissa opetustiloissa, tarv.erillinen 
opetustila

Kova käsityö, 3 tilaa 30 vvt. Puu-ja metallityötilat 10 vvt. puutyötila hybrititila Kaikki opetustilat
Liikunta

Kaikki tilat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä. Laskennallinen ryhmäkoko 25. Tilat ovat myös monipuolisessa käytössä ilta- ja viikonloppukäyttäjlle.

liikuntapaikkaverkon ja konseptin mukaisesti
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Linnakaupungin monitoimitalo

KUSTANNUSLASKENNAN YHTEENVETO

Linnakaupungin monitoimitalo
Tavoitehinta-arvio

Kustannuslaskennan yhteenveto

1 Hankekuvaus
Laskennan kohteena on Turkuun rakennettava monitoimitalo, joka koostuu koulu- ja päiväkoti- sekä nii-
den liikuntatiloista. Edellinen kustannusarvio laadittiin huhtikuussa 2023, ja tämä kustannusarvio on laa-
dittu päivitetyn tilaohjelman (5.10.2023) mukaan. Tässä kustannusarviossa on esitetty uudisrakennuk-
sen ja sen piha-alueen alustavat perustamiskustannukset.

2 Kustannusarvion perusteet
Kustannusarviota laadittaessa käytössä olleet asiakirjat:

- Tilaohjelma, 05.10.2023
- Alustava asemapiirros, kerrospohjat ja havainnekuvat, Schauman Arkkitehdit Oy, 03/2023
- Pedagoginen suunnitelma, 13.03.2023
- LVI-suunnitteluohje, 31.03.2023
- Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohje, 29.03.2023
- Julkisivupalaverin kokousmuistio, 03.03.2023
- Energiatehokkuus ja energiajärjestelmät, Sitowise Oy, 03.04.2023
- Hiilijalanjäljen laskentaraportti, Sitowise Oy, 18.04.2023

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-
arviomenettelynä. Hintataso on vastaava kuin edellisessä kustannusarviossa, Haahtela-indeksin Turun
indeksi 107,0 / 4.2023.

3 Laajuus

Uudisrakennuksen tilaluettelo on laadittu tilaohjelman mukaan. Tilaohjelma ei sisällä kaikkia liikenne- ja
teknisiä tiloja, joten ne on mitoitettu Kustannustieto TAKU-ohjelmaa ja luonnospohjapiirustuksia apuna
käyttäen. Laskennassa käytetty tilaluettelo on esitetty liitteessä 2.

Uudisrakennuksen laajuus, noin

Tilaohjelman mukaiset tilat 9 532 m2

Tilaohjelmaan kuulumattomat tilat 3 331 m2

Huoneistoala yhteensä 12 863 m2

Tilaohjelman mukainen bruttoala 14 297 brm2
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Linnakaupungin monitoimitalo

KUSTANNUSLASKENNAN YHTEENVETO

4 Kustannukset (ALV 0 %)

Uudisrakennus, noin 60 105 000 €
4 204 €/brm2

Kustannusarvioon sisältyvät:

- Rakennuttajan kustannukset
- Rakennustekniset työt
- LVISA-työt
- Erillishankinnat (tiloille kohdistetut tilalaitteet)
- Hankevaraus

Kustannusarvioon eivät sisälly:

- Käyttäjähankinnat, kuten irtaimisto- tai laitehankinnat
- Pilaantuneiden maa-alueiden käsittely
- Kaavoitus- tai muita rakennuspaikan muodostamiseen liittyvät kulut
- Tontin hankintahinta tai rakennusaikainen tonttivuokra
- Rahoitus- ja markkinointikulut
- Väistötilat

Jukka Rauvolan tilaohjelmalisäys 28.11.2023, summa 60 551 500 €



3 (5)

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Linnakaupungin monitoimitalo

KUSTANNUSLASKENNAN YHTEENVETO

5 Laskentaolettamukset, -huomiot ja -rajaus
Alueosat

- Tontin pinta-ala on 30 600 m2, joista piha-aluetta on 24 600 m2.
- Tontin ulkovarusteet ja ulkopuoliset rakenteet on arvioitu pihan pinta-alan ja rakennustyypin mu-

kaan. Tontin eteläpuolelle on huomioitu meluaita. Tontille on laskettu piharakennus varavoimajärjes-
telmälle.

- Rakennus on laskettu paalutettavaksi. Keskimääräiseksi paalutussyvyydeksi on arvioitu 25 metriä.
- Alueosiin ei ole tehty edelliseen laskelmaan verrattuna muutoksia. Piha-alue ja ulkovarusteet on

oletettu aiemman laskelman mukaisesti.

Talo-osat

- Rakennuksen kerroskorkeus on pääosin 3,8 metriä. Suuremmassa liikuntasalissa kerroskorkeutena
on käytetty 10,3 metriä.

- Julkisivu on arvioitu julkisivupalaverin kokousmuistion perusteella vaativaksi julkisivuksi.
- Rakennukseen on laskettu noin 3 300 m2 laajuinen pihakansi.
- Liikuntasalin ja henkilökunnan pukuhuoneet on sijoitettu väestönsuojaan.
- Runkorakenteiden kustannuksissa on huomioitu vähähiilisemmät suunnitteluratkaisut (väli- ja ylä-

pohjassa CLT-elementtilaatat sekä vähähiiliset ontelolaatat pihakannen kohdalla).
- Energiatehokkaat ikkunat on huomioitu laskelmissa.
- Rakennukseen on laskettu kolme hissiä.
- Perustusrakenteisiin on arvioitu runkomelueristimet.

Tila-osat

- Tilaosat, -pinnat ja -kalusteet on arvioitu tilatyypin perusteella.
- Isoon liikuntasaliin on laskettu kaksi nostoseinää.
- Topeliuksen ja väistökoulun perusopetustiloihin on laskettu siirtoseiniä.
- Erillishankinnoissa on huomioitu tiloille kohdistetut tilalaitteet, joita ovat pesulalaitteet, keittiölaitteet,

näyttämövarusteet, ruokaloiden jakelulinjastot sekä matemaattisluonnostieteellisten luokkahuonei-
den vetokaapit.

Talotekniikka ja järjestelmät

- Talotekniikkakustannukset on arvioitu tavoitehintamenettelyn avulla.
- Rakennuksen kaikkiin tiloihin on laskettu vesikiertoinen lattialämmitys.
- LTO:n hyötysuhteeksi on asetettu 80 %.
- Lämpimän käyttöveden vakiopaineventtiili on huomioitu laskelmissa.
- Rakennukseen on laskettu sprinklerijärjestelmä.
- Dataverkko-, kulunvalvonta-, rikosilmoitus-, paloilmoitus-, videovalvonta- ja turvahälytysjärjestelmille

on arvioitu noin 543 000 € (alv 0 %).
- Aurinkosähköpaneelijärjestelmälle (230 kWp) on arvioitu noin 280 000 € (alv 0 %).
- Varavoimajärjestelmälle on arvioitu noin 130 000 € (alv 0 %).

Työmaatehtävät

- Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia on korotettu laskentaohjelman oletusarvosta vastaamaan
samantyylisten kohteiden kustannustasoa. Korotuksella on huomioitu muun muassa sääsuojauksen
ja puhtausluokan P1 kustannukset. Korotus näkyy osittain laskentaohjelman toimintaperiaatteiden
vuoksi pääryhmässä 4.
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Linnakaupungin monitoimitalo

KUSTANNUSLASKENNAN YHTEENVETO

Hanketehtävät

- Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset on arvioitu tavoitehinnan mukaisena osuutena koko-
naiskustannuksista. Kosteudenhallintakoordinaattori on huomioitu suunnittelukustannuksissa.

- Hankkeelle on asetettu hankevarausta noin 15 % kokonaiskustannuksista. Hankevaraus pitää si-
sällään rakentamisen aikaiset muutokset sekä suunnitelmien muutos- ja kehittämisvarauksen.

6 Liitteet
Liite 1 Tavoitehinta-arvio, perustamiskustannukset (Talo-80), 17.10.2023
Liite 2 Tilaluettelo, 17.10.2023



17.10.2023

  Alpi Roisko

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

65-1076  Linnakaupungin monitoimitalo

20200 Turku

Vaihe: Tilaohjelma 5.10.2023

Paikkakunta: Turku

Haahtela-ind.: 109,0 / 1.2023

Hintataso: 107,0 / 4.2023

Laajuus: 12 863 m2, 14 301 brm2, 62 243 rm3

Hankekoko: 14 297 brm2

Jakaja: 14 297 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 3 949 000 6,6276

Rakennuttaminen ja valvonta 2 344 000 3,9164

Liittymismaksut 533 000 0,937

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 6 826 000 11,4477

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 2 262 000 3,8158

1  Rakennuksen maatyöt 1 762 000 2,9123

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 640 000 2,7115

3  Runko- ja vesikattorakenteet 10 090 000 16,8706

4  Täydentävät rakenteet 4 383 000 7,3307

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 2 574 000 4,3180

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 1 311 000 2,292

7  Konetekniset työt 252 000 0,418

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 3 580 000 6,0250

Kate 6 129 000 10,2429

Yhteensä 33 983 000 56,52 377

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 532 000 0,937

71  Vesi- ja viemärityöt 1 158 000 1,981

71  Muut putkityöt 1 063 000 1,874

72  Ilmanvaihtotyöt 2 456 000 4,1172

72  Säätölaitteet 170 000 0,312

72  Muut iv-työt 273 000 0,519

Yhteensä 5 652 000 9,4395
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 1 111 000 1,878

Sähkön jakelu 156 000 0,311

Sähkökeskukset 228 000 0,416

Muu sähkö 2 816 000 4,7197

Yhteensä 7,24 311 000 302

B5  Erillishankinnat 302 000 0,521

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  51 074 000 85,03 572

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 9 030 000 15,0632

Muut kustannukset 9 030 000 15,0632

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 60 105 000 100,04 204

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 14 425 000 1 009

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 74 530 000 5 213
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Jukka Rauvola tilohjelmalisäys hym2 28.11.2023 125m2

n. 446 500€, rakennuskustannukset yht 51 520 500 € alv 0%
vaikutus hankevaraukseen pieni

Perustamiskustannusket 60 551 500 €



17.10.2023

  Alpi Roisko

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

TILALUETTELO

Hanke:

65-1076  Linnakaupungin monitoimitalo

20200 Turku

Vaihe: Tilaohjelma 5.10.2023

Paikkakunta: Turku

Haahtela-ind.: 109,0 / 1.2023

Hintataso: 107,0 / 4.2023

Laajuus: 12 863 m2, 14 301 brm2, 62 243 rm3

Hankekoko: 14 297 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A1 TOPELIUKSEN KOULU

A1 Kenkäeteinen/vaatesäilytys 20,0 6,8 135

A1 Perusopetustila 60,0 6,0 360

A1 Perusopetustila 55,0 6,0 330

A1 Eriyttämistila 15,0 4,0 60

A1 Oppimisaula 30,0 3,0 90

A1 Pienluokka / ryhmätila 45,0 6,0 270

A1 Opinto-ohjaaja 20,0 1,0 20

A1 Opetusvälinevarasto 10,0 2,0 20

A1 WC-tilat 2,0 18,0 36

A1 LE-WC-tilat 6,0 1,0 6

Yhteensä 54 1 327

A2 LUOLAVUOREN KOULU

A2 Kenkäeteinen 30,0 1,0 30

A2 Vaatesäilytystila 30,0 3,0 90

A2 Perusopetustila 45,0 12,0 540

A2 Eriyttämistila 15,0 12,0 180

A2 Opinto-ohjaaja 15,0 1,0 15

A2 Välinevarasto 12,0 3,0 36

A2 WC-tilat 2,0 4,0 8

A2 LE-WC 6,0 1,0 6

A2 LE-WC suurempi 10,0 1,0 10

Yhteensä 38 915

A3 VÄISTÖKOULU

A3 Kenkäeteinen/vaatesäilytys 20,0 4,5 90

A3 Perusopetustila 60,0 6,0 360

A3 Perusopetustila 55,0 6,0 330

A3 Eriyttämistila 15,0 4,0 60

A3 Opinto-ohjaaja / Kuraattori 15,0 1,0 15

A3 Opetusvälinevarasto 10,0 2,0 20
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A3 LE-WC-tilat 6,0 1,0 6

A3 WC-tilat 2,0 12,0 24

Yhteensä 37 905

B1 MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISTEN

B1 AINEIDEN OPPIMISALUE

B1 Maantieto-Biologia/OT3 (Topelius) 70,0 2,0 140

B1 Fysiikka-Kemia/OT3 (Topelius) 70,0 2,0 140

B1 Fysiikka-Kemia (Väistö/Luolavuori) 75,0 1,0 75

B1 Oppimisaula 30,0 1,0 30

B1 Varastot 50,0 1,0 50

B1 WC-tilat 2,0 4,0 8

B1 LE-WC-tilat 6,0 1,0 6

Yhteensä 12 449

B2 KOTITALOUDEN OPPIMISALUE

B2 Kotitalouden opetustila (Topelius) 95,0 2,0 190

B2 Opetustila+harjoituskoti (Luolavuori) 82,5 1,0 83

B2 Kotitalouden opetustila (Väistö) 95,0 1,0 95

B2 Kodinhoitotila (Topelius) 12,5 1,0 13

B2 Varasto 2,0 10,0 20

B2 Eteistila 30,0 1,0 30

B2 WC-tilat 2,0 4,0 8

B2 LE-WC 6,0 1,0 6

Yhteensä 21 444

B3 KÄSITYÖN JA KUVATAITEEN

B3 OPPIMISALUE

B3 WC 2,0 1,0 2

B3 Vaate-eteinen 15,0 1,0 15

B3 Opettajien työtila 10,0 1,0 10

B3 Purunpoisto 8,0 1,0 8

B3 Metallityötila (Topelius) 80,0 1,0 80

B3 Puutyötila (Topelius, Luolavuori) 70,0 1,0 70

B3 Hybridityötila 80,0 1,0 80

B3 Pintakäsittely 20,0 1,0 20

B3 Kuumakäsittely 25,0 1,0 25

B3 Kaasupullot 5,0 1,0 5

B3 Konesali 60,0 1,0 60

B3 Metallivarasto 20,0 1,0 20

B3 Puuvarasto 20,0 1,0 20

B3 Oppilastöiden säilytys 15,0 1,0 15

Yhteensä 14 430

B4 PEHMEÄ KÄSITYÖ

Sivu 2/5

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
3 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

B4 Pehmen käsityön opetustila (Top/LV) 80,0 1,0 80

B4 Varastot (Topelius, Väistö) 10,0 2,0 20

B4 Märkätila ja pimiö 15,0 1,0 15

Yhteensä 4 115

B5 KUVATAIDE

B5 Kuvataiteen opetustila (Topelius/LV) 90,0 1,0 90

B5 Suunnittelu- ja mediatila 25,0 1,0 25

B5 Kuvataide, yhdistetty 85,0 1,0 85

B5 Märkä- ja uunitila 20,0 1,0 20

B5 Varasto (Topelius/Väistö) 10,0 2,0 20

Yhteensä 6 240

B6 MUSIIKIN OPPIMISALUE

B6 Musiikin opetustila (Topelius/LV) 110,0 1,0 110

B6 Musiikin opetustila (Väistö 80,0 1,0 80

B6 Musiikin varasto 10,0 1,0 10

B6 WC-tilat 2,0 4,0 8

B6 LE-WC 6,0 1,0 6

Yhteensä 8 214

C LIIKUNTATILAT SISÄLLÄ

C Liikunta- ja juhlasali 1 056,0 1,0 1 056

C Katsomo 40,0 1,0 40

C Pieni liikuntasali 200,0 1,0 200

C Varastotila 50,0 1,0 50

C Varastot Luolavuoren oppilaat 15,0 2,0 30

C S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila, oppilaat 38,0 6,0 228

C LE-WC 6,0 1,0 6

C Pukutilat, opettajat 6,0 2,0 12

C Pesutilat, opettajat 2,0 2,0 4

C WC, opettajat 2,0 4,0 8

Yhteensä 21 1 634

D PÄIVÄKOTI

D Ryhmien toiminta-alueet

D Ryhmähuone 35,0 6,0 210

D Ryhmähuone 40,0 6,0 240

D Pienryhmähuone 12,5 6,0 75

D Pienkeittiö 3,0 1,0 3

D WC- ja pesutilat 20,0 3,0 60

D Eteinen 35,0 3,0 105

D Kuraeteinen 25,0 3,0 75

D Henkilökunnan WC 6,0 3,0 18

D Yhteistilat
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

D Sali 90,0 1,0 90

D Varasto 10,0 2,0 20

D Ruokailutila 60,0 1,0 60

D LE-WC 6,0 1,0 6

D Neuvottelu/monitoimityötila 20,0 1,0 20

D Taukotila 30,0 1,0 30

D Toimistotila 12,0 2,0 24

D Varastot

D Välinevarasto 4,0 3,0 12

D Keskusvarasto 10,0 1,0 10

D Huoltotilat

D Jakelukeittiö 60,0 1,0 60

D Jakelutaso 16,0 1,0 16

D Vaatehuolto 10,0 1,0 10

D Siivouskeskus 12,0 1,0 12

Yhteensä 48 1 156

E RUOKAILU-, KEITTIÖ- JA AULA-

E TILAT

E Ruokasali (Topelius) 225,0 1,0 225

E Ruokasali (Väistökoulu) 150,0 1,0 150

E Ruokasali (Luolavuori) 50,0 1,0 50

E Jakelulinjastot 23,0 3,0 69

E Dieettiruokapiste 7,0 1,0 7

E Keittiötilat 170,0 1,0 170

E Katsomoporras 50,0 1,0 50

E Näyttämötilat 60,0 1,0 60

E Kalustevarasto 24,0 1,0 24

E Näyttämövarasto 15,0 1,0 15

E WC-tilat 2,0 4,0 8

E LE-WC 6,0 1,0 6

Yhteensä 17 834

F TERVEYSPALVELUT JA OPPILAS-

F HUOLTO

F Vastaanottohuone (Topelius) 25,0 2,0 50

F Vastaanottohuone (Luolavuori) 30,0 1,0 30

F Vastaanottohuone (Väistökoulu) 25,0 1,0 25

F Lepohuone 10,0 1,0 10

F Kuraattori ja psykologi (Topelius) 12,5 2,0 25

F Kuraattori ja psykologi (Luolavuori) 12,5 2,0 25

F Psyk. sairaanhoitaja 12,5 1,0 13

F Neuvotteluhuone 20,0 1,0 20

F LE-WC 6,0 1,0 6

F Varasto 5,0 1,0 5
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

F Odotustila 15,0 1,0 15

Yhteensä 14 224

G YHTEISTILAT

G Henkilökunnan puku- ja sosiaalitilat

G S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 50,0 3,9 197

G Toimistotilat

G Neuvotteluhuone 30,0 3,0 90

G Työhuoneet (Topelius) 90,0 1,0 90

G Työhuoneet (Luolavuori) 20,0 1,0 20

G Työhuoneet (Väistökoulu) 60,0 1,0 60

G Taukokeittiö (Topelius) 30,0 1,0 30

G Taukokeittiö (Luolavuori) 10,0 1,0 10

G Taukokeittiö (Väistökoulu) 30,0 1,0 30

G Siivoustilat

G Siivouskeskus 40,0 1,0 40

G Siivouspisteet (Topelius) 5,0 6,0 30

G Siivouspisteet (Luolavuori) 5,0 2,0 10

G Siivouspisteet (Väistökoulu) 5,0 4,0 20

G Vahtimestari 10,0 1,0 10

G Tietotekniikka, palvelin 8,0 1,0 8

Yhteensä 28 645

H TILAOHJELMAAN KUULUMAT-

H TOMAT TILAT

H Jakava liikenne (käytävät) 50,0 37,8 1 891

H Osastoiva liikenne (porrashuone) 20,0 15,0 300

H Ilmanvaihto 60,0 19,0 1 140

Yhteensä 72 3 331
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Jukka Rauvola viimeisin tilaohjelmapäivitys 28.11.2023 hym2 lisääntynyt 125m2



20.10.2023

  Jukka Lehmuskoski

Turun kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

5 003 Linnakaupungin monitoimitalo 

5.10.2023

Vaasanpuisto

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Indeksialue 3

Haahtela-ind.: 109,0 / 1.2023

Hintataso: 107,0 / 4.2023

Laajuus: 13 067 m2, 14 765 brm2, 65 002 rm3

Hankekoko: 14 765 brm2

Jakaja: 13 067 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 3 271 000 5,8250

Rakennuttaminen ja valvonta 1 999 000 3,5153

Liittymismaksut 454 000 0,835

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 5 725 000 10,2438

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 2 377 000 4,2182

1  Rakennuksen maatyöt 2 684 000 4,8205

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 476 000 2,6113

3  Runko- ja vesikattorakenteet 8 468 000 15,0648

4  Täydentävät rakenteet 3 573 000 6,3273

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 2 357 000 4,2180

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 1 526 000 2,7117

7  Konetekniset työt 222 000 0,417

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 4 395 000 7,8336

Kate 5 227 000 9,3400

Yhteensä 32 305 000 57,32 472

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 580 000 1,044

71  Vesi- ja viemärityöt 1 283 000 2,398

71  Muut putkityöt 401 000 0,731

72  Ilmanvaihtotyöt 2 424 000 4,3186

72  Säätölaitteet 174 000 0,313

72  Muut iv-työt 265 000 0,520

Yhteensä 5 126 000 9,1392
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 1 098 000 1,984

Sähkön jakelu 143 000 0,311

Sähkökeskukset 190 000 0,315

Muu sähkö 2 618 000 4,6200

Yhteensä 7,24 049 000 310

B5  Erillishankinnat 664 000 1,251

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  47 869 000 85,03 663

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 8 465 000 15,0648

Muut kustannukset 8 465 000 15,0648

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 56 335 000 100,04 311

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 13 520 000 1 035

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 69 855 000 5 346
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Jukka Rauvolan tilaohjelmalisäys 28.11.2023 n. 125hym2, vaikutus n. 457 875 € alv0%
Rakennuskustannukset  48 326 875 € alv 0%
Perustamiskustannukset 56 791 875 € alv0%
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