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1 Johdanto  

Turun Lyseon koulun hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen 
27.2.2023 § 67 hyväksymään tarveselvitykseen. 
 
Aiemmassa tarveselvitysvaiheessa on jo käsitelty uudisrakennuksen sijaintivaihtoeh-
dot ja palveluverkko Lyseon koulun oppilaaksiottoalueella. Tällöin päädyttiin nyky-
sijaintiin ja olemassa olleen käytöltä suljetun koulurakennuksen purkamiseen, joten 
hankesuunnitelma on keskittynyt tähän. Alueella toimii Runosmäen yksikkö (Varus-
mestarintie 19) ja Pallivahan yksikkö (Paltankatu 4). Kärsämäen vanhassa puukou-
lussa, osoitteessa Kärsämäentie 46, toimii nykytilanteessa vain esiopetus sekä 
aamu- ja iltapäivätoiminta. 
 
Tässä hankesuunnitelmassa käsitellään ainoastaan Runosmäen yksikön tontilla ole-
via rakennuksia ja toimintoja. Lähtökohtana on toteuttaa uudisrakennus puretun van-
han koulurakennuksen paikalle siten, että myös pitkään tontilla väistötiloissa toimi-
neelle Mikaelin koulun yksikölle toteutetaan siihen tilat. Lisäksi rakennuksessa tulee 
toimimaan kolme esiopetusryhmää sekä alakoulun että yläkoulun alueelliset pienluo-
kat ja valmistavan opetuksen ryhmät. 
 
Koulujen suunnitellut ja esitettävät henkilömäärät ovat laskennallisia. Mitoitus perus-
tuu moniin rajaaviin tekijöihin. Yksittäisen tilan maksimihenkilömäärä riippuu esim. 
ilmanvaihdosta ja pinta-alasta. Lapsien eri ikäluokkien koko vaihtelee ja vaikuttaa 
myös ryhmäkokoihin.  
 
Lyseon alakoulu voi toimia n. 3,5-sarjaisena, jolloin oppilasmäärä on n. 500, sisältäen 
kuusi alueellista pienluokkaa (6x10) sekä kaksi valmo-luokkaa (2x12). Yläkoulu toimii 
n. 4-sarjaisena, jolloin oppilasmäärä on n. 300, sisältäen kolme alueellista pienluok-
kaa (3x10) sekä yhden valmo-luokan (1x12). Esiopetuspaikkoja on kolmessa ryh-
mässä enintään 63 ja Mikaelin koulussa oppilaita voi olla enintään 60.  
 
Esitettävän uudisrakennuksen laskennallinen henkilömäärä on jonkin verran suu-
rempi kuin tarveselvitysvaiheessa esitetty n. 870, yhteensä nyt siis n. 920. Henkilö-
kunnan arvioitu kokonaismäärä rakennuksessa on n. 115–125. Tämän on mahdollis-
tanut eri tahojen kanssa yhteistyössä tehty tarkastelu ja kehitys tilaohjelman mitoitta-
misen osalta. Hankkeen kokonaislaajuus on optimoinnin myötä saatu pysymään en-
nallaan, eikä sitä ole myöskään tontin rakennusoikeuden puolesta ollut mahdollista 
kasvattaa. 
 
 

2 Lähtötiedot  

 

2.1 Tarveselvitys ja väestöennuste 

 
Tarveselvitysvaiheessa tehtiin yhteistyössä Lyseon koulun henkilökunnan kanssa 
erillinen Pedagoginen suunnitelma, jota on hyödynnetty sekä kehitetty myöhemmin 
mm. uuden koulusuunnitteluohjeen ja tilakonseptin laadinnassa. Toisaalta nyt hanke-
suunnitteluvaiheessa on mm. Lyseon koulun tilaohjelmaa peilattu ja tarkennettu suh-
teessa tilakonseptiin. 
 
Väestöennuste oli tarveselvitysvaiheessa Runosmäen alueen osalta aluksi ongelmal-
linen, sillä se sisälsi virheitä. Päivitetty ennuste vuoden 2022 lopulta, juuri ennen tar-
veselvityksen valmistumista, oli jo kunnossa. Yleisesti ottaen Runosmäki on kuulunut 
alueisiin, joihin on ennustettu lapsimäärän vähenemistä, mistä huolimatta on Lyseon 
koulun oppilasmäärä ollut jatkuvassa kasvussa. 
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Kuva: Lapsimäärän kehitys ja ennuste Lyseon koulun oppilasalueella. (ennuste on 
laadittu 3/2024) 
 
Yllä olevasta kuvaajasta nähdään, että oppilasalueella on alle kouluikäisten lasten 
määrä jatkuvasti ollut huomattavasti suurempi kuin alakouluikäisten. Tämän takia 
kouluikäisten määrä on kasvanut vuosittain. Ennusteen mukaan viimeistään vuoden 
2030 paikkeilla kasvu on taittunut ja kääntyy hiljalleen laskuun. Vuoteen 2040 men-
nessä valtava paine oppilaspaikkojen suhteen helpottaa ja oppilasalueen koulut voi-
vat toimia ”normaalilla” kapasiteetilla. Täytyy kuitenkin huomioida, että esim. alueella 
tapahtuvan uudisrakentamisen ja kaupungin sisäisen muuttoliikkeen myötä lapsimää-
rät eivät välttämättä muutu ennustetulla tavalla. Ennusteen epävarmuus myös kasvaa 
mitä pitemmälle ajassa mennään. 
 
 

2.2 Rakennuspaikka ja asemakaava 

 
Lyseon koulun tontti on kohtuullisen iso, pinta-alaltaan n. 42 500 m² ja sille on kaksi 
ajoneuvoliittymää. Yksi Vahdontieltä ja toinen Varusmestarintieltä. Kaava-merkintä on 
YO, eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Reilun kokoinen raken-
nusala sijaitsee tontin eteläosassa lähes korkeimmalla kohdalla. Rakennusoikeutta 
tontilla on 10 000 kem². Kaava edellyttää 1 autopaikan toteuttamista jokaista 150 ker-
rosalaneliömetriä kohden. Rakennuspaikkana tontti soveltuu koulurakentamiseen 
edelleen oikein hyvin.  
 
Lyseon koulun tontilta on vanha koulurakennus purettu kesällä 2024 ja paikalla suori-
tetaan nyt täydentäviä maaperä- ja pohjatutkimuksia. 
 
Sijainniltaan koulun tontti on hyvä ja helposti saavutettava. Suurin osa oppilaista asuu 
1–2 km päässä koulusta ja alueella kulkevat kattavat kevyenliikenteen reitit. Vuoden 
2025 heinäkuussa Fölin linjastouudistuksen myötä koulun tontin ohi kulkee kolme eri 
runkolinjaa. 8 (Runosmäki - Harittu), 10 A (Uittamo – Skanssi - Kupittaa -Mylly - Rai-
sio) ja 44 (Runosmäki - Länsikeskus). 
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Kuva: Voimassa oleva asemakaava  
 
 
 

 
Kuva: Kantakartta. 
 
Tontti rajautuu pohjois- ja länsireunoilta katualueisiin. Eteläpuolella on asuinkerrosta-
loja ja palvelukoti. Itäpuolella on puistoa ja pientaloja. 
 
Tontilla on myös täyden jalkapallokentän kokoinen hiekkakenttä, jolla nykyiset Ly-
seon koulun väistötilarakennukset sijaitsevat. Kentän länsipäässä on käyttökelpoinen, 
mutta korjauskuntoinen, varasto-/pukutilarakennus. Itäosassa tonttia sijaitsee Mika-
elin koulun yksikön väistötilarakennus. 
 
Tontille tulevat nykyisellään kaupungin sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkot. 
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2.3 Rakennettavuus 

 
Tontin luoteisosassa olevan kentän ja väistötilojen alueen maanpinta on noin tasolla 
+41. Nykyisten koulurakennusten länsipuolella piha-alueen maanpinta on välillä 
+42…+45. Itä- ja eteläpuolella maanpinta on ylempänä välillä +45…+50. 
 
Maaperä on nykyisillä piha-alueilla pintaosasta vanhoja täyttöjä ja luonnontilaisilla 
alueilla pintahumusta. Täyttöjen paksuus vaihtelee noin 0,5…2,0 metriin. Paikoin 
täyttöjä voi olla enemmän. Täytön ja humuskerroksen alla maaperä on pääosin ki-
vistä moreenia. Tontin eteläreunalla moreenikerroksen paksuus on noin 7 metriä. Itä-
osassa maapeite on ohuempi ja kallionpinta paikoin aivan pinnassa.  
 
Tontin pohjoisosassa kentän ja pysäköintipaikan alueella täyttöjen alla on kairauk-
sissa havaittu savea / silttiä enimmillään noin 4 metriä. Savien alla on kivistä moree-
nia. Paino- ja lyöntikairaukset ovat jääneet moreenin kiviin, tai kallioon syvimmillään 
5,4 metriin maanpinnasta. Osa kairauksista on jäänyt pintakiviin. Kallionpinta on ollut 
porakonekairauksissa arviolta 0,2…7,2 metrin syvyydellä. 
 
Pohjavedenpinta on moreenissa lähellä kallionpintaa. Kallio on vettä läpäisemätöntä 
ja pohjavesi ”virtaa” tontin etelä- ja itäosasta tontin alemmille osille. Rinteistä valuu 
tontille ja rakennusalueelle myös pintavesiä. 
 
Maaperän puhtaus selvitetään erikseen ja rakennusalueen puhtaus (PIMA) tarkiste-
taan purkutöiden jälkeen. Rakennuspaikka ei sijaitse happamien sulfaattimaiden riski-
alueella. 
 
Tontille suunniteltava rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät rakenteet perustetaan antu-
roilla moreenille, irti louhitulle kalliolle tai kalliolle / moreenille tiivistetylle murske-
täytölle. Alimmat lattiat voidaan rakentaa maanvaraisiksi. Lattian alta poistetaan 
kaikki löyhä maa-aines sekä vanha täyttö ja uudet täytöt tehdään huolellisesti tiivis-
täen. 
 
Tontin hulevedet ohjataan kaivoihin ja johdetaan viivytysrakenteen kautta kaupungin 
hulevesiviemäriin. Viivytys mitoitetaan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti.  
Hulevesien imeyttämistä maaperään ei suositella kellari- ja perustusrakenteiden kos-
teusriskin vuoksi. Mikäli vesiä imeytetään, on varmistettava, etteivät vedet kulkeudu 
rakennuksen alueelle. 
 
Rakennettavuusselvitys liitekarttoineen on hankesuunnitelman liitteenä 1 
 

2.4 Ympäristömelu 

 
Kohteen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät melulähteet Vahdontie, Varusmestarin- 
tie, Turun kehätie ja VT9 (Turku-Tampere valtatie). Teiden ja katujen ennustetut lii-
kennemäärät on saatu kaupungin tilastoista. 
 
Päiväajan äänitason vaatimus alittuu lähes koko alakoulun piha-alueella. Yläkoulun 
piha-alueella on melun ohjearvot ylittäviä alueita. Selvityksen perusteella voidaan to-
deta, että mikäli yläkoulun piha-alueen länsireunalle sijoitetaan 2,5 m korkea me-
lueste, saadaan melutaso korjattua. 
 



  7 (29) 
  

 

 

 
Kuva: Melua torjuvien ratkaisujen sijainti. (Ohjeellinen sijainti sinisellä) 
 
Vastaavanlaisesti koulun piha-alueet voidaan sijoitella liitteen 1 melukartoissa vihre-
ällä esitetylle alueelle. Koulurakennuksen julkisivua ei ole tarpeen mitoittaa erikseen. 
 
Koulurakennus ei sijaitse liikennetärinän tai -runkomelun riskialueella, joten näiden  
osalta ei tarvita toimenpiteitä jatkosuunnittelussa. 
 
Liikennemelu- ja tärinäselvitys on hankesuunnitelman liitteenä 2 
 

3 Suunnittelulle asetetut tekniset tavoitteet  

  

3.1 Yleistä  

 
Kaikki suunnittelutyö tehdään mallintamalla (taso 3, BIM). Mallintamisessa noudate-
taan ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta nou-
datetaan suunnittelualakohtaisia RT-kortteja. Lisäksi suunnittelussa noudatetaan 
hankkeelle tehtävää mallintamissuunnitelmaa. 
 
Hankkeessa, niin rakennuksen kuin pihojen osalta tulee ottaa huomioon esteettö-
myys rakennusmääräyskokoelman kohdan ”esteettömyys”, sekä Turun kaupungin 
esteettömyysohjeistuksen, mukaisesti. 
 
Sertifiointi / Ympäristöluokitus 
Rakennukselle haetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen 4 tähden luokitusta, 
mihin kaikissa suunnitteluratkaisuissa tulee asetettujen tavoitteiden mukaisesti pyrkiä. 
 
Kosteudenhallinta 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli 
voimaan 1.1.2018 (RT RakMK-21749). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huoleh-
dittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Laki velvoittaa 
myös suunnittelijoiden ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden huolehtimisesta suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Hanke toteutetaan Kuivaketju 10 -järjestelmän mukaan. 
 
Sisäilma 
Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään P1- luokan puh-
taustasoa sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien ja komponenttien käyttöä. Ase-
tettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä kaikkea suunnittelua että toteutusta. 
Hanke toteutetaan soveltuvin osin Tervetalo-kriteerien mukaisesti. 
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Hulevedet 
Hulevesien osalta tulee huomioida viivytysrakenteet ja rakennettavuusselvityksen 

mukaiset ohjeistukset. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon Turun kaupungin 

rakennusvalvonnan hulevesiohjeet. Viherkerroin tulee olla 0,7 tai parempi. 

 

3.2 Arkkitehtoniset tavoitteet 

 
Rakennuksen tulee olla arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen koulurakentamisen ta-
soa. Uudisrakennus tulee sijoittaa pääosin rakennusalalle vanhan puretun koulura-
kennuksen paikalle. Vähäiset poikkeamat rakennusalasta, kerrosluvusta ja rakennus-
oikeudesta ovat mahdollisia, mutta edellyttävät mahdollisesti erillisen poikkeusluvan 
hakemista. 
 

3.3 Rakennustekniset tavoitteet  

 
Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2029 asetetaan tavoitteet ja linjaukset tekni-
siin ja laadullisiin tavoitteisiin. Turun kaupunki on strategiassaan asettanut tavoit-
teeksi, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseu-
dun hiilineutraalisuutta 2029. Strategisten ohjelmien toimenpidelistauksissa nostetaan 
esiin muun muassa, että Rakennuskannan energiatehokkuutta ja rakennusten älyk-
kyyttä parannetaan. 
 
Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen varautumisen toimen-
piteet huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa, erityisen huomion ol-
lessa hulevesissä. 
 
Rakennusten tavoitekäyttöikä (peruskorjausikä) on rungon ja sokkelien osalta yli 50 
vuotta, julkisivujen ja piharakenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton osalta 50 vuotta, 
sisäpintojen osalta 25 vuotta sekä märkätilojen osalta 20 vuotta. LVI-laitteiden elin-
kaaritavoite on 15 vuotta ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 
 
 

3.4 Sähkö ja telejärjestelmät 

 
Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesähköasennukset ja 
sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. 
Suunnittelussa noudatetaan normaalia hyvää suunnittelua, tavoitteena toiminnallinen 
kokonaisuus sekä järjestelmien ja laitteiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pit-
käikäisyyteen, huoltoteknisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. 
 
Ainoastaan tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää.  
  
Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden elinkaareen, 
huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta parantavien ratkaisuiden 
käyttöönottoon.  
  
Kiinteistöön toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän paneelit asennetaan 
rakennuksen vesikatolle huomioiden kuntakohtaiset lupa-asiat sekä viranomaismää-
räykset. Lisäksi järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava aurin-
kosähköjärjestelmiin liittyvät standardit ja käsikirjat.  
 
Kiinteistöön toteutetaan liitäntämahdollisuus siirrettävälle varavoimakoneelle. 
 
Kaiken sähkö- ja teletekniikan suunnittelussa ja varauksissa on huomioitava mahdol-
lisen laajennuksen rakentamiseen varautuminen myöhemmässä vaiheessa. 
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Sähkö- ja telejärjestelmät on kuvattu tarkemmin kaupungin Sähkö- ja telejärjestelmä-
kuvauksessa sekä suunnitteluohjeessa. 
 

3.5 LVIA 

 

LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edulli-

nen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huo-

mioitu kestävän kehityksen periaatteet muun muassa joustavuuden, muunneltavuu-

den ja kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 

50 vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja ter-

veellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa.  

 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteudenhallintaa, puhtaiden materiaalien käyt-

töä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittä-

vää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 

 

Kohde suunnitellaan RT-ympäristöluokituksen**** ja ToVa-käsikirjan (Rakennuksen 

toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta) vaatimus-

ten mukaan. 

 

Rakennuksen ulkovaipan avulla pyritään torjumaan ylilämmön muodostuminen ja 

muilla suunnitteluratkaisuilla pystytään vähentämään lisäjäähdytyksen tarvetta. 

 

Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjes-

telmän tulee olla täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.  

 

Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin 

suunnitteluohjeistukset (rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmä, Gran-

lund Manager ohjeet). 

 

LVIA-tekniset vaatimukset on kuvattu tarkemmin kaupungin LVI-suunnitteluohjeessa 

ja Rakennusautomaatiojärjestelmäkuvauksessa. 

 

3.6 Kestävän kehityksen tavoitteet 

 
Energiatehokkuus 
 
Energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet: 
 
RT-ympäristöluokituksen 4 tähteä E-luku vähimmäisvaatimus on 82. 
 
Hiilijalanjälki 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin rakennuksen alustavat hiilijalanjälkilaskelmat, ja 
ne tarkentuvat suunnitelmien edetessä. 
 

Rakennuksen hiilijalanjälki 20,87 kg CO2e/m2, a 

Rakennuspaikan hiilijalanjälki 0,48 kg CO2e/m2, a 
 
Hankesuunnittelussa laadittu alustava hiilijalanjälkilaskelma on liitteenä 3. 
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3.6.1 Ympäristöluokitus  

 
RT-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat ra-
kentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen 
oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan 
monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN 
TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Si-
säilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja 
Viherkerroin-menetelmän. 
 
RT-ympäristöluokituksen mukaiset tavoitteet ovat hankesuunnitelman liitteenä 4. 
 

3.6.2 Green Deal 

 
Turun Kaupunki on mukana Ympäristöministeriön perustamassa päästöttömien työ-
maiden Green Deal -sitoumuksessa. Keskeisenä tavoitteena on luopua kokonaan 
kaikista fossiilisista polttoaineista (polttonesteet, bensa, diesel, fossiiliset kaasut, hii-
let, turve jne.). Hankkeessa noudatetaan kaupungin ohjeistusta Green Deal -sopi-
muksen osalta työkoneiden päästöluokissa sekä työmaan sisäisissä kuljetuksissa. 
Sopimuksen mukaiset työkoneiden vaatimukset tulee ottaa huomioon työmaalla seu-
raavasti: 
 

• Työkoneiden päästöluokka on Stage IV tai korkeampi 

Työmaakoneilla tarkoitetaan: pyöräkuormaajat, kaivukuormaajat, pienkuor-

maajat, pyöräalustaiset kaivukoneet, tela-alustaiset kaivukoneet, kurottaja-

kuormaajat, traktorit, valssijyrät, tiehöylät, monitoimikoneet, nosturit, trukit  

• Työmaalla käytetään pääosin LED-valaistusta 

• Kaikkien työmailla käytettävien pienkoneiden (teho alle 4kW) tulee olla sähkö-

käyttöisiä 

• Työmaasuunnitelmassa on esitettävä sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden ja 

tarvittaessa autojen akkujen latausratkaisut 

• Työmaan perehdytyksessä on käytävä läpi päästöttömän työmaan toimintape-

riaatteet 

 

3.6.3 EU-taksonomian mukainen toiminta 

 
Osana ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista Turun kaupunki arvioi yli mil-
joonan euron suuruiset investointihankkeensa EU-taksonomian mukaisesti. Takso-
nomian soveltaminen mahdollistaa hankkeiden kestävyyden systemaattisen arvioin-
nin sekä vihreän rahoituksen hyödyntämisen.   
Toimitilahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida taksonomian 
tekniset arviointikriteerit. Taksonomian mukaisuuden arvioinnissa hyödynnetään 
hankkeelle määritettyjä RT-ympäristöluokituksen tavoitteita, jotka ovat pitkälti yhden-
mukaiset EU-taksonomian kriteeristön kanssa. 
 
Taksonomian mukaisuuden arvio on hankesuunnitelman liitteenä 5. 
 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
Ilmastonmuutokseen sopeutumista on arvioitu Turun lähestymistavan mukaisesti 
suorittamalla perusteellinen ilmastoriskin ja haavoittuvuuden arviointi. 
 
Ilmastoriskien arvioinnin yhteydessä arvioitiin sopeutumisratkaisuja, joilla vaikutuksia 
voidaan pienentää. 
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Ilmastonmuutoksen hillintä 
Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää, että rakennuksen E-luku on enintään 90 
kWh/m2, rakennuksen ilmatiiveys tulee todentaa mittaamalla ja rakennuksen rakenta-
misesta aiheutuva ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) tulee laskea elin-
kaaren kunkin vaiheen osalta. 
 
Ilmastonmuutoksen hillinnän kriteerit tulevat täyttymään asetetun 4 tähden RT-ympä-
ristöluokituksen myötä. Ilmatiiveysmittaus toteutetaan RT- ympäristöluokituksen oh-
jeistuksen kohdan P1.2. mukaisesti. Hiilijalanjälki lasketaan saman ohjeistuksen koh-
dan Y1.1. mukaisesti. 
 
Energiatehokkuus täytetään tämän raportin aiemman kohdan 3.6 mukaisesti. 
 
Siirtyminen kiertotalouteen 
Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää, että vähintään 70 % (painossa mitattuna) ra-
kennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä valmistellaan 
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon, toimijat rajoit-
tavat jätteen syntyä rakennus- ja purkuprosessien aikana EU:n rakennus- ja purkujät-
teen käsittely- ja kierrätysmallia noudattaen sekä rakennuksien suunnittelua resurssi-
tehokkaammiksi, mukautumiskelpoisiksi, joustaviksi ja purettaviksi uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen mahdollistamiseksi. 
 
Kiertotalous huomioidaan RT-ympäristöluokituksen tavoitteiden mukaisesti. Työmai-
den jätteiden jatkokäsittelyn kierrätysaste on yli 70 % huomioiden jatkokäsittely jäte-
asemalla. Hankkeessa toteutetaan RT-ympäristöluokituksen kriteeri Y1.2. materiaali-
tehokkuus. 
 
Vesivarojen ja merten luonnonarvojen kestävä käyttö ja suojelu 
Vesivarojen kestävä käyttö edellyttää määriteltyjen vesilaitteiden teknisten eritelmien 
täyttymistä sekä veden laatuun ja vesistressin välttämiseen liittyvän ympäristön tilan 
heikkenemisen riskien määrittelemistä ja niihin puuttumista.  
 
Hankkeessa toteutetaan RT-ympäristöluokituksen kriteeri Y3.1. Vedenkäytön tehok-
kuus. 
 
Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 
Biodiversiteetin suojelun merkittävään edistämiseen liittyvää taksonomia-asetusta ei 
ole vielä julkaistu. Ei aiheuta merkittävää haittaa -kriteeristö (Do No Significant Harm, 
DNSH) edellyttää, että rakennusta ei ole rakennettu haavoittuville aluille tai niiden lä-
heisyyteen, alueen haavoittuvuus on asianmukaisesti arvioitu ja arvion mukaiset tar-
vittavat lieventävät toimenpiteet on toteutettu. 
 
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon laaditut luontoselvityk-
set. 
 
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen merkittävään edistämiseen 
liittyvää taksonomia-asetusta ei ole vielä julkaistu. Ei aiheuta merkittävää haittaa -kri-
teeristö (Do No Significant Harm, DNSH) edellyttää, että rakentamisessa käytetyt ra-
kennusosat ja -materiaalit täyttävät vaaditut taksonomiakriteerit, mahdolliset saastu-
misalueella on tehty epäpuhtauksia koskeva standardoitu tutkimus sekä toteutetaan 
toimenpiteitä melu-, pöly- ja epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi. 
 
Hankkeessa toteutetaan RT-ympäristöluokituksen kriteerit S1.4. materiaalien emis-
siot sekä P3.1. työmaan ympäristövaikutukset. PIMA-tutkimukset toteutetaan, kun 
vanha rakennus on purettu. Työmaalla noudatetaan Turun Työmaavesiopasta. 
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4 Suunnittelua linjaavat toiminnalliset tavoitteet 

 

4.1 Mitoitusperusteet 

 
Uudisrakennuksen mitoituksen maksimihenkilömäärät: 

• Alakoulu n. 500 (noin 3,5-sarjainen, kasvanut tarveselvityksestä 50 oppilaan verran) 

• Yläkoulu n. 300 (noin 4-sarjainen) 

• Ala- ja yläkoulun em. oppilasmäärät sisältävät erityisopetuksen oppilaat (alueelliset 

pienluokat ja Valmistavan opetuksen ryhmät).  

• Mikaelin koulu 60 (6x10 oppilasta) 

• Esiopetukselle on mitoitettu tilat kolmelle ryhmälle 63 (3x21) lasta 

 
Arvio henkilökunnan määrästä 

• Aamu- ja iltapäiväkerho   5 

• Esiopetus                                      9 

• Perusopetus Lyseo Runosmäen yksikkö              75–85** 

• Perusopetus Mikael yläkoulu  8  

• Ruokailu ja valmistuskeittiö  8–10 

• Oppilashuolto   5–6 

• Puhtauspalvelut   2–3 

 
**Runosmäen yksikön opetus- ja ohjaajahenkilöstön määrä riippuu lukuvuodesta; 
koululla on vaihtuva määrä monikielisiä opettajia ja ohjaajia; työllistettyjä ohjaajia, 
henkilökohtaisia ohjaajia jne. 
 
Opetustilat on mitoitettu Turun kaupungin koulusuunnitteluohjeen ja konseptin mukai-
sesti. Koulun oppilasmäärän mitoituksen perusteena ovat kotiluokat opetus-
ryhmä/OT3-tila 60 m2. Yläkoulussa kotiluokiksi lasketaan myös osa erikoisvarustel-
luista ainetiloista. Erikoisvarustellut opetustilat on mitoitettu suunnitteluohjeen ja en-
nakoitujen ryhmä- ja viikkotuntimäärien perusteella.  
 
Eriyttämistiloja ja oppiauloja 15–30 m2 on mitoitettu ennakoidun käyttötarpeen mukai-
sesti (vähintään 1kpl/per 4 ot3/ot2-tilaa). Erityisopetuksen ryhmien mitoituksena on 
käytetty OT2/40m2. Tarkemmat tilojen koot ja määrät löytyvät tilaohjelmasta.  
 
Yleisiä tavoitteita suunnittelulle  
Monitoimijatalo toimii koko Runosmäen alueen vetovoimatekijänä. Monipuoliset tilat 
palvelevat koko alueen käyttäjiä ja tukevat kaikkien käyttäjien hyvinvointia. Tiloja ava-
taan entistä vahvemmin kaikkien kuntalaisten saavutettaviksi. Keskeistä ovat eri ta-
hojen laaja yhteistyö, talon yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä tilojen teho-
kas yhteiskäyttö. 
 
Tilojen tulee olla turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä kaikille käyttäjille. Aistiesteettömyys 
huomioidaan mm. tilojen selkeydessä ja rauhallisuudessa, helpoissa ja sujuvissa siir-
tymissä, valaistus- ja akustiikkaratkaisuissa sekä terveellisenä sisäilmana.  
 
Kaikkia tiloja ja pihoja voidaan käyttää monipuolisesti oppimisympäristönä. Tilat on 
suunniteltu lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiksi ja ne mahdollistavat käytön aikaisen 
muunneltavuustarpeen sekä mahdolliset pidempiaikaiset käyttötarpeen vaihtelut. 
Rakennus on iso kokonaisuus, jossa työskentelee monia eri toimijoita. On tärkeää, että 
eri käyttäjäryhmillä on selkeitä omia kotialueita ja tiloja, jotka lisäävät turvallisuuden 
tunnetta ja ympäristöön integroitumista.  
 
Alueellisen segregaation vähentämiseksi kaupungin koulusuunnitteluohjeen ja konsep-
tin avulla halutaan asuinalueesta riippumatta luoda mahdollisimman tasa-arvoiset 
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oppimisolosuhteet kaikille oppijoille ympäri Turkua. Tilojen on vastattava myös erilais-
ten oppijoiden tarpeisiin, jotta mahdollisimman moni oppilas voisi käydä omaa lähikou-
lua.  
 

4.2 Lyseon koulu 

 
Turun Lyseon koulussa on kaksi yksikköä: Pallivaha ja Runosmäen yksikkö. Palliva-

han yksikkö sijaitsee Kärsämäen puolella, ja siellä opiskelee tällä hetkellä oppilaita 1–

6 luokilla. Hankkeessa on huomioitu, että 6.luokat siirretään valmistuvaan uudisraken-

nukseen.  

Runosmäen alueen oppilaat muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän. Jo esikou-

lusta alkaen jokaisessa ryhmässä on oppilaita kaikilta tuen tarpeen asteilta ja oppilaita, 

joilla on oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Alueen väestössä on runsaasti eri kan-

salaisuuksia ja kieliä, mikä vaikuttaa koulun pedagogisiin linjauksiin ja toimintakulttuu-

riin. Myös kantaväestöllä on erilaisia haasteita, jotka heijastuvat käytökseen ja oppimi-

seen. Oppilaista n. 47 % on erilaisten tukien piirissä ja yli puolet oppilaista on monikie-

lisiä.  

Lyseon koulun Runosmäen yksikön pedagogisesti tärkeitä linjauksia ovat pienet ryh-

mäkoot; yhteisopettajuus; selkeät rakenteet arjen toiminnassa; toiminnalliset piha-alu-

eet; monipuoliset toiminnalliset opetustavat, kielipainotteinen opetus (auditiivinen, vi-

suaalinen ja kinesteettinen) ja runsas havaintomateriaalin käyttö. 

Opettajien ja erityisopettajien lisäksi koulussa on paljon henkilökuntaa antamassa tu-

kea oppilaille, kuten ohjaajat, omakieliset opettajat ja omakieliset ohjaajat. Lisäksi 

koulu työllistää ja ottaa harjoitteluun harjoittelijoita ja työssä kokeilijoita. Myös he tarvit-

sevat jako/pienryhmätilaa luokan läheisyyteen. Sen lisäksi tuen piirissä olevat lapset 

tarvitsevat usein hyvin rauhallisen, pysyvän ja staattisen oppimisympäristön. Siksi tilo-

jen suunnittelussa on huomioitava varsinkin akustiikka ja äänieritys. Myös opetustilojen 

välinen liikkuminen on minimoitava. Jokaisella luokka-asteella on oma alueellinen pien-

luokkansa, joissa opiskelevat lapset ovat erityisen tuen oppilaita. 

Luokkakoot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, koska oppilaissa on niin paljon 

tuen piirissä olevia lapsia ja Runosmäen yksikköön sijoittuu runsaasti valmistavasta 

opetuksesta siirtyviä oppilaita kaikille luokka-asteille. Pienet luokkakoot mahdollistavat 

myös yhteisopettajauuden ja samanaikaisopettajuuden luokkatason sisällä. Saman 

luokkatason oppilaita voidaan ryhmitellä tarpeen mukaan oppiaine huomioiden. Oppi-

lasta osallistava pedagogiikka on keskeinen osa opetusta. Tämä vaatii muunnelta-

vuutta opetustiloilta.  

Koulussa puhutaan tällä hetkellä 42 eri kieltä.  Monikulttuurisuus on osa koulun arkea 

ja asettaa opiskelun kannalta omia pedagogisia tarpeita. Nämä haasteet ovat läsnä 

kaikilla luokkatasoilla 1. luokasta 9. luokkaan. Yksikössä toimii omakielisiä ohjaajia, 

kotikielen opettajia, kolme S2-opettajaa ja vakituisena neljä laaja-alaista erityisopetta-

jaa. Pienryhmä- ja jakotilat ovat ahkerassa käytössä. Sen lisäksi alakoulun puolella on 

kaksi ja yläkoulun puolella yksi valmistavan opetuksen ryhmää, mistä oppilaat siirtyvät 

käytännössä oman alueensa kouluun eli Turun Lyseon koulun Runosmäen yksikköön. 

Sekä Lyseon että Mikaelin koulujen arjessa järjestelmällisyydellä ja selkeällä päivän 

rakenteella ja koulun yhtenäisellä toimintakulttuurilla turvataan erilaisille oppilaille rau-

hallinen oppimispolku. 

Uudisrakennuksen tiloissa huomioidaan molempien koulujen vahvat eriyttämistar-

peet, samoin toiminnalliset yhteistilat, joilla kannustetaan oppilaita aktiiviseen tukiop-

pilas- ja oppilaskuntatoimintaan   sekä luokka- ja luokkatasokohtaiseen toimintaan. 
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Samoin alueemme lapset ja nuoret osallistuvat todella aktiivisesti koulun omiin sekä 

ulkopuolisten tahojen järjestämään kerhotoimintaan. Koulu on avoin ulkopuolisille alu-

een toimijoille. 

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan erityisopetusstrategiassa otetaan huomi-

oon kansalliset ja paikalliset ohjeet sekä tavoitteet lähikouluperiaatteen inkluusion edis-

tämiseen. Selvitystä tehdessä kuultiin laajasti asiantuntijoita ja kuntalaisia sekä tehtiin 

lapsivaikutusten arviointi.   

Tämä strategia ohjaa myös Lyseon koulun pedagogisia arvoja ja tulevan koulun tar-

peita. Keskeisinä asioina on huomioitu tarkennuksia lähikouluperiaatteen inkluusion 

edistämiseen tilasuunnittelun avulla: 

• Pienluokkatiloja ja joustavia opetusjärjestelyjä tukevia tiloja suunnitellaan uusiin raken-

nuksiin ja saneerauskohteisiin, joissa huomioidaan alueelliset tuen tarpeet sekä es-

teettömyys (myös aistiesteettömyys). 

• Alueellisia pienluokkia kehitetään eri kaupunginosissa. Tavoitteena on kiinnittää oppi-

las integroitumaan vahvemmin yleisopetuksen luokkiin ja ennen kaikkea omaan lähi-

kouluun.  

• Mikaelin yläluokkien sijoittamista uudisrakennukseen puoltaa se, että strategian tavoit-

teena on tuoda keskitetyn tuen koulujen luokkia yleisopetuksen kouluihin, jolloin integ-

rointi yleisopetuksen luokkien ja pienluokkien välillä helpottuu ja rakenteita on mahdol-

lista kehittää yhden kaikille yhteisen koulun kannalta. 

Alakoulu 
Rakennus toteutetaan sukkakouluna. Alakoululle toteutetaan kenkäsäilytystilat si-

säänkäyntien yhteyteen. Vaatesäilytystilat sijoitetaan kenkäsäilytyksen yhteyteen tai 

oppimissolujen rajapintaan. Oppilaille varataan henkilökohtainen naulakkopaikka 

vaatteille. Alkuopetukselle (1–2-luokat) toteutetaan kuraeteistyyppinen ratkaisu. Ala-

koulun oppilaat säilyttävät opiskeluvälineitään opetustilojen oppilaslokerikoissa. WC-

tilat sijoitellaan soluihin helposti valvottaville paikoille.  

 

Alakoulun isommat opetustilat on mitoitettu ”kotiluokkaperiaatteella”. Toiminta on ja-

ettu kolmeen eri soluun/alueeseen (1–2, 3–4 ja 5–6 –luokat), joissa on jokaisessa va-

rattu aulatilaan kalustettava osuus, jota voidaan käyttää mm. ryhmätöissä ja opetuk-

sen vaihtelevissa tilanteissa apuna. Eriyttämistiloja on mitoitettu jokaiseen solualuee-

seen. Riittävät erittämistilat helpottavat oppilaiden tukitoimien toteutumista. Alueelliset 

pienluokat ja valmo-ryhmät sijoittuvat ikäkausittain sopiviin soluihin, jolloin integraatio 

on helppoa ja voimme toimia inkluusio- periaatteiden mukaisesti.  

 

OT3-tilojen välille toteutetaan jakoseinäratkaisuja vähintään 30 % tilojen välille. Tämä 

mahdollistaa mm. yhteisopettajuuden toteutumista sekä eri ryhmien väliset yhteistyö-

projektit. Eriyttämis- ja aulatilat pyritään sijoittamaan kaikille helposti saavutettaviksi.  

 

Yläkoulu 

Yläkoulun sisäänkäynnit sekä oppilaiden kenkä-, vaate- ja opiskeluvälinesäilytysrat-

kaisut pyritään jakamaan kahteen 150 oppilaan kokonaisuuteen rauhallisten pukeutu-

mis- ja siirtymätilanteiden mahdollistamiseksi. Kengät pyritään jättämään kenkäetei-

seen sisäänkäynnin yhteyteen, vaate- ja opiskeluvälineiden säilytysratkaisut sijoite-

taan keskeiselle paikalle eteistilojen/oppimisalueiden rajapintaan. Säilytysratkaisujen 

toteutusmuoto päätetään varsinaisessa suunnitteluvaiheessa.  

 

Opetustilat on mitoitettu koulun opetussuunnitelman, ryhmäjakotarpeen ja kaupungin 

koulusuunnitteluohjeen ja konseptin linjausten mukaisesti. Tavallisia opetustiloja 
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käytetään yhteiskäyttöisesti.  Perusopetustilat voidaan kuitenkin jakaa esim. kieli- ja 

reaaliaineiden solukokonaisuuksiin. Eriyttämistiloja on mitoitettu muihin kuin taito- ja 

taideaineisiin. Vähintään 1/3 tilojen välille toteutetaan jakoseinäratkaisu. Opetustilojen 

sijoitusratkaisut saman suuntaisesti kuten alakoulussa.  

 

Erikoisvarustellut opetustilat 

Fysiikkakemian ja maantietobiologian opetustilat varasto- ja opetuksen suunnitteluti-
loineen sijoitetaan samalle oppimisalueelle. Tiloissa mahdollistuu samaan aikaan kol-
men fysiikkakemian ryhmän opetus. Yhtä fyken opetustilaa voidaan käyttää myös 
maantieto- ja biologian opetukseen, ko. tilojen välille toteutetaan yksi jakoseinärat-
kaisu. Mikaelin oppilaat ja joskus myös alakoulu (ympäristöopin opetus) voivat käyt-
tää tiloja. 
 
Käsityön ja kuvataiteen opetustilat sijoitetaan samalle oppimisalueelle. Kuvataiteelle 
toteutetaan yksi opetustila ala- ja yläkoululle. Alakoulu voi käyttää kuvataiteen ope-
tukseen tarvittaessa myös muita tiloja. Tekstiilityölle toteutetaan opetustilat ala- ja ylä-
koululle. Tekniselle työlle toteutetaan puu- ja metallityötilat huomioiden myös erityis-
opetuksen käyttö.  Monitoimitila toimii suunnittelu-, maker- ja elektroniikkatyötilana. 
 
Kotitaloudelle oheistiloineen on määritelty kaksi opetustilaa kahdelle samanaikaiselle 
ryhmälle. Musiikille toteutetaan yksi opetustila näyttämön yhteyteen. Alakoulu voi 
käyttää musiikinopetukseen myös mm. monitoimi- tai apip-tilaa. 
 

4.3 Mikaelin yksikkö 

 
Mikaelin koulun Lyseon yksikön arvoja ovat turvallinen ja rauhallinen koulupäivä, jossa 

kaikille oppilaille pyritään turvaamaan työrauha koulussa. Koulun toimintakulttuurin ta-

voitteena on tukea ja auttaa oppilaita sopeutumaan koulun ja yhteiskunnan toimintaan 

sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä, tukea jatko-opintoihin pääsemisessä ja ehkäistä 

syrjäytymistä. 

Mikaelin koulussa kaikkien oppilaiden koulunkäynnin yhteisenä tavoitteena on 

• säännöllinen koulunkäynti 

• sovittujen sääntöjen ja annettujen ohjeiden noudattaminen 

• hyvä käytös  

• omatoiminen koulutyöstä huolehtiminen    

Oppilaat ovat vaativan erityisen tuen oppilaita. Ryhmäkoko on 10 oppilasta. Oppilailla 

on käytöksen, oman toiminnanohjauksen ja tunne-elämän vaikeuksia. Oppilaiden käy-

töksessä voi esiintyä mm. levottomuutta, aggressiivisuutta, uhmakkuutta tai ahdistu-

neisuutta. Osalla oppilaista on neurologisia diagnooseja. Oppilailla voi olla päihteiden 

käytön ongelmia. 

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä erityisluokanopettajan johdolla kotiluokassa. Oppilaat 

opiskelevat samassa luokassa koko päivän lukuun ottamatta taito- ja taideaineita. Yk-

sikössä työskentelee 6 erityisluokanopettajaa, 2 erityisopettajaa, rehtori ja mahdolli-

sesti koulunkäynninohjaaja. 

Mikaelin koulun oppilaat tarvitsevat oman kokonaisuuden, joka on kuitenkin kiinteässä 

yhteydessä Lyseon koulun tiloihin, jotta koulujen välinen yhteistyö toimii luontevasti. 

Yhteiskäyttöisinä tiloina Lyseon koulun kanssa toimivat erityisesti ruokala, fysiikan ja 

kemian aineluokat sekä taito- ja taideaineiden tilat, joihin myös Mikaelin koulun oppi-

laille on suunniteltava selkeä ja mahdollisimman lyhyt kulku.  
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Tiloihin toteutetaan oma sisäänkäynti ja vaatteiden säilytystilat. Riittävän lyhyet ja sel-

keät siirtymät omiin opetustiloihin, koska oppilailla on siirtymätilanteissa ja vapaissa 

kohtaamisissa toisten oppilaiden kanssa haasteita. Opetustilojen olisi hyvä sijaita siten, 

että naapuriluokasta on saatavilla tarvittaessa nopeasti toisen opettajan apu akuu-

teissa tilanteissa. Kaikkiin tiloihin on päästävä aulan/käytävän kautta ja siirtymiä tilojen 

läpi toiseen tilaan tulee välttää. Hyvä äänieristys vierekkäisiin tiloihin tulee huomioida. 

Opetustilojen väleihin sijoitellaan eriyttämistiloja (OT 1), joihin on kulku molemmista 

vierekkäisistä opetustiloista.  

Luokattomat erityisopettajat (2) opettavat pienemmissä tiloissa oppimiseen tai käytök-

seen tukea tarvitsevia oppilaita. Tähän on varattu kaksi OT1 tilaa, jotka voidaan myös 

yhdistää. Varasto- ja säilytystilaa tarvitaan liikuntavälineille, koulutarvikkeille, kirjoille 

sekä siivousvälineille.  

Rehtori ja opettajat tarvitsevat yksikössä omat sosiaali- ja työtilat, jotka tulisi sijaita lä-

hellä opetustiloja. Taukotilat tulisi sijaita rehtorin työtilan yhteydessä kuitenkin erillään 

omana tilana. Opetushenkilökunta ei voi toimia pääkoulun yhteisissä hallinnon tai opet-

tajien tiloissa, koska oppilaiden asioista käydään toiminnan kannalta oleellista salas-

sapitovelvollista ja arkaluonteista keskustelua henkilökunnan kesken.  Työpäivät alka-

vat ja päättyvät henkilökunnan yhteisillä konsultatiivisilla oppilasasioita käsittelevillä ti-

lannekatsauksilla.  

Oppilashuoltotilat sijoitetaan samaan kokonaisuuteen Lyseon oppilashuoltotilojen 

kanssa mutta helposti Mikaelin oppilaiden saavutettavaksi. Yksikössä järjestetään ver-

kostopalavereja ja oppilashuoltoneuvotteluja kuraattorin, psykologin ja opetushenkilös-

tön järjestämänä. Tätä varten toteutetaan noin 10 hengen yhteiskäyttöinen neuvottelu-

tila.  

Omat WC-tilat oppilaille yksikössä on valvonnan kannalta välttämättömyys. Käytän-
nössä oppilaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa, joten myös henkilökunnan WC- ja pu-
keutumis- / peseytymis- / sosiaalitilojen tulisi sijaita yksikössä.  
 
Mikaelin yksikölle on hyvä toteuttaa oma rauhallisempi piha-alue, joka on yhteydessä 
muuhun yläkoulun pihaan, mutta voidaan rajata muusta yläkoulun pihasta esim. pen-
gerryksillä tai kasveilla. 
 

4.4  Aamu- ja iltapäivätoiminta 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilantarve määräytyy suoraan koulun 1. ja 2. vuosi-
luokan oppilasmäärästä. Lasten määrä tulee olemaan arviolta 50–60 lasta ja 
määrä saattaa lisääntyä, jos Pallivahan koulun oppilaat siirtyvät myös tänne.  Aa-
mutoimintaa järjestetään klo 7.30–10.00 ja iltapäivätoimintaa klo 11.00–17.00 vä-
lisenä aikana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa varten mitoitetaan 80 m2 suuruinen 
kotipesätila. Toimintaa toteutetaan usein pienryhmissä ja erityisen tuen sekä 
pienluokkien lapsia integroidaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiin mukaan. 
Mm. näistä syistä kotipesätila tulisi olla jaettavissa esimerkiksi 60/20-ratkaisulla.   
  
Ohjaajat tekevät aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa suunnittelutyötä, moniam-
matillista yhteistyötä sekä koko aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyötä. Tilan 
tulee olla mahdollistaa lasten monipuoliset vapaa-ajan toiminnot kuten leikkimi-
nen, pelaaminen, kädentaidot, kotitehtävien teko sekä rauhoittuminen.   
  
Toiminta on lasten vapaa-ajantoimintaa, jonka ominaispiirteenä on runsas väli-
neistö sekä ulkona että sisällä (pulkat, lelut, pallot, askarteluvälineet jne.) Sekä 
ulos että sisälle on toteutettava riittävät säilytystilat, esimerkiksi ulkona pihavaras-
tot ja kotipesätilassa riittävä määrä lukollisia ja turvallisia säilytyskalusteita. 
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Lisäksi kotipesätilassa tulee olla erilliset käsienpesu- sekä askartelutarpeisiin 
(maalit, savi) soveltuvat altaat.   
  
Ohjaajat eivät voi poistua tilasta/ryhmästä ohjaus- ja valvontavastuun vuoksi ja 
heidän henkilökohtaisten tavaroiden säilytys ja vaatteiden vaihto tulee huomioida 
suunnittelussa. Ohjaajat myös säilyttävät vaihto- ja ulkovaatteita näissä tiloissa. 
Kyseinen tila tulisi sijaita kotipesän läheisyydessä. Kotipesätilatilan yhteyteen va-
rataan riittävät ja ohjeistuksien mukaiset WC-tilat sekä lasten että aikuisten mitoi-
tuksella.   
  
Tilojen sijoittuminen ja saavutettavuus on tärkeää, sillä lapset ja ohjaajat kulkevat 
päivän aikana sisälle ja ulos moneen kertaan. Lisäksi osa huoltajista hakevat lap-
sia toiminnasta, jolloin sujuva kulkeminen koulun sisätiloihin tulee mahdollistaa 
huoltajille myös kouluajan ulkopuolella.   
  
Toiminnassa myös ulkoillaan paljon ja tästä syystä vaatteiden kuivattaminen tulisi 
olla mahdollista (kuivauskaappi). Lasten naulakot ulko- ja vaihtovaatteille sekä 
repuille ja kengille tulee sijoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tilan välittömään lä-
heisyyteen. Mahdollisesti voidaan käyttää alkuopetuksen kanssa yhteisiä vaa-
tesäilytysratkaisuja.   
 

4.5 Esiopetus 

 
Esiopetukselle mitoitetaan kolme 21 lapsen ryhmää (63 oppilasta). Esiopetusryhmien 
toiminta koostuu annettavasta esiopetuksesta sekä täydentävästä päivähoidosta klo 
6.30–17.00 välillä. Osa lapsista saa esiopetuksen (4 tuntia) sijaan valmistavaa ope-
tusta (Valmo) 5 tuntia. Tämän lisäksi suurin osa lapsista tarvitsee täydentävää päivä-
hoitoa. 
 
Jokaiselle ryhmälle mitoitetaan 60 m2 opetustila, joissa voidaan toteuttaa pääsääntöi-
sesti kaikki yllä mainittu opetustoiminta. Tilaratkaisu mahdollistaa myös tilojen mah-
dollisen koulukäytön tulevaisuudessa. Runsaan pienryhmätoiminnan vuoksi opetus-
tila olisi hyvä saada jaettua puoliksi 50/50-jaolla esim. hyvin akustoidulla haitariovella. 
Lisäksi jokaiselle ryhmälle on varattu pienempiä ryhmätiloja 30 m2, joiden tarkempi 
suunnittelu ratkaistaan toteutussuunnitteluvaiheessa.  
 
Esiopetuksen opettajilla on 5 h/vko suunnittelu-, kehittämis- ja arviointiaikaa. Ko. toi-
mintaa sekä esimerkiksi huoltajapalavereja ja terapeutteja varten oppimisalueelle tar-
vitaan pienryhmätilaa. Esiopetuksen henkilökunnan taukotilat voidaan toteuttaa erilli-
sinä tai koulun taukotilojen yhteyteen. Taukotilojen on oltava esiopetustilojen välittö-
mässä läheisyydessä.  
 
Esiopetukselle varataan lähtökohtaisesti oma sisäänkäynti sekä kuraeteistilat. Sisä-
vaatesäilytys voidaan toteuttaa oppiaulan pienissä kaapeissa tai lokerikoissa. Op-
piaula toimii solun toiminnot kokoavana keskustilana ja sisältää kulut kaikkiin opetus-
tiloihin. Aulassa voi olla myös toiminnallisia kalusteita ja välineitä. 
 
Esiopetuksen tilojen sijoitus mielellään maan tasolle lähelle ruokalaa sekä alkuope-
tuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteyteen käyttäjäryhmien yhteistyön mahdol-
listamiseksi. Esiopetus käyttää yleisiä liikuntatiloja. Satunnaisesti esiopetus voi käyt-
tää myös koulun muita taito- ja taideaineiden tiloja.  
 
 

4.6 Sisäliikuntatilat 

 
Lyseon yhtenäiskouluun esitetään rakennettavaksi 760 m² liikuntasali, joka soveltuu 
monipuoliseen liikuntakäyttöön ja eri liikuntalajien harrastamiseen. Tavoitetilana on 
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rakentaa laadukas, keskisuuri (760 m2), hyvin varusteltu sisäliikuntasali, joka soveltuu 
koulu- ja vapaa-ajan liikunnan lisäksi myös kilpaolosuhteeksi. Yläkoulun toiveena on 
myös kuntosalin sijoittaminen koulurakennukseen. Mikäli rakennukseen tulee myös 
kuntosali, tulee se sijoittaa lähelle liikuntasalia, jotta ne toimivat yhdessä ja luovat 
näin hyvän synergian oheisharjoitteluun myös ilta- ja viikonloppukäyttöön. 
 
Tilat suunnitellaan huomioiden erilaiset oppijat ja joustavat opetusjärjestelyt. Moni-
puoliset ja muunneltavat tilat mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien työs-
kentelyn. Suunnittelussa tullaan huomioimaan esteettömyys myös aistiesteettömyy-
den (valaistus, äänieristys ja akustiikka) osalta. Liikuntasalin tulee lisäksi olla jaetta-
vissa kolmeen lohkoon, joista jokaiselta tulee olla pääsy varastotilaan. Liikuntatilojen 
suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin koulusuunnitteluohjeen ja -konseptin 
mukainen toteutusmalli. 
 
Liikuntasalikonseptoinnin pääperiaatteet keskisuurelle liikuntasalille: 

• 760m2 liikuntasalin vapaa korkeus 8–12 m. 

• Puku- ja pesutiloja 6 kpl (mitoitus 15–25 henkilölle). Erillisiä pienempiä puku- ja 

pesutiloja 2 kpl (mitoitus 1–2 henkilölle).   

• Varastotilaa min. 76m2 (min.10 % salin pinta-alasta) ja siten että varastotilaan 

on pääsy jokaiselta kolmelta lohkolta.  

• Äänentoistolaitteille erillinen tila. 

• Esteetön pääsy liikuntasaliin, puku-, wc- ja pesutiloihin. 

 
Varsinaisten liikuntatilojen lisäksi rakennuksen tiloihin voidaan sijoittaa myös muita 
liikkumiseen kannustavia elementtejä, esimerkiksi pingispöytiä, kiipeilyseinillä käytet-
täviä kiipeilyotteita ja muita aktivoivia alueita sekä välineistöä, jotka kannustavat aktii-
viseen tekemiseen ja liikkumiseen. 
 

4.7 Ruokailu ja keittiö 

 
Keittiön ja ruokailutila mitoitetaan suunnitellulle oppilasmäärälle Turun kaupungin 
keittiökonseptin mukaisesti. Keittiöverkon mukaisesti tilaohjelmassa on valmistuskeit-
tiö, jonka kapasiteetti on 2000 annosta/vrk. Ruokasali on mitoitettu suurimman olete-
tun lapsimäärän mukaisesti. 
 
 

4.8 Kuraattori ja psykologi 

 
Kouluterveydenhuollon ohessa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat 
koko koulun oppilaisiin kohdentuvaa painotetusti ennaltaehkäisevää työtä. Kuraatto-
rin ja psykologin työ sisältää yksilökohtaista sekä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. 
Työtä tehdään oppilaiden psykososiaalisen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin 
tukemiseksi. Kuraattori ja psykologi työskentelevät opiskeluhuollossa osana moniam-
matillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. 
 
Kuraattorin tehtävässä keskeistä on monialaisen ja konsultoivan työotteen soveltami-
nen ja kehittäminen koko yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisen hyvin-
vointityön lisäksi tehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden tilanteiden selvittämistä ja 
tukitoimien suunnittelua sekä toteuttamista. 
 
Kuraattori- ja psykologipalveluiden vastaanottohuoneiden minimikoko on 15 m2 ja 
niissä tulee olla vesipisteet. Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon näkö- ja ää-
nieristys, jotta lakisääteinen tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus toteutuvat.  
 
Tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon: 
- tilat ovat ikkunallisia 
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- riittävä valaistus ja ilmanvaihto 
- toimivat verkkoyhteydet sekä riittävästi sähköpistokkeita  
- rajoitettu pääsy ja tiloihin muilta toimijoilta  
 
Kuraattori- ja psykologipalveluille on varattu tilaohjelmassa neljä 15 m2 vastaanottoti-
laa. 2 kuraattorille, 1 psykologille sekä 1 sosiaalityöntekijälle ja muulle liikkuvalle oppi-
lashuollon henkilökunnalle. 
 
 

4.9 Oppilashuolto  

 
Koko koulurakennuksen oppilashuoltotilat on keskitetty ja sijoitettava Mikaelin koulun 

läheisyyteen. 

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa kaikille perus-

koululaisille. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen 

sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä 

vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. 

Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 

liittyvissä kysymyksissä. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikai-

set terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen 

seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveydenhuollon kautta on 

tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. 

Vastaanottohuoneiden minimikoko on 20 m2 ja niissä tulee olla vesipisteet. Huoneen 

mallissa tulee huomioida, että tutkimuksille ja toimenpiteille tulee olla riittävästi tilaa, 

esimerkiksi näkötaulun ja tutkittavan välillä on oltava vähintään 3 metriä. Vastaanotto-

huoneissa tulee olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa esimerkiksi tut-

kimuspöydät ja pituusmitta. Pituusmittaus vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi 

myöskään olla esimerkiksi seinässä kulkevaa sähkökourua.  

Vastaanottohuoneissa tulee olla säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille tut-

kimusvälineille. Työpöydän ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta varmistetaan esi-

merkiksi turvallinen rokottaminen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Vas-

taanottohuoneissa pitää huomioida riittävä määrä pistorasioita, joiden tulee soveltua 

lääkintälaitteille. Lääkejääkaappi tulee sijoittaa yhteiskäyttöiseen lepotilaan. 

Kuulon tutkimuksen ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Huoneiden ovien tulee olla riittävän äänieristettyjä. Näöntutkimuk-

seen tarvitaan riittävä valaistus. Valaistus tulee suunnitella siinä vaiheessa, kun ka-

lusteiden paikat on määritelty, jotta näön tutkiminen mahdollistuu ilman heijastuksia. 

Kouluterveydenhuollolle on varattu tilaohjelmassa kolme 20 m2 vastaanottotilaa ter-

veydenhoitajille sekä lääkärille ja mahdolliselle muulle liikkuvalle oppilashuollon hen-

kilökunnalle. 

 

4.10  Yhteiskäyttötilat 

 
Lyseon henkilöstön työ- tauko- ja sosiaalitilat sijoitetaan samaan kokonaisuuteen hel-

posti saavutettaviksi. Esiopetuksen ja Mikaelin henkilöstölle toteutetaan omat tauko- 

ja työtilat. 

Yhteiskäyttöisinä tiloina kaikille alueen asukkaille, seuroille, yhdistyksille yms. raken-

nuksessa voivat toimia erityisesti  
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• Aula, ruokasali, näyttämö ja katsomoporras 

• Taito- ja taideaineiden tilat 

• Monitoimitila (mm. pop up-tapahtumat, kerhotila, nuorisotila, kirjasto, opetustila) 

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila (perustoiminnan ulkopuolella) 

4.11 Ulkoliikunta-olosuhteet 

 
Ulkoliikuntaolosuhteiden osalta yhtenäiskoulua palvelee hienosti tontilla oleva täysi-
mittainen, talvisin jäädytettävä, hiekkakenttä (n. 60 m x 100 m).  Kenttä tarvitsee 
myös pukuhuonerakennuksen, joka palvelee talvisin luistelijoita sekä kesäkaudella 
muita kentän käyttäjiä. Kentällä on tällä hetkellä korjauskuntoinen huoltorakennus, 
joka tulee palvelemaan myös jatkossa kentän käyttäjiä. Rakennus kunnostetaan.  
 

 
 
Kuva: Kentän vanha huolto- ja pukurakennus 
 
Kenttä muutetaan hiekkatekonurmikentäksi sen jälkeen, kun väistötilaelementit pois-
tuvat. Pukuhuoneratkaisuissa on huomioitava myös ulkokentän käyttäjät, jotta heillä 
on mahdollisimman helppo kulku 1–2 pukuhuoneeseen kentältä. Koulun ja hiekkate-
konurmikentän väliin sijoittuvaan rinteeseen voidaan suunnitella toteutettavan esimer-
kiksi kaksitasoinen istumatason (ei katsomo), mikä mahdollistaa myös temppuilun. 
 
Hiekkatekonurmikentällä mahdollistetaan myös pesäpallon harrastaminen. Kentälle 
onnistuu mittojen puolesta toteuttaa naisten pesäpallokenttä (82 x 36 m) varoaluei-
neen. Hiekkatekonurmikentällä voidaan pesäpallon harrastamisen lisäksi toteuttaa 
myös alempien sarjojen kilpailut. Varoalue kentän ja katsomon välillä on 10 m, muita 
varoalueiden standardimittoja ei ole. Kentän valaistusta tulee parantaa ja ympäröivä 
aita uusia. 
 

4.12 Välituntipihat 

 
Sisäliikuntaolosuhteiden ja laadukkaan kunnollisen hiekkatekonurmikentän lisäksi ta-
voitetilana on saada piha-alueesta ja välituntialueesta hyvin varusteltu, julkinen, ulko-
liikuntaa edistävä, kaikenikäisille soveltuva ja aktivoiva alue. Yhtenäiskoululle tulee 
suunnitella turvallinen, viihtyisä ja aktivoiva piha-alue, josta löytyy monipuolisia toi-
minta-alueita niin peleihin, leikkeihin kuin ulkoiluun. Lisäksi pihalle tulee sijoittaa lii-
kunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä ja koripallokorit tai -kentät 
sekä muita liikunnallisuutta tukevia kenttäkokonaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.   
 
Liikuntaolosuhteiden tavoitetilana on vastata Pormestariohjelmaan sekä kaupungin-
valtuuston päättämään liikuntapaikkaverkon linjauksiin, joissa koulujen sisätiloja ja 
piha-alueita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena pyrkien myös 
koulupäivän aikaiseen aktiiviseen toimimiseen ja kannustaen luontaiseen liikkumi-
seen.     
    
Turun kaupungin Pormestariohjelma sekä kaupunginhallituksen päättämät liikunta-
paikkaverkkolinjaukset velvoittavat suunnittelemaan koulujen piha-alueet kaikkien 
kuntalaisten hyödynnettäväksi. Piha-alueiden tulisi palvella kaikenikäisiä kuntalaisia 
lähiliikuntapaikkana iltaisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan. Piha-alueiden suunnittelua 
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tulisi suhteuttaa alueen muihin tarjolla oleviin puisto-, leikki- ja liikuntapaikkoihin ja 
pyrkiä suunnittelemaan kokoanisuus, jossa ei olisi päällekkäisiä toimintoja viereisissä 
olosuhteissa. Piha-alueiden aktiivinen käyttö myös ilta-aikaan saattaisi vähentää alu-
een ilkivaltaa.    
    
Tutkittuun tietoon pohjautuen, piha-alueen tulisi edistää motoristen taitojen kehitystä 
sisältäen elementtejä, jotka mahdollistavat: tasapainoilua, kamppailua, liikkumista eri 
tavoin, hyppäämistä, alastuloa, pyörimistä, heittämistä, kiinniottamista, potkimista, 
kiipeämistä, riippumista, heilumista ja musiikin tahtiin liikkumista. Tällöin liikkuja on 
dynaamisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ympäristö kannustaa aktiivi-
seen tekemiseen. Piha-alue voi esimerkiksi sisältää erilaisia pelialueita, monitoimi-
kentän, motorisia taitoja edistävän liikunta-alueen tai muita, kaikenikäisiä aktivoivia, 
liikunnallisia olosuhteita. Elementtejä voidaan yhteensovittaa ympäröivän luonnon 
kanssa. 
 
Pihasuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen eri käyttäjäryhmät sekä niille osoi-
tettujen alueiden luontevat yhteydet, mutta myös rajaukset. Lyseon ja Mikaelin ylä-
kouluikäisten alueet tulee olla mahdollisuuksien mukaan hyvin erillään pienempien 
alueista. Alakoulun ja esiopetuksen piha-alueet ovat myös luonteeltaan ja varustelul-
taan hyvin erilaiset yläkoulusta. 
 

4.13 Ympäristö, liikenne ja turvallisuus 

 
Erityinen huomio tulee kiinnittää liikennevirtoihin ja henkilöturvallisuuteen. Sekä länsi-
puolen Varusmestarintie että pohjoispuolelta kulkeva Vahdontie ovat ilman koulun 
saattoliikennettäkin melko vilkasliikenteisiä. 
 
Henkilökunnan liikenne ja huoltoliikenne tulee ohjata Vahdontien liittymästä. Liittymä 
risteää pyörätien kanssa, joten on syytä tavoitella hyvää näkyvyyttä tontilta ulos ajet-
taessa. Tällä puolella tonttia on pysäköintialue ja sen vierestä voidaan huoltoajoyh-
teys rakennukselle linjata. Myös mahdollinen taksiliikenne ja iltakäyttö kulkee tästä. 
Tontille ei tule mahdollistaa läpiajoa kahden liittymän välillä. 
 
Varusmestarintien puolella erityisesti ajoneuvojen saattoliikenne ja oppilaiden kulku 
polkupyörin ja kävellen on suunniteltava siten, etteivät ne risteä keskenään. Saattolii-
kennettä varten voidaan tontille ohjata uusi saattoliikennealue ja lyhytaikainen pysä-
köinti. 
 
Tontilla ei sijaitse esim. yksittäisiä suojeltavia luontotyyppejä, mutta ns. viheryhteys 
tontin molemmin puolin tulee puuston puolesta säilyttää. Tontin läpi kulkee myös 
Paavonpolut-verkostoon kuuluva ulkoilureitti, mikä tulee säilyttää. Tontin itäosan 
luonnontilainen metsäkaistale tulee niin ikään mahdollisimman pitkälti säilyttää. 
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Kuva: puurivi- ja viheryhteys Lyseon tontilla. Luoteisosassa tulee mahdollisuuksien 
mukaan viheryhteyttä Varusmestarintien yli parantaa. 
 

5 Tutkitut ratkaisuvaihtoehdot 

 
Lähtökohtaisen tilaohjelman perusteella tutkittiin useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja 
rakennukselle ja sen sijoittumiselle tontille. Nyt esitettävä suunnittelua ohjaava ratkai-
sumalli on muodostettu yhteistyössä toimijoiden ja suunnittelun kesken. Tavoitteena 
on ollut sijoittaa toiminnot siten, että asetetut reunaehdot tiloille ja erityisesti liiken-
teelle ja henkilöturvallisuudelle täyttyvät.  

 
 
Kuva: Tila- / yhteyskaavio (UKI Arkkitehdit) 
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Kuva: Havainnekuva urheilukentän puolelta (UKI Arkkitehdit) 
 
Uusi rakennus sijoittuu tontilla samoille sijainneille kuin purettu rakennus tontin etelä-
osaan. Tontin pohjoispuolelle jää tilaa 100 x 60 m kokoiselle urheilukentälle mahdolli-
sine apurakennuksineen. Tontille on kaksi ajoneuvoliittymää Vahdontieltä ja Varus-
mestarintieltä. Vahdontien liittymästä ohjataan kulku pysäköintialueelle, joka on kou-
lun henkilökunnan sekä iltakäyttäjien käytössä. Vahdontien liittymän kautta ohjataan 
myös huoltoliikenne niin että se ei risteä muun liikenteen tai oppilaiden kulkureittien 
kanssa. Huoltopiha jää rakennuksen itäpuolelle, minne ei aukea oppilaiden ulkotiloja. 
Oppilaiden saattoliikenne ohjataan Varusmestarintien kautta, ja piha-alueen ulkopuo-
lelle jää 10 lyhytaikaisen saattoliikenteen pysäköintipaikkaa. Hankesuunnitelmassa 
on ehdotettu Varusmestarintien viereisen liittymän jalankulun ja autoliikenteen uudel-
leen järjestelyä turvallisuuden parantamiseksi. Suojatie on ehdotettu siirrettäväksi 
ajoneuvoliittymän pohjoispuolelle, jotta oppilaiden kulku rakennukselle tapahtuisi ny-
kyistä turvallisemmin. 
 

 
Kuva: Tontinkäyttöluonnos (UKI Arkkitehdit) 
 
Yläkoulun piha-alueen sijoittuvat rakennuksen pohjois- ja itäpuolelle. Alakoulun sekä 
esiopetuksen piha-alueet sijoittuvat rakennuksen eteläpuolelle, jossa on säästetty 
olemassa oleva kivikko ja puusto. Ulko- ja sisätilojen helppo valvottavuus on osa tur-
vallisuutta ja huonosti valvottavia tiloja ei jää rakennuksen nurkkiin. Pihaa rajaavat 
etelä- ja länsipuolella olemassa oleva puusto sekä asemakaavassa istutettavaksi 
osoitetut tontin osat. Hankesuunnitelmassa tontilla oleva puusto on säilytetty 
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mahdollisimman pitkälle, lisäksi yläkoulun piha-alueelle tulee lisää kasvillisuuttaa väli-
aikaisten koulurakennusten purkamisen jälkeen. Rakennus sijaitsee osittain melualu-
eella, jota varten hankesuunnitelmassa on esitetty melumuuri yläkoulun piha-alueen 
reunaan. 
 
Rakennus muodostuu neljästä eri siivestä, joita yhdistää keskialueelle sijaitsevat yh-
teiset tilat sekä näyttämä ja katsomo. Rakennus sijoittuu rinteeseen niin, että se on 
massaltaan osittain kaksikerroksinen ja osittain kolmikerroksinen. Täten rakennus is-
tuu olemassa olevaan maisemaan eikä nouse olemassa olevan puuston latvustoa 
korkeammalle. Rakennusmassa muodostaa osaltaan varjonpaikkoja piha-alueelle. 
Rakennuksen katto kokoaa siivet yhdeksi kokonaisuudeksi ja kaikki kattolappeen kal-
listuvat poispäin rakennuksesta varmistaen vedenpoiston. Kattopinnat on suunnattu 
niin että katolle on mahdollista asentaa aurinkopaneelit. 
 
Rakennuksen julkisivut muodostavat arkkitehtonisen aiheen, joka vaihtelee rakennuk-
sen toimintojen mukaan. Julkisivumateriaaleiksi on valittu pääosin tiili ja puuvuoraus. 
Tiili on kestävä ja huoltovapaa materiaali ja puu tuo rakennukseen lämpöä. Molem-
mat ovat luonnonmateriaaleja ja sävyltään maanläheisiä. Hankesuunnitelmassa 
puuta on esitetty käytettävän etelään avautuvalla alakoulun ja esiopetuksen pihalla, 
jossa julkisivu kuitenkin jää puuston suojaan kesäisin. Tiilijulkisivussa on käytetty 
kahta eriväristä tiiltä sekä reliefikuviointia tuomaan julkisivuun kolmiulotteisuutta. Ka-
tosten kattopinnoissa olisi hyvä käyttää viherkatetta. 
 

 
Kuva: 1.krs / Urheilukentän puoleinen maantasokerros (UKI Arkkitehdit) 
Taito- ja taideaineet punaisella ja liikuntatilat keltaisella alueella. 
 
Rakennuksen pohjakerrokseen sijoittuvat tilat, joita käytetään myös kouluajan ulko-
puolella ja täten niihin on helposti järjestettävissä kulku pysäköintialueelta. Rakennuk-
sen eri toiminnoille on järjestetty omat sisäänkäynnit eri puolilta rakennusta mikä vä-
hentää ruuhkaa sisäänkäynneillä ja portaissa. Siivissä sijaitsevien portaiden lisäksi 
rakennuksen keskellä sijaitsee kaikki kerroksen ja toiminnat yhdistävä portaikko, joka 
toimii myös näyttämön katsomona. Rakennuksen itäisimpään siipeen sijoittuvat lii-
kuntatilat, jotka noudattavat Turun kaupungin liikuntatilojen konseptia. Maantasoker-
roksessa sijaitsevat myös taito- ja taideaineiden tilat sekä ruokasali, näyttämö ja kat-
somo rakennuksen keskiössä. 
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Kuva: 2.krs / Eteläisen pihan puoleinen maantasokerros (UKI Arkkitehdit) 
Mikaelin koulu sinisellä, Esiopetus beigellä, alakoulu lilalla ja hallinto vaaleanvihreällä 
alueella. Oppilashuolto vaalean punaisella alueella. 
 
Rakennuksen keskimmäiseen kerrokseen sijoittuvat esiopetuksen sekä 1–4- luokkien 
tilat, joihin on käynti maantasosta rakennuksen eteläpuolta suoraan ryhmien omalta 
piha-alueelta. Alakoulun tilojen sijoittelu noudattelee mahdollisuuksien mukaan Turun 
kaupungin koulutilojen konseptia. Toisessa kerroksessa sijaistevat myös Mikaelin 
koulun tilat, jolle on oma sisäänkäynti yhdessä oppilashuollon tilojen kanssa. Lisäksi 
rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan tilat keskeisellä paikalla. 
Toisen kerroksen aulaan avautuva monitoimitila on myös mahdollista ottaa iltakäytön 
tarpeisiin. 
 

 
Kuva: 3.krs (UKI Arkkitehdit) 
Reaaliaineet punaisella, alakoulun 5.–6. lka lilalla ja tekniikka harmaalla alueella. 
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Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat yläkoulun opetustilat sekä 5–6. luokkien alue iv-
konehuoneiden lisäksi. Tekniikka on jaettu kolmeen osaan pitkien vaakavetojen vält-
tämiseksi. Asemakaavassa ei myöskään oteta kantaa olisiko iv-konehuoneet mahdol-
lista rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien kerrosten lisäksi. 
 
Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy ja rakennuksessa on hissi keskeisellä paikalla. Ra-
kennus on kengätön. Oppilaat, henkilökunta ja iltakäyttäjät jättävät kenkänsä sisään-
käyntien yhteydessä sijaitseviin kenkäeteisiin. Rakennuksen tilat on suunniteltu toimi-
viksi, turvallisiksi, viihtyisiksi, terveellisiksi sekä yhteisöllisyyteen kannustaviksi. Poh-
jaratkaisu on selkeä ja mahdollistaa tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden huomioimi-
sen. 
 
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. puhtaanapitoon, ilmanvaihtoon, 
valaistukseen ja ääneneristykseen, kalustuksen ja sisämateriaalien lisäksi. Suunnitte-
lussa huomioidaan, että opetus ei enää tapahdu yksinomaan omassa luokkatilassa, 
vaan koko koulurakennus ulkotiloineen tulee käsitellä oppimisympäristönä tarkem-
massa pihasuunnitelmassa. 
 
Uudisrakennuksen tavoitetilaohjelmassa on 7791 m² huonealaa. Kerrosala-arvio tä-
män perusteella on n. 10 300 m² ja Bruttoala n. 11 600 m². Tutkittu ratkaisumalli nou-
dattelee laadittuja arvioita. 
 
 
 

6 Tyhjenevät tilat ja väistötilat 

 
Uudisrakennuksen käyttöönoton jälkeen tontilta vapautuvat sekä Lyseon koulun että 
Mikaelin koulun tilapäisrakennukset. 
Mikaelin koulun yksikkö on ollut sijoittuneena vuokrattuihin entisiin Kreivilän koulun 
käytössä olleisiin tilaelementteihin, jotka on siirretty Lyseon koulun tontille vuonna 
2012. Vuokra on n. 6 840 €/kk. Lyseon koulun tilapäiset vuokratut tilaelementit otettiin 
käyttöön syksyllä 2020. Vuokra on n. 113 000 €/kk. 
 
Vuokratuissa rakennuksissa on Lyseon koulun osalta 6kk irtisanomisaika ja 6kk pois-
vientiaika. Mikaelin osalta 5kk irtisanomisaika ja 12kk poisvientiaika. 
 
 

7 Hankkeen kustannukset (alv 0%) 

 

7.1 Rakennuskustannukset 

 
Hankesuunnitelman pohjalta laaditun kustannusarvion perusteella 
kustannusten vaihteluväli on n 45–49 milj.€ 
Haahtela ind./hintataso 102,0 / 1.2024  
rakennuskustannusindeksi 109,8 / 1.2024 
 
 

7.2 Irtokalusteet, tilalaitteet ja käyttäjän toiminnan tarvitsemat laitteet 

 
Käyttäjien tulee varata tarvittava oma rahoitus toimintaansa tarvitsemiensa kalustei-
den ja laitteiden hankintaan. Tallaisia hankintoja ovat esimerkiksi irtokalusteet, AV-
laitteistot sekä taito- ja taideaineiden hankinnat. 
 

Kustannusarviossa on huomioitu kovan käsityön laitteiden kustannusarviovaraus 

130 000 €, joiden hankinta toteutetaan osana urakkaa. 
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7.3 Vuokrakustannusten arvio 

 
 
KOPA 321.000 €/kk  3.852.000 €/v  
Varha     6.550 €/kk       78.600 €/v  
 
 

7.4 Infrakustannukset  

 
Tontin ulkopuoliset liikennejärjestelyt ovat melko vähäisiä ja tarkentuvat suunnittelun 
edetessä. Kustannusarvio on n. 200.000–300.000 € 
 

7.5 Liikuntaolosuhteet 

 
Kustannukset sisältyvät edellä esitettyyn arvioon 
 

7.6 Taiteellinen elementti 

 
Taiteelliseen elementtiin on varattu 100.000 € 
 
Kohteen taiteellista elementtiä on ideoitu toteutettavaksi perinteisen taidehankinnan 
lisäksi julkisivuun sijoitettuvilla poikkeavilla tiililimityksillä, -muodoilla ja -värityksillä 
sekä esim. oppilastöiden näytteillepanoratkaisuihin yms. 
 
 
 

8 Toteutus- ja hankintamalli 

 
Hankkeen rakentamisen kilpailutus on tarkoitus suorittaa jaettuina kokonaishintaisina 
erillisurakoina. 
 

9 Aikataulu 

Toteutussuunnittelu voidaan kilpailuttaa pian kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. 
Kohteen suunnitteluun kilpailutukseen ja itse hankkeen suunnitteluun tulee varata riit-
tävistä aikaa, yhteensä arvioilta noin 12 kk. 
 
Rakentamisen valmisteluvaihe on noin 6 kk. 
 
Rakentamisen aikataulussa on huomioitava valmistuvan rakennuksen tarvitsemat 
ajat laadukkaan, terveelliseen ja virheettömään valmistumisen edellytysten mahdolli-
suudet. Toteutusajan tarve rakentamis- ja luovutusvaiheen tarkastuksineen on noin 
24–28 kk, riippuen hankkeen toteutusajankohdasta. 
 
Hankkeen aikaisin mahdollinen valmistumisajankohta on v. 2028. 
 
Rakentamisen kokonaisaikatauluun vaikuttaa huomattavasti nykyisten väistötilojen 
poistuminen tontilta sekä niiden poistumisen jälkeen toteutettava palloilukentän ra-
kentaminen. 
 

10 Riskien arviointi   

 
Tarkempi hankekohtainen riskien kartoitus tehdään yhteistyössä urakkakumppanien 
kanssa.   
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1) Osaaminen ja pätevyys eri osapuolilla puutteellista 
- varmistetaan pätevyystodistuksilla ja työkokemuksella hankkeeseen osallistu-

vien henkilöiden ammattitaito ja kokemus esim. hankintojen yhteydessä 
- varmistetaan laatu ja takuut sopimuksilla sekä useilla välitavoitteilla 

2) Riittämättömät lähtötiedot suunnitteluun ja toteutukseen, vaikutukset sitä kautta 
rakentamiseen ja kustannuksiin 
- varmistetaan lähtötietojen riittävyys ennen suunnittelua ja toteutusta tarkas-

tuslistoilla 
- otetaan jo suunnittelussa huomioon käyttäjien näkemyksiä asioista ja käyte-

tään suunnittelun pohjana kaupungille konseptoituja ratkaisuja tilojen ja myös 
varusteiden osalta 

- edellyttää myös riittävän aikataulun huomioimisen mm. suunnittelussa ja 
hankkeen käynnistys vaiheen toiminnoissa 

3) Suunnittelualojen puutteellinen koordinointi, suunnitelmien yhteen sovittaminen 
sekä laadunvarmistus 
- edellyttää riittävää resursointia myös rakennuttajalla henkilöstössään ja käy-

tettävissä olevan ajankäytössä  
- edellyttää selkeitä pelisääntöjä eri roolien kesken; vastuunjakotaulukko  
- aikataulun laadinta ja seuranta, sen noudattaminen ja välitavoitteiden asetta-

mien. Aikataulussa huomioitava päätöksenteko ja muut hankeprosessit suun-
nitteluvaiheessa, ohjaus oltava selkeää > vaikutus valittavaan urakkamuotoon 

4) Viranomaisten käsittelyaika 
- yhteydet riittävän ajoissa ko. viranomaisiin ja tarvittavat selvitykset etukäteen 

huomioitu. esim. ennakkoesittelyt hankkeesta viranomaisille ennen luvan jät-
tämistä 

- Pyrittävä ennakkovalmisteluilla ja -esittelyillä nopeuttamaan luvan käsittelyä 
sekä tuomaan viranomaisille esille hankkeen erityispiirteet tarveratkaisuineen 
ja samalla huomioimaan myös heidän näkemyksiään suunnitelmissa 

5) Hankkeessa on monta käyttäjää ja osapuolta, jolloin kokonaisuuden hallinta kärsii 
- varmistetaan sitoutuminen eri osapuolilta, huomioidaan aikatauluissa ja var-

mistetaan että henkilöillä on myös nimettyinä varahenkilöt 
- tiedonvälitystapa ja määrä on keskeinen ja tärkeä osaamisalue, käytetään 

viestinnän ammattihenkilöitä apuna tiedottamisessa 
6) Aikatauluhallinnan puute hankkeessa 

- systemaattinen aikataulun tarkkailu ja seuranta sekä ajoissa tehtävät korjaus-
liikkeet esim. 1–2 viikoin välein palavereilla urakoitsijan ja/tai suunnittelijoiden 
kanssa 

- aikataulutetaan hankkeen rakenne lohkomalla jo alkuvaiheessa, läpi hank-
keen seurattavaksi kokonaisuuksiksi. Lohkotukset palvelevat myös hankkeen 
luovutusta ja käyttöönottoa sekä myös myöhempää toimintaa. 

7) Työvaiheiden tarkastus puutteellista 
- riittävät resurssit ja työvälineet valvonnan suorittamiseen ajankäytöllisesti, 

myös loma-aikoina, varmistettava sijaisjärjestelyin 
- informaatio ja viestintä toimiva osapuolten kesken 
- käytetään digitaalista tallennustapaa eri rakennusvaiheen malliasennuksista 

ja tarkastuksista sekä reagoidaan poikkeamiin välittömästä ja asiantuntevasti 
- laaditaan suoritettavista mallikatselmuksista ja –tarkastuksista tarkastus luet-

telo nimetyin vastuuhenkilöin 
8) Tavoitekustannusarviot eivät pidä 

- riittävät tarkistuspisteet suunnittelun aikana ja rakennusosa-arvioiden teettä-
minen oikea-aikaisesti. 

- päivitetään tavoitearviota laajuuksien tai ratkaisujen tarkentuessa. 
- reagointi ennakoivasti kustannusten mahdolliseen nousuun 
- laadukas yksityiskohtainen suunnittelu jo alusta saakka, jossa on huomioitu 

hankkeen haluttu laatutaso ja suunnitelmien laajuuden ja tason noudattamien 
9) Lopputulos ei ole tavoitteen mukainen, ei vastaa toiminnallista tavoitetta 

- käyttäjän ja suunnitelmien hyväksymismenettelyn toimintapa 
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- suunnitelmien havainnollisuus suunnittelun aikana käyttäjille esim. tietomallia 
käyttäen 

- riittävä määrä keskusteluja ja yhteispalavereita suunnittelijoiden ja rakennutta-
jan sekä muiden hankkeeseen osallistuvien osapuolten kesken läpi koko 
hankkeen 

10) Urakkamalli väärä hankkeelle 
- ennakoidaan ajoissa tulevan urakkamallin vaikutusta hankkeeseen ja sen 

osatekijöihin 
 

11 Osallistaminen ja vaikutusten arviointi 

 
Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu useassa vaiheessa. Ensi-
vaiheessa laadittiin Lyseon koulurakennuksesta elinkaarilaskelmat, joissa verrattiin 
peruskorjaamisen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä uudisrakentamiseen. Peruskorjaus-
vaihtoehto olisi ollut hankkeena huomattavasti nopeampi, mutta tilapäistiloihin olisi 
kuitenkin jouduttu siirtymään. 
 
Kun tutkimusten myötä kävi ilmeiseksi rakennuksen huomattavasti odotettua huo-
nompi kunto, tehtiin lisäksi riskinarvio korjaustoimenpiteiden vaativuudesta. Tämän 
seurauksena, kustannukset, turvallisuus ja terveellisyys edellä, päädyttiin rakennuk-
sen purkamiseen ja uudisrakennusvaihtoehtoon. 
 
Uudisrakennusta varten käytiin tarveselvitysvaiheessa läpi palveluverkon kannalta 
sijaintitarkastelut ja vaikutukset mm. koulumatkoihin ja saavutettavuuteen. Lisäksi tut-
kittiin myös muiden kuin koulun kiinnostus liittyä hankkeeseen, mutta käynnissä ol-
leen monitoimitalo Riimin myötä tätä tarvetta ei esiintynyt. Uudisvaihtoehto mahdol-
listi kuitenkin esiopetuksen ja Mikaelin koulun liittämisen hankkeeseen mukaan. 
Tässä vaiheessa laadittiin koululle myös yhteistyössä henkilökunnan kanssa erillinen 
pedagoginen suunnitelma koulun toiminnan kartoittamiseksi uudella kokoonpanolla. 
Henkilökunnalle järjestettiin yhteistyöpajoja ja hanketta esiteltiin mm. Pormestarit ky-
lässä -asukasillassa. 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa on vielä lisäksi pidetty erillinen Teams-yhteistilaisuus lap-
sivaikutusten arviointiin liittyvien näkökulmien läpikäymiseksi. Läsnä olivat koulun, 
varhaiskasvatuksen, tilapalveluiden, integraation ja koulun oppilaskunnan ja vanhem-
painyhdistyksen edustajat sekä lasten ja nuorten palvelualueen edustus. 
 
Käyttäjien osallistamista ja kuulemista tulee jatkaa myös hankkeen toteutussuunnit-
telu- ja rakentamisvaiheissa, jotta lopputulos palvelisi mahdollisimman hyvin tulevia 
toiminnallisia tarpeita. Oppilaita ja henkilökuntaa voidaan osallistaa esimerkiksi piha- 
ja kalustesuunnittelussa valitsemaan annetuista vaihtoehdoista mieluisia kalusteita ja 
varusteita. 
 

12 Viestintä 

 
Viestinnässä hyödynnetään pääasiassa Turun kaupungin nettisivuja, jonne hank-
keelle luodaan oma sivu. Nettisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja muista 
ajankohtaisista asioista. Viestintäsuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen edetessä yh-
teistyössä kaupungin viestinnän asiantuntijan kanssa. Käyttäjäryhmiä tiedotetaan 
hankkeen omasta nettisivusta sen perustamisen jälkeen. Käyttäjäryhmien lisäksi kou-
lun vanhempainyhdistykselle tulee olla ajantasaista viestintää hankkeen etenemi-
sestä. 


