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OSAPUOLET 

Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
Kaisa Simula, hankearkkitehti 
 
Vapaa-aikatoimiala 
Sanna Hernelahti, palvelupäällikkö, kirjastopalvelut 
Kaija Valikainen, kirjastopalvelusuunnittelija, kirjastopalvelut 
Saarinen Minna, nuorisopalvelupäällikkö, nuorisopalvelut 
Paananen Kerstin, osastopäällikkö, nuorisopalvelut 
Moisio Tatu, toiminnanjohtaja, nuorisopalvelut 
 
Sivistystoimi 
Markku Laakso, Aunelan koulun johtaja, sivistystoimi 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
Nora Hilden, tilacontroller 
 

1 HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

Strateginen tilojen ohjausryhmä on tehnyt Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotilan uudisrakennus 
hankkeen hankesuunnitelmatilauksen 26.6.2017. 
Hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 290 hyväksymään Jyrkkä-
län kirjasto- ja nuorisotilan tilatarveselvityksen uudisrakennusvaihtoehdon mukaisena 
siten, että hankkeen rakennuspaikkana on Aunelan koulun tontti (853-63-24-18). Samalla ton-
tilla sijaitsee Aunelan alakoulun lisäksi palloiluhalli sekä kenttä Tarveselvitys liitteenä 1 
 
Koska rakennus sijaitsee Aunelan koulun tontilla koulun vieressä, on työryhmä muuttanut ni-
men Aunelan kirjasto- ja nuorisotaloksi. 
 
Tarveselvityksen mukaisesti Vapaa-aikatoimialan, Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelujen ja Stra-
teginen tilojen ohjaus -vastuualueen edustajat ovat yhdessä muodostaneet näkemyksen, että 
Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotilat tulisi toteuttaa Aunelan koulun tontille. Tarveselvitystyöryh-
män mukaan uudisrakentaminen takaa toiminnallisemmat tilat, sijoittuminen Aunelan koulun 
tontille avaa laajempia yhteistoimintamalleja eikä tarvetta rakennusaikaisille väistötilaratkai-
sulle tule. Sijainti Aunelan koulun pihalla osaltaan helpottaa sekä tukee ala-koulun kirjastopal-
velujen käyttöä. 
 
Jyrkkälä kuuluu Turun kaupungin kaupunginosajaon mukaisesti Pahaniemen kaupunginosaan 
ja Pansio-Jyrkkälän suuralueeseen. Jyrkkälä sijaitsee noin neljä kilometriä Turun keskustasta 
länsiluoteeseen. Nykyinen Jyrkkälän nuorisotalo sijaitsee osoitteessa Nuorisotalonkuja 2. Sa-
massa tilassa sijaitsee myös Jyrkkälän lähikirjasto. 
 
Nuorisotalon ja kirjaston kävijöitä 2016 talossa oli 17.353, lainoja tehtiin samana vuonna 
13.035. Lapsille järjestettiin tapahtumia kerran kuukaudessa (pl. kesäaika), niissä kävi yhteensä 
noin 500 lasta. 
 
Tavoitteena on tarjota alueelliset laadukkaat nuoriso- ja kirjastopalvelut ja alueiden asukkaiden 
aktivointitoiminta. Tilojen monimuotoinen muunneltavuus mahdollistaa eri käyttäjäryhmien ja 
tilatarpeiden huomioimiseen sekä mahdollisemman tehokaan tilojen hyödyntämisen myös nuo-
risotalon toiminnan aukioloajan ulkopuolella. 
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Toiminta on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää. Tulevien tilojen tulee olla asukkaiden 
oma olohuone, lepotila, pelitila, kohtaamispaikka, kerhotila, juhlatila, esiintymistila, lukutila, 
työtila, turvallinen pesä.  
 
Tarveselvitysvaiheessa on laadittu alustava tilaohjelma, jonka mukaan uudisrakennuksen koko 
on 787 br-m2. 
 
Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen hankesuunnitelmatilauksessa asettamat reunaehdot 
hankkeelle: 
-tarveselvityksessä määritettyä tilaohjelmaa noudatetaan suunnittelussa ohjeellisesti 
- hankesuunnitteluvaiheessa tulee huomioida tilankäytön tehokkuutta parantavia tilaratkaisuja 
- uudisrakentaminen tulee suunnitella siten, että toteutusratkaisu on kustannustehokas 
- kohde tulee suunnitella rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta sen ylittävää laatua 
ei tavoitella. 
 

2 YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 

Tarveselvityksessä on määritelty toimintojen tilatarpeet (yht. 630 hyötym2) ja ne jakautuvat 
seuraavasti: 
- Nuorisopalvelujen yksinomainen käyttö 175 hm2 
- Kirjastopalvelujen yksinomainen käyttö 135 hm2 
- Yhteiskäyttöiset tilat 320 hm2 
 
Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita digitaalisiin ja tietoteknisiin valmiuk-
siin, muunneltavuuteen ja äänieristykseen. 
 
Nuorisopalvelut 
 
Tilassa tulee olla erilaisia huoneita, jotka vahvistavat nuorten luovuuskasvatusta ja elämykselli-
sen vapaa-ajan sekä nuorten omaehtoisen toiminnan toteuttamista. Suuria muunneltavia tiloja 
joissa viihdytään yhdessä, mutta jotka mahdollistavat myös pienryhmä- ja järjestötoiminnan 
sekä rauhalliset yksilökeskustelut ohjaajan ja nuoren välillä. Tilassa tulee olla keittiö nuorten 
kokkauskursseja ja elämänhallintataitoja harjoittelua varten.  
Jyrkkälän nuorisotilassa on nuorisopalveluiden eSports-tila eli elektroniseen urheiluun suunni-
teltu ja varusteltu pelisali. Esports toiminnan jatkamiseen tarvitaan erillinen erityistila digitaali-
sella erityisvarustuksella. Uusissa tiloissa tulee huomioida eSports-toiminnan jatkuminen Jyrk-
kälässä. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida tilan vaatimat tekniset valmiudet muun mu-
assa ilmastoinnin riittävyys, mahdollisimman nopeat nettiyhteydet usealle pelaajalle ja riittävä 
määrä ”sähköä ja pistorasioita”. 
 
Tiloissa voi samanaikaisesti olla tarve esim. musiikkitoimintaan, eSports-toimintaan ja rauhalli-
seen lukupiiriin tai erityisnuorisotyön tarpeisiin luottamukselliseen kasvatuksellinen keskuste-
luun. 
On tärkeää, että tilat ovat nuorten näköiset ja nuoria kuullaan ja osallistetaan. Nuoria kuullaan 
esim. tilan kalustukseen ja sisustukseen liittyen. Osallistuminen voidaan toteuttaa nykyisten 
Jyrkkälän nuorisotalon nuorten kävijöiden ja Aunelan koulun oppilaiden keskuudessa. Lisäksi 
voidaan esitellä suunnitelma Turun nuorisovaltuustolle.  
 
Aunelan kouluun rakennettava uudistila vahvistaa usean palvelualueen toimijoiden laajemman 
yhteistyön ja luo paremmat edellytykset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille. Tilat mah-
dollistavat myös koululle uusien tilojen käytön erilaisina oppimisympäristöinä. Vastaavasti voi-
daan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun tiloja iltaisin ja viikonloppuisin esim. lasten ja 
nuorten toimintaan sekä aluetoimintaan ja kolmannen sektorin käyttöön. On tärkeää, että kaikki 
saman katon alla toimivat kaupungin työntekijät kehittävät ja suunnittelevat yhdessä palveluja.  



4 
 

 
Kirjastopalvelut 
 
Tavoitteena on, että kirjasto on käytettävissä aamusta iltaan niin koululais- ja päiväkotiryhmille 
kuin aikuisasiakkaillekin. Osa tästä on omatoimista käyttöä. Kirjastotila muodostuu ns. laitealu-
eesta, jossa on asiakaspalvelupiste, automaatit omatoimista käyttöä varten, kopiokone sekä 
hyllyt lukupaikkoineen. Suurin osa muista tiloista on muunneltavaa, yhteistä tilaa, kuten tapah-
tumatilat, sosiaalitilat, henkilökunnan työtilat ja pelitilat.  
 
Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteitä. Moninaiset tekniset ratkaisut tukevat ihmisten arkea 
ja kirjasto tarjoaa uusia teknisiä innovaatioita ihmisten ulottuville ja kokeiltavaksi. 
 
Kirjaston kokoelma vaatii noin 80 neliötä (10.000 aineistoyksikköä). Lisäksi tulevat lehtienluku-
paikat, rauhalliset työskentelypisteet, näyttelytila sekä lasten leikkinurkka. 
 
Alueen lähikirjaston siirtyminen Aunelaan tukee osaltaan koulun opetussuunnitelman toteutu-
mista, lasten kirjastonkäyttöä sekä monitoimitalojen synergia-ajatusta. 
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Sähkötekniset vaatimukset liite 4 
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3 RAKENNUSPAIKKA 

 

 
 

 
 
YO-1 Opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonka autopaikkoja 

saa järjestää LPA-korttelialueelle 
 
Rakentamiselle haetaan poikkeamislupa ennen rakennusluvan hakemista koska kirjasto- ja 
nuorisotilat eivät ole kaavamääräyksen mukaisia ja uudisrakennuksen sijoituspaikka tulisi ole-
maan kaavaan merkityn rakennusalueen ulkopuolella, todennäköisesti kentän ja kouluraken-
nuksen välisellä alueella. Tällöin kevyenliikenteen väylää ja kenttäalueen rajaa tulee siirtää. 
Poikkeamisluvan yhteydessä on tutkittu autopaikoitustarvetta tontilla. Autopaikoitusalueita 
tullaan toteuttamaan kunnossapitotyönä jo ennen rakentamisen aloittamista. Poikkeamisluvan 
kartta ja tonttisuunnitelma liite 2. 
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Tonttialue, jolle uudisrakennus rakennetaan, on kartoitettu ja sille on laadittu perustamistapa-
lausunto suunnittelun lähtötiedoksi. Lausunnossa todetaan, että uudisrakennus on perustet-
tava tukipaaluilla kovaan pohjaan, lattiat rakennetaan kantaviksi eikä kellaritiloja suositella 
tehtäväksi. Lisäksi junaradan läheisyydestä aiheutuvan tärinävaikutuksen määrä tulee arvioida 
etukäteen suoritettavin tärinämittauksin.  
 
Kirjasto- ja nuorisotalo ei vaadi omaa erillistä leikkipiha-aluetta. Sisääntulon läheisyyteen tulee 
kuitenkin tehdä invapaikoitukselle paikka. 
 
Turun kaupunki omistaa tontin ja sillä olevat rakennukset. 
 
 

 
 
Ilmakuva koulun tontista  
 
Ilmakuvasta näkyy, että nykyinen kenttä on tehty laajempana kuin kaavassa on merkitty. Uu-
disrakentamisen yhteydessä kenttää joudutaan pienentämään koulun puolelta. Kentän koko 
toteutetaan kaavassa esitetyn mitoituksen mukaisesti. 
 

4 HANKKEEN AJOITUS, TOTEUTUS JA VÄISTÖTILAT 

Aunelan kirjasto- ja nuorisotalon uudisrakennus on tarkoitus rahoitta kaupungin oman inves-
tointiohjelman kautta. Uudet tilat esitetään tulevaksi kaupungin omistukseen 
 
Rakennus esitetään toteutustavaksi paikallatehtynä. Ensin suunnittelu hankesuunnitelman 
pohjalta ja kilpailutus rakennus/pääurakka ja alistetut sivu-urakat. Tonttiolosuhteet ovat osin 
haasteelliset junaradan läheisyyden ja korkoerojen vuoksi eikä tilaohjelma ole helposti sovel-
lettavissa tilaelementtiratkaisuksi. 
 
Hankkeen toteutusaikataulu ratkaistaan talousarviokäsittelyssä, mutta tavoitteena on, että 
hankkeen toteutus olisi vuosina 2018-2019.  
 
Kirjasto- ja nuorisotoiminta ei tarvitse väistötiloja. Uusi rakennus voidaan rakentaa koulun ton-
tille ja siirtää toiminta suoraan uusiin tiloihin.  
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5 KUSTANNUSTAVOITTEET JA VUOKRAVAIKUTUKSET 

Uudisrakennuksen hinta (alv 0%) laskettuna Haahtelaindeksillä 1/2016  
- Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta-arvio 2 282 000€. 
- Arvio purkukustannuksista (vanha rakennus) 50 000€ 
- Kokonaiskustannusarvio 2 332 000€  

 
 

Irtaimisto, käyttäjän hankinta: 
- Nuorisotoimi 50 000€ 
- Kirjasto 80 000€ (sis. kiinteät kirjastohyllyt) 
- Yhteensä 130 000€ 
 
 
Käyttäjälle aiheutuvat vuokra on tarveselvitysvaiheessa arvioitu edellä esitetyn kustannusarvi-
oiden pohjalta.  
 
Kirjastopalvelut 6.929,12 €/kk ja 83.149,44 €/vuodessa. 
 
Nuorisopalvelut 9.111,52 €/kk ja 109.338,24 €/vuodessa. 
 
Neliövuokra-arvio uudisrakennusvaihtoehdossa on 27,28 €/m2/kk. 
 
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sähköstä, vedestä ja jä-
tevedestä. 
 
Hyväksymällä hankesuunnitelman palvelualue sitoutuu esitettyyn vuokraan. 
 
Henkilökunnan määrä ei muutu nykyisestä. 
 

6 TAITEELLINEN ELEMENTTI 
 

Kohteeseen mahdollisesti hankittavasta taiteesta päätetään erikseen mutta kustannusarviossa 
varaudutaan 10 000 eurolla ko. hankintaan.  
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1 OSAPUOLET 

Tämän tarveselvityksen ovat laatineet: 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
Nora Hilden, tilacontroller 
 
Vapaa-aikatoimiala 
Sanna Hernelahti, palvelupäällikkö, kirjastopalvelut 
Saarinen Minna, nuorisopalvelupäällikkö, nuorisopalvelut 
Paananen Kerstin, osastopäällikkö, nuorisopalvelut 
Moisio Tatu, toiminnanjohtaja, nuorisopalvelut 
 
Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
Kaisa Simula, hankearkkitehti 

2 LÄHTÖKOHTA  

2.1 Kirjasto- ja nuorisopalvelut Jyrkkälässä 

Jyrkkälä kuuluu Turun kaupungin kaupunginosajaon mukaisesti Pahaniemen kau-
punginosaan ja Pansio-Jyrkkälän suuralueeseen. Jyrkkälä sijaitsee noin neljä kilo-
metriä Turun keskustasta länsiluoteeseen. 
 
Pansio-Jyrkkälän suuralue on noin 9.300 asukkaan asukasmäärällään Maaria-
Paattisten ohella Turun vähäväkisin suuralue. 
 
Jyrkkälän nuorisotalo sijaitsee osoitteessa Nuorisotalonkuja 2. Samassa tilassa sijait-
see myös Jyrkkälän lähikirjasto. 
 
Nuorisotalo on auki neljänä päivänä viikossa. Parittomina viikkoina nuorisotalo on 
sunnuntaisin auki, perjantaisin kiinni, parillisina viikkoina perjantaisin auki, sunnuntai-
sin kiinni. Muuten talo on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14–21. 
 
Nuorisotalon käyntikerrat vaihtelevat kausien ja vuodenaikojen mukaan. Lämpiminä 
kuukausina on hiljaisempaa, koska nuoret ovat paljon ulkona. Nuorisotalolla on nuor-
ten avoimen ja ohjatun toiminnan lisäksi paljon eri-ikäisten turkulaisten järjestötoimin-
taa. Nuorisotalon käyntikertojen määrä vaihtelee kuukausittain. Viime aikoina nuorten 
toiminnassa on ollut 1.500 käyntikertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi nuorisotaloa 
käyttävät järjestöt, järjestöjen käyntikertoja on keskimäärin 1.600 kuukaudessa.  
 
Kirjasto sijaitsee nuorisotalon aulatilassa. Kirjaston henkilökunta on paikalla kahtena 
päivänä viikossa, yhteensä kirjasto on virallisesti avoinna 12 tuntia / viikko. Lainaus ja 
tietokoneen käyttö on mahdollista myös muuna aikana järjestöille sekä nuorisotalon 
aukioloaikoina.  
 
Nuorisotalon ja kirjaston kävijöitä 2016 talossa oli 17.353, lainoja tehtiin samana 
vuonna 13.035. Lapsille järjestettiin tapahtumia kerran kuukaudessa (pl. kesäaika), 
niissä kävi yhteensä noin 500 lasta. 
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2.2 Kuvaus muutostarpeen taustoista  

Nuoriso- ja kirjastotoiminnan käytössä olevan rakennuksen on todettu olevan tekni-
sesti heikkokuntoinen ja että rakennus vaatii toimenpiteitä tulevaisuudessa. Tämän 
tarveselvityksen tarkoituksena on koota yhteen Jyrkkälän alueen kirjasto- ja nuoriso-
palveluiden tilatarpeet ja esittää ratkaisuja kirjasto- ja nuorisopalveluiden jatkuvuuden 
takaamiseksi Jyrkkälässä. Tarveselvityksen lähtökohtana on etsiä tilaratkaisuja, jotka 
muodostavat monikäyttöisiä kokonaisuuksia, jossa tilat ovat mahdollisimman tehok-
kaassa käytössä. 

3 NYKYTILANNE 

Tässä kappaleessa esitellään tarveselvityksen piirin kuuluvien toimintojen ja tilojen 
nykytilanne. 
 
Nuorisopalvelut 
 
Rakennuksesta nuorisopalvelujen käytössä on 613 m2. 
 
Vuonna 1973 rakennettu nuorisotalorakennus on huonossa kunnossa ja vaatii tule-
vaisuudessa isoja korjauksia. Sekä lämmönjako- että ilmanvaihtojärjestelmät ovat 
elinkaarensa päässä. Myös talon katto vuotaa. Nuorisotilana talo ei vastaa nykyaikai-
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sen nuorisotyön tarpeita. Vapaa-aikatoimialalla on lisätty erittäin paljon nuorisopalve-
lujen ja kirjaston yhteistyötä. Molemmat toimijat ovat toimineet Jyrkkälän nuorisotalo-
rakennuksessa vuodesta 2010. Jyrkkälän nuorisotalon nykyiset tilat eivät mahdollista 
tulevaisuuden kehittyvää yhteistoimintaa huonokuntoisuutensa vuoksi.  
 
Nykyiset tilat ovat isot ja mahdollistavat kokonsa puolesta monenlaisen toiminnan. 
Nuorisotalossa on suuri sali, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja harrastustoi-
mintaa. Nuorisotalossa on erillinen tila nuorten avoimelle toiminnalle sekä erillinen 
puoli omalla sisäänkäynnillä järjestökäyttäjille. Tämän ns. järjestöpuoli koostuu 5 erili-
sestä huoneesta joista yksi on varusteltu digitaalisen pelitoimintaan eli esports toimin-
taan. Lisäksi yksi huone on henkilökunnan toimistohuone. Ulkotilat ovat hyvät ja so-
veltuvat lähiliikuntaan. Talon vieressä on monitoimikenttä ja hiekkakenttä, jotka ovat 
aktiivisessa käytössä. Nykyisen nuorisotilan pihapiirissä toimii myös Turun urheiluau-
toilijat ry:n RC-rata. 
 
Menot Jyrkkälän nuorisotilojen osalta 2016: 
Tilamenot yhteensä 99.676 € 
Henkilöstökulut yhteensä 69.579 € (sis. 2 ohjaajaa). 
Muita kiinteitä kuluja 4.957 € 
Toimintamenoja 10.000 € 
 
Jyrkkälän nuorisotila on vuonna 2016 avoinna alueen nuorille neljänä päivänä viikos-
sa, yhteensä 28 h/viikko. Lisäksi järjestöt voivat vuokrata tilaa seitsemänä päivänä 
viikossa. 
 
Jyrkkälän nuorisotilassa työskentelee 2 vakituista ohjaajaa. Tilassa on myös usein 
harjoittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeilijoita.  
 
Kirjastopalvelut 
 
Nuorisotilan aulassa sijaitsevan kirjastotila on 106 m². Härkämäen kirjasto siirrettiin 
Jyrkkälän nuorisotilaan vuonna 2010. Tila ja aukioloajat vähenivät tuolloin huomatta-
vasti. Siirto toteutettiin, koska Härkämäen kirjaston tila ei soveltunut hyvin kirjasto-
käyttöön eikä muuttuviin olosuhteisiin. Jyrkkälän nuorisotilan ja kirjaston yhteen saat-
taminen oli ensimmäinen laatuaan ja siten kokeilu. Näkemys oli, että ratkaisu oli väli-
aikainen tilan ollessa huonokuntoinen.  
 
Jyrkkälän kirjaston näkökulmasta tila on liian levoton. Lukemista tai harrastustoimin-
taa varten ei ole tiloja. Lapset / lapsiperheet sekä vanhemmat ihmiset ovat antaneet 
vuosien varrella runsaasti palautetta rauhattomuudesta. Hyvänä puolena nähdään 
yhteinen salitila, jossa on myös hyvä järjestää kirjaston tapahtumia. Esimerkiksi las-
tenteatteriesitykset ovatkin Jyrkkälässä aina varma hitti. 
 
Menot Jyrkkälän kirjaston osalta 2016: 
Tilamenot yhteensä 16.559 € 
Henkilöstökulut yhteensä 17.500 € 
Kirjastoaineisto 11.500 € 
 
Lisäksi kerhotoiminta, tapahtumat yms. on maksettu erikseen.  
 
Jyrkkälän kirjasto on vuonna 2016 avoinna kahtena päivänä viikossa, yhteensä 12 h / 
vko. Lainaus ja tietokoneen käyttö on mahdollista myös muuna aikana järjestöille se-
kä nuorisotalon aukioloaikoina.  
 
Kirjastossa on 1 (0,6 htv) vakanssi, lisäksi siellä työskentelee satunnaisesti työllistetty 
sekä kerhojen vetäjiä. Tavoitteena on, että talon koko henkilökunta työskentelee yh-
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tenäisenä tiiminä taustaorganisaatiosta riippumatta. Tilojen pitää siis mahdollistaa 
myös työntekijöiden kohtaaminen ja yhteistyö, vaikka työajat olisivat erilaiset. 

4 TULEVA TARVE 

4.1 Tulevien tilojen vaatimukset  

Nuorisopalvelut 
 
Nuorten toiminnan tarve on neljänä päivänä viikossa. Nuorisotyön tarpeisiin tilan tu-
lee olla riittävän iso, jotta se mahdollistaa monimuotoisen ohjatun toiminnan ja nuor-
ten omaehtoisen toiminnan. Tilassa tulee olla erilaisia huoneita, jotka vahvistavat 
nuorten luovuuskasvatusta ja elämyksellisen vapaa-ajan sekä nuorten omaehtoisen 
toiminnan toteuttamista. Suuria muunneltavia tiloja joissa viihdytään yhdessä, mutta 
jotka mahdollistavat myös pienryhmä- ja järjestötoiminnan sekä rauhalliset yksilökes-
kustelut ohjaajan ja nuoren välillä. On tärkeää, että tilat ovat nuorten näköiset ja nuo-
ria kuullaan ja osallistetaan jo suunnitteluvaiheessa. Tilassa tule olla keittiö nuorten 
kokkauskursseja varten. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita digi-
taalisten ja tietoteknisten valmiuksiin ja muunneltavuuteen ja esports toiminnan jat-
kamiseen tarvitaan erillinen erityistila digitaalisella erityisvarustuksella. 
 
Tiloissa on kiinnitettävä erityishuomiota äänieristyksiin. Tiloissa voi samanaikaisesti 
olla tarve esim. bänditoimintaan, eSports-toimintaan ja rauhalliseen lukupiiriin tai eri-
tyisnuorisotyön tarpeisiin luottamukselliseen kasvatuksellinen keskusteluun. 
 
Tavoitteena on tarjota alueelliset laadukkaat nuorisopalvelut ja alueiden asukkaiden 
aktivointitoiminta. Tilojen monimuotoinen muunneltavuus mahdollistaa eri käyttäjä-
ryhmien ja tilatarpeiden huomioimiseen sekä mahdollisemman tehokaan tilojen hyö-
dyntämisen nuorisotalon toiminnan aukioloajan ulkopuolella. 
 
Kirjastopalvelut 
 
Tavoitteena on, että kirjasto on käytettävissä aamusta iltaan. Osa tästä on omatoi-
mista käyttöä. Suurin osa muista tiloista on muunneltavaa, yhteistä tilaa, esim. tapah-
tumatilat, sosiaalitilat, henkilökunnan työtilat, pelitilat. Kirjaston ”omaa tilaa” tarvitaan 
kokoelma- ja lukutilakäyttöön. Talon yhteistä ovat myös kokoontumis- tai kokoustila. 
 
Tapahtumien ja näyttelyiden suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa on olennainen 
osa toimintaa, samoin erilainen yhteisöllinen toiminta alueen asukkaiden kanssa. 
Maahanmuuttajapalvelut ovat integroituneet osaksi kirjaston normaalia toimintaa. Kir-
jastopalvelu kehittyy entistä enemmän vuorovaikutteiseen suuntaan niin, että henki-
lökunta toimii innostajana, tukena ja opastajana erilaisissa tietoyhteiskunnan taidois-
sa ja asukkaat voivat käyttää kirjaston resursseja mahdollisimman omatoimisesti. 
Henkilökunta järjestää myös erilaista lukemiseen innostavaa ja eri tiedonaloja avaa-
vaa toimintaa, yhteistyö koulun kanssa on vahvaa. 
 
Tilat mahdollistavat entistä laajemman alueellisen yhteistyön eri järjestöjen ja vapaa-
ehtoistyöntekijöiden kanssa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää. 
Toimintaan vaikuttavat alueen asukkaiden aktiivisuus ja tilan haltuunotto. Tila on 
asukkaiden oma olohuone, lepotila, pelitila, kohtaamispaikka, kerhotila, juhlatila, 
esiintymistila, lukutila, työtila, turvallinen pesä.  
 
Monitoimitilassa on tilaa lapsille, nuorille, opiskelulle, näyttelytoiminnalle sekä kirjas-
ton kokoelmalle. Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteitä, lainaus ja palautus tapah-
tuvat pääosin automaateilla. Moninaiset tekniset ratkaisut tukevat ihmisten arkea ja 
kirjasto tarjoaa uusia teknisiä innovaatioita ihmisten ulottuville ja kokeiltavaksi. 
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Toiminnalla tavoitellaan pien- ja suuralueen kaikkia asukkaita ikään katsomatta. Ta-
lon käyttöastetavoite on maksimaalinen. 
 
Kirjaston kokoelma vaatii noin 70 neliötä (10.000 aineistoyksikköä). Lisäksi tulevat 
lehtienlukupaikat, rauhalliset työskentelypisteet, näyttelytila jne. 
 
Seuraavassa tilaohjelmataulukossa on esitetty kirjasto- ja nuorisopalveluiden tilatar-
peet Jyrkkälässä. Tilaohjelman laadinnassa on huomioitu edellä olevat tiloille asetetut 
vaatimukset. 
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4.2 Sijainti ja saavutettavuus  

Nuorisopalvelut 
 
Nuorisopalvelujen näkökulmasta rakennuksen ja palvelujen tulee sijaita turvallisessa 
ympäristössä sekä hyvien valaistujen kevyenliikenteen ja joukkoliikenneyhteyksien 
läheisyydessä. Tilan tulee olla esteetön. Synergiaetua saadaan esim. koulu- ja liikun-
tapalvelujen läheisyydestä. Ulkotila tulee suunnitella nuorille ja kannustaa aktiivisuu-
teen. Parkkipaikkojen pitää olla hyvin sijoitettu, jotta eivät häiritse lähellä liikkumista, 
mutta mahdollistavat autojen lisäksi myös mopoautojen, mopojen ja skoottereiden 
turvallisen pysäköinnin. Tilan palvelujen järjestäjien ja käyttäjien erilaisten aukioloai-
kojen nuorisotilaan tulee olla oma sisäänkäynti. 
 
Kirjastopalvelut 
 
Kirjaston tulee sijaita helposti saavutettavassa paikassa sekä koulun että asukkaiden 
näkökulmasta. Omatoimisen kirjastonkäytön vuoksi sillä tulee olla osin suljettavia tilo-
ja ja oma sisäänkäynti. 

5 TILATARPEEN RATKAISUVAIHTOEHDOT 

Edellä on esitetty nykyisiin tiloihin liittyvät puutteet sekä kuvaus siitä, millaiset tilat 
vastaisivat optimaalisesti nuoriso- ja kirjastopalveluiden tarpeisiin Jyrkkälässä.  
 
Tarveselvitystyöryhmä esittää selvityksiinsä perustuen kahta toteutusvaihtoehtoa tila-
hankkeelle; nykytilojen peruskorjausta tai tilojen uudisrakentamista toisaalle ja nykyti-
lojen purkamista. 
 
Alla olevissa luvuissa on esitetty eri ratkaisuvaihtoehtojen perustelut. 

5.1 Nykytilojen peruskorjaus 

Nykyinen nuoriso- ja kirjastotila on toiminnan luonne huomioiden kookas, yli 800 m2. 
Peruskorjausvaihtoehdossa tulisi korjattavaksi koko rakennus, joka on edellä esitet-
tyyn nuoriso- ja kirjastopalvelujen tilatarpeeseen nähden suuri. Laajat tilat mahdollis-
tavat toisaalta tilojen vuokraamisen asukas- ja järjestökäyttöön. 
 
Nykyinen rakennus sijaitsee joitakin vuosia sitten levennetyn Suikkilantien ja Naanta-
lintien liittymässä. Rakennuksen kanssa samalla puolella vilkasliikenteistä Suikkilan-
tietä ei ole muita kiinteistöjä joten rakennus on hyvin erillään muusta. Nykyisen ra-
kennuksen sijainti ei näin ollen vastaa edellä esitettyjä tarpeita sijaintiin ja saavutetta-
vuuteen liittyen. 
 
Peruskorjausvaihtoehdossa nykyiselle kirjasto- ja nuorisotoiminnalle on etsittävä väis-
tötilat peruskorjauksen toteutuksen ajaksi. Turun kaupunki ei omista ko. alueella suo-
raan nuoriso- tai kirjastotoimintaan soveltuvia tiloja. 

5.2 Uudisrakennus 

Uudisrakennus -vaihtoehdossa voidaan toteuttaa kirjasto- ja nuorisopalveluiden edel-
lä esittämät vaatimukset tilojen yhteiskäytöstä molempien toimijoiden osalta ilman 
vanhan rakennuksen asettamia reunaehtoja. Uudisrakennus -vaihtoehto on tilateho-
kas vähentäen käytössä olevaa tilamäärää noin puoleen. 
 
Sijaintivaihtoehdoksi uudisrakennukselle tarveselvitystyöryhmä esittää Aunelan kou-
lun pihaa (853-63-24-18). Tätä sijaintia puoltaa sen rauhallinen, mutta helposti saavu-
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tettava ympäristö. Koululaiset voivat käyttää helposti kirjastoa, lisäksi koulun pihalla 
on kenttä, jota voidaan hyödyntää nuorison toimesta sekä palloiluhalli. Tämä vaihto-
ehto mahdollistaa keskitetyn asioinnin kirjastossa ja liikuntapaikassa. 
 
Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa rakennuksia opetus- 
ja urheilutoimintaa varten. Kirjasto- ja nuorisotilarakennus ei ole suoranaisesti kaavan 
mukaista toimintaa. Rakennusvalvonta ratkaisee voidaanko lupa myöntää siitä huoli-
matta nk. vähäisenä poikkeuksena rakennusluvan yhteydessä. 
 
Rakennusoikeus tontille on 6163 kem², josta on käytetty 2897 kem² ja käyttämättä on 
3266 kem². 
 
Tarveselvityksen laadinnan yhteydessä on selvitetty, että Aunelan koulu ei kykene 
luopumaan nykyisistä tiloistaan, jotta niitä olisi voitu muuntaa kirjasto- tai nuorisotoi-
mintaan. Samalla selvitettiin, että Aunelan koululla ei ole tällä hetkellä tilatarpeita, mi-
käli sen pihalle toteutetaan lisärakentamista. 
 
Edellä esitetty tilaohjelma perustuu kirjasto- ja nuorisotoiminnan tilatarpeisiin. Nykyi-
sessä Jyrkkälän nuorisotalossa tilaa vuokraavat myös useat asukas- ja järjestötoimi-
jat. Tätä toimintaa ei uudisrakennusvaihtoehdossa ole erityisesti huomioitu. Mikäli 
hanke toteutetaan uudisrakennusvaihtoehdon mukaisesti, tulee muutos edellyttä-
mään, että asukas-/järjestötoiminnalle avataan käyttöön myös muita kohtuullisesti 
hinnoiteltuja tiloja, esimerkiksi Aunelan koulusta koulutoiminnan ulkopuolisina aikoi-
na. Turun kaupunkistrategiaa täsmentävän hyvinvointi- ja aktiivisuus-ohjelman mu-
kaisesti kaupungin hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja avataan kuntalaisten sekä yhteisö-
jen käyttöön ja niiden käyttöä helpotetaan. 
 
Uudisrakennuksen sijoittumista koulun tontille tulee tarkastella teknisistä lähtökohdis-
ta tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli päädytään sijoittamaan uudisraken-
nus palloiluhallin koulun puoleiseen päätyyn, tulee siellä sijaitseva nykyinen varasto-
rakennus siirtää tai korvata uudella.  

5.3 Väistötilatarve 

Mikäli nykyiset toimitilat säilyvät käyttökuntoisina ja päädytään uudisrakentamiseen 
toisaalle, ei väistötiloille ole tarvetta. 
 
Mikäli päädytään nykyisen rakennuksen peruskorjaamiseen tai purkuun ja samalla 
paikalle uudisrakentamiseen, tulee toiminnalle etsiä väistötilat hankkeen ajaksi. 

5.4 Tarveselvitystyöryhmän näkemys ratkaisuvaihtoehdoista 

Tarveselvitystyöryhmä selvitti myös muita Jyrkkälän alueen läheisyydessä olevia Tu-
run kaupungin omistamia kiinteistöjä. Alueella sijaitsee Aunelan koulu sekä päiväko-
teja, joiden tilat ovat sivistystoimialalta saatujen tietojen mukaan ko. toiminnan täysi-
määräisessä käytössä. Lisäksi alueella on Härkämäen palloiluhalli, joka toimii huono-
kuntoisissa tiloissa osoitteessa Rahjekatu 3. Härkämäen palloiluhallin tontti sijaitsee 
liikenteellisesti haastavassa paikassa Naantalintien, Turku-Pori valtatien ja Suikkilan-
tien väliin jäävässä kolmiossa. Tarveselvitystyöryhmän mukaan sijoittuminen Aunelan 
koulun tontille avaa laajempia yhteistoimintamalleja ja on siksi mielekkäämpi. 
 
Nykyisten tilojen puutteiden vuoksi tarveselvitystyöryhmä toteaa näkemyksenään, et-
tä nykyisten tilojen peruskorjaaminen ei takaisi toiminnallisesti parasta mahdollista 
kokonaisuutta. Näin ollen tarveselvitystyöryhmä esittää tilatarpeen ratkaisuvaihtoeh-
doksi nykyisistä tiloista luopumista ja toimivampien sekä tehokkaampien tilojen uudis-
rakentamista. 
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6 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET  

Peruskorjauksen hinta 
 
Neliöhintaperusteinen kustannusarvio peruskorjaukselle 2.500€/m2 (800 brm2) 
Kokonaiskustannusarvio 2.000.000 € alv 0 %. 
 
Peruskorjausvaihtoehto saa aikaan väistötilatarpeen, jonka kustannusvaikutukset 
voidaan arvioida vasta kun väistötilavaihtoehtoja on kartoitettu. 
 
Uudisrakennuksen hinta 
 
Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta-arvio on 2.282.000 € alv 0 %. 
 
Arvio nykyisen nuorisotalon purkukustannuksista 50.000 €. 
 
Käyttäjälle aiheutuvat kustannukset 
 
Käyttäjille aiheutuvat vuokra-arviot on laskettu edellä esitetyistä kustannusarvioista. 
 
Peruskorjauksen jälkeinen vuokra-arvio: 
 
Kirjastopalvelut 2.379,57 €/kk ja 28.554,83 €/vuodessa. 
 
Nuorisopalvelut 13.761,10 €/kk ja 165.133,15 €/vuodessa. 
 
Neliövuokra-arvio peruskorjausvaihtoehdossa on 22,45 €/m2/kk.  
 
Peruskorjausvaihtoehdon vuokralaskelma on laadittu oletuksella, että tilamäärät kir-
jastopalvelujen (106 m2) ja nuorisopalvelujen (613 m2) välillä säilyvät ennallaan. To-
dellisuudessa tilamäärät tulisivat todennäköisesti jakautumaan toisin. 
 
Uudisrakennuksen jälkeinen vuokra-arvio: 
 
Kirjastopalvelut 6.929,12 €/kk ja 83.149,44 €/vuodessa. 
 
Nuorisopalvelut 9.111,52 €/kk ja 109.338,24 €/vuodessa. 
 
Neliövuokra-arvio uudisrakennusvaihtoehdossa on 27,28 €/m2/kk. 
 
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sähköstä, ve-
destä ja jätevedestä. 
 
Luvussa 4.1 esitetyssä tilaohjelmassa on määritetty kirjastopalvelujen pääasiallisessa 
käytössä olevat tilat vihreällä värillä ja nuorisopalvelujen pääasiallisessa käytössä 
olevat tilat harmaalla värillä. Näiden tilojen osalta sisäinen vuokra kohdistuu täysin 
kullekin toimialalle esitetyn neliömäärän mukaisesti. Punaisella korostetut yhteiskäyt-
töiset tilat jaetaan muutoin puoliksi kummankin käyttäjän kesken, mutta pelihuoneista 
vain toisesta puolet on kirjastopalvelujen vuokran maksun piirissä. Pelihuoneiden 
osalta neliömäärät jakautuvat laskennallisesti vuokranmääritystä varten 20 m2 kirjas-
topalveluille ja 60 m2 nuorisopalveluille. 
 
Nuorisopalvelut vuokraavat nykyistä kookasta nuorisotilaa erilaiseen järjestökäyttöön. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa tilamäärä supistuu ja sen käyttö tehostuu, jolloin ulos-
vuokraustoiminta pienenee. Nuorisopalvelut menettävät uudisrakennusvaihtoehdossa 
arviolta noin 1.000 euroa vuodessa ulkoisista vuokrauksista saatavaa tuloa. 
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Arvio irtaimiston hankintakustannuksista: 
 
Nuorisopalvelut 50.000 €. 
Kirjastopalvelut 80.000 €. (sis. kiinteät kalusteet kuten hyllyt) 
 
Irtaimiston hankintakustannukset eivät sisälly investointikustannuksiin, eivätkä näinol-
len vaikuta sisäisiin vuokriin. 
 
Taidehankintoihin varaudutaan Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja han-
kesuunnitteluohjeen mukaisesti korkeintaan 1 %:n osuudella hankkeen investointiku-
luista. Taidehankintojen luonnetta ja kustannuksia määritetään tarkemmin hankkees-
ta tehtävässä hankesuunnitelmassa. 

7 AIKATAULU 

Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotilojen hanke etenee Turun kaupungin tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti ensin tarveselvityksen hyväksymiseen (lauta-
kuntakäsittelyt) ja tämän jälkeen hankesuunnitteluvaiheeseen. Hankesuunnitteluun 
tulee varata aikaa noin puoli vuotta. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirry-
tään suunnitteluvaiheeseen ja tästä rakentamisen valmisteluun (kilpailutukset) ja ra-
kentamiseen. Hankkeen valmistumisen tavoiteaikatauluksi on asetettu vuosi 2019. 
 
Mikäli tarpeen ratkaisuvaihtoehdoksi valittaisiin nykytilojen peruskorjaus, on väistötilo-
jen saatavuudella vaikutusta aikatauluun. 
 
Hankkeiden toteutusaikataulu vahvistetaan kaupunginvaltuustossa talousarviokäsitte-
lyn yhteydessä. 
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Tilaaja: 

Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 

Linnankatu 90 E 

20100 Turku 

 

Hanke: 

Aunelan kirjasto- ja nuorisotalo, uudisrakennus 

 

LVIA-JÄRJESTELMÄT 

 

 

1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE 

Aunelan kirjasto- ja nuorisotalo, uudisrakennus 

Opintie 1, 20210 Turku 

Turku 

 

2. YLEISTÄ 

2.1 Kohteen kuvaus  

Rakennuskohde käsittää Aunelan kirjasto- ja nuorisotalo hankkeen suun-

nittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen urakkalaskenta- asiakirjojen 

mukaisesti. 

2.2  Yleiset laatuvaatimukset  

Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden 

elinkaareen, huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta 

parantavien ratkaisuiden käyttöönottoon.  

 

Suunnitelmissa esitetään laitemääritykset riittävän tarkasti yksilöityinä. 

Vain CE tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. 

 

Suunnitelmissa määritellään alustavat tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toi-

minta-arvot (käyntiajat, sisäilman tavoitearvot, lämpötilojen asetusarvot 

jne.). 

 

2.3 Määräykset ja ohjeet 

Suunnitelmat on laadittava voimassa olevien lakien ja asetusten sekä vi-

ranomaisten määräysten mukaisiksi. 
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Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että rakennus toteuttaa raken-

tamismääräysten energiatehokkuuden vaatimukset (RakMK D3). Suun-

nittelija laskee ja laatii rakennuksen energiaselvityksen. 

 

2.4 Suunnitteluasiakirjat 

RakMK A1 ja TATE 95 mukaan. 

 

2.5 Huoltokirja 

Suunnittelija toimittaa kohteen GM-huoltokirjaan järjestelmä- ja laitetiedot 

suunnitteluarvoilla täydennettynä. 

 

2.6 Kohteen puhtausluokkavaatimus  

IV-töiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaatimus huomi-

oidaan materiaaleissa ja rakentamisessa. 

 

2.7 Tilavaraukset 

Suunnittelija esittää hankkeen luonnosvaiheessa teknisten tilojen ja IV-

konehuoneiden sekä ilmanvaihtokanavien tilantarpeet. 

2.8 Ominaiskulutus 

 

Suunnitelmat laaditaan siten, että ominaiskulutusta 35 kWh/r-m³ ei 

ylitetä. Suunnittelija määrittelee järjestelmän huipputehon.  

 

 

 

3. LIITTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN 

3.1 Lämpöenergia   

Rakennus liitetään Turku Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon, lisäener-

giana voidaan käyttää myös aurinkoenergiaa ja/ tai maalämpöä. 

 

3.2 Käyttövesi 

Rakennus liitetään Turun kaupungin vesijohtoverkkoon.  
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3.3 Jäte- ja sadevesiviemärit 

Rakennus liitetään Turun kaupungin jäte- ja sadevesiviemäriverkkoon. 

Keittiö tulee varustaa rasvanerotuskaivolla. 

 

4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

4.1 Lämmönjakokeskus (kaukolämpö) 

Kirjaston- ja nuorisotalon lämmitys toteutetaan lattialämmityksenä. 

Lisäksi lämmönjakohuoneessa on vaihtimet ilmastointiin ja lämpimään 

käyttöveteen. 

Lämmönsiirtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia. 

 

4.2 Lämmitysverkostot 

Lattialämmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla.  

Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon liitettävillä vesikiertoisilla 

kiertoilmakojeilla. Ilmanvaihtojärjestelmien ilman lämmitys tuloilmakonei-

den vesikiertoisilla pattereilla. 

 

Lämpöjohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Tek-

nisissä tiloissa, kellarikerroksissa, konehuoneissa ja poistumisteillä pin-

noitemateriaali alumiinipelti. 

 

Lämmöntalteenottoverkostot tehdään AISI 304 Mukaisista ruostumatto-

mista teräsputkista (seinämävahvuus = 2,0 mm). Liitokset hitsaamalla tai 

laipoin. 

LTO:n sulku- ja säätöventtiilit sekä muut putkistovarusteet ovat haponkes-

tävää terästä AISI 316. Liitokset hitsaamalla tai laipoin.   

 

Lämmöntalteenottoputkistot varusteineen eristetään solukumi-eristeellä 

esim. Armaflex tai vastaava. Pintavaatimus sama kuten lämpöjohdoissa. 
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5. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 

5.1 Vesijohdot 

Vesijohtojen kytkentäjohdot pyritään ensisijaisesti upottamaan rakentei-

siin (vältetään näkyviä kytkentäjohtoja). Vesijohtoja ei tuoda missään ti-

loissa kalusteelle ko. tilan lattian läpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee 

olla ehjät, lukuun ottamatta viemärin lävistystä). 

 

Kylmävesijohdot eristetään sarjan 21 mukaisesti höyrytiiviiksi alumiinipin-

taisella mineraalivillamuotilla. Lämminvesijohdot eristetään sarjan 23 mu-

kaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa, pois-

tumisteillä ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti. 

 

5.2 Rasvanerotin   

Keittiön viemäreitä varten asennetaan lujitemuovinen rasvanerotin. Ras-

vanerottimen täyttymishälytys sijoitetaan keittiöön näkyvälle paikalle.  

 

5.3 Viemäriverkostot 

Ulkopuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Ultra Rib 2 polypropeeniputkea 

tai Uponal PVC – putkea, tai vastaava. 

 

Sisäpuoliset pohjalaatan alapuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponal 

PVC- putkea tai Uponor PP- polypropeeniputkea. Liitokset tehdään järjes-

telmään kuuluvin kumirengasliitos osin. Keittiön rasvaviemärit muhvillista 

RST / HST putkea. 

 

Sisäpuoliset pohjalaatan yläpuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponor 

PP- polypropeeniputkea. Paloläpiviennit palomanseteilla tai eristyksillä 

Tuuletusviemärit eristetään kylmissä ullakkotiloissa. 

 

5.4 Viemäreiden kannakointi 

Pohjalaatan alapuolella ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan laa-

tan alla tehdään kaikki viemäreiden kannakoinnit jäykin putkikannakkein 
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(esim. Hiltin kannake). Reikänauhaa kannakkeena ei hyväksytä. Pohja-

laatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali haponkestävä teräs. 

Pohjalaatan yläpuolella viemäreiden kannakointi tehdasvalmisteisilla put-

kisangoilla, materiaali sinkittyteräs tai vastaava. Pohjalaatan yläpuoliset 

viemärit kannakoidaan asennusohjeiden mukaan. Ryömintätilassa kulke-

vat viemärit lämpöeristetään. 

 

5.5 Salaoja- ja sadevesiviemärit       

Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta 

Uponor – Tupla, asennusluokka SN 8. Yhteinä käytetään Uporen- sade-

vesijärjestelmän yhteitä, asennusluokka SN 8.  

Syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 

m ylöspäin. Kannakointi tukevin kannakkein. Syöksytorvi varustetaan 

puhdistusluukulla. 

 

5.6 Vesi- ja viemärikalusteet 

Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikäyttöisiä sekä elekt-

ronisia. Vesikalusteet mallia Oras. Vesikalusteet varustetaan turvanupilla. 

Pesualtaat ja wc-istuimet mallia IDO tai vastaava.  

Pikapalopostit mallia Kidde Finland Oy , Pivaset Oy tai vastaava. Pikapa-

lopostin koko mitoitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit varustetaan kä-

sisammuttimin 6,0 kg. Käsisammuttimet toimintaperiaatteeltaan neste-

sammuttimia. 

 

 

 

6. ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT 

 

6.1 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto kaikissa tiloissa. Tilojen ilmamäärät, 

sekä asennukset ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan (Suomen rakenta-

mismääräyskokoelma D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012). 
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Tilojen ilmamääriä on voitava säätää käyttötarpeen ja kuormituksen mu-

kaan. 

 

Rakennus jaetaan käyttöaikojen, kuormituksen, paloalueitten tai ilman-

suuntien mukaisiin ilmanvaihdon palvelualueisiin. 

 

 

6.2 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet 

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja ja PM-moottoreilla varustettuja 

koneita. Koneiden lukumäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan. Kone-

huone määräysten mukaisesti huomioon ottaen olemassa olevat tilat.  

 

6.3 Ilmanottosäleiköt ja raitisilmakammiot 

Raitisilmakammioiden on täytettävä SRMK D2, E1 ja E7 määräykset ja 

ohjeet. 

 

Raitisilmakammiot suunnitellaan siten, että lumi tai sadevesi ei kulkeudu 

ilmavirran mukana ilmanvaihtojärjestelmään. Ilman virtausnopeus kammi-

ossa mitoitetaan 1,0 m/s. Tuloilmakammioihin vedenpoistot. Kammioiden 

viemäreihin vesilukot. Kammioiden sisäpinnat tehdään pestäviksi. 

         

6.4 Suodattimet 

Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus G4, hie-

nosuodatus F7.  

Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa G6. Teknisten tilojen tuloilman 

suodatus luokkaa G5. 

6.5 Puhaltimet 

Puhaltimen voimansiirrosta ei saa päästä ilmaan haitallisia hiukkasia tai 

muita ilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Moottori on valittava si-

ten, että se ei likaa ilmaa. Puhaltimina käytetään P1 luokan kohteissa 

mahdollisuuksien mukaan suoravetoisia puhaltimia taajuusmuuttajin. 
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6.6 Kanavat ja puhdistusluukut 

Ilmanvaihtokanavat tehdään sinkitystä teräspellistä SFS 3281 ja SFS 

3282. Pyöreät kanavat tehdään kierresaumatuista kanavista. Liitokset 

tehdään tehdasvalmisteisilla standardisoiduilla tiivisteellisillä osilla. Pois-

toilmakanavien eristys LTO:n jälkeen L 50, verhotaan pellillä. Paloeristyk-

set määräysten mukaisesti. 

 

Kanavat kiinnitetään ja kannakoidaan siten, että ne pysyvät palotilan-

teessa paikoillaan vähintään niiltä vaaditun palonkestoajan Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman osan E7 mukaisesti. 

 

 

 

7. RADONKAASUN TORJUNTA 

 

7.1 Radonin torjunta rakenteellisin keinoin 

Maanvaraisessa laatassa tulee kiinnittää huomiota radonin torjuntaan.  

 

Tuulettuvat alapohjaratkaisut eivät tarvitse radonputkistoja. 

 

Radonin torjunnan suunnittelevat geo-, rakenne- ja lvi-suunnittelija yhteis-

työssä. 

 

8. VÄESTÖNSUOJAJÄRJESTELMÄT  

8.1 Väestönsuojalaitteet 

Ei tule 

 

9. SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

 

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan 

hajautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestel-

mällä. Järjestelmä rakentuu: 

- valvomolaitteista  
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- automaatiolaitteista: itsenäiset I/O-laitteet 

- tiedonsiirtoyhteydestä: yhteys I/O laitteiden sekä I/O-laittei-

den ja Turun kaupungin olemassa olevan kiinteistövalvo-

mon välillä 

- kenttälaitteista 

 

Järjestelmän tulee voida käyttää seuraavat toiminnalliset vaatimuk-

set häiriötilanteissa: 

- valvomon vaurioituessa tulee I/O-moduulien välisen tiedon-

siirron ja niiden ohjelmien säilyä toiminnassa 

- vioittunut I/O-moduuli eu saa häiritä muiden I/O-moduulien 

toimintaa 

- runkokaapelien vauriotilanteessa tulee tiedonsiirron säilyä 

ehjillä runkokaapeliosuuksilla 

- tiedonsiirrossa tapahtuva häiriö aktivoi hälytyksen 

Järjestelmän on täytettävä seuraavat vasteaikavaatimukset toimi-

essaan vaaditulla maksimi kapasiteetilla: 

- kiireellisten hälytysten tulee tulostua asianomaiselle oheis-

laitteelle enintään 5 sekunnin kuluessa hälytys- tai indikoin-

tikoskettimen sulkeutumisesta tai hälytysraja-arvon ylittämi-

sestä 

- käyttöpäätteeltä annetun komennon läpimenoaika on enin-

tään 5 sekuntia. muutos tulee olla havaittavissa käyttöpäät-

teeltä viimeistään 10 sekunnin kuluessa antamisesta 

- prosessikaavioiden dynaamisten suureiden päivitysväli tu-

lee olla enintään 30 sekuntia 

- dynaamisen käyräpiirto-ohjelman päivitysväli enintään 5 se-

kuntia 

- kuvan piirtonopeus operointivalmiuteen alle 5 sekuntia 

 

Automaatiolaitteiden tulee toimia täysin itsenäisesti riippumatta val-

vomosta. kaikki ohjaukset, aikaohjelmat, hälytykset sekä muu 

säätö- ja valvontalogiikka toteutetaan automaatiolaitteissa. 

 

Järjestelmä tulee olla laajennettavissa I/O-moduuleja lisäämällä. 

 

10. KIINTEISTÖJEN VARUSTEET 

 

10.1 Laitetunnukset 

Laitetunnukset toimitetaan Suomen- ja Ruotsinkielisinä. Järjestelmän 

osat varustetaan GM- tunnuksin rakennuttajan ohjeiden mukaan. 



 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 
 9/11 

  

 Liite 4 LVIA-Hankesuunnitteluohje_Aunelan kirjasto- ja nuorisotalo  

 

 

 

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos 

Tilapalvelut 

 

Marko Viholainen 

 



 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT, LIITE 5 
 02.10.2017 

                                                                                                                             Turun Kiinteistöliikelaitos / JJL 

 Sivu 1/10 

 
Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnankatu 90E, 20100 TURKU 

 

 
 

  

AUNELAN KIRJASTO- JA NUORISOTALO 
UUDISRAKENNUS 

 
JÄRJESTELMÄKUVAUS 

 
 

SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT 
 
 



 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT, LIITE 5 
 02.10.2017 

                                                                                                                             Turun Kiinteistöliikelaitos / JJL   

 Sivu 2/10 

 

 
Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

 
A0 YLEISET TIEDOT KOHTEESTA 

Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesäh-
köasennukset ja sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viran-
omaisten määräysten mukaisesti. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan normaalia hyvää suunnit-
telua tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjestelmien ja lait-
teiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pitkäikäisyyteen, huoltotek-
nisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. 
 
Vahva- ja heikkovirtakaapeleina käytetään halogeenittomia ja vähäisen 
savun muodostuksen mukaisia kaapelityyppejä. Edellä mainitut vaati-
mukset koskevat myös uppoasennuksessa käytettäviä muoviputkia.  

 
B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN 

B32 SÄHKÖLIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Turku Energian 230/400V pienjänniteverkkoon. 
 

B33 TELELIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Elisa Oyj:n valokuituverkkoon. 
Rakennuksen liittämiseksi Turun kaupungin valokuituverkkoon tehdään 
putkitusvaraus (vihreä muoviputki JM110 TEL-A) tontin rajalle. 
 

H06 HUOLTOKIRJA 

Kiinteistönhoitoa varten laaditaan A3 – kokoiset sähkötekniset paikan-
nuspiirustukset, mm. viranomaisten vaatimat piirustukset, sähkölaitteet 
(sähköjärjestelmälaitteet, telejärjestelmälaitteet, turvajärjestelmälaitteet, 
rakennusautomaatiojärjestelmälaitteet), valaistusalueet, sähkön- jakelu 
vaikutusalueet. Huoltokirja laaditaan kaupungin huoltokirjan laadintaoh-
jeistusten mukaan. 

 

H1 ASENNUSREITIT 

H100 YLEISTIEDOT 
 

Pääkaapelireiteillä käytetään tehdasvalmisteisia johtotietä. 
Kaapelin asentaminen suoraan betoniin on kielletty. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytetyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan teki-
jän kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
Putketonta asennustapaa ei käytetä (avattavien alakattoalueiden joh-
dot, joita ei ole asennettu kaapelihyllyille, asennetaan myös putkiin). 
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Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

Putkina käytetään halogeenivapaita asennusputkia. 
Alakatollisissa tiloissa on putket kiinnitettävä rakenteisiin, putkia ei saa 
kiinnittää/kannakoida alakaton ripustusrakenteisiin. 
 
 

H101 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄT 
 

Kaapelihyllyt rakennetaan siten, että asennusten valmistuttua on kaa-
peleiden lisääminen ja poistaminen mahdollisimman vaivatonta. 
Kaapelihyllyreittien suunnittelussa on huomioitava 30 % varatila. 
Kaapelihyllyjen kannattimina käytetään joko seinä- tai porttikannattimia. 
Kaapelihyllyjen keskikannattimia ei hyväksytä. 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmille asennetaan omat kaapelihyllyreitit. 
Turvajärjestelmien kaapelihyllyt asennetaan kaikkien ylimmäksi (hyllyt 
on asennettava myös LVI-tekniikan yläpuolelle). 
Sähkö- ja telejärjestelmien kaapelit voidaan asentaa samalle hyllylle, 
jos hyllyssä käytetään sähkö- ja telejärjestelmien kaapeleiden välissä 
välilevyä/seinää. 
 

H102 JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄT 
 

Tilat varustetaan tarvittaessa johtokanavin. Johtokanavina käytetään 
valkoiseksi maalattuja alumiinisia asennuskouruja. Vaakakouruissa on 
oltava omat eriliset osat sähkö- ja telejärjestelmän kaapeleille. 

 

 
H106 LÄPIVIENNIT 
 

Kaikki kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn ra-
kenteen ominaisuuksia vastaaviksi. 
Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden helppo 
ja läpiviennin kannalta luotettava asennus. 
Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostumat-
tomasta teräksestä tehdyllä laipallisella putkihylsyllä. Laippa liitetään 
kosteus- tai vedeneristykseen. 
Väliseinein lävistyksien äänieristykseen liittyvät asiat huomioitava 
suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijän 
kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
Maan alle jäävien sokkeleiden sähkö- ja telejärjestelmän läpivienteinä 
käytetään ROXTEC Oy:n valmistamia vesitiiviitä läpivientejä. 
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Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 

H202 0,4 KV-JAKELUJÄRJESTELMÄT 

Sähkönjakelu suunnitellaan jakelualueittain pääkeskuksen ja ryhmä-
keskusten kautta. Rakennuksen sähkönjakelu suunnitellaan / toteute-
taan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmä) mu-
kaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että vino-
kuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 
H203 SÄHKÖNMITTAUSJÄRJESTELMÄ 

Sähköenergian kulutus mitataan päämittauksena keittiö ja rakennus 
erikseen. Energiamittareina on Turku Energian kaukoluettavia ener-
giamittareita. Turku Energian keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-
giat (lämpö, vesi ja sähkö). Rakennusautomatiikkajärjestelmään toteu-
tetaan vesimittauksen vuotovahti. 
Rakennus varustetaan energiankäytön mittauksilla siten, että raken-
nuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää (D3 ra-
kennusten energiatehokkuus). 
Rakennuksessa mitataan kiinteistön aurinkosähkön, valaistuksen sekä 
LVI-laitteiden tuottama/käyttämä sähköenergia. 

 
H204 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ 

Rakennuksen ulkoseinään asennetaan kojevastake siirrettävän vara-
voimakoneen liittämiseksi rakennukseen. 

 

H205 UPS-JÄRJESTELMÄ 

Videovalvontajärjestelmää varten hankitaan videovalvontajärjestelmän 
ristikytkentätelineisiin UPS-laitteistot. 

 
H206 AURINKOJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistöön asennetaan tarvittaessa aurinkosähköjärjestelmä. Aurinko-
paneeleiden sijoittaminen rakennukseen on huomioitava kun-
ta/kaupunkikohtaiset lupa-asiat. Järjestelmän mitoitus suoritetaan 
energialaskelmien perusteella. 
 
Kiinteistöön hankittavan aurinkosähköjärjestelmän sähkön tuotto sekä 
kiinteistön kuluttama aurinkosähköenergian kulutus sekä aurinkosäh-
köenergian siirto paikallisen jakeluverkkoyhtiön verkkoon mitataan. 

 
H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 

H401 PISTORASIAT 

Siivouspistorasioita asennetaan noin 10 metrin välein. Siivousryhmät 
toteutetaan erillisenä huone- ja käytäväkohtaisesti. 
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Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

Kaikki muut pistorasiat selviää suunnitteluaikana käyttäjän kanssa neu-
votteluissa. 
Ulkopistorasioita sijoitetaan osastojen sisäänkäynteihin sekä ulko-ovien 
läheisyyteen. Ulkopistorasioita ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestel-
män kautta lisäaika kytkimillä. 
 

H405 AUTOLÄMMITYPISTORASIAKOTELOT 

Piha-alue varustetaan kahdella tai kolmella metallikuorisella autolämmi-
tyspistorasiapylväällä, joissa on 1kpl 16A voimapistorasia sekä 1kpl 
16A maadoitettu pistorasia. Pistorasiakoteloita käytetään esim. seson-
kivalaistukseen (kuten jouluvalot) sekä pihatapahtumien sähköistyk-
seen 
 

H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

H501 YLEISVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

Valaistus toteutetaan noudattaen voimassa olevien EN-standardien 
(EN-12464) asettamia vaatimuksia laadun ja valaistusvoimakkuuden 
suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. 
Valaistuksen laadun ja energiasäästötavoitteiden saavuttamiseksi va-
laisimina käytetään pääsääntöisesti LED-valaisimia. 
Lamput ovat värisävyltään 4000K tai 840 ja värintoistoindeksin tulee ol-
la vähintään 80 (luokka 1b). Hehkulamppuvalaisimia ei voi käyttää. 
Ryhmä-, kokoontumis-, työ- ja toimistotilojen yleis- ja erityisvalaistusta 
ohjataan ovipielen valaistuskytkimillä sekä huoneisiin sijoitetuilla lii-
ke/läsnäolotunnistimilla.  
Käytävien valaistuksen ohjaus toteutetaan liiketunnistimil-
la/painonapeilla. Käytävän valaistus ryhmitetään kolmeen ohjauspiiriin. 
Pesu- pukuhuoneita, varastoja, wc-tiloja, jne. ohjataan liiketunnistimilla 
(valaisimiin integroituja liiketunnistimia ei hyväksytä). 
Ryhmä-, työ ja toimistotiloissa sekä käytävän jatkeena olevien aulatilo-
jen valaistustaso on 500 lx. Käytävillä 300 lx sekä pesu- ja pukutiloissa 
200 lx. 

 
H503 ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Pihavalaistus toteutetaan koko pihan osalta. Pihavalaistus toteutetaan 
seinävalaisimilla sekä valopylväillä. Valopylväinä käytetään pylväisiin 
asennettavia valonheittimiä. Käyntiovet sekä sisäänkäyntikatokset va-
laistaan. Valaistustaso 40 lx työaikana, yöllä valaistustaso pudotetaan 
20 lx:iin.  
Valaistuksen ohjaus toteutetaan valaistus anturilla ja aikaohjelmalla, jo-
ka liitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 
Valaisimina käytetään ilkivallan kestäviä, vandaaliluokiteltuja valai-
simia. Toteutuksessa on otettava huomioon, ettei valaistus aiheuta kiu-
sahäikäisyä ympäröiville rakennuksille ja ympäristölle. 
Piha/aluevalaistuksessa on huomioitava myös videovalvontajärjestel-
män valvontakameroiden sijainnit/valvonta-alueet (tontilla). 
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H504 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Turva- ja merkkivalaistus toteutetaan koko rakennuksessa voimassa 
olevien standardien mukaisesti. Merkki- ja turvavalaisimine käytetään 
hyväksyttyjä LED-valaisimia. 
Eri huoneet varustetaan myös turvavalaisimin. 

 
H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 

H602 SULANAPITOJÄRJESTELMÄT 

Räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itsesäätyvillä kaapeleilla 
tehdyillä sulatusjärjestelmillä. Kattokaivot ja tarvittavat pihakaivot varus-
tetaan itsesäätyvilla kaapeleilla.  

 
H603 ERILLISET SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Siivouskomerot/keskukset varustetaan sähköisellä ”rättipatterilla” 
 
H7 MUUT JÄRJESTELMÄT 

 
J SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT 

J1 PUHELINJÄRJESTELMÄ  

Puhelinjärjestelmä toteutetaan UTP-verkkona yhdessä ATK-verkon 
kanssa. Kerrosjakamoiden paikat toteutetaan kaapeloinnin kannalta 
edullisiin paikkoihin. Kaapelointi toteutetaan CAT 6a-luokkaan. Jaka-
moista syötetään kaikki ATK- ja puhelinpisteet UTP-kaapelointina. 
 

J103 OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ  

Osastojen ulko-ovet varustetaan kuvallisilla ovikuvapuhelimilla. Vas-
tauskojeet asennetaan rakennuksessa eri sisätiloihin, selviävät suunnit-
teluaikana. 
 

J201 ANTENNIJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan antennijärjestelmä, joka täyttää SFS – En – 
standardien, viestintäviraston, telehallituksen ja Digita Oy:n asettamat 
vaatimukset / suositukset digitaali TV:n vastaanottoon.  
Verkosto rakennetaan tähti 800 verkoksi. 
Viestintäviraston määräys 21E / 2007 M sisältää tarkemmat säännök-
set yhteisantennijärjestelmän teknisistä vaatimuksista, kuten siirron 
laadusta, häiriönpäästöstä, mittauksista ja dokumentaatiosta. 
Antennijärjestelmän kautta jaetaan maanpäälliset televisiokanavat an-
tennipistorasioille. 
Rakennuksen katolle asennetaan antennimasto. 
Eri huonetiloihin ja neuvotteluhuoneisiin asennetaan antennipistorasia. 
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J202 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 
joka toimii samalla äänievakuointijärjestelmänä. 
Äänentoiston suunnittelussa ja hankinnassa on otettava huomioon ny-
kyiset määräykset (EN 60849). Lisäksi hätätilanteissa käytettävän ää-
nentoistojärjestelmän on täytettävä standardin SFS – EN 60849 vaati-
mukset. 

 
 
J203 AV-JÄRJESTELMÄ  

AV-laitteistojen kaapeloinnit toteutetaan eri tiloihin, selviää tarkemmin 
suunnittelun aikana. 
Tarvittaessa eri tiloja varustetaan omilla paikallisilla äänentoisto- ja esi-
tystekniikkajärjestelmillä. Järjestelmän tulee olla saleissa tapahtuvaa 
musiikin, puheen ja kuvan toistoon tarkoitettuja järjestelmiä. 

 
J204 KUULOVAMMAISTEN INDUKTISILMUKKAJÄRJESTELMÄ 

Järjestelmä asennetaan niihin tiloihin missä puheen ääntä vahviste-
taan, tilat selviävät suunnittelussa. Järjestelmä liitetään tilan esitystek-
niikka/AV-järjestelmään. 
Lisäksi tarvittaviin huoneisiin asennetaan paikallinen (esim. pöytään 
asennettava) heikkokuuloisten silmukkamatto. 

 
J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT  

J304 VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ  

Toteutetaan neuvottelutiloihin sekä työtiloihin. 
 
J305 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ  

Sivukellot asennetaan tarvittaviin tiloihin. 
  
J308 AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ  

Inva-WC:t varustetaan paikallisella hälytysjärjestelmällä. Hälytyksen 
vetonarut asennetaan kattoon sekä lattianrajaan. Hälytyskoje summe-
rilla sekä merkkilampulla varustettuna asennetaan tilan oven yläpuolel-
le. Hälytyksen kuittauspainike asennetaan tilan oven saranan puolelle. 

 
J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

J401 SÄHKÖLUKITUS- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen käyntiulko-oville asennetaan kulunvalvontajärjestelmä 
(Flexim) moottorilukkoineen (telki-, pitkäsalpa- ja karmitieto). Ulkokuo-
ressa muut ovet varustetaan ovimagneetein (telki-, pitkäsalpa- ja karmi-
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tieto sekä oviporaukset ja ylivientisuojat), joiden kaapelointi toteutetaan 
siten, että se mahdollistaa myöhemmin kulunvalvonnan toteuttamisen.  

 
J402 TYÖNAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen henkilökunnan pääovelle asennetaan työnajanseuranta-
järjestelmä (Flexim).  

 
J403 RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rikosilmoitusjärjestelmä toteutetaan koko rakennukseen ottaen huomi-
oon rakenteelliset seikat. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva ja integ-
roidaan Flexim- kulunvalvontajärjestelmän kanssa (HHL). Hälytykset 
viedään vartiointiliikkeen valvomoon yhteisen kiinteistön hälytyksensiir-
toliittymän avulla.  

 

J405 VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennus varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Järjestelmän toteu-
tuksessa on otettava huomioon standardin SFS-EN 50132-1 ja -7 vaa-
timukset sekä kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö.  
Videovalvontajärjestelmällä valvotaan seuraavat tilat: Ulkoalueet sekä 
rakennuksen seinustat. 

 
J407 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rakennukseen toteutetaan koko kiinteistön kattava viranomaismää-
räyksien ja ohjeiden mukainen automaattinen, osoitteellinen paloilmoi-
tinjärjestelmä varustettuna palokelloilla. 
Tarvittaessa paloalueiden rajoilla olevat käytäväovet pidetään auki pa-
loilmoitinkeskuksen ohjaamilla aukipitolaitteilla. 

 
J409 PALOSUOJELULAITTEIDEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Savunpoistoluukkuihin tai/ja savunpoistopuhaltimiin liittyvät asiat toteu-
tetaan tarvittaessa. 
 

J5 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT  

J501 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen ATK-järjestelmä toteutetaan koko rakennukseen. Verkko 

toteutetaan CAT6a-luokan UTP yleiskaapelointina sekä valokuituliitty-

mä kytketään kerrosjakamoon. Verkko rakennetaan yhteisenä puhelin-

verkon kanssa. Jokainen pistorasia varustetaan kahden tulpan liitäntä-

mahdollisuudella pölysuojin. 

Pistorasioiden määrät selviävät suunnittelun aikana. 
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Lisäksi yleisiin tiloihin ja käytäville asennetaan kaksiosaisia pintarasioi-

ta alakaton yläpuolelle WLAN-tukiasemia sekä INFO-TV:tä varten. 

WLAN-verkon tulee kattaa kaikki rakennuksen huoneet. 

 
J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT  

J701 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ  

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan ha-

jautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä.  
 

 
 
Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
 
 
 
Jorma Laakso 
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