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OSAPUOLET 

 
Sivistystoimiala 
 
Maija-Liisa Rantanen 
Kirsti Yrttiaho 
Susanne Päkkilä 
Osmo Koskinen 
 
Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
 
Kaisa Simula 
Jarkko Mikkola 
Juha Manner 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
 
Minna Juselius 
 

1 HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue on tehnyt Viinamäen päiväkodin uudisrakennus hank-
keen hankesuunnitelmatilauksen 8.5.2017. 
Hankesuunnitelma perustuu Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.3.2017 ja kaupunginhallituk-
sessa 3.4.2017 hyväksyttyyn tarveselvitykseen. Liite 1 
 
Tarveselvityksen mukaisesti Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, Kiinteistöliikelaitoksen tila-
palvelujen ja strateginen tilojen ohjaus -vastuualueen edustajat ovat yhdessä muodostaneet 
sellainen näkemyksen, että Viinamäenkadun nykyinen päiväkoti tulisi korvata uudisrakennuk-
sella samalle tontille. Tällä tavalla saadaan nykypäivän vaatimuksia vastaava ja tarvittavan hoi-
topaikkamäärän takaava ratkaisu. 
 
Nummenmäen kaupunginosassa Viinamäenkatu 7:ssä sijaitsee Viinamäenkadun päiväkoti, joka 
kuuluu Itäharjun päivähoitoyksikköön. Päiväkodissa on 8 ryhmää. Lisäksi päiväkodin piha-alu-
eella on kota, joka toimii ulkoryhmän tukikohtana. Päiväkodissa on tällä hetkellä 137 ja ulko-
ryhmässä 14 hoitopaikkaa. 
Uudet tilat tulee suunnitella yhdeksälle sisäryhmälle ja yhdelle ulkoryhmälle, paikkamäärä on 
yhteensä enintään 230. Uuden päiväkodin paikkamäärää tulee lisätä nykyisestä paikkamää-
rästä, jotta poistuneita Inspehtorinkadun hoitopaikkoja saadaan korvattua. Lisäksi Itäisen Tu-
run alueella hoitopaikkamäärä on ollut jatkuvasti kysyntää pienempi. Uudisrakennuksessa ryh-
mäkoko tulee määritellä uuden suhdelukumäärityksen mukaiseksi (1:8). 
 
Tarveselvitysvaiheessa on laadittu alustava tilaohjelma, jonka mukaan uudisrakennuksen koko 
on 2 445 br-m2. 
 
Srateginen tilojen ohjaus –vastuualueen hankesuunnitelmatilauksessa asettamat reunaehdot 
hankkeelle: 
- Tarveselvityksen tilaohjelmaa noudatetaan suunnittelussa ohjeellisesti. Tilankäytön tehok-

kuutta parantavia ratkaisuja voidaan tehdä vielä hankesuunnitteluvaiheessa.  
- Kohde tulee toteuttaa rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta sen ylittävää laa-

tua ei tavoitella.  
- Kohde kilpailutetaan elementtitoteutuksena. 
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Viinamäenkadun päiväkodin nykytilanne on sisäilmaongelmien vuoksi haastava. Uusien tilojen 
valmistumista tulee tavoitella niin nopeasti kuin mahdollista. Päiväkodin toimintoja on jou-
duttu huonon sisäilman takia siirtämään päiväkodin muistakin ryhmistä mahdollisuuksien mu-
kaan ulkotoiminnaksi. Ympäristöterveydenhuolto on ohjeistanut, että päiväkodin kokonaislap-
simäärää tulee vähitellen vähentää, jotta tilat voidaan pitää käytössä uudisrakennuksen val-
mistumiseen saakka. 

 

2 YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 

Hoitopaikkamäärä uudessa yksikössä olisi maksimissaan 230 paikkaa, joista 14 paikkaa ulkoryh-
mässä (9 sisäryhmää ja 1 ulkoryhmä). Sisäryhmien paikkamäärä on yhteensä 216. Maksimipaik-
kamäärä on laskettu yli kolmivuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten suhdeluvun (1:8) 
mukaan. Alle kolmivuotiaiden lasten määrä ja integroidun erityisryhmän lapsimäärä tulevat 
laskemaan maksimilapsimäärää. Suunnitelmassa ei ole eritelty alle- ja yli kolmivuotiaiden ryh-
miä, vaan ryhmät tulevat käytännössä muotoutumaan ns. sisarusryhmiksi tarpeiden mukaan.  
 
Uudisrakennuksessa ja päiväkodin piha-alueella tulee huomioida ulkoryhmän erityistarpeet 
toiminnan jatkamisen takaamiseksi. Päiväkodin piha-alueella on kota, joka toimii ulkoryhmän 
tukikohtana. Ryhmässä on 14 hoitopaikkaa. Tilaohjelmaan on ulkoryhmää varten suunniteltu 
kuraeteis- ja wc-tilat sekä yhden sisäryhmän kanssa yhteinen pienryhmätila varatilaksi. Ko. 
eteistila tulee suunnitella tulevaan kiinteistöön lähinnä kota-aluetta. Lisäksi ulkoryhmän toi-
mintoja tukee ulkovarasto, joka on sijoitettu rajaamaan ulkoryhmän piha-aluetta muusta las-
ten piha-alueesta. Rajaukseen tarvitaan lisäksi ikivihreää kasvillisuutta, jotta ulkoryhmän piha-
alueesta muodostuu toiminnallisesti oma erillinen alueensa. Varastorakennuksen yhteyteen 
suunnitellaan ulkoryhmälle wc ja vesipiste. 
 
Esiopetusta ja tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatusta päiväkodissa tullaan edelleen järjes-
tämään. Tilat suunnitellaan ja rakennetaan niin muuntautumiskykyisiksi, että lapsiryhmiä voi-
daan perustaa joustavasti tarpeen mukaisin ikä- ym. rakentein.  
 
Koska uudisrakennuksessa ei ole perusopetuksen toimintaa, ei iltapäivätoiminnan tiloille tar-
vitse tehdä varausta. Nykyisessä päiväkodissa on toimistotilat alueelliselle varhaiskasvatuksen 
erityisopettajalle ja perhepäivähoidon ohjaajalle. Vastaavat tilat tarvitaan myös uudisraken-
nukseen. 
 
Tilaohjelma on laadittu siten, että lapsiryhmät on ryhmitelty neljään kahden ryhmän soluun, 
jotka käyttävät yhteistä kuraeteistä ja eteistä. Jokaisella ryhmällä on tilaohjelmassa oma koti- 
ja pienryhmähuone ja kahdella ryhmällä on lisäksi yhteinen leikki- ja lepohuone. Leikki- ja lepo-
huoneessa sänkyjen sijoittelussa tulee huomioida, että ko. huone voidaan jakaa kahdeksi eril-
liseksi tilaksi esim. leveillä ovilla. Viides solu muodostuu yhden sisäryhmän ja ulkoryhmän ti-
loista. Tilaohjelmassa on varaus viidennelle solulle yhteiseen kuraeteiseen sekä wc-pesuhuo-
neeseen sekä yhteiseen pienryhmätilaan. Ulkoryhmä käyttää pienryhmätilaa tarvittaessa vara-
tilana esim. sääolosuhteiden takia. Lisäksi erillisellä sisäryhmällä on oma leikki- ja lepohuone ja 
kotihuone sekä eteistila.  
 
Yli 3-vuotiaiden lasten ruokailu on suunniteltu tapahtuvan erillisessä ruokailutilassa kolmessa 
eri vuorossa. Yhteen vuoroon arvioidaan tulevan n. 48 lasta ja n. 6 kasvattajaa. Ruokailutilaan 
tarvitaan alle kouluikäisille lapsille suunniteltu linjasto. Sisarryhmien pienten lasten ruokailu 
toteutetaan lapsiryhmätiloissa.  
 

 Tilaohjelmassa varaudutaan palvelukeittiöön, jonka koko on noin 80 m2.  
 
Päiväkodin huoneistoala on tilaohjelman mukaan 2 159 m2 ja bruttoala 2 447 br-m2. Liite 2. 
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Hankesuunnitteluvaiheessa ollaan oltu yhteydessä liikennesuunnitteluun. Päiväkodin tarpeet 
kevyenliikenteen, pysäköinnin ja tonttiliittymien suhteen pyritään huomioimaan tonttia rajoit-
tavien teiden osalta. 
 

3 TILAOHJELMA JA OMINAISUUSVAATIMUKSET 

Hankesuunnitelmassa esitetty tonttiluonnos on viitteellinen ja osoittaa paikan johon uudisra-
kennus tulee sijoitta. Esitettyä tonttisuunnitelmaa tulee noudattaa mutta tilaelementtitoimit-
tajat voivat kilpailutus vaiheessa esittää omat tilaratkaisunsa ja ehdotukset piharatkaisuista.  
Asemapiirustuksessa esitetty ulkovälinevaraston ja wc-tilan sijainti tulee olla lähellä kotaa. Ul-
kovälinevarastosta tulee olla ovi sekä päiväkodin pihalle että ulkoryhmän pihalle. 
Uudisrakennuksen tulee massoittelultaan sopia kaupunkikuvallisesti pientaloympäristöön.  
 
Rakennuksen suunnittelukäyttöikä tulee olla 50 vuotta. 

Hanke toteutetaan Kuivaketju 10-toimintamallin tai vastaavan kosteudenhallintasuunnitelman 

mukaisesti. 

 
Tilaohjelmaan on lisätty tarveselvityksestä poiketen wc:n toteuttaminen piharakennukseen 
ulkoryhmää varten ja ulkoryhmäläisten lasten lukumääräksi 14 (tarveselvityksessä 24). Liite 2 
 
Tontti/tilasuunnitelmaluonnos liite 3.  
 
 
LVIA-tekniset vaatimukset, liite 4 
- nykyiseen kiinteistöön tulee kaukolämpö ja sama tulee uudisrakennukseen 
- lattialämmitys 
- ilmanvaihtokoneet voimassa olevan SFP-luvun mukaan 
 
Sähkö- ja telejärjestelmien hankesuunnitelma, liite 5 
- Sähkö- ja telejärjestelmät kuvattu liitteessä 5. 
 

 

4 RAKENNUSPAIKKA 

Turun kaupunki omistaa tontin ja sillä olevan rakennuksen. 
 
Päiväkodin tontin rakennusoikeus on 6 800 m2, josta tällä hetkellä on käytössä vain noin kol-
masosa. Tämä mahdollistaa uudisrakennuksen toteuttamisen tontille, ennen kuin vanha pure-
taan. 
Sijoituspaikaksi ehdotetaan tontin rakentamatonta osaa; Viinamäenkadun ja Mäkikadun 
kulma. Tällöin väistötiloja ei tarvita, sillä toiminta jatkaisi nykyisissä tiloissa uuden rakennuk-
sessa valmistumiseen saakka lukuun ottamatta neljää viimeistä kuukautta kts kohta 5. 
 
Tontille on tehty puukartoitus ja kartoituksessa esitetyt suojellut puut tulee huomioida jatko 
suunnittelussa. Puiden kartoitustiedot on esitetty tonttiluonnoksessa. Liite 2.  
 
 
Tonttialue jolle uudisrakennus rakennetaan, on kartoitettu ja sille on laadittu geolausunto 
suunnittelun lähtötiedoksi. Lausunnossa todetaan, että uudisrakennus on perustettava tuki-
paaluilla kovaan pohjaan. 
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Päiväkodin tontti  

 
Ilmakuva päiväkodista 

 

5 HANKKEEN AJOITUS, TOTEUTUS JA VÄISTÖTILAT 

 
Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakennushanke on tarkoitus rahoitta kaupungin oman inves-
tointiohjelman kautta. Uudet tilat esitetään tulevaksi kaupungin omistukseen 
 
Päiväkoti ja ulkorakennus esitetään toteutettavaksi tilaelementtirakenteisina. Urakkamuotona 
on KVR-urakka, jossa KVR-urakoitsija huolehtii suunnittelusta, rakennusten lupien hankkimi-
sesta ja rakentamisesta. KVR-urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana päätoteuttajavelvoit-
tein sekä pääurakoitsijavelvoittein. Urakkaan sisältyy esimerkiksi kaikki tontin maanrakennus, - 
rakennus, - perustus- ja pihatyöt kilpailutusvaiheessa esitetyllä tavalla. 
Vanhan rakennuksen purkulupa haetaan  ja rakennuksen purku suoritetaan kaupungin toimesta 
erikseen. Tavoitteena on, että päiväkoti on piha-alueineen valmiina päiväkotitoimintaa varten 
syyskuun lopussa 2019.  
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Hankkeen toteutusaikataulu ratkaistaan talousarviokäsittelyssä, mutta tavoitteena on, että 
hankkeen toteutus olisi vuosina 2018-2019. Tällöin KVR-urakoitsija kilpailutetaan keväällä 2018 
ja toteutus on kesä 2018 - syyskuu 2019 aikana.  
Rakennettaessa tulee ottaa huomioon, että nykyinen päiväkoti toimii uudisrakennusta tehtä-
essä. Päiväkoti on kuitenkin kiinni neljä kuukautta rakennusajan lopusta lukien. Tavoitteena on, 
että vanha rakennus puretaan ja piha-alueet tehdään valmiiksi tänä aikana.  
Uudisrakennuksen tulee olla valmis kuukautta ennen pihojen valmistumista, jotta henkilökunta 
voi kalustaa talon ennen lasten tuloa. Kulku talolle tulee olla esteetön talon ollessa valmis. 
 
Edellytyksenä esitetylle aikataululle on, että purkulupa on lainvoimainen. 
 
Päiväkoti ei tarvitse erillistä väistötilaa. Päiväkoti voidaan sulkea kesäkuun alusta syyskuun lop-
puun väliseksi ajaksi. Joka vuosi osa lapsista on poissa päivähoidosta koko kesän ja kesän ai-
kana hoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan muihin lähiseudun päiväkoteihin. Uusille lapsille 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkodista 1.10. alkaen. 
 

6 KUSTANNUSTAVOITTEET JA VUOKRAVAIKUTUKSET 

Uudisrakennuksen hinta (alv 0%) 
- Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta-arvio 6 478 000€. 
- Piha-alueet 275 000 euroa (leikkipihat ja paikoitusalue) 
- Arvio purkukustannuksista (vanha rakennus) 216 000€ 
- Kokonaiskustannusarvio 6 969 000€ 
 
Tarveselvityksestä poiketen kustannuksiin on lisätty piha-alueelle 25 000€ autopaikoitusalueen 
toteuttamista varten ja ulkovaraston wc-tilaa ja vesipistettä varten 10 000€. 
 
Käyttäjälle aiheutuvat vuokra on arvioitu edellä esitetyn kustannusarvioiden pohjalta.  

 

 
 
Hyväksymällä tämän hankesuunnitelman toimiala sitoutuu esitettyyn vuokraan. 
 
Sivistystoimen muut kustannukset: 



7 
 

 
Irtokalusteiden hankinnan hinta-arvio on 250 000€. 
 
Nykyinen henkilöstömäärä 32: kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa 28, 3 laitoshuoltajaa, johtaja 
Tuleva henkilöstömäärä 35: kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa 31, 3 laitoshuoltajaa, johtaja 
Kustannuslisäys  vuositasolla n. 100 000€  

7 TAITEELLINEN ELEMENTTI 
 

Varaudutaan hankkimaan kohteeseen 50 000 €:lla taidetta, joka liitetään kaupungin taideko-
koelmiin erillisellä päätöksellä. 
 



 

 

13.12.2016 Päivitetty tekniset ja liikennetilat 
   

      

 

Viinamäenkadun päiväkoti päiväkoti 
   

 

Hoitopaikkamäärä 230 joista sisäryhmissä 216 
 

 

Ryhmämäärä 10 joista  1 ulkoryhmä  
 

 

Henkilökunta n. 35 
  

 

 

Laitoshenkilöstö  2-3 
  

 
      

 

  m2/tila kpl m2 huomioita 

 
Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle 

 
Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle 

 
      130   

 
Solu 1 kahdelle ryhmälle   

 
Leikki- ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa 

 
Kotihuone 35 2 70   

 
Pienryhmähuone 10 2 20   

 
      160   

 
Solu 2 kahdelle ryhmälle   

 
          

 
Leikki- ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa 

 
Kotihuone 35 2 70   

 
Pienryhmähuone 10 2 20   

 
      160   

 
Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle 

 
Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle 

 
      130   

 
Solu 3 kahdelle ryhmälle   

 
Leikki- ja lepohuone 70 1 70 34 vuodepaikkaa 

 
Kotihuone 35 2 70   

 
Pienryhmähuone 10 2 20   

 
      160   

 
Solu 4 kahdelle ryhmälle   

 
Leikki- ja lepohuone 70 1 70 34 vuodepaikkaa 

 
Kotihuone 35 2 70   

 
Pienryhmähuone 10 2 20   

 
      160   

 
Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle 

 
Eteinen 20 1 20 Yhdelle ryhmälle 

 
      40   

 
Solu 5 yhdelle ryhmälle ja ulkoryhmälle   

 
Leikki- ja lepohuone 35 1 35 20 vuodepaikkaa 

 
Kotihuone 35 1 35   

 
Pienryhmähuone 10 1 10 Toimii myös ulkoryhmän varatilana. 

 
      80   

 
Wc-pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 24. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen. 

 
Solu 5:n wc-pesuhuone 20 1 20 Sijoitus kuraeteisen yhteyteen 

 
Wc-huone, inva 6 1 6   

 
Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisten yhteyteen 

 
      116   

 
Välinevarasto 5 4 20 Kahdelle ryhmälle yksi yhteinen 

 
Sali ja varasto 100 1 100 Monikäyttöinen tila 

 
Ruokailutila 70 1 70 Yli 3-vuotiaat ruokailevat salissa kolmessa vuorossa. Linjasto tarvitaan. 

 
Palvelukeittiö 80 1 80 Mikäli päiväkodista tulee 2-kerroksinen, tarvitaan ruokahissi. 

 
Siivouskeskus 8 1 8   

 
Vaatehuolto 10 1 10   

 
Keskusvarasto 12 1 12   

 
Siivouskomero 4 4 16 mitoitus noin 1 % hyötyalasta 

 
Vaunuvarasto 20 1 20 Sijoitus hajautetusti sisäänkäynnin viereen. 

 
Pihaleikkivälineet 20 1 22  Varaston yhteyteen tehdään myös wc-tila ja ulkovesipiste. 

 
Kiinteistöhuoltovarasto 10 1 10   

 
      368   

 
Toimistohuone  13 1 13 PKJ 

 
Toimistohuone  16 1 16 veo ja pph-ohjaaja 

 
Pieni neuvottelutila 16 2 32   

 
Taukotila 60 1 60 Työhuone ja taukotila yhdistettynä, käyttö myös isona neuvottelutilana 

 
Puku- ja pesutilat 16 2 32 Henkilökuntaa päiväkodissa tulee olemaan n. 40. 

 
wc 1,5 3 5   

 
      158   

 
          

 
Toiminnan tilat yhteensä     1662   

 
          

 
Tekniset ja liikennetilat       tekniset tilat +7%, liikennetilat +7% 

 
Jakava liikenne     129   

 
Osastoiva liikenne     40   

 
Tuulikaappi     12   

 
Ilmanvaihto     90   

 
Tekniikka     15   

 
Tekniikkakomero     8   

 
vss     203   

 
          

 
Kaikki tilat yhteensä     2159   
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SISÄÄN

SISÄÄN

SISÄÄN

KURAETEINEN JA

ETEINEN

SOLU 1 JA 2

125m²

SOLU 1 JA 2

323m²

PALVELUKEITTIÖ

80m²

RUOKAILUTILA

90m²

HENKILÖKUNTA

TAVARAN

VASTAANOTTO

KURAETEINEN

JA ETEINEN

SOLU 5 JA

ULKORYHMÄ

40m²

WC/PH

SOLU

1 JA 2

20m²

WC/PH

SOLU

1 JA 2

20m²

PUKU- JA

PESUTILAT

24,5 m²

PIENI

NEUVOTTELU-

TILA

22 m²

SIIVOUSKESKUS,

VAATEHUOLTO,

KESKUSVARASTO

108 m²

LE WC

AIK. WC+

VAATE-

VAIHTO-

TILA

VSS

163m²

PYSÄKÖINTI

SAATTOLIIKENNE

10 AP

PYSÄKÖINTI

SAATTOLIIKENNE

12 AP + 1 LE-AP

TULEVA JA

LÄHTEVÄ

AUTOLIIKENNE

aita

aita

aita

aita

SISÄÄN

VANHA

KOTA

PUKU- JA

PESUTILAT

24,5 m²

SOLU 5 (JA

ULKORYHMÄ)

114m²

KURAETEINEN JA

ETEINEN

SOLU 3 JA 4

104m²

PORTAIKKO

HISSI

WC/PH

SOLU 5 JA

ULKORYHMÄ

21m²

AIK. WC+

VAATE-

VAIHTO-

TILA

WC/PH

SOLU

3 JA 4

20m²

VAR

4m²

VAR

4m²

SK

4m²

SK

4m²

VAR

4m²

POHJOINEN

VANHAN

RAKENNUKSEN

SIJAINTI

LEIKKIALUE

3367 m²

VAUNUVAR

30m²

SISÄÄN

SISÄÄN

SISÄÄN

WC

PIHALEIKKIVÄL,

KIINT.HUOLTOVAR

51m2

VESIPISTE

SISÄÄN

KÄYTÄVÄ

SK

4m²

HENK.K.WC

RYHMÄTILAT

SOS.TILAT

TYÖTILAT

MÄRKÄTILAT

PYSÄKÖINTIALUE

LEIKKIALUE

VÄESTÖNSUOJA

YHTEISTILAT

KÄYTÄVÄ

ETEISTILAT

HUOLTOTILAT (KEITTIÖ,

SK+VH, VAR, TEKNTILA)

KAADETTAVAT,

HUONOKUNTOISET PUUT

RAKENTAMISEN TIELTÄ

KAADETTAVAT PUUT

ARVOKKAAT PUUT,

JOTKA TULEE SÄILYTTÄÄ

PUUT, JOTKA VOIDAAN

SÄILYTTÄÄ
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PORTAIKKO

AUKKO

TOIM.

HUONE

21 m²

TAUKOTILA

62 m²

WC/PH

SOLU

3 JA 4

21m²

HENK.K.

WC

VAR

4m²

VAR

5m²

SK

5m²

SALI JA

VARASTO

146m²

TOIM.

HUONE

13 m²

PIENI

NEUVOTTELU-

TILA

21 m²

KÄYTÄVÄ

HISSI

SOLU 3 JA 4

362m²

RYHMÄTILAT

SOS.TILAT

TYÖTILAT

MÄRKÄTILAT

PYSÄKÖINTIALUE

LEIKKIALUE

VÄESTÖNSUOJA

YHTEISTILAT

KÄYTÄVÄ

ETEISTILAT

HUOLTOTILAT (KEITTIÖ,

SK+VH, VAR, TEKNTILA)
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Hanke: 

Viinamäenkadun päiväkoti, uudisrakennus 

 

LVIA-JÄRJESTELMÄT 

 

 

1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI  

Viinamäenkadun päiväkoti, uudisrakennus 

 

2. YLEISTÄ 

2.1 Kohteen kuvaus  

Rakennuskohde käsittää Viinamäenkadun päiväkoti hankkeen suunnitte-

lun, lupien hakemisen ja rakentamisen urakkalaskenta- asiakirjojen mu-

kaisesti. 

2.2  Yleiset laatuvaatimukset  

Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden 

elinkaareen, huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta 

parantavien ratkaisuiden käyttöönottoon.  

 

Suunnitelmissa esitetään laitemääritykset riittävän tarkasti yksilöityinä. 

Vain CE tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. 

 

Suunnitelmissa määritellään alustavat tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toi-

minta-arvot (käyntiajat, sisäilman tavoitearvot, lämpötilojen asetusarvot 

jne.). 

 

2.3 Määräykset ja ohjeet 

Suunnitelmat on laadittava voimassa olevien lakien ja asetusten sekä vi-

ranomaisten määräysten mukaisiksi. 

 



 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 
 2/11 

  

 Liite 4 LVIA-Hankesuunnitteluohje_Päiväkoti_270917_JMi  

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että rakennus toteuttaa raken-

tamismääräysten energiatehokkuuden vaatimukset (RakMK D3). Suun-

nittelija laskee ja laatii rakennuksen energiaselvityksen. 

 

2.4 Suunnitteluasiakirjat 

RakMK A1 ja TATE 95 mukaan. 

 

2.5 Huoltokirja 

Suunnittelija toimittaa kohteen GM-huoltokirjaan järjestelmä- ja laitetiedot 

suunnitteluarvoilla täydennettynä. 

 

2.6 Kohteen puhtausluokkavaatimus  

IV-töiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaatimus huomi-

oidaan materiaaleissa ja rakentamisessa. 

 

2.7 Tilavaraukset 

Suunnittelija esittää hankkeen luonnosvaiheessa teknisten tilojen ja IV-

konehuoneiden sekä ilmanvaihtokanavien tilantarpeet. 

2.8 Ominaiskulutus 

 

Suunnitelmat laaditaan siten, että ominaiskulutusta 35 kWh/r-m³ ei 

ylitetä. Suunnittelija määrittelee järjestelmän huipputehon.  

 

 

 

3. LIITTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN 

3.1 Lämpöenergia   

Rakennus liitetään Turku Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon 

 

3.2 Käyttövesi 

Rakennus liitetään Turun kaupungin vesijohtoverkkoon.  
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3.3 Jäte- ja sadevesiviemärit 

Rakennus liitetään Turun kaupungin jäte- ja sadevesiviemäriverkkoon. 

Jakelukeittiö varustetaan rasvanerotuskaivolla, jonka mitoituksessa tulee 

ottaa huomioon mahdollinen keittiön muuttuminen jakelukeittiöksi. Nykyi-

nen jätevesiliitos joka tulee Viinamäenkadulta jätetään ja siihen liitetään 

piharakennuksen jätevesiviemäri.  

 

4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

4.1 Lämmönjakokeskus (kaukolämpö) 

Päiväkodin ja keittiön lämmitys toteutetaan lattialämmityksenä. 

Lisäksi lämmönjakohuoneessa on vaihtimet ilmastointiin ja lämpimään 

käyttöveteen. 

Lämmönsiirtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia. 

 

4.2 Lämmitysverkostot 

Lattialämmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla.  

Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon liitettävillä vesikiertoisilla 

kiertoilmakojeilla. Ilmanvaihtojärjestelmien ilman lämmitys tuloilmakonei-

den vesikiertoisilla pattereilla. 

 

Lämpöjohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Tek-

nisissä tiloissa, kellarikerroksissa, konehuoneissa ja poistumisteillä pin-

noitemateriaali alumiinipelti. 

 

Lämmöntalteenottoverkostot tehdään AISI 304 Mukaisista ruostumatto-

mista teräsputkista (seinämävahvuus = 2,0 mm). Liitokset hitsaamalla tai 

laipoin. 

LTO:n sulku- ja säätöventtiilit sekä muut putkistovarusteet ovat haponkes-

tävää terästä AISI 316. Liitokset hitsaamalla tai laipoin.   

 

Lämmöntalteenottoputkistot varusteineen eristetään solukumi-eristeellä 

esim. Armaflex tai vastaava. Pintavaatimus sama kuten lämpöjohdoissa. 
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5. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 

5.1 Vesijohdot 

Vesijohtojen kytkentäjohdot pyritään ensisijaisesti upottamaan rakentei-

siin (vältetään näkyviä kytkentäjohtoja). Vesijohtoja ei tuoda missään ti-

loissa kalusteelle ko. tilan lattian läpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee 

olla ehjät, lukuun ottamatta viemärin lävistystä). 

 

Kylmävesijohdot eristetään sarjan 21 mukaisesti höyrytiiviiksi alumiinipin-

taisella mineraalivillamuotilla. Lämminvesijohdot eristetään sarjan 23 mu-

kaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa, pois-

tumisteillä ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti. 

 

5.2 Rasvanerotin   

Jakelukeittiön viemäreitä varten asennetaan lujitemuovinen rasvanerotin. 

Rasvanerottimen täyttymishälytys sijoitetaan keittiöön näkyvälle paikalle.  

 

5.3 Viemäriverkostot 

Ulkopuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Ultra Rib 2 polypropeeniputkea 

tai Uponal PVC – putkea, tai vastaava. 

 

Sisäpuoliset pohjalaatan alapuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponal 

PVC- putkea tai Uponor PP- polypropeeniputkea. Liitokset tehdään järjes-

telmään kuuluvin kumirengasliitos osin. Keittiön rasvaviemärit muhvillista 

RST / HST putkea. Jätevesiviemäreiden sijainnin ollessa tuuletetussa ala-

pohjassa pitää huomioida niiden lämpöeristys. 

 

Sisäpuoliset pohjalaatan yläpuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponor 

PP- polypropeeniputkea. Paloläpiviennit palomanseteilla tai eristyksillä 

Tuuletusviemärit eristetään kylmissä ullakkotiloissa. 
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5.4 Viemäreiden kannakointi 

Pohjalaatan alapuolella ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan laa-

tan alla tehdään kaikki viemäreiden kannakoinnit jäykin putkikannakkein 

(esim. Hiltin kannake). Reikänauhaa kannakkeena ei hyväksytä. Pohja-

laatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali haponkestävä teräs. 

Pohjalaatan yläpuolella viemäreiden kannakointi tehdasvalmisteisilla put-

kisangoilla, materiaali sinkittyteräs tai vastaava. Pohjalaatan yläpuoliset 

viemärit kannakoidaan asennusohjeiden mukaan. Ryömintätilassa kulke-

vat viemärit lämpöeristetään. 

 

5.5 Salaoja- ja sadevesiviemärit       

Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta 

Uponor – Tupla, asennusluokka SN 8. Yhteinä käytetään Uporen- sade-

vesijärjestelmän yhteitä, asennusluokka SN 8.  

Syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 

m ylöspäin. Kannakointi tukevin kannakkein. Syöksytorvi varustetaan 

puhdistusluukulla. 

 

5.6 Vesi- ja viemärikalusteet 

Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikäyttöisiä sekä elekt-

ronisia. Vesikalusteet mallia Oras. Vesikalusteet varustetaan turvanupilla. 

Pesualtaat ja wc-istuimet mallia IDO tai vastaava.  

Pikapalopostit mallia Kidde Finland Oy , Pivaset Oy tai vastaava. Pikapa-

lopostin koko mitoitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit varustetaan kä-

sisammuttimin 6,0 kg. Käsisammuttimet toimintaperiaatteeltaan neste-

sammuttimia. 

 

 

 

6. ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT 
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6.1 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto kaikissa tiloissa. Tilojen ilmamäärät, 

sekä asennukset ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan (Suomen rakenta-

mismääräyskokoelma D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012). 

Tilojen ilmamääriä on voitava säätää käyttötarpeen ja kuormituksen mu-

kaan. 

 

Rakennus jaetaan käyttöaikojen, kuormituksen, paloalueitten tai ilman-

suuntien mukaisiin ilmanvaihdon palvelualueisiin. 

 

 

6.2 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet 

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja ja PM-moottoreilla varustettuja 

koneita. Koneiden lukumäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan. Kone-

huoneet määräysten mukaisesti huomioon ottaen olemassa olevat tilat.  

Keittöön suunnitellaan oma IV-kone, jossa on myös lämmöntalteenotto. 

 

6.3 Ilmanottosäleiköt ja raitisilmakammiot 

Raitisilmakammioiden on täytettävä SRMK D2, E1 ja E7 määräykset ja 

ohjeet. Maalattu pelti pintamateriaalina ei käy, S = 9mm. 

 

Raitisilmakammiot suunnitellaan siten, että lumi tai sadevesi ei kulkeudu 

ilmavirran mukana ilmanvaihtojärjestelmään. Ilman virtausnopeus kammi-

ossa mitoitetaan 1,0 m/s. Tuloilmakammioihin vedenpoistot. Kammioiden 

viemäreihin vesilukot. Kammioiden sisäpinnat tehdään pestäviksi. 

         

6.4 Suodattimet 

Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus G4, hie-

nosuodatus F7.  

Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa G6. Teknisten tilojen tuloilman 

suodatus luokkaa G5. 
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6.5 Puhaltimet 

Puhaltimen voimansiirrosta ei saa päästä ilmaan haitallisia hiukkasia tai 

muita ilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Moottori on valittava si-

ten, että se ei likaa ilmaa. Puhaltimina käytetään P1 luokan kohteissa 

mahdollisuuksien mukaan suoravetoisia puhaltimia taajuusmuuttajin. 

 

6.6 Kanavat ja puhdistusluukut 

Ilmanvaihtokanavat tehdään sinkitystä teräspellistä SFS 3281 ja SFS 

3282. Pyöreät kanavat tehdään kierresaumatuista kanavista. Liitokset 

tehdään tehdasvalmisteisilla standardisoiduilla tiivisteellisillä osilla. Pois-

toilmakanavien eristys LTO:n jälkeen L 50, verhotaan pellillä. Paloeristyk-

set määräysten mukaisesti. 

 

Kanavat kiinnitetään ja kannakoidaan siten, että ne pysyvät palotilan-

teessa paikoillaan vähintään niiltä vaaditun palonkestoajan Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman osan E7 mukaisesti. 

 

 

7. RADONKAASUN TORJUNTA 

 

7.1 Radonin torjunta rakenteellisin keinoin 

Maanvaraisessa laatassa tulee kiinnittää huomiota radonin torjuntaan.  

 

Tuulettuvat alapohjaratkaisut eivät tarvitse radonputkistoja. 

 

Radonin torjunnan suunnittelevat geo-, rakenne- ja lvi-suunnittelija yhteis-

työssä. 

 

8. VÄESTÖNSUOJAJÄRJESTELMÄT  

 

8.1 Väestönsuojalaitteet 

Rakennus varustetaan lakien ja määräysten mukaisilla VSS - laitteistoilla. 
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9. SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

 

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan 

hajautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestel-

mällä. Järjestelmä rakentuu: 

- valvomolaitteista  

- automaatiolaitteista: itsenäiset I/O-laitteet 

- tiedonsiirtoyhteydestä: yhteys I/O laitteiden sekä I/O-laittei-

den ja Turun kaupungin olemassa olevan kiinteistövalvo-

mon välillä 

- kenttälaitteista 

 

Järjestelmän tulee voida käyttää seuraavat toiminnalliset vaatimuk-

set häiriötilanteissa: 

- valvomon vaurioituessa tulee I/O-moduulien välisen tiedon-

siirron ja niiden ohjelmien säilyä toiminnassa 

- vioittunut I/O-moduuli eu saa häiritä muiden I/O-moduulien 

toimintaa 

- runkokaapelien vauriotilanteessa tulee tiedonsiirron säilyä 

ehjillä runkokaapeliosuuksilla 

- tiedonsiirrossa tapahtuva häiriö aktivoi hälytyksen 

Järjestelmän on täytettävä seuraavat vasteaikavaatimukset toimi-

essaan vaaditulla maksimi kapasiteetilla: 

- kiireellisten hälytysten tulee tulostua asianomaiselle oheis-

laitteelle enintään 5 sekunnin kuluessa hälytys- tai indikoin-

tikoskettimen sulkeutumisesta tai hälytysraja-arvon ylittämi-

sestä 

- käyttöpäätteeltä annetun komennon läpimenoaika on enin-

tään 5 sekuntia. muutos tulee olla havaittavissa käyttöpäät-

teeltä viimeistään 10 sekunnin kuluessa antamisesta 

- prosessikaavioiden dynaamisten suureiden päivitysväli tu-

lee olla enintään 30 sekuntia 

- dynaamisen käyräpiirto-ohjelman päivitysväli enintään 5 se-

kuntia 

- kuvan piirtonopeus operointivalmiuteen alle 5 sekuntia 

 

Automaatiolaitteiden tulee toimia täysin itsenäisesti riippumatta val-

vomosta. kaikki ohjaukset, aikaohjelmat, hälytykset sekä muu 

säätö- ja valvontalogiikka toteutetaan automaatiolaitteissa. 
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Järjestelmä tulee olla laajennettavissa I/O-moduuleja lisäämällä. 

 
 

10. KIINTEISTÖJEN VARUSTEET 

 

10.1 Laitetunnukset 

Laitetunnukset toimitetaan Suomen- ja Ruotsinkielisinä. Järjestelmän 

osat varustetaan GM- tunnuksin rakennuttajan ohjeiden mukaan. 

 

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos 

Tilapalvelut 

 

Jarkko Mikkola 
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Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

 
A0 YLEISET TIEDOT KOHTEESTA 

Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesäh-
köasennukset ja sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viran-
omaisten määräysten mukaisesti. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan normaalia hyvää suunnit-
telua tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjestelmien ja lait-
teiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pitkäikäisyyteen, huoltotek-
nisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. 
 
Vahva- ja heikkovirtakaapeleina käytetään halogeenittomia ja vähäisen 
savun muodostuksen mukaisia kaapelityyppejä. Edellä mainitut vaati-
mukset koskevat myös uppoasennuksessa käytettäviä muoviputkia.  

 
B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN 

B32 SÄHKÖLIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Turku Energian pienjänniteverkkoon. 
Uuden päiväkodin rakentamisessa on huomioitava nykyisen rakennuk-
sen liittymiskaapelit. 
 

B33 TELELIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Elisa Oyj:n valokuituverkkoon. 
Rakennuksen liittämiseksi Turun kaupungin valokuituverkkoon tehdään 
putkitusvaraus (vihreä muoviputki JM110 TEL-A) tontin rajalle. 
Uuden päiväkodin rakentamisessa on huomioitava nykyisen rakennuk-
sen talokaapelit. 
 

H06 HUOLTOKIRJA 

Kiinteistönhoitoa varten laaditaan A3 – kokoiset sähkötekniset paikan-
nuspiirustukset, mm. viranomaisten vaatimat piirustukset, sähkölaitteet 
(sähköjärjestelmälaitteet, telejärjestelmälaitteet, turvajärjestelmälaitteet, 
rakennusautomaatiojärjestelmälaitteet), valaistusalueet, sähkön- jakelu 
vaikutusalueet. Huoltokirja laaditaan kaupungin huoltokirjan laadintaoh-
jeistusten mukaan. 

 
 

H07 PURKUTYÖT 

Uusi päiväkoti tullaan rakentamaan samalle tontille kuin nykyinen päi-
väkoti. Nykyinen päiväkoti on toiminnassa niin kauan, että uusi päivä-
koti tulee käyttöön. Ennen vanhan rakennuksen purkua tulee kartoittaa 
mitkä sähkölaitteet otetaan talteen / siirtyvät uuteen päiväkotiin. 
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H1 ASENNUSREITIT 

H100 YLEISTIEDOT 
 

Pääkaapelireiteillä käytetään tehdasvalmisteisia johtotietä. 
Kaapelin asentaminen suoraan betoniin on kielletty. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytetyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan teki-
jän kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
Putketonta asennustapaa ei käytetä (avattavien alakattoalueiden joh-
dot, joita ei ole asennettu kaapelihyllyille, asennetaan myös putkiin). 
Putkina käytetään halogeenivapaita asennusputkia. 
Alakatollisissa tiloissa on putket kiinnitettävä rakenteisiin, putkia ei saa 
kiinnittää/kannakoida alakaton ripustusrakenteisiin. 
 
 

H101 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄT 
 

Kaapelihyllyt rakennetaan siten, että asennusten valmistuttua on kaa-
peleiden lisääminen ja poistaminen mahdollisimman vaivatonta. 
Kaapelihyllyreittien suunnittelussa on huomioitava 30 % varatila. 
Kaapelihyllyjen kannattimina käytetään joko seinä- tai porttikannattimia. 
Kaapelihyllyjen keskikannattimia ei hyväksytä. 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmille asennetaan omat kaapelihyllyreitit. 
Turvajärjestelmien kaapelihyllyt asennetaan kaikkien ylimmäksi (hyllyt 
on asennettava myös LVI-tekniikan yläpuolelle). 
Sähkö- ja telejärjestelmien kaapelit voidaan asentaa samalle hyllylle, 
jos hyllyssä käytetään sähkö- ja telejärjestelmien kaapeleiden välissä 
välilevyä/seinää. 
 

H102 JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄT 
 

Tilat varustetaan tarvittaessa johtokanavin. Johtokanavina käytetään 
valkoiseksi maalattuja alumiinisia asennuskouruja. Vaakakouruissa on 
oltava omat eriliset osat sähkö- ja telejärjestelmän kaapeleille. 

 

 
H106 LÄPIVIENNIT 
 

Kaikki kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn ra-
kenteen ominaisuuksia vastaaviksi. 
Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden helppo 
ja läpiviennin kannalta luotettava asennus. 
Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostumat-
tomasta teräksestä tehdyllä laipallisella putkihylsyllä. Laippa liitetään 
kosteus- tai vedeneristykseen. 
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Väliseinein lävistyksien äänieristykseen liittyvät asiat huomioitava 
suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijän 
kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
VSS:n seinän sähkö- ja telejärjestelmän läpivienteinä käytetään 
ROXTEC Oy:n valmistamia läpivientejä VSS-tiloihin. 
Maan alle jäävien sokkeleiden sähkö- ja telejärjestelmän läpivienteinä 
käytetään ROXTEC Oy:n valmistamia vesitiiviitä läpivientejä. 
 

H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 

H202 0,4 KV-JAKELUJÄRJESTELMÄT 

Sähkönjakelu suunnitellaan jakelualueittain pääkeskuksen ja ryhmä-
keskusten kautta. Rakennuksen sähkönjakelu suunnitellaan / toteute-
taan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmä) mu-
kaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että vino-
kuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 
H203 SÄHKÖNMITTAUSJÄRJESTELMÄ 

Sähköenergian kulutus mitataan päämittauksena keittiö ja rakennus 
erikseen. Energiamittareina on Turku Energian kaukoluettavia ener-
giamittareita. Turku Energian keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-
giat (lämpö, vesi ja sähkö). Rakennusautomatiikkajärjestelmään toteu-
tetaan vesimittauksen vuotovahti. 
Rakennus varustetaan energiankäytön mittauksilla siten, että raken-
nuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää (D3 ra-
kennusten energiatehokkuus). 
Rakennuksessa mitataan kiinteistön aurinkosähkön, valaistuksen sekä 
LVI-laitteiden tuottama/käyttämä sähköenergia. 

 
H204 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ 

Rakennuksen ulkoseinään asennetaan kojevastake siirrettävän vara-
voimakoneen liittämiseksi rakennukseen. 

 

H205 UPS-JÄRJESTELMÄ 

Videovalvontajärjestelmää varten hankitaan videovalvontajärjestelmän 
ristikytkentätelineisiin UPS-laitteistot. 
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H206 AURINKOJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistöön asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkopaneeleiden 
sijoittaminen rakennukseen on huomioitava kunta/kaupunkikohtaiset 
lupa-asiat. Järjestelmän mitoitus suoritetaan energialaskelmien perus-
teella. 
 
Kiinteistöön hankittavan aurinkosähköjärjestelmän sähkön tuotto sekä 
kiinteistön kuluttama aurinkosähköenergian kulutus sekä aurinkosäh-
köenergian siirto paikallisen jakeluverkkoyhtiön verkkoon mitataan. 

 
H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 

H401 PISTORASIAT 

Siivouspistorasioita asennetaan noin 10 metrin välein. Siivousryhmät 
toteutetaan erillisenä huone- ja käytäväkohtaisesti. 
Yhteen toimistopisteeseen ja ”opettajanpisteeseen” asennetaan neljä 
2-osasita pistorasiaa, joista kaksi on ATK-ryhmässä. 
Leikki-, lepo- ja ryhmähuoneiden kahteen eri nurkkaan asennetaan vä-
hintään yksi tv/atk-pistorasiaryhmää (1kpl 2xRJ45-rasia, 1kpl antenni-
rasia 2kpl 2-osainen pistorasia) sekä jokaiseen huoneen nurkkaan 2-
osainen pistorasia. 
Ulkopistorasioita sijoitetaan osastojen sisäänkäynteihin sekä ulko-ovien 
läheisyyteen. Ulkopistorasioita ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestel-
män kautta lisäaika kytkimillä. 
 

H405 AUTOLÄMMITYPISTORASIAKOTELOT 

Piha-alue varustetaan kahdella tai kolmella metallikuorisella autolämmi-
tyspistorasiapylväällä, joissa on 1kpl 16A voimapistorasia sekä 1kpl 
16A maadoitettu pistorasia. Pistorasiakoteloita käytetään esim. seson-
kivalaistukseen (kuten jouluvalot) sekä pihatapahtumien sähköistyk-
seen. 
Pysäköintialueelle tehdään putkitusvaraus autolämmityspistorasiakote-
loitavarten. 
 

H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

H501 YLEISVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

Valaistus toteutetaan noudattaen voimassa olevien EN-standardien 
(EN-12464) asettamia vaatimuksia laadun ja valaistusvoimakkuuden 
suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. 
Valaistuksen laadun ja energiasäästötavoitteiden saavuttamiseksi va-
laisimina käytetään pääsääntöisesti LED-valaisimia. 
Lamput ovat värisävyltään 4000K tai 840 ja värintoistoindeksin tulee ol-
la vähintään 80 (luokka 1b). Hehkulamppuvalaisimia ei voi käyttää. 
Leikki-, lepo-, ryhmä- työ- ja toimistotilojen yleis- ja erityisvalaistusta 
ohjataan ovipielen valaistuskytkimillä sekä huoneisiin sijoitetuilla lii-
ke/läsnäolotunnistimilla. Leikki-, lepo-, ryhmä- ja neuvotteluhuoneiden 
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valaistus toteutetaan säädettävällä valaistuksella. 
Lepohuoneisiin on toteutettava lukuvalaisimet. Käytävien valaistuksen 
ohjaus toteutetaan liiketunnistimilla/painonapeilla. Käytävän valaistus 
ryhmitetään kolmeen ohjauspiiriin. 
Pesu- pukuhuoneita, varastoja, wc-tiloja, jne. ohjataan liiketunnistimilla 
(valaisimiin integroituja liiketunnistimia ei hyväksytä). 
Leikki-, lepo-, ryhmä-, työ ja toimistotiloissa sekä käytävän jatkeena 
olevien aulatilojen valaistustaso on 500 lx. Käytävillä 300 lx sekä pesu- 
ja pukutiloissa 200 lx. 
Leikki-, lepo-, ryhmätiloihin hankitaan ns. kodinomainen valaistus. työ- 
ja toimistotiloissa hankitaan matalaluminanssiritilöin varustetut valaisi-
met. Kaikki valaisimet suunnitellaan lujarakenteisina. 
Ripustettavia valaisimia pyritään välttämään. 

 
H503 ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Pihavalaistus toteutetaan koko pihan osalta. Pihavalaistus toteutetaan 
seinävalaisimilla sekä valopylväillä. Valopylväinä käytetään pylväisiin 
asennettavia valonheittimiä. Käyntiovet sekä sisäänkäyntikatokset va-
laistaan. Valaistustaso 40 lx työaikana, yöllä valaistustaso pudotetaan 
20 lx:iin.  
Valaistuksen ohjaus toteutetaan valaistus anturilla ja aikaohjelmalla, jo-
ka liitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 
Valaisimina käytetään ilkivallan kestäviä, vandaaliluokiteltuja valai-
simia. Toteutuksessa on otettava huomioon, ettei valaistus aiheuta kiu-
sahäikäisyä ympäröiville rakennuksille ja ympäristölle. 
Piha/aluevalaistuksessa on huomioitava myös videovalvontajärjestel-
män valvontakameroiden sijainnit/valvonta-alueet (tontilla). 

 
H504 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Turva- ja merkkivalaistus toteutetaan koko rakennuksessa voimassa 
olevien standardien mukaisesti. Merkki- ja turvavalaisimine käytetään 
hyväksyttyjä LED-valaisimia. 
Leikki- ja lepohuoneet varustetaan myös turvavalaisimin. 

 
H507 ERITYISVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Näyttämövalaistusjärjestelmiä käytetään liikunta- ja ruokasaleissa. 
 
H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 

H602 SULANAPITOJÄRJESTELMÄT 

Räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itsesäätyvillä kaapeleilla 
tehdyillä sulatusjärjestelmillä. Kattokaivot ja tarvittavat pihakaivot varus-
tetaan itsesäätyvilla kaapeleilla.  
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H603 ERILLISET SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Siivouskomerot/keskukset varustetaan sähköisellä ”rättipatterilla” 
 

H7 MUUT JÄRJESTELMÄT 

H702 HISSIT 

Rakennukseen hankittavien hisseissä on noudatettava rakennuttajan 
hissien tekniset vaatimukset määrittelyjä. 
Hissikoriin asennetaan kulunvalvontaan liitettävä kortinlukija. 
Hissi koriin asennetaan kaapelointivaraus valvontakameraa varten. 
 

J SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT 

J1 PUHELINJÄRJESTELMÄ  

Puhelinjärjestelmä toteutetaan UTP-verkkona yhdessä ATK-verkon 
kanssa. Kerrosjakamoiden paikat toteutetaan kaapeloinnin kannalta 
edullisiin paikkoihin. Kaapelointi toteutetaan CAT 6a-luokkaan. Jaka-
moista syötetään kaikki ATK- ja puhelinpisteet UTP-kaapelointina. 
 

J103 OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ  

Osastojen ulko-ovet varustetaan kuvallisilla ovipuhelimilla. Vastausko-
jeet asennetaan osastojen aulatiloihin sekä leikkihuoneisiin. 
 

J201 ANTENNIJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan antennijärjestelmä, joka täyttää SFS – En – 
standardien, viestintäviraston, telehallituksen ja Digita Oy:n asettamat 
vaatimukset / suositukset digitaali TV:n vastaanottoon.  
Verkosto rakennetaan tähti 800 verkoksi. 
Viestintäviraston määräys 21E / 2007 M sisältää tarkemmat säännök-
set yhteisantennijärjestelmän teknisistä vaatimuksista, kuten siirron 
laadusta, häiriönpäästöstä, mittauksista ja dokumentaatiosta. 
Antennijärjestelmän kautta jaetaan maanpäälliset televisiokanavat an-
tennipistorasioille. 
Rakennuksen katolle asennetaan antennimasto. 
Leikki-, lepo- ja ryhmähuoneiden kahteen eri nurkkaan asennetaan yksi 
antennipistorasia sekä väestönsuojaan ja neuvotteluhuoneisiin asenne-
taan antennipistorasia. 
 

J202 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 
joka toimii samalla äänievakuointijärjestelmänä. 
Äänentoiston suunnittelussa ja hankinnassa on otettava huomioon ny-
kyiset määräykset (EN 60849). Lisäksi hätätilanteissa käytettävän ää-
nentoistojärjestelmän on täytettävä standardin SFS – EN 60849 vaati-
mukset. 
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J203 AV-JÄRJESTELMÄ  

AV-laitteistojen kaapeloinnit toteutetaan neuvottelu-, leikki- ja ryhmä-
huoneisiin sekä henkilökunnan taukotilaan.  
Liikunta- ja ruokasalit varustetaan omilla paikallisilla äänentoisto- ja esi-
tystekniikkajärjestelmillä. Järjestelmän tulee olla saleissa tapahtuvaa 
musiikin, puheen ja kuvan toistoon tarkoitettuja järjestelmiä. 

 
J204 KUULOVAMMAISTEN INDUKTISILMUKKAJÄRJESTELMÄ 

Järjestelmä asennetaan niihin tiloihin missä puheen ääntä vahviste-
taan, kuten liikunta- ja ruokasaliin. Järjestelmä liitetään tilan esitystek-
niikka/AV-järjestelmään. 
Lisäksi sihteerin sekä johtajan huoneisiin asennetaan paikallinen (esim. 
pöytään asennettava) heikkokuuloisten silmukkamatto. 

 
J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT  

J304 VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ  

Toteutetaan neuvottelutiloihin sekä työtiloihin. 
 
J305 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ  

Sivukellot asennetaan leikki- ja neuvotteluhuoneisiin sekä liikunta- ja 
ruokasaliin. 

 
J308 AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ  

Inva-WC:t varustetaan paikallisella hälytysjärjestelmällä. Hälytyksen 
vetonarut asennetaan kattoon sekä lattianrajaan. Hälytyskoje summe-
rilla sekä merkkilampulla varustettuna asennetaan tilan oven yläpuolel-
le. Hälytyksen kuittauspainike asennetaan tilan oven saranan puolelle. 

 
J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

J401 SÄHKÖLUKITUS- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen käyntiulko-oville asennetaan kulunvalvontajärjestelmä 
(Flexim) moottorilukkoineen (telki-, pitkäsalpa- ja karmitieto). Ulkokuo-
ressa muut ovet varustetaan ovimagneetein (telki-, pitkäsalpa- ja karmi-
tieto sekä oviporaukset ja ylivientisuojat), joiden kaapelointi toteutetaan 
siten, että se mahdollistaa myöhemmin kulunvalvonnan toteuttamisen.  

 
J402 TYÖNAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen henkilökunnan pääovelle asennetaan työnajanseuranta-
järjestelmä (Flexim).  
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J403 RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rikosilmoitusjärjestelmä toteutetaan koko rakennukseen ottaen huomi-
oon rakenteelliset seikat. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva ja integ-
roidaan Flexim- kulunvalvontajärjestelmän kanssa (HHL). Hälytykset 
viedään vartiointiliikkeen valvomoon yhteisen kiinteistön hälytyksensiir-
toliittymän avulla.  

 

J405 VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennus varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Järjestelmän toteu-
tuksessa on otettava huomioon standardin SFS-EN 50132-1 ja -7 vaa-
timukset sekä kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö.  
Videovalvontajärjestelmällä valvotaan seuraavat tilat: Ulkoalueet sekä 
rakennuksen seinustat. 

 

J406 LÄSNÄOLOJÄRJESTELMÄ  

Käyttäjän hankkimalle läsnäolojärjestelmää varten eri osastoille asen-
netaan tarvittavat kaapeloinnit järjestelmän laitteille.  

 
J407 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rakennukseen toteutetaan koko kiinteistön kattava viranomaismää-
räyksien ja ohjeiden mukainen automaattinen, osoitteellinen paloilmoi-
tinjärjestelmä varustettuna palokelloilla. 
Lepohuoneiden paloilmaisimet varustetaan kantaäänihälyttimin. 
Tarvittaessa paloalueiden rajoilla olevat käytäväovet pidetään auki pa-
loilmoitinkeskuksen ohjaamilla aukipitolaitteilla. 

 
J409 PALOSUOJELULAITTEIDEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Savunpoistoluukkuihin tai/ja savunpoistopuhaltimiin liittyvät asiat toteu-
tetaan tarvittaessa. 
 

J5 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT  

J501 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen ATK-järjestelmä toteutetaan koko rakennukseen. Verkko 

toteutetaan CAT6a-luokan UTP yleiskaapelointina sekä valokuituliitty-

mä kytketään kerrosjakamoon. Verkko rakennetaan yhteisenä puhelin-

verkon kanssa. Jokainen pistorasia varustetaan kahden tulpan liitäntä-

mahdollisuudella pölysuojin. 

ATK-järjestelmä toteutetaan jokaiseen työpisteeseen, ”opettajanpistee-

seen” yksi 2-osainen pistorasia. Leikki-, lepo ja ryhmähuoneiden kah-

teen eri nurkkaan asennetaan yksi 2-osainen pistorasia. Lisäksi tulos-
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tin/kopiokoneille asennetaan tarvittavat pistorasiat sekä keittiön kylmä-

laitteille tarvittavat pistorasiat. 

Lisäksi yleisiin tiloihin ja käytäville asennetaan kaksiosaisia pintarasioi-

ta alakaton yläpuolelle WLAN-tukiasemia sekä INFO-TV:tä varten. 

WLAN-verkon tulee kattaa kaikki rakennuksen huoneet. 

 
J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT  

J701 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ  

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan ha-

jautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä.  
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