
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 10.8.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi

tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma.

Investointikohde
Kustannusarvio 

muutoksin
Kustannusennuste Ylitys/alitus €

Ylitys/

alitus 

%

TAM 2021

EUR

Ennuste 

31.12.2021  

EUR

Ylitys / 

alitus €

Ylitys / 

alitus %

Perustelu

Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä 213 220 231 208 680 438 -4 539 793 -2,1 27 984 247 23 681 475 -4 302 772 -15,4

Nimetyt investointihankkeet, kh 196 748 231 193 923 331 -2 824 900 -1,4 18 984 247 15 196 379 -3 787 868 -20,0
Hankkeiden toteumaennuste on suunniteltua pienempi sillä kaikki hankkeet eivät 

käynnisty tai etene arvioidussa aikataulussa.

Pienet investoinnit, kh 16 472 000 14 757 107 -1 714 893 -10,4 9 000 000 8 485 096 -514 904 -5,7 Energiatehokkuus kilpailutus käynnistetty uudelleen. 


