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AURAJOEN RANTAVÄYLÄ
VÄLILLÄ AGRICOLANKATU - JOKIKATU

HANKESUUNNITELMA

 HANKKEEN OSAPUOLET
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Suunnitteluinsinööri Jani Tulkki
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
Maisemasuunnittelija Johanna Salmela

Konsultti
Ramboll Finland Oy

 JOHDANTO
Aurajoen itärannalle Tuomiokirkkosillan ja Tuomaansillan välille on jo pidem-
män aikaa kaivattu toimivaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä.

Tuomaansillan rakentamisen yhteydessä joen itä- ja länsipuolelle, sillan lähei-
syyteen, toteutettiin jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Yhteyksien valmistumisen
jälkeen korostui tarve saada jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä joen länsi-
että itäpuolelle Tuomiokirkkosillan ja Tuomaansillan välille.

2000 -luvun loppupuolella joen länsipuolelle välille Lönnrotinpuisto – Tuomaa-
silta toteutettiin jalankulkuyhteys sekä murskepintaisena että puulaituriraken-
teena.

Joen itärannalla välillä Agricolankatu – Jokikatu on nykyisin rantaa myötäilevä
huono kävelypolku, mutta toimiva jalankulku- ja pyöräväylä väliltä puuttuu.

Piispankatuyhdistys yhdessä Kirkkohallituksen ja Turun tuomiokapitulin kanssa
ovat lähestyneet  10.1.2020 päivätyllä kirjeellä Turun kaupunkia ja tehneet aloit-
teen kaupungille jalankulku- ja pyöräväylän rakentamiseksi välille Agricolankatu
– Jokikatu.

 HANKKEELLE ASETETUT TAVOITTEET
Tavoitteena on luoda uusi sujuva jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aurajoen itä-
rannalle välille Agricolankatu – Jokikatu.

Kaupungin liikennesuunnittelu on tehnyt tämän hankesuunnitelman pohjaksi
liikkumisen toiminallisen selvityksen.
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VE 1
Jalankulun yhteys rannassa, laiturimainen rakenne

 Ratkaisu on saman tyyppinen kuten vastarannalla, joen länsipuolella,
      puulaiturirakenne

 Mahdollistaa jalankulkijoiden kulun rannan suuntaisesti Agricolankadun ja
Jokikadun välillä

 Yhteys Jokikadulta ja Agricolankadulta rantaan vaatii portaat ja/tai luiskan

 Pyöräily edelleen nykyisillä reiteillä
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VE 2
Jalankulun yhteys rannassa rantamuurilla toteutettuna

 Yhteys toteutetaan rantaan rantamuurilla

 Mahdollistaa jalankulkijoiden kulun rannan suuntaisesti Agricolankadun ja
Jokikadun välillä

 Yhteys Jokikadulta ja Agricolankadulta vaatii portaat ja/tai luiskan

 Pyöräily edelleen nykyisillä reiteillä
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VE 3
Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Jokikadun ja Agricolankadun tasossa

 Jalankulun ja pyöräilyn väylä on tasossa Jokikadun ja Agricolankadun kanssa.

 Muodostaa yhtenäisen joen suuntaisen pyöräilyreitin Tuomaansillan ja Agri-
colankadun välille ja ohjaa pyöräilyä pois Piispankadulta ja Tehtaankadulta.

 Esteetön vaihtoehto, ei edellytä portaiden taikka luiskien toteuttamista.

 Mahdollistaa samassa tasossa Agricolankadun pään kanssa olevana myö-
hemmin omana hankkeena toteuttaa uusi silta joen ylitse jalankululle ja pyö-
räilylle Agricolankadun ja Yliopistonkadun välille. Tällöin myös joen suuntai-
selta reitiltä on mahdollisuus käyttää siltaa esteettömästi.

 Muissa vaihtoehdoissa pyöräily on edelleen akselilla Jokikatu – Tehtaan-
katu- Piispankatu.

 Muissa vaihtoehdoissa työryhmän näkemyksen silta on ”torso”.
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 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Yleiskaava

Yleiskaavan ehdotuksessa on Agricolankadun ja Tehtaankadun välille rantaan
esitetty pyörätieverkkoa. Samoin ehdotuksessa on esitys Aurajoen ylittävästä
kevyen liikenteen sillasta Agricolankadun kohdalta.

Asemakaava

Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty asemakaava. Asemakaava on
luonteeltaan ”kaupunginosarajamuutos”.

Asemakaavassa Agricolankadun ja Tehtaankadun välinen ranta-alue on mer-
kitty puistoksi.

 RAKENNUSPAIKAN ERITYSPIIRTEET
Agricolankadun ja Tehtaankadun välinen alue ranta-alueineen liittyy Turun his-
torialliseen ydinalueeseen. Nykyinen Piispantalo on valmistunut 1890 ja tontilla
oleva piharakennus on samalta ajalta kuin Piispantalo.

Puistomaista pihaa ympäröi valurauta-aita. Aikaisemmin tontti on ulottunut jo-
keen asti. Nykyisin tontin ja joen välissä on kapea kaupungin hallinnassa oleva
puistoalue.
Arkkipiispantalo, piharakennus ja tontin puisto sekä sitä ympäröivä aita on ase-
tuksella suojeltu.
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Arkkipiispantalon kohdalla Vanha rantamuuri kuvattuna
oleva vanha rantamuuri 1810-luvulta joen itärannalta, Agricolankadun
kuvassa vasemmalla. kohdalta.
Oikealla kuvassa uudempi rantamuuri,
jota on korjattu viimeksi 1980-luvulla.

 VANHANKAUPUNGIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.11.2021 §519 hyväksynyt Van-
hankaupungin kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa on hankealuetta kos-
kevana toimenpiteenä Aurajoen rantaväylän rakentaminen välille Agricolan-
katu–Jokikatu vuosina 2022–2023.

 PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2029
Turun kaupunginhallitus on 26.11.2018 §463 hyväksynyt Turun pyöräilyohjel-
man 2029 ohjeellisena noudatettavaksi. Turun pyöräilyn kehittämisohjemassa
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2029 Agricolankadun ja Tehtaankadun välinen rantaväylä on merkitty rakenta-
misen kiireellisyysluokkaan 1.

 KESKUSTAVISIO
Turun keskustavisiossa (julkaistu 14.8.2017) on esitetty uuden sillan toteutta-
mista Aurajoen ylitse Tuomiokirkkosillan pohjoispuolelle jalankululle ja pyöräi-
lylle. Toteutuessaan silta vähentäisi jalankulun ja pyöräilyn määrää Tuomiokirk-
kosillan itäpuolella ja helpottaisi liikkumista Jokirannassa.

 AURAJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.2.2018 § 47 hyväksynyt Aura-
joen ja sen rantojen käytöstä laaditut yleisperiaatteet ohjeellisena noudatet-
tavaksi. Yleisperiaatteissa ei ole esitetty toimintoja hankesuunnitelman alu-
eelle.

 POHJAOLOSUHTEET
Suunnittelualueelle on tehty pohjatutkimuksia vuosina 1954, 1986 ja 2002. Van-
himmat kairaukset ovat pistokairauksia (2 kpl), jotka on tehty tiiviiseen maaker-
rokseen asti.

Vuonna 1986 on tehty painokairauksia (7 kpl), jotka on lopetettu määräsyvyy-
teen, eivätkä siten anna kokonaiskuvaa alueen maakerroksista. Vuonna 2002
on tehty painokairauksia (4 kpl) tiiviiseen maakerrokseen asti ja siipikairaus (1
kpl).
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Maan pinta on rantaluiskan päällä tasolla +6.5…+7.0, josta se laskee Aurajoen
suuntaan. Rantaluiskan kaltevuus on n. 1:2 tai jyrkempi.

Suunnittelualueen pohjamaa on savea. Kairausten perusteella savikerroksen
alapuolella on moreenia. Moreenikerroksen paksuutta ei tehtyjen tutkimusten
perusteella voida luotettavasti arvioida. Savikerroksen paksuus on alueella n.
22…27 m. Saven redusoimaton leikkauslujuus on 5 metrin syvyydelle asti
30…66 kPa ja tämän alapuolella 25…33 kPa. Redusointia varten tarvittavaa
saven vesipitoisuutta tai hienouslukua ei ole ollut käytössä.

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että etenkin ylin 5 metrin kerros savesta on
erittäin vesipitoista ja sen takia todellinen leikkauslujuus on huomattavasti siipi-
kairan redusoimatonta tulosta pienempi. Saven päälle on rakennettu täyttöjä
mm. Jokikadun kohdalle ja Tehtaankatu 1 ja Piispantalon pihapiirissä.

Stabiliteettilaskelmien mukaan rantaluiskan varmuus liukusortumaa vastaan on
kokonaisvarmuudeltaan heikko (FOS = 1.0). Tehtaankatu 1 rakennusten ol-
lessa aivan rantaluiskan päällä, pitäisi varmuuden suunnitteluohjeiden perus-
teella olla vähintään 1.8 ja Piispantalon pihapiirin kohdalla vähintään 1.5. Las-
kennan perusteella rantaluiskassa tapahtuu jo ilman tulevan rakentamisen vai-
kutusta plastisia muodonmuutoksia.

Alueen heikko stabiliteetti on ollut tiedossa jo aikaisemmin ja sen takia alueelle
on asennettu kolme inklinometriputkea, Jokikadun kohdalle vuonna 2012 ja yksi
lisää Tehtaankatu 1 lähelle vuonna 2014.

Putkissa tapahtuvaa liikettä on seurattu muutaman vuoden välein. Viimeisin
seurantaraportti on tehty vuonna 2019 (Ramboll Finland Oy, Reino Heikin-
heimo, Inklinometrimittaukset Jokikadun kohdalla, 1.8.2019). Havaintojen pe-
rusteella rantaluiskassa tapahtuu Jokikadun kohdalla tasaista liikettä jokea
kohti n. 0.5…1.0 mm / vuosi. Tehtaankatu 1 kohdalla tulokset ovat ristiriitaisia.

Piispantalo on perustettu todennäköisesti koheesio-puupaluille. Rannassa ole-
vaa vanhaa Piispantalon rantalaituria ei ole tutkittu, mutta sekin on mahdolli-
sesti voitu perustaa puupaalujen varaan. Saven paksuus huomioiden paalut ei-
vät todennäköisesti yllä tiiviiseen moreeniin asti. Tehtaankatu 1 molemmat ra-
kennukset ovat ilmeisesti perustettu kylmäkivimuurille.

Rantaluiskan nykyinen liike ja ympäristö huomioiden rakentamista ilman poh-
janvahvistusta ei voida suositella alueelle. Etenkin Tehtaankatu 1 rakennusten
vaurioituminen on mahdollista. Rakennusten perustuksia voidaan joutua vah-
vistamaan ennen muuta rakentamista.

Ainoastaan kevyet ja helposti korjattavat rakenteet voivat tulla kyseeseen ilman
mittavia paalutettuja ja ankkuroituja rakenteita.

Jatkosuunnittelu edellyttää alueelle lisää tarkempia pohjatutkimuksia ja maala-
boratoriotutkimuksia. Myös Tehtaankatu 1 rakennusten perustamistapa pitää
selvittää aukottomasti.

 AIEMMIN LAADITUT SUUNNITELMAT
Jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä Agricolankadun ja Tehtaankadun välille on
aiemmin suunniteltu vuosina 1986, 2001 ja 2002.

Vuonna 1986 silloinen katurakennusosasto laati suunnitelman jalankulku- ja
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pyörätien rakentamiseksi edellä mainitulle välille. Suunnitelmassa esitettiin 3,5
metriä leveän jalankulku- ja pyörätie toteuttamista samaan tasoon Agricolanka-
dun ja Tehtaankadun kanssa, rantaluiskan yläreunaan.

Suunnitelmassa esitettiin myös tukimuurin rakentamista rantaluiskaan olevan
asuinrakennuksen kohdalle. Suunnittelun yhteydessä ei selvitetty väylän toteut-
tamisen vaikutuksia rannan vakavuuteen, kestävätkö olevat rantaluiskat jalan-
kulku- ja pyörätien rakentamista sortumatta.

Vuonna 2001 kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto
kartoitti ratkaisumalleja yleissuunnitelmatasoisesti sekä jalankulun ja pyöräilyn
yhteyksien toteuttamiseksi että ratapuistojen ideoiksi välille Tuomiokirkkosilta –
Tuomaansilta joen länsi– ja itärannalle.

Tuomaansillan rakentamisen yhteydessä rantaan toteutettujen jalankulun ja
pyöräilyn yhteyksien myötä toimivien yhteyksien tarpeellisuus korostui entises-
tään Tuomiokirkkosillan ja Tuomaansillan välillä. Ratkaisuvaihtoehdoksi esitet-
tiin puupolku-, puulaiturirakenteita tai sorapintaisia polkuja. Kivilaitureiden ra-
kentamisesta päätettiin luopua, koska kyseisellä jokiosuudella ei ole laivaliiken-
nettä eikä se joen luonteen vuoksi katsottu olevan perusteltua.

Yleisenä tavoitteena kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa oli väylien sopeuttami-
nen mahdollisimman hyvin sekä olevaan tilanteeseen että maisemaan.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta käsitteli kokouksessaan kevään 2002
aikana laadittua yleissuunnitelmaa ja jatkotoimenpiteeksi päätettiin esitettyjen
vaihtojen yhdistelmistä sekä luonnosten tarkentamista maastossa.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti laaditun yleissuunnitelman ratkaisuvaihto-
ehtoja tarkennettiin yhdistelemällä esitettyjen vaihtoehtojen parhaat puolet yh-
deksi kokonaisuudeksi. Pyrkimyksenä oli hyödyntää kevyitä rakenneratkaisuja
siten, että vallitsevia luonto-olosuhteita muutettaisiin mahdollisimman vähän.

Yleissuunnitelman tarkennuksen pohjalta laadittiin vuonna 2006 joen länsipuo-
lelle välille Lönnrotinpuisto – Tuomaansilta rakennussuunnitelmat rantaväylän
toteuttamiseksi.

Rantaväylän toteuttamista joen itäpuolelle välille Agricolankatu – Tehtaankatu
pidettiin erittäin vaikeasti toteuttavana. Rantaluiskien huonosta vakaavuudesta
johtuen suositeltiin rakentamista käsin kaivuuna. Väylän leveys vaihteli 1,5 ja
2,0 metrin välillä. Leveyden määritteli puuston säilyttämisen tarve.
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 RATKAISUVAIHTOEHDOT

 VAIHTOEHTO 0+

Parannetaan nykyisin
luonnontilassa olevan po-
lun käyttömahdollisuuksia
kevyillä toimenpiteillä,
siistitään aluetta. Tällä
hetkellä ranta-alue on
epäsiisti.

Väylä palvelee vain jalan-
kulkua. Pyöräily nykyisillä
reiteillä Jokikatu – Teh-
taankatu – Piispankatu.

Reitin leveyden määrittää
puuston säilyttämisen
tarve. Väylä sopeutetaan
mahdollisimman hyvin ny-
kyiseen tilanteeseen.

Ei tarvetta arkeologiselle
valvonnalle taikka kai-
vuulle.

Väylä ei ole talvikunnossapidettävä eikä täytä esteettömyyden vaatimuksia.

Nousut Agricolankadulle ja Jokikadulle esitetään toteutettavaksi puusta tehtä-
vien uusien portaiden avulla. Nousujen toteuttaminen luiskattuna on haasteel-
lista, edellyttää mm. johtosiirtoja ja toteuttamisella voi olla vaikutusta myös vie-
reisiin kiinteistöihin.
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 VAIHTOEHTO 1

Nykyinen vanha rantamuuri 1810-luvulta
ja vanhat portaat kunnostetaan.

                              Rantamuurin taakse rakennetaan
                              jalankulkuyhteys.

Rantamuurin loppuessa väylää jatke-
taan yläjuoksulle päin puisena laituri-
rakenteena kuten joen länsipuolelle
on toteutettu.

Toteuttamisen aikana arkeologista
valvontaa.

      Väylä ei ole talvikunnossapidettävä,
eikä täytä esteettömyyden vaatimuk-
sia. Nousut Agricolankadulle ja Joki-
kadulle esitetään toteutettavaksi por-
tailla. Nousujen toteuttaminen luis-
kattuna edellyttää johtosiirtoja ja to-
teuttamisella voi olla vaikutusta myös
viereisiin kiinteistöihin.

Puisen laiturin kevyet puurakenteet
voidaan perustaa koheesiopaaluilla,
esim. ruuvipaaluilla. Työ on tehtävä
mahdollisimman kevyellä kalustolla,
jotta rantaluiskaa ei kuormiteta Teh-
taankadun 1 rakennusten kohdalla.

Reitin tieltä joudutaan kaatamaan
lehtipuita ja kasvillisuutta rannan
läheisyydestä. Mikäli puustoa ja
muuta kasvillisuutta raivataan
laajemmalta alueelta, harkitaan
eroosiosuojauksen toteuttamista
rantaluiskaan.

Kuva Piispantalon kohdalta.
Kuvassa vanhaa tukimuuria
ja vanhat portaat.
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 VAIHTOEHTO 2

Väylä toteutetaan joen rantaan rantamuureilla.

Vanha oleva rantamuuri 1810-luvulta sekä vanhat olevat portaat ovat huono-
kuntoisia ja ne kunnostetaan. Olevaa vanhaa rantamuuria jatketaan uudella ra-
kennettavalla rantamuurilla joen yläjuoksulle päin.

Vaihtoehto palvelee jalankulkua, pyöräily säilyy nykyisillä reiteillä Jokikatu –
Tehtaankatu – Piispankatu.

Toteutettava väylä ei täytä esteettömyyden vaatimuksia. Nousut Agricolanka-
dulle ja Jokikadulle toteutetaan portailla. Nousujen toteuttaminen luiskattuna
edellyttää johtosiirtoja ja toteuttamisella voi olla vaikutusta myös viereisiin kiin-
teistöihin.

Rannan liike jokea kohti tulee pysäyttää tukiseinäratkaisulla (rantamuurira-
kenne), joka on yläpäästään tuettava ankkuroituun paalupukkirakenteeseen
taikka erillisillä kallioankkureilla. Ankkureiden pituus 45o asennuskulmassa on n.
45 m ja ne ulottuvat paikoin Tehtaankatu 1 rakennusten ja Piispantalon pihan
alle. Jyrkempi asennuskulma on mahdollinen, mutta edellyttää vahvempia ank-
kureita.

Rannan heikon stabiliteetin takia työtä varten on rakennettava muurin pituinen
paalutettu työsilta. Työ vaatii myös työnaikaisia tukiseiniä mm. betonirakentei-
den muottitöiden kuivatyönä tekemistä varten.

Työhön sisältyy riski Tehtaankatu 1 rakennusten vaurioitumisesta tärinän ja
rannan liikkeiden takia. Työn suunnittelussa on varauduttava Tehtaankatu 1 ra-
kennusten perustusten vahvistukseen ennen muun työn aloittamista.

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää rannan läheisyydessä rantaluiskassa ole-
van puuston ja kasvillissuden poistoa. Ylempänä rantaluiskassa oleva puusto ja
kasvillisuus pyritään säästämään.

Piispantalon kohdalla rannan ilme ei muutu nykyisestä oleellisesti, mutta siitä
pohjoiseen, yläjuoksulle päin kyllä. Uusi rakennettava rantamuuri nykyisen ole-
van rantamuurin jatkoksi muuttaa rannan ilmettä oleellisesti.

Toteuttaminen edellyttää vähintään arkeologista valvontaa.

VAIHTOEHTO 3

Jalankulun ja pyöräilyn väylä on sijoitettu rantaluiskien päälle, lähelle tonttien
rajaa. Väylä on samassa korkeustasossa Tehtaankadun ja Agricolankadun
kanssa.

Vaihtoehto tukee Keskustavisiossa esitettyä uutta Aurajoen yli esitettyä
jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä, siltaa.

Mikäli Aurajoen yli ei toteuteta uutta jalankulun ja pyöräilyn siltaa, tätä vaihtoeh-
toa ei kannata toteuttaa.
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Vaihtoehdon toteuttaminen yhdessä Aurajoen ylittävän uuden sillan toteuttami-
sen kanssa parantaa jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia etenkin joen itä-
puolella. Osa Tuomikirkkosillan itäpuolisesta jalankulusta ja pyöräilystä siirtyy
uudelle sillalle. Jalankulun ja pyöräilyn määrä Tuomikirkkosillan itäpuolella vä-
henee.

Rakennettava väylä tuetaan joen puolelle rakennettavalla tukimuurilla rantaluis-
kien vakavuuden parantamiseksi. Tämän lisäksi rantaluiska tuetaan tukiseinä-
ratakaisulla, joka on yläpäästään tuettava kallioankkureilla. Ankkureiden pituus
45o asennuskulmassa on n. 45 m ja ne ulottuvat paikoin Piispantalon pihan ja
Tehtaankatu 1 rakennusten alle. Jyrkempi asennuskulma on mahdollinen,
mutta edellyttää vahvempia ankkureita. Teräsrakenteet on suojattava korroosi-
olta betonilla, joten valmis rakenne muistuttaa rantamuuria.

Rannan heikon stabiliteetin vuoksi työtä varten rantaan rakennettaan muurin
pituinen paalutettu työsilta. Betonirakenteiden tekemistä varten tarvitaan työnai-
kainen tukiseinä, jonka sisältä joen veden pintaa voidaan alentaa.

Työhön sisältyy riski Tehtaankatu 1 rakennusten vaurioitumisesta tärinän ja
rannan liikkeiden takia. Työn suunnittelussa on varauduttava Tehtaankatu 1 ra-
kennusten perustusten vahvistukseen ennen muun työn aloittamista.

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää rantaluiskassa olevan kaiken nykyisen
puuston ja kasvillisuuden poistoa.

Väylä on esteetön ja talvikunnossapidettävä.

 VAIHTOEHTOIHIN LIITTYVÄT RISKIT (HEIKKOUDET) JA MAHDOLLISUUDET
(VAHVUUDET)

Vaihtoehtoihin liittyvät riskit (heikkoudet) ja mahdollisuudet (vahvuudet) on esi-
tetty liitteessä nro 1.

ALUSTAVAT TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET

Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä on arvioitu alustavasti vaihtoehtojen
toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannusarviot ovat hankesuunnitel-
matasoisia.

Arviot on laadittu käyttäen Turun kaupungin infrarakentamisen kustannushallin-
nan ohjetta. Kustannukset on laskettu Foren hankeosaohjelmalla. Kustannuk-
siin sisältyy 25 % hankevaraus ja tilaajatehtävät (suunnittelu/rakentaminen). Il-
moitettujen kustannusten arvonlisävero on 0 %.

Arvioihin sisältyy arkeologiasta aiheutuvia kustannuksia.

Arviot perustuvat maarakennuskustannusindeksin pistelukuun 112,3 (lokakuu
2021, MAKU-indeksi 2015=100).
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Vaihtoehto 0+
 Rantapolun rakentaminen ja ympäristön kunnostaminen 102 000,0 €
 Työmaatehtävät 21 000,0
 Ei sisällä nykyisen vanhan rantamuurin kunnostusta Piispantalon kohdalla.

 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 123 000,0 €

 Tilaajatehtävät 15 000,0 €
 Hankevaraus 33 000,0 €

 Tilaajatehtävät ja hankevaraus yhteensä 48 000,0 €

 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 0,17 milj €

Vaihtoehto 1
 Puukantinen puupaalurantalaituri 376 000,0 €
 Uudet portaat 2 kpl (puusta) 11 000,0 €
 Vanhojen portaiden kunnostus 4 600,0 €
 Vanhan rantamuurin kunnostus 1 061 000,0 €
 Jalankulkuväylä (maanvarainen ei rantalaituri) 209 000,0 €
 Arkeologia (valvonta) 214 000,0 €
 Työmaatehtävät 390 000,0 €

 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 2 266 000,0 €

 Tilaajatehtävät 268 000,0 €
 Hankevaraus 610 000,0 €

 Tilaajatehtävät ja hankevaraus yhteensä 878 000,0 €

 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 3,1 milj €

Vaihtoehto 2
 Uudet portaat 2 kpl (puusta) 10 700,0 €
 Vanhojen portaiden kunnostus 4 300,0 €
 Vanhan rantamuurin kunnostus 1 050 000,0 €
 Uusi rantamuuri 1 600 000,0 €
 Jalankulkuväylä 214 000,0 €
 Tehtaankatu 1 kiinteistön rakennusten perustusten vahvistus 1 600 000,0 €
 Arkeologia 1 070 000,0 €
 Työmaatehtävät 1 166 000,0 €

 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 6 720 000,0 €

 Tilaajatehtävät 790 000,0 €
 Hankevaraus 1 800 000,0 €

 Tilaajatehtävät ja hankevaraus yhteensä 2 590 000,0 €

 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 9,3 milj €
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Vaihtoehto 3
 Uudet portaat 2 kpl 17 000,0 €
 Vanhojen portaiden kunnostus 4 300,0 €
 Vanhan rantamuurin kunnostus 1 050 000,0 €
 Jalankulkuväylä ja tukimuuri 1 069 000,0 €
 Pysyvä pontti- taikka combiseinä 535 000,0 €
 Tehtaankatu 1 kiinteistön rakennusten perustusten vahvistus 1 600 000,0 €
 Arkeologia 1 070 000,0 €
 Työmaatehtävät 1 120 000,0 €

 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 6 470 000,0 €

 Tilaajatehtävät 760 000,0 €
 Hankevaraus 1 730 000,0 €

 Tilaajatehtävät ja hankevaraus yhteensä 2 490 000,0 €

 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 9,0 milj €

YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA

Liikkuminen
Vaihtoehdot 0+, 1 ja 2 mahdollistavat jalankulun, ei pyöräilyä.
Korkeuserojen takia yhteydet Agricolankadulle ja Tehtaankadulle
toteutetaan portailla rantaväylältä. Pyöräily käyttää yhteyttä Jokikatu –
Tehtaankatu – Piispankatu.

Vaihtoehto 3 mahdollistaa sekä jalankulun että pyöräilyn, koska vaihtoehto
on samassa tasossa Agricolankadun ja Tehtaankadun kanssa.

Vaihtoehto 3 tukee parhaiten mahdollisesti myöhemmin Agricolankadun
kohdalta Aurajoen yli rakennettavaa jalankulun ja pyöräilyn siltaa.

Esteettömyys

Vaihtoehdot 0+, 1 ja 2 eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia.
Yhteydet Agricolankadulle ja Tehtaankadulle toteutetaan portaiden avulla.
Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella yhteydet rantaan (Gezeliuksenka-
dulta ja Tuomikirkkopuistosta) ovat jyrkkiä eivätkä täytä esteettömyydelle
asettavia vaatimuksia.

Vaihtoehto 3 on samassa tasossa Agricolankadun ja Tehtaankadun kanssa
ja täyttää siten esteettömyydelle asettavat vaatimukset.

Talvikunnossapito

Vaihtoehdoille 0+ ja 1 on erittäin hankalaa kohdistaa talvikunnossapitoa.

Vaihtoehto 2 ja 3 ovat talvikunnossapidettäviä. Vaihtoehdon 3 etenkin talvi-
kunnossapito on vaihtoehdoista helpointa johtuen vaihtoehdon korkeusase-
masta Agricolankadun ja Jokikadun tasossa.
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Valaistus

Vaihtoehto 0+ ei valaistusta.

Vaihtoehdoille 1, 2 ja 3 toteutetaan valaistus, mikä parantaa vaihtoehtojen
käytettävyyttä.

Maisemaan kohdistuvat muutokset

Vaihtoehdoissa 0+ ja 1 nykyinen maisemakuva muuttuu vähän.
Toteuttaminen ei edellytä laajamittaista nykyisen puuston taikka kasvillisuu-
den poistoa.

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 nykyinen maisemakuva muuttuu paljon.
Toteuttaminen edellyttää nykyisen puuston ja kasvillisuuden poistoa ranta-
luiskasta.

Vaikutukset ympäristöön, läheisiin kiinteistöihin

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 rakentamisen aikaisella tärinällä (paalutus, pontitus)
voi olla vaikutusta läheisiin kiinteistöihin (Tehtaankatu 1).
Kiinteistön talojen perustuksia voidaan joutua vahvistamaan. Vaikutuksia on
selvitettävä tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Vaihtoehdoissa 0+ ja 1 rakentamisella ei ole vaikutuksia läheisiin kiinteistöi-
hin.

 TAVOITEAIKATAULU

 Hankepäätös (vaihtoehdon valinta) 1/2022 -2/2022

 Suunnittelu 3/2022 – 9/2022
- Maastomallin mittaukset
- Hallinnollinen suunnitelma
- Täydentävät pohjatutkimukset ja laboratoriotutkimukset
- Luontoselvitys
- Ympäristön geotekniset selvitykset
- Rakennussuunnitelma

 Toteutus 10/2022 – 6/2023
- Toteutusaikataulun pituus riippuu valittavasta vaihtoehdosta.

Vaihtoehdon 2 taikka 3 toteuttaminen vie enemmän aikaa kuin
vaihtoehdon 0+

EHDOTUS JATKOSUUNNITTELUUN VALITTAVASTA VAIHTOEHDOSTA

Jatkosuunnitteluun esitetään valittavaksi vaihtoehto 1, puukantinen puulai-
turi sisältäen vanhan rantamuurin kunnostuksen.

Ratkaisu on saman tyyppinen kuin vastarannalle, joen länsipuolelle, on jo
toteutettu.

Vaihtoehto mahdollistaa jalankulun rannan suuntaisesti Agricolankadun ja
Jokikadun välille. Pyöräily säilyy edelleen nykyisillä reiteillä.
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Muut vaihtoehdot, vaihtoehdot 2 ja 3, ovat erittäin haasteellisia toteuttaa,
mikä nostaa niiden toteuttamiskustannuksia.

LIITTEET

 Liite 1 Vaihtoehtoihin liittyvät riskit (heikkoudet) ja mahdollisuudet
(vahvuudet)

SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

  Piir. nro W 8853 018_1 Suunnitelmakartta vaihtoehto 0+

  Piir. nro W 8853 018_2_3  Suunnitelmakartta vaihtoehto 1 ja
poikkileikkaukset vaihtoehto 1

  Piir. nro W 8853 018_4_5 Suunnitelmakartta vaihtoehto 2 ja
poikkileikkaukset vaihtoehto 2

  Piir. nro W 8853 018_6_7 Suunnitelmakartta vaihtoehto 3 ja
poikkileikkaukset vaihtoehto 3

  Piir. nro W 8853 018_8 Aurajoen ylittävä uusi jalankulun ja pyöräilyn
silta, alustavat korkeustasot



Aurajoen rantaväylä, Agricolankatu-Tehtaankatu ++ Merkittävä vahvuus/etu//mahdollisuus

Vaihtoehtoihin liittyvät riskit/heikkoudet ja mahdollisuudet/vahvuudet + Kohtalainen vahvuus/etu//mahdollisuus
0 Ei sisällä erityistä riskiä/mahdollisuutta
- Kohtalainen heikkous/uhka

Pvm:  2.6.2020, 16.6.2020 (kommenttien pohjalta tehdyt viimeistelyt) - - Merkittävä heikkous/uhka

VE 0+ 
Nykytilan parannus

VE 1  
Jalankulun yhteys rannassa, 
laiturimainen rakenne

VE 2 
Jalankulun yhteys rannassa,  
rantamuuri toteutettuna

VE 3 
Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Jokikadun ja 
Agricolankadun tasossa (silta Aurajoen yli)

Ratkaisun vaikutukset rannan vakavuuteen Ei vaikutuksia rannan vakavuuteen. Lopputilanteella ei vaikutuksia rannan vakavuuteen, 
työnaikaisesti huomioitava.

'Rantamuurin toteuttaminen parantaa rannan vakavuuutta. Ankkuroitu rakenne rantaan, tukee rannan vakavuutta.

Esteettömyys Ei täytä esteettömyyden vaatimuksia. Ei täytä esteettömyden vaatimuksia.                              
Yhteydet Tehtaankadulta ja Agricolankadulta rantaan 
edellyttävät portaita/ramppeja.

Ei täytä esteetömyyden vaatimuksia                                    
Yhteydet Tehtaankadulta ja Agricolankadulta edellyttävät 
portaita/ramppeja.

Esteetön vaihtoehto, samassa tasossa Agricolankadun ja 
Tehtaankadun kanssa.

Ympärivuotinen käytettävyys Nykyiselle yhteydelle on hankalaa kohdistaa talvikunnossapitoa 
(auraus/liukkaudentorjunta). Heikentynyt käytettävyys 
talviaikaan.

Laiturirakenteeseen on hankalaa kohdistaa (ei ole suunnitteilla) 
talvikunnossapitoa
(auraus/liukkaudentorjunta). Heikentynyt käytettävyys 
talviaikaan.

Yhteys on kunnossapidettävissä myös talviaikaan, joka 
mahdollistaa yhteyden käytettävyyden ympäri vuoden.

Yhteys on helposti kunnossapidettävissä myös talviaikaan, joka 
mahdollistaa yhteyden käytettävyyden ympäri vuoden.

Käytettävyys jalankulkijoiden näkökulmasta Jalankulku mahdollista. Jalankulku mahdollista, käytettävyys paranee vaihtoehtoon VE 
0+ nähden.

Jalankulku mahdollista, käytettävyys paranee vaihtoehtoon VE 
0+ ja VE1 nähden.

Esteetön vaihtoehto jalankulkijoille. Mahdollistaa myöhemmin 
kulkuyhteyden myös Aurajoen ylitse, mikäli silta toteutetaan.

Käytettävyys pyöräilijöiden näkökulmasta Käytettävyys pyöräily-yhteytenä ei ole mahdollinen. Käytettävyys pyöräily-yhteytenä ei ole mahdollinen. Käytettävyys pyöräily-yhteytenä ei ole mahdollinen. Esteetön vaihtoehto pyöräilylle. Mahdollistaa kulkuyhteyden 
myös Aurajoen ylitse, mikäli silta toteutetaan.

Toimivuus (käytettävyys, viihtyvyys) kaupunkilaisten ja  
lähiympäristön asutuksen näkökulmasta

Ei merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.
Alueen viihtyvyys kohentuu siistimisen yhteydessä hieman.
Alue tällä hetkellä epäsiisti/epäkäytännöllinen.

Vaihtoehto parantaa jonkin verran aluen käytettävyyttä ja 
viihtyvyyttä. 

Vaihtoehto parantaa jonkin verran alueen viihtyvyyttä ja 
käytettävyyttä.

Vaihtoehto parantaa  alueen viihtyvyyttä ja käytettävyyttä 
kaikkien liikkujien näkökulmasta.

Maisemaan kohdistuvat muutokset (kultturihistorialliset 
ym. arvot)

Maisema muuttuu erittäin vähäisessä määrin. Maisema muuttuu vähäisessä määrin. Rantamaisema muuttuu melko paljon, vaikutuksia mm. 
puustoon.

Merkittäviä muutoksia rantamaisemaan, vaikutuksia mm. 
puustoon ja kasvillisuuteen.

Valaistusjärjestelyt Ei valaistusta. Käyttäjät voivat kokea  esim. turvattomuuden 
tunnetta. 

Valaistu, ratkaisu tukee käytettävyyttä eri vuorokauden aikoina 
/ ympäri vuoden. 

Valaistu, ratkaisu tukee käytettävyyttä eri vuorokauden aikoina 
/ ympäri vuoden. 

Valaistu, ratkaisu tukee käytettävyyttä eri vuorokauden aikoina 
/ ympäri vuoden. 

Ilkivalta Rantayhteys "pusikoitunut"/suojaisa, joten houkutteleva 
ilkivallan tekijöille. 

Laiturin puurakenteet voivat olla houkuttelevia ilkivallan 
tekijöille. 

Ratkaisussa ei ole erityisiä ilkivallalle altistavia tekijöitä 
tunnistettavissa. 

Ratkaisussa ei ole erityisiä ilkivallalle altistavia tekijöitä 
tunnistettavissa. 

Pelastusreitit Yhteydelle ei ole mahdollista päästä esim. ambulanssilla, 
saavutettavissa kävellen (matka lyhyt). Jyrkät nousut/laskut 
hankaloittavat pelastustoimintaa. 

Yhteydelle ei ole mahdollista päästä esim. ambulanssilla, 
saavutettavissa kävellen (matka lyhyt). Portaat hankaloittavat 
pelastustoimintaa. 

Rantamuurin saavutettavuus esim. ambulanssilla ei ole 
tiedossa. (Rantamuurin kestävyys)

Esim. ambulanssilla pääsy yhteydelle mahdollinen, ei 
pelastustoimintaa hankaloittavia tekijöitä tunnistettavissa.

Rakenteiden yllläpitoon liittyvät kustannukset Ei eriityisiä rakenteisiin kohdistuvia ylläpittotoimia ja niihin 
liittyviä kustannuksia.

Puulaiturin rakenteet edellyttävät säännöllisiä ylläpitotoimia. 
Esim. puista putoavat lehdet lahottava laiturirakenteita., mikä 
luo edellytyksen säännölliselle puhtaana pidolle. 
Lisäkustannuksia ns. normaalin ylläpitoon nähden. 

Normaalit jalankulku- ja pyöräilyväyliin liittyvät ylläpitotoimet 
osana muun väylästön ylläpitoa.

Normaalit jalankulku- ja pyöräilyväyliin liittyvät ylläpitotoimet.

Talvikunnossapitoon liittyvät kustannukset Ei talvikunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia. Ei talvikunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia. Yhteyden talvikunnossapidosta aiheutuu kustannuksia jonkin 
verran. 

Yhteyden talvikunnossapidosta aiheutuu kustannuksia. 

Ratkaisujen muokattavuus/kehittäminen tulevaisuuden 
tarpeisiin

Mahdollistaa vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3 toteuttamisen 
myöhemminkin. 

Mahdollistaa vaihtoehtojen VE2 ja VE3 toteuttamisen 
myöhemminkin.  Mutta vaatii puurakenteiden purkua

Ei palvele mahdollista myöhemmin Aurajoen yli rakennettavaa 
siltaa ja siellä olevia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. 
(Rantamuuri jää sillan alle)

Ratkaisu lopullinen, mahdollistaa kuitenkin lähialueen kävely- ja 
pyöräilyreittien kehittämisen tulevaisuudessa.

Pohja-olosuhteet / rakennettavuus Vaihtoehdossa toteutettavat ratkaisut eivät edellytä työn 
aikaisia tuentoja tmv. 

Laiturin rakentaminen ei edellytä työn aikaisia tuentoja tmv. Rantamuurin rakentaminen edellyttää mm. työnaikaisten 
tuentojen suunnitttelua ja suunnitelmien mukaisten ratkaisujen 
toteutusta (kohtalaisia kustannusvaikutuksia).  

Rantamuurin ja uuden väylän rakentaminen ylemmälle tasolle  
edellyttää mm. työnaikaisten tuentojen suunnitttelua ja 
suunnitelmien mukaisten ratkaisujen toteutusta (merkittäviä 
kustannusvaikutuksia).  

Kokonaiskustannus Kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Kokonaiskustannuksiltaan edullisempi kuin vaihtoehdot VE2 ja 
VE3.  

Kokonaiskustannuksiltaan suurempi kuin VE1 tai VE0+, 
edullisempi kuin VE3.

Kokonaiskustannuksiltaan kallein vaihtoehto.

Osallistujat: 
Jani Tulkki, Maija Norava &Kimmo Pesu (Turun kaupunki), Petri Tuominen, Ilari Simonen,  Arja Kivinen & Lauri Kiiskinen (Ramboll)

LOPPUTILANNE/KÄYTTÖVAIHE

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Linnakoski Kari (klinnako)
Kirjoituskone
Liite 1



Rakentamisen vaikutukset läheisiin kiinteistöihin Toteutettavilla parannusratkaisuilla ei ole vaikutuksia (tärinä 
tmv.) läheisiin kiinteistöihin.  

Laiturin rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia (tärinä tmv.) 
läheisiin kiinteistöihin.  

Rakentaminen (paalutus, pontitus) voi aiheuttaa vaurioita 
läheisiin kiinteistöihin. 

Rakentaminen (paalutus, pontitus) voi aiheuttaa vaurioita 
läheisiin kiinteistöihin. 

Rakentamisen vaikutukset olemassa olevaan 
kunnallistekniikkaan

Vaihtoehdossa toteutettavat ratkaisut eivät edellytä olemassa 
olevan kunnallistekniikan siirtoja. 

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää mahdollisesti olemassa 
olevan kunnallistekniikan siirtoja.  

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää mahdollisesti olemassa 
olevan kunnallistekniikan siirtoja.  

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää mahdollisesti olemassa 
olevan kunnallistekniikan siirtoja.  

Rakentamisen vaikutukset lähiympäristön 
käytettävyyteen/turvallisuuteen/viihtyvyyteen

Erittäin vähäisistä  ja nopeasti toteutettavista toimenpiteistä 
johtuen vaikutukset lähiympäristölle ovat erittäin vähäisiä.

Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran melua ja 
työmaaliikennettä sekä työnaikaista varastointitarvetta 
työkohteen läheisyydessä.

Rakentamisen kesto lyhyempi kuin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 
ja haitat sitä kautta myös vähäisemmät.

Rakentaminen aiheutttaa melua (paalutus, pontitus) sekä 
tarpeen  raskaammalle työmaaliikenteelle sekä työnaikaista 
varastointitarvetta työkohteen läheisyydessä.

Rakentaminen kestää pitempään kuin vaihtoehdossa VE1 ja 
sitä kautta haitat lähiympäristölle ovat merkittävämmät.

Rakentaminen aiheutttaa melua (paalutus, pontitus) sekä 
tarpeen  raskaammalle työmaaliikenteelle sekä työnaikaista 
varastointitarvetta työkohteen läheisyydessä.

Rakentaminen kestää pitempään kuin vaihtoehdossa VE1 ja 
sitä kautta haitat lähiympäristölle ovat merkittävämmät.

Työturvallisuus Ei sisällä vaarallisiksi töiksi (VNa 205/2009) luokiteltavia töitä. Työ sisältää ainakin hukkumisvaarallisia työvaiheita (esim. 
lautalta työskentely,  laiturirakenteiden  ruuvi-
/puupaalutuksessa huomiotava rannan sortumavaara veteen)

Työ sisältää paalutustöitä raskaalla paalutuskalustolla, mikä 
aiheuttaa merkittävän riskin rannan sortumiselle (kiinnitettävä 
erityistä huomiota työskentelyalustan kantavuuden 
varmistaamiseen).  Hukkumisvaarallisia työvaiheita.

Työ sisältää paalutustöitä raskaalla paalutuskalustolla, mikä 
aiheuttaa merkittävän riskin rannan sortumiselle (kiinnitettävä 
erityistä huomiota työskentelyalustan kantavuuden 
varmistaamiseen).  Hukkumisvaarallisia työvaiheita.

Arkeologiset tutkimustarpeet Ei tarvetta arkeologisille valvonnalle. Rakentamisvaiheessa edellytetään vähintään arkeologista 
valvontaa.

Rakentamisvaiheessa edellytetään vähintään arkeologista 
valvontaa.

Rakentamisvaiheessa edellytetään vähintään arkeologista 
valvontaa, mahdollisesti myös arkeologisia kaivauksia.

Rakentamis-, ympäristö ym. lupatarpeet Suunnitellut toimenpiteet eivät edellytä suunnitelmien nähtäville 
panoa.  

Mahdollinen toimenpide-ilmoituksen tarve kevytrakenteisista 
portaista johtuen. 

Laaditaan katusuunnitelma (nähtävillä olo ja käsittely) Laaditaan katusuunnitelma (nähtävillä olo ja käsittely) Laaditaan katusuunnitelma (nähtävillä olo ja käsittely)

Kaavoitus Ei edellytä kaavan muutosta Ei edellytä kaavan muutosta Ei edellytä kaavan muutosta Ei edellytä kaavan muutosta
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Ramboll

Linnankatu 3 a B

20100 Turku

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELUYKSIKKÖ 
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
TURUN KAUPUNGIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOMIALA

Vaihtoehto 0+
AURAJOEN RANTAVÄYLÄ HANKESUUNNITELMA
VÄLILLÄ
AGRICOLANKATU-TEHTAANKATU

Alustava toteuttamiskustannus

rakennusosat, työmaatehtävät ja

tilaajatehtävät 0,15 milj.€

Lähtökohtana on, että nykyistä vanhaa

rantamuuria Piispantalon kohdalla ei kunnosteta.

Mikäli rantamuurin päätetään kunnostaa tässä

yhteydessä, kunnostuksen kustannus on

noin 1,00 milj. €.

VE 0+

Linnakoski Kari (klinnako)
Kirjoituskone
Kustannukset 0,17 milj.euroa

Linnakoski Kari (klinnako)
Tekstiruutu
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