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LISÄ- JA MUUTOSTYÖN 
TARJOUS/TILAUS  

Projektin ja aliurakan nimi Lisätyön nimi Lisätyön nro 

Funikulaari Turva-aidan muutos, lisäportti 25 

Lisätyön viitteet 

ARK suunnitelma 112_202a 

Sopijapuolet 

Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot 

Turun kaupunki 0204819-8 Susanne Järvi 

Osoite 

Linnankatu 90, 20100 Turku 

Urakoitsija Y-tunnus: Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot 

Kuntec Oy 2434427-0 Samu Laakso 

Osoite 

Rieskalähteentie 78, 20300 Turku 

Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot 

Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan lisätyötä seuraavasti: 

Tarjous sisältää seuraavat työt ja/tai materiaalit: 

- Turva-aita 1:n evakuointiportti materiaaleineen ja töineen osioiden 6 ja 7 väliin 
o Esitetty liitteessä 1 

 

Lisätyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin: 

- ARK suunnitelma 112_202a 

 

Lisätyön suunnitteluvastuu on tilaajalla 

 

Lisätyö tehdään omakustannushintaan (alv 0 %) + yleiskustannukset 5 % 

- Portti asennettuna 1 200,00 € + 5 % = 1 260,00 € 
 

Työn laskutus ja niiden maksaminen: 

- Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua 

 

Allekirjoitukset 

Paikka ja aika: Turussa 14.6.2019 

 

 

Urakoitsijan nimi ja allekirjoitus 

Samu Laakso, vastaava työnjohtaja 

Nimen selvennys, asema                                             

Tilaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan) 

Paikka ja aika:  

 

 

Tilaajan nimi ja allekirjoitus 

Nimen selvennys, asema                                             

LIITTEET:  
LIITE 1: ARK suunnitelma 112_202a 
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