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Infra
Projektin ja aliurakan nimi Lisatyon nimi Lisétyo nro
, , Kulunvalvonnan kaapelointi +
Funikulaari . P 47
purkurtyét

Lis&-/muutostyon viitteet

Suunnitelmat: 7008-762.3, 7008-762.1, 7008-762.0, 112_340 B, 112_360 B, 112_440 B

Sopijapuolet

Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkild ja -tiedot
Turun kaupunki 0204819-8 | Susanne Jarvi

Osoite

Linnankatu 90, 20100 Turku

Urakoitsija Y-tunnus: Urakoitsijan yhteyshenkild ja -tiedot
Kuntec Oy 2434427-0 | Niko Kankare
Osoite

Rieskalahteentie 78, 20300 Turku

Lisa-/muutostydtilauksen sisaltd, hinta ja ehdot

Tarjoamme Teille ylla mainittuun urakkaan liittyen muutostytn seuraavasti:
Tarjous sisaltdd mm. seuraavat tytt ja/tai materiaalit:

Rikoilmoitinjarjestelmén lisdykset ja muutokset

96 m MHS 5X2X0,5 /oh a’ 2,30 €/m = 220,80

8 m MHS 5X2X0,5/ --0- a’ 2,70 €/m = 21,60

120m Vmohbu 20x2x0,5 maahan a’ 3,65 €/m = 438,00

Kerran asennettujen kaapelointien muutos, kaarikiinnikkeiden irroitus/kiinnitys,
Certegon asentajalle kaapeleiden selvitys 24h a’ 42,00 €/h = 1008,00
Supercat cat 6/putkeen 170m a’ 5,00 €/m = 850,00

Supercat cat 6/oik.hylly 40m a’ 4,54 €/m = 181,60

=2720,00 € + 5%
Kattojen purkutyo6t
e Ylad-aseman valaisinurien peitelevyjen purku ja uudelleen asennus
e Yla-aseman alumiiniverhouksen ja kannattimien purku ja uudelleen asennus
e Ala-aseman alakaton purku ja uudelleen asennus
= 3245,00 € + 5%
Lukitusmuutokset
e  Putkilukkojen asennus
= 856,00€ + 5%

Lisatyon kokonaishinta (alv 0%) on 7162,05 €

Tyon suunnittelu:

Tyon aikataulu:
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Tyon kesto 2 vk tilauksesta
Tyon laskutus ja niiden maksaminen:
- Tyo laskutetaan yhdessa erédssa sen valmistuttua

Tarjouksemme on voimassa 22.2.2019 asti.

Allekirjoitukset

Turku 17.2.2019

Niko Kankare, Vastaava tyonjohtaja

Tilaajan allekirjoitus (tarjous hyvaksytty ja tyo tilataan)

Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennds

LITTEET:




