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PUISTOMUUNTAMON SIIRTO RUISSALONTIE 11

Pyynnéstanne olemme laatineet kustannusarvion puistomuuntamon siirtdmisesta
osoitteessa Ruissalontie 11. Kyseessa on kaytdssa olevan Turku Energia Sahko-
verkot Oy:n muuntamo, jonka siirto asemakaavassa osoitettuun paikkaan Aaken-
puistossa Iso-Heikkilantien varressa tulee valttamattémaksi alueen uuden katu-
verkoston rakentamisen vuoksi.

Laskettu tyd kasittda korvaavan puistomuuntamon asentamisen, vanhan purka-
misen seka 10 kV kaapelien (2x65 m) ja 0,4 kV kaapelien (3x65 m) jatkamiset
uuteen muuntamopaikkaan kaivantoineen.

Siirrosta aiheutuu kustannuksia Turku Energia Sahkdverkot Oy:lle yhteensa
n. 51.600 €, josta tilaajan osuus olisi ikdalennukset ja saneerausvaikutukset
huomioiden 26.795 € + alv 24 %.

Kustannukset on maaritelty laskennan tekohetkeen ja toteutus sulan maan kai-
vuuna.

Siirto tulee olla tilattuna vahintaan kuusi, mielelladn kahdeksan kuukautta ennen
tarveajankohtaa.
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