
                                 LIITE 1 
 
Herttuankulman asemakaava-alue, lisätyöt (1510058540-010) 
Herttuankulma, Hulevesisuunnittelu 
 
Lassi Lahti 03 
14.10.2020 Korttelin hulevesien kiinniottamisratkaisut 0,50 
15.10.2020 Korttelin hulevesien kiinniottamisratkaisut 1,50 
20.10.2020 Kortteleiden hulevesien liittyminen puistoalueille 1,00 
21.10.2020 Kortteleiden hulevesien liittyminen puistoalueille 1,00 
23.11.2020 Kortteleiden liittyminen puistoalueille, tyyppikuvat puistosuunnitelmaan 2,00 
24.11.2020 Kortteleiden liittyminen puistoalueille, puistosuunnitelman esimerkkikuvat 3,00 
Välisumma Lassi Lahti 9,00 

 

Sini Korpinen 03 
13.10.2020 Luonnostutkielmat 7,5 
14.10.2020 Luonnokset ympäristön ja huleveden yhteispalaveriinpalaveriin nro1 7,5 
12.11.2020 Kommentointi 2,50 
26.11.2020 Yhteensovitus 7,50 
Välisumma Sini Korpinen 25,00 

 

Jenni Kerava 05 
23.11.2020 Kortteleiden liittyminen puistoalueille, tyyppikuvat puistosuunnitelmaan 7,50, 
                  läpikäynti hulevesisuunnittelijan kanssa  
24.11.2020 Yhteensovitus puistosuunnitelman kanssa 7,50 
Välisumma Jenni Kerava 15,00 

 

Tuuli Frangén 05 
12.10.2020 Lähtökohdat 3,50 
20.10.2020 Periaatteista sopiminen ja yhteensovitus hulevesisuunnitelman kanssa 2,00 
21.10.2020 Periaatteista sopiminen ja yhteensovitus hulevesisuunnitelman kanssa 2,00 
23.10.2020 Puistokohtaisten poikkileikkausten laatiminen korttelivesien liittämiseksi 
                  hulevesisuunnittelijan antaminen lähtökohtien pohjalta  
                  ympäristön ja huleveden yhteispalaveriin nro2 7,50 
4.11.2020   Puistokohtaisten poikkileikkausten laatiminen korttelivesien liittämiseksi 
                  hulevesisuunnittelijan antaminen lähtökohtien pohjalta 7,50 
                  ympäristön ja huleveden yhteispalaveriin nro3  
6.11 - 9.11.2020 Suunnittelu ja valmistautuminen ympäristön ja  
                  huleveden yhteispalaveriin nro3 15,0 
20.11.2020 Tulostus, toimitettu tilaajalle erillinen asiakirja 7,50 
 
Välisumma Tuuli Frangén 45,00 

Tuuli Frangen on toiminut sekä nuorempana hv-suunnittelijana että ympäristösuunnittelijana.  

 

Petri Tuominen 01 
14.10.2020 Luonnosten läpikäynti 1,10 
23.10.2020 Aineiston läpikäynti nuoremman suunnittelijan kanssa 1,00 
4.11.2020 Aineiston läpikäynti nuoremman suunnittelijan kanssa 1,00 
12.11.2020 Aineiston läpikäynti vanhemman suunnittelija kanssa 1,00 
20.11.2020 Tulostuksen läpikäynti 1,00 
 

Välisumma Petri Tuominen 5,00 

 


