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1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 
 
Päihdehuollon uudisrakennuksen hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituk-
sen kaupunkikehitysjaoston 2.9.2019 § 58 hyväksymään tilatarveselvitykseen. Kaupun-
kikehitysjaosto päätti käynnistää päihdehuollon tilahankkeen hankesuunnitelman val-
mistelun kaupungin vuokrahankkeena vaihtoehdon 1 mukaisesti siten, että se sijaitsee 
Mäntymäen sairaala-alueella. 
 
Hyväksytyn vaihtoehdon mukaan nykyisten Turun kaupungin päihdeyksiköiden Sillan-
korvan (Konsankuja 12) ja Sirkkalan päiväkeskus (Mäntymäen sairaalarakennus 25, 
Mäntykoti, Luolavuorentie 2) tilat yhdistetään ja toimintaa laajennetaan asumispäivystyk-
sellä sekä tuetulla asumisella. Hankesuunnittelun aikana on alkuperäiseen kokonaisuu-
teen esitetty siirrettäväksi Terveysneuvontapiste Milli, terveydenhoidon vastaanottotilat, 
asumis- ja päihdeyksikön työskentely- ja asiakastilat sekä vahtimestaritilat. 

 
Sillankorva on nykysijainnillaan poikkeusluvalla, joka on voimassa enintään 27.12.2023 
asti (dno 2387-2017), jonka jälkeen on haettavissa väliaikausluvalle jatkoa. Sillankorva 
on huonokuntoinen ja tilat sekä toiminta ovat tarpeeseen nähden selvästi alimitoitetut. 
 
Päiväkeskus toimii kesästä 2022 väistötiloissa viiden vuoden tilapäisluvalla. 
 
Hankkeen sijoituspaikaksi määriteltiin hankesuunnittelun aikana kaupunginhallituksen 
kaupunkikehitysjaoston päätöksen nojalla sairaala-alueelta kaupungin hallinnassa oleva 
alue kaupunginosa 22- kortteli 1- tontti 8. Hankesuunnitelman oltua lautakuntien lausun-
noilla loppuvuodesta 2020, nostettiin Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimesta esiin 
tarve sisällyttää lisätoimintoja monipalvelutaloon. Hankesuunnitelman tilaohjelmaa on 
tässä päivitetyssä versiossa laajennettu. 
 

 
 
Monipalvelukeskuksen toiminnallisen laajentamisen lisäksi esitetään hankesuunnitel-
man päivityksessä keskukselle toista sijaintia sairaala-alueen länsiosassa. Aiemmin kaa-
vaillun sijainnille ja tämän läheisyyteen sijoitettaneen alueen kehittämisessä ikääntynei-
den asumis- ja hoivapalveluita. Tämän vuoksi päihdehuollon monipalvelukeskus sijoitet-

Monipalvelutalon 
vuokrakohteen  
likimainen sijainti 

Aiemmin kaavailtu  
sijainti 
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taisiin sairaala-alueen länsiosaan. Sairaala-alue on jo tarveselvityksen aikana valikoitu-
nut sijotuspaikaksi toiminnan luonteen vuoksi. Sairaala-alue säilyy edelleen monipalve-
lukeskuksen sijoituspaikkana, sillä palvelujen näkökulmasta kohde sijaitsee kävelymat-
kan päässä keskustasta, jossa suurin osa asiakkaista saapuu keskukseen. Asiakkaiden 
saapuminen kohteeseen tulee olla mahdollisimman helppoa. Sijaintipaikka on hyvin 
oleellinen osa tuotettavan palvelun vaikuttavuutta. Sijainti sairaala-alueella tukee myös 
siellä tehtävää monialaista työtä ja helpottaa palveluintegraatiota. 
Mäntymäen sairaala-alue  
 
Samaan aikaan uudisrakennushankkeen kanssa rinnan on osallistettu henkilökuntaa 
palveluprosessien kehittämisessä. Päiväkeskus- tilapäismajoitus- sekä asumistoimin-
nan kehittämisessä käytettiin palvelumuotoilua ja palveluprosessien palvelu- ja hoitopro-
sessien kehittämismenetelmiä yhdessä henkilöstön, kokemuksen omaavan ohjaajan ja 
asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityön kanssa. Henkilöstöä osallistettiin mukaan pal-
veluprosessien kehittämisessä sekä motivoitiin muutoksen läpiviennissä ja kouluttautu-
misessa. Palveluprosessien kehittämisen tavoitteena oli asiakaslähtöisyyden parantami-
nen.  
 
Vanhan henkilöstön osaamisen kehittämiseen laaditaan hankkeen edetessä suunni-
telma osaamisen kehittämiseen hyödyntäen kehityskeskusteluja, osaamisen arvioinnin 
tuloksia sekä SHQS -laatujärjestelmän tuloksia. Monipalvelukeskuksen laadukkaan ja 
asiakaslähtöisen palvelutavan saavuttaminen edellyttää kahden yhdistyvän yksikön toi-
mintakulttuurien parhaimpien puolien yhteensovittamista ja uusien toimintojen yhdistä-
mistä niihin. Painopistealueina tulee olemaan näyttöön perustuvien tai hyviksi käytän-
nöiksi todettujen hoitomallit. Koulutustarpeina nousevat esille uusien ihmislähtöisten, 
osallisuutta ja vertaisuutta tukevat toimintamallit päihde- ja mielenterveystyössä, päih-
dehaittoja vähentävä työskentely sekä ympäristötyö.  
 
Uuden henkilöstön rekrytointiprosessi suunnitellaan ja toteutetaan hyvissä ajoin ennen 
monipalvelukeskuksen valmistumista. Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota ammatilli-
seen osaamiseen, jossa ohjaajalla on kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Eduksi luetaan vahva kokemus päihderiippuvais-
ten kanssa työskentelystä, retkahduksen ehkäisyn haastattelutaidot, päihdetyön mene-
telmäosaamiseen sekä kokemus työpari- ja tiimityöskentelystä. 

 

2. HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA  
MITOITUSPERUSTEET 

 
Tarveselvitystyöryhmän mukaan uudisrakentaminen takaa päihdehuollon tilatarpeisiin 
pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun, jossa huomioidaan Sillankorvan ja 
Sirkkalan päiväkeskuksen toimintojen yhdistäminen ja tuodaan uusina toimintoina asu-
mispäivystys ja tukiasuminen (asunto ensin -periaatteen mukainen asumismuoto). 
Tarveselvitys tehtiin Turun tarpeita silmällä pitäen, eikä siinä ole huomioitu muiden kun-
tien tarpeita muuten kuin ulkopaikkakuntalaisten akuutin yöpymisen osalta. Siinä on 
huomioitu tilapäisasumisen tarpeen vuosittainen kasvu, joka näkyy muissakin isoissa 
kaupungeissa. Asumispäivystys uutena toimintana turvaa akuutisti asunnottomaksi jää-
neiden turkulaisten asemaa sinä aikana, kun asumisjärjestelyjä suunnitellaan asiak-
kaan, hänen verkostonsa ja muiden viranomaistahojen kanssa. 
 
Päihdehuollon asumispalveluiden tarpeessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana 
selviä muutoksia. Sillankorvan käyttö on profiloitunut viimeisen vuoden aikana päihteitä 
käyttävien tilapäismajoituksen enenevään käyttöön. Asiakaskunnasta yhä suurempi 
osuus on monipäihdekäyttäjiä, joiden sijoittuminen asumispalveluihin on entistä vaike-
ampaa, koska arki ajautuu toistuvasti kaaokseen pitkäaikaisen päihteiden käytön seu-
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rauksena. Lisäksi moniongelmaisuus koskettaa yhä nuorempaa ikäryhmää. Palvelui-
den käyttäjät tarvitsevat aiempaa enemmän ja pidempään monialaista tukea pystyäk-
seen asumaan itsenäisesti esim. tuetussa asumisessa. Sirkkalan päiväkeskuksen kävi-
jämäärät ovat viimeisen vuoden aikana pysynyt ennallaan, n. 12 000 käynti vuosittain.  
Asiakaskunnasta noin 80% asioi päihtyneenä. Asunto ensin majoituksen tarve on kas-
vanut.  
 
Liite 7 Päihdehuollon asiakasprofiilit 

 
Palveluprosessien uudistamisen toiminnalliset vaatimukset edellyttävät tilojen sijoitta-
mista kolmeen toimintakokonaisuuteen. Perusideana on, että asiakkaalla on matala kyn-
nys siirtyä ensimmäisen toimintakokonaisuuden päihtyneiden palveluista päivätoimin-
nan kautta toisen toimintakokonaisuuteen asumiskokeiluun. Lopulta voi jatkaa kolman-
teen toimintakokonaisuuteen tuettuun asumiseen ja siitä eteenpäin itsenäiseen asumi-
seen tavalliseen vuokrakantaan. Monipalvelukeskus mahdollistaa asiakkaiden helpon 
siirtymisen toiminnosta toiseen. Tähän kokonaisuuteen on hyvinvoinnin palvelukokonai-
suuden aloitteesta lisätty täydentävä neljäs toimintakokonaisuus.  

 
Ensimmäinen toimintakokonaisuus 
Ensimmäinen toimintakokonaisuus vastaa nykyisen Sirkkalan päiväkeskuksen palve-
luja ja Sillankorvan päihtyneiden tilapäismajoitusta. Majoituspaikkoja on 28.  
 
Toinen toimintakokonaisuus 
Toinen toimintakokonaisuus asumiskokeilu vastaa Sillankorvan päihteettömien osastoa. 
Uutena toimintona on asumispäivystys omana yksikkönä, jonka asiakassijoituksesta 
vastaa sosiaalipäivystys, aikuis- tai lapsiperhesosiaalityö. Asumiskokeilussa on 20 paik-
kaa ja asumispäivystyksessä 5 paikkaa. 
 
Kolmas toimintakokonaisuus 
Kolmas toimintakokonaisuus koostuu tuetun asumisen asuntokokonaisuudesta, joka on 
kokonaan uusi palvelukokonaisuus. Tuetussa asumisessa on 20 paikkaa. 
 
Ensimmäisen, toisen ja kolmannen toimintakokonaisuuksien toiminnan ja yhteensovit-
tamisen osalta on käytetty palvelumuotoilua. Näiden toimintakokonaisuuksien laaduk-
kaan ja asiakaslähtöisen palvelutavan saavuttaminen edellyttää kahden yhdistyvän yk-
sikön toimintakulttuurien parhaimpien puolien yhteensovittamista ja uusien, täydentä-
vien toimintojen yhdistämistä näihin.  
 
Liite 8 Päihdehuollon palveluprosessikuvaus (1.-3. toimintakokonaisuus) 

 
Hankkeen neljännen toimintakokonaisuuden muodostavat Terveyspiste Milli, asu-
mis- ja päihdetyön sosiaalityön yksikkö vahtimestaritiloineen, lääkärin ja hoitajan vas-
taanotto sekä MTP-yksikön työntekijöille pieni toimipiste. Lisätty vahtimestaritoiminto 
palvelee myös 1.-3. toimintakokonaisuuksien vahtimestaripalveluna.  

 
Piha-alueet 
Piha-alueet tulee olla helposti valvottavissa ja niihin ei saa jäädä suojaisia katvealueita. 
Rakennus tulee suunnitella niin, että eri toimintakokonaisuuksille saadaan erilliset ja  
turvalliset sisäänkäynnit. Työntekijöille suunnitellaan oma huomiota herättämätön si-
säänkäyntiovi. Ratkaisun tulee tukea päihteettömien selviytymistä arkielämässä siten, 
että he eivät tapaa päihteellisiä asiakkaita rakennuksen piha-alueilla. Päiväkeskuksella 
ei tule olla ulkoista oleskelualuetta. Suunnitteluratkaisun tulee olla myös sellainen, että 
ensimmäisen toiminta-alueen asiakkaiden sisäänkäynti häiritsee mahdollisimman vähän 
sairaala-alueen muuta toimintaa. Pihasuunnittelussa ja rakennuksen sijoittelussa tulee 
varjella sairaala-alueen puistomaisuutta ja vehreyttä.  
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Pysäköintijärjestelyt 
Monipalvelukeskuksen pihalle tulevista pysäköintipaikkoista tulee ainakin kaksi olla in-
vapaikkoja. Pysäköintialuetta käyttää monipalvelukeskuksen henkilökunnan lisäksi yh-
teistyötahot ja omaiset. Pysäköintipaikkoja on järjestettävä ainakin autoa kotikäynneillä 
käyttäville henkilöille, viranomaisille ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneille. Tämä 
tarkoittaa 12 (kaksitoista) autopaikkaa, joiden tulee sijaita uuden rakennuksen välittö-
mässä läheisyydessä.  Autopaikkamäärä perustuu välttämättömään ja runsaaseen  
auton käyttöön työtehtävien suorittamisessa. Sairaala-alueen nykyisten autopaikkojen 
käyttöaste on virka-aikaan hyvin korkea. Tulevalla rakennuspaikalla ei sijaitse autopaik-
koja. 
 
Isossa osassa Mäntymäen alueetta puuttuu selkeät opastettavat kevyenliikenteen väy-
lät. Olisi tärkeää kehittää turvalliseen liikkumiseen opastusta ja auto- ja jalankulkuliiken-
neväylien erottamista toisistaan. Tämä edellyttää alueen toimijoiden intressien laajaa 
kartoitusta ja yhteensovittamista ja suunnittelua tämän hankkeen ulkopuolella. 
 

3. YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 
 
Suunnittelussa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä julkiseen rakennuk-
seen liittyviä suunnitteluohjeita huomioiden kohteen eri käyttötarkoitukset. Hankkeen 
suunnitteluratkaisujen tulee olla laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan tarkoituksen-
mukaisia sekä vastata hankkeelle asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Kohteen pitää olla 
turvallinen, terveellinen, esteetön ja käyttökelpoinen kaikille käyttäjäryhmille.  
Ylläpitoon ja huoltoon vaikuttavat suunnitteluratkaisut ovat oleellinen osa hankkeelle 
asetettua käyttöikää 100 vuotta, jossa toiminnallinen käyttöikä on kuitenkin aina ly-
hempi, ja edellyttää korjausta rakennusosissa, pinnoissa ja talotekniikassa määrätyin 
aikavälein. Suunnittelun edetessä tulevat käyttöikätavoitteet tulee huomioida materiaa-
lien kulutuskestävyyden valinnoissa, huollettavuudessa, siivottavuudessa, ja kirjata eri 
rakennusosat mm. ylläpito- ja huoltosuunnitelmaan.  
 
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoi-
tus, sijainti, kaavamääräykset ja ympäristön asettamat ehdot. Suunnitteluryhmään tulee 
ottaa mukaan käyttäjien edustajaksi myös kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntija 
on henkilö, jolla on oma kokemus kuntoutujana, omaisena tai palveluiden käyttäjänä 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelmiin liittyen. Kokemusasiantuntijalla on kokemusasi-
antuntijakoulutus. Kokemusasiantuntijalla on tietoa sairastumisesta, kuntoutumisesta ja 
palveluiden käytöstä sekä siitä, mikä on auttanut kuntoutumisessa. Palveluissa ja asia-
kastyössä toimitaan ammattilaisten rinnalla.  
 
Esitetyissä suunnitteluperusteissa on huomioitu Turun kaupungin ilmastosuunnitel-
massa 2029 asetetut tavoitteet ja linjaukset teknisiin ja laadullisiin tavoitteisiin.  
Turun kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteeksi, että ilmasto- ja ympäristöpoli-
tiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029. Strategisten 
ohjelmien toimenpidelistauksissa nostetaan esiin muun muassa, että  

- Rakennuskannan energiatehokkuutta ja rakennusten älykkyyttä parannetaan. 
- Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin omissa tila-, kiinteistö-, infrastruktuuri- ja 

ajoneuvoinvestoinneissa sekä soveltuvasti myös muissa investoinneissa ja han-
kinnoissa huomioidaan kasvihuonepäästövaikutukset sekä elinkaaren aikainen 
energiankulutus.  

- Rakentamista Turun alueella ohjataan entistä voimakkaammin vähäpäästöiseksi 
sekä energia- että liikkumisratkaisuja koskien.  

- Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen varautumisen toi-
menpiteet huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa erityisen huo-
mion ollessa hulevesissä. 
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3.1. Kestävän kehityksen tavoitteet 
 
Uudisrakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaa-
rinäkökohdat huomioon ottaen. Uudisrakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon ja sokke-
lien osalta yli 100 vuotta, julkisivujen ja piharakenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton 
osalta 50 vuotta, sisäpintojen osalta 25 vuotta sekä märkätilojen osalta 20 vuotta. LVI-
laitteiden elinkaaritavoite on 15 vuotta ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 
 
Uudisrakennus vastaa vahvassa syrjäytymisriskissä olevien tai syrjäytyneiden henkilöi-
den palvelutarpeeseen. Rakennuksen sijoittuminen sairaala-alueelle tukee siellä tehtä-
vää monialaista työtä ja helpottaa palveluintegraatiota. Asiakkaiden palvelutarve on 
laaja. Uudisrakennuksen toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat tukevat asiakkaiden 
kuntoutumista.   
 
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan 
ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Tarvikkeiden, materi-
aalien ja värien valinta tapahtuu valmistajien pääsääntöisesti vakiotuotteista. Toteutuk-
sessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon ekorakentamisen periaatteet ja raken-
nuksen käyttötarkoitus. Materiaalien tulee olla kestäviä ja helppohoitoisia 
 
 

3.2. Hulevedet ja viherkerroin 
 
Päihdehuollon uudisrakennukselle suunniteltu paikka sijaitsee Vähäheikkilän valuma-
alueella. Valuma-alue on laaja ja suurelta osin rakennettu. Hulevesien purkupiste me-
reen sijaitsee kaukana, Hirvensalon sillan kupeessa. Hulevesijärjestelmä koostuu pää-
osin hulevesiviemäreistä. Hulevesijärjestelmän kapasiteetti on mitoitettu aiemmalle 
maankäytölle ja tavanomaisille sademäärille. Kaupunkirakenteen tiivistyminen lisära-
kentamisen seurauksena lisää muodostuvien hulevesien määrää. Ilmastonmuutoksen 
ennustetaan myös lisäävän niin sademääriä kuin rankkasateitakin Suomessa.  
 
Kaikissa uusissa rakennushankkeissa tuleekin pyrkiä sopeutumaan tulevaan tilantee-
seen tekemällä ratkaisuja, jotka vähentävät hulevesien muodostumista ja viivyttävät 
niitä ennen purkua verkostoon, jotta hulevesitulvilta vältyttäisiin. Uudisrakennuksen ta-
voitteissa on rakennuksen kantavien rakenteiden käyttöiäksi asetettu sata vuotta. Ra-
kennus tulee siis suunnitella niin, että se on toimiva ja turvallinen myös muuttuvissa 
olosuhteissa. Tämä tarkoittaa mm. hulevesien viivytystä. Asemakaavoissa on tulvaris-
kin vähentämiseksi otettu käyttöön hulevesien viivytysmääräys (hule-100), jolla pyri-
tään tasaamaan rankkasateiden aiheuttamaa virtaamapiikkiä hidastamalla hulevesien 
virtausta hulevesiviemäreihin. Viivytyksen määrä määräytyy tontilla olevan läpäisemät-
tömän pinnan mukaan ja se voidaan toteuttaa erilaisilla ratkaisuilla esim. piha-alueille 
tehtävillä viivytyspainanteilla tai maanalaisilla säiliöillä. 
 
Turun kaupunkiympäristötoimiala on ottamassa käyttöön siniviherkerroinmenetelmän, 
jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja sa-
malla ehkäisemään hulevesitulvia. Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on kasvilli-
suutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Viherkerrointa kasvat-
tavat säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden lisäksi läpäisevät pintamateriaalit sekä 
erilaiset sade- ja sulamisvesien käsittelyn ratkaisut kuten viherkatot, sadepuutarhat tai 
viivytysaltaat. Siniviherkerrointa voidaan soveltaa myös tässä uudisrakennushank-
keessa. 
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3.3. Arkkitehtoniset vaatimukset ja ympäristöön sovittaminen 
 
Uudisrakennuksen ja siihen liittyvien pihajärjestelyjen tulee arkkitehtuuriltaan ottaa huo-
mioon Mäntymäen sairaala-alueen historiallinen ympäristö; rakennuskanta 1800 -luvun 
lopulta 1950 -luvulle paviljonkijärjestelmän mukaisessa puistomaisessa ympäristössä.  
 

 

3.4. Rakennustekniset vaatimukset 
 
Rakennukselle tulee voida hakea ympäristöluokitus RTS, ympäristöluokitustaso 3 täh-
teä. RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat 
rakentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen 
oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan 
monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN 
TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Si-
säilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja 
Viherkerroin-menetelmän. 
 
Tilaaja seuraa työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Tarpeen mukaan teh-
dään päätöksiä ympäristökonsultin tuella suunnittelu- tai rakennusvaiheen muutoksista, 
joilla tavoitteeseen päästään. Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennettavia suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja ja pisteyttää niitä. Työkalu päivittyy 
jatkuvasti näyttäen saavutetun tason sen eri osa-alueilla. Lisäksi työkalun avulla voi 
tulostaa erilaisia raportteja suunnittelukokouksia varten, kuten työtehtävälista, tavoit-
teet, toteuma, yhteenvetoraportti jne. 
 
1.1.2018 astui voimaan Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä. Tu-
levien tilojen akustiikan tulee täyttää ko. asetuksen vaatimukset. Kohteen suunnittelu-
ryhmään tulee kuulua myös akustiikkasuunnittelija. 
 
Kaikkien tilojen ja ulkoalueiden kulkuväylät tulee olla esteettömät. Esteettömyyden to-
teutuksessa tulee soveltuvin osin ja aina kun se on mahdollista noudattaa Turun kau-
pungin ohjeistusta rakennuksen esteettömyydestä ”Ohjeistus rakennuksen esteettö-
myydestä, Turun kaupunki rakennusvalvonta xxxx”. Koska ohjeistusta ei ole vielä viral-
lisesti hyväksytty noudatetaan luonnosta, jonka saa käyttöönsä esteettömyyskoordi-
naattorilta Jyri Kupariselta. 
 
Kohteessa tulee käyttää Turun kaupungin opasteohjeiden mukaista opastusta. 
 
Kohteen luonnosten ja tilaohjelman perusteella on teetetty palotekninen selvitys, joka on 
huomioitava rakennusta toteutettaessa. Selvityksessä suositeltu mm seuraavaa:  

- Paloluokka P1 
- Palo-osastointi kerroksittain 
- Tilapäismajoitus omana palo-osastona 
- Tuetun asumisen palo-osastointi EI60 
- Automaattinen sammutuslaitteisto koko rakennukseen,  

suositellaan vesisumujärjestelmää 
- Automaattinen paloilmoitin, joka hälyttää hätäkeskukseen 

 
Liite 8 Palotekninen selvitys 
 
Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään P1- luokan puh-
taustasoa sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien ja komponenttien käyttöä. Ase-
tettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta. 
 
Rakennuksen ulkovaipan avulla pyritään torjumaan ylilämmön muodostuminen. Raken-
nuksen suunnitteluratkaisuilla pystytään vähentämään lisäjäähdytyksen tarvetta. 
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Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli 
voimaan 1.1.2018 (RT RakMK-21749). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-
tava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Laki velvoittaa 
myös suunnittelijoiden ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden huolehtimisesta suunnit-
telussa ja toteutuksessa. 
 
Hanke toteutetaan Kuivaketju 10-toimintamalliin pohjautuvan kosteudenhallintamallin 
mukaan. 
 

3.5. Maaperän haitta-ainetutkimus, perustamistapalausunto ja puukartoitus 
 
Maaperän haitta-ainetutkimus 
 
Rakennuspaikalla suoritetussa maaperän haitta-ainatutkimuksessa kynnysarvot ylittyi-
vät arseenin, lyijyn, elohopean sekä yksittäisten PAH-yhdisteiden osalta. 
Otettujen näytteiden joukossa ei ollut alempia tai ylempiä ohjearvoja ylittäviä haitta-
aineiden pitoisuuksia: maata ei tarvitse näiden tietojen perusteella viedä pois. Mikäli 
alueelta poistetaan maata, tulee kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet kui-
tenkin tarkistaa, ja loppusijoitus tehdä ympäristölainsäädännön mukaisesti ja tarvitta-
essa sijoittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 
 
Pilaantuneen maa-aineksen kaivaminen ja loppusijoittaminen on luvanvaraista toimin-
taa ja asiasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus Turun kau-
pungin ympäristöviranomaiselle. 

 
Liite 10  Maaperän haitta-ainetutkimus 
 
Rakennettavuusselvitys 

 
Maanpinta on pisteiden alueella tasainen ja noin tasovälillä +18.4…+18.8. Alueella on 
vanhaa kunnallistekniikkaa ja kaapeleita.  Kallionpinta sijaitsee tutkitulla alueella syvyy-
dessä 0,4…9,8 metriä nykyisestä maanpinnasta. Kohteesta tulee laatia geosuunnitel-
mat sekä maa- ja pohjarakentamista koskeva työselitys ennen töiden aloitusta suunnit-
telun edettyä. Pohjatutkijan kairausten perusteella tehdyn arvion mukaan rakennus tu-
lee paaluttaa kallioon. 
 
Liite 11 Perustamistapa-arvio liitepiirustuksineen 
 
Puukartoitus 
 
Puita on rakennuspaikan vaikutusalueella vähäisesti, 6 kpl lehtipuuta, joista viisi on 
kohtalaisessa tai hyvässä kunnossa ja yksi huonokuntoinen. Arviolta noin puolet puista 
olisi kaadettava uudisrakennuksen tieltä. 
 
Liite 12 Puukartoitus. 
 

 

3.6. LVIA-tekniset vaatimukset 
 
Sisäilmastoluokka on S2. Erityistiloissa tulee huomioida kuitenkin aina tilan käyttötar-
koituksen asettamat erityisvaatimukset. Tilallisella ja rakenteellisella suunnittelulla tulee 
päästä valittuun sisäilmastoluokkaan S2 siten, ettei perustilojen osalle rakenneta ko-
neellista jäähdytystä.  
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Lämmön- ja jäähdytysenergian tehon määrittämiseksi pitää kohteelle suorittaa energia-
optimointi, jossa vertaillaan myös eri lämmöntuotantotapoja, mm. maa- ja kaukolämpö, 
aurinkoenergia. Energiaoptimoinnin kustannukset pitää huomioida erikseen.  
Maalämpöä voidaan hyödyntää myös tuloilman esilämmittämiseen ja viilentämiseen, 
jolla vähennetään ostoenergian tarvetta. Eri energiamuotoja ja toimitustapoja pitää tar-
kastella yhteistyössä Energialaitoksen kanssa. 
 
Liite 3 LVIA-järjestelmäkuvaus  
 
 

3.7. Sähkötekniset vaatimukset 
 
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa standardin SFS 6000 pienjänni-
tesähköasennuukset ja sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viranomaisten 
määräysten mukaisesti. 
 
Kiinteistö varustetaan videovalvontajärjestelmällä, jolla valvotaan ulkoalueita mahdolli-
sen ilkivallan suhteen sekä sisätiloja valvotaan tarvittavilta osin työturvallisuuttua ja val-
vontaa parantaen, kuitenkin huomioiden määräykset mitä sisätiloissa saa ja voi kuvata. 
Kiinteistö varustetaan turvahälytysjärjestelmällä, jonka avulla välitetään henkilökunnan 
päällekarkaushälytykset ja asiakkaiden avunpyyntöhälytykset henkilökunnalle ja varti-
oille. Järjestelmien laitehankinnat valmiiseen kaapelointiin on käyttäjän omia erillishan-
kintoja. 
 
Kiinteistöön asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän mitoitus suoritetaan 
energialaskelmien perusteella. Aurinkopaneeleiden sijoittamisesta rakennukseen on 
huomioitava kuntakohtaiset lupa-asiat sekä aurinkosähköjärjestelmiä rakentamista kos-
kevat ja sitä ohjaavat lainsäädännöt sekä määräykset. 
 
Kiinteistön parkkialueelle tulee olla omat sähköautojen latauspisteet kaupungin virka-
autoille. Uusi sähköajoneuvojen asetus 733/2020 vaatii, että esim. 11-50 autopaikan 
(autopaikkojen määrä määrittelee sähköautojen latauspisteiden määrät) kiinteistössä 
tulee olla yksi sähköauton latauspiste henkilöautoille sekä lisäksi tulee olla sähköauto-
jen latauspistevalmius ≥50% pysäköintipaikoista. 
 
Liitteessä 4 Sähkö- ja telejärjestelmäkuvauksessa on tarkemmin kuvattu kiinteistöön 
tulevat eri sähkö- ja telejärjestelmät. 

 

4. TILAOHJELMA 
 
Päihdehuollon monipalvelukeskuksen osalta on laadittu tilaohjelma, joka perustuu pal-
veluprosessien toiminnalliseen uudistamiseen. Sen toteuttaman uudisrakennuksen huo-
neala on arvioitu olevan n. 3400 m² , sisäpinta-ala teknisine tiloineen 3700 m² ja bruttoala 
n. 4600 m2. Hankkeen kokonaisala on kasvanut verrattuna tarveselvitykseen noin 700 
m2.  

 
Laaditun palveluprosessikuvauksen ja tilaohjelmaan tarkennusten  
tuomat muutokset: 
 

- Eteistilojen yhteyteen on lisätty ratsaus/tarkistustila kaksi neliötä 
- Tilapäismajoitukseen vain yhdenhengen looseja. Tilaohjelmaan 10 m² lisäys 
- Tilapäismajoituksen ja päiväkeskuksen ruokasalien neliöt on yhdistetty tilaohjel-

massa. Päihtyneille tulee varata oma noin kuuden hengen eristettävä tila salista. 
Keittiön ja ruokasalin neliöt tarkistettu (huomioitu keittiökonseptointi), lisäys 14m² 
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- Bändihuone 13 m² lisätty, sijoitus harrastehuoneen viereen. Nykyiseen päiväkes-
kukseen on toteutettu bändihuone, joka on edistänyt yhteisöllisyyttä ja lisännyt 
asiakkaiden mielekästä tekemistä 

- Yksi tupakointimoduli 10m² lisätty 2 toimintakokonaisuuteen 
- Asiakaskohtaamistilojen, toimistojen ja neuvotteluhuoneiden keskinäisiä neliö-

määriä on muutettu niin, että nyt toteutetaan kaksi toimistoa yhden asemesta il-
man, että kokonaisneliömäärä muuttuu näiden tilojen osalta 

- Kuivaushuone lisätty vaatehuoltotilojen yhteyteen 20 m² 
- Lääkkeenjakohuoneen kokoa suurennettu 10 m² 
- Henkilökunnan pukuhuoneiden mitoitus tarkennettu, lisäys 8 m² 
- Terveysneuvontapiste Millin tilat, 125 m² 
- Sosiaalityön yksikkö, 185 m² 
- MTP-työhuone, 10 m² 
- Terveydenhuolto, 27 m² 
- Varasto-, vahtimestari- ja sosiaalitilat 157 m² 

 
Kaikki tilat, joissa on asiakasvastaanottoa, tulee varustaa oikein sijoitetulla pako-ovella, 
joka voi olla myös suoraan ulkotilaan. Asiakastiloissa (päiväkeskus, majoitus, asumiset, 
Millin asiakastilat) ei saa missään tapauksessa olla avattavia alakattoja, koska ne toimi-
sivat mm. huumeiden kätköpaikkoina. 
 
Liite 2 Päivitetty tilaohjelma  

 
Alla olevassa toimintakokonaisuuksien osuudessa ei ole käyty läpi kaikkia tiloja vaan 
nostettu esiin tiloja, joiden ominaisuuksia halutaan korostaa. 
 

4.1. 1. toimintakokonaisuus: Päiväkeskus ja tilapäismajoitus 
 

Päiväkeskus toimii klo 8-16, jolloin hoidetaan kaikki asiakkaiden asiat. Päihtyneiden tila-
päismajoitus toimii 15-08, jona aikana ei hoideta viranomaisasioita, vaan ilta- ja yö rau-
hoitetaan oleskeluun. Työntekijöitä yhtäjaksoisesti paikalla 24/7, päiväsaikaan päiväkes-
kuksessa, yöaikaan tilapäismajoituksessa. 

 

4.1.1. Tilapäismajoitustilat  
Yhteensä 28 asiakaspaikkaa päihtyneille (yhden hengen loosheina). Naisten (6) ja levot-
tomien (6) asiakkaiden tiloista ei tule olla helppoa kulkuyhteyttä muihin päihtyneiden ti-
loihin, mutta kuitenkin hyvä näkyvyys ohjaamoon. Levottomien asiakkaiden loosit tulee 
olla äänieristetty. Naisten yksityisyys tulee huomioida. Asumisaika 14 vrk.  
 
- Yöpymistilassa on seinälle nostettavat sängyt, sekä yöpöytätaso, joka myös nostet-

tavissa seinälle. Yöpymistila muodostaa yhden kokonaisuuden (28 paikkaa).  
- Kaikkiin yöpymistiloihin tulee jäädä käytäväosuus, jotta ambulanssimiehistö 

mahtuu sisään paareineen 
- Yöpymistilojen välinen väliseinä jää sen verran vajaaksi lattiasta, jotta sen 

alta kulkee pesuvesi. Kaikkiin yöpymistiloihin asennetaan niin monta lattia-
kaivoa ja ns. pesukourua, että pesuvesi saadaan kaikista tiloista ohjattua 
lattiakaivoihin 

- Äänieristetty 
- Kameravalvonta 
- Tilaan esteetön näköala sekä kuuloyhteys ohjaamosta 

- Päihtyneiden tilassa on käytettävissä turvapuhelin, jonka kautta voi pyytää apua hen-
kilökunnalta, puhe kuuluu ohjaamossa 

- Naisten tila 
- Yksityisyyden huomioiminen (wc, suihkut, yörauha yms.) 
- Pesettävyyden huomioiminen, kuten muissa majoitustiloissa 
- Äänieristetty 
- Kameravalvonta 
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- Tilaan esteetön näköala sekä kuuloyhteys ohjaamosta 
- Levottomien asiakkaiden tila 

- Äänieristetty 
- Kameravalvonta 
- Pesettävyyden huomioiminen, kuten muissa majoitustiloissa 
- Tilaan esteetön näköala sekä kuuloyhteys ohjaamosta 
- Tilan tulee sijaita eteistilan välittömässä läheisyydessä, jotta voidaan hyö-

dyntää eteistilan wc- ja suihkutiloja näille asiakkaille 
- Levottomat asiakkaat eivät voi käyttää muiden päihtyneiden kanssa samoja 

wc -tiloja, koska vaarana on, että levottomat asiakkaat hajottavat normaalit 
wc-kalusteet. Lisäksi on eritevaara. Levottomien asiakkaiden looshien vä-
littömässä yhteydessä tulee olla oma wc, joka tulee varustaa teräksisellä 
wc-istuimella ja käsienpesualtaalla 

- Kaikkien sisustusmateriaalien tulee olla paloturvallisia (syttyvyysluokkaa SL1), hel-
posti pestäviä, erityisesti patjojen ja vuodevaatteiden 

 

4.1.2. Päiväkeskus 
- Asiakkaiden oleskelua varten tarvitaan päivähuone, bändihuone, harrastushuone ja 

lepohuone 
- Päivähuone toimii olohuonetyyppisenä tilana, jossa tulee olla televisio ja 

mahdollisuus muun muassa lehtien lukuun. Harrastushuoneessa on mm. 
biljardipöytä ja kuntoilunurkkaus.  

- Lepohuoneessa on sängyt, joissa asiakkaalla on mahdollisuus levätä hetki. 
Tekstiilit syttyvyysluokkaa SL1. 

- Päivähuoneessa tulee olla atk-piste valvottuun tietokoneen käyttöön. Piste 
erotetaan muusta päivähuoneesta kevyellä väliseinällä, jotta asiakkaille tur-
vataan yksityisyys esim. nettipankissa tai sähköpostissa asioinnin ajaksi.  

- Kaikkien huoneiden (päivä-, bändi-, harrastus- ja lepohuoneen) kalusteiden tulee 
olla helposti puhdistettavia ja tukevia 

- Varustetaan tupakointimoduli 15 henkeä varten, modulissa tupakoidaan vain seis-
ten, ei varusteta istuimilla 

- Asiakasvastaanottotila yksilötapaamisia varten pitää sijaita mahdollisimman  
lähellä ohjaamoa  

- Ohjaamon lähettyville sijoitetaan pieni ns. puhelinkoppi, johon asiakas voi mennä 
valvotusti 

- Henkilöstön työturvallisuus täytyy huomioida ns. ketunpesäajattelulla. Ohjaamot ja 
toimistotilat täytyy varustaa ns. pako-ovilla ja liikkumatilaa täytyy olla väljästi.  

- Ohjaamotilan tulee sijaita keskeisesti sijainnista, josta on hyvä näkyvyys kriittisiin 
ensimmäisen toimintakokonaisuuden tiloihin. Ikkunat turvalasia, näkyvyys vain  
ohjaamosta asiakastiloihin 

 

4.1.3. Yhteistiloina voidaan toteuttaa: 
- Päihtyneiden tilapäismajoituksen, päivätoiminnan ja asumiskokeilun asiakkaat oh-

jautuvat palveluihin saman vastaanottotilan (metallinpaljastin + lukittavat kaapistot 
+ ludeuuni yms.)  kautta, jonka yhteydessä on henkilökunnan työtilana ohjaamo. 
Ohjaamon seinässä tulee olla turvalasit, joilla varmistetaan näkyvyyttä kaikkiin asia-
kastiloihin.  

- Vastaanottotilan välittömässä yhteydessä on suihkutila, joka toimii myös näyt-
teidenotto-wc:nä, likavaatevarasto, jossa ludeuuni ja muut koko toiminnan vaate-
huoltoon liittyvät tilat, mukaan lukien 2 pyykinpesukonetta, 2 kuivausrumpua; riittä-
västi varastointitilaa lahjoitusvaatteiden säilytystä ja jakelua varten. Vastaanoton 
suihkutilan ja wc:n tulee sijaita samassa tilassa kuin ludeuuni 

- Wc- ja saniteettitilat: 4 miesten wc, 2 naisten wc ja 1 inva-wc + henkilökunnan sani-
teettitilat  

- Suihku- ja pesutilat, sauna, pukeutumistila: suihkuja 6, joista yksi on invamitoitettu 
ja –varusteltu  
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- Iso palvelukeittiö ja ruokasali (päivätoiminnalle ja tilapäismajoitukselle noin. 100 
henkilöä ruokailijalle kolmessa vuorossa. 

- Neuvottelutila on yhteinen koko monipalvelukeskukselle ja yhteistyökumppaneille 
joka jaettavissa esim. paljeovin kahdeksi tilaksi ja työhuone yksin työskentelyä var-
ten. 

- Asiakaskohtaamistiloja 3 kpl, joista yksi sijaitsee eteistilan ohjaamoin vieressä 
 

Henkilökunnan sosiaalitilojen mitoitus tilaohjelman mukaan: taukotilat 35+13 hengelle eri 
puolilla rakennusta sekä pukuhuoneet yhteensä 33 hengelle (vähän yli puolelle henkilö-
kunnasta). 

 
 

4.2. 2. toimintakokonaisuus: Asumispäivystys ja asumiskokeilu 
 

4.2.1. Asumispäivystys  
Se tarjoaa 5 asuinhuonetta äkillisesti asunnottomaksi jääneille, joilla ei ole tuttavia tai 
sukulaisia, joiden luo voi tilapäisesti majoittua uuden oman vuokra-asunnon saantiin tai 
muuhun asumispalveluun siirtymiseen asti. Asumispäivystyksen asiakkailla ei ole välttä-
mättä päihdeongelmaa. Kyse on ns. kriisimajoituksesta. Asumispäivystys tarjoaa majoi-
tuksen määräajaksi ja sen sisällöstä vastaa aikuis-, lapsiperhesosiaalityö ja sosiaali-
päivystys. Näille asiakkaille tavoitteena on aina sijoittua nopeasti johonkin muuhun asu-
mismuotoon. Kameravalvonta. Työntekijöitä paikalla 24/7. 
 
Kaksi yksikköä yhdistetään desibeliväliovella niitä tilanteita varten, että hätämajoituk-
seen tulee perhe. Tilojen minikeittiöt lukittavissa sähkökäyttöisellä alumiinirulolla. 
 

4.2.1. Asumiskokeilu 
Asumiskokeilupaikkoja on 20 toisessa toimintakokonaisuudessa. Asiakkaat ovat päihtei-
den käytöstä toipuvia ja pyrkivät päihteettömään elämään. Suurin osa asiakkaista on 
tullut asumaan aloittamalla tilapäismajoituksesta ja päivätoiminnan tuesta. Asiakkaalle 
tehdään sosiaalihuoltolain mukainen asumiskokeilupäätös. Asumiskokeilu on määräai-
kainen (2kk). Tavoitteena on, että tänä aikana asiakas siirtyy monipalvelukeskuksen kol-
mannen toimintakokonaisuuden tuettuun asumiseen tai muuhun asumispalveluun tai it-
senäiseen asumiseen. 
 
Asiakkaat asuvat yhden hengen huoneissa, joissa oma wc, pienjääkaappi ja hylly- ja 
vaatekaappi. Huoneet ovat valmiiksi kalustetut paloturvallisin ja helposti puhdistettavin 
sisustusmateriaalein. 
 
Yksikössä on kaikille asukkaille yhteinen keittiö, ns. opetuskeittiö, jonka yhteydessä on 
oleskelutila. Yksikkö varustetaan tupakointimoduulilla kymmenelle hengelle, vain seiso-
matilaa. 
 
Ohjaajien työtila on varustettu isoin turvalasiluokitetuin ikkunoin, joista näkee ohjaaja nä-
kee asiakkaat, mutta asiakkaat eivät näe ohjaajien tilaan . Työtila sijoittuu keskelle käy-
tävää, jonka molemmin puolin asuinhuoneet ovat. Ohjaajien työtilan yhteydessä tulee 
olla lukittava lääkkeenjakohuone asiakkaiden lääkkeiden säilytykseen. Ohjaamossa voi-
vat asioida myös toisen toimintakokonaisuuden asiakkaat, jotka voivat hakea sieltä päi-
vittäiset lääkkeensä. Ohjaamossa on kameravalvonta sekä työntekijöiden työpisteet, 
joissa hoitavat esimerkiksi asiakaskirjaukset ja päivittäiset raportoinnit. Kameravalvonta. 
 
Asumiskokeilun työntekijät hoitavat kolmannen toimintakokonaisuuden (tuettu asumi-
nen) valvonnan 2h välein, kun sen henkilökunta ei ole työssä. 

 

4.3. 3. toimintakokonaisuus: Tuettu asuminen  
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Pääosin kuntoutuville asiakkaille on tarjolla tukiasumista omassa asunnossa. Asumisen 
tavoite on päihteettömyys, mutta nollatoleranssi ei ole vaatimuksena. Tukiasunnossa 
harjoitellaan ja ylläpidetään arjessa tarvittavia taitoja. Henkilökunta opastaa ruoanlai-
tossa, pyykinpesussa, siivouksessa sekä muiden asioiden hoidossa kuten toimeentulo-
tukihakemuksissa ym. 

- Kolmannessa toimintakokonaisuudessa on 20 asuntoa, joissa keittiövarustus sekä 
wc/kylpyhuone sekä hylly- ja vaatekaappi 

- Asunnot ovat peruskalustettuja 
- kaikille asunnoille yhteinen oleskelutila, jossa TV-kytkennät ja atk-piste asukkaiden 

käyttöön 
- Tupakointimoduuli kymmenelle hengelle, vain seisomatilaa. 
- Kameravalvonta käytävälle 
- Työntekijä paikalla 8-16 
- Ohjaamo 5:lle hajautettujen tukiasuntojen ohjaajille (TALK) ja tuetun asumisen 

työntekijälle 
- Toimii kokoustilana kaikille tukiasuntotyöntekijöille 
- Toimii ns. kotipesänä 80 tukiasunnon ohjaustyölle 
- Muut asumis- ja päihdepalvelujen alla toimivat tuetun asumisen yksiköiden 

työntekijät voivat tarvittaessa käyttää tilaa 
 

4.4. 4. toimintakokonaisuus: Päihdehuollon monipalvelukeskuksen ydintoimintaa 
tukevat palvelut 
 
Terveysneuvontapiste Milli 

 
Milli on matalan kynnyksen maksuton asioimispaikka suonensisäisiä käyttäville sekä hei-
dän läheisilleen. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä infektioiden ja tartuntatau-
tien leviämistä. Millissä asiakkaat voivat mm. vaihtaa anonyymisti käytetyt ruiskut ja neu-
lat puhtaisiin ja saada tilalle puhtaat käyttövälineet, tarkistuttaa anonyymisti pistopaikko-
jen kunnon, otattaa hepatiitti– ja HIV-verinäytteet, tehdä raskaustestin ja saada eh-
käisyyn liittyvää palvelua. Milli on avoinna neljänä arki-iltapäivänä viikossa. 

 

Sosiaalikeskuksen asumis- ja päihdepalvelujen sosiaalityön yksikön työtilat ja 
asiakasvastaanotto 

 
Asumis- ja päihdepalvelujen sosiaalityön yksikkö siirtyy Linnanakatu 23:n tiloista (Eskelin 
talo) uuteen monipalvelukeskukseen paremman palvelutason aikaansaamiseksi ja sy-
nergian hyödyntämiseksi. Perustetaan 20 asiakasvastaanottohuonetta (12 sosiaalityön-
tekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa, sairaanhoitaja, kokemusasiantuntija) , johtavan sosiaali-
työntekijän huone, , asiakkaiden odotustila, sekä kaksi työtilaa yhteensä 10 toimistotyön-
tekijälle (viisi toimistotyöntekijää toiseen, välitystilin kolme työntekijää toiseen). Suunni-
telmassa on huomioitu tilatarpeen kasvu neljän työntekijän lisäyksellä nykyisestä: vas-
taanottohuoneet jokaiselle sosiaalityöntekijälle ja -ohjaajalle, tiimityötila neljälle hengelle 
Väylälle ja asiakasneuvojan paikka lähelle väylää.  

 

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotilat sekä muut tilat 
 

Sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto asiakkaille. Lisäksi yksi työhuone mielenterveys- 
ja päihdeyksikön työskentelyyn. 

 
Vahtimestaritoiminto palvelee palvelukeskuksen kaikkia toimintakokonaisuuksia.  
 
Sosiaalitilat, wc-tilat, siivousvälinevarastot sekä yhteiskäyttöiset toimistot. 
 

 



16 
 

5. RAKENNUSPAIKKA  
 

5.1. Yleistä 
 
Rakennuspaikaksi esitetään osaa tontista 22-1-8. Keskus esitetään rakennettavaksi 
haitta-aineita sisältävän entisen sairaalarakennuksen paikalle. Rakenteissa on haitallisia 
aineita yli raja-arvojen ja rakennuksen käyttäjät oireilevat. 
 
Sijoittuminen Mäntymäen sairaala-alueen tarjoamien tukipalvelujen ja kaupungin kes-
kustan läheisyyteen on monipalvelukeskuksen toiminnan onnistumisen kannalta välttä-
mätöntä. Sairaala-alueella toimii jo nykytilanteessa päihdehuollon korvaushoito, katkai-
suhoito- ja selviämisasema sekä päiväkeskus. Päiväkeskuksesta ei ole tullut lähistön 
naapureilta huomautuksia sen toiminnan aikana. Sairaala-alue on jo tarveselvitysvai-
heessa valikoitunut sijoituspaikaksi toiminnan luonteen vuoksi. 
 
Kaupungin hallinnoimaa tontttimaata ei sairaala-alueella ole käytettävissä, koska tontti-
maalle Seniorikeskus Kaskenniityn pohjoispuolelle kaavaillaan lisää ikääntyneiden asu-
mis- ja hoivapalveluita.  

  
Rakennuspaikka ei ole kaupungin hallinnoima, vaan aluetta vuokraa kaupungilta 
Hemsö Suomi Oy, joka myös omistaa paikalla olevan rakennuksen 25. Ennen uuden 
monipalvelukeskuksen rakentamista ja perustustöitä puretaan vanha rakennus. 
 
Hanketta ja sen toimintaympäristöä esitettiin Lounais-Suomen Aluehallintoviraston 
edustajille 7.2.2022 pidetyssä virtuaalikokouksessa. Kokouksessa AVI:a edustivat So-
siaali- ja terveydenhuoltoyksikön sosiaalihuollon ylitarkastajat Marjo Henrichson ja 
Heidi Seppälä. Hanketta edustivat kokouksessa kaupungin puolesta Sirpa Kuronen, 
Annie Turunen, Visa Jokela ja Tommy Gustafsson, joka esitti hanketta. Kokouksessa ei 
nostettu AVI:n edustajien toimesta esiin seikkoja, jotka olisivat esitettyä sijaintia vas-
taan.  
 

  
Alueasemapiirustus sairaala-alueelta, päihdehuollon sijoituspaikka  
korostettu punaisella neliöllä. Sairaala-alue merkitty punaisella 
ääriviivalla. 
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5.2. Asemakaava  
 
Tontilla Kurjenmäki-1-8 on voimassa asemakaava 31/1954, joka on vahvistettu 
1.10.1954. Tontti on yleisen rakennuksen tontti, jolle rakennettaessa on noudatettava 
Turun kaupungin 14.6.1950 vahvistetun rakennusjärjestyksen 44 §:n määräyksiä paitsi, 
että rakennuskorkeus saa olla enintään 30.5 m. Rakennusjärjestyksen mukaan tontille 
saa rakentaa huoneistoja vain yleisiä ja yleishyödyllisiä laitoksia varten sekä asuinhuo-
neita sellaista henkilökuntaa varten, jonka alituinen läsnäolo paikalla on laitoksen toi-
minnalle välttämättömän tarpeellinen. Tontista saadaan käyttää rakentamiseen enin-
tään 1/3. Rakennettu kerrosala ei yhteensä kuitenkaan saa olla suurempi kuin tontin 
pinta-ala (e = 1). Tontilla 8 on rakennusoikeutta 180 053 m2.  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta, rakennus 25 sijainti merkitty numerolla 

  

5.3. Yleiskaava 
 
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Turun yleiskaava 2020:ssa Mäntymäen sai-
raala-alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä rakennus-
suojelukohteeksi: Sairaala-alue on muotoutunut 1800-luvun lopulla vallinneen paviljon-
kijärjestelmän mukaisesti ja siitä johtuen alue on puistomainen ja vehreä.  

 
Valmisteilla olevassa yleiskaava 2029:ssä Mäntymäen sairaala-alue osoitetaan julki-
sille ja yksityisille palveluille, hallinnolle ja kaupalle (P). Sairaala-alueen historiallinen 
ympäristö todetaan arvokkaaksi rakennetun ympäristön kokonaisuudeksi, jonka omi-
naispiirteet, paviljonkijärjestelmän mukainen puistomainen ympäristö tulee säilyttää. 
Yleiskaavaehdotus on päivätty 30.6.2020 ja muutettu 22.10.2020 lausuntojen perus-
teella.  

 
 
 
 
 

25 
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6. HANKKEEN TOTEUTUS, AIKATAULU JA VÄISTÖTILAT 
 

6.1. Toteutus 
 
Hankinta toteutetaan vuokrahankintana ulkopuoliselta vuokranantajalta. Vuokrananta-
jan kanssa tehdään vuokrasopimus, minkä jälkeen vuokranantaja rakennuttaa uuden 
monipalvelukeskusrakennuksen nykyisen, käytöstä poistetun rakennuksen 25 paikalle.  
Rakennus 25 purkua haetaan. 
 
Liite 13 Vuokrasopimusluonnos ja vastuunjakotaulukko 

 

6.2. Aikataulu 
 
Kohteen suunnitteluun ja toteutukseen tulee varata vähintään 2,5 vuotta.  
 

6.3. Väistötilat 
 
Päihdehuollon päiväkeskus tarvitsee väistötilat todetun sisäilmaongelman vuoksi. Päi-
väkeskuksen väistötilat toteutetaan erillisenä väistötilahankkeena kevään 2022 aikana.  
Muut yksiköt toimivat nykyisissä tiloissaan ja päiväkeskus väistötilassaan, kunnes uusi 
rakennus on valmis. 
 

7. RISKIEN ARVIOINTI  
 
Riskien tarkastelu on esitetty liitteessä 6. 

 

8. KUSTANNUSARVIO JA VUOKRAVAIKUTUKSET 
 

8.1. Kustannukset 
 

8.1.1. Uudisrakennuksen rakennuskustannukset ja sisäinen vuokra-arvio 
 

Nykyiset vuokrakustannukset 
Päihdehuollon tilahankkeen myötä hyvinvointitoimiala voi irtisanoa nykyiset tilat Konsan-
kuja 12 ja kaupunki voi luopua Mäntymäen päiväkeskuksen tiloista. Sillankorva on kau-
pungin oma kohde, mutta sijaitsee puistoalueella poikkeusluvalla. Kun Sillankorvan toi-
minta siirtyy muualle, nykyiset tilat tullaan purkamaan.  
 
Tiloista nykyisin maksettavat vuokrat: 
Sillankorva Konsankuja 12 77 200 €/vuosi 
Sirkkalan päiväkeskus  90 400 €/vuosi 
Asumis- ja päihdetyön yks. 55 500 €/vuosi 
Milli, Aninkaistenkatu 10 B 23 820 €/vuosi  
Yhteensä  246 920 €/vuosi 
 
Uusi vuokrakustannus 
Kohde toteutetaan vuokrakohteena, joten kustannusarvio tarkentuu prosessin edetessä 
kun vuokranantaja tekee tarkennetut suunnitelmat ja urakka kilpailutetaan. Vuokranan-
taja lisää oman tuottoprosenttinsa kohteen rakentamiskustannuksiin ja maksettava ul-
koinen vuokra muodostuu tästä yhdistelmästä sekä ylläpitokustannuksista. 
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Sisäinen vuokra on Turun kaupungin malli, jota ei välttämättä suoraan sovelleta hyvin-
vointialueella. Sisäistä vuokraa määrittelevät periaatteet voivat olla toisenlaiset hyvin-
vointialueella ja sen takia tästä kohteesta ei ole laskettu sisäistä vuokraa. 

 
Kustannusarvio laskettuna Haahtela -indeksillä hintataso 105 / 1.2022, hinnat alv 0%:  
12 374 000 €; neliökustannus 3358 €/huoneisto-m². Liite 9 Kustannusarvio. 
 
Tarveselvitysvaiheesta rakentamisen kustannusarvio nousi n.2 732 000 € johtuen  
pääasiassa laajuuden muutoksesta sekä osittain kustannusindeksin noususta.  

 

8.1.2. Irtaimisto 
 
Irtaimisto-, varuste- ja laitehankintoihin tulee varata noin 400 000 euroa. Summa sisältää 
myös kiinteiden sänkyjen suunnittelun ja hankinnan. Näitä ei sisällytetä urakkaan, koska 
vaatii erikoissuunnittelua ennen toteutusta. 
 

8.1.3. Henkilökunnan määrän muutokset ja niiden kustannusvaikutukset 
 
Mitoitukset on laskettu sen mukaisesti mitä aluehallintovirasto ja Valvira toiminnalta vaa-
tii. Henkilöstön synergia etuja tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan pohjaratkaisua 
suunniteltaessa esim. ohjaamon sijainnilla. 
 
Varsinaisen hoitohenkilökunnan/ohjaajien lisäksi talossa pitää olla kaksi esimiestä, joista 
toinen vastaa ympärivuorokautisista palveluista ja toinen esimies vastaa avohuollon pal-
veluista sisältäen päiväkeskuksen, tuetun asumisen ja yhteistyön muiden toimijoiden 
kanssa. Esimiestyö sisältää johtamistehtävät, sisällön toteuttamisen, kehittämisen, arvi-
oinnin ja seurannan. Uuden toiminnan käynnistämisen yhteydessä johtaminen on en-
siarvoisen tärkeää ja edellytys onnistumiselle. Tällä esimiesrakenteella osastoille ei tar-
vita osastovastaavia.  
 
Lisäksi keskuksessa pitää sijaita tarvittavat tukipalvelut, kuten ruokapalvelut, siivouspal-
velut ja kiinteistön huolto. 
 
Henkilöstömitoituksessa on huomioitu välttämättömän henkilökunnan tarve. Lisäksi ta-
voitteena on avata ovet myös muille yhteistyökumppaneille, jotta tiloihin saadaan ver-
taistukea, kuntoutusta tukevia tapahtumia ja palveluntuottajia esittelemään olemassa 
olevaa tarjontaa. 
 
Nykyinen henkilökunnan mitoitus ja kustannukset 
 

Sillankorvassa päihteettömien osastolla on 16 paikkaa ja päihtyneiden osastolla 16.  
Henkilöstöä on 11. Sirkkalan Päiväkeskuksessa päivittäisten kävijöiden määrä vaihtelee 
50–70 välillä. Päiväkeskuksessa on kolme vakinaista työntekijää sekä seurakuntayhty-
män palkkaama työntekijä. Päiväkeskuksen tiloja käyttävät myös kotiin vietävän tuetun 
asumisen 5 työntekijää, jotka toimivat Sirkkalan päiväkeskuksen alaisuudessa. Keittiö- 
ja siivoushenkilöstö on ulkopuolelta hankittavaa tukipalvelua. 
 
Päihdehuollon nykyinen henkilöstö- ja asiakaspaikkamäärä ja kustannus 

Yksikkö Henkilökunta Asiakasp. Kustannus (€/v.) 

Päiväkeskus 2+1 70 132 500 

Tilapäismajoitus 10+1 34 470 000 

Asumiskok+päivyst. * * * 

Tuettu asuminen - - - 

Yhteensä 12+2 n 104 602 500 

 
*) Nykyratkaisussa on tilapäismajoituksessa sekä asumiskokeilussa ja  

-päivystyksessä yhteinen henkilökunta ja osittain yhteiset tilat. 
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Henkilöstömitoituksessa on huomioitu välttämättömän henkilökuntatarve Aluehallintovi-
raston sekä Valviran vaatimusten mukaisesti. Ylläolevan päihdehuollossa toimivan hen-
kilöstön lisäksi yksikköä palvelee 1 seurakunnan ohjaaja sekä keittiöhenkilökuntaa 1 
henkilö. 
 
Terveysneuvontapiste Millissä toimii nykyään (alkuvuosi 2022) kaksi sairaanhoitajaa, 
yksi lähihoitajaa sekä osaresurssina yksi lääkäri tiettyinä vastaanottoaikoina. Tulevai-
suudessa henkilöstömäärä kasvanee yhdelllä kokopäiväresurssilla. 
 
Sosiaalityön yksikön henkilömäärä on nykytilanteessa 25 työntekijää. Asumis- ja päih-
depalveluiden sosiaalityön yksikön tuleva henkilöstömitoitustarve on noin 30 työntekijää.  
 
Henkilöstökustannukset (palkat) ovat uuteen keskukseen liittyvien yksiköiden osalta tällä 
hetkellä yhteensä noin 1 655 000 €/vuosi. 

 
Tuleva henkilökunnan mitoitus ja kustannukset 

 
Monipalvelukeskuksessa palvelua tullaan lisäämään nykyisen Sillankorvan ja päiväkes-
kuksen asiakkaiden lisäksi viidelle ei-päihtyneelle sekä 40 uudelle asiakkaalle, jotka 
käyttävät aktiivisesti päihteitä.  Tilapäismajoituksen ja asumiskokeilun asiakkailla on 
päihde – ja mielenterveyden ongelmia ja myös niistä johtuvia neurologisia vammoja, jol-
loin asiakas voi käyttäytyä arvaamattomasti ja väkivaltaisesti ollessaan päihtynyt. Päih-
deriippuvaiset ovat alttiita runsaan päihteidenkäytön haittavaikutuksille kuten päihdepsy-
kooseille, useille oheissairauksille, tulehduksille, sosiaaliselle syrjäytymiselle, asunnot-
tomuudelle ja rikolliselle elämäntavalle.  
 
Ympärivuorokautista henkilöstöä tarvitaan, jotta työ- ja asiakasturvallisuus toteutuu. Riit-
tävällä henkilöstön läsnäololla ehkäistään lieveilmiöiden (esim. huumekauppa) synty-
mistä ja sairaala-alueen rauhallisuutta.  
 
Henkilöstön uusi mitoitus ja kustannusvaikutus 

Yksikkö Nykyinen 
henkilökunta 

Tuleva  
henkilökunta 

Asiakas 
(/päivä) 

Mitoitus Tuleva-
kustannus 
(€/v.) 

Erotus  
nykyiseen 
(€/v.) 

Päiväkeskus 2+1 5+1 100 0,05 268 750 +136 250 

Tilapäismajoitus 10+1 10,4+1 28 0,60 486 800 +16 800 

Asumiskokeilu 
päivyst. 

ks edellinen 
taulukko 

14 20+5 0,40 585 000 +585 000 

Tuettu asuminen 0 2 20 0,10 82 500 +82 500 

Milli 3 4 60 -  200 000 +105 000 

Terveydenhoito 0 2 - - 135 000 0 

MTP-työ Vain tila - - - - 0 

Sosiaalityöyksikkö 22 25 30 - 1 107 000 +150 000 

Yhteensä  62,4 n. 275  2 865 050 +1 210 550 

 
Vaikeasti päihderiippuvainen asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut sekä niihin liitty-
vän ohjauksen samasta yksiköstä ja lähietäisyydeltä (esim. korvaushoito, Vieroitushoi-
toyksikkö ja selviämisyksikkö). Kun päihteidenkäyttäjä saa palvelut samasta pisteestä, 
se vähentää muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia huomatta-
vasti.  Vertailtaessa henkilökustannusten lisäystä (alle 800 000 eur/v) kustannukseen, 
joka hyvinvointitoimialalle aiheutuu tällä hetkellä hankkimalla palvelut ostopalveluna ym-
pärivuorokautisena palveluasumisena (90 eur/vrk), tuo monipalvelukeskus merkittävää 
säästöä ostopalveluiden käytössä.  Asiakkaan palvelut myös pitkittyvät ostopalveluissa 
asuntojen heikon saatavuuden takia, kun taas monipalvelukeskuksen asiakas saa jäädä 
tukiasuntoon jonottamaan asuntoa esim. hajautetuista tukiasunnoista. 
 
Suunnitelmassa esitetyt henkilöstölisäykset kuvaavat tilannetta, jossa monipalvelukes-
kus on 100 %:ssa käytössä. Toimintaa voidaan aloittaa esimerkiksi 50% käyttöasteen 
mukaan mitoitetulla ympärivuorokautisen palvelun henkilöstömäärällä ja rekrytoida loput 
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työntekijät, kun asiakkaita vähitellen muuttaa tukiasuntoihin.  Osa henkilöstöstä rekrytoi-
daan jo ennen monipalvelukeskuksen toiminnan käynnistymistä vuosina 2022 ja 2023. 
Tällä pyritään vastaamaan sopeuttamisohjelman tavoitteisiin oman päihdehuollon asu-
mispalvelun lisäämiseksi ja ostopalveluiden vähentämiseksi jo ennen monipalvelukes-
kuksen valmistumista.  
 
Uuden monipalvelukeskuksen tiloissa on mahdollisuus tarjota ympärivuorokautista ja 
päivittäistä asumispalvelua 45 uudelle asiakkaalle verrattuna Sillankorvan nykyisiin tiloi-
hin.  
 
Kustannusvaikutuksena voidaan ostopalveluiden vähennyksenä saada arviolta miljoona 
euroa (200 000 € tukiasuminen 20:lle + 800 000 ympärivuorokautinen palveluasuminen 
25:lle).  

 
Vakituisia työntekijöitä on uusissa toimintiakokonaisuuksissa 1-3 yhteensä 33+1 seura-
kunnan ohjaaja, muita 5 (mm. harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät) ja keittiössä 2, yh-
teensä 41. Yhtä aikaa töissä 34 henkilöstä on 25 ja lisäksi muita henkilöita 5: arkipäivänä  
yhteensä yhtä aikaa töissä noin 30 henkilöä. 
 
Millin tulevaisuuden mitoitustarve on arviolta 4 sairaanhoitajaa/lähihoitajaa sekä suuren-
nettu lääkäriresurssi, joskaan ei kokopäiväiseksi. Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaali-
työn yksikön tuleva henkilöstömitoitustarve on noin 30 työntekijää. Tällä hetkellä yksi-
kössä työskentelee 25 työntekijää.  

 
Terveydenhoidon ja MTP-työn resurssit ovat nykyään olemassa ja tulevat käyttämään 
tilaohjelmassa osoitettua tilaa tilapäisesti jalkautumistehtävissä. 
 
Henkilöstömenot ovat hankkeen valmistuttua yhteensä toiminnan ollessa täysimittaista 
noin 2 865 000 M €/vuosi. 
 
Kokonaisuudessaan vuosittainen nettokustannusvaikutus on n. 1 milj. €  
lisäys: kustannusten kasvu 2 milj. € - ostopalvelujen vähentämien n. 1 milj €. 

 
 

9. TAITEELLINEN ELEMENTTI 
 

Rakenteelliset taideratkaisut sisällytetään rakennuksen investointikustannuksiin. Taide-
hankintoihin tulee investoinnissa varautua 50 000 eurolla. Museokeskus hoitaa taidepro-
jektia yhteistyössä tilaajan kanssa. Taiteellinen elementti toteutetaan joko rakentamisen 
aikana tai jälkikäteen. Taideprojektin työryhmä esittää hankkeelle teeman, jonka perus-
teella hanketta lähdetään kilpailuttamaan ja suunnittelemaan.  
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TILATARVESELVITYS 
 

Nykyisten Turun kaupungin päihdeyksiköiden Sillankorvan (Konsankuja 12) ja Sirkkalan päiväkeskus 
(Mäntymäen sairaalarakennus 25, Mäntykoti, Luolavuorentie 2) osalta on tehty ensimmäisen kerran 
17.2.2011 selvitys toimintojen yhdistämisestä samoihin tiloihin. Toimintojen yhdistäminen monipalvelu‐
keskusidealla oli myös osana päihdehuollon kokonaissuunnitelmaa, jonka peruspalvelulautakunta hy‐
väksyi kokouksessaan 23.3.2011 § 97. Tehdyn selvityksen mukaan toimintojen yhdistäminen olemassa 
olevissa tiloissa suunnitellulla tavalla ei toisi henkilöstön käytössä tavoiteltuja synergiaetuja niin, että 
resursseja voitaisiin kohdentaa vahvemmin kotiin annettaviin palveluihin. Tilojen korjauskustannukset 
ylittäisivät alustavan arvion mukaan saavutettavat synergiasäästöt, koska kaikkien toimintojen sijoittu‐
minen samaan kiinteistöön tai samalle tontille edellyttäisi väistämättä lisärakentamista. AVIN työsuojelu 
on toistuvasti huomauttanut tilapäismajoituksen tilojen ahtaudesta, jolla on suora vaikutus henkilöstön 
työhyvinvointiin.  

 
Päihdehuollon asumispalveluiden  tarpeessa on  tapahtunut viimeisen vuoden aikana selviä muutoksia. 
Sillankorvan käyttö on lisääntynyt, ja talo on ollut varsinkin talviaikaan pitkiäkin aikoja täynnä, jopa yli‐
paikoilla, vaikka eri asiakkaiden määrä ei ole noussut. Asiakaskunnasta yhä suurempi osuus on monipäih‐
dekäyttäjiä, joiden sijoittuminen asumispalveluihin on entistä vaikeampaa, koska arki ajautuu toistuvasti 
kaaokseen pitkäaikaisen päihteiden käytön seurauksena. Lisäksi moniongelmaisuus koskettaa yhä nuo‐
rempaa ikäryhmää. Palveluiden käyttäjät tarvitsevat aiempaa enemmän ja pidempään monialaista tukea 
pystyäkseen asumaan itsenäisesti esim. tuetussa asumisessa. Tarkoituksenmukaista on alkaa etsiä yhdis‐
tetylle toiminnalle soveltuvia tiloja kaupungin ruutukaava‐alueelta.  
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (12.11.2018 § 212) vuoden 2019 talousarviossa on kirjaus, että teh‐
dään Sillankorvan korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Tähän on kuitenkin järkevää yh‐
distää myös Sirkkalan päiväkeskuksen toiminta mm. synergiaetujen näkökulmasta.  
 
Tarveselvitys on tehty Turun tarpeita silmällä pitäen, eikä siinä ole huomioitu muiden kuntien tarpeita 
muuten kuin ulkopaikkakuntalaisten akuutin yöpymisen osalta. Siinä on huomioitu tilapäisasumisen tar‐
peen vuosittainen kasvu, joka näkyy muissakin isoissa kaupungeissa. Asumispäivystys uutena toimintana 
turvaa akuutisti asunnottomaksi jääneiden turkulaisten asemaa sinä aikana, kun asumisjärjestelyjä suun‐
nitellaan asiakkaan, hänen verkostonsa  ja muiden viranomaistahojen kanssa. Vapaina olevien vuokra‐
asuntojen saamisen vaikeutuessa tarvitaan pitkään asunnottomana olleille turkulaisille myös lisää tuetun 
asumisen  vaihtoehtoja,  jossa palvelut  viedään  asiakkaan  kotiin  ja asuminen on mahdollisimman  itse‐
näistä.  
 
Sillankorva on nykysijainnillaan poikkeusluvalla, joka päättyy vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että 
tämän jälkeen Sirkkalan päiväkeskus ja Sillankorva yhdistyvät saman katon alle, joka tuo mukanaan sy‐
nergiaetuja sekä tilojen ja henkilöstön käytössä. Päihdehuollon asumispalvelujen näkökulmasta vuonna 
2015 toimintansa aloittanut Orikedon palvelukeskus perustuu samalle ajatukselle: Niuskalan hoitokoti ja 
Paattisten huoltokoti yhdistettiin uudisrakennukseen entisen Niuskalan hoitokodin  tontille Orikedolla. 
Samalla palveluprosessia uudistettiin. Henkilöstön synergiaetua pystyttiin tuolloin hyödyntämään parem‐
min, koska vahvemmin resurssoitua laitospalvelua muutettiin palveluasumiseksi.  
 
Sirkkalan päiväkeskuksen ja Sillankorvan toimintojen yhdistämisen yhteydessä on tunnistettu seuraavat 
vaihtoehdot: 
1. Päihdehuollon monipalvelukeskus  (uudisrakennus):  Sillankorvan  ja  Sirkkalan päiväkeskuksen  toi‐

mintojen yhteyteen tuodaan uusina toimintoina asumispäivystys ja tukiasuminen (asunto ensin ‐pe‐
riaatteen mukainen asumismuoto) 

2. Monipalvelukeskus Mäntykodissa  (peruskorjaus):  Sirkkalan päiväkeskus  sijaitsee  jo  tällä hetkellä 
Mäntykodissa, joka mahdollistaa monipalvelukeskuksen perusidean toteutumisen.  

3. Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen (uudisrakennus): nykyisten toimintojen yh‐
distäminen  ilman  uusia  kokonaisuuksia  huomioiden  kuitenkin  tilapäismajoituksen  tarpeen  kasvu, 
joka on näkynyt muissakin Kuusikko‐kunnissa. 
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Sirkkalan päiväkeskusta ja Sillankorvan koskevasta tilatarveselvityksestä on vastannut työryhmä, jo‐
hon ovat kuuluneet hyvinvointitoimialalta toimistopäällikkö Merja Niinimäki, vastaavaohjaaja Elisa‐
beth Erholtz, päiväkeskuksen  johtaja Jyrki Norri ja hallintoylihoitaja Taina Soini (31.10.2018 asti)  ja 
Kirsi Kiviniemi (1.1.2019 alkaen), tilapalvelukeskuksesta hankepäällikkö Kaisa Simula sekä tilacontrol‐
ler Johanna Aarnio.  
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1 YHDYSHENKILÖT 
 

Tilapalvelukeskus: 
Johanna Aarnio 
tilacontroller 
 
Kaisa Simula 
hankepäällikkö 
 
Hyvinvointitoimiala: 
Kirsi Kiviniemi  
hallintoylihoitaja  
 
Sirpa Kuronen 
palvelualuejohtaja, perhe‐ ja sosiaalipalvelut 
 
Annie Turunen 
psykososiaalisten palvelujen johtaja 
 
Merja Niinimäki 
toimistopäällikkö 
 
Elisabeth Erholtz 
vastaava ohjaaja 
 
Jyrki Norri  
Marika Bulasoff (1.3.2019 alkaen) 
Sirkkalan päiväkeskuksen johtaja 
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2 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET  PERUSTEET  TILAPÄISASUMISPALVELUN  JA  SOSIAALISEN 
KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN 

 
Perustuslain 19 pykälän 4 momentissa on säädetty  julkisen vallan tehtäväksi edistää  jokaisen oikeutta 
asuntoon  ja  tukea asumisen omatoimista  järjestämistä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätök‐
sessä (269/4/99) todetaan, että tilanteissa, joissa henkilö on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuh‐
teensa edellyttävät kiireellisen asumisen järjestämistä, syntyy kunnan sosiaalihuollolle velvoite järjestää 
majoitus viimesijaisen sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun avulla.  
 
Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan tulee järjestää päihdepalvelut kunnassa esiintyvän tarpeen 
mukaan. 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä sekä velvoittaa kuntia 
varamaan riittävät resurssit uudistamisen toteuttamiseen, jossa korjaavia toimenpiteitä vähennetään ja 
vahvistetaan peruspalveluja. Päihdehuollossa on noudatettava hoitotakuuta, jossa hoidon tarpeen arvi‐
ointi on aloitettava viipymättä lähetteen saapumisesta sekä hoidon tarpeen arvioitu hoito on toteutet‐
tava 3 kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutumisesta.  
 
Sosiaalihuoltolaissa kunnan sosiaalipalveluja määritellään sosiaalisella kuntoutuksella. Sosiaalisella kun‐
toutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaali‐
sen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen 
kuntoutukseen kuuluu: 
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
2) palveluneuvonta ja ‐ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet 
 
Sosiaalihuoltolaissa määritellään kunnan tilapäisen asumisen järjestäminen. Asumispalveluja järjestetään 
henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisäl‐
tävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille,  jotka tarvitsevat  lyhytai‐
kaista, kiireellistä apua. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asu‐
miseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista so‐
siaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. 
 
 

2.1 Toiminnallinen rakennemuutos 
 

Sosiaali‐ ja terveyslautakunta käsitteli Sirkkalan ja Sillankorvan toimintojen yhdistämistä kokouksessaan 
19.1.2016  (§  12).  Seliteosana  oli  toiminnallisesta  rakennemuutoksesta  ja  Sillankorvan  poikkeusluvan 
päättyminen 11/2017. 
 
Sirkkalan päiväkeskuksen  ja Sillankorvan tilojen  ja toimintojen yhdistäminen toisi merkittäviä synergia‐
etuja. Kun  sekä  tilapäismajoitustoiminta että päiväkeskuksen  toiminta yhdistetään  samaan  rakennuk‐
seen, saadaan toisiaan tukeva palvelukokonaisuus. Asunnottomuuden vuoksi tilapäismajoitusta tarvitse‐
ville voidaan myös varata erilliset huonetilat. Tilakokonaisuus tukee hyvin sosiaalityöntekijöiden jalkau‐
tumista sekä asunnottomien että päihdeasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Tarkoituksena on myös toi‐
mintoja yhdistävässä yksikössä kiinnittää erityistä huomiota ns. ympäristötyöhön. Toimintojen yhdistä‐
misellä on tarkoituksena parantaa asunnottomien päihdeongelmaisten palvelun laatua. Asiakkaat ohja‐
taan kyseisenä aikana päiväkeskuksen päivätoimintatiloihin. Tämä muutos vaikuttaa ympäristön viihty‐
vyyteen sekä tukee asiakkaita päihteettömyyteen ja arjen hallintaan.  
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3 PÄIHDE‐ JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN AVO‐ JA LAITOSPALVELUT TURUN 
KAUPUNGISSA 

 
Kuvassa 1 on esitetty päiväkeskus‐ ja tilapäismajoituspalvelut matalan kynnyksen palveluna osana laajem‐
paa palvelukokonaisuutta Turun kaupungissa. 
 

 
Kuva 1, Turun kaupungin päiväkeskus‐ ja tilapäismajoituspalvelut 
 
 

3.1 Nykyiset asumispalvelut ja asumisen tukipalvelut asunnottomille aikuisille 
 

Sillankorva (Konsankuja 12) 
Turun kaupunki järjestää tilapäismajoitusta sekä päihtyneiden vastaanottoa Sillankorvassa, jossa majoit‐
tuu myös akuutisti yösijan tarpeessa olevia asunnottomia, jos on tilaa. Asumispalveluja tarjoavilla yksityi‐
sillä palveluntuottajilla ei ole tarjolla tilapäismajoitusta. Päihteettömien osastolla on 16 paikkaa ja päih‐
tyneiden osastolla 16. Henkilöstöä on 11. Sillankorvassa tehdään asumispalvelutarpeen arviointia ja sieltä 
on tavoitteena siirtyä Orikedon palvelukeskukseen, ostopalvelupaikkoihin tai keskitettyihin tukiasuntoyk‐
siköihin eli eteenpäin asumisen portailla. Sillankorvan palveluiden tarkoitus on olla matalan kynnyksen 
palveluja. 
 
Sirkkalan päiväkeskus (Mäntymäen sairaala‐alue, rakennus 25, Mäntykoti) 
Sirkkalan päiväkeskus tarjoaa aterian, peseytymismahdollisuuden ja vaatehuollon. Päiväkeskuksessa on 
TV, radio, biljardi, kirjallisuutta ja lehtien lukumahdollisuus. Lääkäri ja diakoni käyvät kerran kuukaudessa. 
Asiakkaalla on mahdollisuus saada keskusteluapua ja palveluohjausta. Osa asiakkaista on asunnottomia 
turkulaisia, mutta palvelua käyttävät myös monet omissa asunnoissaan asuvat. Käyntejä on vuositasolla 
vähän runsas 14 000 ja päivittäisten kävijöiden määrä vaihtelee 50–70 välillä. Henkilökuntaa on kaupun‐
gin palkkaamana 3 ja seurakuntien palkkaamana 1. 
 
Sirkkalan päiväkeskus toimii myös hajautettujen tukiasuntojen kotipesänä. Tukiasuntotoiminnan kehittä‐
minen on osaltaan muokannut päihdehuollon asumispalvelujen rakennetta itsenäistä asumista painotta‐
vaan  suuntaan  ja  työtapa  ankkuroituu  voimakkaasti  palvelurakenteen  kokonaisuuden  kehittämiseen. 
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Asunnot hankitaan TVT Asunnot oy:n (myöhemmin TVT) normaalista vuokra‐asuntokannasta siten, että 
ne hajautuvat ympäri kaupunkia. Työtä tehdään tällä hetkellä neljän ohjaajan työpanoksella noin 50 asuk‐
kaan kanssa.  
 
Orikedon palvelukeskus (Liekakatu 5) 
Turun kaupunki järjestää palveluasumista päihteiden käyttäjille Orikedolla sijaitsevassa Orikedon palve‐
lukeskuksessa. Palvelukeskuksessa on kolme ryhmäkotia, joista kahden asumispalvelut (tehostettu pal‐
veluasuminen ja tavallinen palveluasuminen) on suunnattu ikääntyneille ja yhden (tavallista palveluasu‐
mista) työikäisille päihteiden käyttäjille. Paikkoja palvelukeskuksessa on yhteensä 71 ja henkilökuntaa 32. 
Asukkaille tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus. Lähtökohtaisesti Orikedon palvelukes‐
kuksen asunnoissa on päihteettömyyden vaatimus, joka on kirjattu ns. asuinsopimukseen.  
 
Turun kaupungin tukiasunnot 
Kaikki päihdehuollon tukiasunnot ovat TVT:n asuntoja ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa TVT:hen. 
 
Turun kaupungilla on omia päihdehuollon tukiasuntoja yhteensä 110. Näistä 28 sijaitsee Orikedon palve‐
lukeskuksen välittömässä läheisyydessä muodostaen 7 pientalon Liekakadun tukiasuntoalueen. Orikedon 
palvelukeskuksen ohjaajat tekevät tukityötä myös tällä tukiasuntoalueella ja asukkaat voivat käyttää Ori‐
kedon palvelukeskuksen palveluja.  
 
Tukiasunnoista 23 sijaitsee Halisissa Paavinkadulla kahtena pienrivitalona. Sillankorvan ohjaaja on tehnyt 
tukityötä Paavinkadun tukiasuntoyksikössä 31.8.2017 saakka. 1.9.2017 alkaen yksikköön on saatu resurs‐
seja uudelleen järjestämällä mitoituksen vaatimat 2 ohjaajaa. 
 
Tukiasunnoista 9 sijaitsee Vähäheikkiläntiellä kaupungin vuokratalossa. Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaaja 
tekee tukityötä näihin asuntoihin. 
 
Tukiasunnoista 50 on eri osoitteissa ympäri kaupunkia. Näihin tukiasuntoihin tekee tukityötä 5 ohjaajaa, 
joiden työpiste on Sirkkalan päiväkeskuksessa ja lähiesimies päiväkeskuksen johtaja. Tukiasunnot ja tuki‐
työn toimintamalli syntyivät Valtion pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaan 2009–2011 sisältyneen TALK ‐
hankkeen tuloksena vuosina 2009–2011. Toimintamalli ja ohjaajien vakanssit vakiinnutettiin hankkeessa 
saavutettujen tulosten perusteella. TVT:n ja hyvinvointitoimialan kumppanuus edellyttää henkilöstömi‐
toituksen säilyttämistä TALK ‐asunnoissa vähintään nykyisellään.  
 
Turun kaupunki ostaa lisäksi päihdehuollon asumispalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, joiden palve‐
lut on kilpailutettu viimeksi loppuvuodesta 2015. Asiakkaita on ollut ostetuissa päihdehuollon asumispal‐
veluissa 233 poikkileikkauspäivänä 31.12.2018.  
 
Turun kaupunki ostaa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut pääosin yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Asiakkaita on ollut ostetuissa mt‐kuntoutujien asumispalveluissa 577 poikkileikkauspäivänä 31.12.2018.  
 
 

3.2 Muut avopalvelut ja laitospalvelut  
 
Asumispalveluiden  lisäksi päihde‐  ja mielenterveysasiakkaille on  tarjolla peruspalveluissa  ja erikoissai‐
raanhoidossa erilaisia sekä haittoja vähentäviä että kuntouttavia palveluja: 

- terveysasemien yhteyteen perustetut mielenterveys‐ ja päihdetiimit, joiden työn kohderyhmänä 
on paljon palveluja tarvitsevat päihde‐ ja mielenterveysasiakkaat 

- terveysneuvontapiste Millin palvelut piikkihuumeiden käyttäjille 
- psykiatrian  palvelualueella  toimivat  korvaushoitopoliklinikka,  päihdepsykiatrian  poliklinikka, 

yleispsykiatrian poliklinikat ja kuntoutuspoliklinikka 
- järjestöiltä hankittavat päihdehuollon avokuntoutuskurssit 
- A‐klinikkasäätiöltä hankittavat A‐klinikan ja nuorisoaseman päihdehuollon polikliiniset palvelut 
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Päihde‐ ja mielenterveysasiakkaille suunnattuja laitoshoidon palveluja ovat 
- erikoishoidon yksiköiden hoito: riippuvuuspsykiatrian osasto R1, akuuttipsykiatrian osasto A1, 

psykoosinhoito, osasto P3. 
- A‐klinikka Oy:n vieroitusyksikön ja aikuisten selviämisaseman palvelut 
- yksityisiltä palveluntuottajilta hankittava päihdehuollon kuntouttava laitoshoito 

 
 

4 SILLANKORVAN NYKYTILANNE 
 
Kohde 

 kiinteistön nimi: Sillankorva 

 omistaja: Turun kaupunki 

 osoite: Konsankuja 12, 20100 Turku 

 kiinteistön käyttäjät: Hyvinvointitoimiala 

 rakennusvuosi: 1998 

 rakennustyyppi: erityisasuntola 

 poikkeuslupa on myönnetty määräaikaisena ja päättyy 12/2023 
 
 

4.1 Käyttäjän toiminta 
 
Sillankorva tarjoaa tilapäistä asumispalvelua yli 18‐vuotiaille asunnottomille päihderiippuvaisille turkulai‐
sille. Sillankorva on avoinna ympäri vuorokauden. Sillankorvaan voi hakeutua omatoimisesti  tai viran‐
omaisten  (sosiaalihuolto, poliisi) ohjaamana. Erillistä  lähetettä ei  tarvitse. Tavoitteena on heikomassa 
asemassa olevien turkulaisten elinolojen parantaminen. Sillankorva tekee ympäristötyötä, joka kohdistuu 
lähialueeseen.  
 
Sillankorva on tarkoitettu sekä miehille että naisille. Äkillisesti asunnottomaksi joutuvalla on myös mah‐
dollisuus asettua väliaikaisesti Sillankorvaan, mutta pyrkimyksenä on nopea palveluohjaus ja jonkin muun 
asuinpaikan  löytäminen.  Sillankorvassa majoitetaan ulkopaikkakuntalaisia  yhden  yön  yli. Mikäli asiak‐
kaalla ei ole mahdollista palata kotiin esim. rahan puutteen vuoksi, ohjataan hänet seuraavana aamuna 
hakemaan kelalta matkalippua kotikuntaansa. Viikonlopun aikana tulleet ulkopaikkakuntalaiset voivat yö‐
pyä viikonlopun yli. 
 
Sillankorvan palvelun tavoitteena on motivoida asiakkaita päihteettömyyteen, päihdehaittojen sekä mui‐
den ongelmien vähentäminen, asunnottomuuden ehkäisy ohjauksen, tuen neuvonnan avulla, auttaa löy‐
tämään muut tarvittavat palvelut, tukea taloudellisten asioiden hoitamisessa, tukea sosiaalisten suhtei‐
den luomiseen ja ylläpitämiseen, aktivoida asiakkaita ulkopuolisiin toimintoihin ja valmentaa asiakkaita 
tuettuun/itsenäiseen asumiseen.  
 
Sillankorvan palveluissa selvitetään asiakkaan tilannetta ja arvioidaan palveluntarvetta, tarjotaan asiak‐
kaille majoitusta, ruokailua, peseytymistä ja vaatehuoltoa. Palvelun äärellä asiakkaita opastetaan hanka‐
lan  elämäntilanteen  selvittämisessä,  ohjataan  tarvittaessa  esimerkiksi  vieroitushoitoon  ja  neuvotaan 
asunnon hankinnassa.  
 
Tilapäinen asumispalvelu  
Tilapäinen asumispalvelu on asunnottomille tarkoitettua matalan kynnyksen palvelua, johon voi hakeu‐
tua päihtyneenä. Palvelu pyrkii vähentämään päihdehaittoja. Tavoitteena on motivoida asiakkaita päih‐
teettömään elämään ja tukea arjessa selviytymistä. Tilapäisasumiseen kuuluvat siivous‐ ja vaatepalvelu 
sekä ateriapalvelu. 
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Asiakkaan  tulotilanteessa  tehdään  alkukartoitus,  jossa  selvitetään  asiakkaan  henkilöllisyys,  ikä,  paik‐
kaunta, asunnottomuus, riskitiedot. Tehdään selvitys mahdollisesta hoitoon ohjauksesta, tai infektiotor‐
juntatoimenpiteet  kuten  esimerkiksi  lude‐  ja  täihäätö.  Terveyspalvelut  asiakas  saa  oman  terveysase‐
mansa kautta.  
 
Tilapäisessä asumispalvelussa otetaan puheeksi asiakkaan mahdolliset ongelmat, tunnistetaan riskikulu‐
tus ja annetaan neuvontaa käytön vähentämiseksi.  
 
Asumiskokeilupalvelu 
Asumiskokeilussa keskitytään haittojen vähentämiseen  ja  tilanteen  rauhoittamiseen sekä kartoitetaan 
asiakkaan tarpeet. Asiakkaalle tehdään tulohaastattelu ennen asumiskokeilupäätöksen myöntämistä. Asi‐
akkaat ohjataan sosiaalityöntekijälle asiakassuunnitelman tekoa varten.  
 
Toiminnan tarkoitus on vastata asiakkaan perustarpeiden hoitamiseen, esimerkiksi henkilökohtaisen hy‐
gienian hoito, pyykkihuolto, päivittäinen ruokailu, viranomaisasioiden hoito, sekä motivoida asiakkaita 
päihteettömyyteen. Asumiskokeilupalvelussa tehdään 2 kk:n asumiskokeilujaksopäätös, jonka aikana kar‐
toitetaan asiakkaan palveluntarve. Tämän avulla sekä arvioidaan akuutti‐ ja kriisitilanteessa olevien hen‐
kilöiden tarpeita, vahvuuksia ja voimavaroja. 
 
Arviointi antaa tietoa henkilön psyykkisestä terveydestä ja siitä, onko henkilö vaarassa itselle tai muille 
sekä hänen kyvystään huolehtia itsestään. Arvioinnin perusteella saadaan yksilöllistä tietoa henkilön toi‐
mintakyvyn keskeisistä alueista ja sosiaalisesta tuesta. Sillankorvan asumiskokeilussa asiakkaan yksilölli‐
nen lähtötilanne mitataan konkreettisessa muodossa, joka liittyy asiakkaan fyysiseen, kongnitiiviseen, so‐
siaaliseen  ja päihdepsykiatriseen  toimitakykyyn. Asumiskokeilupalvelussa asiakkaille  tehdään palvelun 
asumisen tai palvelun jatko‐ohjaus.  
 
Sillankorvan arvot 

 
Asiakaslähtöisyys 
Asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun. Palvelussamme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Asiakkaan arvot ja tar‐
peensa ovat etusijalla. 
 
Osaaminen ja luovuus 
Työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Työntekijöillä on luovuutta 
ja osaamista kohdata asiakkaat yksilöllisesti. Työntekijöiden työelämätaitoihin kuuluvat asenne, oma‐
aloitteisuus ja vuorovaikutustaidot. 

 
Kehittäminen ja arviointi 
Pyrkimyksenä on pitää toiminta jatkuvasti toimivana ja puuttua ilmeneviin epäkohtiin välittömästi. 
Työntekemisen täytyy olla terveellistä, turvallista, mielekästä ja hallittavaa. 
Oikeudenmukaisuus 
Itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa‐arvo, joihin perustuu alan ammattietiikka. Jokaista 
asiakasta kohdellaan tasa‐arvoisesti. Samat periaatteet koskevat myös työyhteisöä. 

 
Yhteistyö 
Moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaille tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja tukea mahdolli‐
simman monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti, jotta hän saisi parhaan mahdollisen palvelun. 
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4.2 Henkilökunta 
 
Sillankorvassa on kaiken kaikkiaan henkilöstöä 11 ohjaaja. Henkilökunnassa on 1 vastaava ohjaaja ja 10 
ohjaajaa. Tämän lisäksi Sillankorvassa työskentelee kaksi laitosapulaista, jotka ovat Turun kaupungin puh‐
tauspalveluiden alaisuudessa.   
 
 

4.3 Asiakkaat 
 
Sillankorvan asiakaskunnassa  ilmenee moniongelmaisuutta,  jossa päihdeongelman  lisäksi elämäntilan‐
netta määrittävät usein mielenterveysongelmat. Näillä asiakkailla perussairauksien kirjo on laaja. Sillan‐
korvassa yöpyy myös asiakkaita, joiden majoitustarpeen syynä on pelkästään asunnottomuus. Sillankor‐
van asiakkaat tarvitsevat paljon tukea  ja ohjausta  jokapäiväisissä rutiineissa  ja asumispalvelun tarpeen 
selvittämisessä. Ulkomaalaistaustaisten oleskeluluvalla asuvien asiakkaiden osuus on niin ikään kasvussa. 
 
Sillankorvan käyttö on lisääntynyt, ja talo on ollut ajoittain pitkiäkin aikoja täynnä, vaikka eri asiakkaiden 
määrä ei olekaan noussut. Asiakaskunnasta yhä suurempi osuus on monipäihdekäyttäjiä, joiden sijoittu‐
minen asumispalveluihin on entistä vaikeampaa, koska arki ajautuu toistuvasti kaaokseen pitkäaikaisen 
päihteiden käytön seurauksena. Asiakaskunnassa on lisäksi rikollisia, joilla on vankilatuomioita takana tai 
edessä. Palveluiden käyttäjät tarvitsevat aiempaa enemmän ja pidempään monialaista tukea pystyäkseen 
asumaan itsenäisesti esim. tuetussa asumisessa. 
 
Taulukossa 1 on esitetty Sillankorvan asiakastilastoja hoitopäivien  ja käyttöasteen mukaan. Tilastot on 
otettu vuonna 2015–2018 asiakastietojärjestelmä Effican tietokannasta. Vuodelta 2016 tietoja ei ole saa‐
tavissa johtuen tilastointiperusteen muutoksesta. Sillankorvassa ei ole eri asiakkaiden määrä kasvanut, 
vaan samat asiakkaat yöpyvät usein toistuvasti. Vuonna 2018 paikkamäärää jouduttiin lisäksi laskelmaan, 
jotta majoitustiloihin saatiin sängyt sijoitettua turvallisuusvaatimukset täyttäen. Sillankorvan kiinteistön 
tilat ovat rajoittaneet jo pitkään asiakasmäärän kasvattamista.  
 

 
Taulukko 1, Sillankorvan asiakastilastoja vuosilta 2015–2018 
 
Vuonna 2018 asukkaita on ollut päihteettömällä osastolla ja asumiskokeilussa yhteensä 317 (2017, 336) 
ja hoitopäiviä on ollut 13 601 (2017, 13 016). Sillankorvan käyttöaste kokonaisuudessaan vuonna 2018 oli 
100 % ja 2017 liki maksimi 99 %.  
 
Sillankorvan tilapäisasumispalvelut ovat olleet maksuttomia asiakkaille vuodesta 2013 alkaen. Tuolloin 
maksuttomuuteen siirtymisen perusteena oli luoda matalan kynnyksen ohjautumismalli tilapäisasumisen 
kautta päihdehuollon muihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen. 

 
Osa asiakkaista onkin päässyt asumisen palvelupolulla eteenpäin suunnitellulla tavalla  ja sijoittuu  joko 
Orikedon palvelukeskukseen, kaupungin omiin päihdehuollon tukiasuntoihin, ostetun palveluasumisen 
piiriin tai omaan vuokra‐asuntoon, johon on hankittu kotiin annettavia tukipalveluja. Palveluiden maksut‐
tomuus ei kuitenkaan motivoi osaa asiakkaista hakeutumaan Sillankorvasta muihin asumispalveluihin, 

2015 2016 2017 2018

Hoitopaikkoja 36 36 36 33

Asukkaita
229

tietoja ei  

saatavil la 336 317

Hoitopäiviä
7 180

tietoja ei  

saatavil la 13 016 13 601

Käyttöaste

Päihteell inen 

osasto = 82,6 %

Päihteetön osasto = 

65 %

tietoja ei  

saatavil la
99 % 100 %
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vaikka heillä on säännöllisiä kuukausituloja. Sillankorva ei kuitenkaan ole tarkoitettu pysyväksi kodiksi, 
eikä se ole sitä myöskään puitteiltaan. Sen on tarkoitus tarjota ensiarviointia ja ‐palveluja asunnottomille 
päihteiden käyttäjille, jotka eivät pysty suoraan hakeutumaan palveluasumisen piiriin. 

 
Asiakkaat, joita Sillankorva ei voi nykytiloissa palvella 
‐ terveydenhoidollista hoivaa vaativat asiakkaat 
‐ väkivaltaiset asiakkaat 
‐ nuoret asunnottomat  
‐ nuorten kriisiasuminen 
‐ paperittomat asiakkaat 

 
 

4.4 Nykytilat 
 
Sillankorva sijaitsee osoitteessa Konsankuja 12. Turun keskustasta matkaa sinne on noin 1,3 km. Tilaa 
Sillankorvassa on yhteensä 523 m2 sekä 10 m2 varasto. Tiloista maksetaan vuokraa 6 362,21 /kk ja varas‐
tosta 73,25 €/kk.  
 
Ohjaamo on ohjaajien työskentelytila asiakastyössä. Toimistohuoneita on 2, joista toinen toimii Sillankor‐
van ohjaajien työtilana (20 m2)  ja toinen on vastaavan ohjaajan huone (16 m2). Tämän  lisäksi on pieni 
henkilöstön  sosiaalitila,  jossa on henkilökunnan  ruokailutila. Sekä  johtajan huone että ohjaamohuone 
ovat äänieristeiltään olemattomat. Työntekijöillä on sosiaalitiloissa (60 m2) erilliset pukuhuoneet miehille 
ja naisille, joissa omat saniteettitilat. Jokaiselle on oma vaatekaappi omien vaatteiden ja tavaroiden säi‐
lyttämiseksi työvuorojen ajan ja työvaatteiden säilytys vapaapäivien aikana.  
 
Tilapäinen asumispalvelu  
Tilapäinen asumispalvelu on tarkoitettu asunnottomille päihteiden käyttäjille. Tilapäisessä asumispalve‐
luyksikössä on 16 asiakaspaikkaa  (13 miehille  ja 3 naisille)  ja siellä yövytetään yö kerrallaan yhteisissä 
makuusaleissa. Päihtyneiden osasto on 197 m2. Yöpyminen tapahtuu sängyillä mutta tarpeen vaatiessa 
asiakkaalla on mahdollisuus patjayöpymiseen.  
 
Asiakkailla on käytössään sängyn lisäksi peseytymistilat (suihkut, sauna) ja yhteinen televisio. Ruuan val‐
mistukseen soveltuvia tiloja ja välineistöä ei ole. wc ‐tiloja on päihtyneiden osastolla 2. Lisäksi on 1 inva‐
mitoitettu wc ja 1 tarttuvien tautien ehkäisemiseksi osoitettu wc.  
 
Asumiskokeilupalvelu  
Päihteetön osasto on 176 m2. Paikkoja on yhteensä 16 kappaletta. Päihteettömän osaston yhteydessä on 
jakelukeittiö, siivouskomero, vaatehuolto‐ ja varastotilat, jotka sisältyvät neliömäärään. Päihteettömällä 
osastolla on 5 huonetta, joista 2 on kahden hengen ja 3 neljän hengen huonetta. Osastolla on 2 wc:tä ja 
suihku ja 1 invamitoitettu wc. Osastolla on keittiötila 12 m2, joka mahdollistaa asukkaiden ruuanlaiton. 
Yöpymiseen jokaiselle on oma vuode asianmukaisine vuodevaatteineen sekä pieni yöpöytä henkilökoh‐
taisia tavaroita varten. 
 
Jakelukeittiö on asumiskokeilun tiloissa.  
 
Molemmilla osastoilla on 2 kpl 8 m2:n varastotilaa. Asiakkaiden jättämiä tavaroita varten on kylmä ulkona 
sijaitseva varasto. Pesu‐ ja vaatehuoltotila on kooltaan 36 m2. Siivouskomero on 3 m2.  
 
Asiakkaiden saunaosasto on yhteensä 22 m2. Tämä pitää sisällään löylyhuoneen 8 m2, pesuhuoneen 6 m2 
sekä 2 kpl 4 m2:n pukuhuoneita. Sauna on poissa käytöstä 25.1.2019 kosteusvaurion vuoksi, jota remon‐
toidaan minimissään kaksi kuukautta.  
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Palvelutoiminnan valvontatoimepiteet: 
 
Omavalvontatoimenpiteet: 
Sillankorvan vastaavan ohjaajan ja asumis‐ ja päihdepalveluiden toimistopäällikön suorittama ennalta il‐
moittamaton yöaikaan tapahtuva tarkastuskäynti 02.03.2018. Tarkastuskäynnillä kuultiin paikalla olevia 
asiakkaita. Puutteina tuli esille: 
‐ tilojen kalseus 
‐ yöpymisen turvattomuus 
‐ puutteelliset säilytystilat asiakkaiden tavaroille 
‐ lattialle majoittuminen 
‐ henkilöstön riittämättömyys 
‐ Työnjaon epäselvyys ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sekä hyton välillä 

(jatkuvaa terveydentilan seurantaa vaativat asiakkaat) 
‐ henkilöstön psykososiaalinen kuormittuneisuus 
‐ selviämisasema ei ota vastaan pitkäaikaisasunnottomia 

 
Hyvinvointitoimialan psykososiaalisten palveluiden  johto teki turvallisuuskävelyn 15.11.2018,  jossa ha‐
vaittiin seuraavia puutteita: 
‐ asiakkaiden tavaroiden säilytystilat ovat liian niukat 
‐ kertakäyttölakanoiden puute tilapäisasumisen puolella 
‐ ilmalämpöpumuput hankittava, koska kesällä vuonna 2018 Sillankorvan sisätiloissa +30 astetta 
‐ siivoushenkilökunnan suomen kielen osaamaatomuus. Asiakkaat tulevat agressiiviseksi, koska eivät 

tule ymmärretyksi 
  
Turun kaupungin terveystarkastajan teki uusintakäynnin  liittyen elintarvikevalvontaan 13.12.2018. Tar‐
kastuskertomuksessa edellytettiin seuraavia toimenpiteitä: 
‐ vaikka Sillankorvaan ruokapalvelut tuottava yritys tarkastaa säännöllisesti  laboratoriokokein ruoka‐

näytteitä, terveystarkastaja suosittelee lisänäytteiden ottamista työnantajan toimesta 
‐ Ruokanäytteiden tutkimista varten nimetyllä laboratoriolla on suositeltavaa olla toimintaa Turun seu‐

dulla, jotta kiire tapauksissa elintarvikenäytteet saadaan nopeasti analysoitavaksi 
 
Aluehallintovirasto on tehnyt Sillankorvaan työsuojelutarkastuksen 18.10.2018 ja laatinut tarkastusker‐
tomuksen 17.11.2018. Tarkastuskertomuksessa edellytettiin seuraavia toimenpiteitä: 
‐ työterveyshuollon työpaikkaselvitys on laadittava ajantasalle, koska viimeksi on tehty 14.4.2016 
‐ varautuminen sisäilman mahdollisesti aiheuttamaan terveysvaaraan. Työnantajan on yhdessä työter‐

veyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa tiivisti seurattava tehtyjen toimenpitei‐
den riittävyyttä ja vaikutusta työntekijöiden terveydentilaan. Työnantajan on huolehdittava, että työ‐
paikalla on menettelytavat sisäilman laatuun liittyvän terveysvaaran tai haitan ehkäisemikseksi ja il‐
menneiden tapausten hoitamiseksi.  

 
Turun kaupungin työsuojelupäällikön mielestä rakennus on elinkaarensa loppupuolella. Sillankorvan tilat 
ovat asiakkaille ahtaat, joka aiheuttaa väkivaltatilanteiden esiintymisen uhkaa. Työsuojeluvaltuuten mu‐
kaan ongelmat kuitenkin jatkuvat ja henkilöstö väsyy ongelmien toistuessa. Työnantajan on seurattava 
tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutusta työntekijöiden terveydentilaan.  
 
Eduskunnan oikeusasiamies teki tarkastuskäynnin 16.2.2018. Tarkastuskertomuksen mukaan Sillankor‐
van nykyiset tilat eivät täytä hätämajoitukselle asetettavia vähimmäisvaatimuksia. Hän toi esille seuraavia 
puutteita:  
‐ valtaosa päihtyneiden vastaanotto‐osaston asiakkaista majoitetaan liian ahtaasti lattialle 
‐ tilapäismajoituksesta on poistuttava klo:10‐13 siivouksen ajaksi 
‐ yöaikaan ilmapiiri ahtaissa tiloissa, joissa majoittuu useita henkilöitä on rauhaton ja jopa väkivaltai‐

nen 
‐ majoitustila ja ruokailuun ja oleskeluun tarkoitettu tila on poikkeuksellisen kolkko ja epäviihtyisä 
‐ asiakkaat saavat vain yhden aterian päivässä 
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‐ tilat eivät sovellu pidempiaikaista asumiskokeilua tarjoavaksi paikaksi asunnottomille 
‐ asiakkaiden tavaroiden säilytystilat ovat puutteelliset 
‐ asiakkaat tarvitsevat enemmän tukea, ohjausta ja palveluita, kuin heille voidaan nykyisillä voimava‐

roilla tarjota 
 

Valvontakäyntien havaintojen pohjalta Sillankorvan tiloissa ja toiminnassa on tehty seuraavia parannus‐
toimenpiteitä: 
‐ asiakkaille sängyt pestävin patjoin tilapäismajoituksen puolelle 1.6.2018 alkaen 
‐ tilapäismajoituksen  paikkaluku  pienennettiin  16  asiakkaaseen  (3  naispaikkaa  ja  13 miespaikkaa) 

31.8.2018 
‐ asunnottomille  ei‐päihdeongelmaisille  lyhytaikaiseen  tilapäisasumiseen  varattiin  1  neljän  hengen 

huone 
‐ tilapäismajoituksen siivous suoritetaan porrastetusti niin, että talosta ei tarvitse poistua siivouksen 

ajaksi 19.3.2018 alkaen  
‐ hankittiin vartijapalvelu viikonlopuksi pe‐su klo:9.00‐4.00 (neljä kertaa yössä) ja satunnaisesti ma‐to 

1krt/yö. Piirivartiointi on käytössä 2.4.2018 alkaen 
‐ asiakkaille lounaan lisäksi aamu‐ ja iltapala 1.6.2018 alkaen 
‐ asumiskokeiluaika on asiakkaille max. 2 kk 1.6.2018 alkaen 
‐ henkilöstö on lisätty yhdellä ohjaajalla 26.3.2018 alkaen 
‐ asumiskokeiluosastolle hankittiin asiakkaille lukolliset kaapit 08/2018  
‐ pintamaalaus 08/2018 
‐ esitettyä uutta sosiaaliohjaajan vakanssia Sillankorvaan ei olla hyväksytty 

 
Toiminnallisia puutteita, joihin ei saatu korjauksia: 
‐ Sillankorvan asiakkaille jalkautuvat lääkärintarkastukset  
‐ tilapäismajoituksen tavaroiden säilytystilat puutteelliset 
‐ sängyt tilapäismajoituksessa ovat pitkittäin kiinni toisissaan 
‐ väkivaltatilanteita työntekijöitä kohtaan vuonna 2019 kaksi kappaletta 
‐ tilapäismajoituksessa ei ole mahdollisuutta luottamuksellisiin asiakaskeskusteluihin eikä yksityisiin 

puhelinkeskusteluihin 
‐ ei tuuletusmahdollisuutta tilapäismajoituksessa huomioiden kesähelteet 
‐ asiakkailla ei ole hätäpainikkeita  
‐ omaisilla ei ole mahdollisuutta tapaamisiin asiakkaiden yksityissuojan turvaamisen takia 
‐ ohjausta on vaikeuttanut asiakkaille soveltuvien asumispalveluiden vähyys 

 
Aluehallintoviraston Sillankorvan tilaratkaisuun ja sisäilman laatuun liittyvä seuranta 2015‐2018 
 
Aluehallintoviraston  tarkastuskertomuksen  16.6.2015  mukaan  Sillankorvan  rakennuksessa  havaittiin 
vuonna 2012 alakatoissa ja seinillä vesivauriojälkiä useissa kohdissa. Kosteusvauriokohtia oli edelleen nä‐
kyvissä myös kesäkuussa 2015. Mahdollisten sisäilmaongelmien selvittäminen käynnistyi maaliskuussa 
2016. Kiinteistön korjauksia on tehty vesivaurioihin ym. liittyen syyskaudella 2016 ja alkuvuodesta 2017 
teknisen huollon toimesta. Henkilöstön sisäilmaoireilua on selvitetty keväällä 2017 yhteistyössä työter‐
veyshuollon kanssa. Aluehallintovirasto on todennut tehdyt toimenpiteet riittäviksi tarkastuskertomuk‐
sessaan 8.6.2017, ottaen kertomuksessaan huomioon sen, että uusia toimintatiloja ollaan hakemassa. 
Sillankorvan päihtyneiden osastolla olevat makuusalit, selvien osaston huonejaot, toimisto‐ ja yleistilat 
ovat nykytarpeisiinkin nähden puutteelliset. Palvelun monipuolistaminen ja asukkaan asukkaan aktivoi‐
minen oman hyvinvointinsa parantamiseen on nykytiloissa varsin haasteellista. Päihtyneiden osastolla 
betonilattialla yöpyminen ei ole tarkoituksenmukaista, eikä myöskään ulos joutuminen nukutun yön jäl‐
keen.  
 
Nykyisen  rakennuskannan peruskorjaaminen  ja kehittäminen ei ole  tarkoituksenmukaista huomioiden 
vielä tontilla olevan poikkusluvan. Siksi on perusteltua etsiä toimintaan soveltuvat tilat.  
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Liikuntarajoitteisen asiakkaan pääsy Sillankorvaan on vaikeaa, koska julkisen  liikenteen bussipysäkki si‐
jaitsee yli 500 metrin etäisyydellä Helsinginkadulla ja Virusmäentiellä. Sillankorvan tilat ovat myös ahtaat 
tämän päivän vaatimusten mukaisen matalan kynnyksen palvelun toteuttamiseen. Lisäksi Sillankorva si‐
jaitsee asuintaloille kaavoitetulla alueella. 
 
Vuoden 2014 lopulla tehdyn Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistymistä pohtineen työryhmän 
raportin mukaan toimintojen yhdistäminen Sillankorvan nykyisiin tiloihin ei ole mahdollista.  
 
Yhteenveto tehdyistä korjaustoimenpiteistä 
Vuosi 2016: 
- huhtikuussa 2016 on tehty ilmanvaihdon tarkastus ja ilmamäärien mittaus ja säätö 
- huhtikuussa 2016 sisäkaton vanhat kosteusvauriojäljet on avattu ja korjattu 
- lokakuussa 2016 on havaittu vesikatossa uudestaan vuotoja. Kattoikkunoiden  tiivisteet uusittiin  ja 

sisäkaton kosteusvauriojäljet korjattiin marraskuussa 2016 
- joulukuussa 8.12 havaittiin taas kovalla sateella kattovuotoja, etenkin kattoikkunoiden läheisyydessä  
- kattoikkunat sovittiin huputettavaksi talven ajaksi. Sisäkaton kosteusvauriojäljet avattiin ja korjattiin 

joulu‐tammikuun aikana 
- kohteessa vaihdettu 9 kpl sähköpattereita  
- kaikki katto‐ ja lattialämmitystermostaatit vaihdettu  
- 3 kpl vikavirtasuojia vaihdettu, vanhat ei lauenneet testinapista  
- Pääovelle lisätty ovipuhallin 
- huoneeseen, johon oli tehty väliseinä lisättiin toiselle puolelle 1 000 w lämpöpatteri 
 
Sisätiloissa  lämpötila on  laskenut paikoin  liikaa kovilla pakkasilla. Tähän  liittyen ryömintätilan tuuletus‐
luukut tukittiin talven ajaksi (jätettiin molemmille puolille rakennusta muutama tuuletusaukko varmuu‐
den vuoksi auki). Lämpötilaolosuhteiden todettiin sisätiloissa parantuneen 12.12.16 pidetyssä kohdekoh‐
taisessa sisäilmatyöryhmän palaverissa. Tuuletusaukot avataan keväällä kun lämmityskausi on ohitse.  

  
Vuosi 2017: 
- joulukuun 2016 vesikattovuodon sisäpuoliset korjaukset saatettu loppuun tammikuussa 2017 
- muovimattojen saumat tarkastettu helmikuussa 2017 
- vesikaton läpiviennit tarkastettu helmikuussa 2017 
- saunan pukeutumistilan lattian halkeama kartoitettu ja paikattu 30.3.2017  
- sisäkattoon tehtiin rakenneavauksia huhtikuun aikana, varmistetaan vesikaton toimivuus 
- kattoikkunat poistettiin käytöstä ja pellitetään umpeen toukokuun 2017 aikana 
- ryömintätilan tuuletusluukut avattiin toukokuun 2017 aikana. Luukut suljetaan taas talven 2017–

2018 ajaksi 
- märkätilojen elastiset saumat uusittiin kesän 2017 aikana 
- saunan seinä‐ ja kattopaneelit uusitaan syksyn 2017 aikana 
- kiinteistöhoidon kanssa on sovittu ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot tehtäväksi neljä ker‐

taa vuodessa. Viimeisin vaihto on tehty huhtikuussa, seuraava vaihto on noin 3 kk kuluttua 
- rakennuksen vierustan kasvillisuutta poistetaan kevään ja kesän aikana 

 
Vuosi 2018: 
- tilapäisasumispuolen suihkuhuoneen pinnat uusittiin kokonaan 
- yhden wc‐tilan paneelikatto ja silikonisaumat uusittiin 
- vanha tupakkahuone muutettiin pukutilaksi ja samalla uusittiin pintoja 
- siivouskomeroon tehtiin kosteuskartoitus ja kaikki kostuneet puuosat uusittiin 
- ilmanvaihdon ilmamäärät mitattiin tilakohtaisesti 
- viihtyvyyttä on lisätty: väliovien alaosia on verhoiltu muovimatoilla ja kattoelvyjä maalattu väreillä 
- tavanomaiset vikakorjaukset: mm. terassin laudoituksia ja kaiteita korjattu 

 
Vuosi 2019: 
- saunan kaikki lattia‐ ja seinäpinnat uusitaan. Saunan remontti aloitettiin 13.2.2019 
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- Sillankorvan etupihalle tuotiin 7.1.2019 korjauksen ajaksi tilapäinen sauna‐ ja pesutilakontti, joka toi‐
mii väistötilana 

 
 

5 SIRKKALAN PÄIVÄKESKUKSEN NYKYTILANNE 
 

Kohde 

 kiinteistön nimi: Sirkkalan päiväkeskus 

 omistaja: Hemsö Storåker Finland Oy 

 osoite: Mäntymäen sairaala‐alue, rakennus 25 (Mäntykoti) Luolavuorentie 2, 20700 TURKU 

 kiinteistön käyttäjät: Hyvinvointitoimiala 

 rakennusvuosi: 1940 ‐luvun alkupuolella 

 rakennustyyppi: kivitalo 
 
 

5.1 Käyttäjän toiminta 
 

Sirkkalan päiväkeskus on hyvinvointitoimialan päihdehuollon avopalveluyksikkö,  joka  tarjoaa ”matalan 
kynnyksen” päihdepalveluja turkulaisille päihdeongelmaisille asiakkaille. Päiväkeskus ei ole asumispalve‐
luyksikkö, vaan palvelua on päivätoiminnan puolella tarjolla ma‐to 8–15.45 ja pe 8–12. Perjantaisin on 
tukiasunto‐ohjaus Vähä‐Heikkiläntie 13 tukiasuntojen asukkaille ja viikkopalaveri 12.00–14.45. 

 
Päiväkeskus tarjoaa asiakkailleen arjessa selviytymistä tukevia palveluja, joilla tavoitellaan elämänhallin‐
nan vahvistamista ja sekä päihteiden aiheuttamien haittojen että päihteiden käytön parempaa hallintaa. 
Palvelukokonaisuuteen kuuluu ateriapalvelut, vaatehuolto  ja mahdollisuus henkilökohtaisen hygienian 
hoitoon. Asiakkaita autetaan viranomaisasioiden hoidossa ja tarjotaan mahdollisuus yksilö‐ ja ryhmäkes‐
kusteluihin asiakkaita askarruttavissa asioissa. Yhteistyötä addiktiopoliklinikan kanssa on kehitetty asia‐
kasraadissa, johon jo suunnitteluvaiheessa on osallistunut kuntouttavan korvaushoidon asiakkaita. Päi‐
vätoiminnassa toimitaan haittojen vähentämishengessä ja tarjoamaan arjen tukikohta heikoimmassa ase‐
massa oleville asiakkaille. Päiväkeskuksen palvelut ovat maksuttomia asiakkaalle. Asiakailla on mahdolli‐
suus nauttia päivittäin lämmin ateria. Lisäksi aamulla on tarjolla kahvia ja sämpylä. 
 
Hajautettujen tukiasuntojen (ks. Kuva 1) ohjaajat, 5 kpl toimivat Sirkkalan päiväkeskuksen johtajan alai‐
suudessa ja heille on varattu 2 työhuonetta päiväkeskuksesta. 
 
 

5.2 Henkilökunta 
 
Sirkkalan päiväkeskuksessa on kaiken kaikkiaan henkilöstöä 9. Näistä kaupungin omaa henkilökuntaa on 
yhteensä 8. Kolmen ohjaajan työpanos kohdentuu pääosin päivätoimintaan ja viiden hajautettujen tuki‐
asuntojen tukityöhön. Turun ja Kaarinan seurankuntayhtymä on palkannut yhteistyösopimuksen pohjalta 
yhden ohjaajan. Lisäksi Arkea Oy:ltä hankitaan 2,5 tuntia/pv ruokapalvelutyöntekijän työpanosta,  joka 
kohdentuu päivätoimintaan. 
 
 

5.3 Asiakkaat 
 
Päiväkeskuspalvelujen  asiakasmäärä on ollut  aiempina  vuosina  voimakkaassa  kasvussa. Vuonna 2016 
asiakaskäyntien määrä kuitenkin  laski viidenneksen edeltäviin vuosiin nähden. Vuonna 2016 tilastoitiin 
14 078 asiakaskäyntiä ja palvelua käytti kaikkiaan 555 eri henkilöä. Keskimäärin aukiolopäivää kohti asia‐
kaskäyntejä merkittiin 55. Sirkkalan päiväkeskuksen toiminnot siirtyivät 1.10.2017 Mäntymäen sairaala‐
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alueelle osoitteeseen Luolavuorentie 2. Asiakaskäyntejä vuonna 2017 kirjattiin 11 392 kappaletta. Palve‐
lua käytti 380 henkilöä, joista 126 kävijää luokiteltiin uusiksi asiakkaiksi. Vuoden 2018 asiakastilastot eivät 
ole  vertailukelpoisia  aiempiin  vuosiin  nähden,  koska  Sirkkalan  päiväkeskus  oli  suljettuna  19.3.2018–
9.12.2018 välisen ajan rakennuksen korjaustöiden vuoksi. Taulukossa 2 on esitetty Sirkkalan päiväkeskuk‐
sen asiakasmäärät vuosina 2015–2018. 
 

 
Taulukko 2, Sirkkalan päiväkeskuksen asiakastilastoja vuosina 2015–2018 
 
 

5.4 Nykytilat 
 
Sirkkalan päiväkeskus sijaitsee Mäntymäen sairaala‐alueella rakennus 25:ssä, Mäntykodin yksikerroksi‐
sessa siivessä. Kauppatorilta sinne matkaa on noin 1,5 km. Päiväkeskuksen käytössä on yhteensä 666 m2, 
josta hyvinvointitoimiala maksaa vuokraa 8 976,56 €/kk. Vuokran päälle tulee sähkö, vesi ja jätevesi.  
 
Mäntykodin kaksikerroksinen osa on tällä hetkellä kokonaisuudessaan tyhjä, yhteensä 2 069 m2.  
 
Yhteenveto Sirkkalan päiväkeskuksen osalta tehdyistä korjaustoimenpiteistä Mäntykodissa 
 
Vuonna 2017 
- uusi sisäänkäynti kulunvalvonnalla 
- sisääntulon eteen uusi luiska ja kaiteen muokkaus 
- keittiötilan uudelleen järjestely 
- muutamia ovimuutoksia 
- lukitus ja sarjoituksien uusimisia 
- poistumistiereittien päivittäminen 
- ilmanvaihdon tarkastukset ja säädöt nykytoiminnan mukaisiksi 
- pieniä sähkömuutoksia 

 
Vuonna 2018 
- sisäilmaan liittyviä korjaustoimenpiteitä 
 

 

6 TOIMINNAN MUUTOSTARVE JA SEN SEURAUKSET 
 

Sillankorva on nykysijainnillaan poikkeusluvalla, joka päättyy vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että 
tämän jälkeen Sillankorva ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistyvät saman katon alle, joka tuo mukanaan 
synergiaetuja sekä tilojen ja henkilöstön suhteen. Päihdehuollon asumispalvelujen näkökulmasta vuonna 
2015 toimintansa aloittanut Orikedon palvelukeskus perustuu samalle ajatukselle: Niuskalan hoitokoti ja 
Paattisten huoltokoti yhdistettiin uudisrakennukseen entisen Niuskalan hoitokodin  tontille Orikedolla. 
Samalla palveluprosessia uudistettiin. Henkilöstön synergiaetua pystyttiin tuolloin hyödyntämään parem‐
min, koska vahvemmin resurssoitua laitospalvelua muutettiin palveluasumiseksi.  
 
Sirkkalan päiväkeskuksen ja Sillankorvan toimintojen yhdistämisen yhteydessä on tunnistettu seuraavat 
vaihtoehdot: 
1. Päihdehuollon monipalvelukeskus  (uudisrakennus):  Sillankorvan  ja  Sirkkalan päiväkeskuksen  toi‐

mintojen yhteyteen tuodaan uusina toimintoina asumispäivystys ja tukiasuminen (asunto ensin ‐pe‐
riaatteen mukainen asumismuoto) 

2015 2016 2017 2018

Eri asiakkaita 613 555 380 248

Asiakaskäyn‐

tejä
17 460 14 078 11 392 2 835
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2. Monipalvelukeskus Mäntykodissa  (peruskorjaus):  Sirkkalan päiväkeskus  sijaitsee  jo  tällä hetkellä 
Mäntykodissa, joka mahdollistaa monipalvelukeskuksen perusidean toteutumisen. Mäntykodin tule‐
vat tilat eivät mahdollista Sillankorvan tilapäismajoituspalveluille riittävästi yksilöllistä majoitus/asu‐
mistilaa, koska yhteisten tilojen osuus on hyvin suuri. 

3. Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen (uudisrakennus): nykyisten toimintojen yh‐
distäminen ilman uusia kokonaisuuksia  

 
Päivätoiminnan osalta asiakasmääriä ei ole syytä kasvattaa nykytilanteesta. Lähtökohtana pidetään n. 60–
70 asiakkaan päivittäiseen asiointiin varautumista. Nykyisellään Sillankorvan asumiskokeilu ei vastaa kaik‐
kien haasteellisten kohderyhmien tarpeisiin  ja toisaalta tilapäismajoitukseen eivät kaikki kohderyhmät 
lainkaan hakeudu. Erityisesti nuoret aikuiset sekakäyttäjät ovat osin jättäytyneet palvelun ulkopuolelle. 
Tilapäismajoitukseen ohjautuvat ns. kodittomuudesta toistuvasti kärsineet ja pitkäaikaista päihtyneiden 
majoituspalvelua tarvitsevat asiakkaat. Toisaalta palvelun piiriin on tullut uusia tilapäismajoituksen käyt‐
täjiä. Suunnitellut paikkamäärät mahdollistavat kaikkien yli 18 v. kohderyhmien majoittumisen palveluun 
soveltuvissa tiloissa. Suunnitelluissa toiminnan muutoksissa onkin otettu huomioon asunnottomuuskar‐
toituksesta  ilmi  tuleva kasvava asunnottomuustrendi. Myös vuoden 2018  lopulla  tehdyssä ”selvitys  ja 
suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi” ‐raportissa kysely eri viranomaistahoille tuotti saman‐
suuntaista tietoa asunnottomuuden kasvupaineesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 28.1.2019  (§8), 
että ko. selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi otetaan huomioon toiminnan ja talou‐
den suunnittelussa.  
 
Päihdehuollon monipalvelukeskus sekä monipalvelukeskus Mäntykodissa ‐vaihtoehdoissa esitetään uu‐
sina  toimintoina  asumispäivystystä  sekä  tukiasumista  (asunto  ensin  –periaatteen mukainen  asumis‐
muoto). Asumispäivystys turvaa akuutisti asunnottomaksi jääneelle väylän takaisin asumisen polulle. Tue‐
tun  asumisen palveluissa  taas  voidaan  toteuttaa myös Asunto ensin  ‐periaatteen mukaista  asumista. 
Kumpikin edellä mainittu poikkeaa Orikedon palvelukeskuksen kolmessa ryhmäkodissa tarjoamasta pal‐
veluasumisesta.  Asiakkaat  asuvat  siellä  asunnoissa  huoneenvuokralain mukaisilla  vuokrasopimuksilla. 
Asiakkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa ja paljon tukea asumiseensa ja arjen hallintaansa tarvitsevia 
ikääntyneitä ja työikäisiä henkilöitä. Päihteettömyys painottuu Orikedon palvelukeskuksessa tilapäisma‐
joitusta, päivätoimintaa  ja Asunto ensin  ‐periaatteen mukaista tuettua asumista huomattavasti enem‐
män. Tarkoituksena on, että monipalvelukeskuksessa asiakkaan palvelupolkua täydentävät eri palvelut 
muodostavat kukin oman toiminnallisen kokonaisuutensa. Edelleen suunnitellun monipalvelukeskuksen 
tilapäismajoituksesta voi siirtyä myös Orikedon palvelukeskukseen, jos se on asiakkaan palvelutarve huo‐
mioiden tarkoituksenmukaista. 
 
Edellä esitetyt kolme vaihtoehtoa on esitetty tarkemmin seuraavaksi toiminnan näkökulmasta.  
 
 

6.1 Päihdehuollon monipalvelukeskus 
 
Tässä kappaleessa on tarkemmin kerrottu päihdehuollon monipalvelukeskuksen toiminnasta. 
 
Asunto ensin ‐periaatteen (AE ‐malli) mukaan asunto on lähtökohta ja perusedellytys sosiaalisen kuntou‐
tumisen prosessin käynnistämiselle  ja onnistumiselle. Periaate voidaan nähdä valtakunnallisesti  legitii‐
minä toimintamallina,  jota on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman  (PAAVO) aikana vuo‐
desta 2008 lähtien juurrutettu suurimpiin kaupunkeihin. Turussa AE‐mallin käyttöönotto on vasta alkute‐
kijöissään. PAAVO I JA II ‐ohjelmia seuraava AUNE‐ohjelmakokonaisuus taas painottaa asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyä, joka vaatii kriisiasuttamisen ja sen jälkeisen asumisturvan kehittämistä.  
 
Monipalvelukeskuksen vahvasti tuettu asumiskokeilu vastaa Asunto ensin ‐periaatteen asettamaan haas‐
teeseen. Akuutisti asunnottomaksi joutuneille suunnattu asumispäivystys ja sinne jalkautuva sosiaalityö 
sekä  suunnitellun  tukiasuntokokonaisuuden asumisturvan varmistaminen ovat AUNE‐ohjelmakokonai‐
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suuden mukaisia keinoja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Monipalvelukeskuksen keskitetty tu‐
kipalveluratkaisu mahdollistaa paremmin myös monialaisen viranomaistyön ja Turun kaupungin strate‐
gian mukaisen tiiviin yhteistyön myös kolmannen sektorin kanssa. 
 
Monipalvelukeskuksen päivätoiminnan tilat mahdollistavat 60‐70 asiakkaan päivittäisen asioinnin. Moni‐
palvelukeskuksessa tilapäismajoituksen ja asumiskokeilun yhteispaikkamäärä on 48, kun se tällä hetkellä 
on Sillankorvassa 32. Vastaavaa palvelua ei ole saatavilla yksityisiltä palveluntuottajilta. Joitakin yksittäisiä 
asiakkaita on on mahdollista ohjata A‐klinikan selviämisasemalle, mutta ko. palvelu ei ole kohdennettu 
pitkäaikaisasunnottomien asuttamiseen. Paikkamäärän  lisäys, asumispäivystyksen 5 paikkaa  ja  tuetun 
asumisen 20 asuntoa, antavat paremmat mahdollisuudet vastata erilaisiin asunnottomuuden haasteisiin.  
 
Asumispäivystys 

 
Asumispäivystyksen asiakkailla ei ole välttämättä päihdeongelmaa. Kyse on kriisimajoituksesta. Asumis‐
päivystys tarjoaa majoituksen määräajaksi ja sinä aikana asiakkaan oma sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja 
selvitttää tarvittavat asumispalvelut ja muut käytettävissä olevat asumismuodot ja koordinoi kaikkia asi‐
akkaan tarvitsemia palveluja. Näille asiakkaille tavoitteena on aina sijoittua nopeasti pois päivystysluon‐
teisesta asumisesta johonkin muuhun asumismuotoon. Kyseinen asumismuoto voi olla myös monipalve‐
lukeskuksen tukiasunto (kolmannen toimintakokonaisuuden tuetun asumisen asunto). 
 
Asunto ensin ‐periaatteen mukainen vahvan tuen asuminen  

 
Monipalvelukeskukseen suunnitellut asumiskokeiluasunnot paikkaavat pääosin vahvasti tuettujen asunto 
ensin ‐asuntojen puutetta. Sillankorvan nykyinen paikkamäärä ja olosuhteet eivät mahdollista sellaista. 
Myös kolmannen toimintakokonaisuuden tuetussa asumisessa on mahdollista testata asunto ensin ‐pe‐
riaatteiden toimivuutta tämän kaltaisessa asuttamisessa. Tukiasuntojen määrä mahdollistaa asuntojen 
käyttötapojen ja palveluiden kohdentamisen kokeilun ja arvioinnin. AE ‐mallissa yksilön asuminen turva‐
taan tukipalveluin ja tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään asumisen vakiinnut‐
tua. AE ‐mallin toimivuudesta on lupaavia tuloksia muun muassa Yhdysvalloista. Myös Suomessa on viime 
vuosina perustettu joitain AE ‐mallin mukaan toimivia asumisyksiköitä. Yksiköissä on kyetty menestyksek‐
käästi asuttamaan usein pitkään kaduilla varsin epäinhimillisissä olosuhteissa eläneitä moniongelmaisia 
pitkäaikaisasunnottomia. 
 
Kun monipalvelukeskusratkaisussa huomioidaan vaikeasti päihderiippuvaisten asunto ensin  ‐asuntojen 
tarve,  voidaan  omien  päihde‐  ja mielenterveyskuntoutujien  tukiasuntojen  rakennetta  joustavammin 
muuttaa ja kehittää. Valtuustossa (28.1.2019) nostettiin esiin kaupungin oman mielenterveyskuntoutu‐
jien Orvokki  ‐asumisyhteisön kaltaisten asumismuotojen  (tuettu asuminen)  lisääminen, koska tästä on 
hyviä kokemuksia. Paavinkadun päihdehuollon tukiasuntoyksikköä kehitetäänkin Orvokin mallin mukai‐
sesti. Päihdehuollon tukiasuntojen kokonaismäärä ei kuitenkaan lisäänny.  

 
Henkilöstö 
 
Monipalvelukeskuksen henkilöstömäärä tulee olemaan 19 työntekijää: 1 johtaja, 1 vastaava ohjaaja, 15 
ohjaajaa, 1 sosiaaliohjaaja, 1 sairaanhoitaja ja lisäksi 1 palveluohjaaja. Monipalvelukeskuksessa on lisäksi 
työtilat 5 tukiasunto‐ohjaajalle, joiden tukityö kohdentuu eri puolilla kapunkia oleviin hajautettuihin päih‐
dehuollon tukiasuntoihin.    
 
Monipalvelukeskuksen johtajan tehtävät painottuvat hallinnolliseen työhön ottaen huomioon henkilös‐
tömäärä. Sirkkalan päiväkeskuksen johtajan vakanssi kohdennetaan hallinnolliseen esimiestyöhön. Sillan‐
korvan vastaavan ohjaajan tehtäväkuva laajenee koskemaan koko yksikön vastaavan ohjaajan tehtäviä. 
Sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja voivat antaa tarvittaessa palveluja myös Sirkkalan päiväkeskuksen asiak‐
kaille. Palveluohjaaja vastaa eri palveluja koskevasta yleisestä neuvonnasta, koska siihen ei ole perustel‐
tua kohdentaa resurssia mitoituksellisesta hoitotyöstä. 
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Henkilöstön lisäystarve monipalvelukeskuksessa: 
‐ 1 sosiaaliohjaaja 

Perusteena tehokas asiakasohjaus, jotta asumisjaksot ovat lyhyet tilapäisasumisessa. Sosiaaliohjaa‐
jan erityisosaaminen sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa on tällä hetkellä pelkästään vastaavalla oh‐
jaajalla, jonka työpanos asiakastyössä (50 % työajasta) ei riitä kattamaan asiakkaiden sosiaalipalvelui‐
hin liittyvää tuen tarvetta. Sosiaaliohjaaja tukee ja ohjaa myös toimeentuloon liittyvissä asioissa.  

‐ 1 sairaanhoitaja 
Perusteena asiakaspaikkaluvun laajennus ja lääkehoidon turvaaminen tilapäismajoituksessa. Sairaan‐
hoitajan palvelut ovat tällöin myös Sirkkalan päiväkeskuksen käytettävissä. Sairaanhoitajan tarve on 
asiakkaiden yleisen  terveydentilan seuranta  ja  terveysneuvonta. Sairaanhoitaja sujuvoittaa yhteis‐
työtä sosiaali‐  ja terveyspalvelujen välillä. Akuutisti päihdeongelmista kärsivät henkilöt eivät käytä 
tarpeellisiakaan terveydenhuollon palveluja, eikä mielenterveys‐ ja päihdeongelmia hoideta usein yh‐
täaikaisesti, joten sairaanhoitajan saaminen monipalvelukeskukseen turvaa päihdeongelmaisten pe‐
rusterveydenhuollon palveluiden saantia paremmin kuin Sillankorvan nykyisellään tarjoamat palve‐
lut.  

‐ 3 ohjaajaa 
Perusteena tilapäismajoituksen nykyinen 3 työntekijän vajaus henkilöstömitoituksessa, kokonaispaik‐
kamään lisäys ja uudet toiminnot (asumispäivystys ja tuettu asuminen).  
1 palveluohjaaja 
Ohjaajan tehtävänä on neuvoa ja opastaa asunnottomia tai asunnottomuuden uhan alla olevia hen‐
kilöitä 

 
 

6.2 Monipalvelukeskus Mäntykodissa 
 
Sirkkalan päiväkeskus toimii Mäntykodissa. Sen tilat mahdollistavat myös Sillankorvan toimintojen sijoit‐
tumisen sekä monipalvelukeskuksen perusidean toteutumisen. Sillankorvan ja uusien suunniteltujen pal‐
veluiden sijoittuminen Mäntykotiin tulee huomioida henkilöstöresurssissa.  
 
Monipalvelukeskus Mäntykodissa  ‐vaihtoehdossa  on  tiedostettava  riski  sen mahdollisesta  toteutumi‐
sesta, sillä kiinteistö ei ole kaupungin omistama, vaan on Hemsön. Omistajan kanssa mahdollisesta pe‐
ruskorjauksesta ja muuttamisesta päihdehuollon monipalvelukeskukseksi ei olla keskusteltu. 
 
Henkilöstö 
Monipalvelukeskuksen sijoittuminen Mäntykotiin edellyttää saman henkilöstömitoituksen kuin monipal‐
velukeskuksessa.Kaikki eri palvelumuodot (päivätoiminta, tilapäismajoitus, asumiskokeilu, asumispäivys‐
tys  ja tuetun asumisen asunnot voidaan toteuttaa, vaikkakin pienemmällä paikkamäärällä. Palveluiden 
sijoittuminen rakennuksessa eri puolille taloa pitkiin siipiin lisää valvonnan tarvetta ja vaatii ohjaukselta 
enemmän aikaa, joka vaikuttaa suoraan henkilöstötarpeeseen.  
 
 

6.3 Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen 
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (12.11.2018 § 212) vuoden 2019 talousarviossa on kirjaus, että teh‐
dään Sillankorvan korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. On kuitenkin tunnistettu järke‐
väksi yhdistää myös Sirkkalan päiväkeskuksen toiminta mm. synergiaetujen näkökulmasta.  
 
Päihdehuollon tarveselvitystyöryhmässä olevien hyvinvointitoimialan edustajien näkemyksen mukaan ei 
ole tarkoituksenmukaista yhdistää nykyisiä palveluita nykyvolyymilla, vaan se vaatii pientä laajentamista 
toiminnan näkökulmasta esim. tilapäismajoituksen paikkamäärien lisääminen. Sillankorvan tilapäismajoi‐
tus on useana vuonna ollut talviaikana täynnä ja asiakkaita on jouduttu käännyttämään ovelta ja ohjaa‐
maan esim. A‐klinikan selviämisasemalle,  joka ei ole kustannustehokas ratkaisu. Sillankorvassa on  jou‐
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duttu pienentämään paikkamääriä aiemmin kuvattujen eri valvontatahojen toimenpidevaatimusten seu‐
rauksena. Alun perin Sillankorvan kokonaispaikkamäärä on ollut 36. Lisäämällä sekä tilapäismajoituksen 
että asumiskokeilun paikkamäärää niin, että yhteispaikkamäärä on 48, (nyt 32) voidaan vastata paremmin 
myös erilaisiin asunnottomuuden haasteisiin. Päivätoiminnan sijainti samassa kiinteistössä tuo paitsi sy‐
nergiateuja  henkilöstön  käytössä  myös  paremmat  mahdollisuudet  yhä  useammalle  asunnottomalle 
päästä takaisin asumisen polulle monipuolisen tuen avulla. Lisäksi se tuo etua viranomaisasioinnin suju‐
vuuteen, ja asiakkaiden tavoitettavuus paranee. 
 
Asunto  ensin  –periaatteen  toteuttamiselle  Sillankorvan  asumiskokeilussa  varmistetaan  onnistumisen 
mahdollisuuksia asuttamalla asiakkaat yhden hengen huoneisiin. Kyse on vahvasta yksilöllisesti tuetusta 
asumismuodosta, jossa asiakkaan itsenäinen arki on keskiössä. Asunto ensin ‐työmallissa asiakkaat eivät 
ole päihteettömiä, vaan tavoitteena on sellaisten tukirakenteiden luominen, että arki sujuu, eikä tilanne 
lähde käsistä.  
 
Henkilöstö 
Henkilöstömäärä Sillankorvan ja Sirkkalan korvaavassa tilassa tulee olemaan 19 työntekijää: 1 johtaja, 1 
vastaava ohjaaja, 15 ohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja. Korvaavissa tiloissa on lisäksi työtilat 5 tukiasunto‐oh‐
jaajalle, joiden tukityö kohdentuu eri puolilla kapunkia oleviin hajautettuihin päihdehuollon tukiasuntoi‐
hin.    
 
Johtajan tehtävät painottuvat hallinnolliseen työhön ottaen huomioon henkilöstömäärä. Sirkkalan päivä‐
keskuksen johtajan vakanssi kohdennetaan hallinnolliseen esimiestyöhön. Sillankorvan vastaavan ohjaa‐
jan tehtäväkuva laajenee koskemaan koko yksikön vastaavan ohjaajan tehtäviä. Sairaanhoitaja voi antaa 
tarvittaessa palveluja myös Sirkkalan päiväkeskuksen asiakkaille.  
 
Henkilöstön lisäystarve Sillankorvan ja Sirkkalan korvaavassa tilassa: 
‐ 3 ohjaajaa  
‐ Perusteena tilapäismajoituksen nykyinen 3 työntekijän vajaus henkilöstömitoituksessa  ja kokonais‐

paikkamään lisäys (16) 
‐ 1 sairaanhoitaja 

Perustelut: Tilapäismajoituksen asiakaskunnalla on runsaasti lääkitystä, joka edellyttää lääkehoidon 
suunnitelmaa ja lääkehoidon toteuttamista hyvinvointitoimialan ohjeistuksen mukaisesti. 

 
 

7 TULEVIEN TILOJEN VAATIMUKSET JA TARPEEN RATKAISU 
 
Päihdehuollon uuden yksikön tulee olla helposti saavutettavissa ja sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyk‐
sien varrella. Lisäksi yksikön tulee olla korkeintaan noin kahden kilometrin päästä Kauppatorilta. Asiak‐
kaat hakeutuvat tilapäismajoitukseen vahvasti päihtyneenä, jolloin heidän toimintakykynsä voi olla hei‐
kentynyt niin, että he eivät pysty kävelemään pitkiä matkoja. Myös yleinen väestön ikääntyminen näkyy 
Sillankorvan asiakkaiden toimintakyvyssä ja luo tarpeen yksikön sijoittamiseen keskustan palveluiden ja 
terveydenhuollon palvelujen lähettyville sekä pitkien kävelymatkojen välttämiselle. Kaukainen sijainti 
aiheuttaa riskin, että päihtyneet jäävät keskustaan porttikäytäviin, talojen pihoille ja jäteastioihin. On‐
nistunut tilapäismajoituksen tilojen sijoittaminen vähentää myös poliisipartioiden työtä, sekä myös am‐
bulanssihenkilökunnan työtä, sillä hekin tuovat asiakkaita Sillankorvaan. Eduksi on, että yksikön lähellä 
on terveysaseman palveluja sekä erityisryhmän tarvitsemia päihde‐ ja mielenterveyspalveluja. Palvelun 
kohderyhmänä on päihdeongelmaisia asiakkaita. Siksi on perusteltua, että samassa pihapiirissä ei ole 
tavallista asutusta.  
 
On katsottu, että päihdehuollon uuden yksikön on tarkoituksenmukaista sijaita joka tapauksessa Mänty‐
mäen sairaala‐alueella riippumatta siitä, mikä on toteutusvaihtoehto (päihdehuollon monipalvelukeskus, 
monipalvelukeskus Mäntykodissa vai Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen) mm. sairaala‐alueella ole‐
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vien muiden palveluiden sekä sijainnin näkökulmasta. Näin ollen ratkaisuvaihtoehtoina tutkitaan päihde‐
huollon monipalvelukeskus tai Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen uudisrakennuksena 
sekä  peruskorjausvaihtoehtona monipalvelukeskus Mäntykodissa.  Vaihtoehdot  tilamäärineen  on  ker‐
rottu tarkemmin tässä kappaleessa, sekä niihin liittyvät kustannusvaikutukset. Kaikki tilamäärät sekä nii‐
hin  liittyvät  kustannus‐  ja  vuokra‐arviot ovat  alustavia,  jotka  tarkentuvat hanke‐  ja  jatkosuunnittelun 
myötä. Kaikkien vaihtoehtojen investointi‐ ja vuokraennusteet on esitetty liitteessä 1. 
 
Laissa (1326/2018; kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosi‐
aali‐ ja terveyshuollossa) on, että yli 5 M€:n sosiaali‐ ja terveyshuollon hankkeet kielletään vuoteen 
2022 loppuun asti ilman sosiaali‐ ja terveysministeriön poikkeuslupaa. Rakennusinvestointeja koskeva 
rajoitus ei kuitenkaan koske pienempiä investointeja, eikä normaaleja vuosihuoltoon liittyviä investoin‐
teja. Rajoituksen ulkopuolella ovat myös sellaiset, jotka ovat välttämättömiä valvovan viranomaisen tar‐
kastusten johdosta esimerkiksi käyttäjien turvallisuuden tai terveyden vuoksi.  
 
Mäntymäen sairaala‐alue 
Mäntymäen sairaala‐alue sijaitsee osoitteessa Luolavuorentie 2, Keskustan palvelualueella ja Kurjenmäki 
Länt. pienalueella. Se sijaitsee n. 1,5 kilometrin päässä Turun kauppatorilta. Sijainti on helposti saavutet‐
tavissa julkisen  liikenteen avulla. Se sijaitsee  lähimmän  linja‐autopysäkin 200 metrin vaikutusalueen si‐
sällä ja sen ohi kulkee myös palvelulinja. Alueen kevyen liikenteen väylästö on tiheä.  
 
Kuvassa 2 on esitetty punaisella viivalla se alue Mäntymäen sairaala‐alueesta, johon päihdehuollon uu‐
disrakennus on mahdollista rakentaa. Punaisella neliöllä on merkitty Mäntykoti. 
 

 
Kuva 2, päihdehuollon ratkaisuvaihtoehdot 
 

 

7.1 Päihdehuollon monipalvelukeskus 
 

Palveluprosessien uudistamisen toiminnalliset vaatimukset edellyttävät tilojen sijoittamista kolmeen toi‐
mintakokonaisuuteen. Perusideana on, että asiakkaalla on matala kynnys siirtyä ensimmäisen toiminta‐
kokonaisuuden päihtyneiden palveluista päivätoiminnan kautta toisen toimintakokonaisuuteen asumis‐
kokeiluun, jossa mukana kolmannen sektorin vertaistuki. Lopulta voi jatkaa kolmanteen toimintakokonai‐
suuteen tuettuun asumiseen.  
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Ensimmäinen toimintakokonaisuus vastaa nykyisen Sirkkalan päiväkeskuksen  ja Sillankorvan päihtynei‐
den  tilapäismajoitusta. Toinen  toimintakokonaisuus asumiskokeilu vastaa Sillankorvan päihteettömien 
osastoa,  ja kolmas toimintakokonaisuus koostuu asumispäivystyksen huonetiloista  ja tuetun asumisen 
asuntokokonaisuudesta, jotka ovat kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia. 

 
Tilojen ja sisustukseen käytettävien materiaalien tulee olla kestäviä ja helppohoitoisia ja sekä palo‐ että 
työturvallisuusvaatimukset täyttäviä. Kiinteistö tulee varustaa kameravalvonnalla ja henkilökunnan käy‐
tössä olevalla turvahälytysjärjestelmällä. Tilat sisustetaan palosuojatuilla tekstiileillä. Kaikkien tilojen tu‐
lee olla esteettömät. Kaikki tilat,  joissa on asiakasvastaanottoa, tulee varustaa oikein sijoitetulla pako‐
ovella, joka voi olla myös suoraan ulos. Lisäksi kaikkien tilojen tulee olla esteettömiä. 

 
Ensimmäisen ja toisen toimintakokonaisuuden yksiköissä (päivätoiminta, tilapäismajoitus, asumiskokeilu) 
tulee olla oma tupakointitila esim. tupakointimoduuli. Kokemus on osoittanut, että suurena riskinä on 
huoneissa tupakointi, ellei siihen osoitettua erillistä tilaa ole.  
 
Monipalvelukeskuksessa on riittävästi työtiloja, joista voidaan osoittaa tarvittava toimitila tarpeen mu‐
kaan myös järjestöille esimerkiksi vertaistukitoimintaa varten palvelupolun eri vaiheisiin.  

 
Ensimmäinen toimintakokonaisuus 

 
Tilapäismajoitustilat 
- 16 asiakaspaikkaa päihtyneille (kahden hengen  loosheina),  lisäksi erillisinä 6 yhden hengen  looshia 

naisille ja 6 yhden hengen looshia levottomille asiakkaille. Levottomien asiakkaiden tiloista ei tule olla 
helppoa kulkuyhteyttä muihin päihtyneiden tiloihin, mutta kuitenkin hyvä näkyvyys ohjaamoon. Yh‐
teensä päihtyneille on paikkoja 28 

- päihtyneiden  tilassa on käytettävissä  turvapuhelin,  jonka kautta voi pyytää apua henkilökunnalta, 
puhe kuuluu ohjaamossa 

- levottomien asiakkaiden tila 
o äänieristetty 
o kameravalvonta 
o tilaan esteetön näköala sekä kuuloyhteys ohjaamosta 
o tilan tulee sijaita eteistilan välittömässä läheisyydessä, jotta voidaan hyödyntää eteistilan 

wc‐ ja suihkutiloja näille asiakkaille 
 levottomat asiakkaat eivät voi käyttää muiden päihtyneiden kanssa samoja wc ‐ti‐

loja, koska vaarana on, että  levottomat asiakkaat hajottavat normaalit wc‐kalus‐
teet. Lisäksi on eritevaara. Levottomien asiakkaiden  looshien välittömässä yhtey‐
dessä tulee olla oma wc, joka tulee varustaa teräksisellä wc‐istuimella ja käsienpe‐
sualtaalla 

- kahden hengen asukaslooshien koko n. 2 m x 3 m. Loosheissa on ns. saluunaovet. Tilaan sijoitetaan 2 
sänkyä. Ko.  looshit voivat sijaita useammissa huoneissa, kunhan ne ovat  lähekkäin  ja muodostavat 
yhden kokonaisuuden (20 paikkaa) 

- yhden hengen asukaslooshien koko on 2 m X 2 m, jossa on saluunaovet. Tilaan sijoitetaan yksi sänky. 
- kaikissa looshitiloissa tulee jäädä käytäväosuus, jotta ambulanssimiehistö mahtuu sisään paareineen 
- looshien välinen väliseinä jää sen verran vajaaksi lattiasta, jotta sen alta kulkee pesuvesi. Kymmeneen 

kahden hengen looshiin ja kahteentoista yhden hengen looshiin asennetaan niin monta lattiakaivoa 
ja ns. pesukourua, että painepesurivesi saadaan kaikista kymmenestä tilasta ohjattua lattiakaivoihin 

- kaikkien sisustusmateriaalien tulee olla helposti pestäviä, erityisesti patjojen ja vuodevaatteiden 
- Päihtyneiden tilapäismajoitus toimii 24/7 

 
Päivätoiminta 

- Asiakkaiden oleskelua varten tarvitaan päivähuone, harrastushuone ja lepohuone 
o Päivähuone toimii olohuonetyyppisenä tilana, jossa tulee olla televisio ja mahdollisuus muun mu‐

assa lehtien lukuun. Harrastushuoneessa on mm. biljardipöytä ja kuntoilunurkkaus.  
o Lepohuoneessa on sängyt, joissaja asiakkaalla on mahdollisuus nukkua hetki 
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o Päivähuoneessa  tulee olla atk‐piste valvottuun  tietokoneen käyttöön. Piste erotetaan muusta 
päivähuoneesta kevyellä väliseinällä, jotta asiakkaille turvataan yksityisyys esim. nettipankissa tai 
s‐postissa asioinnin ajaksi.  

- kaikkien huoneiden (päivä‐ harrastus‐ ja lepohuoneen) kalusteiden tulee olla helposti puhdistettavia 
ja tukevia 

- asiakasvastaanottotilan yksilötapaamisia varten pitää sijaita mahdollisimman lähellä ohjaamoa 
- ohjaamon lähettyvillä pieni ns. puhelinkoppi, johon asiakas voi mennä valvotusti 
- henkilöstön työturvallisuus täytyy huomioida ns. ketunpesäajattelulla. Ohjaamot ja toimistotilat täy‐

tyy varustaa ns. pako‐ovilla ja liikkumatilaa täytyy olla väljästi.  
- ohjaamotilan tulee sijaita keskellä, josta on hyvä näkyvyys kriittisiin ensimmäisen toimintakokonai‐

suuden tiloihin 
 

Yhteistiloina voidaan toteuttaa: 
- Päihtyneiden tilapäismajoituksen, päivätoiminnan ja asumiskokeilun asiakkaat ohjautuvat palvelui‐

hin saman vastaanottotilan kautta, jonka yhteydessä on henkilökunnan työtilana ohjaamo. Ohjaa‐
mon seinässä tulee olla pleksilasit, joilla varmistetaan näkyvyyttä kaikkiin asiakastiloihin. 

- vastaanottotilan välittömässä yhteydessä on suihkutila, joka toimii myös näytteidenotto‐wc:nä, lika‐
vaatevarasto, jossa lude‐uuni ja muut koko toiminnan vaatehuoltoon liittyvät tilat, mukaan lukien 2 
pyykinpesukonetta, 2 kuivausrumpua; riittävästi varastointitilaa lahjoitusvaatteiden säilytystä ja ja‐
kelua varten. Vastaanoton suihkutilan ja wc:n tulee sijaita samassa tilassa kuin ludeuuni 

- wc‐ ja ja saniteettitilat: 2 miesten wc, 1 naisten wc ja 1 inva‐wc 
- suihku‐ ja pesutilat, sauna, pukeutumistila: suihkuja 6, joista yksi on invamitoitettu ja –varusteltu 
- iso palvelukeittiö ja ruokasali (päivätoiminnalle ja asumiskokeilulle) 

o asumiskokeilulle varataan oma ruokailutila 
- neuvottelutila on yhteinen koko monipalvelukeskukselle ja yhteistyökumppaneille joka jaettavissa 

esim. paljeovin kahdeksi tilaksi ja työhuone yksin työskentelyä varten. 
 

Toinen toimintakokonaisuus (Asumispäivystys, asumiskokeilu ja vertaistukitoiminta) 
 
Asumispäivystys tarjoaa 5 asuinhuonetta äkillisesti asunnottomaksi jääneille, joilla ei ole tuttavia tai su‐
kulaisia, joiden luo voi tilapäisesti majoittua uuden oman vuokra‐asunnon saantiin tai muuhun asumis‐
palveluun siirtymiseen asti. Asumispäivystyksen asiakkailla ei ole välttämättä päihdeongelmaa. Kyse on 
ns. kriisimajoituksesta. Asumispäivystys tarjoaa majoituksen määräajaksi ja sinä aikana antaa palveluoh‐
jausta, jotta asiakas pääsee muiden palveluiden, esim. sosiaalityön piiriin. Näille asiakkaille tavoitteena 
on aina sijoittua nopeasti johonkin muuhun asumismuotoon.  
 
Asumiskokeilupaikkoja on 20 toisessa toimintakokonaisuudessa. Asiakkaat ovat päihteiden käytöstä toi‐
puvia ja pyrkivät päihteettömään elämään. Suurin osa asiakkaista on tullut asumaan aloittamalla tilapäis‐
majoituksesta ja päivätoiminnan tuesta. Asiakkaalle tehdään sosiaalihuoltolain mukainen asumiskokeilu‐
päätös. Asumiskokeilu on määräaikainen. Tavoitteena on, että tänä aikana asiakas siirtyy monipalvelu‐
keskuksen kolmannen toimintakokonaisuuden tuettuun asumiseen tai muuhun asumispalveluun tai itse‐
näiseen asumiseen. 

 
Asiakkaat asuvat yhden hengen huoneissa, joissa oma wc ja pienjääkaappi. Huoneet ovat valmiiksi kalus‐
tetut paloturvallisin ja helposti puhdistettavin sisustusmateriaalein 
 
Yksikössä on kaikille asukkaille yhteinen keittiö, ns. opetuskeittiö, jonka yhteydessä on oleskelutila.  
 
Ohjaajien työtila on varustettu  isoin  lasein,  joista näkyy ulos, mutta ei sisälle. Työtila sijoittuu keskelle 
käytävää, jonka molemmin puolin asuinhuoneet ovat. Ohjaajien työtilan yhteydessä tulee olla lääkkeen‐
jakohuone asiakkaiden lääkkeiden säilytykseen. Ohjaamossa voivat asioida myös toisen toimintakokonai‐
suuden asiakkaat, jotka voivat hakea sieltä päivittäiset lääkkeensä. Ohjaamossa on kameravalvonta sekä 
työntekijöiden työpisteet, joissa hoitavat esimerkiksi asiakaskirjaukset ja päivittäiset raportoinnit.  
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Kolmas toimintakokonaisuus (Tuettu asuminen) 
 
Pääosin kuntoutuville asiakkaille on tarjolla tukiasumista omassa asunnossa. Asumisen tavoite on päih‐
teettömyys, mutta nolla‐toleranssi ei ole vaatimuksena. Tukiasunnossa harjoitellaan ja ylläpidetään ar‐
jessa  tarvittavia  taitoja. Henkilökunta opastaa  ruoanlaitossa, pyykinpesussa, siivouksessa sekä muiden 
asioiden hoidossa kuten toimeentulotukihakemuksissa ym. 

- kolmannen toimintakokonaisuudessa on 20 asuntoa, joissa keittiövarustus sekä wc/kylpyhuone 
- asunnot ovat peruskalustettuja 
- kaikille asunnoille yhteinen oleskelutila, jossa TV‐kytkennät ja atk‐piste asukkaiden käyttöön 
- kameravalvonta käytävälle 
- avotoimistotila 5:lle hajautettujen tukiasuntojen ohjaajille (TALK)  

o toimistotila toimii ns. kotipesänä 80 tukiasunnon ohjaustyölle 
- 2 toimistohuonetta yksin työskentelyä varten/sosiaalityöntekijän tapaamishuone 

 
Tilaohjelma 
 
Päihdehuollon monipalvelukeskuksen osalta on laadittu tilaohjelma, joka perustuu palveluprosessien toi‐
minnalliseen uudistamiseen. Sen toteuttaman uudisrakennuksen huone‐ala on arvioitu olevan 2.800 m2: 
ja bruttoala n. 3.200 m2. 

 
Tilaohjelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteenä 2.  
 
Sillankorvan käyttöaste on ollut liki 100 % jo useampia vuosia. Osa asiakkaista jää väistämättä palvelun 
ulkopuolelle paikkamäärän riittämättömyyden ja tilojen palveluun soveltumattomuuden takia. Turussa ei 
myöskään, muista Kuusikko‐kunnista poiketen, ole varattu  tiloja akuutisti asunnottomaksi  jääneille  (ei 
päihdeongelmaa) Erityisesti nuorten asiakkaiden asunnottomuus on vaarassa pitkittyä ja johtaa pitkäai‐
kaisasunnottomuuteen. Tämä lisää rauhattomuutta kaupunkialueella ja riskiä syrjäytymiskehityksen sy‐
venemiseen. 
 
Asumispalveluiden hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta on moninkertaisesti kalliimpaa, eikä saman‐
laista monialaista  työskentelyä  asiakkaan  hyväksi  ole  saavutettavissa  kuin  julkisissa  palveluissa.  Sekä 
asuntojen määrän että monimuotoisuuden kasvattaminen  julkisen sektorin omana toimintana on näin 
perusteltua. 
 
ARA:n  vuosittaisesta  asunnottomuuskartoituksesta  ilmi  tuleva  kasvava  asunnottomuustrendi  puoltaa 
myös erilaisten tuetun asumisen muotojen  lisäämistä. Myös Turun kaupungin tekemässä vuoden 2018 
lopulla ”selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi” ‐raportissa kysely eri viranomaista‐
hoille  tuotti  asunnottomuuden  kasvupaineesta  kertovia  tuloksia.  Kaupunginvaltuusto  on  päättänyt 
28.1.2019 (§8), että ko. selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi otetaan huomioon toi‐
minnan ja talouden suunnittelussa. 
 
Kustannukset 
 
Investointikustannukset 
Taulukossa 3 on esitetty päihdehuollon monipalvelukeskuksen uudisrakennuksen alustava kustannusen‐
nuste sekä siitä aiheutuvat vuokrakustannukset voimassa olevan sisäisen vuokrajärjestelmän mukaisesti.  
 

 
taulukko 3, monipalvelukeskun kustannusennuste‐ ja vuokrakustannukset 

koko 

(brm2)

kustannus  

ennuste (€)

vuokrattava 

pinta‐ala (m2)

vuokra 

(€/kk)

vuokra 

(€/vuosi)

hyto 2 759 62 000 743 000

keittiö 36 800 10 000

Yhteensä 3 200 8 385 000 2 795 62 800 753 000

8 385 0003 200
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Henkilöstökustannukset sivukuluineen 
 
‐ 1 sosiaaliohjaaja   37 508 €/vuosi   
‐ 1 sairaanhoitaja    39 056 €/vuosi 
‐ 3 ohjaajaa  100 959 €/vuosi 
‐ 1 palveluohjaaja    34 903 €/vuosi 
YHTEENSÄ  212 426 €/vuosi 
 
Kalustekustannukset 
Kalustekustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu, ne huomioidaan hankesuunnitteluvaiheessa. 
 
 

7.2 Monipalvelukeskus Mäntykodissa 
 
Monipalvelukeskuksen totetutuminen Mäntykodissa  
Mäntykodin tilat mahdollistavat hyvin pitkälle monipalvelukeskuksen perusidean toteutumisen, mutta 
sijoittuminen kahteen kerrokseen pitkien käytävien varrelle tulee huomioida henkilöstöresurssissa. En‐
simmäisen kerroksen  tilat ovat muuntojoustavat  ja se mahdollistaa  tilapäismajoitukselle 21 paikkaa, 
joka on 7 paikkaa ja neliöissä n. 60 m2 vähemmän verrattuna tavoitetilaohjelmaan (monipalvelukeskus 
uudisrakennuksena). Tilapäismajoitukseen varattuihin  tiloihin pystytään sijoittamaan tavoitetilaohjel‐
man mukaisesti  loosheja siten, että yhteen huoneeseen sijoittuu maksimissaan neljä paikkaa (yhteen 
looshiin kaksi paikkaa). Tilat eivät kuitenkaan mahdollista paikkamäärän kasvattamista. Lisäksi ohjaa‐
moa ei saada sijoitettua järkevästi niin, että joka suuntaan on esteetön näkyvyys ja kuuloyhteys on riit‐
tävä. Lisäksi turvapoistuminen pako‐ovella ohjaamosta on vaikea toteuttaa.  
 
Mäntykodin tilat mahdollistavat päivätoiminnan kokonaisuudessaan.  
 
Mäntykodin tilaratkaisussa varsinaisia asumiskokeilupaikkoja on mahdollista toteuttaa ainoastaan 7 yh‐
den hengen huoneissa. Tavoitetilaohjelmaan verrattuna se on 13 paikkaa ja neliöissä n. 280 m2 vähem‐
män. Koska asumiskokeilun on tarkoitus olla lyhyt asumisvaihe, josta siirrytään toiseen kerroksen tuet‐
tuun asumiseen tai muuhun asumisratkaisuun, ei toteutettava tilaratkaisu kuitenkaan estä monipalve‐
luajatuksen toteutumista.  

 
Mäntykotiin on mahdollista toteuttaa 6 asumispäivystyksen huonetta (tavoite 5) sekä 16 tuetun asumi‐
sen (tavoite 20) asuntoa, jotka ovat yhden hengen huoneita omalla wc:llä. Huoneiden ja asuntojen koot 
eivät kuitenkaan pääosin vastaa tavoitetilaohjelmassa esitettyä, neliöissä yhteensä n. 180 m2 vähem‐
män. Tiloja on mahdollista käyttää osin myös asumiskokeiluun, jos tarve sellaiseksi osoittautuu. Kyse on 
tällöin pääosin henkilöresurssoinnista ja asumiskokeilumaksun mukaisesta maksuperusteesta vuokran 
sijaan.   
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että paikkamääriä toteutuu yhteensä 50 asiakaspaikkaa, kun tavoite on 
73 asiakaspaikkaa. Neliöiden osalta se on yhteensä n. 520 m2 vähemmän tavoitetilaohjelmaan verrat‐
tuna.  
 
Lähtökohtaisesti tilojen tulee olla esteettömät. 
 
Rakennuksen suojelu 
Mäntymäen sairaala‐alue kuuluu osaksi Kurjenmäen kaupunginosaan  ja alue on merkitty suojelukoh‐
teeksi yleiskaavassa. Sairaalarakennus 25 kuuluu tämän suojelun piiriin. Mäntykodilla ei kuitenkaan ole 
rakennuskohtaista suojelumerkintää voimassa olevasssa asemakaavassa. Koska yleiskaava kuitenkin oh‐
jaa asemakaavoitusta, on todennäköisintä, että asemakaavaa muutettaessa rakennus tullaan suojele‐
maan. Uuden valmisteilla olevan yleiskaavan 2029 mukaan Mäntyäen sairaala‐alue on merkitty arvok‐
kaan rakennetun ympäristön kohteeksi.  
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Turun kaupungin museokeskuksen näkemyksen mukaan rakennuksessa tehtävät korjaus‐ ja mahdolliset 
muutostyöt  tulee suorittaa siten, ettei  rakennuksen alkuperäinen  luonne  ja  tyyli  tuhoudu. Rakennus 
kuuluu Kurjenmäen sairaala‐alueen monumentaalirakennuksiin,  jota on  tarkoitettu katseltavaksi nel‐
jältä suunnalta ja siten se vaatii jatkossakin ympärilleen väljää tilaa. 
 
Tekniset korjaustarpeet 
Perukorjauksen yhtedessä pitää uusia mm.  ilmanvaihto‐, lämpö‐, vesi, automaatio‐ ja sähkötekniikka. 
Suurin yksittäinen kustannus tulee muodostumaan alapohjan, välipohjien ja ulkoseinien bitumikorkin ja 
asfalttipien poistosta.  
 
Tilaohjelma 
Monipalvelukeskus Mäntykodissa osalta on tehty tilaohjelmavertailu tavoitetilaohjelman ja Mäntykotiin 
toteutuvan tilaohjelman välillä. Se on esitetty liitteessä 3.  
 
Kustannukset 
 
Investointikustannukset 
Koska Hemsö omistaa Mäntykodin, on päihdehuollon tilahanke kaupungin näkökulmasta vuokrahanke.  
 
Taulukossa 4 on esitetty päihdehuollon monipalvelukeskus Mäntykodissa (peruskorjaus) alustava kus‐
tannusennuste sekä siitä aiheutuvat vuokrakustannukset voimassa olevan sisäisen vuokrajärjestelmän 
mukaisesti. Kustannusennusteessa on mukana investointikustannus sekä rakennuksen markkina‐arvo.  
 

 
taulukko 4, monipalvelukeskus Mäntykodissa kustannusennuste‐ ja vuokrakustannukset 
 
Henkilöstökustannukset 

‐ 1 sosiaaliohjaaja   37 508 €/vuosi   
‐ 1 sairaanhoitaja    39 056 €/vuosi 
‐ 3 ohjaajaa  100 959 €/vuosi 
‐ 1 palveluohjaaja    34 903 €/vuosi 
YHTEENSÄ  212 426 €/vuosi   

 
Kalustekustannukset 
Kalustekustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu, ne huomioidaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

 
 

7.3 Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen  
 
Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen toimintojen yhdistäminen sellaisenaan ei ole tarkoituksenmu‐
kaista, vaan nykyisiä toimintoja tulee jonkin verran laajentaa kasvattamalla tilapäismajoituksen paikka‐
määrää nykyisestä 16:sta 28:en ja asumiskokeilun paikkamäärää nykyisestä 16:sta 20:een. Sillankorvan 
tilapäismajoituksen alkuperäinen paikkamäärä on ollut 20, mutta sitä on  jouduttu pienentämään val‐
vontaviranomaisten vaatimien toimenpiteiden seurauksena. Erityisesti kylmään aikaan paikkoja ei ole 
ollut kaikille päihtyneenä palveluihin hakeutuville asunnottomille. Asumiskokeilun paikat ovat jatkuvasti 
täynnä, koska tavoitteena on ohjata mahdollisimman moni tilapäismajoitusta käyttävä muihin asumis‐
muotoihin. Sujuva asiakasohjaus on pitkäaikaisasunnottomuuden ehkäisyn välttämätön edellytys. 
 

koko 

(brm2)

kustannus  

ennuste (€)

vuokrattava 

pinta‐ala (m2)

vuokra 

(€/kk)

vuokra 

(€/vuosi)

hyto 2 671 64 000 769 000

keittiö 33 800 10 000

Yhteensä 3 150 8 898 000 2 704 64 800 779 000

3 150 8 898 000
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Pääpiirteissään Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen tilojen näkökulmasta noudattaa 
monipalvelukeskuksen ensimmäisen toimintakokonaisuuden ja toisen toimintakokonaisuuden sisältöä. 
Asumiskokeilu muodostaa pääosan toisesta toimintakokonaisuudesta. Tällöin saadaan nykyaikaiset ti‐
lat, jotka tukevat toimintaa ja vastaavat sen nykyvaatimuksiin. Toisen toimintakokonaisuuden asumis‐
päivystys ja koko kolmas toimintakokonaisuus eivät ole tässä vaihtoehdossa mukana.  
 
Tilaohjelma 
Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen –vaihtoehdosta on laadittu tilaohjelma. Sen to‐
teuttaman uudisrakennuksen huoneala on arvioitu olevan n. 1.860 m2 ja bruttoala n. 2.100 m2. Asiakas‐
paikkojen lisäykset ja asiakasvastaanoton sekä vaatehuollon tilojen uudistamisvaatimukset edellyttävät 
kokonaisneliömäärän kasvua nykyisiin tiloihin verrattuna. 
 
Tilojen tulee olla esteettömät. 
 
Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen yhdistäminen ‐vaihtoehdon tilaohjelma on esitetty liitteessä 4. 
 

Kustannukset 
 
Investointikustannukset 
 
Taulukossa 5 on esitetty Sillankorvan  ja Sirkkalan päiväkeskuksen uudisrakennuksen alustava kustan‐
nusennuste sekä siitä aiheutuvat vuokrakustannukset voimassa olevan sisäisen vuokrajärjestelmän mu‐
kaisesti.  
 

 
taulukko 5, Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen korvaava ‐vaihtoehdon kustannusennuste‐ ja 
vuokrakustannukset 
 
Henkilöstökustannukset  
‐ 1 sairaanhoitaja 39 056 €/vuosi 
‐ 2 ohjaaja  67 306 €/vuosi 
YHTEENSÄ  106 362 €/vuosi   

 
Kalustekustannukset 
Kalustekustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu, ne huomioidaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

 
 

7.4 Vapautuvat tilat 
 
Päihdehuollon tilahankkeen myötä hyvinvointitoimiala voi irtisanoa nykyiset tilat Konsankuja 12. Sirk‐
kalan päiväkeskuksen osuus riippuu ratkaisutavasta. Sillankorva on kaupungin oma kohde, mutta sijait‐
see puistoalueella poikkeusluvalla. Kun Sillankorvan toiminta siirtyy muualle, nykyiset tilat tullaan pur‐
kamaan.  

 
Mikäli päihdehuollon tilahanke toteutetaan uudisrakennuksena, voi kaupunki  luopua Sirkkalan päivä‐
keskuksen tiloista.  

 
 

koko 

(brm2)

kustannus  

ennuste (€)

vuokrattava 

pinta‐ala (m2)

vuokra 

(€/kk)

vuokra 

(€/vuosi)

hyto 1 819 41 000 490 000

keittiö 36 800 10 000

Yhteensä 2 100 5 565 000 1 855 41 800 500 000

2 100 5 565 000
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7.5 Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset 
 
Hankkeen toteutumatta jättäminen merkitsee, että sosiaalihuollon toimintayksikön laatu, turvallisuus 
ja asianmukaisuus eivät vastaa lainsäädännössä olevaa toimintakokonaisuutta. Sosiaalihuollon nykyinen 
lainsäädäntö velvoittaa kuntia varamaan  lain toteuttamista varten riittävät resurssit, jotta Turun kau‐
pungin asiakkaille annetaan laadukasta sosiaalipalvelua. 
 
Jokaisella kuntalaisella on oikeus tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen päihdehoitoon ja ‐kuntoutukseen. 
Palvelut tulee  järjestää niin, että asiakkaan perusoikeudet  ja oikeusturva toteutuvat. Myös asiakkaan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja omatoimisuuden tukeminen ovat tärkeitä periaatteita päih‐
depalveluissa. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus osallistua hoitoaan koskevaan suunnitteluun ja pää‐
töksentekoon.  

 
Päihdepalvelujen laatusuosituksessa todetaan, että kunnan on järjestettävä tarpeenmukainen asun‐
nottomien ja puutteellisesti asuvien päihdeongelmaisten ensihuolto ja asuminen. Toimitilojen, joissa 
päihdepalveluja annetaan, tulee olla asianmukaisia.  

 
 

8 YHTEENVETO 
 

Päihdehuollon uuden suunnitellun yksikön on tarkoituksenmukaista jatkossa sijaita Mäntymäen sai‐
raala‐alueella. Siksi tilatarveselvityksessä ei ole tutkittu muita sijoitusvaihtoehtoja. Varsinaisena ratkai‐
suvaihtoehtoina tutkittu seuraavia vaihtoehtoja, jotka ovat seuraavaksi esitetty toiminnan näkökul‐
masta (tarkemmin liitteessä 5): 
 
1. Päihdehuollon monipalvelukeskus: Sirkkalan päiväkeskuksen ja Sillankorvan toimintojen yhtey‐

teen tuodaan uusina toimintoina asumispäivystys ja tukiasuminen. 
o mahdollistaa monipalvelukeskusidean (keskeiset palvelut saman katon alla  
o päivätoiminnan  ja  tilapäismajoituksen  palveluiden  tehokas  integroiminen  tilaratkaisun 

avulla palvelukokonaisuudeksi, josta voi siirtyä eri tasoisten asumispalveluiden piiriin  
o turkulaisten asunnottomien päihderiippuvaisten pitkän aikavälin tarpeisiin perustuva tila‐

päismajoituksen ja asumiskokeilun laajuus (48 paikkaa) 
o mahdollistaa max kahden asukkaan yöpymisen samassa yöpymistilassa 
o mahdollistaa yhden hengen huoneet asumiskokeilussa (20 paikkaa) 
o perustetaan turkulaisten asunnottomien tarpeisiin varatut hyvän perusasumistason asu‐

mispäivystyspaikat  aikuissosiaalityön tukipalveluiksi (5 paikkaa) 
o sisältää nykyajan mukavuuksilla varustetut tuetun asumisen asunnot (25 paikkaa) 
o perustetaan asunnottomaksi jääneiden tai asunnottomuuden uhan alla olevien turkulais‐

ten matalan kynnyksen palveluohjaus walk in ‐periaatteella palveluvalikkoon  
o monipalvelukeskuksen palvelukokonaisuus mahdollistaa eheän palveluketjun aina päivä‐

toiminnasta tuettuun asumiseen asti  
 

2. Monipalvelukeskus Mäntykodissa: Sirkkalan päiväkeskus sijaitsee jo tällä hetkellä Mäntykodissa, 
joka mahdollistaa monipalvelukeskuksen perusidean toteutumisen Mäntykodin tulevat tilat eivät 
mahdollista  Sillankorvan  tilapäismajoituspalveluille  riittävästi  yksilöllistä  majoitus/asumistilaa, 
koska yhteisten tilojen osuus on hyvin suuri. 

o mahdollistaa monipalvelukeskusidean (keskeiset palvelut saman katon alla) 
o säilyttää päivätoiminnan omana palvelukokonaisuutenaan (Sirkkala)  ja tilapäismajoituk‐

sen sekä asumiskokeilun omana kokonaisuutenaan (Sillankorva), vrt. sijainti rakennuksen 
eri siivissä  

o mahdollistaa tilapäismajoituksen puolelle 21 paikkaa tavoitellun tilaohjelman mukaisesti 
”looshiajattelulla”, mutta paikkamäärä on 7 vähemmän (n. 60 m2) 
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o mahdollistaa ainoastaan 7 yhden hengen huonetta asumiskokeilun puolella, paikkamäärä 
on tavoitteeseen verrattuna 13 vähemmän (n. 280 m2) 

o perustetaan turkulaisten asunnottomien tarpeisiin varatut hyvän perusasumistason asu‐
mispäivystyspaikat aikuissosiaalityön  tukipalveluiksi 6 paikkaa  (1 paikka enemmän kuin 
tavoitetilaohjelmassa) 

o sisältää tuetun asumisen asunnot omalla kylpyhuoneella, yhteiskeittiö  (16 paikkaa);  ta‐
voitteeseen verrattuna 4 vähemmän (yhteensä asumispäivystys ja tuettu asuminen n. 180 
m2) 

o perustetaan asunnottomaksi jääneiden tai asunnottomuuden uhan alla olevien turkulais‐
ten matalan kynnyksen palveluohjaus walk in ‐periaatteella palveluvalikkoon 

o monipalvelukeskus Mäntykodissa mahdollistaa  eheän  palveluketjun  vain  asumiskokei‐
lusta tuettuun asumiseen. Päivätoiminnan ja tilapäismajoituksen sijoittuminen rakennuk‐
sen eri siipiin estää näiden palveluiden tehokasta integraatiota.  
 

3. Sirkkalan päiväkeskuksen ja Sillankorvan yhdistäminen: nykyisten toimintojen yhdistäminen  il‐
man uusia kokonaisuuksia  

o ei mahdollista monipalvelukeskusideaa (vain osa palveluista saman katon alla) 
o päivätoiminnan  ja  tilapäismajoituksen  palveluiden  tehokas  integroiminen  tilaratkaisun 

avulla palvelukokonaisuudeksi, josta voi siirtyä eri tasoisten asumispalveluiden piiriin 
o turkulaisten asunnottomien päihderiippuvaisten pitkän aikavälin tarpeisiin perustuva tila‐

päismajoituksen ja asumiskokeilun laajuus (48 paikkaa) 
o mahdollistaa max kahden asukkaan yöpymisen samassa yöpymistilassa 
o mahdollistaa yhden hengen huoneet asumiskokeilussa (20 paikkaa) 
o ei mahdollista asumispäivystystä 
o ei mahdollista tuetun asumisen asuntoja 
o ei mahdollista matalan kynnyksen walk in ‐periaatteella toimivaa palveluohjausta 
o mahdollistaa eheän palveluketjun vain päivätoiminnasta asumiskokeiluun, palveluketjun 

loppupää puuttuu kokonaan 
 

Kustannusten näkökulmasta: 
 

 
 
Kaikki tilamäärät ja kustannukset tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. 

 
Työryhmä  esittää  kantanaan Päihdehuollon monipalvelukeskuksen uudisrakennuksen  toteuttamista. 
Kolmesta esitetystä vaihtoehdosta vain tämä mahdollistaa palveluprosessien uudistamisen kokonaisuu‐
dessaan.  
 
Perusteluja toimintakokonaisuuksille, kun esitetään kokonaan uutta toimintakokonaisuutta: 
‐ Asumispäivystyksen palvelut turvaisi sellaisten asiakkaiden kriisimajoituksen, jotka eivät täytä mui‐

den palveluiden kriteerejä. Esimerkkinä voidaan pitää henkilöä, joka on hakeutunut Turvakotiin ko‐

koko 

(brm2)

kustannus  

ennuste (€)

vuokrattava 

pinta‐ala (m2)
vuokra (€/v)

henkilöstöli

säys  (€/v)

hyto 2 759 743 000 180 000

keittiö 36 10 000

Yhteensä 3 200 8 385 000 2 795 753 000 180 000

hyto 2 671 769 000 180 000

keittiö 33 10 000

Yhteensä 3 150 8 898 000 2 704 779 000 180 000

hyto 1 819 490 000 106 000

keittiö 36 10 000

Yhteensä 2 100 5 565 000 1 855 500 000 106 000

monipalve 

lukeskus

Mäntykoti

Sil lankorvan 

ja Sirkkalan 

korvaava

2 100 5 565 000

3 200 8 385 000

3 150 8 898 000
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tona olevan väkivallan uhan tai erotilanteen vaikeuden vuoksi. Tällöin hän ei välttämättä täytä tur‐
vakodin kriteeriä välittömästä väkivallan uhasta,  jolloin häntä ei  voida majoittaa  siellä. Häntä ei 
voida myöskään majoittaa selviämisasemalla, jos hän ei ole päihtynyt, eikä poliisien säilöönottoti‐
loissa majoittamiseen myöskään ole päteviä kriteerejä. Tällöin tarve kriisimajoituksesta monipalve‐
lukeskuksessa on perusteltua.  

‐ Turussa ei tällä hetkellä tarjoa Asunto Ensin –periaatteella toimivia palveluja riittävissä määrin. TVT‐
asunnot eivät vuokraa asuntoja aktiivi huumausaineiden käyttäjille. Asumiskokeiluasuntojen tarve 
perusteltua myös asunnottomien määrän lisääntymisellä Turussa. (ARA:n selvitys) 

‐ Asumiskokeiluasunnot perusteltavissa nuorten asunnottomuuden perusteella. Nuoret asunnotto‐
mat tarvitsevat asumiseensa erityistä tukea, sillä heiltä saattaa puuttua itsenäiseen asumiseen vaa‐
dittavia perustaitoja. Nuorten asunnottomien määrä on Turussa noussut. (ARA:n selvitys) 



Sisäisen vuokran laskelma - päihdehuollon toiminnot
TURUN KAUPUNKI / Tilapalvelukeskus / Leevi Luoto
12.4.2019

Tässä laskelmassa on kuvattu päihdehuollon toimintojen uudelleensijoituksesta aiheutuva sisäinen vuokra.
Hankkeesta on laadittu kolme vaihtoehtoista toteutusta. Toiminnot sijoitetaan joko Mäntymäen sairaala-alueelle
toteutettavaan uudisrakennukseen tai sairaala-alueella sijaitseva Mäntykoti -rakennus peruskorjataan
täydellisesti päihdehuollon käyttöön.

vaihtoehto 1 vaihtoehto 2 vaihtoehto 3
monipalvelukeskus Mäntykodin peruskorjaus Sillankorvan ja sirkkalan
uudisrakennuksena monipalvelukeskukseksi korvaava uudisrakennus

Laajuus (m2) 2795 2704 1855
Tavoitehinta-arvio 8 385 000 7 338 000 5 565 000
Rakennuksen markkina-arvo 1 560 000
Pääomavuokra 7 % 17,50 19,20 17,50
Maanvuokra 0,92 0,93 0,91
Hoitovuokra 2,10 2,10 2,10
Hallinnointipalkkio 0,33 0,165 0,33
Siivous 1,60 1,60 1,60
YHTEENSÄ (koko rakennus) 22,45 23,99 22,44
€/kk 62 736 64 876 41 618
€/v 752 836 778 512 499 418
josta hyvinvointitoimialan osuus 743 140 769 010 489 726
josta keittiön osuus 9 697 9 501 9 692

Mäntykodin rakennuksen omistaa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, joten 
toimintojen sijoittamisesta ja peruskorjauksesta tulee sopia yhtiön kanssa. Pääomavuokran osalta on oletettu,
että yhtiö edellyttää saavansa 7 %:n tuoton sekä peruskorjausinvestoinnille että rakennuksen 
nykykunnon mukaiselle markkina-arvolle. 

Vaihtoehdot 1 ja 3 on laskettu oletuksella, että nämä vaihtoehdot toteutettaisiin kaupungin omana
investointina. Toisaalta kaupungin sisäisessä vuokrajärjestelmässä omistettujen kohteiden
hinnoittelumalli on hyvin lähellä markkinaehtoisten toimijoiden hinnoittelua, eli vuokrataso on
suuruusluokallisesti oikea hankkeen toteuttajasta riippumatta.

Hoitovuokra sisältää kohteen käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon. Hoitovuokran taso
on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra määräytyy kohteen
käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen. Sisäisen vuokran lisäksi
toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sähköstä, vedestä ja jätevedestä. 

Siivousveloitus on arvioitu verrokkikohteiden kautta oletuksella, että kohdetta siivotaan kilpailutettavan
palveluntuottajan toimesta. Siivousveloitus pienenee tai poistuu, mikäli käytäjä toteuttaa
siivousta omana työnä osin tai kokonaan.

Tässä laskelmassa käytetty sisäisen vuokran laskentamenetelmä perustuu
kaupunginvaltuuston vahvistamiin sisäisen vuokrauksen periaatteisiin (kv 28.4.2014 § 48).

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 1



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom.

Eteistila 40 1 40

lukittavat kaapistot asiakkaiden 

henkilökohtaisille tavaroille, 

kuraeteinen

asiakkaan vastaanotto

ohjaamo 20 1 20

kameravalvontataulu, 

työntekijöiden työpisteet, 

tummennettu, karkaistu lasi, atk‐

yhteydet, varustettu pako‐

ovella, kopiokone

asiakkaan vastaanotto; 

sijoitetaan siten, että toimii 

samalla tilapäismajoituksen 

ohjaamona; työntekijöiden 

työpiste

Wc‐ tilat 3 1 3
Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä 

(vrt. vankila)
inva‐wc 5 1 5

näytteidenotto‐wc 6 1 6 näytteidenottopeili
näytteidenotto tapahtuu 

valvotusti
vrt. Oriketo

tila ludeuunia varten 1 1 1 ludeuuni

asiakasvastaanoton ja 

pukuhuoneen välittömässä 

läheisyydessä

pukuhuone 7 2 14

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

naiset/miehet

suihkuhuone 10 2 20
varustetaan 3 kpl suihkuja ja 

väliseinällä, jalkakylpyallas 
naiset/miehet

Majoitustila

‐ miehet 16

‐ naiset 6

‐ levottomat asiakkaat 6

170 1 170

kahden hengen loosheja 8 (16 

asiakaspaikkaa) ja sekä naisille 6 

että levottomille  asiakkaille 6 

yhden hengen loosheja. Kaikissa 

irroitettava saluunaovi; tila 

varustetaan niin monella 

lattiakaivolla ja ns.  

pesukourulla, että 

painepesurivesi saadaan 

ohjattua viemäreihin; 

kunnollinen ilmanvaihto; 

kameravalvonta

Kaikissa tiloissa tulee jäädä 

käytäväosuus, johon mahtuu 

tarvittaessa ambulanssi‐miehistö 

paareineen; kaapeille oltava tilaa

Helppo kulku 

päivätoiminnan puolelle; 

eteisaulan läheisyydessä; 

esteetön näköala ja 

kuuloyhteys ohjaamoon

Wc‐ tilat 3 2 6
Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä 

(vrt. vankila)
1 miehille ja 1 naisille

levottomien asiakkaiden 

wc
3 1 3

ruokasali 30 1 30 Ruokailijat voivat olla päihtyneitä

Ruokailijoita yht. n. 28, 

kahdessa vuorossa, 

kerrallaan n. 14

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinepsukonetta, 2 

kuivausrumpua

Riittävästi tilaa pyykin käsittelyyn 

(likainen/ puhdas) 
likavaatevarasto 5 1 5

päivähuone 20 1 20 ATK‐piste, televisio, 

toimii yleisenä, 

olohuonetyyppisenä tilana, ATK‐

piste erotettu muusta tilasta,

harrastehuone 20 1 20 asiakkaiden toimintahuone
lepohuone 20 1 20 6 sänkyä asiakkaiden lepohuone
Puhelinkoppi 2 1 2 lähellä ohjaamoa

palvelukeittiö 36 1 36
tarkentuu 

hankesuunnitteluvaiheessa

iso ruokasali 40 1 40
Päivätoiminnan ja 

asumiskokeilun käytössä.  

ruokailijoita yht. n. 80 

kolmessa vuorossa, 

kerrallaan n. 25‐27
Wc‐ tilat 3 2 6 naiset/miehet
inva‐wc 5 1 5

pukuhuone (miehet) 10 1 10

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta

suiku‐/pesutila (miehet) 18 1 18

6 suihkua, varataan yksi suihku 

inva mitoituksella, seinään 

turvakahvoja

pukuhuone (naiset) 7 1 7

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta

suihku‐/pesutilat (naiset) 5 1 5 2 suihkua

sauna 10 1 10

turvakaiteet, lauteet 

laattapintaiset (vrt. Impivaaran 

uimahalli)

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinpesukonetta, 2 

kuivauskonetta, 

Riittävästi tilaa pyykin käsittelyyn 

(likainen/ puhdas) 
likavaatevarasto 5 1 5
tupakkahuone 10 1 10

1. taso yhteensä 577

eteistilat

tilapäismajoitus 

28 paikkaa

päiväkeskus, 

yhteiskäyttöiset 

asumiskokeilun 

kanssa 

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 2 (1/2)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom.
asuinhuone 20 4 80 inva‐wc, jääkaappi asumispäivystys
asuinhuone 25 1 25 inva‐Wcm jääkaappi asumispäivystys
asuinhuone 20 20 400 inva‐wc, jääkaappi asumiskokeilu

oleskelutila ja 

keittiönurkkaus
40 1 40

kotikeittiövarustelu, atk‐

yhteydet, 

tarkoitettu asiakkaiden käyttöön 

ja ruuanlaiton ohjaukseen keittiö 

+ ruokailutila; paloturvalliset ja 

helposti puhdistettavat 

sisustusmateriaalit

Asumispäivystyksen 

asiakkaat ruokailevat tässä. 

Ruokailijoita 

asumispäivystyksestä 

kerrallaan 6. Asumiskokeilun 

asiakkaat ruokailevat isossa 

ruokasalissa

ohjaamo 15 1 15

atk‐yhteydet, työntekijöiden 

työpisteet, lasit tummennettua 

karkaistua lasia

sijoittuu keskelle käytävää, jonka 

molemmin puolin asuinhuoneet 

ovat

lääkkeenjakohuone 10 1 10
varustetaan kameravalvonnalla 

lääkehävikkien ehkäisemiseksi
ohjaamon yhteydessä

2. taso yhteensä 570

asunto 25 20 500 inva‐wc, suihku, pienkeittiö
oleskelutila 30 1 30
tupakointihuone 10 1 10
Asiakkaiden 

harrastehuone
15 1 15

kodinhoitohuone 13 1 13 1 pesukone ja kuivausrumpu

toimistohuone 40 1 40
isot lasit, joista näkee ulos 

muttei sisälle

5 TALK‐ohjaajaa, 

ketunpesäajattelulla 

4 Paavinkadun/ 

Töykkälänkadun ohjaajat 

voivat tarvittaessa käyttää

3. taso yhteensä 608

sairaanhoitaja/lääkäri 15 1 15 lukollisia kaappeja

asiakaskohtaamistila 10 1 10

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

asiakaskohtaamistila 15 2 30

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

neuvottelutila 20 1 20
palveluneuvonta ‐ ja ohjaus, 

asiakastapaamiset ja ryhmät

toimistohuone 15 1 15
johtajan ja vastaavan ohjaajan 

huone; 2 hengen huone

asiakirjasäilytys 10 1 10 lukittava

henkilökunnan wc 3 1 3
henkilökunnan invawc 5 1 5
henkilökunnan suihku 1,5 2 3
henkilökunnan 

sosiaalitilat pukutilat
25 1 25 mitoitus 20:lle

henkilökunnan taukotila 25 1 25

yleisvarasto 3 4 12

varasto 10 1 10 siivoustarvikkeet

toimistotarvikevarasto 5 1 5

hoitotarvikevarasto 10 1 10

liinavaatevarasto 20 1 20

varasto 40 1 40
lahjoitusvaateiden säilytystä ja 

jakelua varten

häkkivarasto 30 1 30
kylmä säilytystila; 10 kpl 2 m2 

häkkiä

siivouskomerot ja 

siivouskeskus
21

aula‐ ja liikennetilat 510

yhteiset tilat koko 

talossa
819

Hyötyala yhteensä 2574

kiinteistöhoitotilat 16

tekniset tilat 205

tekniset tilat yhteensä 221

Koko talo yhteensä 2 795

tekniset tilat

yhteiset tilat

2. taso 

asumiskokeilu ‐ ja 

asumispäivystys

1 asumispäivystyksen huone 

isompi, muut 1 hengen 

huoneita. Asumiskokeilussa 

3. taso tuettu 

asuminen

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 2 (2/2)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom. Toteutunut
Erotus 

lukumäärä

Erotus 

neliöt
Lisähuom.

Eteistila 40 1 40

lukittavat kaapistot asiakkaiden 

henkilökohtaisille tavaroille, 

kuraeteinen

asiakkaan vastaanotto 2kpl 1kpl 5m² eteistilat kahdessa osassa

ohjaamo 20 1 20

kameravalvontataulu, 

työntekijöiden työpisteet, 

tummennettu, karkaistu lasi, atk‐

yhteydet, varustettu pako‐

ovella, kopiokone

asiakkaan vastaanotto; 

sijoitetaan siten, että toimii 

samalla tilapäismajoituksen 

ohjaamona; työntekijöiden 

työpiste

1kpl ‐8m²

Wc‐ tilat 3 1 3
Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä 

(vrt. vankila)
1kpl ‐1m²

inva‐wc 5 1 5 1kpl 1m² Toteutuu

näytteidenotto‐wc 6 1 6 näytteidenottopeili
näytteidenotto tapahtuu 

valvotusti
vrt. Oriketo 1kpl ‐2m²

tila ludeuunia varten 1 1 1 ludeuuni

asiakasvastaanoton ja 

pukuhuoneen välittömässä 

läheisyydessä

1kpl Toteutuu

pukuhuone 7 2 14

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

naiset/miehet 2kpl 1,5m² Toteutuu

suihkuhuone 10 2 20
varustetaan 3 kpl suihkuja ja 

väliseinällä, jalkakylpyallas 
naiset/miehet 2kpl 0,5m² Toteutuu

Majoitustila

‐ miehet 16

‐ naiset 6

‐ levottomat asiakkaat 6

170 1 170

kahden hengen loosheja 8 (16 

asiakaspaikkaa) ja sekä naisille 6 

että levottomille  asiakkaille 6 

yhden hengen loosheja. Kaikissa 

irroitettava saluunaovi; tila 

varustetaan niin monella 

lattiakaivolla ja ns.  

pesukourulla, että 

painepesurivesi saadaan 

ohjattua viemäreihin; 

kunnollinen ilmanvaihto; 

kameravalvonta

Kaikissa tiloissa tulee jäädä 

käytäväosuus, johon mahtuu 

tarvittaessa ambulanssi‐miehistö 

paareineen; kaapeille oltava tilaa

Helppo kulku 

päivätoiminnan puolelle; 

eteisaulan läheisyydessä; 

esteetön näköala ja 

kuuloyhteys ohjaamoon

9kpl ‐55.5m²

Ei toteudu kaikilta osin. Levottomien asiakkaiden 

loosheja on 3 kpl liian vähän ja miesten loosheja on 4 

asiakaspaikkaa liian vähän. Fyysinen esteetön näkö‐ 

ja kuuloyhteys ohjaamoon ei myöskään toteudu.

Wc‐ tilat 3 2 6
Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä 

(vrt. vankila)
1 miehille ja 1 naisille 2kpl 5.5m² Toteutuu

levottomien asiakkaiden 

wc
3 1 3 1kpl 1m² Toteutuu

ruokasali 30 1 30 Ruokailijat voivat olla päihtyneitä

Ruokailijoita yht. n. 28, 

kahdessa vuorossa, 

kerrallaan n. 14

1kpl 5m² Toteutuu

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinepsukonetta, 2 

kuivausrumpua

Riittävästi tilaa pyykin käsittelyyn 

(likainen/ puhdas) 
2kpl 2m² Toteutuu, kahdessa osassa, jotka sijaitsevat lähekkäin

likavaatevarasto 5 1 5 1kpl 1m² Toteutuu

Tilapäismajoituksen yhteydessä yksi henkilökunnan wc tilassa, jota ei voi muuten hyödyntää tilaohjelman mukaisesti

eteistilat

tilapäismajoitus 

28 paikkaa

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 3 (1/3)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom. Toteutunut
Erotus 

lukumäärä

Erotus 

neliöt
Lisähuom.

päivähuone 20 1 20 ATK‐piste, televisio, 

toimii yleisenä, 

olohuonetyyppisenä tilana, ATK‐

piste erotettu muusta tilasta,

1kpl 4m² Toteutuu

harrastehuone 20 1 20 asiakkaiden toimintahuone 1kpl ‐1m²

lepohuone 20 1 20 6 sänkyä asiakkaiden lepohuone 1kpl 1m² Toteutuu, paitsi sänkyjä mahtuu vain 5 kpl

Puhelinkoppi 2 1 2 lähellä ohjaamoa 1kpl Toteutuu

palvelukeittiö 36 1 36
tarkentuu 

hankesuunnitteluvaiheessa
1kpl ‐3m²

iso ruokasali 40 1 40
Päivätoiminnan ja 

asumiskokeilun käytössä.  

ruokailijoita yht. n. 80 

kolmessa vuorossa, 

kerrallaan n. 25‐27
1kpl 3m² Toteutuu

Wc‐ tilat 3 2 6 naiset/miehet 2kpl 6m² Toteutuu

inva‐wc 5 1 5 1kpl 0,5m² Toteutuu

pukuhuone (miehet) 10 1 10

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta
1kpl 5m² Toteutuu

suiku‐/pesutila (miehet) 18 1 18

6 suihkua, varataan yksi suihku 

inva mitoituksella, seinään 

turvakahvoja

1kpl ‐2.5m²

pukuhuone (naiset) 7 1 7

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta
1kpl 8m² Toteutuu

suihku‐/pesutilat (naiset) 5 1 5 2 suihkua 1kpl Toteutuu

sauna 10 1 10

turvakaiteet, lauteet 

laattapintaiset (vrt. Impivaaran 

uimahalli)

1kpl Toteutuu

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinpesukonetta, 2 

kuivauskonetta, 

Riittävästi tilaa pyykin käsittelyyn 

(likainen/ puhdas) 
1kpl ‐3m²

likavaatevarasto 5 1 5 1kpl Toteutuu
tupakkahuone 10 1 10 1kpl ‐5m²

1. taso yhteensä 577

Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom.

asuinhuone 20 4 80 inva‐wc, jääkaappi 5kpl 12m² toteutuu 2. kerroksessa

asuinhuone 25 1 25 inva‐wc jääkaappi 1kpl 12m² toteutuu 2. kerroksessa

asuinhuone 20 20 400 inva‐wc, jääkaappi asumiskokeilu 7kpl ‐13kpl ‐275m²

Ei toteudu suurimmalta osin. Osassa kylpyhuone inva‐

mitoituksella ja toisessa inva‐mitoitus täyttyy vain 

osittain

oleskelutila ja 

keittiönurkkaus
40 1 40

kotikeittiövarustelu, atk‐

yhteydet, 

tarkoitettu asiakkaiden käyttöön 

ja ruuanlaiton ohjaukseen keittiö 

+ ruokailutila; paloturvalliset ja 

helposti puhdistettavat 

sisustusmateriaalit

Asumispäivystyksen 

asiakkaat ruokailevat tässä. 

Ruokailijoita 

asumispäivystyksestä 

kerrallaan 6. Asumiskokeilun 

asiakkaat ruokailevat isossa 

ruokasalissa

1kpl 11m² Toteutuu

ohjaamo 15 1 15

atk‐yhteydet, työntekijöiden 

työpisteet, lasit tummennettua 

karkaistua lasia

sijoittuu keskelle käytävää, jonka 

molemmin puolin asuinhuoneet 

ovat

1kpl 3m² Toteutuu

lääkkeenjakohuone 10 1 10
varustetaan kameravalvonnalla 

lääkehävikkien ehkäisemiseksi
ohjaamon yhteydessä 1kpl 3m² Toteutuu

2.tason yhteydessä lisäksi tupakointitila sekä yksi yleinen wc tiloissa, joita ei voi muuten hyödyntää tilaohjelman mukaisesti

2. taso yhteensä 570

päiväkeskus, 

yhteiskäyttöiset 

asumiskokeilun 

kanssa 

2. taso 

asumiskokeilu ‐ ja 

asumispäivystys

1 asumispäivystyksen huone 

isompi, muut 1 hengen 

huoneita. Asumiskokeilussa 

kaikki yhden hengen 

huoneita

asumispäivystys

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 3 (2/3)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom. Toteutunut
Erotus 

lukumäärä

Erotus 

neliöt
Lisähuom.

asunto 25 20 500 inva‐wc, suihku, pienkeittiö 16kpl ‐4kpl ‐187m²

Suurin osa asuinhuoneista neliöiltään pienempiä kuin 

tavoitteena on. Osa kylpyhuoneista inva‐

mitoituksella, suurin osa täyttävät mitoituksen vain 

osittain. 
oleskelutila 30 1 30 1kpl 4,5m² Toteutuu

tupakointihuone 10 1 10 1kpl Toteutuu
Asiakkaiden 

harrastehuone
15 1 15 1kpl 3,5m² Toteutuu

kodinhoitohuone 13 1 13 1 pesukone ja kuivausrumpu 1kpl ‐2m² Toteutuu hieman pienempänä mitä tilaohjelmassa

toimistohuone 40 1 40
isot lasit, joista näkee ulos 

muttei sisälle

5 TALK‐ohjaajaa, 

ketunpesäajattelulla 

4 Paavinkadun/ 

Töykkälänkadun ohjaajat 

voivat tarvittaessa käyttää

2kpl ‐3m²
Toimistohuone kahdessa osassa, jotka sijaitsevat 

lähekkäin

2.kerroksessa lisäksi kaksi siivouskomeroa, varastotiloja sekä henkilökunnan wc, jotka ovat yhteisiin tiloihin kuuluvia

3. taso yhteensä 608

sairaanhoitaja/lääkäri 15 1 15 lukollisia kaappeja 1kpl Toteutuu

asiakaskohtaamistila 10 1 10

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

1kpl Toteutuu

asiakaskohtaamistila 15 2 30

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

1kpl ‐1kpl ‐20m²

neuvottelutila 20 1 20
palveluneuvonta ‐ ja ohjaus, 

asiakastapaamiset ja ryhmät
1kpl ‐2m²

toimistohuone 15 1 15
johtajan ja vastaavan ohjaajan 

huone; 2 hengen huone
1kpl ‐1m²

asiakirjasäilytys 10 1 10 lukittava 1kpl 4m² Toteutuu, yhdessä toimistotarvikevaraston kanssa

henkilökunnan wc 3 1 3 1kpl 1m² Toteutuu (sijaitsee 2.kerroksessa)

henkilökunnan invawc 5 1 5 1kpl 1m² Toteutuu

henkilökunnan suihku 1,5 2 3 1kpl 3m² Toteutuu
henkilökunnan 

sosiaalitilat pukutilat
25 1 25 mitoitus 20:lle 1kpl ‐9m²

henkilökunnan taukotila 25 1 25 1kpl ‐10m²

yleisvarasto 3 4 12 3kpl ‐1kpl ‐1.5m² sijaitsee 2.kerroksessa vierekkäin

varasto 10 1 10 siivoustarvikkeet 1kpl ‐1m²

toimistotarvikevarasto 5 1 5 1kpl ‐1m² Yhdessä asiakirjasäilytyksen kanssa

hoitotarvikevarasto 10 1 10 1kpl ‐1m²

liinavaatevarasto 20 1 20 1kpl ‐10m²
sijaitsee 1.kerroksessa tilapäismajoituksen 

yhteydessä

varasto 40 1 40
lahjoitusvaateiden säilytystä ja 

jakelua varten
1kpl 5m²

häkkivarasto 30 1 30
kylmä säilytystila; 10 kpl 2 m2 

häkkiä
kellarikerrokseen

siivouskomerot ja 

siivouskeskus
21

3kpl ‐2m² yksi sijaitsee 1.kerroksessa ja kaksi 2.kerroksessa

aula‐ ja liikennetilat 510

yhteiset tilat koko 

talossa
819

Hyötyala yhteensä 2574

kiinteistöhoitotilat 16

tekniset tilat 205

tekniset tilat yhteensä 221

Koko talo yhteensä 2 795

tekniset tilat

3. taso tuettu 

asuminen

yhteiset tilat

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 3 (3/3)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom.

Eteistila: Asiakkaat tulevat 

sisälle
40 1 40

lukittavat kaapistot 

asiakkaiden henkilökohtaisille 

tavaroille, kuraeteinen

asiakkaan vastaanotto

ohjaamo 20 1 20

kameravalvontataulu, 

työntekijöiden työpisteet, 

tummennettu, karkaistu lasi, 

atk‐piste, varustettu pako‐

ovella, kopiokone

sijoitetaan siten, että toimii 

samalla tilapäismajoituksen 

ohjaamona; työntekijöiden 

työpiste

Wc‐ tilat 3 1 3
Ei irrotettavia ja särkyviä 

peilejä (vrt. vankila) 
inva‐wc 5 1 5

näytteidenotto‐wc 6 1 6 näytteidenottopeili
näytteidenotto tapahtuu 

valvotusti
vrt. Oriketo

tila ludeuunia varten 1 1 1 ludeuuni
puku‐ ja suihkuhuoneen 

välittömässä läheisyydessä

pukuhuone 7 2 14

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

naiset/miehet, lukolliset 

kaapit vaatteita varten, tuki, 

Vrt. Orikedon palvelu‐keskus, 

karheammat laatat

pukeutumistila asiakkaille 

oltava esteetön

suihkuhuone 10 2 20

varustetaan 3 kpl suihkuja ja 

väliseinällä, jalkakylpyallas, wc‐

pytty välineinällä 

naiset/miehet

Majoitustila   

 ‐ miehet 20

 ‐ naiset 4    

 ‐ levottomat asiakkaat 4

170 1 170

kahden hengen loosheja 10 (20 

asiakaspaikkaa) ja sekä naisille 

4 että levottomille  asiakkaille 

4 yhden hengen looshia. 

Kaikissa irroitettava 

saluunaovi; tila varustetaan 

niin monella lattiakaivolla ja ns. 

pesukourulla, että 

painepesurivesi saadaan 

ohjattua viemäreihin; 

kunnollinen ilmanvaihto; 

kameravalvonta

Kaikissa tiloissa tulee jäädä 

käytäväosuus, johon mahtuu 

tarvittaessa 

ambulanssimiehistö 

paareineen; kaapeille oltava 

tilaa

Helppo kulku 

päivätoiminnan puolelle; 

eteisaulan läheisyydessä; 

esteetön näköala ja 

kuuloyhteys ohjaamoon

Wc‐ tilat 3 2 6
Ei irrotettavia ja särkyviä 

peilejä (vrt. vankila)
1 miehille ja 1 naisille

levottomien asiakkaiden 

wc
3 1 3

ruokasali 30 1 30

Ruokailijoita yht. n. 28, 

kahdessa vuorossa, 

kerrallaan n. 14

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinepsukonetta, 2 

kuivausrumpua

Riittävästi tilaa pyykin 

käsittelyyn (likainen/ puhdas)

likavaatevarasto 5 1 5

päivähuone 20 1 20
ATK‐piste, televisio, 

mahdollisuus lehtien lukuun

toimii yleisenä, 

olohuonetyyppisenä tilana, 

ATK‐piste erotettu muusta 

tilasta

harrastehuone 20 1 20 biljardi asiakkaiden toimintahuone

lepohuone 20 1 20 6 sänkyä
puhelinkoppi 2 1 2 lähellä ohjaamoa

palvelukeittiö 36 1 36
tarkentuu 

hankesuunnitteluvaiheessa

ruokasali 40 1 40

ruokailijoita yht. n. 80 

kolmessa vuorossa, 

kerrallaan n. 25‐27
Wc‐ tilat 3 2 6 naiset/miehet
inva‐wc 5 1 5

pukuhuone (miehet) 10 1 10

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta

suiku‐/pesutila (miehet) 18 1 18

6 suihkua, varataan yksi suihku 

inva mitoituksella, seinään 

turvakahvoja

pukuhuone (naiset) 7 1 7

lukolliset kaapit vaatteita 

varten, tukikahvoja seinään, 

liukuesteet lattiassa 

 Vrt. Orikedon palvelukeskus, 

karheampi laatta

suihku‐/pesutilat (naiset) 5 1 5 2 suihkua

sauna 10 1 10

turvakaiteet, lauteet 

laattapintaiset (vrt. Impivaaran 

uimahalli)

vaatehuoltotilat 20 1 20
2 pyykinpesukonetta, 2 

kuivauskonetta

Riittävästi tilaa pyykin 

käsittelyyn (likainen/ puhdas)

Vaatehuoltotila lähellä 

sisääntuloa, minne on 

sijoitettu ludeuuni
likavaatevarasto 5 1 5
tupakkahuone/moduuli 10 1 10

eteistilat/ 

asiakkaiden 

vastaanotto

päiväkeskus, 

yhteiskäyttöiset 

asumiskokeilun 

kanssa 

tilapäismajoitus 28 

paikkaa

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 4 (1/2)



Käyttötarkoitus  m2/tila kpl yhteensä Varustelu Huom. Lisähuom.
asuinhuone 20 20 400 inva‐wc, jääkaappi asumiskokeilu yhden hengen huoneita 

oleskelutila ja 

keittiönurkkaus 
30 1 30 televisio, sohvat, atk‐yhteydet

paloturvalliset ja helposti 

puhdistettavat 

sisustusmateriaalit

ohjaamo 15 1 15
atk‐yhteydet, isot lasit, joista 

näkee ulos, muttei sisälle

sijoittuu keskelle käytävää, 

jonka molemmin puolin 

asuinhuoneet ovat

lääkkeenjakohuone 10 1 10
varustetaan kameravalvonnalla 

lääkehävikkien ehkäisemiseksi

sairaanhoitaja/lääkäri 15 1 15 lukollisia kaappeja, vesipiste

asiakaskohtaamistila 10 1 10

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

asiakaskohtaamistila 15 2 30

asiakastapaamiset, toimii 

neuvottelutilana, koko talon 

käytössä

neuvottelutila 20 1 20
palveluneuvonta ja ‐ohjaus, 

asiakastapaamiset ja ryhmät

toimistohuone 15 1 15

johtajan ja vastaavan 

ohjaajan huone, varustettu 

pako‐ovella

toimistohuone 40 1 40
5 TALK‐ohjaajaa, varustettu 

pako‐ovella 

4 Paavinkadun/ 

Töykkälänkadun ohjaajat 

voivat tarvittaessa käyttää
asiakirjasäilytys 10 1 10 lukittava

henkilökunnan wc 3 1 3
henkilökunnan invawc 5 1 5
henkilökunnan suihku 1,5 2 3
henkilökunnan sosiaalitilat 

pukutilat
22 1 22 mitoitus 18:lle

henkilökunnan taukotila 25 1 25

varasto 10 1 10 siivoustarvikkeet

toimistotarvikevarasto 5 1 5
yleisvarasto 3 3 9 sijoitetaan eri puolille taloa

hoitotarvikevarasto 10 1 10
liinavaatevarasto 20 1 20

varasto 40 1 40
lahjoitusvaateiden säilytystä 

ja jakelua varten

häkkivarasto 30 1 30
kylmä säilytystila; 10 kpl 2 m2 

häkkiä
siivouskomerot ja 

siivouskeskus
0 1 14

aula‐ ja liikennetilat 0 1 340

Tilat yhteensä 1 708

tekniset tilat kiinteistöhoitotilat 11

tekniset tilat 136

tekninset tilat yhteensä  147

kaikki tilat yhteensä  1 855

Asumiskokeilu

yhteiset tilat

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 4 (2/2)



ERI TILARATKAISUJEN PALVELUVAIKUTUKSET  

Päihdehuollon monipalvelukeskus   
 mahdollistaa monipalvelukeskusidean (keskeiset palvelut saman katon alla)  +++ 

 päivätoiminnan ja tilapäismajoituksen palveluiden tehokas integroiminen tilaratkaisun avulla 

palvelukokonaisuudeksi, josta voi siirtyä eri tasoisten asumispalveluiden piiriin 

+++ 

 turkulaisten asunnottomien päihderiippuvaisten pitkän aikavälin tarpeisiin perustuva tilapäis‐

majoituksen ja asumiskokeilun laajuus (48 paikkaa) 

+++ 

 mahdollistaa max kahden asukkaan yöpymisen samassa yöpymistilassa  +++ 

 mahdollistaa yhden hengen huoneet asumiskokeilussa (20 paikkaa)  +++ 

 perustetaan turkulaisten asunnottomien tarpeisiin varatut hyvän perusasumistason asumis‐

päivystyspaikat  aikuissosiaalityön tukipalveluiksi (5 paikkaa) 

+++ 

 sisältää nykyajan mukavuuksilla varustetut tuetun asumisen asunnot (25 paikkaa)  +++ 

 perustetaan asunnottomaksi jääneiden tai asunnottomuuden uhan alla olevien turkulaisten 

matalan kynnyksen palveluohjaus walk in ‐periaatteella palveluvalikkoon 

+++ 

 monipalvelukeskuksen palvelukokonaisuus mahdollistaa eheän palveluketjun aina päivätoi‐

minnasta tuettuun asumiseen asti 

+++ 

Monipalvelukeskus Mäntykodissa   
 mahdollistaa monipalvelukeskusidean (keskeiset palvelut saman katon alla)  +++ 

 säilyttää päivätoiminnan omana palvelukokonaisuutenaan (Sirkkala) ja tilapäismajoituk‐

sen sekä asumiskokeilun omana kokonaisuutenaan (Sillankorva), vrt. sijainti rakennuksen 

eri siivissä 

++ 

 mahdollistaa tilapäismajoituksen puolelle 21 paikkaa tavoitellun tilaohjelman mukaisesti 

”looshiajattelulla” ”, mutta paikkamäärä on 7 vähemmän (n. 60 m2) 

+ 

 mahdollistaa ainoastaan 7 yhden hengen huonetta asumiskokeilun puolella, paikka‐

määrä on tavoitteeseen verrattuna 13 vähemmän (n. 280 m2) 

- 

 perustetaan turkulaisten asunnottomien tarpeisiin varatut hyvän perusasumistason asu‐

mispäivystyspaikat aikuissosiaalityön tukipalveluiksi 6 paikkaa (1 paikka enemmän kuin 

tavoitetilaohjelmassa) 

+++ 

 sisältää tuetun asumisen asunnot omalla kylpyhuoneella, yhteiskeittiö (16 paikkaa); ta‐

voitteeseen verrattuna 4 vähemmän (yhteensä asumispäivystys ja tuettu asuminen n. 

180 m2) 

++ 

 perustetaan asunnottomaksi jääneiden tai asunnottomuuden uhan alla olevien turkulais‐

ten matalan kynnyksen palveluohjaus walk in ‐periaatteella palveluvalikkoon 

+++ 

 monipalvelukeskus Mäntykodissa mahdollistaa  eheän  palveluketjun  vain  asumiskokei‐

lusta tuettuun asumiseen Päivätoiminnan ja tilapäismajoituksen sijoittuminen rakennuk‐

sen eri siipiin estää näiden palveluiden tehokasta integraatiota.  

 

++ 

Sirkkalan ja Sillankorvan korvaavat tilat   
 ei mahdollista monipalvelukeskusideaa (vain osa palveluista saman katon alla  + 

 päivätoiminnan ja tilapäismajoituksen palveluiden tehokas integroiminen tilaratkaisun 

avulla palvelukokonaisuudeksi, josta voi siirtyä eri tasoisten asumispalveluiden piiriin 

+++ 

 turkulaisten asunnottomien päihderiippuvaisten pitkän aikavälin tarpeisiin perustuva ti‐

lapäismajoituksen ja asumiskokeilun laajuus (48 paikkaa) 

+++ 

 mahdollistaa max kahden asukkaan yöpymisen samassa yöpymistilassa  +++ 

 mahdollistaa yhden hengen huoneet asumiskokeilussa (20 paikkaa)  +++ 

 ei mahdollista asumispäivystystä  + 

 ei mahdollista tuetun asumisen asuntoja  + 

 ei mahdollista matalan kynnyksen walk in ‐periaatteella toimivaa palveluohjausta  + 

 mahdollistaa eheän palveluketjun vain päivätoiminnasta asumiskokeiluun, palveluketjun 

loppupää puuttuu kokonaan 

++ 

Merkkien selitykset: +++ paras hyöty; ++ kohtalainen hyöty; + vähäinen hyöty, ‐ ei hyötyä lainkaan 

kjaarnio
Konekirjoitusteksti

kjaarnio
Konekirjoitusteksti
Liite 5

kjaarnio
Konekirjoitusteksti



Päihdehuollon monipalvelukeskus - Tilaohjelma 14.1.2022
Sijaintikerros Toimintakokonaisuus Kpl Tila Pinta-ala Yhteensä Märkätila

(M)/
Lattiakaiv.tila

(LK)

Varustus ja huomioitavaa

1. kerros Eteistilat 1 Tuulikaappi 10 10 Asiakkaiden vastaanotto, tarkastus ja ensikontakti
1. kerros Eteistilat 1 Eteistila 40 40 Lukittavat kaapistot asiakkaiden tavaroille, kuraeteinen.

Metallinopaljastin ulko-oven karmeihin sisäänrakennettuna,
tuulik.oveen

1. kerros Eteistilat 1 Ohjaamo 20 20 Kameravalvontataulu, työntekijöiden työpisteet 5 kpl,
tummennettu, karkaistu lasi, atk-yhteydet, varustettu pako-
ovella, kopiokone. Asiakkaan ohjaus; sijoitetaan siten, että
toimii samalla tilapäismajoituksen ohjaamona; työntekijöiden
työpiste. Palvelee  eteistilaa,  päiväkeskusta ja
tilapäismajoitusta

1. kerros Eteistilat 2 WC-tila, ohjaamon 2 4 LK
1. kerros Eteistilat 2 Asiakaskohtaamistila 10 20 Asiakastapaamiset, toimii neuvottelutilana, koko talon käytössä

1. kerros Eteistilat 1 Näytteidenotto-WC 6 6 M Näytteidenotto tapahtuu valvotusti
1. kerros Eteistilat 1 Tila ludeuunia varten 1 1 LK Riskijäteastiat, näytteidenottopeili, ludeuuni.

Asiakasvastaanoton ja pukuhuoneen välittömässä
läheisyydessä

1. kerros Eteistilat 2 Pukuhuone 10 20 Lukolliset kaapit vaatteita varten, tukikahvoja seinään,
liukuesteet lattiassa. Naisille ja miehille

1. kerros Eteistilat 2 Suihkuhuone 7 14 M 3 kpl suihkuja ja väliseinällä, jalkakylpyallas. Naisille ja miehille.

1. kerros Eteistilat 1 Siivousvälinehuone 6 6 LK
1. kerros Eteistilat 3 WC-tila, miehet 3 9 LK Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä (vrt. vankila)
1. kerros Eteistilat 2 WC-tila, naiset 3 6 LK Ei irrotettavia ja särkyviä peilejä (vrt. vankila)
1. kerros Eteistilat 5 Liikuntaesteisyys-WC 5 25 LK
1. kerros Eteistilat 1 Pukuhuone, naiset 7 7 Lukolliset kaapit vaatteita varten, tukikahvoja seinään,

liukuesteet lattiassa
1. kerros Eteistilat 1 Suihkuhuone, naiset 5 5 M 2 suihkua
1. kerros Eteistilat 1 Pukuhuone, miehet 18 18 Lukolliset kaapit vaatteita varten, tukikahvoja seinään,

liukuesteet lattiassa
1. kerros Eteistilat 1 Suihkuhuone, miehet 10 10 M 6 suihkua, varataan yksi suihku inva mitoituksella, seinään

turvakahvoja
1. kerros Eteistilat 1 Sauna 10 10 M Turvakaiteet, lauteet laattapintaiset (vrt. Impivaaran uimahalli)

1. kerros Eteistilat 1 Vaatehuolto 20 20 LK 2 pyykinpesukonetta, 2 kuivausrumpua, laskutilaa. Riittävästi
tilaa pyykin käsittelyyn (likainen/ puhdas)

1. kerros Eteistilat 1 Kuivaushuone 10 10 LK Kuivauspuhallin
1. kerros Eteistilat 1 Pyykin säilytys, puhdas 5 5
1. kerros Eteistilat 1 Pyykin säilytys, likainen 5 5

YHT 271



1. kerros Päiväkeskus 1 Päivähuone 20 20 ATK-piste, televisio. Toimii yleisenä, olohuonetyyppisenä tilana,
ATK-piste erotettu muusta tilasta

1. kerros Päiväkeskus 1 Harrastehuone 20 20
1. kerros Päiväkeskus 1 Bändihuone/musisointi 13 13
1. kerros Päiväkeskus 1 Lepohuone 20 20 6 sänkyä
1. kerros Päiväkeskus 1 Puhelinkoppi, päivähuoneessa 1 1 Lähellä ohjaamoa
1. kerros Päiväkeskus 1 Palvelukeittiö 25 25 M Kotitalouskeittiötasoinen varustus, lisävarusteena lyhyt

ammattilaistiskilinjasto, 3 korkeaa jääkkaappia, 2 korkeaa
pakastinta

1. kerros Päiväkeskus 1 Ruokasali 80 80
1. kerros Päiväkeskus 1 Tupakointimoduuli 15 15

YHT 194
1. kerros Tilapäismajoitus 1 Majoitustila 180 180 M
1. kerros Tilapäismajoitus 2 WC-tila 3 6 M
1. kerros Tilapäismajoitus 1 Levottomien asiakkaiden WC-tila 3 3 M
1. kerros Tilapäismajoitus 1 Siivouskomero 3 3 LK

YHT 192
1. kerros Milli 1 Tuulikaappi 6 6 Pako-ovi tarvitaan, asiakkaiden sisäänkäynti tilan kautta. 10-12

hengelle mitoitettu.
1. kerros Milli 1 Asiakastila/ odotustila 30 30 Pako-ovi tarvitaan, asiakkaiden sisäänkäynti tilan kautta. 10-12

hengelle mitoitettu.
1. kerros Milli 1 Asiointitila 25 25 Pako-ovi tarvitaan, 3 asiointipaikkaa/-pöytää. Äänenvaimennus

asiointipisteiden kesken
1. kerros Milli 1 WC-tila, liikuntaesteinen 6 6 LK Liikuntaesteisyysvarustus. Asiakaskäyttöön, odotustilan ja

terveyden vast.ottotilojen yhteydessä
1. kerros Milli 1 WC-tila 3 3 LK Henkilökunnan käyttöön
1. kerros Milli

1 Terveydenhoidon vastaanottotila 16
16 Pako-ovi tarvitaan, lääkejääkaappi, gyn.tuoli. Toimii myös

lääkärin vastaanottona
1. kerros Milli 1 Terveydenhoidon vastaanottotila 10 10 Pako-ovi tarvitaan
1. kerros Milli 1

Henkilökunnan työhuone
7 7

Erillinen tila, puhelut-tietoturva, pako-ovi tarvitaan, yksi työpiste
1. kerros Milli 1 Taukotila (viidelle hengelle) 12 12 Minikeittiö: hella, mikro, jääkaappi, allas, kuivauskaappi
1. kerros Milli 1 Varasto 20 20 Sisältää jääkaapin ruoka-avustuksille, tavaroiden vast.otto

YHT 135
Vapaa sijoitus Sosiaalityön yksikkö 10 Työhuone ja yksilövastaanotto 8 80 Pako-ovi tarvitaan jokaiseen tilaan, johtaa viereiseen

työhuoneeseen
Vapaa sijoitus Sosiaalityön yksikkö 1 Työhuone 12 hengelle 70 70
Vapaa sijoitus Sosiaalityön yksikkö 1 Työhuone 2 hengelle 15 15
Vapaa sijoitus Sosiaalityön yksikkö 1 Asiakkaiden odotushuone 30 30 Yksikön sisäänkäynti oma, selvästi erillään päiväkeskuksen

sis.käynnistä
YHT 195

Vapaa sijoitus Mielenterveys- ja päihdeyksikkö 1 Työhuone 1 hengelle ja vastaanotolle 8 8
Vapaa sijoitus Terveydenhuolto 1 Lääkärin vastaanottohuone 16 16 Pako-ovi tarvitaan
Vapaa sijoitus Terveydenhuolto 1 Hoitajan vastaanottohuont 10 10 Pako-ovi tarvitaan

YHT 34



Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 1 Vahtimestarien huone, 2 henkeä 10 10
Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 1 Taukotila (28 hengelle) 35 35
Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 1 Kokoustila 10 hengelle 14 14
Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 3 Varastotilat 5 15
Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 1 Siivousvälinevarasto 5 5 LK
Vapaa sijoitus Yhteiset tilat 1 Datatila 4 4

YHT 83
1. kerros Yhteiset varastot 1 Varastotila 40 40
1. kerros Yhteiset varastot 1 Irtaimistovarastot 32 32

YHT 72
1.kerros YHT 1176

2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 4 Asuinhuone, asumispäivystys 20 80 Inva-wc+ suihku 5 m² (märkätila), pienkeittiö, kaapistot
2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 1 Asuinhuone, asumispäivystys 25 25 Inva-wc+ suihku 5 m² (märkätila), pienkeittiö, kaapistot
2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 20 Asuinhuone, asumiskokeilu 20 400 Inva-wc+ suihku 5 m² (märkätila), jääkaappi, vaatekaapisto
2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 1 Oleskelu ja keittiönurkkaus 50 50 Kotikeittiövarustus, atk-yhteydet. Tarkoitettu asiakkaiden

käyttöön ja ruuanlaiton ohjaukseen keittiö + ruokailutila;
paloturvalliset ja helposti puhdistettavat sisustusmateriaalit.
Ruokailijoita keittiössä kerrallaan 6 henkeä.

2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 1 Ohjaamo 15 15 Atk-yhteydet, työntekijöiden työpisteet 2 kpl, peililasit
karkaistua lasia. Keskeinen sijainti, näköyhteys oleskelutilaan
ja porrashuoneen ovelle

2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 1 Ohjaamon WC-tila 2 2 Vain henkilökunnan käyttöön
2. kerros Asumiskokeilu ja asumispäivystys 1 Tupakointimoduuli, oleskelutilaan 10 10

YHT 582
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Lääkkeenjakohuone 10 10
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Lääkäri ja sair.hoitaja, vast.ottoh. 15 15 Lukolliset kaapit
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Asiakaskohtaaminen 10 10 Asiakastapaamiset, toimii neuvottelutilana, koko talon

käytössä, pakotie
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Toimisto 15 15 Johtajan huone
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Lääkkeenjakohuone 10 10
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Neuvotteluhuone 30 30 Pakotie. Palveluneuvonta - ja ohjaus, asiakastapaamiset ja

ryhmät
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Toimistotarvikevarasto 5 5
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Asiakirjatila 10 10
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Liinavaatevarasto 20 20
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Hoitotarvikevarasto 10 10
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Siivouskomero 3 3 LK
2. kerros Yhteiset toiminnot 1 Yleisvarasto 3 3

YHT 141
2. kerros YHT 723

3. kerros Tuettu asuminen 20 Asunto 25 500 Inva-wc+ suihku 5 m² (märkätila), pienkeittiö, kaapistot
3. kerros Tuettu asuminen 1 Oleskelutila 40 40



3. kerros Tuettu asuminen 1 Tupakointimoduuli 10 10
550

3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Toimisto 30 30 6 työpistettä
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Toimisto 10 10 Vastaavan ohjaajan huone
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Taukotila, henkilökunnan 35 35 Mitoitus 13 hengelle
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Henkilökunnan pukuhuone 33 33 Mitoitus 25 hengelle
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Suihkutila 1,5 1,5 M
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 WC-tila 3 3 LK
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Liikuntaesteisyys-WC 5 5 LK
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Varasto 10 10
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Siivouskomero 3 3 LK
3. kerros Yhteiset toiminnot 1 Yleisvarasto 3 3

YHT 134
YHT 684

Hyötyala 2583

Kaikissa krs:issa Liikenne- ja tekniset tilat 1 Aula- ja liikennetilat 904
Kaikissa krs:issa Liikenne- ja tekniset tilat 1 Kiinteistöhoitotilat 20
Kaikissa krs:issa Liikenne- ja tekniset tilat 1 Tekniset tilat 207 LK

YHT 1130

Hyötyala KAIKKI 2583
Kaikki huoneistoala KAIKKI 3713

Kokonaisala noin 4641
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Hanke:
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LVIA-JÄRJESTELMÄT

1.  Rakennuskohteen nimi ja osoite

Päihdehuollon monipalvelukeskus

Kaupunginosa: Mäntymäen sairaala-alue

Kortteli:

Tontti:
Turku

Hankkeen laajuustiedot

Bruttoala n. 4700 m²

Tilavuus 17 000 m³

2. Yleistä

4

2.1 LVI- järjestelmien yleiset laatuvaatimukset

LVI-suunnitelmissa tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Ekosuunnittelun asiakirjoissa

olevat alan määräykset myös huomioitava.

Järjestelmiä ja laitevalintoja tehtäessä on huomiota laitteiden ja järjestelmien energiatalouteen ja elinkaa-

rikestävyyteen. Järjestelmävalinnoissa tulee käyttää elinkaarikustannuslaskelmia. Laitteiden valinnoissa
on käytettävä viimeisintä ja CE-merkinnällä varustettua teknologiaa. Suunnittelija vastaa LVI- tuotteiden

kelpoisuuden  tarkistamisesta  (CE-merkintä,  tyyppihyväksyntä,  standardinmukaisuus,  virallinen
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laadunvalvontamenettely). Laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota laitteiden käytettä-

vyyteen ja huollettavuuteen. Suunnitelmien lisäksi suunnittelija laatii LVI-työselostuksen. Putkien ja kana-

vaosien tulee olla tehdasvalmisteisia.

Suunnitelmien LVI- laitteet nimiöidään GM- laitetietokannan mukaan.

Suunnittelijan tulee olla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, sekä huolehtia siitä, että suunnitelmat

ovat hyväksyttyinä ja käytettävissä rakennustöiden alkaessa.

Asiakirjoissa pitää olla selkeä maininta siitä toimintatavasta jos urakoitsija haluaa vaihtaa suunnitelman

mukaisen järjestelmän tai laitteen mitä suunnitelmissa on.

Mikäli urakoitsija haluaa vaihtaa suunnitelman mukaisen järjestelmän tai laitteen niin urakoitsijalle kuuluu

kaikki välilliset ja välittömät kustannukset jotka aiheutuvat vaihdosta, mm. suunnitelmien päivitykset, sekä

valvojien vaihtoehtotuotteiden selvittämiseen kulunut aika. Tilaaja kommentoi laitevaihtoa vasta, kun suun-

nittelija on varmistanut laitteen vastaavuuden niin teknisiltä kuin fyysisiltä ominaisuuksiltaan.

LVI-suunnittelija on velvollinen osallistumaan yhteistoimintakäyttöihin ja pitämään niistä pöytäkirjaa.

Mikäli kohde rakennettaan toimintamallin esim. Kuivaketju10 mukaan niin sen vaatimukset otettava myös

huomioon suunnittelussa.

Suunnitteluohjeessa  on  myös  urakoitsijoille  velvoitettuja  toimenpiteitä,  jotka  pitää  huomioida
suunnitelmissa.  Mikäli  ohjeen  velvoitteita ei  saateta  suunnitelmiin  ja  niistä koituu  urakointivai-
heessa kustannuksia, niin ne kustannukset tullaan osoittamaan suunnittelijalle.

2.2 Puhtausluokkavaatimus

Rakennuskohteen rakennustöiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaatimus huomioidaan

materiaaleissa (M1) ja rakentamisessa.

2.3 Sisäilmastoluokka

Rakennuksessa on tavoitteena hyvä sisäilman laatu S2.



2.4 Energiantehokkuus

Rakennukset suunnitellaan energiantehokkuusluokkaan A, lähes nollaenergia.

2.5 Takuuajan huollot

Yleisten takuuajan toimenpiteiden lisäksi seuraavat huollot ja tarkastukset:

- huonetilojen lämpötilamittaukset ensimmäisenä talvena. Mittauksista laaditaan pöytäkirja

- paisunta-astioiden vastapaineen tarkastaminen

- suljettujen piirien verkostopaineen tarkastaminen

- mudanerottiminen yms. tyhjennys

- lämpöpumppujen paineastia- ja kylmäaineasetusten vaatimat tarkastukset
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Takuutöiden suorittamisesta pitää saada kuittaus kiinteistöhoitajalta. Takuutöihin liittyvät työt eriteltävä

tarkemmin LVI-työselityksessä.

2.6 Mallinnus

Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto). Mallintamisessa noudatetaan

ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä eri suunnittelu-

aloja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta.

LVI- suunnittelija mallintaa seuraavat järjestelmät ja laitteet:

- kaikki lämmön- ja jäähdytyslähteet

- LVI- järjestelmistä kaikki laitteet, putket, kanavat, venttiilit, pääte-elimet, säleiköt, ulospuhal-

lushajoittajat yms.

Eri komponenttien sekä verkostojen geometrian tarkkuustason on oltava sellainen, että kohteen TATE-

asennukset on asennettavissa tietomallin perusteella. Geometriamallinnuksen tavoitteena on risteilyvapaa

tietomalli, jonka tekemisessä yhdistelmämalli on apuna.

Yhdistelmämalleissa objektien tulee sijaita absoluuttisessa korkeusasemassa.
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TATE-suunnittelijoiden on tehtävä teknisistä järjestelmistä yhteensovitustarkastelut kaikkien TATE-järjes-

telmämallien kesken. Sen jälkeen niitä tarkastellaan rakenne- ja arkkitehtimalleja vastaan.

Jokainen suunnittelija on lisäksi velvollinen tekemään omatarkastuksia oman alueen mallinnustarkkuu-

desta suunnittelutyön edetessä.

Kohteen reikäkuvat tehdään mallintamalla. Rakennesuunnittelija tekee TATE- suunnittelijoiden toimitta-

mien reikävarausobjektien perusteella 2D-reikäpiirustukset mittaviivoilla ja mitoituksilla varustettuna sekä

tulostaa ja toimittaan piirustukset jakeluun. Reikävarausobjektien koko ja sijainti toleranssi on nolla cm.

Reikäkuviin mallinnetaan 38 mm tai suuremmat reiät. Elementteinä rakennettaviin seiniin mallinnetaan
kaikki reiät riippumatta reiän koosta.

Suunnittelijoiden tulee osallistua kaikkiin yhteensovituspalavereihin. Yhteensovituspalavereihin on toimi-

tettava kaksipäivää ennen eri osapuolille suunnitteluvaiheilmoitus.

3. Liittymistiedot kunnallistekniikkaan ja lämmöntuotanto

3.1 Lämpöenergia

Rakennukset suunnitellaan lähes nolla energialuokkaan. Tavoitteena on hyödyntää kohteessa uusiutuvia

energialähteitä, maalämpöä, aurinkoenergiaa ym. Tutkitaan kaukolämmön vaihtoehtona käyttää omava-

raista energiantuotantoa osana lämmöntuotantoa.

Kiinteistö varustetaan kaukoluettavalla energiamittauksella. Mahdollisia alamittauksia tehdään tarvittavin

osin.

Kulutusmittarointi toteutetaan Turun kaupungin kulutusmittarointiohje ja -strategiaohjeen mukaan.

3.2 Käyttövesi

Rakennus liitetään sairaala-alueen rengasverkkoon tai Turun kaupungin vesijohtoverkkoon. Suunnittelijan

on varmistettava vesijohtoverkon ylläpitäjältä sijoitus ja painetaso. Varaudutaan käyttöveden

takamittauksiin. Mittarit liitetään väylään.

3.3 Jäte- ja hulevesiviemärit

Rakennus liitetään Turun kaupungin jäte- ja hulevesiviemäriverkkoon. Huleveden viivytys vaatimus tontilla

varmistettava.



4. Lämmitysjärjestelmät

4.1 Lämmöntuotanto

Lämmöntuotanto toteutetaan siten, että toteutus lähes nolla energiataloksi on mahdollinen.
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Lämmöntuotantolähteinä on mahdollista käyttää maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä.  Luonnos-

vaiheen selvityksissä tutkitaan myös muita lämpöpumppuratkaisuja (ilma-ilma tai ilma-vesi). Pyritään sel-

keään ratkaisuun välttämällä täysin hajautettuja lämmöntuotantomalleja. Tutkitaan paras vaihtoehto oman

energiatuotannon hyödyntämiseksi ja ostoenergian minimoimiseksi järjestelmän toimintavarmuudesta tin-

kimättä esimerkiksi Energiaoptimoinnin avulla.

Maalämpövaihtoehdossa tutkitaan energiapaalujen käyttöä rakennuksen alla ja porakaivojen käyttöä ra-

kennuksen perusmuurin ulkopuolella (riippuen tarvittavasta lämpötehosta). Lämpöpumppuratkaisussa py-

ritään huomioimaan mahdollinen viilennyksen tuottaminen ko. järjestelmillä. Ilmanvaihdon raitisilmakam-

mioon sijoitettava esilämmitys- / viilennyspatteri, joka hyödyntää maalämpökaivoa on tutkittava.

Aurinkolämpöä käytetään soveltuvin osin rakennuksen pohjalaatan alla olevien maalämpökaivojen kesä-

aikaiseen lämmityslataukseen, lämmitysverkoston sekä mahdollisesti ilmanvaihdon tuloilman etulämmi-

tykseen tuloilmakammioissa. Kesäaikana ja rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella aurinkolämmityksen

teho saattaa tulla liian suureksi kulutukseen nähden. Näissä tapauksissa siirretään aurinkolämmityksen

tehoa maalämpökaivoihin ja lämmitysjärjestelmiin tai kaukolämpöön. Mikäli rakennukseen tulee kauko-
lämpöjärjestelmä (osaksi tai kokonaan) tutkitaan kaukolämmön paluuveden käyttöä maalämpökaivojen

kesäaikaiseen lämmityslataukseen.

4.2 Lämmönjakokeskus

Kaukolämpövaihtoehdossa ovat erilliset lämmönsiirtimet lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesiverkostoille.

Lämmönsiirtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia. Varaudutaan eri lämmityspiirien lämpöenergian mit-

taamiseen.  Kaukolämpöpaketin  pääpumput  ovat  taajuusmuuttajilla  varustettuja.  Pääpumpuille  vaki-

onopeus varasarjat, jotka kiinnitetään lämmönjakohuoneen seinään.

Maalämpövaihtoehdossa lämpöpumput CE- merkittyjä tehdasvalmiita sarjavalmisteisia laitteistoja. Varaa-

jat ovat tehdasvalmiita eristettyjä lämpöpumppujen ulkopuolisia varusteita. Lämpöpumput mitoitetaan si-

ten, että huippu- ja kesäajan tehontarve on tehokkaasti tuotettavissa. Varaajat toimivat myös aurinkoener-

gian varastointiyksikköinä.
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4.3 Paisunta- ja varolaitteet

Suljetut verkostot varustetaan omilla kalvopaisunta-astioilla ja 2 kpl varoventtiileillä. Varoventtiilit ja pai-

suntaputki mitoitetaan paineastiastandardin mukaisesti. Paisunta-astiat varustetaan huoltosulkuventtiilillä,

jonka kahva otetaan pois. Paisunta- astian ja huoltosulun väliin tyhjennysventtiili. Varoventtiilien ulospu-

hallusputket johdetaan kootusti lattiakaivoon.

4.4 Lämmitysverkostot

Rakennus varustetaan vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä.

Lämpöjohtoverkostot rakennetaan pohjamaalatuista teräsputkista. DN 10 – 40 lämpöjohdot rakennetaan

keskiraskaista kierteittävistä teräsputkista LV 0400. Liitokset tehdään kierreosilla tai hitsaamalla. Suurem-

mat johdot tehdään teräsputkista LV 0320 hitsaus- ja laippaliitoksin. Vaihtoehtoisesti voidaan osa verkos-

tosta tehdä sähkösinkitystä teräsputkesta, jossa on, sekä ulko- ja sisäpinta sinkitty esim. Geberit Mapress

järjestelmäputki 1.0215.

Lattialämmityksen syöttöputkistot jakotukeille tehdään teräsputkilla kuten patteri- ja ilmanvaihtoverkos-

toissa. Liitokset tehdään kierreosilla tai hitsaamalla. Valuun asennettavat lattialämmitysjohdot tehdään tar-

koitukseen soveltuvalla happidiffuusiosuojatulla muoviputkella. Jakotukkikaapista mahdollinen vuotovesi

näkyviin.

Lämmön talteenottoverkostot tehdään AISI 304 Mukaisista ruostumattomista teräsputkista (seinämävah-

vuus = 2,0 mm). Liitokset tehdään hitsaamalla tai laipoin. LTO:n sulku- ja säätöventtiilit sekä muut putkis-

tovarusteet ovat haponkestävää terästä AISI 316. Liitokset tehdään hitsaamalla tai laipoin.

Aurinkolämmitysjärjestelmät rakennetaan kuten lämmön talteenottojärjestelmät. Putkimateriaalina on ku-

pari tai ruostumaton teräs. Putkistovarusteet kuten em. verkostossa. Materiaali- ja liitostapavaatimus käy-

tettävän liuosnesteen mukaisesti (pakkasenkestovaatimus), joko kapillaarijuottamalla tai hitsaamalla. Au-

rinkolämmitysverkoston koepaine 10 bar.

Korkeusasemien muutoskohtiin pitää huomioida ilmanpoistimet. Ilmanpoistimet pitää olla huollettavissa ja

niiden yhteyteen asennettava sulkuventtiili.

4.5 Lämpöjohtopumput

Pumppuina käytetään lähtökohtaisesti ns. kuivamoottoripumppuja. Merkkiä esim. Kolmeks tai vastaava.

Pumpun mitoituksessa huomioitava 20% laajennusvara ilman, että pitää vaihtaa sähkömoottoria.

Lämmitysverkostot ja ilmanvaihtoverkosto varustetaan omilla pumpuilla. Pääpumput ovat taajuusmuutta-

jakäyttöisiä  keskipakoispumppuja.  Tuloilmakoneiden  jälkilämmityspattereiden  pumput  ovat
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vakionopeuspumppuja, suurin sallittu kierrosnopeus 1500 rpm, vesi-glykoliverkossa 3000 rpm. Lattialäm-

mityspumpussa ylilämpösuoja. Pumput kolmevaiheisia. Pääpumput varustetaan varasarjoilla, jotka ovat

vakionopeuspumppuja. Pumpuista saatava tila- ja hälytystiedot rakennusautomaatioon. Pumpun yli paine-

ero mittaus.

Pumppujen täytettävä Ecodesing- direktiivin vaatimukset.

4.6 Lämmönluovuttimet

Lämmönluovuttimena toimii vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Lämmityksen ja jäähdytyksen

samanaikainen käyttö on estettävä kaikissa tapauksissa. Tiloihin, joissa samanaikainen lämmitys ja

jäähdytys suunnitellaan rakennusautomaatioon liitettävät sähköiset toimilait- teet lämmitysverkostojen

osiin.

Lämpöpatterit varustetaan esisäädettävillä termostaattisilla patteriventtiileillä. Yleisten tilojen patterivent-

tiilit varustetaan ”kovis”- suojilla.  Ilmanvaihtokonehuoneen lämpöpatterit kytketään IV-verkostoon käsisää-

töpyörällä, joka lukitaan auki asentoon.

Lattialämmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla. Jakotukkikaapissa olevat lämmönluovu-

tuspiirit merkitään, josta käy ilmi piirin vaikutusalue (tila yms.).

Ilmanvaihtojärjestelmien ilman lämmitys tuloilmakoneiden vesikiertoisilla pattereilla. Tuloilmakoneiden pat-

tereiden mitoituksessa on huomioitava matalat mitoituslämpötilat. Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtover-

kostoon liitettävillä vesikiertoisilla oviverhokojeilla. Oviverhokojeet liitetään rakennusautomaatioon.

Pääsisäänkäyntien tai piha-alueen sulanapidon tarve pitää ensisijaisesti estää rakenteellisin keinoin. Mi-

käli sulanapitoa tarvitaan, toteutetaan se kaukolämmön paluuvettä hyödyntäen. Kytkennät Energiateolli-

suus ry K1- ohjeen mukaan.

4.7 Käyttöveden ja energianmittaus

Käyttöveden ja energianmittaukset toteutetaan erillisen ohjeen ”Turun Kaupunki kulutusmittaroinnin suun-

nitteluohje” mukaan.



5. Jäähdytysjärjestelmät

Energiataloudellisesti on järkevää käyttää ensisijaisesti rakenteellisia suojauskeinoja,

pienentää sisäisiä kuormitustekijöitä ja rajoittaa ulkoisia ja sisäisiä kuormitustekijöitä,

jotta saavutetaan käyttötarkoituksen mukainen sisäilmasto.

5.1 Jäähdytysenergian tuotanto

Jäähdytysenergian tuotanto pyritään toteuttamaan käyttämällä ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa.
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Jäähdytysjärjestelmien suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiinteistön energiatehokkuus, sekä mahdolli-

sesti tilat jotka vaativat jäähdytystä ympäri vuoden, mm. sähkön serveri ja pääkeskustilat.

Keittiöiden kylmiö- ja pakastehuoneet suunnitellaan neste- tai suorahöyrysteisinä, lauhdutusenergian hyö-

dyntäminen  tulee  huomioida.  Laitteiden  ulkoyksiköt  sijoitetaan  rakennuksen  vaipan  ulkopuolelle.  LVI-

suunnittelija määrittelee kylmäaineputkiston alustavan reitin. Lopullisen reitityksen ja mitoituksen tekee

valittu laitetoimittaja. Laitetoimittajan pitää hyväksyttää suunnitelmansa rakennuttajalla ennen laitetoimi-

tuksia.

5.2 Jäähdytettävät tilat

Jäähdytettäviä / viilennettäviä tiloja ovat mm. keittiö, hallintotilat (toimistot) sekä tietojärjestelmä ja

turvalaitehuoneet sekä pääkeskustilat. Kesäajan lämpötilojen hallintaa pyritään edesauttamaan

rakenteellisin keinoin, passiiviperiaatteella.

5.3 Huoneilman jäähdytys

Jäähdytys / viilennys toteutetaan tuloilman jäähdytyksellä ja vesikiertoisilla puhallinkonvektoreilla. Mikäli

jäähdytystarve on vain yksittäisissä tiloissa, esimerkiksi sähkötila niin jäähdytys voidaan toteuttaa yksittäi-
sillä suorahöyrysteisellä jäähdytyksellä. Jäähdytyksen ja lämmityksen samanaikainen käyttö estettävä.

Laitevalinnoissa (mitoitus) huomioidaan määräysten mukaiset äänitasovaatimukset. Jäähdytystehontarve

tulee saavuttaa määräysten mukaisilla äänitasoilla.
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6. Vesi- ja viemärilaitteet

6.1 Vesijohdot

Vesi- ja viemärisuunnitelmat rakennusmääräyskokoelmien mukaan (1047/2017 Ympäristöministeriön ase-

tus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, sekä asetuksen taustamateriaalista).

Vesijohtojen kytkentäjohdot upotetaan rakenteisiin tai pinnallisesti. Pintaputket kromattuja. Vesijohtoja ei

tuoda missään tiloissa kalusteelle ko. tilan lattian läpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee olla ehjät, lu-

kuun ottamatta viemärin lävistystä).

Vesijohtojen huuhtelusta erillinen maininta LVI-työselostuksessa. Suunnittelijan on varmistettava vesijoh-

don painetaso liityntäkohdassa, sekä määriteltävä mahdollinen paineenalennus tai paineenkorotus.

Sisäpuoliset kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään saumattomista kupariputkista. Liitokset tehdään kova-

juotos-, kartio- ja kapillaariliitoksin, sekä puristusmenetelmin.

Sisäpuoliset rakenteiden sisään jäävät vesijohdot tehdään ristiinsilloitetusta muoviputkesta Esim. Wirsbo-

Pex. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvilla liitinosilla ja hanakulmarasioilla. Kaikki muoviset vesijohdot

asennetaan järjestelmään kuuluvaan suojaputkeen vaihdettaviksi johdoiksi.

Kylmävesijohdot  eristetään  sarjan  21  mukaisesti  höyrytiiviiksi  alumiinipintaisella  mineraalivillamuotilla.

Lämminvesijohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerrok-

sissa, poistumisteillä  ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti.

6.2 Erottimet

Erottimet kohteen mukaan. Kouluissa erikoisvarustetut luokat (esim. kuvaamataito, FY-KE) varustetaan

paikallisin erottimin ja laimentimin, esim LabraLVI.

Erottimet oltava harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1825-1 mukaisia.

6.2.1 Rasvanerotin

Keittiön viemäreitä varten asennetaan lujitemuovinen rasvanerotin. Keittiöiden rasvanerottimet mitoitetaan

ruoka annosten mukaan. Rasvanerottimen täyttymishälytys sijoitetaan keittiöön näkyvälle paikalle. Hälyt-

timestä tieto myös taloautomaatioon. Ankkurointipohjalaatta ja mahdollinen kuormantasauslaatta kuuluu

rakennusurakkaan,  laattojen  mitoittaminen  rakennesuunnittelijalle.  Erottimen  yläosa,  eli  huoltokaivon

osuus pitää tuulettaa. Rasvaerottimen jälkeen näytteenottokaivo. Erottimen läheisyyteen vesipiste helpot-

tamaan pinnankorkeusantureiden pesua. Mikäli erotin sijoitetaan sisätiloihin niin erotin pitää tyhjentää ul-

koseinässä olevan imuboxin kautta.
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6.3 Venttiilit

Sulkuventtiilit messinkisiä palloventtiileitä enintään DN 50 saakka. DN 65 ja suuremmat sulkuventtiilit ovat

hitaasti suljettavia valurautaisia venttiileitä. Lämminvesijohtojen kertasäätöventtiilit ovat messinkisiä esim.

Oras 4100. Paineenalennusventtiilin tarve laskettava kulloisen kohteen verkostonpaineen mukaan, huo-

mioiden pikapalopostien ja valmistuskeittiölaitteiden vaatima verkoston painetaso.

6.4 Käyttövesipumput

Pumput ovat vakionopeus keskipakoispumppuja ja niiden tulee olla energiatehokkuusluokkaa A. Juoksu-

pyörät ja pesät pronssia sekä akselit haponkestävää terästä. Pumput merkkiä esim. Kolmeks.

6.5 Pumppaamot

Pumppaamot ovat rakenteeltaan lujitemuovisia. Pumppaamon halkaisijan tulee olla vähintään 1000 mm

huollettavuuden varmistamiseksi. Pumppaamot varustetaan kahdella pumpulla ja johtein. Pumppaamoi-

den alle tehdään betoniset ankkurointilaatat. Ankkurointilaatat kuuluvat rakennusurakkaan, laattojen mi-

toittaminen rakennesuunnittelijalle. Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset sähkökatkon

aiheuttamat ongelmat pohjaveden nousussa. Mikäli alueella on suurta pohjavesi määrää, varaudutaan

pohjaveden pumppaamiseen erillisellä uppopumpulla jonka voimanlähteenä on aggregaatti.

6.6 Viemäriverkostot

6.6.1 Ulkopuoliset jäte- ja hulevesiviemärit

Ulkopuoliset jäte- ja hulevesiviemärit tehdään T8 luokan maahan asennettavista PVC- tai PP-muoviviemä-

riputkista.

Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta Uponor – Tupla, asennusluokka SN

8. Putkiyhteinä käytetään Uporen- sadevesijärjestelmän yhteitä, asennusluokka SN 8. Salaojat suunnitel-
laan kattamaan koko alapohja niin, että vältetään mahdollisuuksien mukaan veden kerääntyminen alapoh-

jarakenteisiin. Suurissa pohjapinta-aloissa salaojat suunnitellaan myös keskelle rakennusmassaa. Mikäli

salaojan asennussyvyydeksi tulee yli 1,5 m, suunnitellaan ko. paikkaan kaksi putkea rinnakkain (esim.

pengerrakenteet). Perustusten kosteuseristykset ja salaojasorastukset rakennetaan siten, että kapilaari-

nen veden vaikutus estetään rakenteissa (sis. lvi-, geo- ja rakennesuunnitelmat). Salaojasepelinä käyte-

tään 8-16 mm sepeliä, hiekkaa ei perustusrakenteissa hyväksytä.
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Kattovesien syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 m ylöspäin. Kanna-

kointi tukevin kannakkein. Syöksytorvet liitetään suoraan muoviputkeen ja siitä sakkapesälliseen tarkas-

tuskaivoon. Maanpinnan yläpuolelle ~500mm. syöksytorveen puhdistusluukku.

Pintavesikaivon kytkentäviemärin minimikoko 160.

Ulkopuoliset viemärit kuvataan ja pintavesikaivot tyhjennetään ennen vastaanottoa.

6.6.2 Sisäpuoliset viemärit

Sisäpuoliset pohjalaatan alapuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponal PVC- putkea tai Uponor PP-

putkea. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvin kumirengasliitos osin.

Pihakallistukset tehdään rakennuksesta poispäin viettäväksi sekä suunnitellaan sadevesiviemäriverkostot

kaivoineen piha- alueille. Kaikki kattovesisyöksytorvet putkitetaan sadevesiviemäriverkostoon.

Keittiön rasvaviemärit muhvillista HST-putkea.

Sisäpuoliset pohjalaatan yläpuoliset jätevesiviemärit ovat esim. Poloplast Polo-Kal 3S tai vastaavaa vie-

märiputkea. Huomioitava palo- ja äänivaatimukset. Sisäpuolinen sadevesiverkosto voidaan vaihtoehtoi-

sesti toteuttaa sähkömuhvi liitoksin kuuluvalla järjestelmällä. Sisäpuoliset sadevesiviemärit pitää koe-
ponnistaa. Sisäpuoliset sadevesiviemärit kondessieristetään. Putkiston suunnanmuutokset (käy-
rät) lukitaan.

Kaikki pohjaviemärit video kuvataan ja dokumentoidaan. Kuvaus suoritetaan kahdessa vaiheessa. Heti

asennustöiden jälkeen, sekä ennen kohteen vastaanottoa. Ulkopuoliset viemärit kuvataan ennen vastaan-

ottoa.

6.7 Viemäreiden kannakointi

Pohjalaatan alapuolella ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan laatan alla tehdään kaikki viemäreiden

kannakoinnit jäykin putkikannakkein (esim. Hiltin kannake). Reikänauhaa kannakkeena ei hyväksytä. Poh-

jalaatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali on haponkestävä teräs. Tuulettuvassa alapohjassa

kannakemateriaalina voidaan käyttää kuumasinkittyjä. Pohjalaatan yläpuolella viemäreiden kannakointi

tehdään tehdasvalmisteisilla putkisangoilla, materiaali sinkittyteräs tai vastaava. Viemärin alle jäykistävä

rakenne peittosyvyyden ollessa yli 500 mm.
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6.8 Salaoja- ja sadevesikaivot

Salaojakaivot tehdään muovista. Salaojakaivojen pienin halkaisija 400 mm. Sadevesi-, jätevesi- ja tarkas-

tuskaivot tehdään muovista. Pienin halkaisija 560 mm. Yli 2,0 m syvät salaojakaivot tehdään betoniren-

kaista Ø 800. Mikäli jäte- tai sadevesijärjestelmässä kaivon syvyys on yli 2,5 m tehdään se Ø 800 muovi-

putkesta tai betonirenkaista. Pintavesikaivon kytkentäviemärin minimikoko 160.

6.9 Vesi- ja viemärikalusteet

Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikäyttöisiä sekä elektronisia. Elektroniset vesikalus-

teet tulevat pisuaareihin, terveydenhoitotiloihin ja tarvittavin osin keittiöön. Vesikalusteet ovat esim. Oras

Oy:n tuotteita. Pesualtaat ja wc-istuimet ovat esim. IDO Oy:n tuotteita. Pöytäsekoittajat, joissa on

kääntyvä juoksuputki, on juoksuputkien liikerata rajoitettava niin ettei se käänny altaan yli. RST-pöytien

sekoittajat oltava kohtisuoraan käyttäjää kohti. Altaan nurkassa tai sivussa ei saa olla sekoittajaa.

Ulkoseinään kasteluposti.

Lattiakaivot muovia, paitsi keittiössä kaivot ja lattia-altaat ovat haponkestävää terästä. Lattia-altaat, joissa

pinta-ala on suuri, ritilät tehdään useasta osasta (siivousta helpottamaan). Siivouskeskusten lattia-altaiden

ritilöiden kestettävä lattiapesukoneen paino. Tilat, joissa on lattiakaivojen kuivumisvaara varustetaan kaa-

sutiivein vesilukoin (lämmönjakohuoneet, iv-konehuoneet). Tiloissa, joissa on mahdollista päästä

viemäriverkostoon kiintoainetta, tilojen altaat varustetaan esim. Lab- raLVI:in hajulukkoerottimilla ja

laimentimilla.

Pikapalopostit ovat pinta- tai uppoasennettavia arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Pikapalopostin koko mi-

toitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit varustetaan käsisammuttimin 6,0 kg. Käsisammuttimet ovat toi-
mintaperiaatteeltaan nestesammuttimia. Pikapaloposteista tulee luovuttaa painekoe- ja virtaamantestaus-

pöytäkirjat ennen kohteen luovutusta. Pikapalopostien värin määrittää arkkitehti.

7. Ilmankäsittelyjärjestelmät

7.1 Ilmanvaihtojärjestelmät yleistä

 Henkilölukumäärä  tulee  olla  tiedossa  suunnitelmia  laadittaessa.  Tavoitteiden määrittelyssä  käytetään

apuna Sisäilmastoluokitusta 2018. Sisäilmastoluokka uudisrakentamisessa ja täydellisessä peruskorjauk-

sessa S2, mitoitus henkilöperusteisesti.

Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä suunnittelijan on esitettävä mitoitusperusteet.
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Jäähdytettäviä / viilennettäviä tiloja ovat keittiö, hallintotilat (toimistot) sekä tietojärjestelmä ja

turvalaitehuone. Kesäajan lämpötilojen hallintaa pyritään edes- auttamaan rakenteellisin keinoin,

passiiviperiaatteella.

Järjestelmät tulee suunnitella niin joustaviksi kuin mahdollista huomioiden eri tilojen erilaiset käyttötarpeet

ja käyttöajat. Käytetään tarpeenmukaista ilmanvaihtoa järjestelmissä, joissa sillä on selkeästi saavutetta-

vissa  energiansäästöä  sekä  riittävää määrää  koneita  joustavuuden aikaansaamiseksi  (koneiden luku-

määrä voi olla tavallista suurempi).

Käytetään useampia koneita, ei ilmamääräsäätimiä (IMS). Ilmanjaon pääperiaatteena sekoittava ilman-

jakoa.

Äänen siirtyminen tiloista toiseen pitää estää vaimennuksilla.

Vetokaappien, purunpoiston yms. järjestelmien suunnittelussa huomioitava korvausilman saanti.

7.2 Ominaissähköteho ja lämmöntalteenoton hyötysuhteet

Koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho vaatimus 1,6 kW / (m³/s), käytettävällä ilmamäärällä mi-

tattuna.

Lämmön talteenoton vuosihyötysuhde vaatimus 75 - 80 %.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteet ovat:

- nestekiertoinen LTO ηt ≥ 68%

- pyörivä LTO ηt ≥ 80%

- vastavirta levylämmönsiirrin ηt ≥ 75%

Laskenta suoritetaan yhtä suurilla ilmamassavirroilla kuivissa olosuhteissa, joissa kosteus on 0 % ja ulko-

ja poistoilman lämpötilaero 20 °C (ulkoilma +5 °C ja poistoilma +25 °C).

Ominaissähköteho ja lämmöntalteenoton hyötysuhteet ovat aina minimissään voimassa olevien määräys-

ten mukaisia.

7.3 Ilmanvaihdon palvelualueet

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan siten, että saavutetaan tehokas energiatalous. Ko-

neitten ryhmittely palvelualueittain tulee tehdä niin, että koneitten käyntiajat saadaan palvelualueitten mu-

kaisesti. Tilojen ilmamääriä on voitava säätää kone- ja vyöhykekohtaisesti käyttötarpeen ja kuormituksen

mukaan, ei ilmamäärä säätimillä.
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Rakennus jaetaan käyttöaikojen, kuormituksen, paloalueitten tai ilmansuuntien mukaisiin ilmanvaihdon

palvelualueisiin.

7.4 Seisokkiajan ilmanvaihto

Rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolinen (seisokkiajan) ilmanvaihto on esitettävä suunnitelmissa. Suun-

nittelija ilmoittaa suunnitteluasiakirjoissa millä ilmanvaihtokonemäärillä ja ilmavirroilla seisokkiajan ilman-

vaihto toteutuu.

7.5 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat teräslevykoteloituja sarjavalmisteisia, sekä otsapinta-alaltaan yhdenmukai-

sia koneita. Ilmanvaihtokoneiden tulee täyttää koneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset.

Koneiden lukumäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaisesti.  Konehuoneet tehdään määräysten mukai-

sesti huomioon ottaen olemassa olevat tilat.

Kojeet pyritään asentamaan palkkijalustalle, joissa säädettävät jalat. Palkkialustan korkeus min. 150 mm.

Kojeiden sisään tulevat pyörivät ja tärisevät osat tärinä eristetään kotelorungosta tärinänvaimentimin ja

joustavin liitososin.

Koneiden pattereiden väliin min. 250 mm avattavat väliosat, ellei laiteluettelossa muuta määrätä.

Ilmanvaihtokoneet  mitoitetaan  huomioiden  matalat  mitoituslämpötilat,  lämmön  talteenoton  vuosihyöty-

suhde vaatimus 75 - 80 % sekä ilmanvaihdon ominaissähköteho vaatimus 1,6 kW / (m³/s). Koteloiduissa

koneissa otsapintanopeus ei saa ylittää arvoa 1,6 m/s.

Ilmanvaihtokoneet suunnitellaan ja toimitetaan sähkökytkentöineen valmiina. Koneet varustetaan loiste-

putkivalaisimin tai led-valaisimin (hehku- tai halogeenilamppua ei hyväksytä).  Koneiden moottorien turva-

kytkimet tulee olla valmiiksi johdotettuna tehtaalla sekä turvakytkimet paikoilleen asennettuna. Koneet toi-

mitetaan moottorin alustan ja rungon välisellä maadoituskaapelilla MK 16 mm² (kevi) varustettuna.

Puhaltimet

Puhaltimen voimansiirrosta ei saa päästä ilmaan mitään ilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Moottori

on valittava siten, että se ei likaa ilmaa. Moottorit mitoitetaan siten, että ne kestävät ylikuormittumatta

puhaltimien jatkuva käytön, vaikka ilmavirtaa kuristettaisiin 10 %:iin mitoitusarvosta. Puhaltimet moottorei-

neen ja käyttöineen mitoitetaan niin, että ilmavirtaa voidaan nostaa 20% ja painetta samanaikaisesti 45%

mitoitusarvosta.  Puhaltimet  kammiopuhaltimia  PM  moottorilla.  Puhaltimien  taajuusmuuttajat  liitetään
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taloautomaatioon. Taajuusmuuttajilla varustetun puhaltimien puhallinmoottorien laitekilvissä on ilmoitet-

tava kyseisen moottorin suurin käyttötaajuus, jota ei saa ylittää ja alin käyttötaajuus mitä ei saa alittaa.

Huippuimurit

Huippuimurit toimitetaan sadekatoksilla varustettuina ja niiden tulee olla suoraan ylöspäin puhaltavaa tyyp-

piä, joiden melutaso on alhainen (esim.STEF, FläktWoods Oy).

Vaatimukset huippuimureille:

-  Puhaltimen suurin kierrosluku on 1500 rpm.

- Moottorin suojausluokka IP 44.

- Siipipyörän on oltava paikalleen asennettuna dynaamisesti tasapainotettu.

- Puhaltimet  ovat  keskenään  samanlaisia  ja  saman  valmistajan  yhtä,  ylöspäin  puhaltavaa

konetyyppiä.

- Koneet ovat sivulle kääntyviä ja varmuusketjulla sekä turvakytkimellä varustettuja.

- Ellei suunnitelmissa ole toisin esitetty varustetaan huippuimurit takaiskupelleillä.

- Huippuimurin kattoläpiviennin nosto min. 800 mm kattopinnasta.

- Huippuimurit asennetaan läpivientikappaleen päälle, joka on pelti villa - rei´itetty pelti-raken-

teella

Wc- ja sosiaalitiloilla sekä siivous- ja varastotiloilla tarvittaessa erilliset taajuusmuuttajaohjatut poistopu-

haltimet. Teholtaan pienet puhaltimet valitaan kaksi nopeuskäyttöisinä. ”Isot” poistopuhaltimet varustetaan

neste lämmöntalteenotolla, mikäli se on energiataloudellisesti perusteltavissa, esimerkiksi keittiöt.

Teknisten tilojen poistot varustetaan erillisin huippuimurein. Huippuimureiden värit määrittelee arkkitehti.

Suodattimet

Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus ePM10 50%, hienosuodatus ePM1 50%.

Pyörivän lämmöntalteenottojärjestelmän koneissa hienosuodatin asennetaan LTO kiekon jälkeen.

Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa ePM1 50%.

Suodatinkehysten on oltava suodattimissa kiristettäviä ja niiden on tiiveysluokaltaan vastattava suodatus-

astetta.
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Lämmityspatterin otsapinnalla ilman virtausnopeus saa olla enintään 2,0 m/s ja jäähdytyspatterissa 2,0

m/s. Puhdistusta varten patterit on molemmilta puoliltaan varustettava osilla, jotka mahdollistavat puhdis-

tamisen. Patterit mitoitetaan päälämmönlähteen mukaan, sekä huomioiden mahdollinen lämpöpumppu-

ratkaisu (matalat mitoituslämpötilat).

Lämmitys-, lämmön talteenotto- ja jäähdytyspatterin toisella sivulla tulee olla väliosa putkikytkentöjä varten

(mahdollistaa putkikytkennät ja huoltoluukkujen avaamiset koneessa).

Maa- ja aurinkolämmitystä käytettäessä tuloilman esilämmitykseen tuloilmakammioissa, käytetään läm-

mönsiirtoon lamelli LTO-pattereita.

Kaikki nestekiertoiset patterit varustetaan sulullisilla ilmaus- ja tyhjennysyhteillä. Pattereiden kytkentäput-

ket runkoon laippaliitoksin.

Lämmön talteenotto

Lämmön  talteenotto  toteutetaan  niin  energiatehokkaasti  kuin  mahdollista  huomioiden  sähköenergian

tarve. Lämmön talteenottojärjestelmäksi valitaan ensisijaisesti pyörivä siirrin. Järjestelmäksi valitaan nes-

tekiertoinen lämmön talteenottojärjestelmä tai levylämmönsiirrin, mikäli poistoilman epäpuhtauksien, koje-

huoneen tilanpuutteen tai muun syyn johdosta pyörivää siirrintä ei voida käyttää.

Sosiaalitilojen ja keittiön koneet tulee varustaa lämmön talteenotolla. Valmistus- ja lämmityskeittiöiden

poistoilmasta tulee lämpö ottaa talteen joko nestekiertoisella lämmön talteenotolla tai levylämmönsiirti-

mellä. Keittiöiden (yli 0,3 m³/s) poistokanavisto tai huuva tulee varustaa laitteistolla, jolla rasva hajotetaan

siten, että se ei tartu kanavistoon eikä lämmön talteenottopatteriin. Lämmön talteenottopatterin lamellivälin

tulee olla normaalia harvempi ja patterin tulee kestää painepesu.  Poistoilma tulee puhdistaa ennen läm-

mön talteenottoa esim. otsonoinnilla. Huuviin muodostuva kondessivesi pitää johtaa pois hallitusti.

Maalämpöä käytettäessä tuloilman esilämmityksen lämmönsiirtoon käytetään tehokasta lämmöntalteen-

ottopatteria.

Äänenvaimennusverhoukset

Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehdasvalmisteisilla äänenvaimentimilla.

Laitteilla äänenvaimentimet siten, että määräysten mukaiset äänitasot saavutetaan. Äänenvaimentimien

lamellien tulee olla ulosvedettäviä. Lamellien pinnoitteen tulee olla vesipesun kestävä. Äänenvaimentimien
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sisäpintojen tulee olla sellaisia, että niistä ei irtoa ilmaan kuituja, hiukkasia tai muita haitallisia aineita.

Äänenvaimentimet tulee olla puhdistettavissa ja harjauksen yhteydessäkään niistä ei saa irrota ilmaan

mitään edellä mainittuja epäpuhtauksia.

Palopellit

Palopellit suunnitellaan tyyppihyväksytyillä RakMK E7 ohjeiden mukaisilla palopelleillä. Palopellit varuste-

taan sähköisin asennonosoittimin (IU), jotka johdotetaan palopeltien hälytyskeskukseen (SU). Palopellit

ovat toiminnaltaan lämpösulakkeella ja mikrokytkimellä varustettuja. Summahälytys palopeltien hälytys-

keskuksesta siirretään rakennusautomaatioon. Palopellit varustetaan puhdistusluukuin.

LVI-suunnittelija laatii palopeltikaavion ja paikantamispiirustuksen, jossa esitetään kaikki rakennuksessa

olevat palopellit, keskukset tunnuksineen ja sijaintitietoineen.

7.6 Kanavat ja puhdistusluukut

Ilmanvaihtokanavat tehdään sinkitystä teräspellistä SFS 3281 ja SFS 3282. Pyöreät kanavat tehdään kier-

resaumatuista kanavista. Kanavien ja kanavaosien on täytettävä M1 puhtausluokkavaatimukset. Kanava-

osina  käytetään  tehdasvalmisteisia  standardisoituja  tiivisteellisiä  osia.  Lähtökaulusten  käyttö on  sovittava

erikseen tapauskohtaisesti, kaulus kanavan sisäpuolelle. Poistoilmakanavien eristys LTO:n jälkeen L50

höyrytiivis, verhotaan pellillä. Paloeristykset tehdään määräysten mukaisesti.

Kanavat kiinnitetään ja kannakoidaan siten, että ne pysyvät palotilanteessa paikoillaan vähintään niiltä

vaaditun palonkestoajan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 mukaisesti (maininta työselityk-

seen). Ullakoilla kanavia ei saa kannakoida vesikattorakenteista. Kanavien kiinnityksissä ei sallita ruuvi-

kiinnityksiä.

Kanavamitoituksessa, sekä virtausnopeus määrittelyssä huomioitava SFP- oppaan kriteerit:

− ≤ 160 mm 2,5 m/s

− 200 mm 3 m/s

− 315 mm 4 m/s

− 400 mm 4,5 m/s



− 500 mm 5 m/s

− 630 mm 6 m/s

− 800 mm 7 m/s
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Tulo- ja poistoilmakanavistoihin asennetaan puhdistusluukut siten, että koko kanavisto on helposti tarkas-

tettavissa ja puhdistettavissa. Säätö- ja palopellit ym. toimilaitteet varustetaan puhdistusluukuilla, jos ne

eivät ole helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Mikäli kanavat lävistävät höyrysulun, tulee lävistyskohta tiivistää huolella. Myös alakaton ja kanavan väli-

nen rako tulee tiivistää. Kammioihin asennettavien puhdistusluukkujen minimikoko 600*600 mm.

Säätöpellit:

- pääkanava

- kokoojakanava

- liitäntäkanava

Päätelaitteet

Päätelaitteiden asennustapa ja tyypit on selvitettävä arkkitehdin kanssa. Sijoitukset esim. alakattoihin vaa-

tii tarkastelun yhdessä arkkitehdin ja sähkösuunnittelijan kanssa.

Päätelaitteiden malli, koko ja suunniteltu ilmamäärä merkitään piirustuksiin. Suunnittelija tarkastaa tuloil-

malaitteiden heittokuviot esim. käyttämällään suunnitteluohjelmistolla tai laitevalmistajan valintaohjelmalla.

Päätelaitteiden valinnassa huomioitava myös niiden aiheuttama äänitaso.

Tuloilmaelimet ovat pääosin kattohajottajia varustettuna liitäntälaatikolla, jossa mittaus- ja säätöelimet.

Poistoilmaelimet ovat pääosin säleiköitä varustettuna liitäntälaatikolla ja yhteiskanavaventtiileitä. Pääte-

laitteen liitäntäkanava varustetaan T-haaralla.

Seinäpuhallusta tulee välttää normaalin huonekorkeuden tiloissa. Mikäli toteutetaan seinäpuhalluksella,

niin varmistettava ettei ilmavirta törmää valaisimiin.

Huuvien pitää olla energiantehokkaita ja varustettu hyvällä rasvansuodatuksella, malli esim. Jeven Turbo

Swing.

Ulkoilmakanavat

Raitisilmakanavat lämpöeristetään L100 höyrytiiviiksi.

Ulospuhallushajottajat
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Ulospuhallushajottajien kattoläpiviennit ja jalustat tehdään muototeräsrunkoisina pelti - villa - pelti raken-

teina. Jalustan kansi ulospäin viettävä.  Sadesuojukset tehdään sinkitystä pellistä arkkitehdin määrittele-

mään värisävyyn. Sadesuojukset esim. mallia EYMA / Fläkt. Etäisyys kattopinnasta ulospuhallushajoitta-

jan alareunaan min. 800mm. Ulospuhallushajoittajien suuntaus sovittava erikseen.

Kuivauskaapit

Kuivauskaapit kondensoivia. Kuivauskaappien läheisyyteen lattiakaivo. Mikäli kuivauskaapit ”ei konden-

soivia” niin poistoletku johdetaan poistoilmaventtiilin.

7.7 Ilmanottosäleiköt ja tuloilmakammiot

Ilmanottosäleiköt sijoitetaan niin, että ulkopuolinen lumi ja kosteus eivät pääse ilmanvaihtojärjestelmään.

Ulkoilmasäleikön on oltava luokiteltu standardin SFS-EN 13030 mukaisesti. Raitisilmakammion pohjan

vedenpoisto huomioitava. Ilman nopeus säleikössä alle 2,0 m/s.

Raitisilmakammiot suunnitellaan siten, että lumi tai sadevesi ei kulkeudu ilmavirran mukana ilmanvaihto-

järjestelmään. Ilman virtausnopeus kammiossa mitoitetaan 1,0 m/s. Raitisilmakammioihin vedenpoistot ja

kammioiden viemäreihin vesilukot. Kammioiden sisäpinnat tehdään pestäviksi ja kammioiden sisä-
pinnat eivät saa olla savua muodostavaa materiaalia.

Ilmanottosäleikköjen värin määrittelee arkkitehti.

8. Kaasujärjestelmät

Suunnittelijan tulee sopia mitoitusperusteet ja verkostojen laajuus käyttäjän kanssa. Keskuslaitteiden si-

joitus ja tilantarve määritellään luonnosvaiheessa.

Järjestelmistä on olemassa ohjeistus ”Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas”. Ohjeistus ei

ole enää voimassa, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin.

9. Putki- ja laite-eristykset

Eristystuotteina käytetään LVI ohjekortin LVI 50-10344 ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eris-

teaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa
olevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardeja SFS 3976 ja SFS 3978.
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Lämpöjohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa,

konehuoneissa ja poistumisteillä pinnoitemateriaali alumiinipelti. Kylmässä ullakkotilassa kulkevat tulo-,

poisto- ja jäteilmakanavat paloeristetään EI120.

Viemärit äänieristetään alakaton yläpuolisissa tiloissa. Eristen päittäissaumat tiivistetään joko teippaa-

malla tai rautalangalla punomalla.

Lämmön talteenottoputkistot varusteineen eristetään solukumi-eristeellä esim. Armaflex tai vastaava. Pin-

noitus kuten aiemmin mainittu.

10. Väestönsuojajärjestelmät

Rakennuksen väestönsuoja varustetaan lakien ja määräysten mukaisilla VSS - laitteistoilla. Rauhanajan

ilmanvaihto myös huomioitava.

Rakenne- ja LVI-suunnittelijan laadittava leikkauskuva alapohjasta, mistä selviää pohjaviemäreiden sijainti

alapohjassa. Sulkuventtiilikaivon huolto-ohje tulee olla näkyvillä.

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnos-

sapidosta LVI SM-00476 2011.

11. Alapohjan järjestelmät ja radonin torjunta

11.1 Maanvarainen laatta

Maanvaraisessa laatassa tulee kiinnittää huomiota radonin torjuntaan. Lattialaatan alle asennetaan radon-

putkisto, jonka kokoojaputkisto johdetaan vesikatolle. Putkiston pohjalaatan yläpuolinen osa tulee tehdä

kaasutiiviiksi. Kokoojaputken pää vesikatolla ei saa olla 8 m lähempänä ilmanottoaukkoja. Kokoojaputki

varustetaan tarvittaessa poistopuhaltimella. Poistopuhallin suunnitellaan asiakirjoihin (vähintään) varauk-

sena, joka on huomioitava myös sähkösuunnittelussa. Radonputki kondenssieristettynä kattoläpivientiin /

huippuimuriin saakka.

Radonin torjunnan suunnittelevat rakenne- ja lvi-suunnittelija yhteistyössä.

11.2 Tuulettuva alapohja

Rakennettaessa tuulettuva alapohja (ryömintätila) tulee sen ilmasto-olosuhteisiin kiinnittää erityistä huo-

miota. Tärkeää on huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta, lämpöolosuhteista ja kosteuden hallinnasta. Ryö-

mintätila varustetaan valoin, riittävällä määrällä pistorasioita (230 V ja 400V) sekä olosuhteita mittaavilla

lämpötila- ja kosteusantureilla.
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Tuulettuvat alapohjaratkaisut eivät  tarvitse radonputkistoja. Suunnitellaan koneellinen tuuletus tai vas-

taava järjestelmä alapohjan olosuhteiden hallintaan. Tuulettuvan alapohjan suunnittelussa otettava myös

huomioon RakMK- 21749 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

12. GM-laitetietojärjestelmä

Suunnittelijat toimittavat tarvittavat tiedot huoltokirjakoordinaattorille. Koordinaattori lähettää suunnitteli-

joille ohjeistuksen, sekä mallikaaviot.

Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: kohde / koh-

teen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä ja sivumäärä.

Marko Viholainen
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1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Rakennus sijoitetaan Mäntymäen sairaala-alueelle.

1.1 Hankkeen laajuustiedot

Hankkeen laajuustiedot on esitetty hankesuunnitelmassa sekä ti-

laohjelmassa.

2. YLEISTÄ

2.1 Yleiset laatuvaatimukset

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa standardin SFS

6000 pienjännitesähköasennukset ja sähköturvallisuus määräys-

ten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten mukaisesti.

Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan normaalia hyvää

suunnittelua, tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjes-

telmien ja laitteiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pitkäikäi-

syyteen, huoltoteknisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. Uu-

disrakennus suunnitellaan lähes nollaenergialuokkaan.

Rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että niille voidaan

hankkia korkeatasoinen ympäristöluokitus, RTS-ympäristöluokitus

/ Kolme tähteä.

Suunnittelussa huomioidaan Suomen Valoteknillinen Seura ry:n,

Valaistushankintojen energiatehokkuus, Taustaraportti versio 4.0

asiakirjassa esitetyt asiat.

Vahva- ja heikkovirtakaapeleina käytetään halogeenittomia ja vä-

häisen savunmuodostuksen mukaisia kaapelityyppejä. Edellä

mainitut vaatimukset koskevat myös uppoasennuksessa käytettä-

viä muoviputkia. Lisäksi vahva- ja heikkovirtakaapeleiden suunnit-

telussa on huomioita vuonna 2017 voimaan tulleet kaapeleiden
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paloturvallisuuteen liittyvät CPR-ohjeet ja uudet CPR-vaatimukset

sekä merkinnät kaapeleille.

2.2 Mallinnus
Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallen-

nusmuoto). Mallintamisessa noudatetaan ohjeistoa Yleiset tieto-

mallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä

eri suunnittelualoja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan

osalta (RT 10-11066, RT 10-11069, RT 10-11070).

2.3 Huoltokirja

Kiinteistönhoitoa varten laaditaan A3 – kokoiset sähkötekniset pai-

kannuspiirustukset, mm. viranomaisten vaatimat piirustukset, säh-

kö- ja telejärjestelmälaitteet (sähköjärjestelmälaitteet, telejärjes-

telmälaitteet, turvajärjestelmälaitteet, rakennusautomaatiojärjes-

telmälaitteet), valaistusalueet, sähkön- jakelu vaikutusalueet. Huol-

tokirja laaditaan kaupungin huoltokirjan laadintaohjeistusten mu-

kaan.

3. LIITTYMÄT

3.1 Sähköliittymä

Rakennus liitetään sairaala-alueen jakeluverkkoon (pienjännite-

verkko).

Liittymiskaapelit tontilla asennetaan keltaiseen JM110TEL-A put-

keen.
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3.2 Teleliittymä

Rakennus liitetään sairaala-alueen valokuituverkkoon.

Liittymiskaapelit tontilla asennetaan punaiseen JM110TEL-A put-

keen.

3.3 Oma energiatuotanto

Rakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmä

asennetaan vesikatolle. Järjestelmän mitoitus toteutuksesta suori-

tetaan energialaskelmien perusteella.

Aurinkopaneeleiden sijoittamisesta rakennukseen on huomioitava

kunta/kaupunkikohtaiset lupa-asiat sekä aurinkosähköjärjestelmiä

rakentamista koskevat ja sitä ohjaavat lainsäädännöt ja määräyk-

set.

Rakennukseen asennettavan aurinkosähköjärjestelmän suunnitte-

lu ja toteutus tehdään standardin SFS 607, SFS 6000 ja ST Käsi-

kirja 40 määräysten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten

mukaisesti.

4. ALUESÄHKÖISTYS

4.1 Alue- ja ulkovalaistusjärjestelmä

Pihavalaistus toteutetaan koko pihan osalta. Pihavalaistus toteute-

taan seinävalaisimilla, katosvalaisimilla ja pylväsvalaisimilla.

Käyntiovet sekä sisäänkäyntikatokset ja oleskelukatokset valais-

taan.

Valaistustaso toiminta-aikana on 20-30lx ja yöllä valaistustaso pu-

dotetaan 10-15lx (Käyntiovien ja sisäänkäyntikatoksien valaistuk-

set ovat päällä aina kun on riittävän hämärää). Pihavalaistuksessa

on myös huomioitava rakennuksen ulkoseiniin asennettavat val-

vontakamerat.
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Toteutuksessa on otettava huomioon, ettei valaistus aiheuta kiu-

sahäikäisyä ympäröiville rakennuksille ja ympäristölle.

Valaisinvalinnoissa huomioidaan ulkonäöllinen yhteensopivuus

alueen muiden valaisimien kanssa.

Valaistuksen ohjaus toteutetaan valaistusanturilla ja rakennusau-

tomaation aikaohjelmilla. Valaistusanturi liitetään rakennusauto-

maatiojärjestelmään.

Valaisimina käytetään ilkivallan kestäviä, vandaalinkestoluokiteltu-

ja valaisimia.

4.2 Autolämmityspistorasiat

Ei toteuteta.

4.3 Sähköauton latauspiste

Kiinteistön parkkialueelle tulee olla omat sähköautojen latauspis-

teet kaupungin virka-autoille sekä huomioida sähköajoneuvojen

asetus 733/2020 vaatii, että esim. 11-50 autopaikan (autopaikko-

jen määrä määrittelee sähköautojen latauspisteiden määrät) kiin-

teistössä tulee olla yksi sähköauton latauspiste henkilöautoille se-

kä lisäksi tulee olla sähköautojen latauspistevalmius ≥50% pysä-

köintipaikoista.

5. KOJEISTOT JA JAKO- / RYHMÄKESKUKSET

5.1 Pääkeskus ja sähköpääkeskushuone

Rakennukseen asennetaan pääkeskus sille varattuun omaan huo-

netilaan teknisten tilojen yhteyteen.

Pääkeskuksen tulee olla rakenteeltaan kennokeskus. Keskukselta

liitetään kaapelointi kerroksissa oleville eri ryhmäkeskuksille.
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Sähköpääkeskus varustetaan kytkinvarokelähdöin sekä kaapeli-

kuiluin. Pääkeskukseen ei liitetä sisätilojen valaistuksia sekä pisto-

rasioiden, ym. laitteiden lähtöjä (eli pyritään välttämään pääkes-

kukseen liitettäväksi sellaisia lähtöjä, joissa käyttäjä joutuu teke-

mään mahdollisesti käyttötoimenpiteitä).

Pääkeskus varustetaan verkkoanalysaattorilla.

Noudatetaan standardia SFS 6000 ja SFS-käsikirjaa 640 Sähkö-

keskukset.

5.2 Muut keskukset ja keskustilat

Rakennuken eri kerroksiin / eri toimijoille asennetaan ryhmäkes-

kuksia eri käyttötarpeita varten, sähkönjakelu suoritetaan keskuk-

sien kautta alueittain. Keskukset sijoitetaan omiin lukittaviin ryh-

mäkeskuskomeroihin.

LVI – laitteistojen sähkönjakelua varten sijoitetaan konehuoneisiin

omat keskukset. LVI - ryhmäkeskuksissa käytetään koneikkokoh-

taisesti keskitettyjä lähtöjä. IV-konehuoneiden keskukset IP34.

Keskukset ovat rakenteeltaan kotelo- ja kehikkokeskuksia. Kehik-

kokeskuksien on oltava myös takaa kosketussuojattuja (IP30, sa-

ranoiduilla kansilla).

Noudatetaan standardia SFS 6000 ja SFS-käsikirjaa 640 Sähkö-

keskukset.

Eri keskuksissa mitataan kiinteistön valaistuksen sekä LVI-

laitteiden käyttämä sähköenergia. Energiamittareina käytetään M-

Bus-väylään yhteensopivia kWh-mittareita. IV-konehuoneiden ja

keittiön keskus sekä suuritehoiset keskukset varustetaan verkko-

analysaattorilla.
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5.3 Energian mittaus

Sähköenergian kulutus mitataan kiinteistökohtaisesti. Energia-

mittarina on takamittari.

Rakennusautomatiikkajärjestelmään toteutetaan vesimittauksen

vuotovahti.

Rakennus varustetaan energiankäytön mittauksilla siten, että ra-

kennuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää

(D3 rakennusten energiatehokkuus).

Rakennuksessa mitataan keittiön, kiinteistön valaistuksen sekä

LVI-laitteiden käyttämä sähköenergia. Energiamittareina käytetään

M-Bus-väylään yhteensopivia mittareita. Lisäksi rakennuksen eri

keskuksiin asennetaan edellä mainitut verkkoanalysaattorit.

5.4 Turvavalaistusjärjestelmä

Poistumisteiden osoittamista ja valaisua varten toteutetaan sisä-

asiainministeriön asetuksen mukainen poistumisvalaistusjärjes-

telmä (keskusakullinen).

Järjestelmä toteutetaan suunnitteluhetkellä voimassa olevan stan-

dardin mukaisena.

Keskus tulee olla varustettu automaattisella turvavalojen testauk-

sella ja vikailmoituslaitteistolla, josta tieto rakennusautomaatioon.

Opasteina käytetään hyväksyttyjä rakenteeltaan tukevia LED – va-

lonlähteellä varustettuja valaisimia.

Turvavalaisimina käytetään myös LED – valonlähtein varustettuja

turvavalostandardin mukaisia valaisimia.

Valaisimien asennustapa, IP – luokitus sekä muut vastaavat tekni-

set ominaisuudet ja vaatimukset ovat samat kuin alueen normaali-

valaistuksen valaisimilla.
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5.5 Kompensointi

Rakennuksen induktiivisen loistehon tarve tutkitaan ja rakennus

varustetaan tarvittaessa pääkeskukseen kytkettävällä kompen-

sointilaitteistolla (estokelaparisto). Kompensoinnin tarve selvite-

tään laskelmin. Laskelmien osoittaessa kompensointi voidaan jät-

tää pois.

Pääkeskukseen ja pääkeskushuoneeseen jätetään varaus mah-

dollista myöhemmin hankittavaa kompensointilaitteistoa varten.

Hankittavat valaisimet varustetaan elektronisin liitäntälaittein, il-

manvaihtokoneet pääosin taajuusmuuttajin.

6. JOHTOTIET

6.1 Yleistä

Pääkaapelireiteillä käytetään tehdasvalmisteisia johtoteitä. Teh-

dasvalmisteiset johtotiet suunnitellaan samaan sarjaan kuuluvista

ja valmiiksi pintakäsitellyistä osista.

Kaapelin asentaminen suoraan betoniin on kielletty.

Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan

tyyppihyväksytetyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varuste-

taan tekijän kilvin. Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoauk-

koihin asennetaan läpimenovaraukset.

Turvajärjestelmien kaapeleille suunnitellaan omat määräysten mu-

kaiset johtotiet.
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6.2 Kaapelihyllyjärjestelmät

Rakennus varustetaan vaaka- ja pystyhyllyin ottaen huomioon tar-

vittavat palosuojaukset. Käytävät varustetaan hyllyin, joilla johdot

kuljetetaan eri kulutuskojeille. Reitit toteutetaan katkeamattomina

yhteyksinä johtokanaville asti. Näkyvissä paikoissa käytetään val-

koisiksi maalattuja levyhyllyjä.

Kaapelihyllyt rakennetaan siten, että asennusten valmistuttua on

kaapeleiden lisääminen ja poistaminen mahdollisimman vaivaton-

ta. Kaapelihyllyreittien suunnittelussa on huomioitava 30 % varati-

la.

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmille asennetaan omat kaapelihylly-

reitit. Turvajärjestelmien kaapelihyllyt asennetaan kaikkien ylim-

mäksi (hyllyt on asennettava myös LVI-tekniikan yläpuolelle).

6.3 Johtokanavajärjestelmät

Tilat varustetaan tarvittaessa johtokanavin. Johtokanavina käyte-

tään valkoiseksi maalattuja alumiinisia asennuskouruja. Vaaka-

kouruissa on oltava omat erilliset osat sähkö- ja telejärjestelmän

kaapeleille.

Johtokanavien asennuksineen tulee olla viimeisteltyjä, ja kanava-

pituudet tulee mitata tiloittain. Kulmasovitukset tehdään valmiita

kulmakappaleita käyttäen sekä johtokanavien päissä käytetään

valmiita päätykappaleita.

Tilasta toiseen kulkevan johtokanavassa on huomioitava, että ää-

nitekninen eristävyys on huomioitu suunnitelmissa johtokanavan

sisällä.
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6.4 Lattiakanavajärjestelmät

Ei toteuteta

6.5 Ripustusjärjestelmät

Tilat varustetaan tarvittaessa valaistusripustuskiskoin, joiden ma-

teriaalina kuumasinkitty teräsohutlevy, joka on maalattu valkoisek-

si.

6.6 Asennuslistat

Yleisissä tiloissa, jos joudutaan tekemään pinta-asennuksia,

asennetaan kaapelit valkoisiin asennuslistoihin. Asennuslistojen

asennukset tulee olla viimeisteltyjä ja listojen pituudet tulee mitata

tiloittain. Asennuslistojen kulmasovitukset tehdään tehdasvalmis-

teisilla kulmakappaleilla ja jos kulmakappaleita ei ole saatavilla

tehdään kulmat ns. jiirisahauksella. Asennuslistojen päissä käyte-

tään tehdasvalmisteisia päätykappaleita. Asennuslistat on kiinni-

tettävä ruuvaamalla seiniin tai kattoihin, pelkkä kaksipuolinen teip-

piasennus kiinnityksessä ei ole riittävä.

7. LÄPIVIENNIT

Kaikki kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn

rakenteen ominaisuuksia vastaavaksi.

Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden

helppo ja läpiviennin kannalta luotettava asennus. Paloläpiviennit

tulee olla standardoitua mallia. Ne on voitava avata tai lävistää

muovityökaluin. Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään
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paloa vastaan tyyppihyväksytyllä palosuojamassalla. Massatut

kohdat varustetaan tekijän kilvin. Pääurakoitsija tekee palokatkot.

Osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpime-

novaraukset.

VSS – läpivienteinä käytetään ko. tarkoitukseen valmistettuja yh-

distelmäläpivientejä, jossa on min. 30% varalle jääviä läpivientejä.

Läpiviennit varustetaan paloluokkaa osoittavin kilvin. Äänieristetyt

kaapeliläpiviennit tehdään akustiikkasuunnittelijan ohjeiden mukai-

sesti.

Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostu-

mattomasta teräksestä tehdyllä laipallisella putkihylsyllä. Laippa lii-

tetään kosteus- tai vedeneristykseen.

8. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET

8.1 Maakaapeleiden ja suojaputkien asennus

Maakaapelit ja kaapelinsuojaputket asennetaan 900 mm syvään

kaapeliojaan. Kaapeliojan pohjalle asennetaan kivetön tasaus-

hiekkakerros, jonka syvyys on vähintään 100 mm. Hiekkakerros

tasataan ja tiivistetään.

Maakaapelit ja kaapelinsuojaputket asennetaan tasatun kaivannon

pohjalle ja niiden päälle asennetaan hiekasta suojakerros, joka tii-

vistetään ja jonka syvyys on 150 mm. Maassa olevan kaapelin tai

putken yläpuolelle 0,2 … 0,4 m syvyydelle asennetaan varoitus-

suoja tai -nauha.

Turun kaupungilla on ohjeet maahan asennettavien suojaputkien

värityksistä eri järjestelmien kaapeleille, jota tulee noudattaa

suunnittelussa ja toteutuksessa.
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Kaikki maakaapelit ja suojaputket tulee mitata ja valokuvata avo-

naisesta kaivannosta (korkeus mitataan suojaputken tai maakaa-

pelin päältä). Mittaus suoritetaan Turun kaupungin käytössä ole-

vissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä (ETRS-GK23 ja

N2000). Jokaiselle kartoitettavalle pisteelle mitataan x,y ja z-

koordinaatit.

Mitatuista tiedostoista toimitetaan kartoituskuva, jossa on esitetty

mitatut reitit ja muut materiaalitiedot.

Mittauksista/kartoituksista on olemassa Turun kaupungin ohjeet

johtokartoituksille sekä mittauksille.

8.2 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät

Sähkönjakelu suunnitellaan jakelualueittain pääkeskuksen ja ryh-

mäkeskusten kautta. Kiinteistön sähkönjakelu suunnitellaan ja to-

teutetaan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmän (5-

johdinjärjestelmä) mukaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on

huomioitava, että vinokuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi.

8.3 Keskusten ja kulutuskojeiden väliset järjestelmät

Kaikki järjestelmät asennetaan TN–S- järjestelmän mukaiseksi (5–

johdinjärjestelmä).

Laitteiden kiinteät ja puolikiinteät kaapeloinnit sekä pistotulpat

huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Laiteliitännät teh-

dään pääsääntöisesti yläkautta.

Pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimin SFS 6000 - mukaises-

ti.
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8.4 Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä

Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden estämiseksi se-

kä laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan määräysten

mukaiset maadoitukset ja potentiaalintasaukset.

Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät suunnitellaan SFS

6000 mukaisesti (huom. D1-2017 ja maadoituskirja). Maadoitusjär-

jestelmä suunnitellaan tämän hetken säännösten/ohjeiden mu-

kaan.

Rakennuksen liittymiskaapelikaivantoon asennetaan maadoitus-

elektrodi sekä rakennuksen ympäri asennetaan CU 16 maadoitus-

elektrodi.

8.5 Sähkönliitäntäjärjestelmät

Asennuskalusteina käytetään normaaleja tehdasvalmisteisia va-

kiokalustesarjoja ja vaaleita kalusteita. Tilapäismajoitustiloissa

käytetään iskunkestäviä kalusteita (Schneider Electric / Robust), ti-

lat joissa kalusteita käytetään tarkentuu suunnittelun edetessä.

Pistorasialiitännäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pis-

torasioita.

Siivous ja huoltokäytön pistorasiat kytketään omiksi ryhmiksi

(C/16A).

Lattiaan asennettavia pistorasioita / lattiarasioita ei sallita kuin

poikkeustapauksissa. Irtokalusteisiin suunniteltavissa asennuksis-

sa huomioitava kalusteiden asettamat vaatimukset. Keskilattialle

sijoitettaville laitteille ja työpisteille suunnitellaan ja toteutetaan

sähkösyöttö käyttöpisteelle asti. Sijoitettaessa pistorasiat kattoon,

tuodaan liitosjohdot alas esimerkiksi tolppaa tai spiraalijohtoa käyt-

täen.
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8.6 Erityisjärjestelmien verkostot

Savunpoistoluukkuihin ja / tai savunpoistopuhaltimiin liittyvät asiat

toteutetaan tarvittaessa.

9. VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

Rakennukseen suunnitellaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii

yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistuksena.

Valaistus toteutetaan noudattaen voimassa olevien EN-

standardien (EN-12464) asettamia vaatimuksia laadun ja valais-

tusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaa-

timukset huomioiden.

Valaisimien tulee olla valmistajien vakiovalaisimia ja normaalisti

kotimaassa saatavilla olevia. Valaisimet tulee olla aina kulloinkin

ko. tilaan käyttötarkoituksen mukaan sopivia.

Valaisimien ritilät tulee olla rakenteeltaan sellaisia, etteivät ne

pääse putoamaan. Tarvittaessa tämä varmistetaan erillisin vaije-

rin. Valaisimien tyyppimäärä kohteittain pyritään minimoimaan.

Valaistuksen laadun ja energiasäästötavoitteiden saavuttamiseksi

valaisimina käytetään pääsääntöisesti LED-valaisimia. LED-

valaisimissa on huomioitava pidemmät takuuajat. Valaisimet ja va-

lonlähteet valitaan kuitenkin noudattaen valaistuksen laadulle ja

energiansäästölle asetettuja tavoitteita.

Lamput ovat värisävyltään 4000K tai 840 ja värintoistoindeksin tu-

lee olla vähintään 80 (luokka 1b).

Valonlähteen värilämpötilan tasalaatuisuutta kuvaava MacAdam

arvon tulee olla ≤ 3.

Valaisimien valinnoissa tulee ottaa huomioon, että valaistuslas-

kennan antama tehokulutuksen lukeman tulee päästä lähelle
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≤ 2,5W / m² / 100lx suoraa valaistusta käytettäessä.

Alas lasketuista katoista valaisimet kiinnitetään rakenteista (vaijeri,

”puupeti” tai vastaava kiinnitystapa). Valaisimien ritilät varustetaan

putoamisen estävillä vaijereilla.

Valaistus toteutetaan pääsääntöisesti suorana. Osittaista ylävalo-

komponenttia voidaan myös tarvittaessa käyttää (harkinnan mu-

kaan). Tällöinkin tulee varmistaa, että huonetilan korkeus on riittä-

vä, kattopinta on ehjä sekä pintamateriaali tarkoitukseen soveltu-

va. Täysin epäsuora valaistus ainoastaan poikkeustapauksissa.

10. SISÄVALAISTUSJÄRJESTELMÄ

Ryhmä- työ- ja toimistotilojen, jne yleis- ja erityisvalaistusta ohja-

taan ovipielen valaistuskytkimillä sekä huoneisiin sijoitetuilla lii-

ke/läsnäolotunnistimilla. Ryhmä- ja neuvotteluhuoneiden valaistus

toteutetaan säädettävällä valaistuksella.

Käytävien valaistuksen ohjaus toteutetaan liiketunnistimil-

la/painonapeilla. Käytävän valaistus ryhmitetään kolmeen ohjaus-

piiriin.

Pesu- pukuhuoneita, varastoja, wc-tiloja, jne. ohjataan liiketunnis-

timilla (valaisimiin integroituja liiketunnistimia ei hyväksytä).

Ryhmä-, työ ja toimistotiloissa sekä käytävän jatkeena olevien au-

latilojen valaistustaso on 500 lx. Käytävillä 300 lx sekä pesu- ja

pukutiloissa 200 - 300 lx.

Ryhmä-, työ- ja toimistotiloihin hankitaan matalaluminanssiritilöin

varustetut valaisimet.

Työskentelytiloissa valaistusratkaisut ja valaisimet toteutetaan

näyttöpäätetyöskentelyyn soveltuvina.
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Majoitustilojen / vastaavien tilojen valaisinvalinnoissa tulee huomi-

oida, että upotettuja valaisimia ei pystytä avaamaan ilman työkalu-

ja tai nostamaan pois paikoiltaan.

11. TELEJÄRJESTELMÄT

11.1 Puhelinjärjestelmä

Rakennuksiin toteutetaan puhelinjärjestelmä käyttäjien tavoitetta-

vuutta ja yhteydenpitoa varten.

Puhelinkojeiden kaapelointi toteutetaan käyttäen yleiskaapelointi-

verkkoa (CAT 6A F/FTP-verkkona).

Kerrosjakamoiden paikat suunnitellaan kaapeloinnin kannalta

edullisiin paikkoihin.

Ristikytkentäkaappien väliset kaapeloinnit tehdään kuidulla sekä

CAT- kaapeleilla ja päätetään kuitu- sekä RJ45-paneeleihin.

Käyttäjä hankkii puhelinkojeet digitaalisina.

Rakennuksissa sisällä tulee olla riittävä mobiiliverkon kuuluvuus,

kiinteistön omistaja pyytää teleoperaattoria mittaamalla varmista-

maan asian rakennusaikana.

11.2 Antennijärjestelmä

Rakennukseen asennetaan antennijärjestelmä, joka täyttää SFS–

En– standardien, viestintäviraston, telehallituksen ja Digita Oy:n

asettamat vaatimukset / suositukset digitaali TV:n vastaanottoon.

Järjestelmä liitetään sairaala-alueen antenniverkkoon.

Verkosto rakennetaan tähti 1000 verkoksi.
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Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoin-

nista M65C / 2018 sisältää tarkemmat säännökset yhteisantenni-

järjestelmän teknisistä vaatimuksista, kuten siirron laadusta, häiri-

önpäästöstä, mittauksista ja dokumentaatiosta.

Antennijärjestelmän kautta jaetaan maanpäälliset televisiokanavat

antennipistorasioille.

Pisteiden paikat sovitaan suunnittelun aikana.

11.3 Yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä sekä äänievakuointijärjestelmä

Rakennukseen suunnitellaan yleinen äänentoisto- ja kuulutusjär-

jestelmä sekä äänievakuointijärjestelmä.

Järjestelmä on 2– ohjelmainen (tarkentuu suunnittelun aikana) ää-

nentoistojärjestelmä (Audico Oy). Päävahvistinkeskus sijoitetaan

sopivaan huoneeseen. Suunnittelussa luodaan eri kuulutusalueet

huomioiden eri toimijat.

Äänentoiston suunnittelussa otettava nykyiset määräykset huomi-

oon (SFS-EN 50849 ja ST-ohjeisto 21 Poistumishälytys- ja kuulu-

tusjärjestelmät). Järjestelmän toimivuus turvataan keskitetyllä

UPS- laitteella sekä omilla keskukseen sijoitettavalla akustolla.

Hätätilanteissa käytettävän äänentoistojärjestelmän on täytettävä

standardin SFS–EN 50849 vaatimukset. Vaatimukset koskevat

mm. sitä, että hälytystilanteessa kaikki muut toiminnot lopetetaan

ja hälytystoiminnot saavat etuoikeuden. Järjestelmän pitää valvoa

itseään ja ilmoittaa omasta tilastaan ja vioista. Järjestelmän pitää

olla aina käyttövalmiina, myös sähkönsyötön katketessa. Myös

toimintojen ajoitukselle on vaatimuksia.

Vakio-/hätäkuulutukset tulee olla vähintään Suomen, ruotsin ja

englannin kielellä.



LIITE 4, SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMIEN KUVAUS
Sivu 20/29

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen rakennuttaminen
Linnankatu 90 E, 20100 Turku

Rakennuksen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä liitetään omana

osana koko sairaala-alueen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmää,

siten että sairaala-alueen hätä/pakkokuulutukset kuuluvat myös

rakennuksessa.

11.4 Kuulovammaisten induktiosilmukkajärjestelmä

Ruokasalit, eteistilat, oleskelutilat ja vastaavan tyyppiset tilat va-

rustetaan lattiaan asennettavilla kuulovammaisten induktiosilmu-

koilla (vaihesiirtosilmukka).

Vastaanottotilat, neuvotteluhuoneet ja vastaavan tyyppiset tilat va-

rustetaan paikallisella kalusteeseen sijoitettavilla induktiosilmukka-

laitteistolla.

11.5 Yleiskaapelointijärjestelmä

Kiinteistön ATK-järjestelmä toteutetaan kerroksiin / toimialoittain

sijoitettavien ristikytkentäkaappien kautta tilojen pisteille. Verkko

toteutetaan F/FTP CAT6A-luokan yleiskaapelointina sekä valokui-

tuyhteydet kytketään kerrosjakamoihin.

Kaapelointijärjestelmä SFS–EN 50173 luokan EA (500MHz) mu-

kainen kategoria 6A (CAT 6A).

Kaapeleiden ja –liittämistarvikkeiden on täytettävä kategorian 6A

(500MHz) vaatimukset kaikilta osin ja kaapelien suojaus on oltava

F/FTP (pari- ja johtosuojattu foliolla). Kerroskaapelien pituus ei saa

ylittää 90 metriä.

Jokainen pistorasia varustetaan kahden liittimen liitäntämahdolli-

suudella pölysuojin.

Aktiivilaitteet hankkii käyttäjä.
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Kiinteistöön suunnitellaan riittävän kustannustehokas ja toiminta-

varma WLAN– verkko. WLAN verkosta suoritetaan kaupungin IT-

palvelun kautta verkon simulointilaskenta.

11.6 AV - järjestelmä

Kiinteistön eri tiloihin (esim. asiakaskohtaamistila, neuvotteluhuo-

neet, päivähuoneet, harrastehuoneet, ruokasalit, henkilökunnan

taukohuoneet, jne.) asennetaan kiinteät kaapeloinnit ja rasiat eri

käyttäjän hankkimiin AV-laitteita varten. Tarpeet selviävät tarkem-

min suunnittelun aikana.

Käyttäjä hankkii tarvitsemansa AV-laitteet laitekaapeleineen.

11.7 Merkinantojärjestelmät

11.7.1 Ovikuvapuhelinjärjestelmä

Pääsisäänkäynnit (ulko-ovet) ja osastojen käyntiovet varustetaan

kuvallisilla (väri) ovipuhelimilla.

Asumiskokeilun ulko-ovi sekä tuetun asumisen ulko-ovi varuste-

taan kuvallisella (väri) ovipuhelimella. Ulko-ovilta soitetaan esim.

ohjaamoon sijoitettuun vastauskojeeseen, josta henkilökunta

päästää vierailijan sisään.

Keittiön ulko-ovi varustetaan kuvallisella (väri) ovipuhelimella

Vastauskojeet asennetaan eri sisätiloihin. Laajuus tarkentuu

suunnittelun aikana.
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11.7.2 Sisäänpyyntö- ja varattujärjestelmä

Sisäänpyyntöjärjestelmän toteutus sovitaan suunnitteluaikana se-

kä tarvittavat tilat (työ/toimistohuoneet). Neuvottelu- ja kokoustilat

varustetaan varattuvaloin.

11.7.3 Aikakellojärjestelmä

Sivukellot asennetaan eri tiloihin (työtiloihin, neuvotteluhuoneisiin,

hallintotiloihin, ruokailutiloihin sekä muihin tarvittaviin tiloihin), jotka

tarkentuvat suunnittelun edetessä (kellot ovat yksipuolisia). Sivu-

kellot ovat metallikuorisia, tunti- ja minuuttiviisareilla varustettuja

kelloja. Kellotaulut ovat valkoisia sekä arabialaisilla numeroilla va-

rustettuna tauluina.

11.7.4 Henkilöturva- ja päällekarkausjärjestelmä

Rakennukseen toteutetaan henkilöturva- ja päällekarkausjärjes-

telmä.

Järjestelmä välittää asukkaiden avunpyynnöt, henkilökunnan

avunpyynnöt sekä päällekarkausavunpyynnöt (päällekarkaus-

avunpyynnöt menevät henkilökunnan lisäksi Mäntymäen sairaala-

alueen vartijalle).

Rakennuksen eri tiloihin asennetaan kiinteät kaapeloinnit ja rasiat

eri käyttäjän hankkimiin järjestelmän laitteita varten (kaapeloinnin

avulla on myös mahdollistaa avunpyynnön sektoroinnin rakennuk-

sessa). Tarpeet selviävät tarkemmin suunnittelun aikana.

Järjestelmään liitetään myös Inva-WC:den avunpyyntöhälytykset.

Inva-WC:t varustetaan paikallisella hälytysjärjestelmällä (hälytys-

summerit vilkkuvalolla sijoitetaan oven yläpuolelle sekä osaston

aulaan / inva-wc). Hälytyksen vetonarut asennetaan kattoon sekä
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lattianrajaan. Hälytyskoje summerilla sekä merkkilampulla varus-

tettuna asennetaan tilan oven yläpuolelle. Hälytyksen kuittauspai-

nike asennetaan tilan oven saranan puolelle.

Käyttäjä hankkii tarvitsemansa järjestelmän laitteet laitekaapelei-

neen. Järjestelmä liitetään Mäntymäen sairaala-alueella olevaan

nykyiseen olemassa olevaan järjestelmään.

11.8 Valvonta- ja turvajärjestelmät

11.8.1 Sähkölukitus- ja kulunvalvontajärjestelmä

Rakennukseen suunnitellaan / toteutetaan kulunvalvontajärjestel-

mä (kaupungin vuosisopimuslaitetoimittajana toimii Certego / Fle-

xim) moottorilukkoineen. Järjestelmä suunnitellaan pääasiassa ul-

ko-oville, mutta osastojen sisäovet sekä osa yksittäisitä tiloista

(esim. lääkkeenjakohuone) varustetaan myös kulunvalvonnalla.

Kiinteistön käyntiulko-oville asennetaan kulunvalvontajärjestelmä

moottorilukkoineen. Ulkokuoressa muut ovet liitetään kulunvalvon-

tajärjestelmään valvottuina ovina.

Kiinteistön ovien hätälukitus tehdään rakennuksen valvomotiloihin

asennettavilla ”hätäseis” painikkeilla.

Putkilukkoja ulkoseiniin asennetaan seuraaville toimijoille sekä

käyttäjille: pelastuslaitos, huoltoliike, hissien huoltoliikkeelle (putki-

lukkoja asennetaan kahdet, toiset ulos ja toiset sisälle tuulikaap-

piin).

Rakennuksiin asennetaan Abloy Protect 2 Cliq-lukitusjärjestelmä.

Ulko-oviin, joihin tulee oviautomatikka, asennetaan ulkoseinään tu-

levan kyynärpainikkeen viereen lisä kulunvalvontalukija (kuluval-

vontalukijat ovissa asennetaan ovilehteen).
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Turun kaupungilla on voimassa oleva palvelusopimus kulunval-

vontatoimittaja Certego Oy:n kanssa. Järjestelmä integroidaan

toimimaan yhdessä rikosilmoitusjärjestelmän kanssa.

11.8.2 Työajanseurantajärjestelmä

Työaikaa seurataan sijoittamalla työaikapääte (t) henkilökunnan

tulokulkuteille. Järjestelmä liitetään Flexim– kulunvalvontajärjes-

telmään ATK-verkon kautta.

Turun kaupungilla on voimassa oleva palvelusopimus kulunval-

vontatoimittaja Certego Oy:n kanssa. Järjestelmä integroidaan

toimimaan yhdessä rikosilmoitusjärjestelmän kanssa.

11.8.3 Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennukseen asennetaan rikosilmoitinjärjestelmä, ottaen huomi-

oon toiminnalliset sekä rakenteelliset seikat. Suojaus toteutetaan

IR- (antimasking) ilmaisimilla ja kuorisuojausmagneettikoskettimin.

Järjestelmänä käytetään Hedengren HHL+ rikosilmoitusjärjestel-

mää, joka asennetaan yhteensopivaksi Flexim- kulunvalvontajär-

jestelmän kanssa.

Hälytykset viedään vartioliikkeen valvomoon yhteisen kiinteistön

hälytyksensiirtoliittymän avulla.

Kulunvalvontajärjestelmän kautta tulee rikosilmoitinjärjestelmään

aikaohjaukset.

11.8.4 Paloilmoitinjärjestelmä

Rakennukseen toteutetaan koko kiinteistön kattava viranomais-

määräyksien ja ohjeiden mukainen automaattinen, osoitteellinen

paloilmoitinjärjestelmä.
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Paloilmoitinjärjestelmä suunnitellaan voimassaolevien määräysten

ja ST-ohjeiston Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito

2019 mukaan.

Paloilmoitinkeskus sijoitetaan palokunnan hyökkäysreitille.

Hälyttimet ja palopainikkeet varustetaan opastekilvin. Järjestelmän

osoitemerkinnät tehdään riittävän suurin merkinnöin. Palohälytys-

sireenit asennetaan määräysten mukaisesti riittävän kuuluvuuden

varmistamiseksi. Majoitus, lepo- ja asuinhuoneiden ilmaisimet va-

rustetaan kantaäänihälyttimin.

Tarvittaessa paloalueiden rajoilla olevat käytäväovet pidetään auki

paloilmoitinkeskuksen ohjaamilla aukipitolaitteilla.

Paloilmoittimen suorittamat automaattiset ohjaukset kuten palo –

ovet, jne. määritellään toteutuspöytäkirjassa.

11.8.5 Videovalvontajärjestelmä

Kiinteistö varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Järjestelmän to-

teutuksessa on otettava huomioon standardin SFS-EN 50132-1 ja

-7 vaatimukset sekä kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö. Jär-

jestelmälle tehdään fyysisesti sekä ohjelmallisesti oma tietoverkko

erillisenä muusta tietoliikenteestä.

Videovalvontajärjestelmällä valvotaan seuraavat tilat: Ulko- ja

oleskelualueet sekä rakennuksen seinustat. Lisäksi valvotaan si-

sätiloja kuten: Sisäänkäynnit, eteistilat, päivähuoneet, ruokasali,

jne. (valvottavat sisätilat tarkentuvat suunnittelun edetessä ja ka-

meroiden sijoituksissa on huomioitava lait ja määräykset mihin ti-

loihin saa kameroita sijoittaa).

Ohjaamotiloista valvotaan järjestelmän avulla asiakkaita. Lisäksi

järjestelmä tulee pystyä liittämään sairaala-alueen valvomoon.
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12. KOJEET, LAITTEET JA ERITYISJÄRJESTELMÄT

12.1 Kiinteistön varusteet

Asiakkaiden käytössä olevat keittiöiden liedet varustetaan lie-

sivahdeilla.

Yhteistilojen keittiökalusteet varustetaan sähkötoimisella rulolla

(avainkytkin/Cliq) sekä keittiöiden lämpölaitteet varustetaan avain-

kytkimellä (Cliq).

Pääsisäänkäyntien ulko-oville tulee metallinpaljastimet. Tekniikka

pyritään ensisijaisesti asentamaan karmirakenteisiin.

12.2 Pistorasiat

Siivous- ja huoltopistorasiaryhmät toteutetaan omina ryhminä. Sii-

vouspistorasioita asennetaan noin 10 metrin välein. Siivousryhmät

toteutetaan erillisenä huone- ja käytäväkohtaisesti.

Ulkopistorasioita sijoitetaan osastojen sisäänkäynteihin sekä ulko-

ovien läheisyyteen. Ulkopistorasioita ohjataan kiinteistöautomaa-

tiojärjestelmän kautta lisäaika kytkimillä ohjaamoista.

Kaikki muut pistorasiat selviävät tarkemmin suunnitteluna aikana

käyttäjän kanssa käydyissä neuvotteluissa.

12.3 Kosketinkiskojärjestelmä

Toteutetaan tarvittaessa.

12.4 Pistorasiapylväät

Toteutetaan tarvittaessa. Pistorasiapylväät ”itse seisovaa” mallia.
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12.5 Varavoimajärjestelmä

Rakennus liitetään sairaala-alueen olemassa olevaan varavoima-

verkkoon. Laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä.

12.6 UPS-Järjestelmä
Seuraavat järjestelmät liitetään keskitettyyn UPS-järjestelmään

- Kulunvalvontajärjestelmän keskus(t)

- Rikosilmoitinjärjestelmän keskus

- Videovalvontakeskus

-  Yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä sekä äänievaku-

ointijärjestelmä

- Henkilöturva/päällekarkausjärjestelmä

- Talojakamo

ATK- ja videovalvontajärjestelmien ristikytkentätelineisiin hanki-

taan UPS-laitteistot, malli EATON 5PX 3,0/2,7kW räkkikiinnityksel-

lä. Ristikytkentätelineiden määrät tarkentuvat suunnittelun aikana.

12.7 Puhelinlaitteet

Käyttäjä hankkii itse puhelinkojeensa.

12.8 Sulatusjärjestelmät

Räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itsesäätyvillä kaapeleil-

la tehdyillä sulatusjärjestelmillä

Ryhmät varustetaan ampeerimittareilla ryhmäkohtaisesti (digitaali-

nen keskuksen kannessa).

Järjestelmiä ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmästä.
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12.9 LVIA - laitteet

Sähköistyksellä toteutetaan kohteeseen asennettavien LVIA– lait-

teiden sähköenergian syöttö ja ohjaukset. LVIA– tilat varustetaan

omilla sähkökeskuksilla.

Taajuusmuuttajakäytöissä huolehditaan EMC - häiriöiden estämi-

sestä (julkisten tilojen mukaisesti) sekä suunnitteluhetkellä voi-

massa olevan standardin mukaisesti.

Turvakytkimiä käytetään huollon helpottamiseksi tavanomaista

enemmän (IV-konehuoneissa, vaikka ryhmäkeskus olisi samassa

tilassa).

12.10 Hissit

Hissikoriin asennetaan kulunvalvontaan liitettävä kortinlukija sekä

hissikoriin asennetaan kaapelointivaraus valvontakameraa varten.

Lisäksi hissikorin ulkopuolelle asennetaan jokaiseen kerrokseen

putkitus, kaapelointi ja rasiavaraus kulunvalvontalukijalle.

Sähkökatkon sattuessa on hissin ajattava itsensä lähimmälle ker-

rostasanteelle ja ”lukkiuduttava” sekä hissioven avauduttava. Pa-

lohälytyksen sattuessa hissi ajetaan poistumistiekerrokseen ja

”lukkiutuu” poistumistiekerrokseen sekä hissiovet avautuvat.

Hissit varustetaan puhesyntetisaattorilla.

13. SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT

13.1 Rakennusautomaatiojärjestelmistä

Rakennuksen LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja val-

vonta toteutetaan hajautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennus-

automaatiojärjestelmällä.
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Hanke Turun päihdehuollon uusi yksikkö
Osoite Mäntymäki, Turku
Vaihe Hankesuunnittelu

Selvitys Turun päihdehuollon uuden yksikön paloteknisistä perusratkaisuista

Lähtötietoja

Turun Mäntymäkeen suunnitellaan rakennettavaksi päihdehuollolle uutta yksikköä. Rakennus on
kolmekerroksinen. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on päiväkeskus ja tilapäismajoitus.
Toisessa kerroksessa on asumiskokeilun tilat ja tuetun asumisen asuntoja. Kolmannessa kerrok-
sessa on tuetun asumisen asuntoja. Tilojen järjestelyt tarkentuvat ja muuttuvat suunnittelun
myötä.

Yksikön asiakkaista suuri osa on päihdeongelmaisia tai toipuvia päihdeongelmaisia. Päiväkeskuk-
sen ja tilapäismajoituksen asiakkaat voivat olla tiloissa vahvasti päihtyneinä.

Palotekniset perusratkaisut

Tähän on koottu rakennuksen paloteknisiä perusratkaisuja. Tämä ei ole kattava tai yksityiskohtai-
nen selvitys. Suunnittelun edetessä rakennukselle suositellaan tehtäväksi palotekninen suunni-
telma, jossa käydään läpi tarkemmin rakennuksen paloturvallisuus.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksessa tulee olla palo-osastointi kerroksittain.

Tilapäismajoituksen tilat on osastoitava kerroksen muista tiloista. Tilapäismajoituksen toiminta on
rinnastettava hoitolaitokseksi.

Tilapäismajoituksen, asumiskokeilun ja asumispäivystyksen suurin sallittu palo-osastokoko on 800
m2. Palo-osasto on jaettava osiin EI15 siten, että jokainen asiakashuone muodostaa oman EI15
osan.

Tuetun asumisen jokainen asunto on oma palo-osastonsa EI60.

Jokaisesta tilasta pitää olla kulku kahteen toisistaan riippumattomaan, erilliseen uloskäytävään.
Suurin sallittu poistumisetäisyys on tilapäismajoituksessa 30 metriä ja muissa tiloissa 40-45 met-
riä.

Talon pitkälle sivustalle on järjestettävä pelastustie sammutustyötä varten. Pelastustien kautta ei
tarvitse kyetä pelastamaan jokaisesta huoneistosta, koska tiloista on kaksi uloskäytävää ja pelas-
tautuminen hoituu niitä pitkin.

1. kerros 2. kerros 3. kerros
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Julkisivun pintaluokka on B-s1,d0. Tilapäismajoituksessa sisäseinien ja -katon pintaluokka on vä-
hintään B-s1, d0 ja lattian DFL-s1. Pääosan muiden tilojen sisäseinien ja katon pintojen pintaluok-
kavaatimus on D-s2,d2.

Suunnittelun edetessä tiloihin tulee tehdä poistumisturvallisuusselvitys.

Palotekniset laitteistot ja suojaustaso

Rakennuksessa on henkilöitä, joiden toimintakyky palotilanteessa on rajallinen tai henkilö on toi-
mintakyvytön. Henkilöturvallisuuden takaamiseksi rakennukseen on asennettava automaattinen
sammutuslaitteisto. Sammutuslaitteistoksi suositellaan matalapaine vesisumujärjestelmää. Suutti-
met voivat olla mahdollisuuksien mukaan piilosuuttimia. Suutin tulee esiin peitelevyn alta sammu-
tustilanteessa. Automaattisessa sammutusjärjestelmässä vain ne suuttimet aktivoituvat, jotka al-
tistuvat riittävän korkealle lämpötilalle. Muut suuttimet eivät laukea.

Rakennukseen on asennettava automaattinen paloilmoitin, joka hälyttää hätäkeskukseen. Auto-
maattinen paloilmoitin tulee asentaa yli 25 paikkaisiin hoitolaitoksiin. 1. kerroksen tilapäismajoi-
tustila rinnastuu hoitolaitokseen ja tilan asiakaspaikkaluku on 28. Automaattisen paloilmoittimen
ilmaisinvalintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmaisimien tulee olla tilaan ja käyttöön sopi-
via.

Tilat tulee varustaa alkusammutuskalustolla: pikapaloposteilla ja käsisammuttimilla.
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Riskien tarkastelu, hankesuunnittelu

Riskien tarkastelu on olennaista jo hankepäätöstä valmisteltaessa. Hankepäätöksessä asetetaan hank-
keelle myös laatutaso-, laajuus-, kustannus- ja aikataulutavoitteet.

Erityisesti hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää tunnistaa todennäköiset ja vaikutukseltaan merkittävät
riskit, joille täytyy asettaa vastatoimet. Riskien vastatoimet on johdettava operatiivisiin toimiin, ja ne voi-
vat olla sopimuksellisia kuten sopimusehdot, toiminnallisia kuten erityyppiset laadunvarmistuskäytännöt
ja tuotantosuunnitelmat tai organisatorisia kuten osapuolten valintaperusteet. Riskien vastatoimien suun-
nittelussa on tärkeää, että asioiden käsittely on konkreettista, hankekohtaista ja ennen kaikkea johtaa
käytännön toimenpiteisiin. Lisäksi on selvitettävä, miten mahdollinen riski pystytään havaitsemaan
ajoissa, jotta vastatoimiin ehditään ryhtyä.

Hankesuunnitelman valmistuttua, hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riskienhallintasuunnitelma.

RISKI
Tonttiliikenne ja turvallisuus toteutuksen aikana huomioimatta. Alueella on tontin sisäistä liikennettä ja
pysäköintiä.
VASTATOIMI
Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään rakennusaikainen tontinkäyttösuunnitelma, jossa otetaan huo-
mioon toiminta ja turvallisuus.

RISKI
Uudisosa rakennetaan määräalalle tonttia ja vilkkaasti liikennöidyn Kaskenkadun varteen.
VASTATOIMI
Suunnitteluvaiheessa neuvotellaan Hemsön ja sairaala-alueen muiden toimijoiden kanssa tontin liiken-
nejärjestelyistä. Työmaa-alue tulee eristää huolellisesti ulkopuolisilta.

RISKI
Tontin hulevedet sekä pohjarakenteet huomioimatta.
VASTATOIMI
Hankesuunnitteluvaiheessa on teetetty rakennettavuusselvitys. Jatkotutkimukset määritellään tarkemmin
myöhemmin geosuunnittelun alkaessa.

RISKI
Alueella pilaantuneita maita.
VASTATOIMI
Hankesuunnitteluvaiheessa on teetetty rakennusalueelta pilaantuneiden maiden tutkimus. Tämä tulee
ottaa huomioon rakennustöihin ryhdyttäessä.

RISKI
Kosteudenhallinnan epäonnistuminen suunnittelussa sekä työmaatoteutuksessa.
VASTATOIMI
Määritellään hankesuunnitteluvaiheessa kosteudenhallinnan todentamisjärjestelmä. Kosteudenhallinnan
todentamisjärjestelmän mukaan nimetään kosteudenhallintakoordinaattori sekä suunnittelun ja toteutuk-
sen hankinnassa määritellään kunkin osapuolen vastuut liittyen kosteudenhallintaan.

RISKI
Tilat suunnitellaan tehottomiksi.
VASTATOIMI
Jo hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi tilojen käyttöä ja kuullaan käyttäjää. Hankesuunnitteluvai-
heessa on laadittu asiakasprofiilit ja palveluprosessit sekä laadittu tilojen toimintakaaviot. Edellytetään
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kaupungin edustajien ja käyttäjän mukana oloa. Suunnitelmat utlee hy-
väksyttää kaupungin edustajilla (luonnosvaihe, pääpiirustusvaihe,..) ennen seuraavan vaiheen alka-
mista.
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RISKI
Hankkeelle määritettyihin energiatavoitteisiin ei päästä.
VASTATOIMI
Hankesuunnitteluvaiheessa sekä kilpailutusasiakirjoissa määritellään energiatavoitteet.
Todennetaan suunnittelukokouksissa ja edellytetään laskelmat luonnosvaiheessa, pääpiirustusvai-
heessa, toteutusvaiheessa ja lopuksi todennetaan käyttöönoton yhteydessä ja takuuajan tarkastuksissa.

RISKI
Hankkeelle määritettyihin laatutavoitteisiin ei päästä.
VASTATOIMI
Vuokrahankkeen hankintavaiheessa määritellään rakennuksen ja tulevien tilojen laatu ja varustetaso riit-
tävällä tarkkuudella ja valvotaan laadunhallintaa koko rakennusprosessin ajan. Asia huomioidaan kir-
jauksilla hankinta-asiakirjoihin mm. tehtäväluetteloiden yhteyteen ja kirjataan laatu ja varustetason täytty-
minen suunnittelu- ja työmaakokouksissa.

RISKI
Kustannustasossa ei pysytä sekä suuri lisätöiden määrä.
VASTATOIMI
Hankeaikataulu määritetään siten, että suunnittelulle sekä rakentamiselle varataan riittävä aika. Tarjous-
pyyntöasiakirjoissa tuodaan esille kattavasti kustannuksiin vaikuttavat tekijät, jotta toteutusaikana ei tule
yllätyksiä ja muutoksia. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan pysyminen kustannuksissa. Edellytetään
rakennusosakustannusarvion laadinta pääpiirustusvaiheessa.

RISKI
Erillishankintojen yhteensovittaminen projektin kanssa epäonnistuu.
VASTATOIMI
Käyttäjien sekä tilaajan erillishankinnat listataan kilpailutusvaiheessa ja arvioidaan niille kustannukset.
Otetaan erillishankinnat suunnittelussa sekä rakennusaikataulussa huomioon ja sovitaan niistä vuokran-
antajan, toteuttajan ja kaupungin edustajien kanssa hyvissä ajoin erillipalaverissa, josta laaditaan pöytä-
kirja.

RISKI
Puutteellinen tiedonhallinta ja viestintä
VASTATOIMI
Käytetään tiedon keskittämiseen hankesuunnitteluvaiheessa työtilaa työryhmän kesken. Suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa tiedon keskittämiseen käytetään projektipankkia. Toteutusvaiheessa organisaatio,
vastuualueet sekä tiedottamistavat ja -menettelyt määritellään selkeästi tulevan vuokranantajan ja toteut-
tajan kanssa. Viestinnästä vastaa kaupunki.

RISKI
Projektin avainhenkilövalinnat: mm. konsultit, suunnittelijat, urakoitsijat ym muut toimittajat kilpailutetaan
toteuttajan toimesta riittämättömillä kriteereillä.
VASTATOIMI
Vuokrahankkeen kilpailutusasiakirjoissa määritetään vähimmäisvaatimukset ja kelpoisuusehdot.

RISKI
Louhintatöiden epäonnistuminen.
VASTATOIMI
Otetaan uudisrakennuksen korkoja määritettäessä huomioon louhinnan määrä. Louhintatyö suoritetaan
niin, ettei lähellä oleviin rakennuksiin aiheudu vaurioita. Asennetaan tarpeelliset seuranta laitteet ja kuva-
taan lähikohteet ennen töiden aloittamista. Katselmus 50m säteellä oleviin rakennuksiin ja rakenteisiin.
Hankinta-asiakirjoissa esitetty toimeen ryhtyvän vaatimukset.



Elisabeth Erholtz, Marika Bulasoff ja Riku Laurila 17.10.2019

Päihdehuollon asiakasprofiilit Liite 7 

tilasuunnittelun tukena

Keitä ovat asiakkaamme?



Asiakasprofiilien avulla kuvataan palvelun nykyisiä
käyttäjäryhmiä à suunnitteluratkaisuja tehtäessä huomioitava

asiakkaiden tarpeet ja käyttäytyminen, jotta varmistetaan
asiakas- sekä työntekijäturvallisuus.



Antti
Alkoholi

Kuusi erilaista asiakasprofiilia, joiden avulla voidaan kuvata asiakaskunta
pääpiirteissään pääproblematiikan mukaan jaoteltuna

Maikki
Mielenterveys

Heikki
Huume

Lasse
Laitoskierre

Veikko
Vamma

Veera
Väliinputoaja

Haasteita
yhteistyössä Hyvä yhteistyökyky

Ennalta-arvaamaton käytös

Käytös ennakoitavaa



Esimerkkipersoona: Antti Alkoholi
Perustiedot ja problematiikka:
• 50-60 -vuotias
• Usein apuväline käytössä

(rollaattori)
• itsemurha-altis, ei tunne omaa

ihmisarvoaan
• päivittäinen voimakas

alkoholinkäyttö ja
päihdeongelman kielto

• jatkuva humalatila
• lääkkeiden käyttö
• somaattiset sairaudet:

diabetes, verenpainetauti
(hoitamattomana)

• traumataustaa

”Antti juo itsensä jalattomaksi”

Käyttäytyminen:
• äänekäs
• hermostuu helposti
• huomionhakuisena pitää

mekkalaa mm. ikkunaa
hakkaamalla

• vaikuttaa aggressiivisemmalta
kuin on

• työntekijän oltava maltillinen

Tavoitteet:
• asiakkaan oma tavoite vain

juoda
• itsenäinen alkoholinkäytön

lopettaminen mahdotonta
• työntekijä tavoittelee asiakkaan

alkon katkaisun tukemistaà
asumiskokeiluun

• somaattisen kunnon seuranta
tärkeää

Tarpeet:
• perushoitoa (vaipan vaihto,

pesuapu)
• yösija, ruoka ja omaisuuden

turvaaminen



Esimerkkipersoona: Heikki Huume
Perustiedot ja problematiikka:
• 20-40-vuotias
• kaikki huumausaineet

(opiaatit, piristeet, sienet,
muunto)

• kolmois- ja nelosdiagnoosi
(psyykkiset sairaudet)

• rikostausta, väkivalta,
jengikulttuuri, velanperintä,
”säätäminen”

• yliannostukset
• laitostausta lapsesta asti,

ylisukupolvisuus, vanhemmat
ehkä käyttäjiä

• vaihteleva fyysinen kunto
• infektiot, pistohaavat
• traumatausta

”Heikki tuntee oikeutensa ja vaatii
tasavertaista palvelua”

Käyttäytyminen:
• arvaamaton käytös
• aggressiivinen, työntekijän

tulee olla varuillaan
• näkee tukipalvelut

kontroilloimisena
• huono hygienia
• työkalut, terä- ja ampuma-

aseet

Tavoitteet:
• oma asunto, johon tukipalvelut

– ei asuntola
• korvaushoito (rikollisuutta

vähentävä)
• kuntoutus
• unelma perheestä (mahd. on jo

lapsia)

Tarpeet:
• terveydenhuollon palvelut

välittömästi, sosiaalituet
kuntoon

• hoitamattoman somaattiset
ongelmat

• haavanhoito, murtumat
(sairaalasta voitu lähteä
itsekseen ennen aikojaan)



Esimerkkipersoona: Lasse Laitoskierre
Perustiedot ja problematiikka:
• minkä ikäinen tahansa
• laitos- ja vankilakierre
• usein etsintäkuulutuksia ja

poliisin kanssa asioimista
• asiakkuuden ammattilainen
• alkanut lastenkotikierteestä,

päihdekuntoutus ja laitokset
tuttuja

• päihteiden käyttö voimakasta
ja päivittäistä

• traumataustaa

”Lasse käyttää palveluita hyväksi laskelmoiden ”

Käyttäytyminen:
• asiakas ei näe tukea muuna

kuin kontrollina, mutta
suostuu alkuun saadakseen
asunnon

• läheltä piti- tilanteet tavallisia
• asiakasturvallisuuden

vaarantuminen aggressiivisen
ja arvaamattoman käytöksen
vuoksià palvelurajoitukset

• tuhopolton riski (panssarilasit,
heikosti palava materiaali)

Tavoitteet:
• omaan asuntoon pääsemiseksi

on motivaatiota
• työntekijän pyrittävä saada

asiakas ulos oravanpyörästä

Tarpeet:
• akuutin avun tarve
• ei ole valmis maksamaan

asumisestaan



Esimerkkipersoona: Veikko Vamma
Perustiedot ja problematiikka:
• +40-vuotias
• voi olla kuuro, mykkä, sokea

tai halvaantunut
• huonosta hygieniasta johtuvat

somaattiset ongelmat,
haavanhoito, murtumat,
hampaiden huono kunto

• päihdetaustaa on alkoholin ja
huumeiden puolelta, mutta ei
ehkä enää käyttöä

• ei välttämättä mt-puolen
problematiikkaa

• traumatausta

”Veikon kohdalla tulee
huomioida hoidolliset tarpeet”

Käyttäytyminen:
• osaa vaatia hoitoa
• ennakoitava käytös
• ei lähtökohtaisesti

aggressiivinen

Tavoitteet:
• asumismuotona asuntola

sopiva
• ympärivuorokautinen tuki ja

hoito
• asumiskokeilun kauttaà siellä

palvelutarpeen arvio, josta
eteenpäin

Tarpeet:
• hoitotarvikkeet ja hoidollisen

puolen osaaminen huomioitava
• vammat huomioitava

hoidolliselta kannalta



Esimerkkipersoona: Veera Väliinputoaja
Perustiedot ja problematiikka:
• minkä ikäinen tahansa
• usein ulkopaikkakuntalainen

tai ulkomaalaistaustainen
• ei päihdeongelmaa, ei

välttämättä mt-puolen
diagnoosia

• lastensuojelun asiakkuus
taustalla

• heikkolahjaisuus
• mahdollinen peliongelma
• hamstraus
• kriisin myötä alkanut

syöksykierre
asunnottomuuteen

” Veera ei ymmärrä omia tarpeitaan,
näkymätön asiakas”

Käyttäytyminen:
• kieltäytyy hoidosta
• ei sairaudentuntoa
• kiinnittyy helposti

työntekijöihin

Tavoitteet:
• oma asunto
• työntekijän tulee ohjata oikean

palvelujen piiriin
mahdollisimman nopeasti

• tukien hakemisessa ja asioiden
hoitamisessa avustaminen

Tarpeet:
• ei halua maksaa palveluista
• ei ole motivoitunut avun

saamiseen



Esimerkkipersoona: Maikki Mielenterveys
Perustiedot ja problematiikka:
• +50-vuotias
• mt-diagnoosi, jopa 4-

diagnoosi
• ollut palvelujen piirissä vuosia,

jopa yli vuosikymmenen
• kieltäytyy muista palveluista
• tavaroiden hamstrausta
• traumataustaa

”Maikilla itsellään ei ole muutostavoitteita vaan hän on
tyytyväinen nykytilanteeseen”

Käyttäytyminen:
• hiljaista ja rauhallista
• usein vähäpukeinen
• pysähtelee
• valikoi työntekijän johon

luottaa ja puhuu

Tarpeet:
• mieltää palvelun kodikseen
• asuminen
• ruoka
• peseytymismahdollisuus
• turvallisuus



Päihderiippuvuudesta…
Riippuvuuden
ydinoireita ovat
aineen käytön
pakonomaisuus ja
käyttöhimo.

Riippuvuus ilmenee
usein vaikeutena
hallita aineen
käytön aloitusta,
määriä tai
lopettamista.

Huume- ja päihderiippuvuudelle on
alkoholismin tapaan ominaista päihteen
jatkuva, usein toistuva tai
pakonomainen käyttö riippumatta käytön
aiheuttamista sosiaalisista tai
terveydellisistä haitoista.

Kykenemättömyys tunnistaa
tai myöntää riippuvuuden
aiheuttamia oireita ja
haittoja on yleinen ilmiö
päihderiippuvuudessa.

Eri päihteet ja huumeet
eroavat toisistaan sekä
psykogeenisilta vaikutuksiltaan
että jatkuvan käytön
aiheuttaman toleranssin ja
vieroitusoireiden suhteen.

Päihde- ja huumeriippuvuuteen liittyy usein
fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin
henkilön kyky sietää huumeen tai päihteen
vaikutuksia on kohonnut (toleranssi) tai hänellä
ilmenee päihteen käytön lopettamisen jälkeisinä
päivinä eriasteisia vieroitusoireita.

Vieroitusoireyhtymä
saa henkilön usein
jatkamaan päihteiden
tai huumeiden
haitallista käyttöä.

Huume- ja päihderiippuvuus voi ilmetä myös
ilman merkittävää toleranssia tai
vieroitusoireita, jolloin riippuvuus on
luonteeltaan psykologista riippuvuutta ja
perustuu aineen kykyyn tuottaa hyvää oloa
(euforiaa), mieltä kiihottavia aistiharhoja tai
muita toivottuja psyykkisiä vaikutuksia.



Muutosvaihemalli; muutoksen toteutumista pidetään vaiheittain etenevänä
prosessina
• Esiharkinta
• Harkinta
• Toiminta
• Ylläpito
• Retkahdus

Muutosprosessin vaiheet



TÄRKEINTÄ ON KOKEEKO ASIAKAS
TULLEENSA KOHDATUKSI

VAI KOHDELLUKSI.



Kiitos!
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1. Turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja muunneltavat tilat,

joissa asiakkaat ja henkilökunta viihtyvät.

2. Kaikki palvelut ovat asiakkaan saatavilla saman katon alla.

3. Asiakasta tuetaan etenemään kohti itsenäistä elämää.

Hankkeen tavoitteet



Suunnittelupalavereihin 27.1. ja 3.2.2020 Sirkkalan ja Sillankorvan yksiköissä
osallistui päihdehuollon työntekijöitä.

Yhteiskehittäminen



”Kaikki palvelut saman katon alla”
”Vastataan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarpeeseen”
”Palvelut tulevat asiakkaan luokse”
”Tehdään asiakkaan polku kevyeksi”

”Luodaan turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri”

”Matala kynnys tulla sisään ja olla mukana”

”Muutos onnistumisen kokemusten kautta”

”Luodaan näköaloja kohti itsenäistä elämää”

Asiakaskokemus
Monipalvelukeskus: Arvolupauksia käyttäjille



”Työntekijöille mahdollisuus olla läsnä ja tehdä asiat kunnolla”
“Henkilökunnan oma jaksaminen tärkeää”

”Henkilökunta ja asiakkaat viihtyvät”

“Työparitoiminnasta reflektiota, turvaa ja tehokkuutta”

“Koulutus, työnohjaus ja kehittämispäivät tukevat ammattitaitoa”

”Ei pikavoittoja vaan säästetään pitkällä tähtäimellä”

”Lisäresurssi tuo joustoa ja tukee jaksamista”
”Kuntouttavaan toimintaan ammattitaitoista ohjausta”

Työntekijäkokemus
Monipalvelukeskus: Ajatuksia työkulttuurista
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Rauhallinen ja
turvallinen
sisääntuloaula
Selkeät
opasteet
Kuvat

Työvaatetus
Nimikyltit
”helposti
lähestyttävä”
(ei
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Suojavaatetus
Suojakäsineet
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Palvelun
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Video
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Asiakasprofiilien avulla kuvataan palvelun nykyisiä
käyttäjäryhmiä.

Suunnitteluratkaisuja tehtäessä on huomioitava asiakkaiden
tarpeet ja käyttäytyminen, jotta varmistetaan asiakas- sekä
työntekijäturvallisuus.

Päihdehuollon asiakasprofiilit



Antti
Alkoholi

Kuusi erilaista asiakasprofiilia, joiden avulla voidaan kuvata asiakaskunta
pääpiirteissään pääproblematiikan mukaan jaoteltuna

Maikki
Mielenterveys

Heikki
Huume

Lasse
Laitoskierre

Veikko
Vamma

Veera
Väliinputoaja

Haasteita
yhteistyössä Hyvä yhteistyökyky

Ennalta-arvaamaton käytös

Käytös ennakoitavaa



Esimerkkipersoona: Antti Alkoholi
Perustiedot ja problematiikka:
• 50-60 -vuotias
• Usein apuväline käytössä

(rollaattori)
• itsemurha-altis, ei tunne omaa

ihmisarvoaan
• päivittäinen voimakas

alkoholinkäyttö ja
päihdeongelman kielto

• jatkuva humalatila
• lääkkeiden käyttö
• somaattiset sairaudet:

diabetes, verenpainetauti
(hoitamattomana)

• traumataustaa

”Antti juo itsensä jalattomaksi”

Käyttäytyminen:
• äänekäs
• hermostuu helposti
• huomionhakuisena pitää

mekkalaa mm. ikkunaa
hakkaamalla

• vaikuttaa aggressiivisemmalta
kuin on

• työntekijän oltava maltillinen

Tavoitteet:
• asiakkaan oma tavoite vain

juoda
• itsenäinen alkoholinkäytön

lopettaminen mahdotonta
• työntekijä tavoittelee asiakkaan

alkon katkaisun tukemistaà
asumiskokeiluun

• somaattisen kunnon seuranta
tärkeää

Tarpeet:
• perushoitoa (vaipan vaihto,

pesuapu)
• yösija, ruoka ja omaisuuden

turvaaminen
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Rauhoittelu
Rauhallinen tila

Hygienia
Arviointi
Toimenpiteet
Suihku,
vaatetus,
puhallutus

suojavaatetus Hälyyttimet
vartijat

Selviämisasem
a
> katkaisuhoito

päivystys erikoissairaanh
oito

Voinnin
salliessa
Sairaanhoitaja
Lääkäri
osastohoito

Talon säännöt
käytännöt

Ajanvaraus
sosiaalityöntekij
ä
sosiaaliohjaaja

Asumiskokeilu
> Orikedon
palvelukeskus

A-klinikka
Päihdepsyka

apuvälineyksikk
ö

Oriketo
> Liekakadun
tukiasunnot

tukiasuntohaast
attelu

Omaisten
osallisuus

Kontaktien
selvittely
> Tiedon siirto

Apteekki-
sopimus

välitystili Kela-
hakemukset

Edunvalvonta
> Arviointi
Lääkärin
lausunto

Rikosoikeudelli
set asiat

Palveluihin
sitoutumattomu
us

itsetuhoisuus Väkivallan uhka Asiakkaan
kuljetus

Jatkuva
humalatila

Itsenäinen
pärjääminen
(ohjaaja
mukaan)



Esimerkkipersoona: Heikki Huume
Perustiedot ja problematiikka:
• 20-40-vuotias
• kaikki huumausaineet

(opiaatit, piristeet, sienet,
muunto)

• kolmois- ja nelosdiagnoosi
(psyykkiset sairaudet)

• rikostausta, väkivalta,
jengikulttuuri, velanperintä,
”säätäminen”

• yliannostukset
• laitostausta lapsesta asti,

ylisukupolvisuus, vanhemmat
ehkä käyttäjiä

• vaihteleva fyysinen kunto
• infektiot, pistohaavat
• traumatausta

”Heikki tuntee oikeutensa ja vaatii tasavertaista
palvelua”

Käyttäytyminen:
• arvaamaton käytös
• aggressiivinen, työntekijän

tulee olla varuillaan
• näkee tukipalvelut

kontroilloimisena
• huono hygienia
• työkalut, terä- ja ampuma-

aseet

Tavoitteet:
• oma asunto, johon tukipalvelut

– ei asuntola
• korvaushoito (rikollisuutta

vähentävä)
• kuntoutus
• unelma perheestä (mahd. on jo

lapsia)

Tarpeet:
• terveydenhuollon palvelut

välittömästi, sosiaalituet
kuntoon

• hoitamattoman somaattiset
ongelmat

• haavanhoito, murtumat
(sairaalasta voitu lähteä
itsekseen ennen aikojaan)
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Rauhallinen ja
turvallinen
sisääntuloaula

Työvaatetus
Suojakäsineet
nimikyltit

Metallinpaljasti
n
(turvakaari)

Tavaroiden
tarkastus

Henkilökunnan
työnjako
Ei
päällekkäisyyks
iä

Hälyyttimet

Lepotilaan
odottamaan

Henkilötietojen
tarkastus

Tulohaastattelu
2 työntekijää
tapauskohtaise
sti

Talon tarjoamat
palvelut
asiakkaalle

Peseytyminen
Puhtaat
vaatteet
ruokailu

Työntekijän
ammattitaito
kohdata
haastava
asiakas

Luoda
turvallinen
ilmapiiri
asiakkaalle

Asiakkaalle
tiedoksi
palvelun
vapaaehtoisuus

Asiakkaan
kuuleminen
Asiakkaan oma
näkemys avun
ja tuen
tarpeesta

Palvelukeskuks
en tarjoama
tuettu
asuminen

As. voimien
salliessa
tehdään
tukiasuntohaast
attelu (2 työnt)

Aika
sosiaalityöntekij
älle

Katkaisuhoidon
tarve?

Terveyskeskuk
seen ohjaus
Tarve
osastohoitoon
somaattiset
sairaudet

Psykiatrisen
hoitokontaktin
tarve

Riippuvuus-
psykiatria >
korvaushoito

Motivointi itsen
hoitamiseen
sairauden
hyväksyminen
Itsetuntemukse
n kehittäminen

Päihde-
kuntoutus

Taloudellisen
tilanteen selvit.
Toimeentulot.
Välitystili
Edunvalvonta
Aika sosiaalitt

Asiakkaan
sosiaaliset
suhteet

Luottamuksen
rakentaminen
työntekijä-
asiakas -suhde

Lastensuojelun
tarve
Valvotut
tapaamiset

Perhetyön
tarve

Vertaistuki
Ryhmiin
ohjaaminen

3. Sektorin
toimijat (Tiltu,
A-kilta,
Sininauha)



Esimerkkipersoona: Lasse Laitoskierre
Perustiedot ja problematiikka:
• minkä ikäinen tahansa
• laitos- ja vankilakierre
• usein etsintäkuulutuksia ja

poliisin kanssa asioimista
• asiakkuuden ammattilainen
• alkanut lastenkotikierteestä,

päihdekuntoutus ja laitokset
tuttuja

• päihteiden käyttö voimakasta
ja päivittäistä

• traumataustaa

”Lasse käyttää palveluita hyväksi laskelmoiden”

Käyttäytyminen:
• asiakas ei näe tukea muuna

kuin kontrollina, mutta
suostuu alkuun saadakseen
asunnon

• läheltä piti- tilanteet tavallisia
• asiakasturvallisuuden

vaarantuminen aggressiivisen
ja arvaamattoman käytöksen
vuoksià palvelurajoitukset

• tuhopolton riski (panssarilasit,
heikosti palava materiaali)

Tavoitteet:
• omaan asuntoon pääsemiseksi

on motivaatiota
• työntekijän pyrittävä saada

asiakas ulos oravanpyörästä

Tarpeet:
• akuutin avun tarve
• ei ole valmis maksamaan

asumisestaan
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Asiakasovi
- Sähköovi
Vastaanottotila
Tarkistuspiste
Tavarasäilytys
> Likainen tila

Vastaanottotila
ssa
neuvontapiste
Kuka päivystää
vastaanotossa?

Ovi
päiväkeskukse
n puolelle
Päiväkeskukse
n toiminta-alue

Ovi
tilapäismajoituk
sen puolelle
Tilapäismajoitu
ksen tilat

Keskusteluhuo
ne
Sairaanhoitajan
tila

As kohtaa
vastaanottavan
tt:n
- Hlöllisyys
- palvelutarve

As. siirtyy
palveluun
>
Lisäselvityksen
tarve?

> tilapäis-
majoitukseen
Tutustuu tiloihin
ohjatusti
Tutustuu
sääntöihin

As. tapaa
sairaanhoitajan
Ajanvaraus?

Jatkosuunnitel
ma sos.ohj:n
kanssa
Ajanvaraus
sos.ohjaajalle?

As. tapaa sos.
työntekijän
palvelu-
keskuksessa
Ajanvaraus?

> Asumis-
kokeiluun
Asumis-
taitojen harj.
Tuen tarp.
arviointi

>
Tukiasumisen
piiriin tai
Orikedon
palvelu-
keskukseen

Vastaanotto
Aulatyöntekijä
Ohjaaja

Asiakkan
tulotilanne
Tavarat,
suihku, ludetus
Tilanteen selv.
Palveluntarve

Tilojen esittely
Informointi
palvelut
Säännöt
erityispiirteet

As. ohjattu
tukiasumisen
tai
palveluasumise
n piiriin

Lorem ipsum
sdäasldäöalsöd
läöaläödlsäöald
äölaöäsl lorevm
ipsumv

Sisäänkirjaus

Pyykkihuolto
Siivous
Ruokapalvelu
Turvapalvelut

Tuloaika
muokkaa
osittain tarjolla
olevia
palveluita

Tuleeko itse,
poliisin kanssa
vai
ambulanssilla?

Kuka/ketkä
vastaanotossa?
Aulaisäntä?
Työntekijä?



Esimerkkipersoona: Veikko Vamma
Perustiedot ja problematiikka:
• +40-vuotias
• voi olla kuuro, mykkä, sokea

tai halvaantunut
• huonosta hygieniasta johtuvat

somaattiset ongelmat,
haavanhoito, murtumat,
hampaiden huono kunto

• päihdetaustaa on alkoholin ja
huumeiden puolelta, mutta ei
ehkä enää käyttöä

• ei välttämättä mt-puolen
problematiikkaa

• traumatausta

”Veikon kohdalla tulee huomioida
hoidolliset tarpeet”

Käyttäytyminen:
• osaa vaatia hoitoa
• ennakoitava käytös
• ei lähtökohtaisesti

aggressiivinen

Tavoitteet:
• asumismuotona asuntola

sopiva
• ympärivuorokautinen tuki ja

hoito
• asumiskokeilun kauttaà siellä

palvelutarpeen arvio, josta
eteenpäin

Tarpeet:
• hoitotarvikkeet ja hoidollisen

puolen osaaminen huomioitava
• vammat huomioitava

hoidolliselta kannalta
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Esteettömyys Opasteet

Sisäänkäynti …
Sairaanhoitaja-
huone
toimenpiteille

Työvaatetus

Tutustuu
palveluun
henk.koht.
avustajan
kanssa

Tulkkauspalvel
u

Apuvälineet
Sängyt
Nostolaite
Pesu
Hissi …

Verkosto
palaveri
Palveluntuotta
jan edustajat,
sossu, avustaja
…

Palvelutarpeen
arvio
oma ohjaaja
keskustelut

TK lääkäri
Somaattinen
puoli kuntoon
Päihdetaustan
selvitys
lääkehoito

Pidetään
toimintakykyä
yllä
Esim. ruokailee
omatoimisesti,
kävelee itse …

Asumiskokeilu Odottaa
paikkaa
palveluasuisen
puolelle (esim.
Oriketo)

Ravinto
- sopiva

Välitystili
edunvalvonta

Tarvittava
määrä
henkilökuntaa

Hoidollinen
osaaminen
huomioitava

Koulutuspäivät
henkilökunnan
osaamisen
ylläpitämiseksi



Esimerkkipersoona: Veera Väliinputoaja
Perustiedot ja problematiikka:
• minkä ikäinen tahansa
• usein ulkopaikkakuntalainen

tai ulkomaalaistaustainen
• ei päihdeongelmaa, ei

välttämättä mt-puolen
diagnoosia

• lastensuojelun asiakkuus
taustalla

• heikkolahjaisuus
• mahdollinen peliongelma
• hamstraus
• kriisin myötä alkanut

syöksykierre
asunnottomuuteen

” Veera ei ymmärrä omia tarpeitaan,
näkymätön asiakas”

Käyttäytyminen:
• kieltäytyy hoidosta
• ei sairaudentuntoa
• kiinnittyy helposti

työntekijöihin

Tavoitteet:
• oma asunto
• työntekijän tulee ohjata oikean

palvelujen piiriin
mahdollisimman nopeasti

• tukien hakemisessa ja asioiden
hoitamisessa avustaminen

Tarpeet:
• ei halua maksaa palveluista
• ei ole motivoitunut avun

saamiseen
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Selkeät
opasteet
Kuvat

Henkilökunnan
vaatetus
”helposti
lähestyttävä”
(ei
valkotakkinen)

Palvelun
kokonaisuuden
esittely (esim.
videon
muodossa)

Online chat,
asiakkaan
palvelu

Etsivä
nuorisotyön
ohjaamana
ohjattuna

Sisääntulon
turvallisuus,
toimivuus
Ei jonoja
Tilan
rauhallisuus

Yksityisyyden
turvaaminen

Palvelun
saatavuuden
matala kynnys

Alussa palvelut
jalkautuvat
asiakkaan
luokse

Sosiaalitoimi
Terveystoimi
Vertaistuki
tukihenkilötoimi
nta

Asiakkaan
mahdollisuus
hoitaa tuetusti
omia asioitaan
(asiakaspääte)

Harrastetoimint
aa
Luova toiminta
liikunta

Pyrkimys
työparityöskent
elyyn
- ”Tiedät kuka
asioihisi on
perehtynyt”

Kokonaisvaltain
en vastaa-
Minen asiak.n
fyys., psyyk, ja
sosiaal. tuen
tarpeeseen

Palautteen
saaminen

Henkilökunnan
ammattitaito
Koulutukset
Työnohjaukset
Kehittämis-
päivät

Henkilökunnan
oman
jaksamisen
tukeminen

Moniamma-
tillinen ja
riittävä
henkilökunta

Pyrkimys
työparityöskent
elyyn
- Työntekijän
oikeusturva,
jaksaminen

Tavoitteellinen
asiakkaan
näköalojen
luominen
Onnistumisen
kokemukset

Palautteen
saaminen

Sulkeutunut
Taustatiedot
vähäiset,
luotettavuus?
Kontakti haaste

Käytettävissä
oleva
henkilökunta
lääkärit

Hlökunnan
huoli as.
Terveydestä
Mihin ottaa
yhteyttä?

Miten motivoida
asiakasta
muutokseen?
(maksuton)

Yksinäisyys
Sosiaalinen
verkosto
Tukiasuntoon
muuton jälkeen



Esimerkkipersoona: Maikki Mielenterveys
Perustiedot ja problematiikka:
• +50-vuotias
• mt-diagnoosi, jopa 4-

diagnoosi
• ollut palvelujen piirissä vuosia,

jopa yli vuosikymmenen
• kieltäytyy muista palveluista
• tavaroiden hamstrausta
• traumataustaa

”Maikilla itsellään ei ole muutostavoitteita vaan hän on tyytyväinen
nykytilanteeseen”

Käyttäytyminen:
• hiljaista ja rauhallista
• usein vähäpukeinen
• pysähtelee
• valikoi työntekijän johon

luottaa ja puhuu

Tarpeet:
• mieltää palvelun kodikseen
• asuminen
• ruoka
• peseytymismahdollisuus
• turvallisuus
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Lorem ipsum
sdäasldäöalsöd
läöaläödlsäöald
äölaöäsl lorevm
ipsumv

Mahdollisimma
n lyhyt aika

Asumiskokeilu
Tuen tarve

Tuettu
asuminen
Tuen tarpeen
arviointi
> Hajautetut
tukiasunnot

Tilannekartoitu
s
Missä
palveluissa
ollut
hoitokontaktit

Oma ohjaaja
mahd pian

Hoitokontakti
mt-puolelta
Yksi paikka

Tukeminen
esim. 3.
sektorin
järjestämiin
toimintoihin

Yhteydenotot
viranomaisiin
Hakemusten
teossa
auttaminen

Verkostot,
joissa asiakas
mukana

Ohjaus
omaohjaaja
keskustelut

Ryhmät (mt.)
Vertaistuki
toiminta

Säännöllinen
rytmi

Vaatii
osaamista
henkilöstöltä

Seuranta
Etuudet
Maksut
Vuokrat …

Erilaiset
työryhmät
palaverit

Effica-kirjaus Yhteenveto
Asiakkaan kulku
palvelussa
arvio

Tarvitseeko
esim.
kuljetuspalvelu
a asioiden
hoidossa?

Mahd. vähän
ohjaajavaihtoja
> Vaatii
ohjaajalta
paljon

Tuetun
asumisen
ohjaaja mahd.
pian mukaan
asiakkaan pr.



Palvelukonsepti03



ETEISTILA
Aulaisäntä
Aulaisäntä paikalla koko ajan

Välieteinen
- sähköavaus ovipuhelimella
> tietojen tarkistus > sisäänotto
- yksi asiakas kerrallaan
Metallipaljastin
sisäänrakennettuna
oviaukkoon
Aulaisäntä paikalla koko ajan
> työntekijä avaa oven
Lukittavat kaapistot
Ludeuuni
Suihkutilat + wc (inva +
pukuhuone
Pyykkihuolto (puhdas +
likainen)
Takavarikointikaappi (poliisille)
Ratsaus/tarkistustila
Riskijäteastiat
Haastattelu/esitiedot -tila

PÄIVÄKESKUS 60 asiakasta
TILAPÄISMAJOITUS 28 paikkaa, yht. 100 asiakasta
Aulaisäntä, ohjaajia
Ohjaamo
Päiväkeskuksen ja tilapäismajoituksen asiakkaan asioiden
hoitaminen/selvittäminen tapahtuu klo 8-16, ilta ja yö rauhoitetaan
oleskeluun ja nukkumiseen.
Tilapäismajoituksen asumisaika 2 viikkoa.

Ruokasali (100 hlöä)
- mahdollisuus rajata hyvin päihtyneet omaan tilaan
Keittiö
- ruoka n. 100 asiakkaalle
Haastattelu/asioimishuone
Lääkejakohuone
Oleskelutila
- biljardi, asiakaspääte, tupakointimoduuli, tv
Harrastehuone
- ryhmätoiminnot
Neuvottelutila
Lepohuone/makuusali (6 sänkyä)
Nukkumisloosit (28)
Yhteiset wc + suihkutilat + pukuhuoneet (invamitoitus)
Siivouskomero, pyykkihuolto

Oleskelutila
Harrastehuone
Lääkejakohuone
Neuvottelutila
Huoneet
- 1-2 hh
- wc- ja suihku
- pienkeittiö
Tupakointimoduuli
Kodinhoitohuone

TUETTU ASUMINEN
20 asuntoa
Ohjaajia
Ohjaamo
Tuettu asuminen, ohjaaja paikalla 8-16,
muuna aikana kierrot asumiskokeilun
ohjaajien toimesta 2h välein.

ASUMISKOKEILU 20 asiakasta
ASUMISPÄIVYSTYS 5 paikkaa
Ohjaamo
Asumiskokeilu ja asumispäivystys auki 24/7 jolloin
henkilökunta paikalla, asumispäivystykseen ohjaus alueen
sos.tt + jatko-ohjaus. Asumiskokeilun asumisaika 2kk.

Keittiö
Ruokasali
Lääkejakohuone
- kameravalvonta
Tupakointimoduuli
Olohuone
- yhteinen
- ryhmät yhdessä
Neuvottelutila
Huoneet
- asumiskokeilu (monta 1 hh, 3 * 2 hh pariskunnille)
- asumispäivystys (1 * 1 hh, 2* 2 hh)
- wc + suihku
Keittiö
- ruoanlaiton ohjaus
Pyykkihuolto

Live stream
TV-näytöt ympäri
taloa

Hälyytyslaitteet
Turvahuone/solu

WIFI
Latauspisteet

Siivouskeskus Pyykkivarasto
Lakanat,
työvaatteet

Asiakaskoh-
taamistilat x 3

Terveys-
neuvonta Milli
neulojenvaihto

Henkilökunnan
taukotila

Yleisvarasto Lääkärin
Sairaanhoitajan
huone

Vahtimestari
Aulaisäntä
Vartija

Kamerat Ohjaamot Hoitotarvike-
varasto

Säilytystilat
yhteiset
häkkivarastot

Lahjoitus-
varasto

Vastaavan
huone

Johtajan
huone

Saunaosasto
yhteinen

Asiakirjasäilytys

Paavinkatu 22
Töykkälä 20

Hajautetut 55
Vähäheikkiläntie 10

Liekakatu 29

ATK-varastoToimistotarvike
huone

Palveluohjaajan
huone



Kiitos!

”TÄRKEINTÄ ON, KOKEEKO ASIAKAS TULLEENSA KOHDATUKSI
VAI KOHDELLUKSI.”



28.3.2022

  Jukka Lehmuskoski

Turun kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

2 003 Päihdehuollon keskus (28.3.2022)

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Indeksialue 3

Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021

Hintataso: 105,0 / 1.2022

Laajuus: 3 685 m2, 4 261 brm2, 15 360 rm3

Hankekoko: 4 261 brm2

Jakaja: 3 685 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 661 000 5,3179

Rakennuttaminen ja valvonta 481 000 3,9131

Liittymismaksut 100 000 0,827

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 1 243 000 10,0337

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 324 000 2,688

1  Rakennuksen maatyöt 556 000 4,5151

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 345 000 2,894

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 063 000 16,7560

4  Täydentävät rakenteet 722 000 5,8196

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 779 000 6,3211

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 332 000 2,790

7  Konetekniset työt 202 000 1,655

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 101 000 8,9299

Kate 1 074 000 8,7291

Yhteensä 7 497 000 60,62 035

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 108 000 0,929

71  Vesi- ja viemärityöt 473 000 3,8128

71  Muut putkityöt 93 000 0,725

72  Ilmanvaihtotyöt 370 000 3,0100

72  Säätölaitteet 48 000 0,413

72  Muut iv-työt 21 000 0,26

Yhteensä 1 113 000 9,0302

Sivu 1/2
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 188 000 1,551

Sähkön jakelu 39 000 0,311

Sähkökeskukset 71 000 0,619

Muu sähkö 316 000 2,686

Yhteensä 5,0614 000 167

B5  Erillishankinnat 45 000 0,412

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  10 512 000 85,02 853

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 1 862 000 15,0505

Muut kustannukset 1 862 000 15,0505

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 12 374 000 100,03 358

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 970 000 806

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 15 344 000 4 164
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TUTKIMUSRAPORTTI 5.1.2022

Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. Kotipaikka Espoo

Tilaaja: Turun kaupunki,
kaupunkiympäristötoimiala

Yhteyshenkilö: Mari Ahlroos
040 198 6454
mari.ahlroos@turku.fi

Projekti: Paihdehuollon uusi monipalvelukeskus  (15100679097)
Kohteen sijainti: Luolavuorentie 2-4, Turku
Kiinteistötunnus: 853-22-1-8 (osa suurempaa kiinteistöä, omistaja Turun kaupunki)
Työn suoritus:
Turun kaupungin Mäntymäen kaupunginosassa, osoitteessa Luolavuorenkatu 2-4 suoritettiin
maaperän haitta-ainetutkimus alueella suoritetun pohjatutkimuksen yhteydessä 20.12.2021.
Maaperänäytteitä otettiin yhteensä neljästä tutkimuspisteestä RF1…RF4. Tutkimuspisteiden sijainti
oli ennalta määritetty pohjatutkimuksia varten, Näytteenotto ulotettiin täyttökerroksen läpi joko
kallion tai tiiviin savikerroksen pintaan saakka 0,5- 3,0 m syvyydelle. Näytteitä otettiin 0,5-1,0
paksuisista osakerroksista yhteensä 12 kpl.

Näytteistä ei havaittu aistinvaraisesti merkkejä pilaantuneisuudesta, yhdessä näytteessä (RF2 /0-0,5
m) havaittiin täyttömaan joukossa hieman tiilenmurua.

Kenttämittaukset ja analyysit:
Kaikista otetuista näytteistä (12 kpl) mitattiin kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet XRF-
kenttäanalysaattorilla. Lisäksi laboratoriossa analysoitiin arseeni- ja raskasmetallipitoisuudet
kuudesta näytteestä sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet kuudesta näytteestä.

Analyysitulokset:
Tutkimustuloksia verrataan Vna 214/2007 esitettyihin kynnys- ja ohjearvopitoisuuksiin.
Kenttämittauksissa näytteestä RF2 /0-0,5 m) todettiin kuparin kynnysarvotason ylittävä pitoisuus.
Laboratorioanalyyseissä todettiin kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia näytteissä RF1 (0-0,5 m;
Hg, Pb, bentso(a)pyreeni), RF2 (0-0,5 m; As, Pb, bentso(a)pyreeni, fluoranteeni) ja RF4 (1-2 m; As).

Tulosten tulkinta
Kolmessa tutkimuspisteessä RF1, RF2 ja RF4 todettiin Vna 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä
pitoisuuksia, jolloin maaperää ei pidetä pilaantuneena, mutta alueen pilaantuneisuus ja
puhdistustarve on arvioitava.

Turun alue kuuluu Etelä-Suomen arseeniprovinssiin ja geologisissa selvityksissä on todettu, että
Turun alueen maaperässä esiintyy luontaisesti kohonneita arseenipitoisuuksia. Turussa arseenin
alueelliseksi taustapitoisuudeksi määritettiin selvityksessä (Turun taajama-alueen maaperän
taustapitoisuudet, GTK, 2019) 12,9 mg/kg (kynnysarvo 5 mg/kg). Selvityksessä todettiin myös, että
Turun alueella lyijyn alueellinen taustapitoisuus ylittää VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvon. Lyijyn
alueelliseksi taustapitoisuudeksi määritettiin 101 mg/kg (kynnysarvo 60 mg/kg).

Nyt suoritetussa maaperätutkimuksessa todetut kynnysarvotason ylittävät arseenipitoisuudet
vaihtelivat välillä 5,6-6,6 mg/kg ja lyijypitoisuudet välillä 70-73 mg/kg ja pitoisuudet ovat Turun
alueen maaperän luontaisten pitoisuuksien tasolla. Lisäksi suoritetuissa tutkimuksissa alueella
todettiin elohopean ja yksittäisten PAH-yhdisteiden osalta kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia.
Todettujen pitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan toimenpiteitä alueen nykykäytössä. Pitoisuudet tulee
huomioida, jos alueella suoritetaan maankaivutöitä. Kynnysarvotason ylittävien kaivumaiden
sijoittaminen ei ole vapaata. Kaivetut massat tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan
vastaanottopaikkaan.
Liitteet: Tutkimuspisteiden sijainti

Analyysitulosten ja kenttämittausten yhteenvetotaulukko
Analyysitodistukset

Paikka ja aika: Turussa 5.1.2022

____________________________
Suvi Pekkarinen, ryhmäpäällikkö
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ANALYYSITULOSTEN JA KENTTÄMITTAUSTEN YHTEENVETOTAULUKKO



 - 1510067907
Turun kaupunki, Päihdehuollon uusi monipalvelukeskus, pima-tutkimus

Liite 2
Maanäytteiden yhteenvetotaulukko

Sivu 1/1

Metallit ja puolimetallit 2

Pistetunnus Syvyys (m)

K
er

ro
s-

pa
ks

uu
s

Maalaji
arvio

Aistihavainnot Vertailuarvot 1 Cu Pb Zn
Kuiva-
aine

Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

luontainen pitoisuus / alueellinen taustapitoisuus 22 5 31 0,02 1 0,005 0,03 8 31 22 5 17 31 38

kynnysarvo 100 60 200 - 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 150 200 250 - 10 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150

Kosteus ylempi ohjearvo 200 750 400 - 50 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250

pienin sovellettava vaarallisen jätteen pitoisuusraja 1 000 2 500 1 000 - 25 000 2 500 2 500 2 500 380 1 000 1 000 2 500 380 1 000 5 600

0…3 L/T Lisätietoja / havainnot mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RF1 0,0 - 0,5 0,5 Tä 1 T hienorakeinen täyttömaa, jäässä 47 59 156 72,0 % 0,96 3,2 0,63 0,36 4,6 24 41 70 12 140 25

0,5 - 0,5 0,0 Ka

RF2 0,0 - 0,5 0,5 Tä 1 T hienorakeinen täyttömaa, jäässä, näytteessä hieman tiilenmurua 111 45 173 77,0 % 0,82 6,6 0,16 0,39 7,0 31 49 73 18 180 37

0,5 - 1,0 0,5 Tä 1 T < 34 125

1,0 - 1,5 0,5 HkSr + Si 1 T/L Alin 10cm mahd. luonnonmaata /Si 44 32 125 89,0 %

1,5 - 1,5 0,0 Ka

RF3 0,0 - 0,5 0,5 HkSr 1 T < < 88 97,0 % <0,5 1,3 <0,04 <0,2 7,9 55 37 3,0 27 42 52

0,5 - 1,0 0,5 HkSr 1 T < < 77

1,0 - 2,0 1,0 HkSr 1 T < < 55 95,0 % <0,5 1,3 <0,04 <0,2 7,2 43 32 3,5 21 38 43

2,0 - 3,0 1,0 Sa 2 L < < 69

RF4 0,0 - 0,5 0,5 Hk 1 T < < 58 92,0 % <0,5 2,5 0,065 <0,2 3,5 16 15 9,7 8,7 91 18

0,5 - 1,0 0,5 Hk 1 T < 37 100

1,0 - 2,0 1,0 Hk 1 T < 30 109 87,0 % <0,5 5,6 0,20 <0,2 8,7 47 28 28 23 84 43

2,0 - 3,0 1,0 Sa 2 L < < 94

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019:

tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon

X
XX

XXXX
XXX

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos
alittaa määritysrajan, on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

Kosteus:

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa

XXXX
XXXX

tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden



 - 1510067907
Turun kaupunki, Päihdehuollon uusi monipalvelukeskus, pima-tutkimus

Liite 2
Maanäytteiden yhteenvetotaulukko

Sivu 1/1

Polyaromaattiset hiilivedyt

Pistetunnus Syvyys (m)
Antra-
seeni

Asenaf-
teeni

Asenaf-
tyleeni

Bentso(a)
antraseeni

Bentso(a)
pyreeni

Bentso(b)
fluorantee

ni

Bentso
(g,h,i)

peryleeni

Bentso(k)
fluorantee

ni

Dibentso
(a,h)

antraseeni

Fenan-
treeni

Fluoran-
teeni

Fluo-
reeni

Indeno-
(1,2,3-cd)
pyreeni

Kry-
seeni

Nafta-
leeni

Py-
reeni

PAH 5

summa
>C10-C21

Keskit.12

>C21-C40

Raskaat12

>C10-C40

sum.12

1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 - - 300

5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 1 000 2 000 -

2 500 - - 1 000 1 000 - - 1 000 - 2 500 2 500 - - - 2 500 - - - - -

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RF1 0,0 - 0,5 0,061 0,017 0,050 0,31 0,31 0,34 0,25 0,17 0,050 0,31 0,69 0,027 0,18 0,29 0,013 0,59 3,7 <20 57 67

0,5 - 0,5

RF2 0,0 - 0,5 0,16 0,039 0,076 0,60 0,48 0,53 0,31 0,29 0,091 0,55 1,1 0,069 0,26 0,40 0,016 0,89 5,8

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5 <20 <20 <20

1,5 - 1,5

RF3 0,0 - 0,5 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0 <20 <20 <20

0,5 - 1,0

1,0 - 2,0 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0

2,0 - 3,0

RF4 0,0 - 0,5 0,033 0,0080 0,012 0,14 0,11 0,12 0,087 0,069 0,021 0,17 0,33 0,012 0,064 0,14 <0,003 0,26 1,6

0,5 - 1,0

1,0 - 2,0 0,015 0,0060 0,0080 0,067 0,061 0,067 0,055 0,034 0,011 0,092 0,16 0,0080 0,042 0,068 0,0040 0,13 0,82 <20 39 42

2,0 - 3,0

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019:

tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon

X
XX

XXXX
XXX

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos
alittaa määritysrajan, on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

Kosteus:

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa

XXXX
XXXX

tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden
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29.12.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/6AR-21-RZ-055447-01

Í%SC{ÂÂ1yE~Î 
21.12.2021Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00099486

Asiakasnro RZ0000123

Näytteenottaja Metsänkylä Toni / Ramboll

Asiakkaan viite 1510067907

Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 

Suvi Pekkarinen

Itsehallintokuja 3

02600 Espoo
FINLAND
s-posti: suvi.pekkarinen@ramboll.fi

Mäntymäki, päihdehuollon uusi monipalvelukeskus

750-2021-00104456750-2021-00104455750-2021-00104454750-2021-00104453750-2021-00104452Näytenumero

Näytteen nimi RF1 0-0,5m RF2 0-0,5m RF2 1-1,5m RF3 0-0,5m RF3 1-2m

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

20.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 Näytteenottoaika 20.12.2021 

Kuiva-aine
Kuiva-aine % 72 77 89 97 95EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka 0.96 0.82 <0.5 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 3.2 6.6 1.3 1.3EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka 0.63 0.16 <0.04 <0.04EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka 0.36 0.39 <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 4.6 7.0 7.9 7.2EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 24 31 55 43EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 41 49 37 32EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 70 73 3.0 3.5EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 12 18 27 21EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 140 180 42 38EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 25 37 52 43EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty Tehty Tehty TehtyEPE05

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 67 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 57 <20 <20EPTPH

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.061 0.16 <0.003 <0.003EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka 0.017 0.039 <0.003 <0.003EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.050 0.076 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.31 0.60 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.31 0.48 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.34 0.53 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.25 0.31 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.17 0.29 <0.003 <0.003EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.050 0.091 <0.003 <0.003EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.31 0.55 <0.003 <0.003EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.69 1.1 <0.003 <0.003EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.027 0.069 <0.003 <0.003EPPAH

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



29.12.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/6AR-21-RZ-055447-01

Í%SC{ÂÂ1yE~Î 
21.12.2021Näyte saapui

750-2021-00104456750-2021-00104455750-2021-00104454750-2021-00104453750-2021-00104452Näytenumero

Näytteen nimi RF1 0-0,5m RF2 0-0,5m RF2 1-1,5m RF3 0-0,5m RF3 1-2m

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

20.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 Näytteenottoaika 20.12.2021 

Fluoreeni mg/kg ka 0.027 0.069 <0.003 <0.003EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.18 0.26 <0.003 <0.003EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.29 0.40 <0.003 <0.003EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka 0.013 0.016 <0.003 <0.003EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.59 0.89 <0.003 <0.003EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 3.7 5.8 0.00 0.00EPC07

750-2021-00104458750-2021-00104457Näytenumero

Näytteen nimi RF4 0-0,5m RF4 1-2m

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ

20.12.2021 20.12.2021 Näytteenottoaika
Kuiva-aine
Kuiva-aine % 92 87EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka <0.5 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 2.5 5.6EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka 0.065 0.20EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 3.5 8.7EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 16 47EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 15 28EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 9.7 28EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 8.7 23EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 91 84EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 18 43EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty TehtyEPE05

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka  42EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka  <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka  39EPTPH

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.033 0.015EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka 0.008 0.006EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.012 0.008EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.14 0.067EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.11 0.061EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.12 0.067EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.087 0.055EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.069 0.034EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.021 0.011EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.17 0.092EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.33 0.16EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.012 0.008EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.064 0.042EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.14 0.068EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka <0.003 0.004EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.26 0.13EPPAH

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5
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Sivu 3/6AR-21-RZ-055447-01

Í%SC{ÂÂ1yE~Î 
21.12.2021Näyte saapui

750-2021-00104458750-2021-00104457Näytenumero

Näytteen nimi RF4 0-0,5m RF4 1-2m

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ

20.12.2021 20.12.2021 Näytteenottoaika
Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 1.6 0.82EPC07

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5
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Sivu 4/6AR-21-RZ-055447-01

Í%SC{ÂÂ1yE~Î 
21.12.2021Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kuiva-aine

EPDRY 10%x<70%
3%x≥70%

Sis. men. RA9000 per. 
kumottuun: ISO 11465:1993

EP L272Kyllä3Kuiva-aine

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FN 30% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä0.5Antimoni (Sb), 
7440-36-0

EP0FH 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Arseeni (As), 7440-38-2

EP0FR 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä0.04Elohopea (Hg), 
7439-97-6

EP0FP 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä0.2Kadmium (Cd), 
7440-43-9

EP0FQ 30% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Koboltti (Co), 7440-48-4

EP0FJ 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Kromi (Cr), 7440-47-3

EP0G2 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä2Kupari (Cu), 7440-50-8

EP0FK 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Lyijy (Pb), 7439-92-1

Menetelmätiedot
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Í%SC{ÂÂ1yE~Î 
21.12.2021Näyte saapui

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FM 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

EP0GC 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä3Sinkki (Zn), 7440-66-6

EP0FV 25% RA9001 (EVS-EN 13657:2003); 
RA9001 (EVS-EN ISO 
17294-2:2016); RA9001 
(EVS-EN ISO 17294-1:2006); 
RA9001 (EVS-EN 16173:2012); 
RA9001 (EVS-EN 16171:2016)

EP L272Kyllä1Vanadiini (V), 
7440-62-2

EPE05 EPA Method 3051A:2007 EPEiKuningasvesihajotus

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C40

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C21

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C21-C40

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Antraseeni, 120-12-7

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Asenafteeni, 83-32-9

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Asenaftyleeni, 208-96-8

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)antraseeni, 
56-55-3

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)pyreeni, 
50-32-8

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Bentso(b)fluoranteeni, 
205-99-2

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Bentso(g,h,i)peryleeni, 
191-24-2

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Bentso(k)fluoranteeni, 
207-08-9

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Dibentso(a,h)antraseeni
, 53-70-3

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Fenantreeni, 85-01-8

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Fluoranteeni, 206-44-0
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21.12.2021Näyte saapui

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Fluoreeni, 86-73-7

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Indeno(1,2,3-cd)pyreeni
, 193-39-5

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Kryseeni, 218-01-9

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Naftaleeni, 91-20-3

EPPAH 40% RA9002B (EVS-EN 16181:2018); 
RA9002B (ISO 18287:2006)

EP L272Kyllä0.003Pyreeni, 129-00-0

EPC07 EP L272KylläSumma 16 EPA-PAH 
(lower bound)

Laboratorio

EP Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) (Ei akkreditoitu)

EP L272 Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) EAK akkr. num.  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 EAK L272

Jakelu :  toni.metsankyla@ramboll.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 445433186Noora Nurminen

NooraNurminen@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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Turun kaupunki     15042 

Tilapalvelut 

Mäntymäki 

Päihdehuollon monipalvelukeskus 

 

Perustaminen, alustava 

 

1. Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut 

 

2. Kohde: Päihdehuollon monipalvelukeskus, hankekehitysvaihe 

 

3. Lähtötiedot: Tilaaja osoitti tutkimuspisteiden likimääräiset sijainnit  

 

4. Tutkimukset:  

PIMA – näytteenoton yhteydessä tehtiin neljästä pisteestä puristinheijari- ja 

porakonekairauksia. Pohjatutkimustulokset ovat tämän raportin liitteenä.  

 

PIMA – konsultti on laatinut erillisen raportin maaperän puhtaudesta. 

5. Maaperä:  

Tutkimuspisteet sijoittuvat Mäntymäen sairaala – alueen piha- ja viheralueille. 

Pisteiden alueella on vanha rakennus. Maanpinta on pisteiden alueella 

tasainen ja noin tasovälillä +18.4…+18.8. Alueella on vanhaa 

kunnallistekniikkaa ja kaapeleita. 

 

Maaperä on kairauspisteissä ollut ensin vanhaa pihatäyttöä 0.4…2.0 metriä. 

Eteläpuolen pisteissä on täytön alla ollut moreenia tai täyttö on rajoittunut 

suoraan peruskallioon. Pohjoispuolen pisteissä on täytön alla ollut savea 

1.5…4.5 metriä. Savien alla on kerroksellista ja kivistä moreenia ennen 

peruskalliota. Kairausten syvyys on vaihdellut 0.4…9.8 metriin nykyisestä 

maanpinnasta. Kallionpinta on ollut eteläpuolen pisteissä ollut tasolla 

+16.0…+18.1. 

 

Savi on pehmeää ja kuormitusten johdosta kokoonpuristuvaa.  
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Savimaa on radonvapaa. Vanhojen ja uusien täyttöjen radon on huomioitava. 

 

Pohjavesi on eteläpuolella kallion pinnassa/moreenissa ja pohjoispuolella noin 

nykyisten viemärikaivantojen tasolla(+15…+16). 

 

6. Alustava perustaminen 

Suunniteltu monipalvelukeskus ja kaikki siihen kiinteästi liittyvät rakenteet 

perustetaan painuvasta savimaasta johtuen tukipaaluilla kovaan pohjaan ja 

lattia rakennetaan kantavaksi. Rakennuksen koosta, sijoittelusta ja tasoista 

riippuen perustuksia tehdään myös kantavan moreenin ja massanvaihdon 

varaan varsinkin alueen eteläreunalla.  

 

Perustukset routasuojataan ja salaojitetaan. Radon huomioidaan 

alapohjarakenteissa ja putkituksissa 

 

Alueet suunnitellaan liikennemäärät ja painuva savipohja huomioiden. 

Rakennekerroksia joudutaan uusimaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja 

ohjeita.  

 

Viemärit voidaan perustaa sepeliarinalle. 

 

Siirtymärakenteet putkien ja sisäänkäyntien osalta suunnitellaan lopullisten 

lattia- ja täyttötasojen selvittyä. 

 

Kohteesta laaditaan geosuunnitelmat sekä maa- ja pohjarakentamista 

koskeva työselitys ennen töiden aloitusta suunnittelun edettyä. 

 

Turku, 4.1.2022 

SM MAANPÄÄ OY 

 

DI Kustaa Raitamäki 

 

 

Liitteet: 15042.1 Tutkimuskartta 

 15042.2…5 Kairausdiagrammit 
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Gustafsson Tommy (to4583gu)
Kirjoituskone
Puukartoitus (keltaisella merkityt puut)

372, Vaahtera, kohtalaisessa kunnossa
373, Hieskoivu, kohtalainen
423, Vaahtera, kohtalainen
422, Nuorehko saarni, hyväkuntoinen
425, Saarni, kohtalainen
426, Saarni, huonokuntoinen, ränsistyvä puu.
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