Caverion

Paivamaara 25.04.2020

Turun Kaupunki
Luostarinméaen museokortteli
Sahkdurakka

Luostarinméaen museokortteli, sahkdurakka, lisdtyétarjous nro 9
1500h ylittiva asennustyd, viikot 15 & 16

Tarjoamme lisatyot, tarjouksen liitteena olevan tarjouserittelyn mukaan,
seuraavasti:
Hinta Kokonaishinta ALV 0 % 20680,00 euroa
Tarjouksen lisatiedot:

Tyd vaikuttaa sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan pidentdvasti O
paivan verran.

Maksuehto Sopimuksen mukaan

Maksuaika Sopimuksen mukaan

Toimitusaika Sopimuksen mukaan

Takuuaika Sopimuksen mukaan

Voimassaoloaika Tarjouksemme on voimassa 1 kk paivayksestaan.
Yhteyshenkil® Janne Harju 050 314 2065 , janne.harju@caverion.com

Ystavéllisin terveisin
Caverion Suomi Oy

Janne Harju

Janne Harju

LITTEET Tarjouserittely

Caverion Suomi Oy

PL 3 Puhelin 010 4071 Y-tunnus 0146519-2
Lemminkaisenkatu 59 Kotipaikka Helsinki
20520 Turku www.caverion.fi



Luostarinmden museokortteli

Laskutettava tyo, viikko 15

Alkuperiiset asennukset, 126510166.A.EL

Asennustyé YHT.

Sami
Juha V.
Tommi
Roope
Lasse
Reima
Juha L.
Pasi
Markku

Tyoénjohto

€/h YHT €
213 55 11715
30
32
24
32
32
32
31
€/h YHT €
70 0
YHT € 11715




Luostarinmaen museokortteli
Laskutettava tyd, viikko 16
Alkuperaiset asennukset, 126510166.A.EL

h €/h YHT €
Asennustyd YHT. 163 55 8965
Sami
Juha Vv.
Tommi 4
Roope 32
Lasse
Reima 32
Juha L. 31
Pasi 32
Markku 32
h €/h YHT €
Tyonjohto 70 0

YHT € 8965



