
Liite 3 Sanktioliite (Pienet Infratyöt ja Pienet Vihertyöt)

YSE 27.1 §:n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan
sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan
korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella.

Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista
toiminnallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös
seuraavat sanktiot:
- kirjallinen muistutus
- sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä

rahallinen korvaus)
- urakoitsijan edustajan vaihto
- sopimuksen purku

Sakko
Kaikki poikkeamat johtavat aina kirjalliseen muistutukseen tai
tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon (alv 0 %)
seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja
ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit

Tähän kohtaan sisältyvät mm. seuraavat asiat:
- laiminlyönnit teknisten työsuunnitelmien ja

työvaihesuunnitelmien laatimisessa
- laiminlyönnit työvaiheen toteutusaikataulun

ilmoittamisessa
- puutteet suunnitelmissa esitettyjen

laatuvaatimusten täyttymisen osoittamisessa
(sisältää myös materiaalien
laadunosoittamisen)

- puutteet pääurakoitsijan toiminnassa
aliurakoitsijoiden töiden laadunvarmistamisen
seuraamisessa ja laadunosoittamisessa

- laiminlyönnit reaaliaikaisessa
laadunosoittamisessa, esim. kartoitustietojen
toimituksen laiminlyönti kaivutöiden edetessä

1 000 2 000 3 000

2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella
havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu
urakoitsijan ennen pistokokeen tekemistä
laaditulla laatupoikkeamaraportilla

2 000 5 000 5 000

3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa
asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai

5 % urakkahinnasta, enintään 10 000 ja
urakoitsijan edustajan vaihto



Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu
tosiasioita vastaamattomia tietoja

4. Työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet,
laiminlyönnit tai riskinotot, mm.

- turvallisuuspuutteet louhintatöissä, kaivannon
tuennassa / suojauksessa,
putoamissuojauksessa, työtelineissä tai
kulkuteissä.

- urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla puuttuu
nimettynä työturvallisuudesta vastaava henkilö

- puutteet turvallisuussuunnitelmissa tai -
suunnitelman puuttuminen tai
riskienhallintasuunnitelman puuttuminen tai sitä
ei ole pidetty ajan tasalla

- puutteet työmaahan perehdyttämisessä
(perehdyttäminen tai sen dokumentointi
puuttuu), kaluston tarkastustoiminnassa (useita
tarkastamattomia koneita tai laitteita työmaalla)
tai työmaalla työskentelee urakoitsija tai
henkilö, joka ei ole merkitty työmaan
henkilöluetteloon

- työskentely alkoholin/huumausaineen
vaikutuksen alaisena

2 000 5 000 5 000

5. Työturvallisuuteen liittyvät puutteet,
laiminlyönnit tai riskinotot, mm:

- Puutteet työntekijän suojavarusteissa (esim.
suojakypärä, -jalkineet, -lasit, varoitusvaatetus
jne.), henkilötunnisteen, kulkuluvan tai
veronumeron puuttuminen

- puutteet työkoneissa (esim. peruutushälytin
rikki, sammutin puuttuu/tarkastus vanhentunut,
varoitusvalaisin ei toimi)

- telinekortin puuttuminen
- työkohteen tai varastoalueen huomattava

epäjärjestys
- pelastautumisvälineet puuttuvat

500 1 000 1 000

6. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisista
liikennejärjestelyistä tai niistä tiedottamiseen
liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit, mm.

- toiminta ilman tai vastoin
liikenteenohjaussuunnitelmaa / tilaajan lupaa

- työnaikaisista liikennejärjestelyistä
tiedottamisen laiminlyönti

- tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen
tai väärä sijoittaminen

- nopeusrajoitusta ei ole alennettu teillä, jossa
rajoitus on yli 60 km/h tai nopeusrajoitusta
työmaan jälkeen ei ole päätetty oikein

1 000 2 500 5 000



Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.)
kohdistuvasta laiminlyönnistä

määrättävät sakot, euroa

1. kerta 2. kerta Seuraavat
kerrat

- liikenteenohjaajan toiminnassa puutteita
- työkoneen liikkuminen poikkeussääntöjen

vastaisesti
- tien tai kadun pintakunto on puutteellinen

7. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisiin
liikennejärjestelyihin liittyvät puutteet tai
laiminlyönnit, mm.

- suoritettavaan työhön nähden riittämätön
pätevyys

- tien pintakunto työkohteessa puutteellinen
- valaistus puutteellinen

työkoneiden, opasteiden tai liikennemerkkien
puutteellinen kunto / taso

- työnaikainen kulku kiinteistöille on puutteellinen
tai sitä ei ole järjestetty

500 1 000 1 000

8. Kirjallisesti sovittujen toimenpiteiden
viivästyminen / laiminlyönti

kirjallinen
muistutus

1 500 2 500

9. Urakan laatuaineistoja joudutaan niiden
puutteellisuuksien takia tarkastamaan tilaajan
toimesta enemmän kuin kaksi kertaa, €/kerta

2 000

10. Vastaanotto- tai jälkitarkastuksia joudutaan
urakoitsijan töiden keskeneräisyyden vuoksi
pitämään enemmän kuin kaksi

1 000

11. Kohteiden rakentamista ei tehdä yhtäjaksoisesti
(ei koske pakollisia kuivumis- kovettumisaikoja
jne.) ja siitä aiheutuu ylimääräistä
liikennehaittaa (mm. lievästä
keskeneräisyydestä johtuen ei voi käyttää
normaaleja liikennerajoituksia)

1 000 2 000 5 000

12. Valokuvien toimittamisen laiminlyönti 200 300 400

13. Muut laiminlyönnit
- vesihuoltotarvikkeiden varastointi on tehty

työmaalla vastoin vesihuoltotarvikkeiden
valmistajan ohjeita

- hulevesien tai jätevesien johtamiseen liittyvät
laiminlyönnit

- ajokaista pidetty suljettuna vastoin
urakkaohjelman määräyksiä

- tietomallin laatudokumentaatiota ei ole
toimitettu urakka-asiakirjojen määräysten
mukaisesti

1 000 2 000 5 000

Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei
urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa.



Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta.
Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä
vaarantavat epäkohdat on poistettu.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli
urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä
sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole
automaatti, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja
sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö -
urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.

Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa
tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty,
eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia
vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on
esitetty YSE 78 §:ssä.

Tilaaja voi määrätä jokaisesta katualueen luvattomasta ylityksestä
2 000 € sakon urakoitsijalle.


