O MUUTOSTYOTARJOUS LISATYOTARJOUS NRO: 22

Urakoitsija: Tilaaja:

Nimi: Destia Oy Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU
Y-tunnus: 2163026-3 Y-tunnus:

Yhteyshenkilé:Jaakko Vanha-Kuitti Yhteyshenkilé: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen paivamaara 20.6.20222

1 TARJOTTAVA TYO

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle ty6lle:
Urakkaan kuuluu maanajo Saramakeen ja yksikkohintaluettelossa on kuljetuksen lisdhinta Erityisjate Oy:lle Forssaan. Li-
séksi on tarjottu alla olevat kuljetuksen lisdhinnat myds muihin vastaanottopaikkoihin.

- Yksikkohintaluettelosta kuljetuksen lisdhinta Erityisjate Oy:lle Forssaan 16,90 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen liséahinta Lounais-Suomen Jatehuolto Oy:lle Saloon 13,50 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisahinta Fortum Waste Services Saloon 13,50 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisahinta L&T Uuteenkaupunkiin 15,00 €/tn

Vuoden 2023 toteuma 1.6.2023 - 5.12.2022 alla olevan mukaisesti.

Pilaantuneen maan ajot 5.12.2023
Hinta Tonnit Yhteenséa

1. Kiertomaa 0,00 10352,54 0,00 €
2. LSJH Salo 13,50 687590  92824,65€
3. Fortum Salo 13,50 216,88 2927,88€
4. SEJ Forssa 16,90 5093,82 86 085,56 €

Yhteensa 181 838,09 €
LT13. Vuosi2022 57 969,72 €
LT16. Vuosi2023 01-06/23 39 023,35€
LT22. Vuosi2023 06-12/23 84 845,02 €
LT33. Vuosi 2024 12/23-06/24 0,00 €

Tarjotun tyon hinta:

Kokonaishinta 5.12.23 asti, 84 845,02 euroa, alv 0%
[ Yksikkoéhinta urakkasopimuksen mukaisesti

[J Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti

[J Eritelty liitteesséa 1

Tarjottu tyd maksetaan:

Yhdessé eréssé heti kun tarjottu tyd on suoritettu
[J Yhdessa erdssa urakan maksueran nro. yhteydessa
[J Liitteend 2 olevan tarjottua ty6ta koskevan maksuerataulukon mukaisesti

Tarjotun tyon suunnitelmat:

Tyon suunnittelusta vastaa:
Tilaaja
[ Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:
O Suunnitelmat tarvitaan viimeistaan:

[J Suunnitelmat on toimitettu:
J Suunnitelmat taman tarjouksen liitteena 3

Tarjotun tyon arvioitu suoritusajankohta:

Tyo suoritetaan alkuperdisen urakan yhteydessa eika tydlla ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE
21 §:std esim. useiden lisé- ja/tai muutostdiden seurauksena muuta johdu

[J Ty6 suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystd, mutta aikataulun kiirehtimisesta aiheutuvat kustannuk-
set on yksilBity liitteessa 4

[J Tyo suoritetaan eri aikaan kuin alkuperainen urakka:




2(2)

Urakka-aikataulun muutos:

[ Tyo edellyttéaa alkuperaisen urakka-aikataulun pidentamisté seuraavasti:

2 TARJOUKSEN HYVAKSYMINEN

Tarjous on voimassa 31.12.2023 asti, minka jalkeen urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa tarjouksessa mainittua tyta
tdman tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita tydn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut taman tarjouksen. Jos ty6ta ei hyvaksyta edella
mainittuun ajankohtaan mennessa, tarjottua ty6ta ja urakkaa ei valttamatta voida toteuttaa tdman tarjouksen ja urakkaso-
pimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta my&tavaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus
ilimoittaa tydn hyvaksymisesté tai hylkdamisesta viipymatta.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eika rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkisteta tyén johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYON TILAUS

Tarjotusta tydsta ei laadita erillistd sopimusta, vaan tarjottu ty6 toteutetaan tdmén tarjouksen mukaisesti, mikali tilaaja tilaa
tarjotun tyén tdman tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Paivamaara: 14.12.2023

Nimi: Jarmo Laiho
Asema:Tydmaapaallikk®d

Taman tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen tyéhon.

TILAAJA

Paivamaara:

Nimi:
Asema:
Liitteet:
Liitteen nro  Liitteen nimi
1 Tarjotun tydn muun maksuperusteen erittely
2 Tarjotun tydn maksuerataulukko
Tarjotun tydn suunnitelmat

4 Aikataulun kiirehtimisesta aiheutuvien kustannusten erittely
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5 Muu liite:
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