
KOHDE

Puhelinnumero

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Lisä- ja muutostyön sisältö

Perustelut:

MAKSUPERUSTE
1

€

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN
          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta: Alekirjoitus: Puhelinnumero

Santeri Alikirri 050 917 3780

Tilaajan puhnro.

Rakennuskohde

Työpäällikkö

1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK

TILAAJA
Tilaaja Tilaajan edustaja

Työnumero

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspäivä

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 32

166 015,91

(9532) LMT. 32 Hirsirungon purkaminen RAK purkusuunnitelmien mukaisesti

14.6.20241179

2vko040 710 0517Risto Lindroos

+358 40 163 7169

Hirsirungon huono kunto edellyttää sen purkamista, riippumatta siitä että korjataanko se pelkka-hirsiä käyttämällä
vai korvataanko se pystyrungolla. Rungon hirsistä museo on määrännyt ehjät hirret säästettäväksi ja kuljetettavaksi
säilytykseen Kuralan kylämäkeen. Säästettäviä hirsiä rungossa max 20%. Hirsirungon purkamisesta on laadittu
RAK suunnitelma, jota noudatetaan. Purkutyö pitää sisällään RAK suunnitelmien mukaiset purkutyönaikaiset
tuennat, kattotuolien purkamisen, hirsirungon purkamisen, telinetyöt, säästettävien hirsien kuljetuksen Kuralaan,
sekä jätemaksut kuljetuksineen. Purkutyöt voidaan aloittaa vasta kun rakennuslupa on saatu.

32 132,11

Ennallistamistyöt ja materiaalit tarjotaan erikseen.

  Toteuman mukaisesti viikon välein kustannuserittylyn ykssikköhintojen
mukaisesti.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,
Kaupunkirakentaminen, toimitilojen
rakennuttaminen Niklas Lilja

133 883,80

työpäivää laskelma liitteessä

Hinta arvonlisäveroineen :

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €  + (Alv 24 %)   _________________ € , laskelma liitteessä :

 1179 Seikkalupuisto, Lisä- ja muutostyöt (SANTERI ALIKIRRI) 2024.03.25



LIITE 1

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Määrä Yks. € / yks.

1404 erä 75,00

1 erä

1 erä

1 erä

1 erä

Veroton hinta : €

Arvonlisävero : 24 % €

Kokonaishinta : €

1 100,00

6 000,00

3 402,80

18 081,00

RAM

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 32

Lisä- ja muutostyö Yhteensä (€)

Arvio toteumasta:

166 015,91

32 132,11

133 883,80

Jätekulut ja kuljetukset

Telineet purkutyöhön (60pv vuokra)

Materiaalit, kulkusillat, kaiteet, väliaikainen tuenta

Säilytettävien hirsien kuljetukset

105 300,00
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