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Työkohde
Pvm Tarjouksen laatija
Työvaihe
Poikkeamaraportti n:ro

LISÄTYÖTARJOUKSEN 
KOHDE JA SISÄLTÖ

TARJOUS
Erittely
Yhteensä alv 0% 1 352,0 m3ktr Rakennekerrosten poisto ja kuljetus á 16,00 € 21 632,00 €

loppusijoitukseen
325,0 m3ktr Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen á 16,00 € 5 200,00 €

4 353,0 m2tr Suodatinkangas á 2,00 € 8 706,00 €
1 376,0 m3rtr Jakava kerros á 14,00 € 19 264,00 €

54 802,00 €
LISÄTIETOJA

Rakennekerrosten poisto ja kuljetus loppusijoitukseen 2 807 m3ktr
Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen 487 m3ktr
Suodatinkangas 4 353 m2tr
Jakava kerros 2 389 m3rtr
Tarjouksen määristä vähennetty määräluettelon määrät

VAIKUTUKSET
AIKATAULUUN

YHTEYDENOTOT

TARJOUKSEN 
HYVÄKSYMINEN
JA TYÖN TILAAMINEN

Tilaaja Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.

Kokonaismäärät:

Urakoitsija Janne Viitanen
0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com

Paikka ja pvm

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

Tarjoamme työn Teille seuraavasti:

Yhteensä alv 0%

Työn kuvaus

Aikatauluvaikutus 27 tpv

Työmaakokouksissa sovitun maaleikkauksen ja jakavan kerroksen lisääntyminen sekä
 suodatinkankaan lisääminen jakavan kerroksen alle.

30.10.2024
Inspehtorinkatu ja Ylitalonkatu

Ylitalonkadun maaleikkauksen ja jakavan muutos
Pasi Vilola


