
KOHDE 

Puhelinnumero

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö 

Perustelut:

MAKSUPERUSTE

1

€

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta: Alekirjoitus: Puhelinnumero

Santeri Alikirri 050 917 3780

Rakennuskohde

Työpäällikkö

Ikkunoiden uudet pellitykset rappaustöiden yhteydessä.

Risto Lindroos 040 710 0517 2vko

117 681,85

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,  
Kaupunkirakentaminen, toimitilojen Niklas Lilja +358 40 163 7169

(9554) LMT. 54 Ikkunoiden uusiminen ja kunnostus 

Rakennuksen vanhojen ikkunoiden uusiminen ja laajempi kunnostaminen suunnitelmien ja katselmusten mukaisesti. 
Ikkunoiden irroittamista varten ikkuna-aukoista oli purettava vanhat sisäpuoliset penkit, koska ne oli valettu päin 
ikkunaa. Nämä ikkunapenkit ennallistetaan alkuperäistä vastaavaksi ark ja museon ohjeiden mukaisesti. 
Alkuperäisen urakan sisällössä kuuden ikkunan laajempi kunnostus. Ikkunoiden maalaus urakassa. Nämä 

93 770,40

TILAAJA

Tilaaja Tilaajan edustaja

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 54

1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK 1179 02.12.2024

Tilaajan puhnro.

työpäivää laskelma liitteessä

Työnumero

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspäivä

23 911,45

Toteuman mukaisesti kustannusarviossa esitetyn mukaisesti.

Hinta arvonlisäveroineen :

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €  + (Alv 25,5 %)   _________________ € , laskelma liitteessä :                  

 1179 Seikkalupuisto, Lisä- ja muutostyöt (SANTERI ALIKIRRI) 2024.03.25



LIITE 1

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Määrä Yks. € / yks.

1 era 15 190,00

1 era -5 783,00

1 era -1 350,00

1 era 1 250,00

1 era 1 278,84

1 era 37 562,00

1 era -6 599,00

1 era -3 150,00

1 era 3 337,56

30 kpl 225,00

9 kk 1 200,00

240 h 75,00

160 h 75,00

90 h 75,00

1 era 650,00

Veroton hinta : €

Arvonlisävero : 25,5 % €

Kokonaishinta : €

Rahdit 1 250,00

23 911,45

117 681,85

93 770,40

Materiaalit ikkunoiden asennukseen

Ikkunoiden asennus takaisin

18 000,00

12 000,00A-lohkon ikkunasmyygien kunnostus

Sisäpuolisten ikkunapenkkien uusimnen A-lohkolla

6 750,00

650,00

Ikkunoiden säilytys Liedossa lämpimässä hallissa, ikkunoiden 
kunnon tarkastus. (samassa hallissa säilytettävät ovet, 
ennallistettavat julkisivulaudat ja muut tämän kohteen 
säilytettävät materiaalit.)

Vanhojen ikkunoiden irroitus ehjänä laajempaa tutkimista ja 
kunnostamista varten 3h per ikkuna 6 750,00

10 800,00

15 190,00

34 646,00

3 337,5612 %

Ikkunoiden kunnostaminen 21 kpl

Ikkunoiden uusiminen malli-ikkunan mukaiseksi 10kpl

Urakkaan kuuluvat ikkunat nro. 9,10 ja 31

Urakkaan kuuluvat ikkunat nro. 2,3 ja 4

-5 783,00

-6 599,00

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS 

Tarjous nro. 54

Lisä- ja muutostyö Yhteensä (€)

12 % 1 278,84

Urakkaan kuuluva ikkunoiden maalaus 24 kpl materiaaleineen

Urakkaan kuuluva ikkunoiden maalaus 10 kpl materiaaleineen

-3 150,00

-1 350,00

1179 Seikkalupuisto, Lisä- ja muutostyöt (SANTERI ALIKIRRI) 2024.03.25
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

TARJOUS
Numero: #649075

Tulostettu: 23.09.2024

Asiakas
 

Ralf Ajalin Oy
Jere Alikirri
Korkeavuorenkatu 14
10300 Karjaa
0447414169
 

jere.alikirri@ralfajalin.fi

Toimitus
 

Ralf Ajalin Oy Alikirri
Blomberginaukio
20520 Turku
0447414169
 

 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme kohteeseenne SYDÄNPUU -tuotteita seuraavasti:

Y-tunnus: 3193605-5
Viite: Vanha Puutarhakoulu uusittavat ikkunat
Tarjous voimassa: 23.10.2024 saakka
Mitoitus: Asiakas vastaa mitoituksesta
  
Sisältö ja hinta:  Myyntihinta

Tuotteet yhteensä toimitettuna perille (10
kpl)

15 190,00 €

Yhteensä (sis. ALV 0%) 15 190,00 €
Yhteensä ilman arvonlisäveroa 15 190,00 €
Arvonlisävero 25,5 % 3 873,45 €
Yhteensä (sis. ALV 25,5 %) 19 063,45 €

Lisähuomautukset: Toimitusaika:Noin 7 viikkoa tuotantomittojen saamisesta.
Tarjouksen ikkunat ovat sisään-ulos-avautuvia SU/2-ikkunoita tehtaan vakio
ratkaisuja noudattaen. Karmisyvyys 174 mm. Puiteprofiili Kartano. Sisä- ja
ulkopuitteissa aidot lasin katkaisevat jakopuut. Heloitus tehtaan vakio. Lisäksi
ulkopuitteissa perinteiset kulmaraudat Hokola 700SI-7 jotka maalataan puitteen
sävyyn. Kartiopäiset saranat puitteen sävyyn maalatut.
Ulkopuitteen lasituksessa käytetään elastista valkoiseksi läpivärjättyä lasituskittiä.
Kitti ylimaalataan tehtaalla puitteen sävyyn
HUOM. Tarjous ei sisällä aiemmin valmistettua malli-ikkunaa ( F30). Siitä erillinen
tilausvahvistus.

Myyjän tiedot: Mervi Saarinen
Yrittäjäntie 8
19650 Joutsa

040-192 6207
mervi.saarinen@sydanpuu.com

Jere Alikirri
Tekstiruutu
LIITTEET
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

 Hinta on laskettu dokumentissa näkyvän verokannan mukaan. Jos alv-kanta myöhemmin nousee ja
myyjän suoritettavaksi tulee veroa enemmän kuin dokumentin verokannan mukaan laskettuna tulisi,
myyjällä on oikeus lisätä tämä erotus kauppahintaan.

Mikäli ostaja on elinkeinonharjoittaja ja täyttää AVL 8c § asetetut edellytykset, niin rakentamispalvelua
sisältävä myynti laskutetaan ilman arvonlisäveroa ja ostaja raportoi myynnin arvonlisäveron myyjän
puolesta. Myyjä on kuitenkin oikeutettu veloittamaan ostajalta voimassa olevan verokannan mukaisen
arvonlisäveron, mikäli jälkikäteen tulee ilmi, ettei myynti ole vastoin osapuolten yhteistä käsitystä
täyttänyt em. lainkohdassa asetettuja edellytyksiä.
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Kuva sisältäpäin katsottuna
1

59
2.

5
59

2.
5

595 595
1190

11
90

SU2, 1 kpl
Leveys: 1190 mm
Korkeus: 1190 mm
Pystyvälikarmi: 595 mm

F8

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Sisä- ja ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti Ylimaalataan puitteen sävyyn 

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei



© Joiner.fi Ralf Ajalin Oy / Jere Alikirri / Tarjous #649075 / 23.09.2024, 11:18:03 Sivu 4

Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

2

59
2.

5
59

2.
5

495 495
990

11
90

SU2, 1 kpl
Leveys: 990 mm
Korkeus: 1190 mm
Pystyvälikarmi: 495 mm

F9

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Sisä- ja ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti Ylimaalataan puitteen sävyyn

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

3
54

4.
5

10
20

.5
54

4.
5

10
20

.5
620 620

1240
15

70
SU2, 1 kpl
Leveys: 1240 mm
Korkeus: 1570 mm
Pystyvälikarmi: 620 mm

F10

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Sisä- ja ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti Ylimaalataan puitteen sävyyn 

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

4
58

4.
5

11
00

.5
58

4.
5

11
00

.5
595 595

1190
16

90
SU2, 1 kpl
Leveys: 1190 mm
Korkeus: 1690 mm
Pystyvälikarmi: 595 mm

F22 mitat tarkistettava

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Sisä- ja ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti Ylimaalataan puitteen sävyyn

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

5
65

7.
8

12
47

.2
65

7.
8

12
47

.2
580 580

1160
19

10
SU2, 5 kpl
Leveys: 1160 mm
Korkeus: 1910 mm
Pystyvälikarmi: 580 mm

F25, F26, F27, F28, F29

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Sisä- ja ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti Ylimaalataan puitteen sävyyn

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

6

503.2 937.8 1372.5 1807.2 2241.8

45
1.

2
83

3.
8

503.2 937.8 1372.5 1807.2 2241.8

45
1.

2
83

3.
8

2750

12
90

SU2, 1 kpl
Leveys: 2990 mm
Korkeus: 1290 mm

F31

Huomautukset:
Sisä- ja ulkopuitteissa aidot lasit
katkaisevat jakopuut.
Ulkopuitteissa perinteiset
kulmaraudat Hokola 700SI-7
maalataan puitteen sävyyn.
Ulkopuitteissa läpivärjätty valkoinen
lasituskitti puitteen sävyyn
ylimaalattu.

Karmisyvyys 174 mm

Pintakäsittely Pellavaöljymaalaus,
1-väri -käsittely

Sisäpuolen väri (TVT 368X)

Ulkopuolen väri (TVT 368X)

Sarana
(sisäpuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Sarana
(ulkopuite)

Perinnesaranat
Puitteen sävyyn
maalattu

Pintahelat
(sisäpuite)

Kääntösuljin Lisa
Niklattu

Pintahelat
(ulkopuite)

Kiristävä sormihaka
Niklattu

Säleverhot Ei

Ristikko Ulkopuitteen aito
ristikkojako

Kitti RAL 9010
valkoinen

Puiteprofiili Kartano

Sisälasi,
lasikoodi

F4

Ulkolasi,
lasikoodi

F4

Karmireikä Ei

Kätisyys

Jakopuun leveys 26

Korvausilmavent. Ei

Sisään-ulos-avautuva SU2-ikkuna.
Ulkopuite yläsaranoitu ja kiristävät sormihaat.
Sisäpuite yläsaranoitu ja Lisa- kääntösalvat.

mittakuva ja ruudutus virheellinen

Mervi
Leima
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Toimituksen vaihtoehdot

 Kääntösuljin Lisa Niklattu [Sisältyy]
Kääntösuljin Lisa, messingistä valettu, pintakäsittely niklattu

 Kiristävä sormihaka Niklattu [Sisältyy]
Niklattu kiristävä sormihaka

 Perinnesaranat Puitteen sävyyn maalattu [Sisältyy]
Puitteen mukaan lähimpään RAL-sävyyn maalattu.
Messinkiheloituksissa maalin sävy RAL 1036.
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

 Kartano [Sisältyy]
SU2 Kartano
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Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0201 8768 80
sydanpuu@sydanpuu.com

Y-tunnus: 2581890-9

Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa

Toimitusehdot

 

Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy

 

TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT 2023

 

Käytettävät sopimusehdot

Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n tarjoukseen ja vahvistettuun toimitukseen soveltuvat Profin
Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n yleiset toimitus- ja sopimusehdot sekä Rakennuspuusepäntuotteiden
kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998 tai RYHT
2000, jotka ovat aina saatavilla Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:ltä.

Mitkään asiakkaan tilauksensa yhteydessä tai muutoin toimittamat ehdot tai asiakirjat eivät tule osaksi
sopimusta pelkästään sen vuoksi, että ehtoihin tai asiakirjaan on viitattu, vaan osapuolten tulee
nimenomaisesti kirjallisesti sopia asiakkaan toimittamien ehtojen tai asiakirjojen soveltuvuudesta.

Asiakirjojen tulkintajärjestys on seuraava: Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy toimitusehdot, soveltuvat
yleiset ehdot (Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002 ja
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)), tilausvahvistus, tilaus, tarjous ja tarjouspyyntö.

 

Tarjous

Ellei erikseen ole määritelty, on tarjous voimassa yhden kuukauden sen päiväyksestä.

 

Tuotesisältö

Tuotteet valmistetaan tilausvahvistuksessa olevan tuotesisällön mukaan, Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy:n vakiorakentein ja heloin, ellei erikoisratkaisuista ole erikseen sovittu. Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy vastaa tuoteturvallisuuslain mukaisesti tuotteen teknisten vaatimuksien täyttymisestä. Asiakas on itse
vastuussa turvalasien, hätäpoistumisteiden sekä palosuojauksen tarpeen täyttymisestä Suomen
Rakentamismääräyskokoelmien E1 ja F2 mukaisesti.

 

Tilausvahvistus

Tilausvahvistus määrittää ne ominaisuudet, joiden mukaan tuotteet valmistetaan ja toimii sopimuksena
kaupasta. Tilausvahvistuksen tuotekuvat mittoineen, avautumissuunnat, tuotteen pintakäsittely sekä muut
yksityiskohdat tulee tarkastaa huolella. Erityisesti pyydämme huomioimaan, että tuote-erittelyssä
ilmoitetut koot ovat tuotteiden karmien valmiit ulkomitat. Asiakkaan on tehtävä mahdolliset muutokset
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tilausvahvistuksen sisältöön kirjallisesti kahden (2) päivän kuluessa tilausvahvistuksen allekirjoituksesta tai
sen muusta kirjallisesta hyväksymisestä. Myöhemmin tehtävien muutosten aiheuttamista kuluista vastaa
asiakas.Valmistamme kaikki tuotteet mittatilaustyönä asiakaskohtaisesti. Kuluttaja-asiakkaalla ei tällöin
ole kaupan peruutusoikeutta (KSL 6:16§ mittatilaustuote). Kuluttaja-asiakkaan on mahdollisuus saattaa
sopimusta koskeva mahdollinen riitaisuus kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mahdollinen
viivästyssakko lasketaan arvonlisäverottomasta kauppahinnasta.

 

 

Toimitusaika

Toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun tilausvahvistus on asiakkaan toimesta hyväksytty. Tuotteet
toimitetaan tilausvahvistuksen aikataulun mukaisesti. Mikäli tuotteiden toimitus siirtyy tilaajasta
johtuvasta syystä, tuotteet varastoidaan väliajaksi Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n omassa tai sen
käyttämän logistiikkayrityksen varastossa, varastointikustannus veloitetaan asiakkaalta.

 

 

Maksuehdot ja laskutus

Kauppasumma laskutetaan tilausvahvistuksessa ilmoitettujen maksuerien ja –ehtojen mukaisesti. Mikäli
tuotteiden toimitus tai asennus siirtyy tilausvahvistuksessa ilmoitetusta toimitusajasta tilaajasta johtuvien
tekijöiden vuoksi, laskutetaan tuotteiden osuus tilausvahvistuksessa ilmoitetun toimitusajankohdan
mukaisesti ja asennuksen osuus asennustyön suorittamisen jälkeen. Asennusajankohdan siirtyessä
tilaajasta johtuvista syistä, veloitetaan ylimääräisestä työstä aiheutuvat kustannukset tilaajalta.
Asennustyössä mahdollisesti käytettävä nostokalusto veloitetaan toteuman mukaan asiakkaalta
asennustyön laskutuksen yhteydessä.

 

Kaikki tuotteet ovat Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n omaisuutta, kunnes tuotteet ja niiden
mahdollinen asennus on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli tilaaja on maksanut tilatut tuotteet ja ne
ovat Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n varastossa, säilytetään ne selvästi tilaajan nimellä varustettuna
ja ne ovat tilaajan omaisuutta. Tällöin vaaranvastuu on tilaajalla. Mikäli tilaaja on maksanut tilatut tuotteet
ja ne ovat Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n käyttämän logistiikkayhtiön hallussa, vastuu ja korvaukset
määritetään tien lainsäädännön mukaan.

 

Tuotetakuu

Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n myöntämät takuut eivät rajoita lakisääteisiä tuotteen valmistajalle
asetettuja vastuita mahdollisesta virheellisestä tuotteesta.

Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy myöntää tehtaalla pintakäsitellyille tuotteilleen kahden (2) vuoden
rakenteellisen, teknisen ja materiaalin takuun. Puuvalmiille/suojakäsitellyille tuotteille ei myönnetä
takuuta.
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Lämpölasielementille myönnetään 10 vuoden tiiveystakuu, jonka aikana korvataan vuotanut ja lasien
välistä huurtunut elementti uudella. Lasin takuuehtoihin sovelletaan Suomen Tasolasiyhdistys Oy:n ehtoja
lasin käsittelystä ja takuusta.

Tuotetakuu on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta tai erikseen sovitusta tavaran
toimituspäivämäärästä alkaen. Takuuaikana korjatun tuotteen uusi takuuaika muodostuu jäljellä olevasta
alkuperäisestä takuuajasta.

Takuu ei korvaa tuotteen virheellisestä käytöstä tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja. Takuu ei
myöskään korvaa tilaajan virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista aiheutuneita vikoja.

Takuun ehtona on, että tuotteen asennuksessa ja käytössä on noudatettu Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet
Oy:n antamia vastaanotto-, varastointi-, käsittely-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

 

Tuotereklamaatiot

Sydänpuu –tuotteissa mahdollisesti havaittavista virheistä tulee ilmoittaa ennen tuotteiden paikalleen
asentamista. Ilmoitus tulee tehdä aina kirjallisesti Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:lle esimerkiksi
sähköpostilla osoitteeseen sydanpuu@sydanpuu.com.

 

Kuljetusreklamaatiot

Ilmoitus mahdollisesta kuljetusvauriosta merkitään rahtikirjaan ja ilmoitetaan viimeistään 7 vrk
toimitustapahtumasta puhelimitse (0201 876 880) tai sähköpostitse (sydanpuu@sydanpuu.com) tehtaalle.
Asiakkaan vastaanottokuittauksen jälkeen esitettävistä kuljetusvaurioista ja niiden kustannuksista vastaa
asiakas. Reklamaatiotapauksissa Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy ei korvaa mahdollisista myöhästymis-
tms. asioista johtuvia asiakkaan esittämiä välillisiä kuluja.

 

 

Sovellettavat kauppaehdot

Muilta osin Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n kuluttaja- ja yrityskaupassa sovelletaan
Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan sopimusehtoja 2002 sekä Rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja (YSE 1998). Asiakas vakuuttaa tutustuneensa haluamassaan laajuudessaan soveltuviin
ehtoihin ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Tilaussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa.
Välimiesmenettelyn paikkakunta on Jyväskylä, menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama
tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen
tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä.

 

mailto:sydanpuu@sydanpuu.com
mailto:sydanpuu@sydanpuu.com


Tarjous

Tarjoaja: SIVOCLIN OÜ
Reg. kood: 14815562
Osoite: Keskuse tn 4-2, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond 
Yhteyshenkilö: Verner Stolts, sivoclin@gmail.com

Tarjouksen saaja : Ralf Ajalin Oy
Työ sisältää: Ikkunoiden kunnostus. Kaikki tarvittavat puutyöt, ikkunoihin ja karmeihin. 
Rikkinäisten ikkunoiden vaihtaminen ja lasituskittauksien uusiminen, sekä heloituksien 
uusiminen tarvittaessa. Viimeistely pellavaöljymaalilla. Maalaukset sovittujen värien 
mukaan. Pensselimaalaus.

Työn sisältö: Ikkunoiden kunnostus 24 kpl

Nr. Ikkunan numero                    YKS    Määrä   Hinta      Summa

1. Ikkuna        nr 23 tk 1 2483.- 2483.-

2. Ikkuna        nr 12 tk 1 3483.- 3483.-

3. Ikkuna        nr 2, 3 tk 2 2133.- 4266.-

4. Ikkuna        nr 4 tk 1 2333.- 2333.-

5. Ikkuna       nr 15, 16, 17,18, 19, 20, 21 tk 7 1893.- 13251.-

6. Ikkuna        nr 24 tk 1 1588.- 1588.-

7. Ikkuna        nr 11 tk 1 1298.- 1298.-

8. Ikkuna        nr 1, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 34 tk 8 743.- 5944.-

Kokonais:          34 646,00 €         

-alv (viro) :        7 622,12  €                

-Yht sis alv :     44 544,64 €

Pakkumise kuupäev: 08.11.2024
Pakkumise koostas: Verner Stolts
Pakkumine kehtiv kuni: 2 kuud
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MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ JA MAHDOLLISISTA MITTAPOIKKEAMISTA OTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ ARKKITEHTIIN. RAKENNUS ON VANHA, EIKÄ SITÄ OLE LASERKEILATTU.

REV A 27.02.2024 Alakattoja nostettu 100mm YP1, YP2 ja YP4 kohdalta.

G

REV B 6.5.2024 Vesimittarikomero purettu tilassa 003 VAR. Tila 002 VAR yhdistetty tilaan 001 ET. Tila 3
VAR yhdistetty tilaan 2 TK. C-osan väliseiniä muutettu uusittaviksi. US10 korjattu piirustusteknisesti vastaamaan
rakennetyyppiä.

REV C 18.6.2024 B-osan ja A-osan varaston uudelleen rakentaminen.
REV D 28.6.2024 Rakennuksen nykyinen sijainti esitetty (Mitta Oy, 13.3.2023)
REV E 2.9.2024 Rakennuksen sijainti tarkennettu
REV F 7.10.2024 Rakennuksen sijainti tarkennettu, lisätty tilavaraus ja lattiakaivo paineenkorotuspumpulle
REV G 27.11.2024 Aukkomitoitus tarkennettu.
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218
WC
1,5 m2

208.1
AULA
12,0 m2

C-OSAN ULLAKKO
46,0 m2

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ JA MAHDOLLISISTA MITTAPOIKKEAMISTA OTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ ARKKITEHTIIN. RAKENNUS ON VANHA, EIKÄ SITÄ OLE LASERKEILATTU.

REV A 27.02.2024 Alakattoja nostettu 100mm YP1, YP2 ja YP4 kohdalta.

H

REV B 19.03.2024 Vesimittaritilaan lisätty lattiakaivo.

REV C 6.5.2024 220 Nousukeskusta laajennettu (seinän purku, uusi seinä, oven siirto), ovimuutoksia (VO-
217 karmit säilytetään paikallaan, VO-218 uusitaan, VO-219 säilytetään). A- ja B-osan väliin uusi ulkoseinä US18.

REV D 18.6.2024 B-osan ja A-osan varaston uudelleen rakentaminen.
REV E 28.6.2024 Rakennuksen nykyinen sijainti esitetty (Mitta Oy, 13.3.2023)
REV F 2.9.2024 Rakennuksen sijainti tarkennettu
REV G 7.10.2024 Rakennuksen sijaintia tarkennettu, aukkomitoitus päivitetty, uusittavat ikkunat merkitty

REV H 29.11.2024 Aukkomitoitus päivitetty, lisätty paineenkorotuspumpun tila, kalustemuutoksia   
  kerhotilassa
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Eero Alho, arkkitehti SAFA

puh. +358 8 888 3300      toimisto@lukkaroinen.fi

Bulevardi 5 A 10
00120 Helsinki

Linnankatu 49 kon 3.
20100 Turku

Kauppurienkatu 12B
90100 OULU

0000554

Työpiirustus Ullakko

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
Työpiirustus

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
1:50

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Vastuullinen suunnittelija: nimi, allekirjoitus ja päiväys

Työnumero Piirustuksen numero

Suunnitteluala

2104 503

ARK

Muutos

21 4 2

Seikkailupuisto, Vanha puutarhakoulu
Kupittaankatu 2
20520 Turku

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ JA MAHDOLLISISTA MITTAPOIKKEAMISTA OTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ ARKKITEHTIIN. RAKENNUS ON VANHA, EIKÄ SITÄ OLE LASERKEILATTU. 27.02.2024
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A-OSAN YLÄPOHJAAN KULKU
SEINÄSSÄ OLEVAN LUUKUN KAUTTA.

SEINÄSSÄ, PÄÄTYKOLMIOSSA
OLEMASSA OLEVA TUULETUSREIKÄ
+ VENTTIILI HYÖNTEISVERKOLLA
JA RITILÄLLÄ.

PALOKATKOT RÄYSTÄILLÄ

PALOKATKOT RÄYSTÄILLÄ

PALOKATKOT RÄYSTÄILLÄ

PALOKATKOT RÄYSTÄILLÄ

RAKENNUKSEN SIJAINTI
LAATUMITTAUS 4.7.2024

MUUTOSALUE

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ JA MAHDOLLISISTA MITTAPOIKKEAMISTA OTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ ARKKITEHTIIN. RAKENNUS ON VANHA, EIKÄ SITÄ OLE LASERKEILATTU.

REV A 31.5.2024 B-osan ja A-osan varaston uudelleen rakentaminen.

C

REV B 28.6.2024 Rakennuksen nykyinen sijainti esitetty (Mitta Oy, 13.3.2023)
REV C 2.9.2024 Rakennuksen sijainti tarkennettu
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Seikkailupuisto vihreäntalon PK

Työ 1179

Ralf Ajalin Oy

Ikkunat 3.5.2024

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

562 2:  B-osan kuistin ikkunoiden kunto Ralf Ajalin Oy 02.12.24   NS

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen



Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

Havainto 562

02.12.2024 10:44 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

295 1:  Karmi. Tummunut ja lahonnut Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 295

03.05.2024 15:27 - Niko Saukkonen

Havainto 295

03.05.2024 15:27 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

294 1:  Ikkuna ja karmi. Karmi tummunut Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 294

03.05.2024 15:26 - Niko Saukkonen

Havainto 294

03.05.2024 15:26 - Niko Saukkonen

Havainto 294

03.05.2024 15:26 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

293 1:  Ulkopuolinen ja sisäpuolinen ikkuna maalaus. Karmi tummunut. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 293

03.05.2024 15:25 - Niko Saukkonen

Havainto 293

03.05.2024 15:25 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

292 1:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:29 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

291 1:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

290 1:  Sisäpuoli. Maalaus

06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

289 1:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:34 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

288 2:  Sisäpuoli 2kpl. Maalaus ja lasin uusinta nykyaikainen silikoni sisäpuolella Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 288

03.05.2024 15:22 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

287 1:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

286 1:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

285 1:  Ulkopuoli. Maalaus

06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

284 1:  Sisäpuoli. Maalaus

06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

283 1:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:30 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

282 1:  Sisäpuoli. Maalaus

06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

281 1:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

280 1:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

279 1:  Sisäpuoli. Maalaus

06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

278 1:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

277 1:  Ulkopuoli. Vasen sivupuu korjattava. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 277

03.05.2024 15:16 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

276 1:  Ulkopuoli. Kaikki muut puuosat korjattava paitsi yläpuu. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 276

03.05.2024 15:03 - Niko Saukkonen

Havainto 276

03.05.2024 15:03 - Niko Saukkonen

Havainto 276

03.05.2024 15:03 - Niko Saukkonen

Havainto 276

03.05.2024 15:03 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

275 2:  Ulkopuoli. Sivupuut korjattava. Keskipuut tummat Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 275

03.05.2024 15:02 - Niko Saukkonen

Havainto 275

03.05.2024 15:01 - Niko Saukkonen

Havainto 275

03.05.2024 15:01 - Niko Saukkonen

Havainto 275

03.05.2024 15:01 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

274 2:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:31 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

273 2:  Sisäpuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 273

03.05.2024 14:59 - Niko Saukkonen

Havainto 273

03.05.2024 14:59 - Niko Saukkonen

Havainto 273

03.05.2024 14:59 - Niko Saukkonen

Havainto 273

03.05.2024 14:59 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

272 2:  Sisäpuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Maalia tai lakkaa laseissa Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 272

03.05.2024 14:57 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

271 2:  Sisäpuoli. Maalaus. Nykyaikainen silikoni sisäpuolella.
06.05.24 09:35 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 271

03.05.2024 14:55 - Niko Saukkonen

Havainto 271

03.05.2024 14:55 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

270 2:  Sisäpuoli. Puuosat halki muutamasta pienestä kohtaan ja laseissa lakkaa
tai maalia.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 270

03.05.2024 14:53 - Niko Saukkonen

Havainto 270

03.05.2024 14:53 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

269 2:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

268 2:  Sisäpuoli. Vasen alakulma heikko liitos ja oikean sivupuun korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 268

03.05.2024 14:51 - Niko Saukkonen

Havainto 268

03.05.2024 14:50 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

267 2:  Sisäpuoli. Maalaus. Nykyaikainen silikoni sisäpuolella.
06.05.24 09:35 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

266 2:  Sisäpuoli. Maalaus

06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

265 2:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

264 2:  Ulkopuoli. Maalaus.
06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

263 2:  Sisäpuoli. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

262 2:  Sisäpuoli. Alapuun korjaus Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 262

03.05.2024 14:45 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

261 2:  Sisäpuoli. Alapuun korjaus ja mahdollisesti vasen sivupuu korjattavaksi
naulojen ansiosta.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 261

03.05.2024 14:43 - Niko Saukkonen

Havainto 261

03.05.2024 14:43 - Niko Saukkonen

Havainto 261

03.05.2024 14:43 - Niko Saukkonen

Havainto 261

03.05.2024 14:43 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

260 2:  Ulkopuoli. Sivupuiden ja yläpuun korjaus. Yläpäästä kova, mutta yläpuu
pehmeä metallin alla.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 260

03.05.2024 14:41 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

259 2:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

258 2:  Ulkopuoli. Maalaus

06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

257 2:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:32 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

256 2:  Ulkopuoli. Maalaus. Ruuvit alapuussa? Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 256

03.05.2024 14:38 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

255 2:  Ulkopuoli. Maalaus
06.05.24 09:33 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

254 2:  Sisäpuoli. Sivupuun korjaus Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 254

03.05.2024 14:35 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

253 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 253

03.05.2024 14:33 - Niko Saukkonen

Havainto 253

03.05.2024 14:33 - Niko Saukkonen

Havainto 253

03.05.2024 14:33 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

252 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 252

03.05.2024 14:31 - Niko Saukkonen

Havainto 252

03.05.2024 14:31 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

251 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 251

03.05.2024 14:29 - Niko Saukkonen

Havainto 251

03.05.2024 14:29 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

250 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 250

03.05.2024 14:28 - Niko Saukkonen

Havainto 250

03.05.2024 14:28 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

249 2:  Maalaus
06.05.24 09:33 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

248 1:  Ulkopuoli. Sivupuiden ja alapuun korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 248

03.05.2024 14:26 - Niko Saukkonen

Havainto 248

03.05.2024 14:26 - Niko Saukkonen

Havainto 248

03.05.2024 14:26 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

247 1:  Sisäpuoli. Vasemman puoleisen sivupuun korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

246 1:  Sisäpuoli. Oikeanpuoleisen sivu- ja alapuun korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 246

03.05.2024 14:23 - Niko Saukkonen

Havainto 246

03.05.2024 14:23 - Niko Saukkonen

Havainto 246

03.05.2024 14:23 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

245 1:  Ulkopuoli. Oikean puoleisen sivu- ja alapuun korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 245

03.05.2024 14:22 - Niko Saukkonen

Havainto 245

03.05.2024 14:21 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

244 1:  Sisäpuoli. Vasen sivupuun, ala- ja keski- korjaus Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 244

03.05.2024 14:20 - Niko Saukkonen

Havainto 244

03.05.2024 14:20 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

243 1:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuun korjaus Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

242 1:  Ulkopuoli. Alapuu ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

241 1:  Sisäpuoli. Maalaus ja pakkelointi reikiin. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 241

03.05.2024 14:16 - Niko Saukkonen

Havainto 241

03.05.2024 14:16 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

240 2:  Sisäpuoli. Kaikki puuosat korjattava. Korjailtu ennestään ruuhkilla ja
nauloilla.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 240

03.05.2024 14:15 - Niko Saukkonen

Havainto 240

03.05.2024 14:14 - Niko Saukkonen

Havainto 240

03.05.2024 14:14 - Niko Saukkonen

Havainto 240

03.05.2024 14:14 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

239 2:  Ulkopuoli. Ala-, yläpuun ja sivupuiden korjaus. Ikkunalasit vanhat. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 239

03.05.2024 14:13 - Niko Saukkonen

Havainto 239

03.05.2024 14:12 - Niko Saukkonen

Havainto 239

03.05.2024 14:12 - Niko Saukkonen

Havainto 239

03.05.2024 14:12 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

238 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 238

03.05.2024 14:09 - Niko Saukkonen

Havainto 238

03.05.2024 14:09 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

237 2:  Ulkopuoli. Sivupuiden ja alapuun korjaus. Alapuusta puuosien liitokset
pettäneet ja jonka seurauksena lasi haljennut.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 237

03.05.2024 14:07 - Niko Saukkonen

Havainto 237

03.05.2024 14:07 - Niko Saukkonen

Havainto 237

03.05.2024 14:07 - Niko Saukkonen

Havainto 237

03.05.2024 14:06 - Niko Saukkonen

Havainto 237

03.05.2024 14:06 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

236 2:  Sisäpuoli. Ylä- ja sivupuun korjaus. Naula ruostumassa alapuun sisällä. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 236

03.05.2024 14:04 - Niko Saukkonen

Havainto 236

03.05.2024 14:04 - Niko Saukkonen

Havainto 236

03.05.2024 14:04 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

235 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 235

03.05.2024 14:01 - Niko Saukkonen



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

234 2:  Ulkopuoli. Maalaus ja kittaus.
06.05.24 09:33 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

233 2:  Ulkopuoli. Sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

232 2:  Ulkopuoli. Alapuun ja sivupuiden korjaus. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 232

03.05.2024 13:55 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

231 2:  Sisäpuoli. Maalaus
06.05.24 09:33 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

230 2:  Ulkopuoli. Maalaus ja kittaus

06.05.24 09:34 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

229 2:  Ulkopuoli. Puuosat ehjät. Uudelleen kittaus ja maalaus.
06.05.24 09:34 Jere Alikirri:  Valmis

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS

Havainto 229

03.05.2024 13:50 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

228 Julkisivut:  A-osan vintin ikkuna. Alapuu tumma ja pehmeä. Nykyaikainen

silikoni sisäpuolella.

Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 228

03.05.2024 13:47 - Niko Saukkonen

Havainto 228

03.05.2024 13:47 - Niko Saukkonen

Havainto 228

03.05.2024 13:46 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

227 Julkisivut:  C-osan vintin ikkuna. Puuosat tummuneet ja pehmeät Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 227

03.05.2024 13:44 - Niko Saukkonen

Havainto 227

03.05.2024 13:44 - Niko Saukkonen

Havainto 227

03.05.2024 13:44 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

226 Julkisivut:  C-osan vintin ikkuna. Puuosat tummuneet ja pehmeät. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 226

03.05.2024 13:43 - Niko Saukkonen

Havainto 226

03.05.2024 13:42 - Niko Saukkonen

Havainto 226

03.05.2024 13:42 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

225 Julkisivut:  C-osan vintin ikkuna. Puuosat tummuneet ja homeessa. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 225

03.05.2024 13:41 - Niko Saukkonen

Havainto 225

03.05.2024 13:41 - Niko Saukkonen

Havainto 225

03.05.2024 13:41 - Niko Saukkonen

ID Kuvaus Vastuuyritys Ajankohta Hyväksytty 

224 Julkisivut:  C-osan vintin ikkunan. Tummat puuosat pehmeät. Ralf Ajalin Oy 03.05.24   NS



Havainto 224

03.05.2024 13:39 - Niko Saukkonen

Havainto 224

03.05.2024 13:39 - Niko Saukkonen

Havainto 224

03.05.2024 13:38 - Niko Saukkonen

Havainto 224

03.05.2024 13:38 - Niko Saukkonen

Havainto 224

03.05.2024 13:38 - Niko Saukkonen
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