
LISÄTYÖTARJOUS NRO. 17

Urakka

Tilaaja Turun kaupunki, Niina Oksanen

Urakoitsija Anlog Oy
Pronssikuja 7

21410 Vanhalinna

Asta Simola, 0400475126

yht. €

10 281,00 €      

yht. 10 281,00 €      

Vaikutus urakka-aikaan:

2 työpäivää

Muuta: 

Asta Simola
Asta Simola

18.12.2024

Upotetun reunatuon poisto 

Kuraattorinpolku ja Kuikkulankatu

Kylänkulman kaava-alue, Nummenrannan 

monitoimikenttä ja Kuraattorinpolku

Upotetun reunatuen poisto Kuraattorinpolku ja 

Kuikkulankatu

Liite 1 salassapidettävä. 

Tarjous Liite 1(salassapidettävä) mukaan 


