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Niklas Lilja 
Turun kaupunki -kaupunkiympäristö 
Tilojen rakennuttaminen 
00370204819800100 
Verkkolaskuoperaattori CGI 
Välittäjätunnus 003703575029 
 
VIITE: 

Hankkeen laajuus on muuttunut työmaa-aikana merkittävästi alkuperäisestä. Muutos peruskorjauksesta osit-
taiseen uudelleenrakentamiseen on johtanut siihen, etteivät hankkeen alussa määritellyt lähtötiedot ja nii-
den perusteella tehdyt suunnitelmat ole enää tarkkuustasoltaan riittävät.  

Nykyiset suunnitelmat on laadittu edellisen korjauksen loppupiirustusten ja kuntoarvioiden perusteella. Ra-
kennuksen nurkkapisteiden mittaus on kuitenkin osoittanut, ettei rakennuksen sijainti tontilla ja rakennusten 
osien suhde toisiinsa vastaa näitä alkuperäisiä lähtötietoja. Peruskorjauksen toteuttamiseen tällä ei ollut 
merkitystä, koska mitään rungon osia ei ollut tarkoitus purkaa kokonaan. Uudisrakentaminen vaatii tarkem-
pia lähtötietoja, eikä B-osan ja A-osan varaston rakentaminen näiden suunnitelmien perusteella ole mahdol-
lista. Suunnitelmat on tarpeen päivittää tarkemittausten perusteella vastaamaan todellista nykytilannetta. 

Uudisrakentaminen lisää myös tarvittavien työmaakäyntien, suunnittelijayhteistyön ja detaljisuunnittelun 
sekä detaljeihin liittyvien museokatselmusten määrää. 

LISÄTYÖTARJOUS 8 (KUMOAA LISÄTYÖTARJOUKSEN NRO 7) 

SEIKKAILUPUISTO, VANHAN PUUTARHAKOULUN PERUSKORJAUKSEN JA OSITTAISEN   

UUSIMISEN PÄÄ- JA ARK-SUUNNITTELU 

 

Tässä lisätyötarjous koskien saatekirjeessä mainittuja tehtäviä. Nämä tehtävät ovat suunnitte-
lutöitä joita ei ole mainittu alkuperäisessä tarjouspyynnössä.  

Tehtävä sisältää toteutusvaiheessa tehtävät lisätyöt: 

- A- ja B-osan uusiminen / työpiirustukset ja työmaavaihe   
o Työpiirustusten tarkennus ja muutokset tarkemittausten perusteella 90 h 

▪ Pohjapiirustukset, leikkaukset, julkisivut 
▪ Lattia- ja alakattokaaviot 
▪ Kiintokalustekaaviot 

o Detaljipiirustukset     80 h 
▪ Räystäsdetaljit, 6 kpl 
▪ Ulkoseinien liittymät, 6 kpl 
▪ Ikkunoiden liittymät, 5 kpl 
▪ Ovien liittymät, 2 kpl 

o Ikkunoiden mittaus ja ikkunakaaviot uusittavista ikkunoista  10 h 
o Suunnittelijayhteistyö ja suunnitelmien yhteensovitus  40 h 
o Museokatselmukset    10 h 
o Työmaakäynnit     50 h 
o Työmaakokoukset (arvio 09/2023 - 04/2024)   30 h 
o Viranomaisyhteistyö    10 h 

 
o YHTEENSÄ     320 h  
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  tuntia (h)  € (alv0%) 
PS- ja ARK-suunnittelu 320  28 000€ 
 
Erittely henkilöittäin 
Tekijät: 

Pia Sabelström (SKOL 01)  105 € / h (alv 0%) x 40 tuntia = 4 200€ + alv 24% 
Tommy Gustafsson (SKOL 2)  92 € / h (alv 0%) 
Kaisu Vasara (SKOL 02)  92 € / h (alv 0%) 
Eero Alho (SKOL 03) 85 € / h (alv 0%)  x 280 tuntia = 23 800€ + alv24% 
Casper Ylenius (SKOL 05) 70 € / h (alv 0%) x (avustaa tarvittaessa) 
Tiina Myllynen (SKOL 05) 70 € / h (alv 0%) 

Aikataulu 

Lisätyöt olisi hyvä saada käyntiin mahdollisimman pian. 

Muut tiedot 

Tarjouksemme perustuu konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013.  
Tarjous on voimassa 12.9.2024 asti. 
Lisätietoja antaa Pia Sabelström puh 040 5967655, pia.sabelstrom@lukkaroinen.fi 

Toivomme, että tarjouksemme soveltuu teille ja johtaa yhteistyöhön välillämme. 

 

Mikko Lukkaroinen, toimitusjohtaja 

mailto:pia.sabelstrom@lukkaroinen.fi

