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Turun kaupunki 
Turun musiikkitalo Fuuga 
 
 
 
PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 
 

Kiitämme mahdollisuudesta tarjota palveluitamme otsikkokohteen puhtaudenhallinta-
koordinaattorin tehtäviin. Kohde on parhaillaan rakenteilla ja rakennustöiden vastaanotto 
on 08/2026. 

1. TEHTÄVÄSISÄLTÖ 

1.1. Toimeksiannon puhtaushallinnan suunnitteluun liittyvät työt: 

- Alustava puhtaudenhallintasuunnitelman läpikäynti aikatauluineen työmaan puhtauden-
hallinnan vastaavan kanssa: (5h) 

o  Käydään läpi puhtaudenhallintasuunnitelman rakenne- ja sisältövaatimukset sekä 
tärkeimmät ajankohdat/tarkastusaiheet. 
 

- Puhtaudenhallintasuunnitelman kommentointi ja hyväksyntä (3h) 
o Sisältää yllä mainitun suunnitelman tarkastus, kommentointi ja läpikäynti laatijan 

kanssa. 
 

- Rakennuksen puhtausteknisen lohkojaon läpikäynti ja hyväksyntä (15h) 
o Käydään läpi kohteen sisätilojen lohkotus vaiheittain, lohkojen alustavat rajausta-

vat sekä lohkojen keskeiset työvaiheet. 
o IV-asennusvaihe 
o Mahdollinen IV-päätelaitevaihe 
o Toimintakoevaihe 
o Luovutusvaihe 

 
- Työvaiheaikataulun tarkastus puhtaushallinnan osalta (7h) 

o Päätetään/tarkastetaan mikä lohkojako aikataulu noudatta ja alustavasti työvai-
hesijainnit puhtaushallintanäkökulmasta. 
 

- Lohkojen pölyttömyyssuunnitelman läpikäynti (IV-asennusvaihe) (5h) 
o Käydään läpi lohkojen tekniset vaatimukset sekä lohkojen suunnitelmien ja tarkas-

tusdokumentaation sisältövaatimukset tässä vaiheessa. 
o Käydään samalla läpi, mikäli perustetaan IV-asennusalueita päätelaiteasennuk-

sien asennuksille tai mikäli päätelaitteet asennetaan, kun tilat ns P1-valmiusvai-
heessa. 
 

- Lohkojen P1-tason perustaminen, ylläpitäminen sekä puhtausmittausajankohta, suunnitel-
matarkastus (Toimintakoevaihe) (5 h): 

o Käydään läpi lohkojen tekniset vaatimukset sekä lohkojen suunnitelmien ja tarkas-
tusdokumentaation sisältövaatimukset tässä vaiheessa. 

o Käydään läpi työvaiheet, joka suoritetaan, kun alue on saavuttanut P1-valmiutta. 
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- Lohkojen P1-tason perustaminen, ylläpitäminen sekä puhtausmittausajankohta, suunnitel-
matarkastus (luovutusvaihe) (3 h) 

o Käydään läpi lohkojen tekniset vaatimukset sekä lohkojen suunnitelmien ja tarkas-
tusdokumentaation sisältövaatimukset tässä vaiheessa. 

 

1.2. Toimeksiannon sisältö tuotantovaiheessa (14 kk): 

- Puhtaudenhallintatarkastukset (8h/kk): 
o PHK suorittaa kuukausittain yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa puhtaushallin-

takierroksen työmaalla ja laatii tarkastusasiakirjaa (14x8h:112h). 
 

- Lohkojen pölyttömyystarkastukset (IV-asennus) (45 lohkoa): 
o Pääurakoitsija vastaa IV-asennuslohkojen tarkastuksista ja laatii näistä tarkastus-

dokumentaatio. PHK tarkastaa dokumentaation ja osallistuu pistekoemaisesti tar-
kastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessä (45x1,5h: 67,5h) 

o HUOM! Tuntiennuste muuttuu, mikäli osastojen määrä muuttuu tai mikäli IV-
päätelaitteillekin perustetaan erillisiä asennuslohkoja. 
 

- Lohkojen P1-vaiheen valmiustarkastukset (pölyttömyysvaihe ennen toimintakokeita) n.15 
kpl (IV-palvelualueiden mukaisesti): 

o Pääurakoitsija vastaa toimintakoelohkojen tarkastuksista ja laatii näistä tarkastus-
dokumentaatio. PHK tarkastaa dokumentaation ja osallistuu pistekoemaisesti tar-
kastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessä (15x1,5h: 22,5h) 

o HUOM!! Tuntimäärä perustuu arvioituun lohkomäärään. 
 

- Toimintakoevaiheen tarkastukset ja dokumenttihyväksynnät (Toimintakoevalmius): 
o Puhtaustarkastus/-mittaustaho johtaa tarkastusta, suorittaa aistinvaraisen tarkas-

tuksen sekä puhtausmittauksen ja laatii siitä tarkastusraporttia. PHK tarkastaa 
puhtausmittaustahon mittaussuunnitelma, tarkastaa puhtausmittausraporttia ja tar-
kastaa siivoustahon ylläpitosiivoussuunnitelma. PHK osallistuu pistekoemaisesti 
tarkastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessä: 

▪ IV-palvelualueittain (n.15 kpl): 15x1h: 15h 
o HUOM!! Tuntimäärä perustuu arvioituun lohkomäärään. 

 
- Luovutusvaiheen tarkastus (Luovutusvalmius) 

o Puhtaustarkastus/-mittaustaho johtaa tarkastusta, suorittaa aistinvaraisen tarkas-
tuksen sekä puhtausmittauksen ja laatii siitä tarkastusraporttia. PHK tarkastaa 
puhtausmittaajatahon mittaussuunnitelma ja tarkastaa puhtausmittausraporttia: 

▪ Kokokohde samanaikaisesti: 8h 

 

2. RESURSOINTI, TUNTIHINTA JA EHDOT 

Tarjouksessa esitetyllä tehtäväsisällöllä ja suoritustavalla kokonaistuntiarvio on 245 h. 
Toimeksiannon suoritus täsmennetään aloituspalaverissa. Suoritusaikaisista muutok-
sista, jotka vaikuttavat kustannuksiin sovitaan heti kun tällaisia havaitaan. 

Tehtävään nimetään puhtaudenhallintakoordinaattoriksi Matias Hellström. 
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Tehtävän veloitushinta 85€/h, alv 0%. Veloitus tapahtuu kuukausittain toteuman mukaan 
ja sovittua työmääräarviota noudattaen. Matkakulut sisältyvät tuntihintaan. 

Toimeksiannossa noudatetaan KSE2013 sopimusehtoja. 

Tarjous on voimassa 31.05.2025 saakka. 

 

Toivomme tarjouksen soveltuvan teille ja pääsemme aloittamaan tehtävän suorittamisen.  

Lisätietoja tehtävän suorittamisesta antaa Matias Hellström +358 50 436 0508, ma-
tias.hellstrom@htj.fi ja Samuli Virtala +358 40 661 9071, samuli.virtala@htj.fi 

 

 

Turussa 4.4.2025 

 

 

Samuli Virtala 

Aluejohtaja, Turku 

mailto:matias.hellstrom@htj.fi
mailto:matias.hellstrom@htj.fi
mailto:samuli.virtala@htj.fi

