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Turun Lyseon koulu sijaitsee maantieteellisesti hyvin laajalla oppilasalu-
eella.

Talla alueella toimii Lyseon koulun kaksi yksikkda; Runosmaen yksikko (Va-
rusmestarintie 19) ja Pallivahan yksikko (Paltankatu 4). Osoitteessa Karsa-
maentie 46 sijaitsi kesaan 2022 saakka Lyseon koulun kolmas yksikko (1.—
2. luokkia), mutta nykytilanteessa tiloja kayttaa vain esiopetus seka aamu-
ja iltapaivatoiminnot. Lyseon Runosmaen yksikdssa (nykytilanteessa vaisto-
tiloissa) opiskelee vuosiluokkien 1-9 oppilaita ja Pallivahan yksikdssa vuosi-
luokkien 1-6 oppilaita. Lyseon Runosmaen yksikdn tontilla on sijainnut vuo-
desta 2012 myds Mikaelin koulun yksikké vaistotiloissa. Runosmaessa si-
jaitsee lisaksi yksi Luolavuoren koulun yksikoista (Piiparinpolku 3) mika ei
ole osa tata selvitysta.
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Lyseon koulun alueella toimivat yksik6t. Kuvan alueella myés asuu valtaosa oppilasalueen
asukkaista.
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Lyseon koulun Runosmaen vanha rakennus on alun perin suunniteltu lu-
kiota ja ylakoulua varten ja se on valmistunut 1994. Ensimmainen muutos-
suunnitelma koulurakennukseen tehtiin 2017 kun Lukio paatettiin muuttaa
keskustaan. Tahan ei kuitenkaan saatu urakkatarjouksia. Suunnitelmat pai-
vitettiin 2019, jolloin mukaan otettiin esiopetuksen tilat. Oppilasmaaran arvio
oli talléin 460 + 2 esiopetusryhmaa.

Rakennukseen tehtiin kuntoarvio 2019-2020 seka Kosteus- ja sisailmatek-
ninen kuntotutkimus 2020 mika osoitti rakennuksen olevan luultua huonom-
massa kunnossa. Lyseon koulu muuttikin sisailmaongelmien vuoksi vais-
to6on urheilukentalle sijoitettuihin tilaelementtirakennuksiin syksylla 2020.

Julkisivujen osalta tehtiin lisdtutkimus mahdollisten korjaustapojen tdsmen-
tamiseksi 2021. Saman vuoden kevaalla tehtiin viela paivitetty tilasuunni-
telma koska nahtavissa oli jo raskaampi korjaushanke, mutta syksylla 2021
kaikkien tutkimusten valmistuttua arvioitiin korjaushanke kuitenkin kannatta-
mattomaksi.

Syksylla 2021 kaynnistettiin uudisrakennuksen toteuttamiseen tahtaava sel-
vitys ja tdman tueksi pedagoginen suunnittelu kevaalla 2022. Mikaelin kou-
lun Lyseon yksikon tilat otettiin tassa vaiheessa mukaan suunniteltavaan
kokoonpanoon, silla koulun toiminta on muutenkin ollut osin riippuvainen
Lyseon tiloista. On myds nykyisten linjausten mukaista yhdistada Mikaelin
yksikkd kiinteasti Lyseon toimintaymparistoon.

Lyseo paatti luopua Karsamaen yksikon tiloista niiden huonon soveltuvuu-
den ja kunnon vuoksi lukuvuoden 2021-2022 jalkeen. Uudisrakennuksen
tilaohjelmaan paatettiin talldin osoittaa tilat myds Pallivahan yksikon 5.—6.
luokille silla yksikkd toimii hieman ahtaalla Karsamaen 1.—2.-luokkien siirron
jalkeen. Karsamaen yksikkd on myds lahitulevaisuudessa peruskorjattava,
jolloin tarvitaan tilat myds esiopetukselle ja ap-ip toiminnalle.

Syksylla 2022 kaytiin vield Lyseon uudisrakennuksen mahdolliset sijainti-
vaihtoehdot 1api palveluverkon nakdkulmasta, mutta tarkastelussa paadyttiin
nykyiseen sijaintiin.

Viela joulukuussa 2022 selvitykseen liitettiin mukaan paivitetyn vaestoen-
nusteen tiedot seka kaytiin 1api vield uuden Tuen strategian vaikutukset. Ti-
laohjelmaan onkin mitoitettu aiempaa runsaammin mm. eriyttamistiloja,
jotka mahdollistavat joustavat ja tarpeen mukaiset ryhmittelyt.
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Tarveselvitysvaiheeseen osallistuneet tahot

Tilapalvelut:
Saku Lehtio, tilacontroller
Sari Salmio-Nurmi, ruokapalvelupaallikkd

Konsernihallinto:
Minna Juselius, Palveluverkkojohtaja

Kasvatus ja opetus:

Tiina Taskinen, Lyseon koulun rehtori

Leif Groénroos, Lyseon koulun apulaisrehtori

Jari Malin, Mikaelin koulun rehtori

Laura Malkdnen, aluepaallikkd, varhaiskasvatus (esiopetus)

Anne Mikkonen, Parolanpolun paivakodin johtaja (esiopetus)

Sari Nummila-Piispanen, palvelupaallikkd, Aamu- ja iltapaivatoiminta

Vapaa-aika:
Oskari Nummi, liikuntapaikkapaallikko

Oppilashuolto:
Riikka Kytdmaa, ylihoitaja, kouluterveydenhuolto

Kiitos teille lukuisille opettajille perus- ja esiopetuksessa, jotka osallistuitte
tarveselvitysvaiheeseen seka pedagogisen suunnitelman laatimiseen ja tilo-
jen maarittelemiseen.

Tekniset selvitykset ja paatelmat jatkotoimenpiteista.

Karsamaen yksikko6

Alun perin Maarian kunnalle vuonna 1880 lahjoitetulle maalle valmistui seu-
raavana vuonna kunnan ensimmainen Kansakoulu. Valtakunnallisesti mer-
kittavaksi kohteeksi luonnehdittu kokonaisuus on suojeltu vuonna 1994 Ra-
kennussuojelulain nojalla (Nyk. Laki rakennusperinndn suojelemisesta).

Keskeisimmat suojelumaaraykset:

1. Rakennuksen ulkoasussa sallitaan kulttuurihistoriallisen arvon sailyttavia
korjauksia ja muutoksia.

2. Koulurakennusten opetustiloissa ja niihin liittyvissa eteishuoneissa suojel-
laan rakenteet, alkuperainen tai siihen verrattavissa oleva kiintea sisustus
seka huonejako varaten mahdollisuus myéhempien valiseinien poistami-
seen.

3. Séleaita kivipylvaineen sailytetaan liitekarttaan punaisella merkityssa laa-
juudessa. Aidan rajaama puutarha tulee sailyttda rakentamattomana. Aidan
rajaamalle koulunpihalle on mahdollista vain koulutoiminnan valttamatta
vaatima lisarakentaminen, johon on hankittava Museoviraston hyvaksynta.

2ELY-keskuksen ja Ympéristéministeribn antaman tulkinnan mukaan tdmé
ei kuitenkaan esté rakennusten kéyttotarkoituksen muutosta.

4. Rakennuksia, koulunpihaa ja puutarhaa tulee hoitaa ja kayttaa siten, etta
niiden kulttuurihistoriallinen arvo sailyy.
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5. Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumaaraysten so-
veltamisesta seka myontaa niista vahaisia poikkeuksia.

2>Nykyisin kaikki poikkeamiset kasittelee ELY-keskus ja Museovirasto an-
taa ohjeita.

Normaalin yllapitoprosessin mukaiset kuntoarvioraportit (Liitteet 8—-9) Karsa-
maen yksikdn rakennuksista valmistuivat tammikuussa 2020. Raportit on
laadittu nykypaivan periaatteita noudattaen eivatka sellaisenaan kaikilta osin
sovellu merkittdvan suojelukohteen yllapitoon. Kohteeseen teetettiin raken-
nuksien suojeluarvoja kunnioittava alustava korjaussuunnitelma (Liite 10).
Suunnitelman laati Saatsi Arkkitehdit Oy ja se valmistui 5.5.2022. Periaat-
teena ja Iahtdkohtana oli selvittdd mahdolliset toimenpiteet, joilla rakennuk-
set voisivat pysya opetuskaytossa jatkossakin. Edellytyksena oli myds pai-
novoimaisen ilmanvaihdon sailyttaminen ja kunnostus seka avustavasta ko-
neellisesta iimanvaihdosta luopuminen.

Selvityksen perusteella todettiin kohteen edelleen kylla soveltuvan koulu-
kayttéon, mutta kompromisseja taytyy olla valmis tekemaan niin viranomais-
vaatimuksissa kuin toiminnassakin. Esim. wc-tilojen lukumaara ja esiopetuk-
sen pinta-alavaatimukset ovat hankalia tayttaa. Nykytulkinnan mukaisesti
rakennuksissa voisi toimia yhteensa n.60—70 lapsen kokoonpanolla, aiem-
man n.115 sijaan. Painovoimaisen ilmanvaihdon vuoksi olisi henkildmaaraa
joka tapauksessa hyva pudottaa aiemmasta, jotta sisdilman laatu sailyy. Si-
satilojen suojelun ja toisaalta myos jarkevien tilaratkaisujen puolesta toimin-
nallisuutta on rakennuksissa hankala parantaa ja luokkatilojen lapi olisi jat-
kossakin hairitsevaa lapikulkua. Esteettomyytta pystytdan parantamaan,
mutta ei kokonaan poistamaan.

Piharakennukseen voitaisiin toteuttaa joko pieni liikkuntatila tai keittio ja ruo-
kailutila, mitka siis nykytilanteessa puuttuvat. Aivan kaikkien normaalien
koulutilojen toteuttaminen edellyttaisi pientad uudisrakennusta tontille.
Muutos- ja korjaustdiden kustannus olisi 5/2022 tasossa arvioituna n. 2milj.€
alv 0% ja ilman riskivarauksia. On my0s syyta ottaa huomioon, ettei varsi-
naisia rakenteellisia kuntotutkimuksia ole viela tehty.

Karsamaen puukoulukokonaisuus on edelleen koulukaytdssa, mutta siina
toimii talla hetkella ainoastaan perusopetuksen aamu- ja iltapaivatoiminta
seka kaksi esiopetusryhmaa ainakin lukuvuoden 23—-24 loppuun. Lyseon
koulu on luopunut rakennusten kaytdsta niiden huonon soveltuvuuden ja
kunnon vuoksi lukuvuoden 2021-2022 jalkeen. Kohde on joka tapauksessa
peruskorjauksen tarpeessa ja sen kaytto vahintdankin keskeytyy lahitulevai-
suudessa muutamaksi vuodeksi.

Kaiken kaikkiaan kohteen suunnittelu ja korjaaminen on erittain vaativa ja
erityistd osaamista edellyttdva. Yleisluontoista "kaikkeen sopivaa” ratkaisua
ei ole jarkevasti mahdollista tehda. Kohteen tulevaisuutta ei ole taman selvi-
tyksen yhteydessa ratkaistu vaan se on tutkittava ja paatettava erikseen.

Pallivahan yksikko
Lyseon koulun Pallivahan yksikon peruskorjaus on valmistunut muutama
vuosi sitten ja kohde on hyvassa kunnossa.

Mikaelin koulun Lyseon yksikko

Yksikkd on sijoittuneena vuokrattuihin entisiin Kreivilan koulun kaytéssa ol-
leisiin tilaelementteihin, jotka on siirretty Lyseon koulun tontille vuonna
2012. Nykyiset vaistétilat ovat olleet kelvolliset koulun toimintaan, mutta yk-
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sikdsta puuttuvat useat normaaliin koulutoimintaan tarvittavat tilat kuten lii-
kuntasali, ruokailu, oppilashuolto seka taito- ja taideaineiden opetustilat.
Kohteesta ei ole tdssa vaiheessa teetetty teknisia selvityksia sen ollessa
vain vaistokaytossa.

Runosmaen yksikko

Lyseon koulun Runosmaen yksikosta tehtiin kuntoarvio (Liite 1) vuonna
2019 ja valmis raportti saatiin helmikuussa 2020. Raportin, seka kdynnissa
olleen hankevalmistelun pohjalta, teetettiin rakennukseen viela lisatutkimuk-
sia. Kosteus- ja sisailmateknisen kuntotutkimuksen raportti (Liitteet 2—4) val-
mistui toukokuussa 2020. Julkisivujen ja parvekerakenteiden lisatutkimuk-
sen raportti (Liitteet 5-6) valmistui kesakuussa 2021.

Tutkimusten perusteella todettiin rakennuksessa olevan huomattavasti laa-
jempia ja vakavampia vaurioita kuin oli aiemmin osattu odottaa. Syksylla
2021 kaytyjen arviointikeskustelujen perusteella laadittiin 7.9.2021 paivatty
riskinarvio (Liite 7). Arviossa todetaan vauriokorjausten laajuuden ja haasta-
vuuden perusteella suositeltavaksi toimenpiteeksi rakennuksen purkamisen.

Kokemuksen mukaan epavarmoilla kevyemmilla korjauksilla, esim. tiivistyk-
silla, joilla saavutetaan osassa rakenteita vain esim. 15 vuoden “elinika” ei
ole realistista kestavaa perustetta, kun tavoitellaan rakennuksen koko elin-
kaaren ajaksi turvallista ja terveellista toimintaymparistéa. Edessa olisivat
samat epavarmuustekijat uudestaan ja uudestaan, ellei varsinaista vaurioita
aiheuttavaa syyta korjata kunnolla. Taytyy myos huomioida merkittava riski
varsinaisen ongelman aiheuttavan olosuhteen jatkuvasta huonontumisesta
ja laajentumisesta jolloin "kevyt korjaaminen” ei edes lyhyelle aikajaksolle
kuitenkaan enaa riittaisi. Taydellinen raskas korjaaminen taas tarkoittaa
tassa yhteydessa mm. jo yksistaan niin haastavia ja laajoja purkutoimenpi-
teita, ettei korjaamista pideta taloudellisesti kestavana toimenpiteena.

Lyseon koulun Runosmaen yksikon sijainti oppilaaksiottoalueen reunalla on
koko alueen oppilaiden saavutettavuuden nakékulmasta hieman haastava.
Alueen Orikedon, Rantamaen ja Metsamaen puoleiselta laidalta koulumat-
kaa Runosmakeen kertyy viitisen kilometria tai jopa yli. Julkisen liikenteen
poikittaisia yhteyksia ei alueella optimaalisesti ole, joten bussimatka alueen
laidalta toiselle sisaltda vaihdon ja kestaa yli puolesta tunnista Iahes tuntiin.

Tarveselvitysvaiheessa kaytiin 1api vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Lyseon
Runosmaen yksikdlle. Sijainnillisesti, aikataulullisesti ja taloudellisesti tar-
kasteltuna korvaavaa sijaintia Lyseon koululle on kuitenkin haastava 16ytaa.
Moni seikka sen sijaan puoltaa koulun korvaamista nykyisella sijainnilla. Ly-
seon koulun nykyinen tontti mahdollistaa uudisrakennuksen toteuttamisen,
jossa kaikki muuttuneet tarpeet voidaan huomioida. Liikuntakentta on myo6s
valmiina. Lyseon koulun oppilaista suurin osa tulee kouluun Runosméaen
alueelta. Pallivahan yksikkd palvelee paremmin Rantdmaen suunnalta tule-
via oppilaita. Arvioiduista sijoitusvaihtoehdoista Lyseon koulun Pallivahan
yksikon tontti olisi ainut kaavallisesti valmis sijoituspaikka. Rakennushank-
keen toteuttaminen kaytanndssa olisi kuitenkin haastavaa mm. tontin maas-
tonmuotojen vuoksi ja nain ollen rakentamiskustannukset suuremmat. Lii-
kenteellisesti paikka on myds huomattavasti haastavampi, kuin Runosmaen
tontti.
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Ehean kouluverkon ndkdkulmasta Lyseon koulun nykyisen oppilaaksiotto-
alueen kummaltakaan aarilaidalta ei ole luontevaa kulkea edes alueen kes-
kelle kouluun. N&in ollen ei ole 16ydettavissa ratkaisua, jossa vain yhdella
koulurakennuksella ratkaistaisiin koko alueen tarpeet.

Lyseon Runosmaen yksikdn alakoulun oppilaista valtaosa asuu noin kilo-
metrin sateella koulusta. Ylakouluun tullaan laajemmalta alueelta, mutta val-
taosa nykyisista oppilasta asuu kahden kilometrin sateelld koulusta. Vaesto-
ennusteen (16.12.2022) mukaan Runosmaen alueen 7-15 -vuotiaiden las-
ten maara on jopa hieman nousemassa lahivuosina ja palautuu nykyiselle
tasolle 2030 -luvun loppupuolella. Runosmaen alueelle on nain ollen edel-
leen perusteltua sijoittaa koulu.

Mikaelin koulun oppilaat asuvat oppilasalueesta poiketen ympari turkua ja
yksikon sijainti esim. keskustassa parantaisi saavutettavuutta, mutta oppilai-
den kannalta keskustan ulkopuolella sijaitsevat yksikot vahentavat mahdol-
listen "hairidtekijdiden” haittavaikutuksia esim. itsenaisten siirtymien aikana.
Toiminnan kannalta sopivat tilat koetaankin koulussa selvasti prioriteeksi
esim. keskeiseen sijaintiin nahden eika keskustan ylakoulujen yhteydessa
ole mydskaan vapaata tilaa.

Alueen toisella laidalla; Halisten/Koroisten suunnalla on kdynnissa asema-
kaavanmuutos, jonka myo6ta alueen lapsimaaran kasvu tulevaisuudessa on
mahdollinen. Nykytilanteessa Nummen koulu ja sen Halisissa sijaitseva yk-
sikké ovat taynna. Nummen koulun Kirkkotien yksikk6on on tulossa perus-
korjaus ja tdaman jalkeen on suunnitelmissa korjata Halisten yksikko. Ennen
tahan toteutukseen siirtymista tulee kuitenkin vield arvioida, riittakd Halisten
kouluyksikdn nykyinen mitoitus kattamaan tulevaisuuden tarpeet. Nykyinen
oppilaaksiottoalueen raja kulkee aivan Halisten koulun vieresta. Kaytan-
ndssa on luontevaa, etta lahella asuvat esikoululaiset jatkavat kouluun
Nummen koulun Halisten yksikkdon.

Johtopaatdksena on todettavissa, ettad Lyseon koululle suositeltava sijainti
on olemassa olevalla tontilla Runosméaessa. Nykyista oppilaaksiottoaluetta
tulisi sen sijaan arvioida uudelleen ja mahdollisesti supistaa aluetta. Tama
tarkastelu tulisi tehda osana laajempaa kaupunkitasoista oppilasalueselvi-
tysta.

14 Saavutettavuuskartat
Saavutettavuus- ja oppilaskartat -tarkastelu laadittiin lukuvuoden 21-22 ai-

kana, jolloin Karsamaen yksikko oli vield kaytdssa, mutta yksikdsta luopumi-
sen vaikutusta tassa yhteydessa jo tarkastellaan.
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Lyseon koulun Runosméen yksikén 7.—9.-luokan oppilaat.

KARSAMAK
TERASRANTELA

o @

Lyseon koulun Runosméen yksikén 1.—6.-luokan oppilaat
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Lyseon koulun Kérsdméen yksikén 1.—2.-luokan oppilaat. Punaiset ympyrét ovat etéisyyksia
Kérsdmaen yksikostéd. Sininen ympyré on etéisyys Pallivahan yksikésta.
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Lyseon koulun Pallivahan }ksikc’in 5.—6.-luokan oppilaat. Siniselléd on etéisyys Pallivahan yk-
sik6sté ja punaisella Runosméen yksikdsta.

1.5 Vaesto- ja oppilasennuste

Koko oppilasalueen 7.-15.-vuotiaiden lapsien maara on ollut kasvussa jo
useamman vuoden ajan ja nayttaisi ennusteiden mukaan jatkavan kasvua
viela edelleenkin. Alakouluikaisten kasvu taittuu n. 2025 ja ylakouluikaisilla
n. 2030. Kaupungin sisaisen muuttoliikkeen vuoksi kehityksen ennustami-
nen on kuitenkin ollut viime vuosina haastavaa.
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Véestbennuste 13—15-vuotiaiden osalta.
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12 (15)

1.6 Rakennuspaikan arviointi

Lyseon koulun tontti on melko iso, pinta-alaltaan n. 42500 m? ja sille on
kaksi ajoneuvoliittymaa. Yksi Vahdontielta ja toinen Varusmestarintielta.
Kaavamerkinta on YO, eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
alue. Reilun kokoinen rakennusala sijaitsee tontin eteldosassa lahes kor-
keimmalla kohdalla. Rakennusoikeutta tontilla on 10000kem?.
Rakennuspaikkana tontti soveltuu koulurakentamiseen edelleen oikein hy-
vin.

N
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Kantakartta Tontilla on myos tayden jalkapallokentan kokomen hiekkakentta, jolla nykyiset
Lyseon koulun véistétilarakennukset sijaitsevat.

Asemakaava
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1.7 Alustavat energia- ja elinkaaritavoitteet

Rakennuksen energiatehokkuus tulee olemaan korkea ja energialuokka va-
hintdan A-luokkaa. Rakennus tullaan myds toteuttamaan ilmastokestavasti
ja elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten arvioiminen sekd minimoiminen
kytketddn osaksi suunnitteluprosessia alusta pitden. Vahahiilisen rakentami-
sen mahdollisuuksia ja vaikutuksia tutkitaan.

Energiatehokkuus ja muut olennaiset ymparistévaikutusten osatekijat pro-
sessoidaan ja todennetaan kotimaisella RTS-ymparistojarjestelmalla. Ta-
voitteena RTS-luokitus **** (nelja tahtea).

Energia- ja elinkaarindkokulmien jarjestelmallisella valmistelulla toteutetaan
Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2029. Lisaksi tullaan en-
nakoimaan rakennuksen vahahiilisyyden arvioimista, mika uuden rakennus-
lain my6ta tulee osaksi rakennuslupahakemusta mahdollisesti vuodesta
2025 alkaen.

Alun perin korjausvaihtoehtojen ja uudisrakentamisen osalta tehtiin elinkaa-
rilaskelmat ja -vertailu. Tata ei kuitenkaan enda paivitetty uudisrakennuksen
sisallon muuttuessa merkittavasti aiempaan verrattuna.

2 Nykytilat ja tuleva tarve

Runosmaen yksikko

Lyseon koulun Runosmaen yksikko toimii talla hetkella vaistotiloissa, jotka
koostuvat neljasta erillisesta tilaelementista. A-rakennuksessa on ylakoulun
aineluokat; B-rakennuksessa 4—6 luokat, hallinto ja oppilashuollon tilat ja C-
rakennuksessa 1-3 luokat. Neljas D-rakennus on ruokala, jonka muu kuin
ruokailukayttoé on ollut vaikeaa koulupaivan aikana. C-rakennuksessa on
my0s esiopetuksen ryhma ja iltapaivakerho, jolle ei riitd omaa luokkatilaa
tilaelementissa. Koulussa on myds valmistavan opetuksen ylaluokkien
ryhma ja alkuopetuksen pienluokka.

Koulun piha on kivituhkapohjainen tyhja kentta, johon ei ole saatu mitaan
toiminnallisuutta lapsille. Pihalta puuttuvat my6s sadekatokset. Vaistotiloista
puuttuvat myoés kaikki sisa- ja ulkoliikuntatilat seka ylakoulun kotitalous- ja
teknisen tydn luokka. Oppilaat kayvat Iahialueen palloiluhallissa ja kentilla,
seka Rieskalahteen koululla, jonne mennaan linja-autolla. Palloiluhallia ei
ole tehty opetuskayttdéon, sen aanieritys on huono ja on jarjestelyiltdan hie-
man epakaytannollinen opetusta ajatellen.

Nykyiset puitteet vaistotiloissa estavat koulun oman toimintakulttuurin toteut-
tamista ja on ilmeista, etteivat ne vastaa pysyvia tarpeita.

Mikaelin koulun yksikkd

Mikaelin koulun Lyseon yksikdssa toimii 6 ylakoulun ryhmaa, 6 erityisluo-
kanopettajaa seka 2 erityisopettajaa. Oppilaina on erityisen tuen oppilaita,
joiden koulukaynti paasaantdisesti onnistuu erityisessa tuessa siten, etta
jatko-opintokelpoisuus toiselle asteelle on mahdollista saavuttaa. Yksikdssa
pyritddn normaaliin koulunkayntiin ja sijainti toisen koulun yhteydessa on
toiminnan kannalta hyva. Nykyiset vaistotilat ovat sinansa kelvolliset ja niihin
on sopeuduttu. Ongelmia aiheuttaa Lyseon paakoulun tilanne, eli mm. taito-
ja taideaineiden opetukseen siirrytaan toisiin kouluihin.
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Lyseo

Koska vanha Lyseon koulurakennus on suljettu sisdilmaongelmien takia,
pyydettiin sen tilojen toimivuudesta, riittdvyydesta ja ominaisuuksista kom-
mentteja kayttajiltd. Nama on koottu seuraavaan listaan:

Hallintotilat ovat suljetuissa tiloissa riittévéat, mutta toimivuuden kannalta oppilas-
huollon tilat jadvét kauaksi hallinnon tiloista. Ne ovat myés toisistaan erilldén, vaikka
toiminnan sujuvuuden kannalta niiden olisi hyvé olla I&éhekkéin ja l&dhellé hallintoa,
oppilashuollon toimintaan liittyy paljon hallinnollisia péétéksia. Sen lisdksi oppilaiden
Ja huoltajien olisi helpompi asioida oppilashuollon tiloissa, kun ne 16ytyvét kaikki sa-
masta paikasta.

Alakoulun luokille osoitettu piha on pieni, siiné ei ole juuri tekemista. Pelikentét op-
pilaille puuttuvat. Mybéskéén yléakoulun oppilaille ei voi jérjestaa virikkeellista vélitun-
titoimintaa. Koulun ympdirille tulisi tehdd kunnollinen, nykyaikainen pihasuunnitelma
oppilaiden ikdtasot huomioiden.

Ruokala on avara, mutta hyvin meluisa. Sen akustiikalle tulisi tehdd remontissa jo-
takin.

Luokkatilat ovat ahtaita, eiké kaikille aineille 16ydy omaa luokkatilaa. Luokkatilat on
suunniteltu alun perin pienemmille ryhmille kuin ylaluokilla tallé hetkelld on. Mahdol-
lisuus liikkua luokassa oppilaiden luokse oli hankalaa. Pienessé tilassa myoskin
helposti héiriintyvillé oppilailla oli paljon juttukavereita hyvinkin ldhelld. Ryhmétyos-
kentelyyn ei ollut tilaa. Remontissa tulisi luokkien seinié siirtdé ja luokkatiloja suu-
rentaa.

Lyseon nykyiset ulkokentét ja vélineiden varastotilat (sis&- ja ulkoliikunta) ovat liian
pienet ja &énieristys liilkuntasalista puuttuu (kunnollinen véliverho).

Kéytavaét ja aulat sitéd vastoin turhan suuria ja akustisesti surkeita (4ani kimpoilee,
melutaso erittdin kova).

Jakotiloja ja pienryhmatiloja on liian vdhéan. Pienryhméopetukselle/omakieliselle oh-
Jaukselle tai opetukselle ei I6ydy tarkoituksenmukaisia opetustiloja.; eikd mydskéén
uskontojen etdopetukselle. Jako- ja pienryhmétiloja olisi hankala toteuttaa remon-
tissa, koska tilaa ei ole ja luokkatiloja pitdisi saada suuremmiksi.

Varastotiloja on liian vahén ja ne on sijoiteltu huonosti.

Erityisopetuksen tilat ovat liian kaukana opetustiloista. Tilojen sijoittelu liian kauas
oppilaiden kotiluokista hankaloittaa etenkin pienempien oppilaiden kohdalla opetuk-
sen toteuttamista, siirtymié seké erilaisia mahdollisuuksia hyédyntéé yhteisopetta-
Juutta ja joustavia ryhmittelyja. Liian pienet tilat rajoittavat erityisopetuksen ryhméko-
koja ja mahdollisuuksia taata jokaiselle optimaalinen, héiri6ton tybskentelytila luo-
kassa. Kun vapaata pienryhmétilaa ei aina ole saatavilla, opetus tapahtuu kayta-
Vélla, joka on toisinaan hyvin rauhaton. Tybnkuvamme ja erityisopetuksen mielek-
kaén toteuttamisen kannalta olisi tarkeéda, etta jokaisella erityisopettajalla olisi oma
luokkatilansa.

Vaikka remonttisuunnitelmassa on pyritty vdhentdméén ala- ja yldkoulun oppilaiden
kohtaamisia, ei se aina onnistu, koska Lyseon tilaa ei ole suunniteltu alakoulun
k&yttédn. Nyt sinne ollaan siirtdméssé myds kolme esikoulun ryhmé&éa, miké tekee
Lyseon koulurakennuksesta vield ahtaamman ja tilaratkaisusta hankalamman aja-
tellen lasten eri ik&tasoja.

Auditoriosta olisi tarkoitus tehdé kaksikerroksinen, jolloin néité tiloja voitaisiin k&yt-
tdd monitoimitiloina. Alakerroksen kéyttbé haittaa luonnonvalon puute. Toiminnan
kannalta monitoimitila olisi hyva; sité voisi kdyttaa opetuksessa, esikoulun toimin-
nassa ja muussa koulun toiminnassa. Myés iltakéytté olisi mahdollista.

Peruskorjaamisen yhteydessa tehtavien valttdmattdmien tilamuutoksien
avulla kyettaisiin ratkaisemaan ainoastaan osa tunnistetuista tilatarpeista.
Kaytannossa koulu olisi korjauksen jalkeen ahdas jo valmistuessaan ja mm.
Mikaelin koulun yksikko6 toimisi edelleen vaistdtiloissa erillddn muusta kou-
lusta. My6skaan oppilaiden tuen strategiaa ja inkluusiota tukevia tiloja ei
pystyttaisi tarjoamaan esim. eriyttdmistilojen puutuessa lahes kokonaan.
Ylakoulun tdmanhetkisesta tarpeesta jaisi puuttumaan myoés kaksi isoa ope-
tustilaa, eriyttamistilat seka kasitydn, kotitalouden ja musiikin lisatilatarpeet.
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Alakoulusta jaisi puuttumaan kuusi isoa opetustilaa seka kaikki eriyttamisti-
lat. Nykymaaraysten mukaan myo6s esiopetus tarvitsisi lisda tilaa vanhaan
suunnitelmaan nahden.

Tilaratkaisut ja mitoitusperusteet

Ylakoulu

Tassa kappaleessa kuvataan uudisrakennukseen suunniteltu kokonaisuus
ja mitoitusperusteet. Lyseon koulun henkildkunta on laatinut koulun toimin-
nan ja tdman selvityksen pohjaksi Pedagogisen suunnitelman seka tilatar-
peen kuvauksen (Liite 11) mika on tdhan muutettu huonetilaohjelmaksi.

Oppilaita Lyseon koulun tiloissa on talla hetkelld 536, joista 42 esiopetuk-
sessa. Yhteensa n. 28 opetusryhmaa. Henkilokuntaa n.60-65.

Oppilaista erityisen tuen piirissa on n.60, tehostetun tuen piirissa n.170 ja
vieraskielisia n.180.

Esiopetusryhmia on uuteen rakennukseen mitoitettu 3, eli 63 lasta. Henkil6-
kuntaa n.9.

Uudisrakennuksen mitoituksessa on huomioitu 5. ja 6. luokkien siirto Palli-
vahan yksikosta Runosmaen yksikkoon. Luokkia on nelja ja oppilaita n. 80.
Henkilokuntaa vastaavasti n. 4—6.

Mikaelin yksikdssa on n.60 oppilasta 6—7 ryhmassa ja henkilékuntaa n. 8-9.

Yhteensa uudisrakennuksessa tulisi siis toimimaan tamanhetkisen tilanteen
mukaan n.700 lasta n.40 opetusryhmassa. Opetushenkilbkunnan maaran
ollessa yhteensa n.80-90.

Tilojen mitoituksessa on huomioitu jonkin verran kasvuvaraa ja tata mitoi-
tusta tulee tarkentaa suunnitteluvaiheessa, kun esim. vaestdoennusteen
suuntaa voidaan tarkastella taas paivitetyn tilanteen mukaisesti.

Opetustilat on mitoitettu koulun opetussuunnitelman ja ryhmajakotarpeen
mukaisesti. Toiminta jakautuu neljaan eri oppimisalueeseen, joissa on jokai-
sessa varattu aulatilaan oppimisalueeksi kalustettava osuus, jota voidaan
kayttaa mm. ryhmatoissa ja opetuksen vaihtelevissa tilanteissa apuna. Eriyt-
tamistiloja on mitoitettu muihin kuin taito- ja taideaineisiin.

YLAKOULU -oppimisalueet m2/tila kpl m2
Yhteistilat

wc/oppilas 2 15 30
LE-Wc 6 1 6
wc/henkilokunta 2 4 8
Reaaliaineet

0713 60 4 240
Valmo 45 1 45
Eriyttamistila 15 2 30
Opinto-ohjaaja 12 1 12
Varasto 10 2 20



Oppimisaula 40 1 40
Kielten opetus
0oT3 60 3 180
OT2 (laaja-alainen eo) 45 1 45
Eriyttamistila 15 2 30
Varasto 10 2 20
Matemaattisluonnontieteelliset aineet
Fy-Ke (labratila) 75 3 225
FyKe-varasto 35 1 35
Matematiikan OT3 60 1 60
Eriyttamistila 15 2 30
Ma-Bi 75 1 75
MaBi-varasto 25 1 25
Oppimisaula 40 1 40
Taito- ja taideaineet
Kasityo / kova, kokonaisuus (sis. Alakoulu) 280 1 280
Kasityo / pehmed, opetustila 75 2 150
Kasityd / pehmed, varasto 10 2 20
Kasityo / pehmea, markatila (yht. kt:n kanssa) 40 1 40
Kuvataide (+var.) 110 1 110
Musiikki (+var.) 110 2 220
Kotitalous, kokonaisuus/2 keittiota 200 1 200
Oppimisaula 40 1 40
Yht: 2256

3.2 Alakoulu

Alakoulun isommat OT3 opetustilat on mitoitettu "kotiluokkaperiaatteella”.
Toiminta on jaettu kolmeen eri soluun/alueeseen, joissa on jokaisessa va-
rattu aulatilaan kalustettava osuus, jota voidaan kayttdd mm. ryhmatdissa ja
opetuksen vaihtelevissa tilanteissa apuna. Eriyttamistiloja on mitoitettu jo-
kaiseen solualueeseen.

ALAKOULU -opetustilat m2/tila kpl m2
Kengat, Vaatesailytys 15 3 45
Soluaulan lisdneliot 30 3 90
LE-Wc 6 3 18
wc/oppilas 2 45 90
wc/henkildkunta 2 3 6
Alkuopetus 1.-2. luokat

0oT3 60 6 360
Laaja-alainen erityisopettaja 30 1 30
Pienryhma-/eriyttamistila 15 3 45
Pienluokkatila 45 2 90
Varasto 10 2 20
3.-4. luokat

0oT3 60 6 360

Laaja-alainen erityisopettaja 30 1 30
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Mikaelin yksikko

Esiopetus

Pienryhma-/eriyttamistila 15
Pienluokkatila 45
Varasto 10
5.-6. luokat

0oT3 60
Laaja-alainen erityisopettaja 30
Pienryhma-/eriyttamistila 15
Pienluokkatila + Valmo 45
Varasto 10

Yht:

N

N N W = 0

45
90
20

480
30
45
90
20

2004

Mikaelin yksikon tiloista on tehty jo aiemmin oma selvityksensa, minka mu-
kaan tilaohjelma on tahan yhteyteen tuotu. Tahdella merkityt tilat on mah-
dollista sijoittaa muiden vastaavien tilojen yhteyteen, mikali ne sijaitsevat

riittdvan lahella Mikaelin yksikon tiloja.

MIKAELIN yksikon tilat m2/tila
Oma sisdaankaynti, kengat, vaatesailytys, 30
aula...

oT 2 45
Eriyttamistila 8
oT1 15
Varasto 10
Henkilokunnan tyétila (+kopio yms.) 35
Rehtorin tyotila 10
Neuvotteluhuone 25
Siivouskomero 1
Terveydenhoitaja/lagkari 25
Lepotila 8
Psykologi/kuraattori 12
Sosiaalitilat 12
LE-Wc 6
wc/oppilas 2
wc/henkildkunta 2

Yht:

kpl

=
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m2
30

270
48
30
10
35
10
25

1
25
8
12
12
6
8
4
534

Esiopetuksen oppilaiden osalta tilatarve uudessa koulussa on 3 x 21 lapsen
ryhmaa, joiden toiminta koostuu annettavasta esiopetuksesta seka tayden-
tavasta paivahoidosta. Lapset ovat koululla keskimaarin 8-9 tuntia pai-
vassa. Mitoitus noudattaa paivakodin tilamitoitusta n.7m2/lapsi siten, etta
likuntatilat ja ruokailu tapahtuvat omien tilojen ulkopuolella. Toiminta-aluei-
den jakautuminen erillisiksi tiloiksi maaritellaan suunnitteluvaiheessa.

ESIOPETUS m2/tila
Kengat, Vaatesailytys 20
Toiminta-alue/ryhma (kokonaisuus) 90
Monitoimitila 60

wc/oppilas (+ 1 suihku) 2

kpl

1

3
1
7

m2
20

270
60
14
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Ap-Ip

Liikunta

wc/henkilékunta 2 1 2

Varasto 8 1 8

Siivouskomero 1 1 1
Yht: 375

Aamu- ja iltapaivatoiminnan tilantarve maaraytyy suoraan koulun 1. ja 2.
vuosiluokan oppilasmaarasta. Lasten maara tulee olemaan arviolta 50 lasta.
Suunnitteluvaiheessa kokonaisuus voi muodostua eri kokoisistakin tiloista ja
voidaan tutkia mm. jakomahdollisuuksia. Kannattavaa on myos tarkastella
synergiaetuja todennakdisesti lahekkain sijaitsevien esiopetuksen ja al-
kuopetuksen kanssa.

AP-IP -kerhotoiminta m2/tila kpl m2

Aamu- ja iltapaivatoiminnan kotipesa 80 1 80
Siivouskomero 1 1 1
wc/henkildkunta 2 1 2
wc/oppilas 2 4 8

Yht: 91

Lyseon yhtenaiskouluun esitetdan rakennettavaksi n. 800 m? liikuntasali,
joka soveltuu monipuoliseen liikuntakayttoon ja eri liikuntalajien harrastami-
seen. Varsinaisen liikuntasalin lisdksi koulun muihin tiloihin voidaan sijoittaa
erilaisia likuntaan kannustavia elementteja, kuten pingispoytia tai kiipeily-
seina.

Ylakoulun toiveena on myo6s kuntosalin sijoittaminen koulurakennukseen.
Mikali rakennukseen tulee myds kuntosali, tulee se sijoittaa lahelle liikunta-
salia, jotta ne toimivat yhdessa ja luovat nain hyvan synergian oheisharjoit-
teluun my®és ilta- ja viikonloppukayttoon.

Ulkoliikuntaolosuhteiden osalta yhtenaiskoulua palvelee hienosti tontilla
oleva taysimittainen, talvisin jaadytettava, hiekkakentta (n. 60 m x 100 m).
Kentta tarvitsee myos pukuhuonerakennuksen, joka palvelee talvisin luisteli-
joita seka kesakaudella muita kentan kayttajia. Kenttd muutetaan hiekkate-
konurmikentaksi sen jalkeen, kun vaistotilaelementit poistuvat.

Yhtenaiskoululle tulee suunnitella turvallinen, viihtyisa ja aktivoiva piha-alue,
josta I6ytyy monipuolisia toiminta-alueita niin peleihin, leikkeihin kuin ulkoi-
luun. Liséksi pihalle tulee sijoittaa liikunnallisia elementteja, kuten toiminnal-
lisia leikkivalineita ja koripallokorit tai -kentat seka muita liikunnallisuutta tu-
kevia kenttakokonaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

LIIKUNTATILAT m2/tila kpl m2
Liikuntasali (3 osaa / 2 jakosein&3) 800 1 800
Varasto 15 3 45
Kuntosali 80 1 80
Lammittelytila 15 1 15
Puku- ja pesutila + wc 35 6 210
Sukupuolineutr. puku- ja pesutila +wc 3 2 6
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Oppilashuolto

LE-Wc 6 1 6

Wec:t 2 4 8

Opett. Tsto, puku- ja pesutila + wc 8 2 16
Yht: 1186

Kouluterveydenhuollon tilat tulee jarjestella siten, ettd sinne saadaan vas-
taanottohuoneiden lisdksi myos lepohuone, taukotila (voi olla muiden koulun
henkildkunnan tilojen yhteydessa/mitoituksessa jos sijaitsee 1ahelld) ja odo-
tustila + wc. Oppilashuollon muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi-
ja kuraattoritoiminta seka psyk. sairaanhoito ja olisi tarkeaa sijoittaa tilat yh-
deksi kokonaisuudeksi. Lyseon koulun ja Mikaelin koulun oppilashuollon tilat
tulisi pyrkida saamaan yhdeksi kokonaisuudeksi Mikaelin koulun tilojen valit-
tdomaan laheisyyteen.

OPPILASHUOLTO m2/tila kpl m2
Odotustila 8 1 8
Kouluterveydenhuolto 25 2 50
Psykologi, kuraattori 12 2 24
Neuvotteluhuone 20 1 20
Lepohuone 8 1 8
wc/henkildkunta 2 1 2
LE-wc 6 1 6
Varasto 2 2 4
Yht: 122

Keittio ja ruokailu

Keittidverkon mukaisesti tilaohjelmassa on valmistuskeittid, jonka kapasi-
teetti on 2000 annosta/vrk.

KEITTIO JA RUOKAILU m2/tila kpl m2
Ruokasali/oppilas 0,5 750 375
Jakelulinjasto 23 3 69
Diettiruokapiste 7 1 7
Valmistuskeittié 2000ann. 170 1 170
wc/oppilas 2 4 8
LE-Wc 6 1 6
wc/henkilokunta 2 2 4
Yht: 639

Yhteiskaytto- ja henkilokunnan tilat

Yhteiskayttotiloihin on mitoitettu nk. katsomoporras ja nayttamatila seka
tassa yhteydessa hyddynnettadva mediateekki/monitoimitila tukemaan kes-
kusaula tyyppista ratkaisua, jossa voidaan hyddyntaa lisaksi myds esim.
ruokailutiloja. Nain esim. kovalla kayttoasteella toimiva liikuntatila sailyy pa-
remmin liikkuntakaytossa.

YHTEISKAYTTOTILAT m2/tila kpl m2
Vahtimestari 8 1 8
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Tietotekniikkavastaava
Varastotiloja (jako osiin)
wc:t

Le-wc

Hissi
Siivouskeskus ja varasto
Siivouspisteet

Nayttamotila
Katsomoporras
Nayttamo-/tuolivarasto

Mediateekki/monitoimi/kirjasto/oppilas-

kunta...

Tyoskentely- ja taukotilat
Toimistohuoneet
Neuvottelutila, pieni
Neuvottelutila, iso
Puku- ja pesutilat
Le-wc/henkilokunta
wc/henkildkunta

40

50
40
25

120

120
12
12
40
70

Yht:

Uudisrakennuksen laajuus ja tilaohjelman yhteenveto

L N

[ Y

U R R R NWR

40
30

50
40
25

120

120
36
24
40
70

10
705

Uudisrakennuksen tulevaa laajuutta on arvioitu alustavan huonetilaohjelman
avulla. Kokonaisuuden hyétyala tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa varsi-
naisen rakennussuunnittelun myo6ta. Alla on yhteenvetotaulukko eri kokonai-

suuksien neliomaarista.

Tilaohjelma / Turun Lyseon koulu

YHTEISKAYTTO- JA HENKILOKUNNAN TILAT

KEITTIO JA RUOKAILU
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Kerrosala-arvio n. kem? (x1,30-1,35)
10391
VSS suojatilat joihin voidaan sijoittaa norm. tiloja 290 m?
Bruttoala-arvio n. 11387 brm? (x1,40-1,45)
11782

Rakennuksen kokonaislaajuus arvioidaan huonetilaohjelman perusteella ar-
violta 11400-11800 brm2 valille.

Toteutettavat vaestonsuojat sisaltyvat laajuuteen ja oletettavasti normaali-
kaytossa sisaltavat tilaohjelman mukaisia tiloja.

Kerrosala on arviolta valilla 10000-10400m? ja mahdollisesti ylittaa tontilla
olevan rakennusoikeuden nain ollen n.400m? mik& on kokonaislaajuuteen
nahden vahainen ylitys eika edellyta kaavamuutosta.

Laajuusarviot perustuvat karkeisiin kertoimiin ja ne tarkentuvat suunnittelu-
vaiheen ratkaisujen mukaan.

5 Taloudellinen tarkastelu

Kouluhankkeiden kustannustaso on tamanhetkisissa arvioissa ollut 3500—
4000 €/m2 tasolla. Tahan luonnollisestikin vaikuttaa suuresti hankkeen ko-
koluokka, sijainti ja tilaohjelma seka toteutusajankohta.

Uudisrakennuksen rakennuskustannusten vaihteluvali on talloin 11400-
11800m2 kokonaislaajuuden toteutukselle arviolta 40—47 milj.€ (alv.0%).

Lisdksi tulee huomioida vanhan koulurakennuksen purkutyét, liikuntaolosuh-
teiden toteutus seka ulko- ja likenndintialueiden osittainen uudelleen raken-
taminen.

6  Yhteenveto ja aikataulu

Yhdessa toimijoiden kanssa muodostettu kokonaisuus mahdollistaa Lyseon
yhtendiskoulun toiminnan pitkalle tulevaisuuteen. Koulu saa uudet toimin-
taansa vastaavat ja tarkoituksenmukaiset tilat ja Mikaelin yksikkd paasee
pois pitkaaikaisesta vaistosta.

Toiminnan yhdistyminen ja uudisrakennuksen monipuolinen tilaohjelma
mahdollistavat uuden Tuen strategian, inkluusion ja opetussuunnitelman to-
teuttamisen optimaalisella tavalla. Rakennukseen on sen valmistuessa si-
joittumassa arviolta 700 lasta, mutta mitoitus mahdollistaa suuremmankin
kapasiteetin.

Hankkeen seuraavien vaiheiden kestot:
Hankesuunnittelu ja kilpailutus n.1-2 v.
Purkuty6t ja rakentaminen n. 2 v.



