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1 JOHDANTO

Luolavuoren koulun tarveselvityksen tavoitteena on selvittää Luolavuoren koulun ja sen
yhteyteen ajatellun uuden päiväkodin toiminnalliset tilatarpeet ja nykyisen Luolavuoren
koulurakennuksen kunto. Toiminnallisten tilatarpeiden sekä nykyisen koulurakennuksen
kunnon ja korjaustapaselvityksen pohjalta on tarkoitus ratkaista mikä kolmesta alusta-
vasta ratkaisuvaihtoehdosta on toiminnallisesti, rakennusteknisesti ja taloudellisesti toteut-
tamiskelpoisin.

Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme:

A. Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaus
B. Nykyisen koulurakennuksen osittainen purku, säilytettävän osan peruskorjaus ja

uudisosan rakentaminen
C. Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus

Lukuisten sisäilmailmoitusten vuoksi Luolavuoren koulurakennuksessa on tehty useita eri-
laisia tutkimuksia mm. kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä altistumisolosuh-
dearvio. Tutkimusten perusteella Luolavuoren koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmien
vuoksi keväällä 2020 ja koulun toiminta siirtyi väistötiloihin Ruiskadun kampukselle.

Vuonna 2016 väistötiloihin Inkilänkadulle ovat siirtyneet myös Luolavuoren koulun toi-
minta-alueittain opetuksen (TOI) vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat Pääskyvuoren ja
Hepokullan kouluilta. Luolavuoren koulun Pääskyvuoren ja Hepokullan yksiköiden tilat ei-
vät enää täyttäneet erityisen tuen oppilaiden oppimisympäristövaatimuksia. Tilat olivat toi-
mintaan sopimattomat ja huonokuntoiset eikä oppilaiden turvallisuutta voitu taata. Lisäksi
henkilökunta ja oppilaat oireilivat runsaasti. (Luolavuoren koulun tarveselvitys 15.3.2016)

Luolavuoren yläkoulun erityisopetuksen luokilla ei ole ollut yleisopetuksen yläkoululuokkia
vertaisryhminä. Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen yhteydessä (KHKehi
1.2.2021 9§) päätettiin Luolavuoren yläkoulun erityisopetus siirtää Linnakaupungin moni-
toimitaloon siirtyvän Topeliuksen yläkoulun yhteyteen.

Luolavuoren koulun tarveselvityksessä tutkittiin myös mahdollisuutta sijoittaa Ispoinen-
Petrelius päiväkodin Rätiälänkadun yksikkö sekä Uittamon päiväkodin monivammaisten
lasten ryhmä koulun yhteyteen aiottuun uuteen päiväkotiin. Ispoisten-Petreliuksen päivä-
kodin Rätiälänkadun yksikkö toimii Turun kaupungin omistamassa asunto-osakeyhtiön yh-
teydessä olevassa erillisessä osakekiinteistössä. Päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja
vaatii täydellisen peruskorjauksen. Uittamon päiväkodin Susiniitynkadun yksikössä toimii
Turun kaupungin ainoa monivammaisten lasten päivähoitoryhmä. Monivammaisten lasten
ryhmän tilatarpeista ja pedagogisen toimintaympäristön kehittämistarpeista johtuen, ryh-
män nykyiset tilat eivät vastaa sen tarpeita. Myös Uittamon päiväkotirakennus on huono-
kuntoinen ja odottaa laajaa peruskorjausta tai uudisrakennusta. Uuteen päiväkotiin oli tar-
koitus siirtää koko Rätiälänkadun toiminta: 5 ryhmää, joista yksi esiopetusryhmä, ja 75
hoitopaikkaa, Ispoinen-Petrelius päiväkodin Ruiskadun yksikön yksi esikoululaisten
ryhmä, 21 paikkaa sekä Uittamon päiväkodin monivammaisten lasten ryhmä, kahdeksan
paikkaa. Uudessa päiväkodissa olisi näin ollut maksimissaan seitsemän ryhmää ja 134
hoitopaikkaa. Koulun ja päiväkodin yhteisen tilaohjelman bruttoalaksi muodostui noin 12
000 m², joka ylittää noin 3 000 m² tontin sallitun rakennusoikeuden 9 000 m². Tästä joh-
tuen uuden päiväkodin sijoittamisesta Luolavuoren koulun yhteyteen luovuttiin lukuun ot-
tamatta esiopetusta.

Tässä tarveselvityksessä käsitellään nyt kokonaisuutta, joka käsittää Luolavuoren alakou-
lun, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan.



3 (32)

1.1 Toimijat ja sidosryhmät tarveselvityksessä

Tarveselvityksen laatimiseen osallistuneet tahot:
Tilapalvelut
Kirsi Eronen, toimitilapäällikkö (28.10.2022 asti)
Pauliina Karjalainen, vs. toimitilapäällikkö (1.11.2022 alkaen),

          hankepäällikkö (31.10.2022 asti),
Johanna Koskinen-Koski, tilacontroller
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Anne Perjopuro, Luolavuoren koulun rehtori
Mikko Hirvonen, Luolavuoren koulun apulaisrehtori
Vesa Kulmala, varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja
Virpi Kariluoma, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Tuija Uhmavaara, Uittamon päiväkodinjohtaja
Nina Rissanen-Kyntäjä, Ispoinen-Petrelius päiväkodinjohtaja
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Riikka Kytömaa, ylihoitaja, kouluterveydenhuolto
Virpi Varjokumpu, osastonhoitaja, Lasten ja nuorten poliklinikka
Jari Lindfors, johtava kuraattori
Jenny Lempiäinen, Luolavuoren koulun kuraattori
Petri Tiitta, johtava koulupsykologi
Anna Frusti, Luolavuoren koulun psykologi
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus / liikuntapalvelut
Oskari Nummi, liikuntapaikkapäällikkö
Nea Fagerlund, liikuntasuunnittelija
Juha Lehmusvuori, liikuntapaikkamestari, liikuntahallit
Tommi Virtanen, liikuntapaikkamestari, ulkoliikuntapaikat
Selvityksen yhteydessä kuullut asiantuntijat
Kati Järvi, sisäilmapäällikkö, Tilapalvelut
Johanna Kaipia, sisäilma-asiantuntija, Tilapalvelut
Soile Viiri, ylläpitopäällikkö, Tilapalvelut
Mika Vallenius kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilapalvelut
Anne Antola, toimitilojen rakennuttamispäällikkö,
Janne Vilo, rakennuttajainsinööri

1.2 Väestö- ja oppilasennuste

Turussa oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Oppilas voi
hakeutua myös muuhun kouluun, mutta oppilaalla on kaikilla luokka-asteilla oikeus ilmoit-
tautua ja päästä oman oppilasalueensa kouluun. Mikäli oppilasalueella on kaksi tai use-
ampia kouluja, rehtorit neuvottelevat tarvittaessa keskenään ja päättävät yhdessä oppilai-
den sijoituksesta oppilasalueen sisällä. Mikäli oppilaita joudutaan tasaamaan koulujen
kesken, oppilaat sijoitetaan kouluihin siten, että oppilasalueen kokonaisuus huomioon ot-
taen oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyet. Oppilaiden sijoituksessa tulee
ottaa huomioon maksimioppilasmäärän puitteissa pedagogiset ja toiminnalliset vaikutuk-
set, mm. opetusryhmien koko eri kouluissa tai esim. oppilaan kielivalinnat. (Oppilaaksioton
perusteet Turun suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen.)

Keskitetyn palvelun luokille oppilaat ohjautuvat erityispalvelupäällikön tekemän erityisen
tuen päätöksen perusteella. Luolavuoren koulussa opiskelee myös muutamia (lv. 2022–
2023 kolme oppilasta) ulkokuntalaisia oppilaita erillisillä erityispalvelupäällikön tekemillä
sopimuksilla.
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Ilpoinen-Luolavuori-Puropelto-oppilasalueella on yksi alakoulu: Ilpoisten koulu ja yksi yhte-
näiskoulu: Luolavuoren koulu. Oppilasalueen yläkoulu on Puropellon koulu. Ilpoisten koulu
on 3-sarjainen alakoulu 7–12-vuotiaille oppilaille. Koulussa on noin kolmensataa oppi-
lasta. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimivat Ilpoisten päiväkodin esikouluryh-
mät, Ilpoisten kirjasto, nuorisotilat ja palloiluhalli. Luolavuoren koulu on lähikoulu oppilas-
alueen alakouluikäisille 7–12-vuotiaille oppilaille. Tämän lisäksi Luolavuoren koulu toimii
keskitetyn palvelun yhtenäiskouluna tarjoten opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille
(1.–9. luokat) koko Turun kaupungin alueelta. Luolavuoren yhtenäiskoulussa on noin viisi-
sataa oppilasta.

Kuva 1. Ilpoinen-Luolavuori-Puropelto-oppilasalue

Ilpoinen-Luolavuori-Puropelto-oppilasalueeseen kuuluvien Haritun, Ilpoisten, Ispoisten,
Katariinan, Koivulan, Luolavuoren ja Peltolan väestöennusteen mukaan alakouluikäisten
7–12-vuotiaiden lasten lukumäärä vaihtelee melko vähän seuraavien vuosikymmenten
aikana.

2020-luvun alussa lukumäärä kasvaa lievästi, vuoden 2020 toteutuneesta 851 lapsesta
vuoden 2023 ennusteen 903 lapseen, jonka jälkeen lapsimäärä alkaa lievästi laskea vuo-
sikymmenen loppua kohti mentäessä. Lapsimäärän ennustetaan, ikäluokassa 7–12-vuoti-
aat, olevan alimmillaan 835 lasta vuonna 2029. Tämän jälkeen jo epävarmaksi muuttu-
neen väestöennusteen mukaan lapsimäärä lähtisi taas lievään nousuun ollen 2030 luvun
lopulla noin 880 ja 2040 luvun lopulla noin 910.
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Kuva 2. Haritun, Ilpoisten, Ispoisten, Katariinan, Koivulan, Luolavuoren ja Peltolan väestöennuste
7–12-vuotiaiden osalta

Väestöennusteen mukaan Luolavuoren ja Ilpoisten alakouluissa ei ole tarvetta yleisope-
tuksen oppilaspaikkojen määrän muutoksiin. Erityisopetuksen oppilaiden määrän kehi-
tystä on vaikea ennustaa. Oppilasmäärän muutoksiin vaikuttavat suuresti sekä syntyvyys
että muuttoliike.

2 NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT

Luolavuoren koulu tarjoaa perusopetusta Ilpoisten ja Luolavuoren koulujen oppilasalueen
7–12-vuotiaille oppilaille.

Kuva 3. Luolavuoren alakoulun yleisopetuksen oppilaiden asuinpaikat lukuvuonna 2022–2023
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Tämän lisäksi Luolavuoren koulu toimii keskitetyn palvelun kouluna tarjoten opetusta vaa-
tivan erityisen tuen 7–16-vuotiaille oppilaille koko Turun kaupungin alueelta.

Kuva 4. Luolavuoren alakoulun pienluokkien oppilaiden asuinpaikat lukuvuonna 2022–2023

Kuva 5. Luolavuoren alakoulun pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden asuinpaikat
lukuvuonna 2022–2023
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Kuva 6. Luolavuoren alakoulun toiminta-alueittain opetuksen oppilaiden asuinpaikat
lukuvuonna 2022–2023

Kuva 7. Luolavuoren alakoulun Piiparinpolun oppilaiden asuinpaikat lukuvuonna 2022–2023

Koulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä: Ruiskatu 8, Inkilänkatu 4 ja Piipa-
rinpolku 3. Luolavuoren koulun kolmesta toimipisteestä kaksi on väistötiloja ja yksi vakitui-
nen toimipiste. Väistötilat sijaitsevat Ruiskadun kampuksella, osoitteessa Ruiskatu 8 sekä
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Pitkämäessä osoitteessa Inkilänkatu 4. Lukuvuonna 2022–2023 kaikkien toimipisteiden
yhteenlaskettu oppilasmäärä on hieman vajaa 500 oppilasta.

2.1 Piiparinpolun toimipiste

Luolavuoren koulun tällä hetkellä ainoa vakituinen toimipiste sijaitsee Runosmäessä,
osoitteessa Piiparinpolku 3, ja se on yksisarjainen keskitetyn palvelun alakoulu. Oppilaita
koulussa on lukuvuonna 2022–2023 36, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita 29 nel-
jässä ryhmässä ja toiminta-alueittain opetuksessa 7 oppilasta yhdessä ryhmässä. Esiope-
tusta Piiparinpolun toimipisteellä ei tällä hetkellä anneta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa Piipa-
rinpolun toimipisteessä järjestetään erityisen tuen oppilaille kaikilla luokka-asteilla, toimin-
taan on viime vuosina osallistunut noin 20 oppilasta. Koulun henkilökuntaa Piiparinpolulla
on yhteensä 31, viisi erityisluokanopettajaa, yksi luokaton opettaja ja 25 koulunkäynnin
ohjaajaa.

Kuva 8 Piiparinpolun toimipiste. Oppilaita toimipisteessä on 35 ja ryhmiä 5 lukuvuonna 2022–
2023.

Piiparinpolun toimipisteen toimintaa ei olla siirtämässä Luolavuoren koulurakennukseen,
se jatkaa toimintaansa nykyisessä paikassa.

2.2 Ruiskadun toimipiste

Ruiskadun kampuksella, Turun ammattikorkeakoulun entisellä sosiaali- ja terveysalan
kampuksella, on tällä hetkellä Turun ammatti-instituutin (TAI) sosiaali- ja terveysalan sekä
liiketalouden suomen- ja ruotsinkielistä koulutusta noin 2000 opiskelijalle sekä perusope-
tukselle remontoidut väistökoulun tilat maksimissaan noin 700 oppilaalle.

Väistökoulun tiloissa koulua käyvät Luolavuoren koulurakennuksesta väistöön vuonna
2020 siirtyneet alakoulun yleisopetuksen 1.–6. vuosiluokat sekä keskitetyn palvelun yhte-
näiskoulun 1.–9. vuosiluokat. Kampuksen päärakennuksen A-osaan on remontoitu väistö-
koulun tiloja kolmeen eri kerrokseen. Näissä tiloissa pääsääntöisesti koulua käyvät 1.–5.
vuosiluokat. Oppilaita luokilla on yhteensä noin 320 ja luokkia 24. Lisäksi A-osassa on
väistökoulun keittiö ja ruokailutilat, musiikin-, kuvaamataidon-, käsityön-, liikunnan- ja toi-
minta-alueittain opetuksen ”pikku kodin” -tilat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kotipesät.
Myös koulun ja oppilashuollon henkilökunnan työ-, tauko- ja sosiaalitilat sijaitsevat A-
osassa.
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Kesällä 2021 Ruiskadun tontille rakennettiin väistökoulun käyttöön kaksikerroksinen tila-
elementtirakennus. Tilaelementtirakennuksessa opiskelee tällä hetkellä Luolavuoren ala-
koulun 6. luokkalaiset sekä yläkoulun 7.–9. vuosiluokkien erityisoppilaat ja se on suunni-
teltu erityisesti yläkoulun erityisopetuksen pienryhmien käyttöön. Oppilaita on yhteensä
noin 130 ja luokkia 14. Perusluokkatilojen lisäksi rakennuksessa on kotitalouden, fysiikan
ja kemian opetustilat sekä opettajainhuone.

Kuva 9. Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8. Turun ammatti-intituutin (TAI) liiketalouden ja sote-alan
koulutusta noin 2000 opiskelijalle sekä perusopetuksen väistökoulun tilat maksimissaan noin 700
oppilaalle.

Henkilökuntaa Luolavuoren koulussa on paljon. Opettajia Ruiskadun toimipisteessä on 38.
Opettajien lisäksi luokissa oppilaiden tukena työskentelee 59 koulunkäynninohjaajaa. Oh-
jaajien määrä luokissa vaihtelee oppilaiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden mukaan. Eri-
tyisopetuksen pienluokassa saattaa työskennellä erityisluokanopettajan lisäksi yksi kou-
lunkäynninohjaaja, mutta toiminta-alueittain opetuksen luokassa saattaa jokaisella kuu-
della oppilaalla olla tarve omalle aikuiselle. Luokattomia opettajia Luolavuoren koululla
työskentelee 11 sekä rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri. Yhteensä koulun henkilökun-
taa Ruiskadun toimipisteellä on tällä hetkellä 111.
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Esiopetusryhmiä Ruiskadun toimipisteessä ei ole tällä hetkellä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yleisopetuksen 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä
erityisen tuen oppilaille kaikilla luokka-asteilla. Erityisen tuen oppilaille järjestetään myös
loma-aikoina AP/IP-toiminnan kaltaista päivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjes-
tetään ennen koulupäivän alkua klo 6.30 alkaen ja iltapäivällä klo 17.00 asti. Lapsimäärä
aamu- ja iltapäivätoiminnassa vaihtelee vuosittain lapsien ja perheiden tarpeen mukaan.
Keskimäärin oppilaita on noin 140. Yleisopetuksen AP/IP-ryhmiä on yksi ja oppilaita ryh-
mässä on 53. Erityisopetuksen oppilaiden Iltapäivätoiminta on jaettu iän ja tuen tarpeen
mukaan neljään eri ryhmään Ruiskadun toimipisteessä ja oppilaita näissä ryhmissä on yh-
teensä 78. Luolavuoren koulun koulunkäynninohjaajat toimivat ohjaajina aamu- ja iltapäi-
vätoiminnassa.

Luolavuoren koulun oppilashuollon kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto,
psykologi- ja kuraattoritoiminta sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Kouluterveydenhuolto
toimii ainoastaan Ruiskadun toimipisteessä, jossa on tällä hetkellä kaksi terveydenhoita-
jaa (yleisopetuksen ja erityisopetuksen), kaksi koululääkäriä (erityisopetuksen ja yleisope-
tuksen), kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa (erityisopetus ja yleisopetus) koulukuraattori ja -
psykologi. Erityisopetuksen kouluterveydenhoitaja työskentelee kokopäiväisesti ja yleis-
opetuksen kouluterveydenhoitaja osa-aikaisesti koululla. Koululääkärit ovat paikalla osan
viikkoa. Psykiatriset sairaanhoitajat ovat koululla kahtena päivänä viikossa. Koulupsyko-
logi ja koulukuraattori ovat paikalla viitenä päivänä viikossa. Palvelu on tarkoitettu kaikkien
toimipisteiden oppilaille. Yhteensä oppilashuollossa työskentelee koko- tai osa-aikaisesti
kahdeksan henkilöä.

Ruiskadun toimipisteessä terveydenhoitajilla ollut nyt käytössä kaksi vastaanottohuonetta,
yhdistetty lepotila ja henkilökunnan taukotila (sijaitsee kahden vastaanottohuoneen vä-
lissä). Lääkäreillä ja psykiatrisilla sairaanhoitajille ei ole omia vastaanottohuoneita. Sa-
moin odotustila ja oma neuvottelutila puuttuvat, mikä on hankaloittanut toimintaa.

Keskitetyn palvelun terveydenhoitajalla on työtila kokoaikaisessa käytössä. Tila on liian
pieni, sillä sinne ei mahdu pyörätuolivaaka, joka on välttämätön toiminnan kannalta. Toi-
nen terveydenhoitajan huone on toimintaan riittävän kokoinen. Kiinteät kalusteet vesipis-
teineen puuttuvat molemmista huoneista. Äänieristys molemmissa terveydenhoitajan huo-
neissa on puutteellinen ja siitä tullut palautetta. Lepohuone on hyvä kahden terveydenhoi-
tajan huoneiden välissä, jolloin käyttö mahdollistuu molemmille. Oppilashuollon henkilö-
kunnan taukotilan ei kuitenkaan ole asianmukaista olla samaa tilaa lepohuoneen kanssa.

Koulukuraattorille ja koulupsykologille on nimetty koko Luolavuoren koulu, mikä käsittää
kaikki koulun toimintayksiköt Ruiskatu, Inkilänkatu ja Piiparinpolku. Pääosin palveluiden
tarve on ollut Ruiskadulla ja jonkin verran myös Piiparinpolulla. Koko Luolavuoren kouluun
on resursoitu yksi kuraattori ja yksi psykologi. Kuraattori työskentelee Luolavuoren kou-
lulla 5 pvä/vko. Psykologi työskentelee koululla 5 pvä/vko. Koulukuraattorilla ja -psykolo-
gilla on molemmilla oma työhuone Ruiskadun toimipisteessä. Työhuoneet sijaitsevat lä-
hellä kouluterveydenhoitajien tiloja, mutta suoraa kulkuyhteyttä tilojen välillä ei ole. Myös
odotustila ja oma neuvottelutila puuttuvat.

Ruiskadun toimipisteessä oppilashuollon työtilojen sijainti on toiminnan kannalta hyvä.
Oma sisäänkäynti kuitenkin tarvittaisiin, sillä toimintaa on myös kouluajan ulkopuolella
mm. kesäaikaan ja muina loma-aikoina. Koulun muihin tiloihin tulisi päästä sisäkautta. Op-
pilashuollon oma odotustila tarvitaan, koska työtilojen ympäristö on tällä hetkellä meluinen
ja rauhaton. Oppilashuollon tilat tulisi olla kaikki keskitetysti samassa paikassa, yhteisen
odotustilan äärellä.
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Piiparinpolun ja Inkilänkadun toimipisteissä ei ole vakituista kouluterveydenhoitajaa pai-
kalla, eikä toimipisteillä ole omia terveydenhuollon työtiloja. Tarve terveydenhoitajan ja
lääkärin yhteiskäyttöisille, mutta omille työtiloille on.

Luolavuoren koulun toimipisteessä käy koulupäivän aikana myös yksityisiä terapeutteja.
He eivät ole osa koulun tai oppilashuollon toimintaa vaan oppilaiden vanhempien toimek-
siannosta työskenteleviä yksityisyrittäjiä. Yksityisten terapeuttien ja vanhempien toiveena
on ollut terapioihin soveltuvien tilojen saaminen koululta. Koululla ei kuitenkaan ole osoit-
taa yksityiselle yritystoiminnalle tila- eikä taloudellisia resursseja.

2.3 Inkilänkadun toimipiste

Inkilänkadulla koulua käy 7–16-vuotiaita vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita toiminta-
alueittain opetuksessa (TOI). TOI luokat ovat olleet väistötiloissa Inkilänkadulla vuodesta
2016 asti. Ennen Inkilänkadulle siirtymistä TOI luokat toimivat Hepokullan ja Pääskyvuo-
ren koulujen yhteydessä. Tilat olivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan toimintaan sopimattomat
ja ne koetiin myös huonokuntoisiksi. (Luolavuoren koulun tarveselvitys 15.3.2016). Inkilän-
kadun toimipisteessä on neljä perusluokkatilaa, kolme eriyttämistilaa, lepohuone, monitoi-
mitila ja ”pikku koti” -opetustila. Lisäksi rakennuksessa on keittiö ja ruokasali sekä opetta-
jien taukohuone, joka toimii myös henkilökunnan työtilana. Oppilaiden ja henkilökunnan
sosiaalitilat ovat pienet ja riittämättömät. Liikuntatiloja rakennuksessa ei ole ollenkaan.
Oppilaita on yhteensä 20 ja luokkia neljä. Koulun henkilökuntaa Inkilänkadun toimipis-
teessä on yhteensä 21. Henkilökunnan määrä vaihtelee oppilaiden henkilökohtaisen tuen
tarpeen mukaan, tällä hetkellä opettajia on neljä ja koulunkäynninohjaajia 17. Toiminta-
alueittain opetuksen oppilailla, vaikeimmin kehitysvammaisilla oppilailla, on lähes kaikilla
oma henkilökohtainen ohjaaja.

Kuva 10. Luolavuoren koulun Inkilänkadun toimipiste, toiminta-alueittain opetuksen (TOI)
nykyiset väistötilat.

Esiopetusryhmää Inkilänkadun toimipisteessä ei ole tällä hetkellä.
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Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erityisen tuen oppilaille kaikissa ikäryhmissä. Eri-
tyisen tuen oppilaille järjestetään myös loma-aikoina AP/IP-toiminnan kaltaista päivätoi-
mintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ennen koulupäivän alkua klo 6.30 alkaen
ja iltapäivällä klo 17.00 asti. Luolavuoren koulun koulunkäynninohjaajat toimivat ohjaajina
aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Oppilaita Inkilänkadun AP/IP-toiminnassa on 15 ja ryhmiä
yksi.

Inkilänkadun toimipisteessä ei ole oppilashuollolle omia tiloja. Kouluterveydenhoitajan ja -
lääkärin vastaanotot on pidetty joko opettajainhuoneessa tai monitoimitilassa, kuten myös
satunnaiset koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotot. Kouluterveydenhoitaja ja koulu-
lääkäri käyvät toimipisteessä tarvittaessa.

Inkilänkadun toimipisteessä käy koulupäivän aikana myös yksityisiä terapeutteja. He eivät
ole osa koulun tai oppilashuollon toimintaa vaan oppilaiden vanhempien toimeksiannosta
työskenteleviä yksityisyrittäjiä. Yksityisten terapeuttien ja vanhempien toiveena on ollut
terapioihin soveltuvien tilojen saaminen koululta. Koululla ei kuitenkaan ole osoittaa yksi-
tyiselle yritystoiminnalle tila- eikä taloudellisia resursseja.

Inkilänkadun vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa päättyy kesällä 2023 Pukkilan
alueen rakentamisen myötä. Luolavuoren koulun Inkilänkadun toimipiste siirtyy uusiin toi-
mitiloihin kevään 2023 aikana.

Kuva 11. Luolavuoren koulun toiminta-alueittain opetuksen (TOI) uusien väistötilojen sijoitus-
paikka Lausteen alakoulun tontille vuonna 2023.
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Luolavuoren koulun toiminta-alueittain opetuksen uudet väistötilaelementit sijoitetaan
Lausteen alakoulun väistötilojen kanssa samalle tontille, puretun Lausteen alakoulun pai-
kalle. Samalle tontille tulee myös tontilta puretun liikuntahallin paikalle väliaikainen liikun-
tahalli sekä koululiikunnan että liikuntapalveluiden käyttöön. Oppilas- ja ryhmien määrät
pysyvät uusissa väistötiloissa samoina kuin Inkilänkadulla: maksimissaan 24 oppilasta ja
4 ryhmää.

Raadinkadun uusiin väistötiloihin tulee myös kolme pienryhmätilaa Lausteen alakoululle
sekä samalle tontille molempien koulujen ja vapaa-ajan liikunnan käyttöön väistöliikunta-
halli.

2.4 Käytöstä poistettu Luolavuoren koulurakennus

Luolavuorentien koulutalo on alun perin rakennettu 1964 Luolavuoren kansakouluksi. Ra-
kennuksen on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Veijo Kahra. Koulu on atriumpihakoulu,
jonka ympärille luokkahuoneet ryhmittyvät. Rakennus peruskorjattiin vuonna 2006 Luola-
vuoren alakoulun ja osittain Vuorelan erityiskoulun käyttöön. Vuonna 2008 valmistui ra-
kennuksen laajennusosa Vuorelan erityiskoulun käyttöön. Samana vuonna Luolavuoren
koulu ja Vuorelan koulu yhdistyivät hallinnollisesti Luolavuoren yhtenäiskouluksi.

Kuva 12. Luolavuoren koulurakennus ja piha-alue. Koulu käyttää kartan luoteiskulmassa olevaa
Vinteripuiston kenttää koululiikuntaan.
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2.4.1 Luolavuoren koulurakennus oppimisympäristönä

Vuodesta 2009 Luolavuoren koulun oppilasmäärä on kasvanut niin (kaikki toimipisteet lv.
2009-2010: 432 oppilasta => kaikki toimipisteet lv. 2019–2020: 520, kun Luolavuoren kou-
lurakennus suljettiin), että alkuperäiset, peruskorjatut tilat ja niihin liitetty laajennus, ovat
käyneet pieniksi. Kotiluokka ja eriyttämistila käyttöön on jouduttu vuosien varrella muutta-
maan musiikkiluokka, kuvataideluokka, fyke-luokka, draamatila, henkilökunnan työhuone
ja jopa varastotiloja.

Vanhempi, vuonna 1964 valmistunut osa on ajalle tyypillinen käytäväkoulu, jossa suuret
luokkatilat sijaitsevat pitkien käytävien varrella. Suurten luokkatilojen yhteydessä ei ole
nykyaikaiseen oppimisympäristöön kuuluvia pienempiä eriyttämistiloja pienryhmätyösken-
telyyn. Erityisopetuksen käyttöön vuonna 2008 valmistunut uudisosa on myös muodoltaan
perinteinen käytäväkoulu, jossa150 metriä pitkän käytävän varrella on noin 30 saman nä-
köistä ovea luokkatiloihin. Tämän tyyppinen ratkaisu ei ole soveltuva hahmotusvaikeuk-
sista kärsiville, struktuuria ja selkeyttä vaativille oppilaille. Käytäväkoulumalli ei mahdol-
lista vertaisryhmä toimintaa, kunkin luokka-asteen yleisopetuksen ja erityisopetuksen
luokkien päivittäistä sujuvaa yhteistyötä, koska yleisopetuksen isot luokat sijaitsevat ra-
kennuksen vanhemmassa osassa ja erityisopetuksen pienryhmä- ja eriyttämisluokkatilat
uudemmassa laajennusosassa. Laajennusosassa olevat luokkatilat ovat yksittäisinä koko-
naisuuksina konseptiltaan ja rakenteeltaan sellaiset, jotka palvelevat erityisluokkaope-
tusta. Jokaisella ryhmällä on käytössä sekä kotiluokka, johon mahtuu hyvin 8-10 oppilaan
ryhmä aikuisineen, että luokan vieressä oleva eriyttämistila, johon on kulku sekä kotiluo-
kasta että käytävältä. Tilojen välissä tai väliovessa on ikkuna, jonka saa tarvittaessa peit-
toon.

Luolavuorentien rakennuksessa on myös yläkoulun aineopetustiloja, joita tulevassa ala-
koulussa ei tarvita, kun taas toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen vaatimia tiloja Luo-
lavuorentien koulurakennuksessa ei ole. Toiminta-alueittain opetus vaatii isompia ja
muunneltavampia tiloja sekä esteettömyyttä ja varastotilaa apuvälineille.

2.4.2 Liikuntatilat

Luolavuoren koulurakennuksen 494 m² kokoinen liikuntasali on jaettavissa kahteen osaan
yhdellä väliverholla. Liikuntasali on ollut arkisin sivistystoimialan käytössä klo 8–16, jonka
aikaisesta käytöstä on vastannut Luolavuoren koulun rehtori. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin
sali on ollut sisäliikuntalajien käytössä liikuntapalvelujen vuorovarausjärjestelmässä. Lii-
kuntasalissa on järjestetty pääsääntöisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa, ja lajeina
ovat olleet enimmäkseen salibandy, lentopallo, koripallo ja futsal. Liikuntasalissa ei ollut
pysyvää henkilökuntaa, vaan se kuului valvonnan osalta liikuntasalien päivystyksen alai-
suuteen, jossa on kiertävä valvonta. Luolavuoren liikuntasalin varausaste vuonna 2019 oli
71 %, ma-pe klo 16–21: 82 % la-su: 60 %.

Liikuntasalissa on myös koulun käytössä oleva näyttämö. Liikuntasalin pitkällä sivulla on
77 m² kokoinen koulun käytössä oleva varastotila, jossa säilytetään liikuntavälineitä ja tuo-
leja. Liikuntapalveluiden käytössä oleva varastotila on 18 m², joka on toiminnan tarpeisiin
liian pieni. Liikuntasalin läheisyydessä, samassa kerroksessa, on kaksi pientä pukuhuo-
netta omilla le-wc- ja suihkutiloilla. Käynti näihin tiloihin on koulun keskuskäytävän kautta.
Lisäksi koulun kellarikerroksessa on kaksi suurempaa puku-, pesu- ja wc-tila kokonai-
suutta, nämä tilat eivät ole esteettömät. Koulurakennuksen laajennusosaan on tehty eri-
tyisryhmien kuntosali ja ”jumppala”. Ne sijaitsevat laajennusosan kellarin väestösuojassa.
Molemmat liikuntatilat ovat kooltaan noin 45 m². Tilojen vieressä on kaksi LE-puku-, pesu-
ja WC-tilaa sekä kaksi ulkovälineiden varastotila.
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2.4.3 Esiopetus

Luolavuoren koulurakennuksessa on ollut vuosina 2009–2017 erityisen tuen esiopetusryh-
miä. Viimeisenä vuonna 2017 ryhmiä oli kaksi ja niissä kahdeksan esikoululaista. Esikou-
lulaisilla oli käytössä koulun laajennusosassa kaksi ~45,0 m² pienryhmäluokkaa (OT2).

2.4.4 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Luolavuoren koulurakennuksessa ei ollut omia toimintatiloja aamu- ja iltapäivätoiminnalle.
AP/IP-toimintaa oli eri vuosina eri tiloissa muun muassa luokkatiloissa, kirjastossa, ruoka-
lassa ja koulun käytävillä.

2.4.5 Oppilashuolto

Luolavuoren koulurakennuksessa oppilashuollolle oli osoitettu omat työtilat vain pääkou-
lulla eli Luolavuorentien toimipisteessä. Luolavuoren koulurakennuksessa oppilashuollon
tilat olivat kellarikerroksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että näitä toimintaan osoitettuja
tiloja ei ole suunniteltu oppilashuoltotyöhön, vaan toiminta on järjestetty niissä tiloissa,
jotka ovat olleet mahdollisia koulun tilankäytön mukaan, joten tiloja on välillä vaihdettu.

Terveydenhoitajilla on ollut käytössään kaksi vastaanottohuonetta, jotka molemmat ovat
olleet toimintaan nähden liian pienet (13,5 m² ja 20,5 m²). Vastaanottohuoneiden lisäksi
kouluterveydenhuollon käytössä on ollut neuvotteluhuone, lepohuone, odotustila, wc ja le-
wc sekä oma henkilökunnan taukotila ja wc. Koululääkäreillä ei ole ollut omia vastaanotto-
huoneita.

Kuraattorilla ja psykologilla oli molemmilla käytössä oma työhuone (11,5 m²). Lisäksi yh-
teisessä käytössä oli isompi tila ryhmämuotoista toimintaa, perhetapaamisia ja verkosto-
palavereja varten. Yhteisen tilan koko oli 23 m². Tätä tilaa pystyi sovitusti käyttämään
myös muihin koulun tapaamisiin. Kokonsa puolesta nämä tilat olivat riittävät ja mahdollisti-
vat monipuolisen oppilashuoltotyön. Kuraattorin ja psykologin toimitilojen yhteydessä oli
myös oma henkilökunnan taukotila ja wc.

Sekä kouluterveydenhuollon että koulukuraattorin ja -psykologin toimitilat eivät ole olleet
kaikilta osin toimintaan soveltuvia tai riittäviä. Ongelmina ovat olleet kahden poistumistien
puute, huono ääneneristys, tietosuojan puutteet sekä läpikulku toisten tilojen kautta mm.
toisen vastaanottohuoneen kautta neuvotteluhuoneeseen ja lepohuoneen kautta taukoti-
laan ja henkilökunnan wc-tilaan. Tiloista ei myöskään ole ollut sisäkautta keskinäistä kul-
kuyhteyttä kouluterveydenhuollon ja kuraattorin ja psykologin tilojen kesken eikä kouluter-
veydenhuollon ja koulun tilojen kesken. Hyvää oppilashuollon tiloissa oli mahdollisuus
tehdä yhteisöllistä (ryhmät) työtä. Omat sisäänkäynnit ja odotustilat, jotka mahdollistivat
vastaan oton kouluajan ulkopuolella.

2.4.6 Piha-alueet

Luolavuorentien koulurakennuksen ympärillä on useampia pihoja. Vanhan alakoulun piha
on ns. atriumpiha, asvaltoitu sisäpiha, jossa ei ole mitään oppilaita aktivoivia liikunta tms.
välineitä. Piha jatkuu alapihalle, johon on myöhemmin rakennettu aidattu monitoimikenttä.
Uudisrakennuksen puolella on kaksi pienempää pihaa, jotka soveltuvat alakoulun pienem-
mille oppilaille hiekkalaatikkoineen ja keinuineen. Koululiikuntaa on palvellut Luolavuoren
koulun pohjoispuolella oleva Vinterinpuiston hiekkakenttä (60 x 90 m), joka on jäädytetty
talvisin. Noin 300 metrin päässä koulusta sijaitsee Luolavuoren tenniskentät, joita koululii-
kunnassa on myös hyödynnetty.
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Koulurakennuksen eteläpuolella puolella on koulun sisäänajoreitti ja parkkipaikat. Saatto-
liikennettä on paljon, koska suurin osa keskitetyn palvelun luokkien oppilaista saapuu kou-
luun taksilla. Saattoliikenteen jättöpaikan ja koulurakennuksen välissä ovat henkilökunnan
pysäköintipaikat. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita, kun oppilaat siirtyvät takseilta rakennuk-
seen sisälle henkilöautojen väleistä. Parkkipaikalla ei myöskään ole minkäänlaista katosta
kuljetusten odottamista varten.

3 TULEVA TOIMINTA JA TILOJEN MITOITUSPERUSTEET

Luolavuoren koulussa noudatetaan valtakunnallista alakoulun opetussuunnitelmaan. Erityi-
sen tuen oppilaille opetusta yksilöllistetään henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Tule-
vien tilojen, uuden oppimisympäristön, tulee mahdollistaa kaikkien alakoulun aineiden
opettamisen täysipainoisesti niin yleisopetuksen kuin erityisopetuksen oppilaille. Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tarkemmin opetuksen toteuttami-
nen, sisällöt ja tavoitteet, joita tarkennetaan paikallisissa kunta- ja koulukohtaisissa opetus-
suunnitelmissa. Koululle on laadittu tarveselvityksen yhteydessä Luolavuoren koulun pe-
dagoginen suunnitelma (Liite 1).

Luolavuoren yläkoulu toimii keskitetyn palvelun kouluna tarjoten opetusta vaativan erityi-
sen tuen oppilaille koko Turun kaupungin alueelta. Yläkoulu toimii tällä hetkellä kahdessa
eri toimipisteessä: Ruiskatu 8 ja Inkilänkatu 4. Oppilaita yläkoulussa on lukuvuonna 2022–
2023 yhteensä 79. Luolavuoren yläkoulun erityisopetuksen luokilla ei ole ollut yleisopetuk-
sen yläkoululuokkia vertaisryhminä. Jotta erityisopetuksen luokilla olisi oman luokka-as-
teen vertaisryhmiä koulussa, päätettiin Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen
yhteydessä (KHKehi 1.2.2021 9 §) Luolavuoren yläkoulun erityisopetus siirtää Linnakau-
pungin monitoimitaloon siirtyvän Topeliuksen yläkoulun yhteyteen.

Tulevan Luolavuoren toimipisteeseen siirtyvät nykyisten Ruiskadun ja Inkilän toimipistei-
den alakoulun 1.–6. luokan oppilaat ja Ispoinen-Petrelius päiväkodin esikoululaiset. Li-
säksi koulurakennukseen tulee 2000 annoksen valmistuskeittiö.

Luolavuoren koulu ja esiopetus
Oppilasmäärät: 5 sarjainen alakoulu ryhmät oppilaat
2-sarjainen yleisopetus 1.–6.lk 12 300

3-sarjainen erityisopetuksen pienluokat 1.–6.lk 18 144

Esikoululaiset 2 42

Oppilaat yhteensä 486

Henkilökuntamäärä
Koulun henkilökuntaa noin
(koulunkäyntiohjaajien määrä vaihtelee tuen tarpeen mukaan) 105

Varhaiskasvatuksen opettajat ja -hoitajat 6

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat 2

Oppilashuolto 10

Laitoshuoltajat ja siivous 2

Keittiöhenkilökunta 10

Henkilökunta yhteensä 135

Kaikki yhteensä 621



17 (32)

3.1 Luolavuoren koulurakennuksen yhteiskäyttötilat

Luolavuoren koulurakennukseen siirtyy Ruiskadun kampuksen ja tulevan Raadinkadun
väistötiloista Luolavuoren alakoulun yleisopetuksen ja erityisopetuksen 5-sarjainen ala-
koulu, viisi aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmää sekä Ispoinen-Petrelius päiväkodin kaksi
esiopetusryhmää. Kaikki edellä mainitut ryhmät saavat yhteiskäyttöisinä tiloina mm. ruo-
kasalin ja näyttämötilat. Lisäksi yhteiskäyttöön tulevat tarveselvityksessä luvussa 3.5. kä-
siteltävät liikunnan tilat.

Pääsisäänkäynnin aulan läheisyyteen tulee 300 m² ruokasali ja 87 m² linjastoalueet. Ruo-
kailijoiden määrä päivittäin on noin 600 henkilöä. Ruokailu tapahtuu 2–3 jaksossa, jolloin
paikkoja ruokasaliin tarvitaan 250-300. Ruokasalin toimintojen mitoituksessa on huomioi-
tava liikuntaesteisten suuri määrä, mm. pyörätuoleja varten osa pöytäpaikoista tulee jättää
ilman tuolia huomioiden pyörätuolin vaatiman tilan ja seisontatukia varten pöytien viereen
tulee jättää tilaa, ilman että kulkureitit pienenevät. Osalle erityisen tuen oppilaista ja esi-
koululaisille tulee muodostaa omat erilliset ja rauhalliset ruokailunurkkaukset.

Aulan ja ruokasalin yhteyteen sijoitetaan myös kaikille käyttäjäryhmille yhteiskäyttöinen
näyttämötila. Näyttämötila on takatiloineen ja -varstoineen 55 m² suuruinen. Näyttämö toi-
mii myös alakoulun draaman opetustilana. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida musiikin
opetustilojen sijoittaminen näyttämötilojen viereen.

Sisäänkäynti ja yhteiset alueet määrä m²/tila yht./m²
   Pääsisäänkäynti / Aula
     osa liikennetiloja, jotka ~20% hyötyalasta 1 0 0

   Hissi 2 4 8
   Ruokasali, 250–300 paikkaa 1 300 300
   Linjastoalue 1 87 87
   Näyttämö, -takatila ja -varasto / draaman OT 1 55 55
   Tuoli- ja keskusvarasto 2 10 20
   Aula WC 2 2 4
   Aula LE-WC 1 6 6

Yhteensä 480

3.2 Luolavuoren alakoulun tilat

Luolavuoren koulu on lähikoulu Haritun, Ilpoisten, Ispoisten, Katariinan, Koivulan, Luola-
vuoren ja Peltolan alueen alakouluikäisille 7–12-vuotiaille lapsille. Yleisopetuksen luokkia
on ainoastaan Ruiskatu 8 toimipisteessä. Yleisopetuksen osalta koulun on 2-sarjainen eli
luokkia on kaksi jokaisella 1.–6. luokka-asteella. Lukuvuonna 2022–2023 12 ryhmässä on
yhteensä 232 oppilasta. Tuleva tilatarve alakoulun yleisopetuksen osalta on laskettu 12
ryhmälle ja yhteensä 300 oppilaalle.

Luolavuoren alakoulu toimii myös keskitetyn palvelun kouluna tarjoten opetusta vaativan
erityisen tuen oppilaille koko Turun kaupungin alueelta. Erityisopetuksen ryhmien koot riip-
puvat oppilaiden tuen tarpeesta. Erityisopetuksen pienluokassa maksimioppilasmäärä on
kymmenen oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokassa maksimioppilasmäärä
on kahdeksan oppilasta. Toiminta-alueittain opetuksen (vaikeimmin kehitysvammaiset)
pienluokassa maksimioppilasmäärä on kuusi oppilasta. Lukuvuonna 2022–2023 Ruiska-
dun ja Inkilänkadun (myöhemmin Raadinkadun) toimipisteissä Luolavuorentien koulura-
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kennukseen siirtyvien pienryhmien yhteenlaskettu määrä on 20 ja oppilaiden yhteenlas-
kettu määrä on 142 oppilasta. Tuleva tilatarve erityisopetuksen pienryhmien osalta on las-
kettu 3-sarjaiselle erityisopetukselle eli 18 ryhmälle ja 144 oppilaalle.

Tulevassa Luolavuoren koulussa jokaisella luokka-asteella on yhteensä viisi ryhmää. Tilat
tulee järjestää niin, että jokainen kuudesta vuosiluokasta muodostaa oman kokonaisuu-
tensa ”solu- tai oppimisalueen”. Luokka-asteiden 1.–3. ja vastaavasti luokka-asteiden 4.–
6. ”solu- ja oppimisalueiden” on hyvä sijaita lähellä toisiaan.

Sisäänkäynnit tulee ryhmitellä joko kahden luokka-asteen kokonaisuuksiin (1.–2., 3.–4. ja
5.–6.) tai kolmen luokka-asteen kokonaisuuksiin (1.–3. ja 4.–6.). Jokaisen luokka-asteen
”solu- tai oppimisalueen” tiloissa tulee olla riittävät aula-, naulakko-, wc-, apuväline- ja lii-
kennetilat. Suunnitteluvaiheessa kahden luokka-asteen wc-tilojen yhdistämismahdolli-
suutta tulee tutkia, kuitenkin huomioiden riittävän lyhyet etäisyydet. Soluaula, kenkä- ja
naulakkoeteisten tulee olla jokaisella luokka-asteella oma ja tilojen tulee olla selkeästi toi-
sistaan erottuvia, jotta hahmotusvaikeuksista kärsivät oppilaat löytävät helpommin omat
tilat. Solu- tai oppimisalueiden aulojen mitoituksessa on huomioitu mahdollisuus niiden
kalustamiseen opetusta tukevin kalustein. Aulatilaa ei ole kuitenkaan huomioitu opetustila-
kapasiteetissa opetustilaksi. Erityisen tuen oppilailla on runsaasti erilaisia apuvälineitä,
jotka vaativat säilytys- ja huoltotiloja.

Oppilaiden eteis-, naulakko-, aula- ja wc-tilat määrä m²/tila yht./m²
   Kenkäeteinen / kuraeteinen ~80 paikkaa 6 13 78
   Apuvälinesäilytys: pyörätuolit, seisontatuet yms. 6 10 60
   Naulakkoeteinen ~80 paikkaa 6 20 120
   Soluaula, yhteistila 6 50 300
   WC 12 2 24
   LE-WC 6 6 36
   LE-WC-pesuhuone 6 10 60
   WC-apuvälinevarasto ja -huolto 6 10 60

Yhteensä 738

Opetustilat ja opetus tulee järjestää niin, että kaikki saman vuosiluokan viiden ryhmän
opetustilat sijaitsevat lähellä toisiaan. Erityisen tuen oppilaat ja yleisopetuksen oppilaat
opiskelevat sekä yhteisissä opiskeluryhmissä että omissa ryhmissään. Oppimistilojen tu-
lee soveltua hyvin erilaisiin ja eri kokoisiin kokoonpanoihin. Oppilasryhmän koko voi vaih-
della 1–50 oppilaan välillä. Opetus voi tapahtua suuressa yhteisessä integraatioryhmässä
tai toisaalta jopa kahdestaan opettajan tai koulunkäynninohjaajan kanssa yksilöopetuk-
sena. Tästä syystä tilojen tulee olla muuntojoustavia ja eriyttämistiloja tulee olla normaalia
enemmän.

Kotiluokat ja eriyttämistilat määrä m²/tila yht./m²
   Opetustila (OT3), yleisopetuksen ryhmät 12 60 720
   Opetustila (OT1), yleisopetuksen eriyttämistila 6 20 120
   Opetustila (OT2), erityisopetuksen pienryhmät 18 45 810
   Opetustila (OT1), erityisopetuksen eriyttämistilat 18 15 270
   Opetustila/lepohuone (OT1), TOI 6 15 90
   Opetusvälinevarasto 6 5 30

Yhteensä 2040
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Edellä mainittujen ryhmien lisäksi, tilojen mitoituksessa on huomioitu viime vuosina lisään-
tynyt tarve yhden tai kahden oppilaan eriyttämistiloille. Nämä ”klinikkaluokkien” tilat on
suunnattu oppilaille, jotka eivät pysty opiskelemaan edes kuuden oppilaan ryhmissä.
Tästä syystä koulurakennuksesta tulee löytyä tilat rauhoittumiselle sekä mahdollisuudelle
suorittaa koulupäivä täysin häiriöttä irrallaan muusta kouluyhteisöstä. Tämä tarkoittaa
omaa rauhallista luokkatilaa erikseen muista luokista ja mahdollisesti omaa sisäänkäyntiä
omalle välituntipihalle.

Klinikkaopetus, erityisopetus ja eriyttämistilat määrä m²/tila yht./m²
   Opetustila (OT1), erityisopettaja yleisopetus 3 15 45
   Opetustila (OT2), erityttävä opetus/
     klinikkaluokka 1 45 45

   Opetustila (OT1), eriyttämistila 1 15 15
   Aistihuone, toiminta-alueittain opetus (TOI) 1 15 15

Yhteensä 120

Opetustilojen mitoituksessa tulee myös huomioida, että mitä vaativampaa tukea oppilaat
tarvitsevat, sitä enemmän kasvaa aikuisten määrä luokassa. Erityisopetuksen pienluo-
kassa saattaa työskennellä erityisluokanopettajan lisäksi yksi koulunkäynninohjaaja, mutta
toiminta-alueittain opetuksen luokassa saattaa jokaisella kuudella oppilaalla olla tarve
omalle aikuiselle. Viime vuosina Luolavuoren koulussa on ollut keskimäärin yksi ohjaaja
kolmea pienluokan oppilasta kohden.

Alakoulun aineopetustiloja ovat liikuntasali, kuvataiteen OT, musiikin OT, luonnontieteiden
OT sekä kovan ja pehmeän materiaalin käsityön opetustilat. Taito- ja taideaineiden opetus
on nykyisen opetussuunnitelman näkemyksen mukaan laaja-alaista, aihealueita ja oppiai-
neita yhdistelevää. Tästä syystä aineopetustilojen on hyvä sijaita lähellä toisiaan. Näin
saadaan synergiaa mm. yhteisistä ja keskitetyistä opetustiloista, varastoista sekä muista
erikoistiloista.

Toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille ja vaativan erityisen tuen oppilaille mm. arjen
taitojen ja motoristen taitojen opettelu korvaa perinteisiä oppiaineita. Näiden taitojen opet-
teluun tarvitaan rauhallinen, kodinomainen tila, pieni harjoituskoti, kotitöiden, pienimuotoi-
sen ruuanlaiton ja itsestä huolehtimisen harjoitteluun. Pikkukoti-opetustilaan kuuluu mm.
keittiö- ja makuuhuonenurkkaukset, kodinhoito-, pesu- ja wc-tilat.

Taito- ja taideaineet määrä m²/tila yht./m²
   Musiikin OT 1 80 80
   Musiikin OT:n varasto 1 30 30
   Ympäristöopin OT 1 60 60
   Ympäristöopin OT:n varasto 1 10 10
   Kuvaamataidon OT 1 80 80
   Kuvaamataidon ja pehmeän käsityön varasto 1 30 30
   Pehmeän käsityön OT kokonaisuus 1 100 100
   Kovan käsityön OT ja varaston kokonaisuus 1 200 200
   Pikkukoti OT kokonaisuus 1 40 40
   WC 2 2 4
   LE-WC 1 6 6

Yhteensä 640
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Vaativan erityisen tuen oppilaat tarvitsevat myös selkeitä struktuureja sekä rajoja. Huonei-
den ja kulkureittien tulee olla selkeitä sekä mahdollisimman vähän ulkoisia ärsykkeitä ai-
heuttavia. Siirtymät tulee olla lyhyitä ja selkeitä. Tilojen tulee olla turvallisia ja mahdollisim-
man vähän piilopaikkoja tai karkaamista mahdollistavia. Vaikeasti kehitysvammainen tai
autistinen lapsi ei hahmota ympäristöään samalla tavalla kuin muut ja ahdistavassa tilan-
teessa oppilas saattaa piiloutua, karata tai käyttäytyä jollain muulla ennalta arvaamatto-
malla tavalla. Turvalliset ja esteettömät tilat palvelevat kaikkia käyttäjiä.

3.3 Esiopetuksen tilat

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedago-
giikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivä-
hoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jo-
kaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päät-
tävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus
on toiminnallisesti varhaiskasvatusta.

Luolavuoren kouluun siirtyy kaksi esiopetusryhmää Ispoinen-Petrelius päiväkodista. Esi-
koululaisten määrä kahdessa ryhmässä on yhteensä 42 lasta. Ryhmien toiminta koostuu
annettavasta esiopetuksesta, sekä täydentävästä päivähoidosta. Lapset ovat koululla kes-
kimäärin 8–9 tuntia päivässä.

Esiopetuksen tilojen mitoituksessa on huomioitu päiväkotimainen tilamitoitus n. 7 m²/lapsi
siten, että liikunta ja ruokailu tapahtuvat omien tilojen ulkopuolella yhteiskäytössä olevissa
liikunta- ja ruokasaleissa. Opetustilat on mitoitettu koulumaailman mukaisesti, mutta suun-
nitteluvaiheessa kokonaisuus voi muodostua eri kokoisistakin tiloista. Molemmilla ryhmillä
tulee olla vähintään yksi oma n.60 m² opetustila, yhteinen eriyttämistila pienryhmille ja mo-
nitoimitila sekä omat wc- ja eteistilat.

Esiopetus määrä m²/tila yht./m²
   Kuraeteinen/märkäeteinen 1 25 25
   Piha LE-WC/HK WC+ pukeutumistila 1 6 6
   Eteinen 1 30 30
   OT3 opetustila 2 60 120
   OT3 Monitoimitila 1 60 60
   OT1 Eriyttämistila/pienryhmätila 1 15 15
   Välinevarasto 3 4 12
   WC 4 2 8
   LE-WC 1 6 6

Yhteensä 282

Esiopetusryhmät voivat käyttää toimintaansa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloja, nii-
den ollessa vapaana koulupäivän aikana. Tästä syystä esiopetuksen ja AP/IP-toiminnan
tilojen tulee sijaita toistensa vieressä.
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3.4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yleisopetuksen 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä
erityisen tuen oppilaille kaikilla luokka-asteilla. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään en-
nen koulupäivän alkua klo 6.30 alkaen ja iltapäivällä klo 17.00 asti. Erityisen tuen oppilaille
järjestetään myös loma-aikoina AP/IP-toiminnan kaltaista päivätoimintaa. Luolavuoren
koulun koulunkäynninohjaajat toimivat ohjaajina aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Lapsi-
määrä aamu- ja iltapäivätoiminnassa vaihtelee vuosittain lapsien ja perheiden tarpeen
mukaan. Keskimäärin lapsia on n. 150. Heidät jaetaan iän ja tuen tarpeen mukaan viiteen
eri ryhmään Luolavuoren toimipisteessä. Piiparinpolun toimipisteessä opiskelevat oppilaat
jäävät iltapäivätoimintaan omaan yksikköönsä.

Yleisopetuksen ryhmille tarvitaan kaksi 60 m² kotipesää. Erityisopetuksen ryhmien AP/IP-
toiminta tapahtuu heidän kotiluokissaan. AP/IP-toiminnan ollessa koulupäivän aikana tau-
olla, voi tiloja käyttää omaan toimintaansa kaksi esiopetusryhmää. Tästä syystä esiope-
tuksen ja AP/IP-toiminnan tilojen tulee sijaita toistensa vieressä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta määrä m²/tila yht./m²
   Aamu- ja iltapäivätoiminta kotipesä 2 60 120
   WC 2 2 4
   LE-WC 1 6 6

Yhteensä 130

3.5 Liikunnan tilat

Luolavuoren koulun ja päiväkodin yhteyteen peruskorjattavan/rakennettavan liikuntasalin
optimaalinen kokomitoitus on noin 760 m² (vapaan liikuntatilan osuus). Liikuntasalin koko
kasvaisi nykyisen liikuntasalin kokoon (n. 500 m²) verrattuna noin 260 m². Liikuntasalin
tulee olla jaettavissa ääntä vaimentavilla väliverhoilla kolmeen osaan, mikä mahdollistaa
rinnakkaisten ryhmien yhtäaikaisen opetuksen koulupäivien aikana. Suurempi liikuntasali
palvelee paremmin myös koulupäivän ulkopuolista liikunta- ja urheiluseuratoimintaa. Tä-
män kokoinen liikuntasali mahdollistaa seuraavien lajien harjoitus- ja ottelutoiminnan: len-
topallo, koripallo, sulkapallo, tanssi, voimistelu, cheerleading, salibandy (harjoittelu), käsi-
pallo (harjoittelu), futsal (harjoittelu).

Nykyisen puisen lattian sijaan liikuntasalissa tulee olla synteettinen urheilulattia, joka so-
veltuu monen eri lajin harjoitteluun ja monipuoliseen liikuntaan. Liikuntasalin minimikor-
keus on 7 metriä. Liikuntasalin turvallisuus ja toimivuus paranevat tasaisella yhtenäisellä
seinäpinnalla, minkä takia lähtökohtana on välttää erityyppisiä ulokkeita kuten rakenne-
palkkeja. Kolmeen lohkoon jaettava liikuntasali tarvitsee 6 kpl pukuhuoneita pesu ja wc-
tiloineen. Liikuntasalin yhteyteen on tarvetta kahdelle varastolle (n. 60 m² ja 20 m²) ja va-
rastoihin tulee päästä vähintään kahdelta kenttälohkolta. Varastotilojen osalta tulee kar-
toittaa erityisryhmien välineet ja niiden tilatarve. Liikuntasali tarvitsee helppokäyttöisen ja
laadukkaan äänentoistojärjestelmän ja äänentoistopisteet tulee sijoittaa jokaiselle kenttä-
lohkolle.

Kiinteän näyttämön rakentaminen saliin ei ole suositeltavaa tehokkaan tilasuunnittelun nä-
kökulmasta, sillä se vähentää liikuntakäyttöön soveltuvien tilaneliöiden määrää. Jos näyt-
tämö sijoitetaan liikuntasaliin, tulisi se toteuttaa tilaa säästävänä elementtinä, jonka saa
tarvittaessa vaivattomasti ja nopeasti käyttöön. Lisäksi liikuntasalin kalustaminen ja käyt-
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täminen tapahtumien järjestämiseen aiheuttaa tilan hukkakäyttöä sen estäessä ilta- ja va-
paa-ajan liikuntakäytön. Liikuntatilojen käytön tehostamiseksi optimaalisinta on suunnitella
rakennuksen aula- ja ruokalatilat siten, että niitä voidaan hyödyntää pienissä tapahtu-
missa ja juhlatilaisuuksissa, jolloin paine liikuntasalin varaamiseen juhla- ja tapahtuma-
käyttöä varten vähenee.

Liikuntasalin lisäksi koululle tarvitaan erityisryhmille suunnattu 45 m² kokoinen esteetön
kuntosali. Kuntosalin laitteet tulee suunnitella esteettömyyden ja erityisryhmien asettamien
vaatimusten mukaisesti. Laitteisiin on helppo mennä ja poistua, laitteet mahdollistavat n.
12 käyttäjän itsenäisen harjoittelun ja kulkuväylillä on tilaa myös liikkumisen apuvälineitä
käyttäville kuntoilijoille. Lattiamateriaali ei saa olla liukas. Kuntosalia voidaan hyödyntää
kouluajan ulkopuolella myös vapaa-ajan käytössä esim. eritysryhmien tai ikääntyneiden ja
soveltavan liikunnan toimintaan. Kuntosalin tulee sijaita lähellä jaettavaa isoa liikuntasalia
sekä puku-, pesu- ja wc-tiloja.

Tärkeä vapaa-ajan käyttöön vaikuttava tekijä on toimivat kulkujärjestelyt liikunta- ja kunto-
saliin kouluajan ulkopuolella. Sali on tärkeää sijoittaa siten, että se on helposti saavutetta-
vissa ulkokautta aamusta iltaan siten, ettei saliin saapujien tarvitse kulkea koulutilojen läpi.
Pukuhuoneisiin, varastoihin ja salin kolmeen osaan on oltava selkeät, esteettömät ja vai-
vattomat kulkureitit. Salit tulee sijoittaa samaan kerrokseen oheistiloineen ja niiden tulee
olla lukittavissa muusta rakennuksesta. Erityisen tärkeää kaikkien tilojen suunnittelussa on
huomioida esteettömyys ja erityisryhmien tarpeet.

Liikunta määrä m²/tila yht./m²
   Liikuntasali, jaettavissa kolmeen osaan
     ääneneristävillä verhoilla, minimi korkeus 7m 1 760 760

   Liikuntasalin varasto 1 1 60 60
   Liikuntasalin varasto 2 1 20 20
   Kuntosali, liikuntaesteiset 1 45 45
   Puku-, pesu- ja wc-tilat 6 30 180
   LE-puku-, pesu- ja wc-tila 3 10 30

Yhteensä 1095

3.6 Oppilashuollon tilat

Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Oppilaalla on oikeus
saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määri-
tellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä terveydenhuoltoa kaikille peruskoululaisille. Koulu-
terveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun,
kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja
muun oppilashuollon kanssa. Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen
ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Kouluterveydenhuollon keskeisiä teh-
täviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun ter-
veydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveyden-
huollon kautta on tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja psykiatrinen sai-
raanhoitaja ns. koulukoutsi. Lisäksi keskitetyn palvelun koulun oppilaiden kouluterveyden-
huolto sisältää lasten neurologisen hoidon ja kuntoutustarpeen arvion, palveluiden ohjan-
nan ja seurannan koululla.
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Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat koko koulun oppilasmäärään kohden-
tuvaa painotetusti ennaltaehkäisevää työtä. Kuraattorin ja psykologin työ sisältää yksilö-
kohtaista sekä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Alakoululaisten kanssa kuraattorin ja psy-
kologin työssä painottuu enemmän yhteistyö perheiden kanssa sekä toiminnallisten me-
netelmien käyttäminen. Työtä tehdään oppilaiden psykososiaalisen kasvun ja kehityksen
sekä hyvinvoinnin tukemiseksi. Kuraattori ja psykologi työskentelevät opiskeluhuollossa
osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa.

Perusopetuksen tavoin myös esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu oppilashuollon piiriin, ja
hänellä on oikeus saada kuraattori- ja psykologipalveluita. Oppilashuollon tavoitteena on
lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä esiopetukseen osallistumi-
sen tukeminen. Esiopetuksen työskentelyssä korostuu yhteistyö lapsen vanhempien,
opettajien ja muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Oppilashuoltoon sisältyvien psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottojen tarve kouluilla on
lisääntymässä. Myös lisääntyvä yhteistyö suun terveydenhuollon kanssa lisää tarvetta ter-
veydenhuollon tiloille ennalta ehkäisevän valistustyön myötä. Kouluterveydenhuollon toi-
mintamallien mahdolliset muutokset, esimerkiksi ryhmätoiminta, lisää tilojen tarvetta. Ku-
raattorin työtä on tarkoitus kohdentaa koululle enemmän, nykyisestä kolmesta työpäivästä
viiteen päivään viikossa. Esiopetuksessa oppilashuolto tarvitsee oman tilat toimintaansa
ajatuksella yksi yhteinen huone kuraattorin ja psykologin käyttöön.

Luolavuoren toimipisteen oppilashuollon kokonaisuuden muodostavat kaksi koulutervey-
denhoitajaa, kaksi koululääkäriä, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä psykologi ja ku-
raattori oppilaille ja psykologi ja kuraattori esikoululaisille. Oppilashuollon sisäisen sujuvan
yhteistyön vuoksi olisi tärkeää sijoittaa heidät mahdollisimman lähelle toisiaan.

Kouluterveydenhuollon tilat pitää järjestellä siten, että sinne saadaan vastaanottohuonei-
den lisäksi myös neuvotteluhuone, lepohuone, odotustila ja le-wc sekä henkilökunnan tau-
kotila, mikäli tilat sijaitsevat kaukana koko henkilökunnan yhteisistä taukotiloista. Suunnit-
teluvaiheessa tulee esteettömyyskoordinaattorilta ja hygieniahoitajalta pyytää lausunto
kaikista tiloista. Tiloissa tulee huomioida turvallisuus, esteettömyys, ääneneristys ja hygie-
niaohjeistukset sekä työergonomia ja työhyvinvointi.

Oppilashuolto tarvitsee oman sisäänkäynnin, jossa tulee olla kamerallinen ovipuhelin. Ovi-
puhelimessa tulee olla soittomahdollisuus erikseen jokaiselle oppilashuollon toimijalle. Op-
pilashuollon tilojen tulee sijaita siten, että asiakkaiden anonyymi kulkeminen mahdollistuu.
Hätäpoistuminen on turvattava siten, että kaikissa työtiloissa on kaksi poistumistietä. Työ-
tilassa on oltava myös tekniikka nopeaa avun kutsumista varten.

Oppilashuollon työtiloissa pitää pystyä säilyttämään asiakkaiden salassa pidettäviä asia-
kirjoja sekä tutkimus-, menetelmä- ja työvälineitä, eli tiloihin on mahduttava arkistokaappi
ja lukollinen kaappi/kaapit. Anonyymiuden ja tietosuojan vuoksi ovissa ja sisäseinissä ei
saa olla ikkunoita.

Kouluterveydenhoitajan vastaanottohuoneen minimikoko on 25 m² ja sen yhteyteen tule-
van lääkärin vastaanottohuoneen minimikoko on 20 m². Keskitettyjen palveluiden tervey-
denhoitajan vastaanottohuoneen minimikoko on 40 m², samaan vastaanottohuoneeseen
voidaan sijoittaa myös lääkärin työpiste. Työpisteiden välillä on hyvä olla näköyhteys,
mutta kuitenkin äänenvaimennus. Vastaanottotiloissa tulee olla vesipisteet. Huoneen mal-
lissa tulee huomioida, että huoneessa tehtäville toimenpiteille ja tutkimuksille on riittävästi
tilaa, esim. näkötaulun ja tutkittavan välillä oltava vähintään 5 metriä. Vastaanottohuo-
neissa tulee olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa tutkimuspöydät, pituus-
mitta jne. Pituusmittaus vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi olla ns. seinässä kulkevaa
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sähkökourua. Kuulon tutkimuksen ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Keskitetyn palveluiden terveydenhoitajalla pitää olla tilaa kes-
kilattialle sijoitettavalle pyörätuolivaa’alle. Keskitettyjen palveluiden asiakkaiden kannalta
esteettömyys ja riittävä tila on erityisen tärkeää.

Kuraattorien, psykologien, psykiatristen sairaanhoitajien työhuoneiden minimikoko on 15
m². Tilaan tulee mahtua työpiste, työtasoa tutkimusvälineille sekä neljän henkilön neuvot-
telupöytä asiakastapaamisia varten. Työtilan tulee myös olla lähtökohtaisesti vain oppilas-
huollon käytössä ja lukittavissa.

Alakoulussa perheiden ja lapsen verkostojen tapaaminen korostuu ja Luolavuoren kou-
lussa tehdään yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä sekä kohdennettua tukevaa pienryh-
mätyöskentelyä, joten omien työhuoneiden lisäksi oppilashuollolle tarvitaan riittävä ja so-
veltuva tila isompien palavereiden järjestämiseen ja ryhmien pitämiseen, tilaan tulee mah-
duttava noin 10–15 henkilöä, jolloin neuvotteluhuoneen minimikoko on 25 m².

Oppilashuolto määrä m²/tila yht./m²
   Terveydenhoitaja (yleisopetus) 1 25 25
   Terveydenhoitaja (erityisopetus) 1 40 40
   Lepohuone 1 10 10
   Koululääkäri 1 20 20
   Psykiatrinen sairaanhoitaja 1 15 15
   Koulupsykologi 1 15 15
   Koulukuraattori 1 15 15
   Esiopetus psykologi ja kuraattori 1 15 15
   Neuvotteluhuone 1 25 20
   Eteis- ja odotustila 1 18 18
   LE-WC / asiakkaat 1 6 6
   WC / henkilökunta 1 2 2

Yhteensä 206

3.7 Henkilökunnan tilat

Koulun henkilökunnan käyttöön tulee neljä 15–20 m² toimistohuonetta ja neljä 18 m² moni-
toimityötilaa, joissa on pieni lähitaukotilanurkkaus. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnalla on käytössään yksi yhteinen 18 m² monitoimi-
työtila lähitaukotilanurkkauksella. Lisäksi koulun ja varhaiskasvatuksen yhteiskäytössä on
kaksi 25 m² neuvottelutilaa moniammatilliseen yhteistyöhön sekä vanhempien kanssa teh-
tävään yhteistyöhön.

Henkilökunnan työtilat määrä m²/tila yht./m²
   Toimistohuone: rehtori 1 20 20
   Toimistohuone: apulaisrehtori, kanslia,
     yksikkövastaava 3 15 45

   Neuvotteluhuone 2 25 50
   Monitoimityötilat, vähintään 3 työpistettä 5 18 90
   Tulostus/monistamo, paperivarasto:
     monitoimityötilojen yhteydessä 5 5 25

   WC / henkilökunta:
     monitoimityötilojen yhteydessä 5 2 10
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Yhteensä 240

Koulun, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, oppilashuollon, siivouksen ja valmis-
tuskeittiön yhteenlaskettu henkilömäärä on noin 130–140 henkilöä. Koko henkilökunnalle
tulee yhteinen sukupuolineutraali puku-, pesu- ja wc-tila kooltaan 80 m², pl. keittiöhenkilö-
kunta, jolle tulee oma sukupuolineutraali puku-, pesu- ja wc-tila kooltaan 10 m². Yksityi-
syydensuoja on huomioitu lukittavilla ~1,5 m² pukutiloilla sekä ~2,2 m² yhdistetyllä suihku
+ pukutiloilla. Koko henkilökunnan yhteiskäyttöön tulee myös ~60 m² taukotila, joka sisäl-
tää. keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilan sekä 8 m² lepohuone.

Henkilökunnan yhteiset tauko- ja sos.tilat määrä m²/tila yht./m²
   Taukotila 1 60 60
   Lepohuone 1 8 8
   Puku-, pesu- ja wc-tilat, sukupuolineutraali 1 80 80

Yhteensä 148

3.8 Siivouksen tilat

Koulurakennuksen jokaisessa kerroksessa tulee olla yksi siivoustila siivouksessa tarvitta-
ville työvälineille, laitteille ja aineille. Lisäksi rakennuksessa tulee olla yksi isompi siivous-
keskus ja -varasto. Oppilaiden wc-apuvälineiden pesua ja huoltoa varten tulee jokaisen
LE-WC-pesuhuoneen yhteydessä olla tätä varten oma tila. Likaisia wc-apuvälineitä ei voi
siirtää tilasta toiseen. Siivoustilojen suunnittelussa on huomioitava ohjeet Siivoustilavaati-
mukset 2022 ja koko rakennuksen suunnittelussa Siivottavuuden huomioiminen rakennus-
suunnittelussa 2018.

Siivous määrä m²/tila yht./m²
   Siivouskeskus 1 20 20
   Siivousvarasto 1 10 10
   Siivoustila 3 6 18
   Pyykkihuolto: esiopetus ja toiminta-alueittain
     opetus 1 8 8

   Isojen apuvälineiden varasto ja huoltotila,
     huomioitu solujen wc-tilojen yhteydessä 0 10 0

Yhteensä 56

3.9 Keittiön tilat

Keittiöverkon mukaan Luolavuoren koulurakennukseen sijoitetaan 2000 annosta vuoro-
kaudessa valmistava valmistuskeittiö. Keittiötilojen suunnittelussa on huomioitava Valmis-
tuskeittiö 2000 annosta -konsepti.

Valmistuskeittiö määrä m²/tila yht./m²
   Keittiö, keittiökonsepti 2000 annosta / vrk 1 170 170
   Dieettikeittiö 1 10 10
   Henkilökohtaisten apuvälineiden palautus, pesu
     ja säilytys huomioitu linjastojen tilatarpeessa 0 4 0

   Eteinen, tavaran vastaanotto 1 8 8
   Keittiön siivoustila 1 2 2
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   Keittiöhenkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat 1 10 10
   Ulkotila: lastauslaituri 1 20 20
   Ulkotila: häkkivarasto 1 10 10

Yhteensä 230

3.10 Pihat ja saattoliikenne

Luolavuoren lähialueen lapset tulevat kouluun yleisimmin kävellen tai polkupyörällä. Nämä
kulkureitit on erotettava taksi- ja henkilöautoliikenteestä, jotta kouluun saapuminen on tur-
vallista kaikille.

Luolavuoren koulun erityisen tuen oppilaista suurin osa tulee keskitetyn palvelun kouluun
eri puolilta Turkua. Vaativien tuen tarpeidensa takia monen oppilaan itsenäinen kulkemi-
nen ei ole ikätasoista, vaan oppilaat tarvitsevat taksikyytiä kouluun. Taksikuljetusoppilai-
den määrä vaihtelee vuosittain, mutta keskimäärin taksikuljetusta tarvitsee n. 150 oppi-
lasta. Tämä tarkoittaa noin 20 isoa pikkubussikokoista taksia kuljettamassa oppilaita aa-
muin illoin kouluun ja kotiin. Taksien kulku pihalla täytyy järjestää mahdollisimman turvalli-
sesti erillään välituntipihasta ja muista parkkipaikoista, mutta silti mahdollisimman lähelle
koulurakennuksen sisäänkäyntiä ja välituntipihoja.

Suositusten mukaan koulun ja päiväkodin tontin koon tulisi olla vähintään 1,5 ha + 20
m²/käyttäjä, kun tontille sijoitetaan myös ulkoliikuntatilat. Luolavuoren kohdalla tontin vä-
himmäiskooksi muodostuisi 486 lapsen mukaan 24 720 m². Luolavuoren koulun tontin
koko on 29 257 m². Tontin maastonmuodot ovat haastavat suurten korkeuserojen vuoksi,
joten sille ei ole mahdollista sijoittaa isoa pallokenttää. Tästä syystä koulu on käyttänyt
tontin pohjoispuolella olevaa Vinterinpuiston kenttää koululiikuntaan. Koululle tulee suun-
nitella turvallinen, viihtyisä ja aktivoiva piha-alue, josta löytyy monipuolisia toiminta-alueita
niin peleihin, leikkeihin kuin ulkoiluun huomioiden esteettömyys. Leikki-/välituntipiha-alu-
een minimisuositus on 5 m²/käyttäjä (486*5) eli yhteensä vähintään 2430 m² kokoiset väli-
tuntipihat. Välituntipihoilla on otettava huomioon vaativan erityisen tuen oppilaiden tarve
turvalliseen ja strukturoituun ympäristöön. Piha täytyy olla aidattu ja portein suljettavissa.
Pihalla täytyy olla mahdollisuus yhteisiin peleihin ja leikkeihin, mutta myös rauhallisem-
paan ja strukturoituun tekemiseen. Tämä voidaan mahdollistaa jakamalla pihaa pienem-
piin osa-alueisiin ja eri puolille rakennusta. Osa oppilaista (klinikkaopetus) vaatii niin struk-
turoitua ja rajattua ympäristöä, että sisäänkäynti omalta pihalta suoraan omaan luokkaan
tai juuri sen lähistölle on optimaalisin ratkaisu.

Piha määrä m²/tila yht./m²
   Ulkoliikuntavälinevarasto 2 25 50

Yhteensä 50

Tasaisen asfalttipihan sijaan monipuolinen ja luonnonmukainen ympäristö tukee lasten
fyysistä kehitystä tarjoamalla vaihtelevia alustoja. Lisäksi pihalle tulee sijoittaa liikunnalli-
sia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä ja esimerkiksi monitoimikenttä. Erityis-
ryhmille mahdollisuus omaan esteettömään piha-alueeseen soveltuvin toiminnallisin leikki-
ja liikuntavälinein. Ulkoliikuntaolosuhteiden osalta Vinterinpuiston kenttä ei sijoitu koulun
tontille, minkä takia kentän kehittämistarpeet tulee arvioida omana hankkeenaan.
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Liikennejärjestelyjen osalta tulee oppilaiden saattoliikenteen lisäksi huomioida koululle tu-
levan valmistuskeittiön (2000 annoksen/vrk) vaatiman tavaroiden tuloliikenne ja ruoka-an-
nosten jakeluliikenne sekä muu toimintaan liittyvä huoltoliikenne. Oppilaiden ja saattolii-
kenteen sekä huoltoliikenteen reittien risteämistä ei saa syntyä.

4 TILAOHJELMA

Rakennuksen tulevaa laajuutta on arvioitu edellä esitettyjen alustavien huonetilaohjelmien
avulla. Yhdessä toimijoiden kanssa on määritelty henkilömäärien ja toiminnan perusteella
tarvittavien tilojen määrät ja laajuus. Kokonaisuuden hyötyala tarkentuu hankesuunnittelu-
vaiheessa varsinaisen rakennussuunnittelun myötä. Alla on yhteenvetotaulukko eri koko-
naisuuksien huonetilaneliöistä.

Tilaohjelma Luolavuoren koulu ja esiopetus m²
   Sisäänkäynti ja yhteiset alueet 480
   Oppilaiden eteis-, naulakko-, aula- ja wc-tilat 738
   Kotiluokat ja eriyttämistilat 2040
   Klinikkaluokka, erityisopettajat ja eriyttämistilat 120
   Taito- ja taideaineet 640
   Esiopetus 282
   Aamu- ja iltapäivätoiminta 130
   Liikunta 1095
   Oppilashuolto 206
   Henkilökunnan työtilat 240
   Henkilökunnan yhteiset tauko- ja sosiaalitilat 148
   Siivous 56
   Valmistuskeittiö, 2000 annosta/vrk 230
   Piha: ulkoliikuntavälinevarastot 50

Huonetilaohjelma 6455
Bruttoalakerroin 1,4

Bruttoala 9037

Tontin rakennusoikeus on 9000 m² ja sallittu kerrosmäärä II. Hankesuunnittelu- ja raken-
nussuunnitteluvaiheissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että huonetilaohjelman
kokonaislaajuus ei kasva tilaohjelman mukaisesta huonetilan kokonaislaajuudesta.

Toteutettavat väestönsuojat sisältyvät laajuuteen ja oletettavasti normaalikäytössä sisältä-
vät tilaohjelman mukaisia tiloja. Osaa VSS-tiloista ei kuitenkaan voi hyödyntää normaali-
käytössä.

5 LUOLAVUOREN KOULURAKENNUS JA TONTTI

Luolavuorentien koulutalon vanhin osa on rakennettu 1964 kansakouluksi. Rakennus pe-
ruskorjattiin vuonna 2006 Luolavuoren alakoululle ja osittain Vuorelan erityiskoululle.
Vuonna 2008 valmistui rakennuksen laajennusosa Vuorelan erityiskoulun käyttöön.
Vuonna 2009 Luolavuoren ja Vuorelan koulut yhdistyivät hallinnollisesti Luolavuoren yhte-
näiskouluksi.

Alkuperäinen osa on ns. atriumpihakoulu, jonka ympärillä tilat sijaitsevat kahdessa kerrok-
sessa. Laajennusosa on liitetty alkuperäiseen osaan sen koilliskulmasta. Laajennusosa on
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pääosin myös kaksikerroksinen, lisäksi laajennusosassa on kahta muuta kerrosta huomat-
tavasti pienempi kellarikerros, joka on rinteessä osittain maan alla. Vanhan osan 1. kerros
ja laajennuksen kellarikerros ovat samassa tasossa (korossa). Rakennus on betonirunkoi-
nen ja siinä on konesaumattu harjakatto. Julkisivut ovat tiiltä, ohutrappausta, puupaneelia
ja osin julkisivulevyä. Ikkunoiden ulkopuite on alumiinia, sisäpuitteessa lämpölasielementti
ja osa ikkunoista on kiinteitä metallirunkoisia lämpölasielementtejä/-julkisivuja. Ovet ovat
metallirakenteisia.

Kuva 13. Luolavuoren koulurakennus ja tontti.

Koulun tontin korkeuserot ovat suuret. Tontin luoteisreunassa maanpinnan korkeus on
~24m ja itäreunassa 36m, korkeuseroa on noin 12m. Rakennusta ympäröivän maapinnan
korkeus on vanhan osan ympärillä noin 30m ja laajennusosan noin 34m. Ajoväylän kor-
keusero Luolavuorentieltä piha-alueelle on noin 11m. Koulun tontin itäpuolella Takamaan
puistossa maanpinta nousee yli 41m ja vastaavasti länsipuolella maan pinta laskee alle
22m.

5.1 Sisäilmaongelma

Luolavuoren koulurakennuksesta on tehty useita sisäilmailmoituksia. Sisäilmahaittaepäily-
jen johdosta kiinteistössä tehtiin useamman vuoden aikajaksolla erilaisia tutkimuksia ku-
ten: Kuntoarvio 2018 (Liite 2), Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2-
3/2020 (Liite 3A & 3B), Altistumisolosuhdearvio 4/2020 (Liite 4) sekä näiden tutkimusten
pohjalta Korjaustapaehdotus 5/2020 (Liite 5) ja Elinkaariraportti 7/2020 (Liite 6).

Kuntotutkimuksessa Luolavuoren koulurakennuksessa havaittiin useampia rakennustekni-
siä ongelmia, joiden perusteella tehdyn Altistumisolosuhdearvion mukaan, haitalliset altis-
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tumisolosuhteet vaihtelivat asteikolla: mahdollinen – todennäköinen – erittäin todennäköi-
nen, koulurakennuksen eri osien ja tilojen välillä. Tästä syystä Luolavuoren koulurakennus
suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi keväällä 2020 ja Luolavuoren koulurakennuksesta toi-
minta siirtyi väistötiloihin Ruiskadun kampukselle.

5.2 Asiantuntijoiden löytämät syyt rakennuksen ongelmille

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella suurimpana ongelmana on pe-
rustuksiin kohdistuva kosteusrasitus, joka ilmenee kapillaarisena kosteudennousuna pe-
rustusrakenteilta alapohjiin, ulko- ja väliseiniin sekä muihin liittyviin rakenteisiin niin alku-
peräisen kuin laajennusosankin kohdalla. Kapillaarisen kosteudennousun mahdollistaa
rakennuksen perustamistapa, rakennus on perustettu betonisille nauha- ja pilarianturoille
kallion varaan ilman kapillaarikatkoa. Tämä ei ole enää nykyisin hyväksyttävä perustamis-
tapa ja on pohjimmaisena syynä monelle ongelmalle, jotka ovat vain laajentuneet ajan
mittaan. Kapillaarisen kosteudennousun aiheuttamana rakennuksen pohjalaattaan ja kan-
taviin väliseiniin on syntynyt kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka heikentävät sisäilman laa-
tua ilmavuotojen kautta ja aiheuttavat toisinaan myös selvästi aistinvaraisesti havaittavia
tummentumia tai poikkeavaa hajua sekä mm. muovimattojen kemiallista hajoamista.

Alkuperäisosan maanvastaisten seinärakenteiden sisäpuolinen lämmöneristekerros on
laajalti mikrobivaurioitunut ulkopuolisen kosteusrasituksen sekä perustuksista nousevan
kapillaarisen kosteuden vaikutuksesta. Seinärakenteessa ei ole erillistä tuuletusrakoa ja
rakenteiden kuivumiskyky on heikko. Julkisivun tiiliverhouksessa on raputumia, ikkunoiden
yläpuolisissa leukapalkeissa rapautumia ja halkeamia, julkisivujen betonirakenteiden sisä-
pinnoille on tiivistynyt kosteutta ja ikkunoiden apukarmeissa on mikrobivaurioita. Ulkosei-
nien alaosien kosteusongelmia on myös uudisosan molemmissa kerroksissa. Ympäröivä
maasto viettää tässäkin osassa osin kohti rakennusta. Ulkoseinärakenteissa on paikallisia
mikrobivaurioita ja siihen on syntynyt halkeamia, jotka laajentuessaan voivat aiheuttaa ris-
kin julkisivulevyjen putoamiselle. Ulkoseinärakenne itsessään on kuivumiskyvyltään
heikko, jolloin halkeamien kautta rakenteeseen pääsevä vesi voi aiheuttaa eristekerroksen
vaurioita.

Alkuperäisosan välipohjarakenteena on käytetty pääsääntöisesti kaksoislaattarakennetta,
jossa pintalaatta on valettu mineraalivillan päälle. Betonin ja mineraalivillan valunerotus-
kaistana on käytetty pahvia. Sekä mineraalivillassa että pahvissa on laajalti mikrobivauri-
oita. Väestönsuojan välipohjarakenteeseen jätetyt muottilaudoitukset ovat silminnähden
mikrobivaurioituneita.

Ala- ja välipohjarakenteissa sekä ulko- ja väliseinissä todettujen kosteuden aiheuttamien
vaurioiden lisäksi, vaurioita on todettu myös yläpohjarakenteessa. Vesikatossa havaittiin
paikallisia vesivuodon jälkiä ja tarkastusluukkujen ympäriltä tiivistämättömiä kohtia. Ylä-
pohjarakenteeseen peruskorjauksessa lisätty lisälämmöneristekerros on heikentänyt ra-
kenteen tuulettuvuutta ja eristekerros on mikrobivaurioitunut.

5.3 Ehdotukset korjaustavaksi sekä korjauksen onnistumisen edellytysten arviointi

Luolavuoren koulurakennuksen alapohjarakenteen kosteusongelman korjaamisen tekee
erittäin hankalaksi ja haastavaksi kallioinen tontti, sen suuret korkeuserot sekä pihan muo-
dot ja kallistukset. Kalliopinta viettää kohti rakennusta ja rakennusaikaisen louhinnan jäl-
jiltä on kalliopintaan todennäköisesti muodostunut painanteita ja uria, joihin vesi jää seiso-
maan rakennuksen alle. Perustuksista puuttuu kapillaarikatko, vedeneristyksissä on pai-
koin puutteita ja materiaalien ikääntymistä, eikä salaojien kunnosta tai niiden toiminnasta
ole varmuutta. Korjaustapaehdotuksena on vähentää perustusrakenteisiin kohdistuvaa
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kosteusrasitusta mm. parantamalla salaojituksen toimintaa. Salaojien korot tulisi tarkastaa
ja mikäli ne eivät vastaa toiminnan edellyttämiä korkoja tai salaojien tarkastuksessa tulee
vastaan muita niiden toimintaa haittaavia seikkoja, tulisi salaojat kaivaa kauttaaltaan auki
ja korvata uudella, oikeaan korkoon asennetulla salaojajärjestelmällä. Toisin sanoen
vuonna 2006 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä toteutettu toimimattomaksi todettu kor-
jaus toistettaisiin. Nykyisten rakennuksen ulkopuolisten salaojien lisäksi perustuksiin tulee
tarvittaessa lisätä rakennuksen sisäpuolinen salaojitus alapohjan alle.

Kapillaarista kosteudennousua voidaan myös yrittää estää injektoimalla betonirakenteita
tai asettamalla erillisiä kuivausjärjestelmiä perustusrakenteiden vierustoille, mutta näiden
korjausten pitkäaikaisesta toimivuudesta ei ole varmuutta, kuten aikaisemmin toteutettujen
korjausten epäonnistuminen on osoittanut.

Lisäksi koko rakennuksen ympäriltä tulisi varmistaa, ettei kalliopohjaa tai maan muotoja
pitkin valu vesiä kohti rakennusta ja sen alle. Kallion uudelleenmuotoilu on toteutettavissa
louhinnalla sekä kalliopainanteiden ja urien poistaminen täyttämällä ne betonilla. Louhin-
nan riskinä on kallion tasapainotilan muuttuminen, koska on mahdotonta ennustaa, miten
vesi kulkeutuu kalliossa tai sen pinnalla louhinnan jälkeen. Pahimmassa tapauksessa lou-
hinnasta aiheutuva tärinä voi avata mahdollisia vesisuonia ja näin kasvattaa rakennuksen
alueelle kohdistuvan veden määrää. Kalliopinnan muotoilu tulisi tehdä myös rakennuksen
alle. Samassa yhteydessä tulisi tehtäväksi myös vanhan alkuperäisen osan alapohjan hie-
nojakoisen täyttöaineksen vaihtaminen kapillaarikatkomateriaaliksi.

Kaikki edellä mainitut korjaustoimenpiteet vaativat massiivisia, ellei jopa koko alapohjara-
kenteen purkua sekä alkuperäisosassa että laajennusosassa.

Lisäksi koko rakennuksen yläpohja-, vesikatto-, ulko- ja väliseinärakenteiden kostuneiden,
rapautuneiden tai muuten vaurioituneiden osien kohdalla, joissa on tehty havaintoja hal-
keamista ja mikrobi- ja/tai lahovaurioista, korjausehdotuksena on kaikkien vaurioituneiden
osien purkaminen.

Vaurioituneiden rakenneosien purkaminen hävittää suurimman osan rakennuksesta, käy-
tännössä rakennuksesta jäisi jäljelle vain betoninen pilari-palkkirunko sekä mahdollisesti
välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta.

6 YHTEENVETO JA RATKAISUESITYS

Luolavuoren koulun tarveselvityksen tavoitteena oli selvittää Luolavuoren koulun toimin-
nalliset tilatarpeet ja nykyisen Luolavuoren koulurakennuksen kunto. Toiminnallisten tila-
tarpeiden sekä nykyisen koulurakennuksen kunnon ja korjaustapaselvityksen pohjalta oli
tarkoitus ratkaista mikä kolmesta alustavasta ratkaisuvaihtoehdosta on toiminnallisesti,
rakennusteknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisin.

Esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja on kolme:

A. Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaus
B. Nykyisen koulurakennuksen osittainen purku, säilytettävän osan peruskorjaus ja uu-

disosan rakentaminen
C. Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus

Luolavuoren koulurakennus on merkitty vireillä olevan Yleiskaava 2029n, Karttaan 8: Ar-
vokkaat rakennetun ympäristön kohteet, merkinnällä ”Arvokas rakennus tai rakennetun
ympäristön kokonaisuus. Arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunki- tai kylä-
kuvallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää.
Luvanvaraisista toimenpiteistä tulee kuulla museoviranomaista. Nro 3/11.”
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Koska kahdessa ratkaisuvaihtoehdossa Luolavuoren koulurakennusta ehdotetaan puret-
tavaksi osittain tai kokonaan, tilapalvelut on pyytänyt lausuntoa Turun kaupungin museo-
keskukselta, rakennusvalvonnalta ja kaupunkisuunnittelulta Turun kaupungin Luolavuoren
koulurakennuksen suojeluasteesta.

Pyydetyt lausunnot

Lausuntopyynnössä tilapalvelut esittää, että suojeluvaade voitaisiin Luolavuoren koulun
kohdalta poistaa, jotta rakennus voitaisiin tarvittaessa purkaa. Museokeskukselta ja kau-
punkisuunnittelulta saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteinä 7 ja 8. Rakennus-
valvonnalta ei saatu lausuntoa.

Turun museokeskus 11.5.2022

Turun museokeskus toteaa lausunnossaan, että ”Luolavuoren koulu edustaa korkeata-
soista 1960-luvun koulusuunnittelua, johon uudempi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen laa-
jennus on saatu hyvin sovitettua. Rakennuksen arvot on tunnistettu, ja sen johdosta koulu
on Turun kaupungin yleiskaavassa merkitty säilyttäväksi kohteeksi. Näin ollen museokes-
kus katsoo, että rakennuksen suojelumerkintää ei voida poistaa. Koska Turussa on tällä
hetkellä enää kaksi 1960-luvun koulua (Aurajoki ja Rieskalähde), joita ei tämänhetkisen
tiedon mukaan uhkaa purkaminen, museokeskus esittää, että Luolavuoren koulusta teh-
dään rakennushistoriallinen selvitys, jossa tarkemmin tutkitaan koulun kulttuurihistorialli-
nen arvo yksittäisenä rakennuksena sekä osana Turun kaupungin koulurakennusten ko-
konaisuutta sekä koulun merkitys arkkitehti Veijo Kahran suunnittelutöiden joukossa.”

Kaupunkisuunnittelun kaavoitus 19.5.2022

Kaavoitus toteaa lausunnossaan, että ”Yleiskaavan 2029 ehdotuksessa Luolavuoren
koulu osoitetaan arvokkaaksi rakennukseksi. Kaavamerkintä perustuu rakennusinventoin-
teihin. Kun vertailtiin Turun koulujen arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja, Luolavuoren
koulu valikoitui yhdeksi arvokohteeksi. Koulurakennuksen kunto ja käyttöarvo eivät vai-
kuta sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Siksi ei ole perusteltua poistaa arvokohdemerkin-
tää yleiskaavaehdotuksesta. Vaikka Luolavuoren kouluun liittyy suojeluarvoja, on kunto-
selvitysten, korjaustapaehdotusten ja lausuntopyynnön perusteella todennäköistä, että
koulurakennusta ei pystytä korjaamaan käyttökelpoiseksi. Sen vuoksi voidaan harkita
myös korvaavaa uudisrakentamista. Kaupunkirakenteen ja kulttuurihistorian kannalta on
joka tapauksessa tärkeää, että koulun tontti säilyy koulukäytössä.”

Nykyinen koulurakennus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi ja on täydellisen peruskor-
jauksen tarpeessa. Peruskorjaus edellyttää vaurioituneiden rakennusosien purkamista,
jolloin rakennuksesta jäljelle jäisi käytännössä vain betoninen pilari-palkkirunko sekä mah-
dollisesti välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta. Rakennuksen kunnon li-
säksi täydellistä peruskorjausta edellyttävät myös koulun toiminnalliset tilatarpeet. Nykyi-
sen rakennuksen korjaaminen sellaisenaan ei vastaa nykyvaatimusten mukaisia tilaratkai-
suja ja esteettömyysvaatimuksia.

Luolavuoren koulun kohdalla erityisesti esteettömyysvaatimukset korostuvat, niin liikkumi-
sen kuin aistiärsykkeidenkin osalta, koulun oppilaiden eriasteisten kehitysvamman ja au-
tisminkirjon piirteiden sekä eriasteisten neuropsykiatristen oireiden vuoksi. Kun huomioi-
daan, sekä alkuperäisen että laajennusosan rakennusrunkojen pitkä ja kapea muoto sekä
tilojen sijoittelu pitkien käytävien varsille, joka ei mahdollista nykyaikaista pedagogista op-
pimisympäristöä, ei edes betonisen pilari-palkkirungon säilyttämiselle ole perusteita.
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Esitettävä ratkaisu

Esitettyjen korjaustoimenpiteiden laajuuden ja haasteellisuuden sekä toiminnallisten muu-
tosvaatimusten vuoksi, tilapalvelut katsoo, että ensimmäisenä ratkaisuvaihtoehtona ollutta
A) Nykyisen koulurakennuksen peruskorjausta, ei tule toteuttaa.

Samoin ratkaisuvaihtoehtoa B) Nykyisen koulurakennuksen osittainen purku, säilytettävän
osan peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen, ei tilapalveluiden mielestä tule toteuttaa.
Tähän vaihtoehtoon sisältyvät peruskorjattavan osan kohdalla samat edellä esitetyt haas-
teet ja laajuusvaatimukset korjaustoimenpiteiden ja tilojen toiminnallisten muutosvaati-
musten osalta.

Riskiksi edellä esitetyissä vaihtoehdoissa muodostuu se, että peruskorjauksen jälkeen-
kään emme pysty varmuudella sanomaan, etteivätkö nyt todetut kosteusongelmat ja niistä
johtuneet sisäilmaongelmat uusiudu.

Lisäksi nykyisillä teknisillä menetelmillä Luolavuoren koulurakennuksen peruskorjaaminen
terveelliseksi ja turvalliseksi, nykyaikaisen oppimisympäristön toiminnalliset vaatimukset
täyttäväksi rakennukseksi, on kustannukseltaan huomattavan suuri investointi.

Tilapalvelut esittää toteutettavaksi ratkaisuvaihtoehtoa

C) Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus

Uudisrakennus takaa terveellisen ja turvallisen, esteettömän ja nykyaikaisen oppimisym-
päristön toiminnalliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden toteutumisen.

Taloudellinen tarkastelu

Koulujen uudisrakennushankkeiden kustannustaso on tämänhetkisen arvion mukaan
3500–4000 €/m².

Hankkeen kustannustasoon vaikuttavat hankkeen kokoluokka, sijainti ja tilaohjelma. Luo-
lavuoren koulun kohdalla kustannustasoon vaikuttaa myös erityisopetuksen oppilaiden
toimintaympäristön vaatimukset kuten liikkumis- ja aistiesteettömyys.

Luolavuoren koulun uudisrakennushankkeen kustannustaso onkin todennäköisesti
lähempänä 4000 €/m².

Huonetilaohjelman laajuus on 6455 hum².
Lisäksi rakennukseen tulevat huolto- ja tekniset tilat, aula- ja liikennetilat sekä väestön-
suojat, jolloin bruttoala-arvio on 9000 m².

Uudisrakennuksen kohdalla kustannukset olisivat arviolta 31,5–36 M€ (alv. 0 %).

Aikataulu

Purkulupa ja purku, hankesuunnittelu ja kilpailutus: noin 2 vuotta.
Rakentaminen: noin 2 vuotta.
Arvioitu valmistumisajankohta Luolavuoren koulun uudisrakennukselle olisi vuonna 2027.


