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BASUPPGIFTER OM PROJEKTET

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion godkdnde lokalbehovsutredningen 18.6.2018 (§ 64).
2.1 Nuvarande verksamhet

2.1 Nuvarande verksamhet

W4ind Aaltonens museum ligger p3 adressen Ostra Strandgatan 38.

Waind Aaltonens museum (WAM) ar verksamt som ett museum som forvaltas av servicehelheten for
fritid/Museitjansterna och som Abo stads konstmuseum. Museitjinsterna produceras av fyra ansvars-
omraden: kundtjansterna, samlingarna och kulturarvet, konserveringen samt utstallningarna och pub-
likarbetet. Ansvarsomradenas uppgifter har definierats narmare i lokalbehovsutredningen.

WAM &r ett konstmuseum som fokuserar pa modern konst och nutidskonst. | dess profil ingar lokal
konst, tredimensionell konst och internationalitet. Museet fungerar ocksa som en utstéllningsplats for
Abo stads konstsamling. Utstallningarna och programmet ar littillgangliga, tankevickande, hogklas-
siga och imponerande.

Museitjansternas utstallnings- och publikarbete bildar en helhet genom vilken man utvecklar den visu-
ella laskunnigheten och férdjupar medvetenheten om kulturarvet med hjélp av en engagerande och
interaktiv verksamhet. Kunden engageras for att titta, uppleva, férsta och dréja. Museerna och musei-
besoket ar en dvergripande upplevelse som kopplas till det 6vriga samhallet och varlden. Museet ar en
levande del av dagens kultur.

I museet finns de huvudsakliga utstdllningslokalerna, WAMx-utstdllningslokalen, Atrium-utstallningslo-
kalerna och Ekoluoto bredvid byggnaden.

Med WAM:s huvudsakliga utstdllningslokaler avses de sex stora utstallningssalarna i museibyggna-
den. | de huvudsakliga utstéllningslokalerna ordnas tre temporara utstallningar om aret. Utstallningar
véljs till programmet i en tredrsperiod. | utstallningarna varvas internationella utstallningar, utstall-
ningar med verk fran den egna samlingen eller av samlingskonstnérer, utstallningar med verk av konst-
narer som allmédnheten kdnner igen, utstdllningar som fokuserar pa lokal konst samt experimentella
inblickar i fenomen inom nutidskonsten, forskningsprojekt, konstnarer eller konstnarsgrupper. Att ut-
stallningarnas program lyckas ar viktigt for att malen for antalet besdkare ska uppnas.

Med WAMx-utstallningslokal avses den separata utstéllningslokalen ovanfor kaféet (i lokalutrednings-
fasen var lokalen uthyrd till Fotocentrum Peri). P& WAMXx ordnas 4—6 temporara utstallningar arligen.
Utstallningsprogrammet &r internationellt. For programmet utses arligen en utomstaende kurator fran
olika lander.

Med Atrium-utstillningslokaler avses lokalerna i museets entréhall, kontorskorridorerna i ingangsva-
ningen och kafélokalerna. Utstdllningarna i dessa lokaler fokuserar pa W&ino Aaltonens produktion.
Utstallningarna ar langvarigare dan de temporara utstallningarna. Framfér museibyggnaden ligger
skulpturer av Waino Aaltonen (Myrsky, 1928/1967 och bronsgjutningarna Henkinen tyé, Tulevaisuus
och Raivaaja 1932/1968 som ingar i serien Tyé ja tulevaisuus). | kafélokalerna visas verk ur Abo stads
konstsamling i enlighet med ett arligen vaxlande tema.
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Med Ekoluoto avses markomradet bredvid museibyggnaden. | omradet byggdes till foljd av en tavling
konstparken Ekoluoto som planerades av konstnar-tradgardsmaéstare Hannu S&ila 2007. Enligt pla-
nerna utgor Ekoluoto en bakgrund till konstverk och konstprojekt som placeras i markomradet, men ar
samtidigt ett sjalvstandigt konstverk som tagits fram pa ett miljovanligt satt. Det ar ett rum for nutids-
konst som ar engagerande, mojliggorande och interaktiv. Pa Ekoluoto visas tredimensionell eller per-
formativ konst i samarbete med konstnarsorganisationer, konstnarer, laroanstalter och féreningar.

Pa WAM ordnas publikarbete i anslutning till utstallningarna, bl.a. guidningar, verkstédder, kurser, eve-
nemang, foreldsningar, konstnarstraffar och konserter. Vissa evenemang produceras i samarbete med
andra aktérer. WAM &r ocksa en del av helheten Upplevelsestigen som ingar i den kommunvisa laro-
planen inom Abo stads grundlaggande utbildning.

I WAM finns en museibutik som kompletterar besdkarens museiupplevelse. Museibutiken fokuserar
pa ett urval som stéder utstallningarna, bildkonstutrustning och litteratur om museitjansterna och ut-
stallningarna.

| WAM:s lokaler verkar ett kafé, Café Waino, som hyrts ut till en privat féretagare. WAM:s entréhall
hyrs ut till féretag och privata kunder for fest- och métesbruk i samarbete med Café Waing. Ocksa Abo
stad anvander ibland museets lokaler for festevenemang.

WAM é&r 6ppet for allmanheten cirka atta timmar om dagen fran tisdag till sondag med varierande 6p-
pettider. Utanfor 6ppettiderna ordnas bl.a. konserter och tas vid behov emot grupper. Bade museet
och kaféforetagaren hyr ut museets entréhall till kunder utanfor 6ppettiderna.

Antalet besokare i WAM har etablerats till cirka 40.000—50.000 bestkare per ar. | museet produceras
cirka 400-500 evenemang varje ar (foreldsningar, konserter, guidningar, verkstader osv.) .

2.2 Nuvarande utrymmen

Byggnadens nuvarande tillstdnd och lokaler har beskrivits heltaickande med ord och bilder i punkt 5 i
den byggnadshistoriska utredningen (bilaga 1) Rakennuksen nykytila ja sdilyneisyys.

En konditionsbedémning har gjorts éver byggnaden, daterad 3.2.2022, bilaga 2 (pa finska).
Utredningar 6ver skadliga amnen har gjorts i byggnaderna, mars 2022, bilaga 3 (pa finska).

KOMMANDE BEHOV

3.1 Framtida behov

WAM &r ett museum som fokuserar pa nutidskonst. Nutidskonsten och konsttekniker har utvidgats till
en mangfald av olika tekniker och tekniska l6sningar. Konstverken ar inte langre objekt som hangs upp
pa en vagg utan immersiva helheter som sprider ut sig i rummet. Detta kraver ny utstallningsteknik
och flexibla rumsldsningar.

WAM ir ett resmal och en attraktionsfaktor for Abo stad. Museet ar verksamt pa internationell niva.
For att stora och viktiga internationella utstillningar och konstnarer ska komma till Abo forutsatts att
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museibyggnaden kan erbjuda konstverkssakerhet, klimatférhallanden och utstallningsteknik som &r
forenliga med internationella standarder.

Museet samspelar med sin publik och det omgivande samhallet, nagot som stéller krav pa att loka-

lerna ska vara interaktiva. Museerna svarar allt mer for konstens och kulturens valfardsverkningar.
Publiklokalerna ska vara nabara, tillgangliga och kunna modifieras efter olika evenemang och moten.

3.2 Krav pa de kommande lokalerna

I museets kommande lokaler ligger huvudvikten vid kraven som stélls av den moderna utstallningstek-
niken och publikarbetet (utstallningar, publikarbetet, programtjansterna, kundtjansten, museibutiken,
kaféet).

3.2.1 Utstallningslokaler

utstallningslokalerna ska till alla delar vara latta att na och tillgangliga, det ska vara logiskt att ta sig
fram i utstallningslokalerna; utstallningshelheterna ska vara tydligt fordelade

utover de nuvarande huvudsakliga utstallningslokalerna ska samlingsforvaringslokalerna i huvud-
byggnaden aterstallas till utstdllningslokaler

beredskap fér modern utstéllningsteknik (teknik, hangningsalternativ, natforbindelser)

fler hdngningsmojligheter och deras flexibla anvandning (t.ex. flyttbara mellanvdggar som kan inte-
greras), mojlighet att avgransa utstéllningslokalerna fran kundtjanstlokalerna i entréhallen (konst-
verkssakerhet, mangsidiga lokaler). Ett storre antal fasta takkrokar i alla utstallningslokaler, dragkraft
300 kg/krok. Sammanlagt 90 st.

osynlig och gomd teknik (varmeelement, ventilationshal o.d. synliga tekniska element)

ekologisk belysning som uppfyller behoven hos och sdakerheten kring konstverken. Ercon LED-belys-
ning installerad 2015, systemets anvandningsalder ar minst 20 ar

battre akustik/beaktande av akustiska férhallanden i de 6ppna lokalerna (ljud- och mediakonst,
publikevenemang), maojliggérande av ljudbarridrer

hogtalarsystem och ljudatergivning i utstallningslokalerna

mojlighet att reglera ljusmangden i fonster: uv-skydd, morklaggning t.ex. med hjalp av natlésningar
eller smartfilm

elberedskap i utstallningslokalerna (tak och 230 V eluttag i golven i man av majlighet): Lokal 2 golv-
uttag 6 st., lokal 3 golvuttag 4 st. antalet 6kas med 2 st., lokal 4 golvuttag 5 st., lokal 5 golvuttag 3 st.,
lokal 6 golvuttag 5 st., lokal 7 golvuttag 4 st.

Klimatforhallanden:
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e jalla utstallningslokaler ska klimatforhallandena atminstone uppfylla statsgarantin for konstutstall-
ningar samt internationella krav pa forhallandena. Gallande lokalerna i bottenvaningen ska de strikt-
aste forhallandekraven for internationella utstallningar uppfyllas.

Taidenayttelyiden valtiontakuu - Hakijan opas (okm.fi) (pa finska)

De nuvarande utstéallningslokalerna i 1:a, 2:a och 3:e vaningen:

o SOMMAR: luftfuktighet 50 % +5 % Rh per dygn. Temperatur 21°C+2°C per dygn. Vid varme-
boljor kan nagot hogre temperaturer tillfalligt tillatas beroende pa utstéllning

o VINTER: luftfuktighet 45 % 5 % Rh per dygn. Temperatur 20°C+2°C per dygn. Vid hard koéld
kan nagot lagre temperaturer tillfalligt tillatas beroende pa utstallning

o Vid luftfiltrering iakttas SFS-EN ISO 16890-standarden. WAM:s fysiska lage tas i beaktande.
Den nya standarden ger mojlighet att bedoma Iuftfiltrets inverkan pa inomhusluftens kvali-
tet dd man kanner till vardena for partikelmaterial (PM, particulate matter) i den lokala ut-
omhusluften. Tilluften ska ligga mellan klass SUP 1 och SUP 2. | enlighet med standard EN
16798-3 rekommenderas att man dessutom anvander gasrenare for att komplettera parti-
kelfiltren. Ocksa ytterligare rekommendationer om skydd av de hustekniska systemen beak-
tas, eftersom systemet innehaller fuktning.

Utstallningslokaler som 6ppnas pa nytt i bottenvaningen:

o Aret runt: luftfuktighet 50 % +2,5 % Rh per dygn. Temperatur 21°C+1°C per dygn. Gillande
utstallningslokalerna i bottenvaningen ska de striktaste kraven for internationella konstmu-
seiforhallanden uppfyllas. Installningarna tas vid behov i bruk. | normal anvandning kan
samma instéallningar anvandas som i utstallningslokalerna i 6vre vaningen.

Sékerhet:

e Lokalerna ska uppfylla foljande krav gallande konstruktionsmassigt skydd samt brand- och brottssa-
kerhet som stalls i statsgarantin: "Utstallningslokalerna anses vara lokaler avsedda for “permanent
utstallningsverksamhet” da de uppfyller bl.a. féljande krav:

o enraddningsplan har utarbetats for utstallningslokalen vars uppgifter ar uppdaterade

o lokalernas inbrottslarmsystem ligger pa niva 4 enligt Finanssiala ry:s (FA) anvisning "Murto-
halytysjarjestelmat ja -palvelut” (ung. Inbrottslarmsystem och -tjanster) och systemet ar i
funktion redan innan utstallningen 6ppnas Murtohélytysjarjestelmat ja -palvelut (finanssi-
ala.fi) (pa finska)

o utstallningslokalerna har en automatisk brandlarmanlaggning och/eller en automatisk slack-
anlaggning

o utstdllningslokalerna har ett inspelande kameradvervakningssystem som installerats enligt
FA:s anvisning “K-menetelma” (ung. K-metonen)

o utstéllningslokalerna har skyddats atminstone enligt FA:s anvisning “Rakenteellinen mur-
tosuojausohje 2” (ung. Konstruktionsmassig inbrottsskyddsanvisning 2)
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for museets utstallningslokaler ska sdkerstéllas en separat larmmekanism och fysisk skyddsmekan-
ism under utstallningsbyten. Utstallningslokalerna ska kunna lasas och larmas separat da museet ar
stangt och da entréhallen hyrs ut for annan verksamhet (fester, méten)

uppdatering av fastighetsautomationen och dess 6vervakning, évervakning av forhallanden och spa-
rande av forhallandeuppgifter, RH% och temperatur

kontrollrum som vid behov kan bemannas, distanskameraférbindelse till bevakningsforetaget

overvakningskamerasystemet kompletteras och uppdateras, de nuvarande kamerorna férnyas i sam-
band med den grundldaggande renoveringen, eftersom de gamla har installerats 2015 och nar slutet
av sin anvandningsalder (ca 10 ar) da renoveringen inleds. Vid installeringen ska kraven for statsga-
rantin iakttas: “utstaliningslokalerna har ett inspelande kameradvervakningssystem som installerats
enligt FA:s anvisning “"K-menetelma”

verkspecifika larm kan vid behov tas i bruk (t.ex. Noccela-larmsystemet eller Visonic spider-systemet
som anvands pa Abo slott http://www.visonic.com/Data/Uploads/SPD 1000 Install-
ler Guide Eng DE3653-2.pdf)

3.2.2 Publikarbetslokaler

omvandling av huvudbyggnadens nuvarande kontors- och méteslokaler till tillgangliga publikarbets-
lokaler

verkstadslokal som uppfyller kraven som stélls av en bildkonstklass och som har tillrdcklig belysning,
fonster som kan morklaggas, tillracklig ventilation Handbok for planering av bildkonstsalar (utbild-

ningsstyrelsen)

lokaler for en skolklass at gangen, férvaringsutrymmen fér kundernas egna saker (ryggvaskor, ytter-
klader)

lokal i anslutning till museets entréhall dar grupper kan tas emot

lokal som kan anvandas for foreldasningar och omvandlas till en engagerande lokal i anslutning till en
aktuell utstallning

forradsutrymmen for verkstadsmaterial
forradsutrymmen for evenemangsmaterial (lddor, mattor, anordningar osv.)

forradsutrymmen for 16sa mobler som anvands vid evenemang (stolar, bord, sackstolar, kuddar,
mattor) (obs. eventuell hiss)

mangsidig och modulariserad mojlighet att anvanda lokalerna
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3.2.3. Kundservicelokaler

tillganglig och jamlik ingang

tillganglig, mangformig, 6ppen och inbjudande biljettforsaljning/infostalle, mojlighet till automatise-
rad biljettgranskning/biljettforsaljning

biljettférsaljningens férrad

flexibel och 6ppen museibutik, butiken ska kunna avgransas och lasas vid behov
tillrackligt med eluttag for museibutikens och biljettforsaljningens behov

eluttag till entréhallen

museibutikens forrad

forrad for 16sa stolar och kuddar som anvands av kunderna

tillrackligt med garderobs- och hyllutrymmen fér kundernas vaskor och ytterklader
tillgangliga toaletter, maojlighet till kdnsneutrala toalettutrymmen
ljudatergivning/hogtalarsystem

tydlig avgrdnsning av kafélokalen fran museets entréhall och kundservicelokal, kafét ska vid behov
kunna I3sas och separeras fran museets kundservicelokaler

tillrackliga kafélokaler (kundlokaler, kok, forrad, pausrum) och forrad for kaféets utemaobler
fler kundplatser i kafélokalen: kokslokalen byggs storre och flyttas till nedre vaningen

battre akustik i entréhallen, ljudet fran kafét till entréhallen och utstallningslokalerna ska minskas

3.2.4. Lokaler for konsttransport och forberedelser infor utstallningar

konsttransportsakerhet: takbelagt nedtagnings/lastningsutrymme, majlighet att kora med bil med
pahangsvagn direkt in i ett uppvarmt lastningsutrymme (sakerheten fér bade personer och konst-
verk)

lyftbordsanordning med lastningsplattform som mojliggoér konstverks- och varutransporter som ar
trygga for personalen och konstverken samt hissar (tillrackliga matt och viktkapacitet)

dorroppningens storlek: tillrdckligt stor passage till dérren, dorréppning h: 4,2m b: 3,5m
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en hiss med tillracklig kapacitet for stora och tunga konstverk/verklador/transportmateriel (truck,
lyftanordning)
tillracklig behandlings- och mellanlagringsutrymme for konstverken

verkstad som uppfyller kraven pa arbetssdkerhet och som har punktutsugning och ett litet hetar-
betsutrymme

forrad for utstallningstekniken
Atex-utrymme i lastningsstallet for truckar och lyftanordningar

passage for konstverkstransporterna fran det nya lastningsstallet och kallaren med hiss till de nya
utstallningslokalerna och museets entréhall, passagerna ska dimensioneras enligt detta (bredd 2 m).

3.2.5. Personalrum

tillrackliga och tillgangliga kontorslokaler for museitjansternas personal

tillgangligt motesrum (20-30 personer), modern motesteknik, tillracklig belysning och ventilation
tysta lokaler, telefonhytter, grupparbetsrum och ostérda lokaler for skétsel av personaldrenden
mottagningsrum for kontorskunder och gaster

tillrackliga och tillgdangliga personalrum: pausrum, omkladningsrum och dusch/toaletter

3.2.6. Serviceutrymmen

tillrackligt utrymme maste finnas for byggnadens underhall och lagring av fornédenheter med skyd-
dad passage for dven externa avtalsleverantorer (bl.a. Arkea, stadredskapsleverantérer)
fungerande placering av avfalls- och atervinningskarl

akvarium och uppdatering av dess serviceutrymme

diskrummets angutsugning (museets diskmaskin som anvands vid evenemang)

tillrackligt forradsutrymme for mobler som anvands vid evenemang (flyttbara bord, stolar)

det ska ga att transportera mobler samt stadmaskiner och stadredskap med hiss fran kallaren till alla
lokaler.
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UPPGIFTER OM OMFATTNINGEN OCH RUMSFORTECKNING

Uppgifter om omfattningen:
Obs. alla ytor som tas upp nedan har matts pa basis av planritningarna och har inte kontrollerats pa
platsen.
Bruttoytor
vaningsytorna enligt yttervaggarnas utsidor

Nulage: 3700 brm?2

Bostadsflygeln som ska rivas 165
Den gamla delen som ska renoveras 3535

Den nya tillbyggnaden 1340

Bruttoyta sammanlagt, fardigt projekt 4875 brm2

Ldgenhetsytor

ldgenhetsytorna inomhus bortsett fran barande konstruktioner, fardigt projekt:
4515 m2

Rumsytor

Alla rumsytor sammanlagt, fardigt projekt:
4346 m2

Nyttoytor

Rumsytor bortsett fran tekniska utrymmen och trafikutrymmen, fardigt projekt:
3537 m2

Rumsférteckning, se Bilaga 6 (pa finska). Rumsférteckningen motsvarar planritningarna.

MAL FOR PROJEKTPLANERINGEN

5.1 Hallbar utveckling
Den grundlaggande renoveringen planeras enligt principerna for hallbar utveckling med han-
syn till miljo- och livscykelaspekterna.
Energimalen bestams i enlighet med miljoministeriets nationella riktvarden som galler under
byggtiden.
Valet av viktigaste konstruktioner, byggnadsdelar och tekniska system gors pa basis av de kost-
nader som uppstar under l6sningarnas hela livslangd. Valet av tillbehor, material och farger
gors bland tillverkarnas standardprodukter. Vid byggandet beaktas principerna fér ekologiskt
byggande sa langt som mojligt.

Gronkoefficienten for tomten kommer att vara 0,7.
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Byggnadstekniska och arkitektoniska krav

Wa4ino Aaltonens museum blev klart 1967 enligt arkitektbyran Irma ja Matti Aaltonens planer.
Waino Aaltonen deltog sjalv aktivt i planeringen. Byggnaden bildar

tillsammans med dmbetsverket och stadsteatern en modern monumentalmiljé av offentliga
byggnader langs Aura a som ar viktig for stadsbilden. Formspraket pa byggnaden som belagts
med ljus travertin och som vackert terrasserats i sluttningen ar modernt och skulpturalt. Alla
atgarder ska vidtas enligt den kravande stadsbildsmassiga omgivningens krav. Museets ur-
sprungliga framtoning ska ocksa bevaras i utstallningslokalerna, entréhallen och kafét.
Tillbyggnaden ska passa finkansligt ihop med den gamla byggnaden pa ett hallbart satt.

Utdrag ur punkt 8.7, Atgardsrekommendationer for den fortsatta planeringen, i den byggnads-
historiska utredningen:

Wiiné Aaltonens museums viktigaste yttre sérdrag och stéllning i stadsbilden ska bevaras. |
museibyggnaden har man identifierat flera planeringsprinciper vars bevarande rekommende-
ras i den fortsatta planeringen och utvecklandet av omrdadet. Byggnadens horisontala och ter-
rassvisa utformning har anpassats till sluttningen och byggnadsmassorna harmonierar med
varandra. Det allmdnna intrycket av byggnaden dr enkelt och finkénsligt anpassat till omgiv-
ningen. De ljusa fasaderna skapar en tillréicklig kontrast mot den omgivande véxtligheten.

Byggnadens terasslika utformning ger en god méjlighet till tillbyggnad, men tillbyggnaden ska
ha samma skala som resten av museibyggnaden. Planeringen ska ocksa beakta byggnadens
horisontalitet och dess anpassning till sluttningen.
For tillfillet utgérs den hégsta delen av byggnaden av en 11 meter hég skulptursal som beto-
nar byggnadens huvudsakliga anvidndningssyfte och vdrdesdtter konstnéren och hans pro-
duktion. Tillbyggnaden ska inte vara hégre én det.

Inomhus har funktionerna och lokalbehoven éndrats under drens lopp. Lokaler som bevarats i
ursprunglig form eller som dndrats i liten utstréckning dr utstdlinings- och gallerilokalerna,
atriumgdrden och entréhallen. Det rekommenderas att dessa lokaler istdndsdtts och restaure-
ras med stor noggrannhet. Materialen som anvdnds i lokalerna b6r motsvara de ursprungliga
materialen och vara hégklassiga. De IGnga och vida vyerna bér bevaras. Lokaler som genom-
gdtt mindre dndringar ér kontorsflygeln, kafét och féreldsningssalen.

Det rekommenderas att dessa lokaler istdndsdtts genom att bevara och Gterstdlla det gamla.
Lokaler som genomgadtt stora dndringar eller som dndrats i sin helhet dr bostadsdelen, biljett-
férsdljningen, férradsutrymmena och toaletterna. Dessa lokaler kan istdndsdttas pa den kom-
mande anvdndningens villkor och genom att bevara det gamla i tillémpliga delar.

Miljoklassificering RTS, niva 3 stjarnor, ska kunna ansdkas for byggnaden.

RTS-klassificeringen ar avsedd for dem som bestéller byggnadsprojekt och som vill bygga pa
ett miljoansvarsfullt satt. Miljoklassificeringssystemet har utvecklats for att [ampa sig for fin-
landska forhallanden och beaktar forhallandena, lagstiftningen och fastighetsbestandets
mangsidighet i Finland. RTS-klassificeringen grundar sig pa europeiska standarder (CEN TC 350
standarderna) och sammanslar gemensam god inhemsk praxis i branschen, sasom klassifice-
ring av inomhusklimatet, M1-klassificering, byggnadernas livscykelmatare, Kuivaketjul0 och
Viherkerroin-forfarandet.
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Bestallaren foljer upp hur malnivan uppfylls med hjalp av ett verktyg. Med stéd av en miljo-
konsult fattas vid behov beslut om andringar i planerings- eller byggfasen for att malet ska
kunna uppnas. Projektchefen granskar planerarnas och entreprendrernas rapporter som spa-
rats i verktyget och podngsatter dem. Verktyget uppdateras kontinuerligt och visar den upp-
nadda nivan inom dess olika delomraden. Med hjalp av verktyget kan olika rapporter dessu-
tom skrivas ut infor planeringsmoten, sasom arbetsuppgiftslistan, mal, utfall, sammanfatt-
ningsrapport osv.

Gangvagarna till alla lokaler och utomhusomraden ska vara tillgéngliga. Vid genomférandet av
tillgangligheten ska i tillampliga delar och alltid d& det ar mojligt iakttas Abo stads ”Anvisning
gallande tillgangligheten i byggnaden, Abo stads byggnadstillsyn xxxx”. Eftersom anvisningen
annu inte officiellt godkants iakttas utkastet som fas av tillganglighetskoordinator Jyri Kupari-
nen.

Stadens anvisningar om skyltning som togs i bruk hésten 2020 ska iakttas.

Miljoministeriets forordning om ljudmiljon i byggnader tradde i kraft 1.1.2018. Akustiken i de
blivande lokalerna ska uppfylla kraven i denna férordning. | planeringsgruppen ska ocksa inga
en akustikplanerare.

For att uppnd malet med klassificering S2 avinomhusklimatet forutsatts en renhetsniva i klass
P1 och anvandning av byggmaterial och komponenter i klass M1. Att uppna de uppstallda ma-
len géller bade planeringen och genomféringen.

Miljoministeriets férordning om byggnaders fukttekniska funktion tradde i kraft 1.1.2018 (RT
RakMK-21749). Den som inleder byggprojektet ska se till att det gors upp en fuktsakerhetsut-
redning for byggprojektet. Lagen forpliktar ocksa att sorja for planerarna och ansvarsperso-
nerna under byggskedet i planeringen och genomforingen.

Projektet genomfors enligt en fuktsékerhetsmetod som grundar sig pa verksamhetsmodellen
Kuivaketju 10.

5.3 VVSA-tekniska krav
Se bilaga 4 (pa finska).

Malet med VVSA-planeringen en anvandarvanlig och teknisk-ekonomiskt bra helhetsldsning
med férmanliga byggnads- och underhallskostnader dar man har beaktat principerna for hallbar
utveckling, bl.a. med tanke pa flexibilitet, mojlighet till andringar och den totala ekonomin. Re-
sultatet av planeringen ska vara ett system som vid en 50 ars livscykelgranskning &r totalekono-
miskt formanligare. Planeringslsningarna ska garantera anvdndarna en ren och sund inom-
husluft i alla anvandningssituationer. For att malet ska uppnas forutsatts fuktsakerhet och han-
tering av temperaturer, anvandning av rena material, rent byggande i allmanhet och, i synner-
het nar det galler ventilationsanordningarna, en tillracklig ventilation som anpassar sig till olika
anvandningssituationer. | planeringen och installeringen av utstdllningslokaler beaktas de
stranga kraven som uppstalls av forhallandena, omarkbar teknik, all majlig teknik goms undan.
Utstallningslokalerna ska ha fardigheter fér modern utstallningsteknik och vara modifierbara
for olika utstallningar. Dessutom ska man i planeringen beakta kraven fér museiférhallanden
som tas upp i museistandarden/handboken fér ansékning av statlig garanti.
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Gallande lokalernas inomhusklimat ska Klassificering avinomhusklimat 2008 (RT 07-11297) fol-
jas. Utstallningslokalerna i kallarvaningen ska ha inomhusklimat S1, resten av personal- och
kundlokalerna S2 och s.k. sekundara lokaler sasom korridorer, forrad och tekniska utrymmen
S3. Antalet personer dimensionerar ventilationen. Om antalet personer inte kan faststallas till-
lampas dimensionering enligt kvadratmeter. Klassificeringen avinomhusklimatet for varmefor-
hallanden ar S2. Lokalerna uppvarms med vattenburet varmeelementsnatverk. Luftridaer in-
stalleras i anslutning till vindfangarna och stora servicedorrar.

Fjarrvarmesystemet fornyas och dimensioneras enligt uppdaterad maximal effekt. VVS-plane-
raren ska kalkylera byggnadens varmefoérluster enligt de uppdaterade konstruktionerna.
Byggnaden ansluts till fjarrkylnatet.

Ventilationssystemen planeras, installeras och tas i bruk enligt renlighetsklass P1.

De nya TATE-systemen kopplas till stadens nuvarande fastighetskontrollrum och systemet ska
vara helt kompatibelt med stadens nuvarande centralkontrollrum.

Vid planeringen och genomfdrandet av byggnadsautomationen ska stadens planeringsanvis-
ningar beaktas.

Planeringsarbetet gors genom modellering (Niva 3, BIM, IFC lagring). Vid modelleringen foljer
man instruktionerna Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (ung. Allmanna datamodellkrav 2012)
och for planeringsuppgifternas del RT-korten som géller for de olika planeringsbranscherna.

VVSA-tekniska krav beskrivs narmare i bilaga 4, VVSA-planeringsanvisning (pa finska).

Eltekniska krav
Se bilaga 5 (pa finska).

I planeringen och byggandet ska iakttas lagspanningsinstallationer enligt standard SFS 6000 och
elsdkerheten enligt bestimmelser och myndighetsbestimmelser. Dessutom ska man i plane-
ringen beakta kraven for museiférhallanden som tas upp i museistandarden/handboken fér an-
sokning av statlig garanti samt Finanssiala ry:s anvisningar for inbrottslarm, kameraévervakning
och brandlarm.

Fastigheten forses med ett videodvervakningssystem med vilket man évervakar uteplatser vad
galler eventuell skadegorelse och inomhusomraden Gvervakas vid behov for att forbattra ar-
betssdkerheten och 6vervakningen, dock med beaktande av vad som kan och far filmas inom-
hus. Utstallningsomradena ska tackas med kameradvervakning sa bra att det inte uppstar déda
vinklar.

Fastighetens konstruktioner och sakerhetsniva ska uppfylla kriterierna som uppstallts pa mu-
seet. Finanssiala ry:s sdkerhetsanvisningar maste iakttas.

| planeringen och installeringen av eltekniken i utstallningslokaler tas hansyn till att tekniken
inte syns, all mojlig teknik gébms undan. Utstallningslokalerna ska ha fardigheter fér modern
utstallningsteknik och vara modifierbara for olika utstallningar. | utstallningslokalerna planeras
och installeras en ekologisk belysning som uppfyller behoven hos och sakerheten kring konst-
verken.

Ett solenergisystem installeras i fastigheten. Systemets dimensionering och beslutet om dess
installation avgors pa basis av energikalkyler. Vid placeringen av solpaneler i byggnaden ska
man beakta de kommunvisa tillstandsfragorna samt lagstiftningen och bestimmelserna som
styr byggandet av solenergisystem.

Pa fastighetens parkeringsomrade ska finnas egna elbilsladdningsstationer for stadens tjanste-
bilar. Dessutom kraver den nya lagen om elfordon att en fastighet med 11-50 parkeringsplatser
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ska ha en laddningspunkt for normalladdning av personbilar och dessutom beredskap for ladd-
ningspunkter pa >50% av parkeringsplatserna.

| bilaga 5 Beskrivning av el- och teletekniska system (pa finska) finns narmare beskrivningar av
de el- och teletekniska system som installeras i fastigheten.

Planeringsarbetet gors genom modellering (Niva 3, BIM, IFC lagring). Vid modelleringen foljer
man instruktionerna Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (ung. Allméanna datamodellkrav 2012)
och for planeringsuppgifternas del RT-korten som galler for de olika planeringsbranscherna.

5.5 Brandsakerhetskrav

| planeringen av andringen iakttas miljoministeriets forordning om byggnaders brandsakerhet
848/2017, miljéministeriets férordning om andring av miljéministeriets férordning om byggna-
ders brandsakerhet 927/2020 och anvisningarna i motiveringspromemoriorna 28.11.2017 och
23.11.2020.

Byggnadens brandklass ar enligt de nuvarande bestammelserna P1 och byggnadens anvand-
ningsandamal ar samlingsrum. Utrymningssdkerheten har beaktats i placeringen av trapphus
och dorrar sa att utrymningsfilernas bredd och utrymningsstrackornas langd uppfyller de nuva-
rande bestimmelserna ocksa efter att andringarna genomforts.

Byggnaden ar utrustad med en brandlarmanordning som kopplats till nddcentralen. Denna an-
ordning utvidgas dven till andrings-/tillbyggnadsomradet. Det finns ingen automatisk sldckning-
sanordning i byggnaden. Byggnaden utrustas med vanlig utrustning for forsta slackningsinsats.
Byggnadens rokventilation med fonster som kan sdndras stoder sig enligt byggnadstidpunktens
normer endast pa brandkarens verksamhet. | samband med projektet ska man forbereda sig
for att installera rokventilation med fjarrkontrollerad utlésare (maskinell med tyngdkraft) i
byggnaden.

| byggnaden tillampas brandsektionering enligt anvandningsandamal och enligt yta. Den stérsta
tilldtna brandsektionsytan dr 2 400 m?2. Dessutom avgridnsas tekniska utrymmen, utgédngar och
forradsutrymmen fran utstallningslokalerna med hjalp av brandsektionering. Brandsektioner-
ingsklassen faststélls enligt brandbelastningsgrupp och ar i huvudsak EI160.

Genomfoéringarna for hustekniken i de brandsektionerade konstruktionerna genomférs som
brandtatningar utan att férsamra konstruktionens brandsektionering. Brandtdtningarna ge-
nomfors med CE-godkanda byggprodukter. En brandtatningsplan uppgors som visar sattet att
genomfdra brandtatningarna och deras lage. | den grundlaggande renoveringen av den gamla
byggnaden kartlaggs och renoveras dessutom befintliga genomféringar i de brandsektionerade
konstruktionerna.

Se aven bilaga 8 (sdkerhetsplan, pa finska).

5.6 Utkast till planer
Se bilaga 7 (utkaster till planer, pa finska)
Arkitektbyran Ark’Aboa Oy har utarbetat utkast till planer for museets nya rumsarrangemang.

Planerna fogas till projektplanen. Se ritningsbilagor. Nedan ges en kort beskrivning av pla-
nerna.
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Situationsplan:

i [T —p— z
- ..1—: . _ - ;.:F#
Uni Lo i Ml o o .
o iy
L

W

4 i o~ |
¥ \ \ W
_L__lll-l': I_ S ___-._"-u.h-u;h_'- ._fl ! '
i L I' |

(8 L ——— i

Tilloyggnaden har markerats med gult. Vid Paavo Nurmis allé byggs en ny korforbindelse till
tillbyggnaden bakom museet, som kommer att inhysa en varm eller halvvarm lastningshall.
Lastbilar backar langs en svagt sluttande takbelagd vagin i hallen dar lastningen sker med hjalp
av lyftanordningar till museets olika utstallningsplan. Pa baksidan av tillbyggnaden som gran-
sar mot parken gors jordfylinad sa att terrangen sanker sig naturligt invid byggnadens gavel.
Véagen byggs sa bred att vattnet som rinner ner fran parken kan avledas till dagvattenavloppet
redan innan det nar kérvdgen. Den nuvarande servicegdrden som sidnker sig ner fran Ostra
strandgatan utvidgas samtidigt i viss man for nya bilplatser.

Kallarvaningen:
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De nya utstéllningslokalerna med hog forhallandeklassificering har markerats med gult. For
tillfallet anvands lokalerna som férrad. De nuvarande latta mellanvéaggarna rivs for att and-
ringen ska kunna genomforas. Den raka trappan mellan kallarvaningen och forsta vaningen,
som lange har varit gdmd under golvet, tas fram och aterstalls for anvandning.

Forradsutrymmena pa den undre kéllarnivan byggs ut och indelas battre. Koket i anslutning
till kaféet i forsta vaningen flyttas ner till kdllaren i nedre delen av den befintliga kdkshissen.
Storre personalrum byggs i kéllare till saval museets egen som den Ovriga personalen som
jobbar i byggnaden. Dessutom placeras en ny stadcentral i kdllaren.

Forsta vaningen:
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| planritningen for forsta vaningen visas lastningshallen i tillbyggnaden som ska byggas. Hallens
golv ligger pa samma niva som den lagsta egentliga utstallningsplanen. | tillbyggnaden plane-
ras ocksa verkstads- och forradsutrymmen. Med hjalp av en stor lyftanordning som placeras i
lastningsutrymmet kan varor flyttas direkt till tva olika utstallningsplaner, samt ner till verk-
stadsutrymmet och genom den nya forbindelsekorridoren i glas till museets entréhall. Pa den
ovre utstallningsplanen placeras dessutom en separat ny lyftanordning for att man ska kunna
ta sig fram. Anordningen placeras delvis dar det befintliga forradet finns. | tillbyggnaden byggs
en ny utrymningsvag fran trapphuset ner till servicegarden. Utrymningsvagen byggs pa den
nuvarande utetrappans plats, eller genom att delvis utnyttja den.

Kontorslokalerna pa ans sida rivs och pa deras plats placeras en museibutik med butik och
biljettforsaljning. Ingangarna till byggnaden finns pa bada sidorna av museibutiken. En av in-
gangarna ska vara tillganglig. Biljettforsaljningen och toaletterna i entréhallen rivs och ersatts
med nya garderober och forvaringsutrymmen samt toaletter.

Publikverkstaden i anslutning till utstallningslokalerna rivs och utstallningslokalen blir storre i
motsvarande utstrackning. Verkstaden flyttas till det nuvarande bibliotekets plats i ndrheten
av museibutiken. Verkstadens forrad placeras direkt under den s3 att det finns en egen trappa
mellan utrymmena.
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For att underlatta gallerilokalernas utstallningsspecifika indelning och modifierbarhet install-
eras anvandningsfardiga skjutvaggar eller vikbara vaggar inklusive skenor i 6ppningarna mel-
lan lokalerna. Pa sa satt atgardas det aktuella behovet av indelande element som byggs pa
plats.

Andra vaningen:
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| bilden pa andra vaningen syns i huvudsak de 6vriga delarna av de hoga utstallningslokalerna
och tillbyggnaden. Med hjalp av en ny hiss och forbindelsekorridoren i glas mojliggors en till-
ganglig passage till WamX-gallerin. Ett mGtesrum byggs pa det nuvarande pausrummets stalle.
Maskinrummet for ventilation som &r belaget pa ans sida byggs ut mot det intilliggande fér-
radsutrymmet.

Tredje vaningen:
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| den 6versta vaningen i tillbyggnaden placeras personalens arbetsrum, métesrum och paus-
rum. Kontorslokalen har indelats i 2—3 gemensamma arbetsrum for flera personer, lokalen
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Oppnar sig mot an och parken. Pausrummet och motes- och biutrymmena ar beldgna mellan
arbetsrummen. | denna vaning byggs dessutom ett nytt maskinrum for ventilation.

Gangforbindelsen till tredje vaningen byggs genom att forlanga det nuvarande trapphuset upp
mot yttertaket och med hjalp av en ny hiss som ocksa betjanar resten av vaningarna.

Sektioner:

Sektionsritningarna visar byggnadens olika nivaer och hojdskillnader. Konstruktionerna som
ska rivas har markts ut med en réd streckad linje. Tillbyggnaden visas med svart farg.
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Illustration:

PR kA AL

Illustrationen visar nulédget, tillbyggnaden som markerats med gult och taket pa den nya kor-
banan.

Museibyggnadens gallerilokaler och andra funktioner ligger pa anmarkningsvart manga olika
nivaer, vilket innebér att byggnaden inte ar tillganglig. Dessutom har det varit svart att flytta
tunga konstverk fran ett plan till ett annat. Ett av malen med det nya renoverings- och tillbygg-
nadsprojektet ar att atgdrda dessa problem i hela huset. Detta innebér placering av nya per-
son- och varulifter och en ny hiss mellan planen. Ocksa de nuvarande varuhissarna kraver en
stor renovering.

| byggnaden gors ocksa flera byggnadstekniska reparationsatgarder. Se konditionsbedom-
ningsrapporten dar problemstallena kartlagts och forslag till kommande reparationer lagts
fram. Till exempel har huset utsatts for fukttekniska problem och vattenlackage fran marken,
yttertaket och genom takfonster och glasvaggar som ar i daligt skick.

6 BYGGPLATS

W3iind Aaltonens museum ligger pa tomt 7 i kvarter 3 i Abos Ill:e stadsdel (853-3-3-7) pa adres-
sen Ostra Strandgatan 38. Tomtens areal r 5 356 m2.
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For museets tomt galler en 24.3.1965 faststalld detaljplan. | detaljplanen dr tomten ett kvar-
tersomrade for museer och darmed jamforbara byggnader (YM). Den storsta totala vaningsyta
som tillats r 5 000 m? (utnyttjad vaningsyta 3 652 m?) och hégsta héjdlage fér byggnadens
yttertak +21.46. Gatornas kanter har beteckningen Kvartersdel som reserveras for allman
gangtrafik och bredden pa trottoaren ar minst 1,5 m. Byggnadsytan har anvisats pa tomten s
att det ar maijligt att bygga ut byggnaden mot Ekoluoto. Pa sydvastra delen av tomten finns en
tomtdel som ska planteras.

-

[

Utdrag ur kartan 6ver uppdaterade detaljplaner.

Ordnandet av museets konsttransporter med lastningsutrymme forutsatter att tomten byggs
ut mot parken och dven pa tomt 9001 i kvarter 16. Denna l6sning kraver en andring av detalj-
planen. | stadens planldggningsprogram tas detaljplanen for WAM upp bland planerna som
ska faststallas 2023. Férhandsutredningen av detaljplanen har godkénts i stadsmiljonamnden
8.3.2022 § 6.

Soder om museet galler detaljplanen for Idrottsparken som faststallts 2.12.1996. Parken bred-
vid museitomten har beteckningen omrade for idrotts- och rekreationstjanster. | omradet far
byggas anldggningar och serviceutrymmen som betjanar omradets anvandningsdandamal.
Planbeteckningen underjordiskt utrymme for samhallsteknisk forsérjning stracker sig till mu-
seitomtens kant. | underjordiska utrymmen far ocksa bilforvaringsutrymmen byggas for att
mota idrottsparkens och de narliggande kvarterens behov. De underjordiska utrymmena kan
i tillampliga delar anvéndas som idrotts- och klubblokaler. For idrotts- och klubblokalerna ska
det reserveras minst 1 bilplats per 100 m2 utrymme som anvisats for anvandningsandamalet.
Pa marknivan tillats tekniska anlaggningar som betjanar de underjordiska utrymmena.

| kvarter 16 vid Paavo Nurmis allé géller en detaljplan fér allman byggnad som tradde i kraft
21.3.1934. Planen &r foraldrad enligt 60 § i markanvandnings- och bygglagen. Anvéndningen
av tomt 16-9001 undersoks i samband med planandringen.

| narheten av W&in6 Aaltonens museum pagar tva planandringar: Kulturflotten 7/2019 och
Nya konserthuset 10/2020. Avsikten &r att bygga en transformator som betjdnar konserthuset
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i anslutning till WAM:s servicevag. Dessutom ligger Oy Turku Energia — Abo Energi Ab:s trans-
formator pa tomten.

Museibyggnaden har terrasserats i sluttningen. Terrdngen hojer sig fran Ostra strandgatans
niva +4.4 till Idrottsparkens sluttnings niva som ar cirka +12 m.

Bakom museet i idrottsparkens sluttning finns ett vardefullt naturobjekt, Kvarnbrinkens &ng,
som stracker sig till museitomten bakom Ekoluoto.

Abo stad dger tomten och byggnaderna pa den.
Tomten kan latt nds med alla trafikformer. Avstandet till Salutorget ar cirka 1 kilometer.

Langs Ostra Strandgatan pa planomradets norra sida trafikerar 12 500 fordon/dygn, hastighets-
begrinsningen dr 30 km/h. Ostra Strandgatan ar en viktig central gdng- och cykelvig som an-
vands av 8 000 fotgdngare och cyklar om dygnet. Stadsmiljondmnden har 17.12.2019 § 502
fattat ett beslut om enkelriktade cykelvigar lings Ostra Strandgatan. Enligt detta beslut flyttas
cykelvagen fran strandbanken till kérbanans niva. Enkelriktade cykelvdgar byggs pa bada si-
dorna av kérbanan. Enligt en utredningsplan daterad 26.2.2026 byggs en trottoar, en cykelvag,
bilplatser och cykelplatser framfér museet. Kollektivtrafiklinjerna 55 och 56 kér langs Ostra
Strandgatan. Rutten langs Paavo Nurmis allé — Samppalinnagatan — Jungfrustigen, som trafike-
ras av cirka 3 100 fordon/dygn, forenar astranden med Ostra centrum. Hastighetsbegrans-
ningen ar 30 km/h. Vaster om W4ind Aaltonens museum finns Kvarnbrinken som leder till
Kvarnbron éver Aura a. | Kvarnbrinken ar hastighetsbegransningen 40 km/h.

Utdrag ur utredningsplanen for Ostra Strandgatan.

Museets huvudingdng finns vid Ostra Strandgatan. Fér tillfallet kdr konsttransporterna och ser-
vicetrafiken in fr&n Ostra Strandgatan. Konstverk har tagits in genom huvuddérren och killaren,
nagot som orsakar problem foér transporten av stora och tunga féremal: alltfér sndva ramper
och laga stéllen langs gdngvagen. Den nya servicevagen anvisas i utrymmet som sprangs bakom
museet vid Paavo Nurmis allé. P4 andra sidan av gatan ordnas en passage till &mbetshuset och
sannolikt ocksa konserthusets serviceforbindelse. Pa grund av serviceforbindelsen avlagsnas
bilplatser fran Paavo Nurmis allé. Vid Kvarnbrinken kan en foérbindelse inte byggas utan att
dventyra trafiksdkerheten. Kvarnbrinken ar livligt trafikerad och har en cykelvag langs en ned-
forsbacke.
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ALLMANNA PLANERINGSGRUNDER

Abo stad har i sin strategi stallt upp som mal att staden genom klimat- och miljépolitiska
atgérder ror sig mot en kolneutral stadsregion 2029. | atgardslistorna i de strategiska
programmen lyfts bland annat féljande fram:

e Bostadsbestandets energieffektivitet forbattras och byggnadernas smarta
egenskaper utvecklas.

e Vaxthusutslappens effekter och energiférbrukningen under hela livscykeln
beaktas i Abo stads och stadskoncerns egna lokalitets-, fastighets-, infrastruk-
tur- och fordonsinvesteringar samt da det ar tillampbart dven i 6vriga investe-
ringar och anskaffningar.

e Byggandet i Abo styrs allt kraftigare mot |aga utslapp bade da det galler
energi- och trafiklosningar.

e Vid sidan av motverkandet av klimatforandringen beaktas dven atgarderna
for forberedelser infor klimatférandringen i all planering och byggande, med
sarskild fokus pa dagvatten.

GENOMFORANDE AV PROJEKTET, TIDTABELLER OCH ERSATTANDE LOKALER

8.1 Genomférande

Projektet finansieras genom stadens eget investeringsprogram och lokalerna kommer att dgas
av staden.

Rivningen finansieras med lokalitetstjanstens driftskostnader.
Entreprenadformen avgdrs med hjalp av marknadsdialog.

8.2 Tidtabell
Den slutliga tidtabellen for projektet avgors vid budgetbehandlingen.
Projektplanen godkdnns pa hésten 2022
Genomforandeplanering hosten 2022-2023
Byggandet inleds 2024, projektet fardigstalls hosten 2026
Lokalerna tas i bruk under 2026.
Huruvida tidtabellen haller beror pa godkdnnandet av projektplanen och tidtabellen for fast-
stallandet av detaljplanen. For anlitande av planerare och for sjdlva planeringen ska reserveras
minst 18 manader, for byggandet ska reserveras minst 24 manader + 3 manader.

8.3 Ersattande lokaler
Museiverksamheten maste flyttas till ersattande lokaler fér den tid som den grundlaggande
renoveringen pagar. Utstallningsverksamheten avbryts under renoveringen, sa ersattande ut-
stallningslokaler behovs inte. Konstsamlingen och kontorslokalerna behover ersattande loka-
ler under byggtiden. Lokalitetstjansterna och museet inleder en gemensam utredning av er-
sattande lokaler. Konstsamlingen kommer att flyttas till den nya samlingscentralen da den star
klar.

RISKBEDOMNING

Kartlaggningen Over projektets risker beskrivs bilaga 9 (pa finska)

KOSTNADSMAL OCH HYRESEFFEKTER

Det berdknade malpriset, bilaga 10 (pa finska)
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Projektkostnaden uppgar till 16 715 000 € (moms 0%). Haahtela-anbudsprisindex 1.2022 105,0.

Anvandarna, utgifter for driftsutgifter

Nuvarande hyra: 915 228 €/ar

Uppskattade hyror efter att projektet fardigstallts:

| denna kalkyl beskrivs den uppskattade hyresnivan efter den grundlaggande renoveringen av museet

m2 4515
Projektkostnad 16 715 000

Kapitalhyra 23,54 €/m2/man
Arrende 1,50 €/m2/man
Stadning 1,20 €/m2/man
Underhallshyra 2,00 €/m2/man
Forvaltningsar- 0,33 €/m2/man
vode

Hyra 28,57 €/m2/man

128 999 €/man
1547 985 €/ar

I underhallshyran ingar uppvarmning, bruk och underhall av objektet samt skotsel av utomhusomraden
och avfallshantering.

Underhallshyrans och stadningsersattningens niva har uppskattats enligt referensobjekt.

Den slutliga underhallshyran och stadningsersattningen som uppbars bestams vid ibruktagandet av ob-
jektet och grundar sig pa de serviceavtal som ingas.

Forutom den interna hyran ska anvandaren betala kostnaderna for vatten, avloppsvatten och el.

Kostnad for 16s egendom: 200 000 €

Andringar i personalantalet och kostnadsverkningar for dessa: inga verkningar

Serviceomradet forbinder sig till de féreslagna hyrorna, kostnaderna for mébelanskaffning och perso-
nalkostnaderna da det godkanner projektplanen.



11 BILAGOR

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Byggnadshistorisk utredning (pa finska)
Konditionsbeddmningsrapport (pa finska)
Undersokning av skadliga @amnen (pa finska)
VVSA-planeringsanvisning (pa finska)

Beskrivning av el- och teleanlaggningar (pa finska)
Rumsférteckning (pa finska)

Utkast till planer (pa finska)

Brandsakerhetsplan (pa finska)

Riskbedémning (pa finska)

Kalkyl av malpriset (pa finska)
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