
TURUN KAUPUNKI 

Koulukatu 10 ja 12 
tarveselvitys, päiväkotitilojen korvaaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9.10.2017

        
 
 

   
 

mjuseliu
Konekirjoitusteksti
LUONNOS



1 
 

 
 

Sisällys 

OSAPUOLET ................................................................................................................................................ 2 
1  LÄHTÖKOHTA ...................................................................................................................................... 2 
2  NYKYTILANNE ...................................................................................................................................... 3 

2.1 Koulukatu 10 ................................................................................................................................. 3 
2.2 Koulukatu 12 ................................................................................................................................. 5 

3  ALUEEN PALVELUTARVE JA PALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA ................................................................ 6 
3.1 Koulukatu 10 ................................................................................................................................. 7 
3.2 Koulukatu 12 ............................................................................................................................... 11 

4  TULEVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA MITOITUSPERUSTE ....................................... 11 
4.1  Koulukatu 10 ............................................................................................................................ 13 
4.1.1   Vaihtoehto A: nykyisten paikkojen korvaaminen ............................................................................... 14 

4.1.2   Vaihtoehto B: nykyisten paikkojen korvaaminen ja lisäpaikkojen toteuttaminen ............................. 14 

4.2  Koulukatu 12 ............................................................................................................................ 15 
4.2.1   Vaihtoehto A: nykyisten paikkojen korvaaminen ............................................................................... 15 

4.2.2   Vaihtoehto B: nykyisten paikkojen korvaaminen ja lisäpaikkojen toteuttaminen ............................. 15 

5  TARPEEN RATKAISUVAIHTOEHDOT .................................................................................................. 15 
5.2  Sijoitusvaihtoehdot ja keskusta‐alueen kokonaistilanne ........................................................ 16 
5.3  Ratkaisun vaiheistaminen ........................................................................................................ 16 

6  SOFIANKATU 7 .................................................................................................................................. 17 
7  KUSTANNUKSET ................................................................................................................................ 18 
8  AIKATAULU ........................................................................................................................................ 19 
 
 
 
Liitteet: 
 
Liite 1  Kaupunginvaltuuston päätös Ruusukorttelin asemakaavanmuutoksesta 15.5.2017 
Liite 2  Koulukatu 10 päiväkodin tilantarve A (nykytilannetta vastaava mitoitus) 
Liite 3  Koulukatu 10 päiväkodin tilantarve B (kasvavaa tarvetta vastaava mitoitus) 
Liite 4  Koulukatu 12 päiväkodin tilantarve A (nykytilannetta vastaava mitoitus) 
Liite 5  Koulukatu 12 päiväkodin tilantarve B (kasvavaa tarvetta vastaava mitoitus) 
Liite 6  Tilaohjelma Sofiankadun uudelle päiväkodille 
 
 

   



2 
 

OSAPUOLET 
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Hanna Karlsson 
Nina Borgström 
Maija‐Liisa Rantanen 
Virpi Kariluoma 
Osmo Koskinen 
 
Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
 
Jouni Anttila 
 
Ympäristötoimiala 
 
Nella Karhulahti 
Anna‐Leena Jokitalo 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
 
Minna Juselius, tilacontroller 
 

1 LÄHTÖKOHTA 

Sivistystoimiala järjestää päiväkotitoimintaa kahdessa rakennuksessa Koulukadun varrella. Toi‐
sessa rakennuksessa sijaitsee suomenkielinen päivähoitoyksikkö ja toisessa ruotsinkielinen päi‐
vähoitoyksikkö. 
 
On  tullut ajankohtaiseksi  laatia  tarveselvitys päiväkotien siirtämisestä korvaaviin  tiloihin, sillä 
nykyisten päiväkotien korttelia tullaan kehittämään ja tässä yhteydessä olemassa olevat raken‐
nukset purkamaan.  
 
Nykyisten päiväkotien tontille (Ruusukortteli) on laadittu uusi asemakaava. Kaavanmuutos käyn‐
nistettiin alkuvuodesta 2012 TVT Asunnot Oy:n (myöhemmin TVT) ja Kiinteistöliikelaitoksen jät‐
tämästä anomuksesta. Kaupunkisuunnittelu‐ ja ympäristölautakunta hyväksyi lokakuussa 2015 
kaavaluonnoksen jatkotyöstettäväksi. Jatkotyöstetty asemakaavanmuutosehdotus kuulutettiin 
julkisesti nähtäville marraskuussa 2016 ja siitä pyydettiin lausunnot. Lopullinen ehdotus uudeksi 
asemakaavaksi käsiteltiin kaupunginvaltuustossa  ja hyväksyttiin 15.5.2017. (Päätös tarveselvi‐
tyksen liitteenä 1). Päätöksenteon yhteydessä käsiteltiin myös päiväkotien tilannetta ja edelly‐
tettiin, että Ruusukorttelin päiväkodeille on osoitettava väistötilat ennen niiden purkamista ja 
uudelleenrakentamista. Tarveselvityksen kirjoitushetkellä kaavasta on käynnissä valitusprosessi, 
eikä sen kestosta ole tietoa. 
 
Ruusukorttelin uusi kaava mahdollistaa asuin‐,  liike‐ ja toimistorakentamisen ja tontille saa si‐
joittaa myös päiväkoti‐ ja palvelutoimintaa. Kaavamuutos antaa myös mahdollisuuden rakentaa 
tonteille joko kokonaan kahdeksankerroksisen kokonaisuuden tai yhden 16‐kerroksisen talon ja 
muut rakennukset kahdeksankerroksisina. TVT:n alustavien  luonnosten mukaan tontille mah‐
tuisi tulevaisuudessa yksi noin 144 –paikkainen päiväkoti. Tämä tulisi sijaitsemaan asuintalon 
kahdessa ensimmäisessä kerroksessa. TVT:n tarkoituksena on käynnistää uudiskohteen suunnit‐
telu, kun kaava on lainvoimainen. Alustavan arvion mukaan rakennustyöt voitaisiin käynnistää 
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aikaisintaan vuonna 2021. Töihin ei kuitenkaan ryhdytä ennen kuin päiväkotien korvaavat tila‐
ratkaisut on päätetty. 
 
Koulukadun päiväkotien  korvaaville  tiloille on  lähtökohtaisesti  kaksi  sijoitusratkaisua; Ruusu‐
korttelin uudisrakennus sekä Sofiankatu 7 tontti.  Paikat on osoitettu kuvassa 1.  
 

 
Kuva 1. Koulukadun päiväkodin korvaavien tilojen ensisijaiset sijoituspaikat 

 
Näiden lisäksi keskusta‐alueella ja sen läheisyydessä on vireillä erilaisia suunnitelmia päivähoi‐
topaikkojen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen kysyntä alueella on kasvanut  ja kasvaa edel‐
leen niin paljon, että lisäpaikkoja tarvitaan Koulukadun päiväkotien korvaavienkin paikkojen li‐
säksi. 
 

2 NYKYTILANNE  

2.1 Koulukatu 10 
 

Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhet 
Koulukatu 10, 20100 Turku 

Tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, varhaiserityiskasvatusta ja esiopetusta  integroidussa 
erityisryhmässä. 

Yksikön erityispiirre on sen tarjoama ruotsinkielinen keskitetty varhaiserityiskasvatus  ja erityi‐
sentuentarpeessa olevien lasten esiopetus. Yksikössä toimii integroitu erityisryhmä, johon sijoi‐
tetaan ruotsinkielisiä lapsia koko Turun alueelta. 
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Kuva 2. Koulukatu 10 päiväkoti kartalla 

 

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. 

 3‐5 vuotiaiden ryhmä, Blåsipporna, 21 paikkaa 
 3‐5 vuotiaiden ryhmä, Gullvivorna, 21 paikkaa 
 Alle 3 vuotiaiden ryhmä, Kycklingarna, 21 laskennallista paikkaa 
 Alle 3 vuotiaiden ryhmä, Humlorna, 21 laskennallista paikkaa 
 Integroitu erityisryhmä, Nyckelpigorna, 28 laskennallista paikkaa (joista 6 paikkaa varattu tu‐

entarpeessa oleville lapsille). Tarvittaessa ryhmässä järjestetään esiopetusta.  

Henkilökunta 

Talossa on henkilökuntaa yhteensä 19. 
 Opetushenkilökunta: viisi lastentarhanopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
 Ohjaushenkilöstö: kymmenen lastenhoitajaa 
 Muu henkilöstö: kaksi laitosapulaista, yksi päiväkodinjohtaja 

Tilat: 

Päiväkodissa on 1089 m², josta hyötypinta‐alaa 950 m². 

Päiväkoti on kaksikerroksinen tiilitalo jossa on aloitettu päiväkotitoiminta vuonna 1978. Päivä‐
koti on alkujaan suunniteltu neljälle lapsiryhmälle, joka ajan saatossa on muuttunut viideksi ryh‐
mäksi. Yläkerrassa on kaksi ryhmää ja alakerrassa kolme, joista yksi toimii entisissä toimistoti‐
loissa.  

Päiväkoti on ollut hyvin haluttu vaihtoehto perheille, koska päiväkodin sijainti on Turun keskus‐
tassa. Perheiden on helppo tulla eri kaupunginosista keskustaan.  

Pienten  lasten määrä on ollut kasvussa ja siksi ryhmiä on muutettu tarpeeseen sopiviksi. Uusi 
pienten  lasten  ryhmä, Humlorna, perustettiin kaksi vuotta  sitten  ja  sijoitettiin  talon  keskelle 
jossa  aikaisemmin  on  ollut  pienennetty  3‐5  vuotiaiden  ryhmä  ja  ennen  sitä  henkilökunnan 
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tauko/työ/toimisto tila. Korjauksilla saatiin wc‐tiloja  ja turvallisuusasiat kuntoon 3‐5 vuotiaille 
sopivaksi, mutta pienten lasten pesu‐ja hoitotilaksi tämä on liian pieni ja epäkäytännöllinen. Tila 
on  läpikulkukäytävän varrella,  josta kuljetetaan ruokakärryjä toiseen ryhmään. Samalla käytä‐
vällä on myös hissi. Tämä tila on puutteellinen ja epäkäytännöllinen. 

Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksissa on todettu että talon ilmastointi ei ole riittävä kaik‐
kiin ryhmiin. Vanhan koneiston uusiminen olisi tarpeellinen toimenpide. Kone aiheuttaa melua. 
Konehuoneen läheisyydessä sijaitsevassa lapsiryhmässä koneen melu häiritsee.  
 
Ryhmätilojen kaikki pinnat ovat kuluneet  ja nuhruiset, ovet, seinät, katot  ja  lattiat. Lämpötila 
vaihtelee huoneissa. Talvella on vetoa ja kylmät lattiat, etenkin alakerrassa. Viemäri vetää huo‐
nosti kaikissa ryhmissä ja sadevaatteiden pesua ei voi suorittaa päiväkodissa, koska hiekka tukkii 
putket. 
 
Lasten lukumäärän kasvaessa on lisätty naulakkoja, joka tekee eteistilat ahtaiksi. 
 
Piha‐alue on  jaettu kahteen aidattuun alueeseen. Alueella on puita  ja pensaita, kiipeilyteline, 
leikkimökki, hiekkalaatikot ja keinut. Pihalla on enimmäkseen hiekkaa joka kesäisin on hyvin pö‐
lyävää. Pieni kaistale asfalttia talon seinän vieressä toimii lasten pyöräilyalustana. 
 
Rakennuksen vuokramenoihoin on budjetoitu 2017 yhteensä 328 419,96 € 
Yksikön henkilöstökuluihin on budjetoitu 2017 yhteensä 1.208.407,68 € 

 
 

2.2 Koulukatu 12 
 

Keskusta alueen  suomenkielisen varhaiskasvatuksen haaste  tulee  siitä, että keskusta‐ alueen 
suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu on tällä hetkellä kysyntään nähden riittämätöntä. Kes‐
kusta‐alueen tavallisia päivähoitopaikkoja verottaa myös alueelle keskittyneet vuorohoidon  ja 
varhaiserityiskasvatuksen palvelut, jotka palvelevat koko Turun kaupungin vuorohoidon ja var‐
haiserityiskasvatuksen asiakkaita.  
 
Päiväkoti sijaitsee Läntisen keskustan alueella. Alueella toimii neljä suomenkielistä kunnallista 
päiväkotia, joista yksi on Koulukatu 12.  
 

 
Kuva 3. Koulukatu 12 päiväkoti kartalla 
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Läntisenkeskustan päivähoitoyksikkö 
Koulukatu 12, 20100 Turku 
 
Tarjoaa suomenkielistä varhaiskasvatusta, varhaiserityiskasvatusta kahdessa integroidussa eri‐
tyisryhmässä sekä esiopetusta. 
 
Päiväkoti tarjoaa varhaiserityiskasvatusta integroiduissa erityisryhmissä, mihin sijoitetaan lapsia 
koko kaupungin alueelta. 
 
Päiväkodissa toimii yhdeksän lapsiryhmää ja hoitopaikkoja on tällä hetkellä 131 
 alle 3‐vuotiaiden ryhmä Tähdet, 12 paikkaa 
 alle 3‐vuotiaiden ryhmä Poutapilvet, 12 paikkaa 
 3‐5‐vuotiaiden integroituerityisryhmä Aurinkoiset, 15 paikkaa 
 3‐5‐vuotiaiden integroituerityisryhmä Kurrela, 15 paikkaa 
 3‐5‐vuotiaiden ryhmä Sateenkaaret, 14 paikkaa 
 3‐5‐vuotiaiden ryhmä Lounatuulet, 14 paikkaa 
 3‐5‐vuotiaiden ryhmä Otsot, 21 paikkaa 
 6‐vuotiaiden esiopetusryhmä Metsot, 14 paikkaa 
 6‐vuotiaiden esiopetusryhmä Pääskyt, 14 paikkaa 
 
Henkilökunta: 
 
Päiväkodissa on yhteensä 31 henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää 
 Päiväkodinjohtaja 
 Opetus ‐ ja kasvatushenkilökuntaa: yhdeksän lastentarhanopettaja, kaksi varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaa 
 Hoito‐ ja kasvatushenkilökuntaa: 16 lastenhoitajaa 
 Muu henkilöstö: kolme laitosapulaista 
   
Tilat: 
 
Päiväkodissa on 1635 m2, josta hyötypinta‐alaa on 1516 m2. 
 
Päiväkoti toimii kaksikerroksisessa tiilitalossa, johon kuuluu erillinen tiilirakenteinen rakennus. 
Päiväkotitoiminta tiloissa on alkanut v. 1973. Päiväkoti on peruskorjattu v. 1998. 
 
Keskeisen sijaintinsa ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi päiväkoti palvelee keskustan alueen lap‐
siperheitä sekä keskusta ‐alueella opiskelevia tai työssä käyviä perheitä laajemminkin koko Tu‐
run alueella. Päiväkodissa toimii kaksi  integroitua erityisryhmää,  joihin  lapset sijoitetaan koko 
Turun alueelta. 
 
Rakennuksen vuokramenot ovat v. 2017 yhteensä 268 848 € vuodessa 
Yksikön henkilöstökuluihin on budjetoitu 1.411.100,70€ vuodessa 
 
Keskusta‐alueella toimi myös Asemaseudun päivähoitoyksikkö osoitteissa Sairashuoneenkatu 1 
ja Käsityöläiskatu 20. Nämä päiväkodit vastaavat koko kaupungin vuorohoidon tarpeisiin. Yksi‐
kössä on ilta‐ ja viikonloppuhoitoa.  

 

3 ALUEEN PALVELUTARVE JA PALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA  

Koko kaupungin tasolla on linjattu, että hoitopaikoista 70 %:a on kaupungin omaa toimintaa ja 
30 %:a yksityistä palvelua. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tilanne on tällä hetkellä 63 / 
37 % ja suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 68 / 32 %.  Koulukadun päiväkotien korvaavissa 
tiloissa tulee edelleen tarjota kunnallista palvelua. 
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3.1 Koulukatu 10 
 

Kunnallinen ruotsinkielinen varhaiskasvatus  järjestää varhaiskasvatusta neljässä varhaiskasva‐
tusyksikössä: Braheskolan, Centrums svenskspråkiga dve., Sirkkala dve ja Östra svenska dve. Yk‐
siköiden alaisuuteen kuuluu myös esiopetusryhmiä.  
 
Keväällä 2015, Braheskolanin yksikön avautuessa,  lopetti Sairashuoneenkadun ruotsinkielinen 
päiväkoti toimintansa. Sairashuoneenkadulla on alun perin ollut kolme ruotsinkielistä ryhmää. 
Keväällä toiminnan päättyessä Sairashuoneenkadulla väheni alueelta kaksi ryhmää (42 lasken‐
nallista paikkaa). Jo aiemmin yksikön paikkamäärä oli vähentynyt yhdellä ryhmällä (21 paikka) 
kiinteistön huonon kunnon vuoksi.  
 
Syksystä 2016 Braheskolanissa on  49  laskennallista päivähoitopaikkaa  (7 paikkaa  iltahoitoa), 
tämä tarkoittaa käytännössä 33 + 7 iltalapsen hoitopaikkaa. 
 
Sirkkalan yksikössä on syksyllä 2017 päiväkotitoimintaa alle kouluikäisille lapsille Sirkkalan päi‐
vähoitoyksikössä viidessä (5) päiväkotiryhmässä. Pienten, alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiä on 
kaksi, joissa kummassakin on 21  laskennallista paikkaa, yli kolmevuotiaiden ryhmiä on kolme, 
joissa kahdessa 21 paikkaa, yhdessä 7 paikkaa.  Esiopetuksen tilanpuute on vähentänyt yli 20 
paikkaa vuonna 2017. 
 
Kuraattorinpolun päiväkodissa on varhaiskasvatusta neljässä ryhmässä, joissa kussakin alkujaan 
21 laskennallista paikkaa, yhteensä 84 paikkaa. Syksystä 2017 yksi päiväkodin neljästä ryhmästä 
pieneni 14 lapsen ryhmäksi tilojen ahtauden sekä ilmanvaihdon ongelmien vuoksi. 
 
Syyskuussa 2017 Turun Ylioppilaskyläsäätiö ilmoitti päätöksestään purkaa Kuraattorinpolulla si‐
jaitseva päiväkotikiinteistö uuden opiskelija‐asuntohankkeen tieltä. Päätös tietää koko yksikön 
varhaiskasvatuksen tilojen menettämistä. TYS:n rakennushankkeen aikataulun mukaan päiväko‐
titiloista joudutaan luopumaan kevään 2020 lopulla. Korvaavia paikkoja ei ole vielä ratkaistu. 
 
Päivähoidon palveluverkkoselvityksessä 2013  (hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 
2014) esitettiin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta asettaa päivähoidon kattavuusprosen‐
tiksi vähintään silloisen palvelutason säilyttäminen (päivähoitopaikkoja saatavissa 74,7 %:lle alu‐
een lapsista). Ruotsinkielisellä varhaiskasvatusalueella todettiin tarvittavan vuoteen 2018 men‐
nessä 49 uutta päivähoitopaikkaa. Vuonna 2018 lapsimäärän arvioitiin olevan 853.  
 
Ruotsinkielinen palvelualue laati syksyllä 2017 lautakunnalle selvityksen ruotsinkielisten varhais‐
kasvatuspalvelujen tilanteesta ja tilatarpeista. Sen mukaan: 
 
Ruotsinkielisten alle kouluikäisten lasten määrässä ei ole havaittavissa kasvua. Palvelunkysyntä 
on tästä huolimatta lisääntynyt eli osallistumisaste on noussut. Turussa on käynnissä positiivinen 
rakennemuutos, mikä saattaa vaikuttaa myös alle kouluikäisten lasten väestömäärään. Väestö‐
muutoksen vaikutuksia on syytä seurata ja varauduttava mahdollisesti nopeisiinkin muutoksiin. 
Osallistumisaste jatkanee nousua. Erityisesti osallistumisasteeseen saattaa lähitulevaisuudessa 
vaikuttaa hallituksen kaavailemat asiakasmaksuja alentavat maksunmuutokset.  
 
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tulisi varautua maltilliseen asiakasmäärien kasvuun vuoteen 
2022 mennessä. Varhaiskasvatuspaikkojen kasvu on syytä toteuttaa kaupungin oman tuotannon 
osalta tulevien rakennushankkeiden yhteydessä. 
 
Nykytilanteessa  laskennallisten  paikkojen määrä on  kunnallisissa  ruotsinkielisissä  palveluissa 
458. Luku sisältää esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen varatut paikat. Yksityisissä 
päiväkodeissa on paikkoja 263. Yhteensä paikkamäärä on 721. Elokuussa lapsia oli kirjoilla yh‐
teensä 589. Lasten määrää tarkasteltaessa tulee huomioida, että alle 3‐vuotiaan paikka tarve 
on 1.75 laskennallista paikkaa. Esimerkiksi elokuussa 2017 alle 3‐vuotiaita oli 168 ja edellä ole‐
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valla kertoimella laskettuna he tarvitsevat paikkoja 298. Tällöin varhaiskasvatuspaikkoja tarvi‐
taan yhteensä 699. Tilanne elää kuitenkin koko ajan. Samalla kaavalla laskettuna arvio syyskuun 
2017 paikkatarpeelle on 727. 
 
Joulukuussa 2016 ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kattavuusprosentti oli 70,4 %. 
 
Esiopetuksessa on paikkoja 129 ja esiopetuksessa on lapsia 124. Lisäksi noin 100 ruotsinkielistä 
lasta on tällä hetkellä suomenkielisten palveluiden piirissä. Esiopetuspaikkojen tilantarve on 
tällä hetkellä kriittinen niin keskusta‐alueella kuin Sirkkalan alueella. Tilapäisesti tilantarve on 
ratkaistava jo syksyksi 2018 (Cygnaeus 3+1 pienennetty ryhmä + Sirkkala 2 ryhmää), mutta pit‐
källä aikavälillä esiopetuksen tilatarpeet tulee ratkaista uusien rakennushankkeiden yhtey‐
dessä.  
 
Eniten ruotsinkielisiä alle kouluikäisiä asuu keskustassa, lapsia on noin 250. Noin 140 alle kou‐
luikäistä  ruotsinkielistä  lasta asuu Skanssi‐Uittamon alueella  ja Hirvensalo‐Kakskerrassa  sekä 
Nummi‐Halisissa kummassakin noin 100. Länsikeskuksen alueella alle kouluikäisten ruotsinkie‐
listen  lasten määrä on noin 80. Pansio‐Jyrkkälässä, Varissuo‐Lausteella, Runosmäki‐Raunistu‐
lassa ja Maaria‐Paattisilla lasten määrä vaihtelee välillä 20‐50 lasta/suuralue.  
 
Elokuussa  2018  varhaiskasvatuksessa  oli  kunnallisissa  ruotsinkielisissä  varhaiskasvatuspalve‐
luissa 63 % ja yksityisissä palveluissa oli 37 %.  Kunnallisen toiminnan osuudessa on mukana esi‐
opetusta täydentävän varhaiskasvatuksen käyttäjät.  
 
Vertailtaessa vain alle kuusivuotiaille tuotettujen palvelujen suhdelukua on yksityisen palvelu‐
tuotannon osuus huomattavasti korkeampi. Kaksikielisen kaupungin palveluja suunniteltaessa 
on turvattava yhtäläiset edellytykset kasvatukseen ja opetukseen sekä suomen‐ että ruotsinkie‐
lisille lapsille.  
 
Edellä mainituin perustein Koulukadun korvaavat päivähoitopaikat tulee olla kunnallisia paik‐
koja. 
 
Kasvatus‐ ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaosto käsitteli ruotsinkielisten varhaiskasvatus‐
palvelujen tilannetta  ja tilatarpeita 29.8.2017 (§ 35)  ja päätti esittää  lautakunnalle seuraavaa: 
”Vuosien 2017–2022 aikana lisäpaikkojen tarve on vähintään 72 paikkaa, mutta ottaen huomi‐
oon sovitut sopimukset kehyskuntien kanssa, erityispaikkojen tarve sekä tarve kehittää palvelu‐
tarjontaa niin, että se vastaa suomenkielisen toiminnan palvelutasoa, tarve on oikeastaan noin 
200 paikkaa.”  
 
Kasvatus‐  ja  opetuslautakunta merkitsi  laaditun  selvityksen  tiedokseen  (6.9.2017  §  126)  ja 
päätti, että tarvittava lisäpaikkamäärä kaudella 2017‐2022 on vähintään 100 uutta päivähoito‐
paikkaa. Lisäksi se esitti tarveselvityksen käynnistämistä Cygnaeuksen koulun viereen Maarian‐
kadulle rakennettavasta  lisärakennuksesta, johon tultaisiin sijoittamaan keskusta‐alueen ruot‐
sinkielinen esiopetus. 
 
Vuorohoidon järjestäminen 
 
Vuorohoidon tarve on lisääntynyt viimeisten kahden vuoden aikana. Yhä useammat, jo palvelui‐
den piirissä olevat perheet viestittävät ruotsinkielisen  ilta  ja viikonlopputoiminnan  tarpeesta. 
Ruotsinkielinen palvelualue tarjoaa Braheskolanin yksikössä 7  iltahoitopaikkaa, mutta ei pysty 
palvelemaan nykyisen tarpeen edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä iltahoitoa tarvitsevat lapset 
on joko sijoitettu suoraan Braheskolaniin, tai muihin päivähoitoyksiköihin, jolloin lasten huolta‐
jat kuljettavat lapset iltahoitopaikkaan niinä päivinä kun iltahoitoa tarvitaan.   
 
Varhaiskastuslaki 19.1.1973/36 edellyttää lapsen varhaiskasvatukselta pysyvyyttä §2 Lasten päi‐
vähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan 
hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan (25.3.1983/304) ja 
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ruotsinkielisille lapsille palvelua omalla äidinkielellä. §11 Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, 
että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen‐, ruotsin‐ tai saamen‐
kielellä. (11.12.1981/875).  
 
Turun kaupungissa ei ole tarjolla tarpeeksi iltahoitopaikkoja ruotsinkielisille lapsille sekä viikon‐
loppu että ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ei ole ruotsinkielisille lapsille järjestetty lain‐
kaan. Vuorohoidon lisääntynyt kysyntä, joka asettaa tarpeelliseksi huomioida myös Koulukadun 
uudisrakennuksen yhteydessä vuorohoidon vaatimukset tilojen suhteen. Tällä hetkellä Ruotsin‐
kielisessä varhaiskasvatuksessa on tarjolla ainoastaan 7 iltahoitopaikkaa, yö‐ ja viikonloppuhoi‐
toa ei ruotsinkielisisille lapsille ole lainkaan tarjolla. 
 
Aluehallintovirasto on pyytänyt Turun kaupungilta asiasta selvitystä ja todennut vallitsevan ti‐
lanteen kohtelevan ruotsinkielisiä lapsia ja perheitä epätasa‐arvoisesti.  

 
Ruotsinkielisillä palveluilla on todellinen tarve kehittää toimintojaan niin, että ruotsinkielisille 
lapsille pystytään tarjoamaan varhaiskasvatuslainmukaisia palveluita. Koulukatu 10 uusissa ti‐
loissa tulee huomioida ilta, viikonloppu ja ympärivuorokautisen toiminnan tarpeet. Suomenkie‐
lisen varhaiskasvatuksen palveluiden osalta voidaan nähdä, että vuorohoidon tarve keskittyy eri‐
tyisesti keskustan vuorohoitoyksiköihin, näin ollen on perusteltua suunnitella keskitetyn palve‐
lun,  jota vuorohoito on, resurssit  ja tilat myös ruotsinkielisten palveluiden osalta keskustaan. 
Tilaohjelmassa esitetään nykyisten korvaavien sekä lisätarpeiden osalta suunnitelmat myös vuo‐
rohoidon tilantarpeiden osalta.  
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Kuva 4. Koulukatu 10 varhaiskasvatuksessa olevien lasten asuinpaikat 
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3.2 Koulukatu 12 
 

Keskusta ‐ alueella toimii neljä kunnallista suomenkielistä päivähoitoyksikköä, joista yksi on Län‐
tisen keskustan päivähoitoyksikkö. Keskusta‐ alueen suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu on 
tällä hetkellä kysyntään nähden riittämätöntä. Keskusta‐alueen tavallisia päivähoitopaikkoja ve‐
rottaa myös alueelle keskittyneet vuorohoidon ja varhaiserityiskasvatuksen palvelut, jotka pal‐
velevat koko Turun kaupungin vuorohoidon ja varhaiserityiskasvatuksen asiakkaita. 
 
Keskusta‐alueella on tällä hetkellä liian vähän hoitopaikkoja asiakaskunnan tarpeet huomioiden. 
Kunnallinen varhaiskasvatus tarvitsee Läntisen keskustan päivähoitoyksikön palveluita, pystyäk‐
seen vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen alueella. 
 
Läntisen keskustan päivähoitoyksikkö palvelee keskustan alueella asuvia perheitä, mutta päivä‐
kotiin  tullaan myös muilta alueilta vanhempien  työn  ja opiskelun vuoksi. Päiväkodissa  toimii 
kaksi  integroitua erityisryhmää, mihin  lapset sijoitetaan koko Turun alueelta. Päiväkodin kah‐
dessa ryhmässä järjestetään myös esiopetusta.  
 
Keskusta‐alueella toimii neljä kunnallista suomenkielistä päivähoitoyksikköä, joista yksi on Län‐
tisen keskustan päivähoitoyksikkö.  
 
Toinen keskusta‐alueen päiväkoti on Portsan päivähoitoyksikkö osoitteessa, Sofiankatu 7. Port‐
san päivähoitoyksikköön kuuluu myös Topeliuksen koulussa toimivat esiopetusryhmät. Päiväko‐
dissa on myös yksi integroitu erityisryhmä. Portsan päivähoitoyksikössä on 130 hoitopaikkaa ja 
henkilökuntaa on 28. Sofiankadun päiväkoti on kriittisessä kunnossa ja odottaa Tallimäen päivä‐
kodin pikaista valmistumista (muutto vuodenvaihteessa 2018‐2019). 
 
Kolmas keskusta alueella toimiva suomenkielinen päiväkoti osoitteessa Nahkurinpiha 1, kuuluu 
Tuomaansillan päivähoitoyksikköön. Nahkurinpihalla on 47 hoitopaikkaa, henkilökuntaa on 13. 
Päiväkodissa järjestetään englantirikasteista esiopetusta. 
 
Keskusta‐alueella toimii myös Asemaseudun päivähoitoyksikkö osoitteissa Sairashuoneenkatu 1 
ja Käsityöläiskatu 20. Nämä päiväkodit vastaavat koko kaupungin vuorohoidon tarpeeseen. Kä‐
sityöläiskadulla järjestetään iltahoidon lisäksi myös viikonloppuhoitoa. Yksikössä on 117 hoito‐
paikkaa ja henkilökuntaa on 33. Vuorohoidon kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa, hoitopaikka‐
tarve on keskusta‐alueella suurempi kun mitä hoitopaikkoja on tarjolla.  
 
Kunnallista perhepäivähoitoa keskusta‐alueella ei ole ollenkaan. 
 
Yksityisiä päiväkoteja keskustan alueella on viisi: 
 
 Lastentalo Mukulax Käsityöläiskatu, osoitteessa Käsityöläiskatu 20 a1, jossa on 42 hoitopaik‐

kaa 
 Lastentalo Mukulax Linnanrinne, osoitteessa Linnankatu 53 F, jossa on 17 hoitopaikkaa 
 Päiväkoti Pilke Sinikello, osoitteessa Tuureporinkatu 
 Suomalais ‐ ranskalainen päiväkoti I´Hexagone, jossa on 54 hoitopaikkaa 
 Suomalais ‐ venäläinen päiväkoti Miskatalo, osoitteessa Käsityöläiskatu 12 
 
Koulukadun korvaavat päivähoitopaikat tulee olla kunnallisia paikkoja. 
 

4 TULEVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA MITOITUSPERUSTE  

Päiväkotia suunniteltaessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, jotka joustavat toiminnan mukaan. Lasten 
kokonaismäärä, ikäryhmät tai vaatimukset erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteen saattavat 
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muuttua, joten suunnittelussa tulee huomioida päiväkodin toiminnassa rakennuksen elinkaaren 
aikana mahdollisesti tapahtuvat muutokset.  
 
Varhaiskasvatuksen tiloja suunniteltaessa tulee edetä käyttäjäkunnan tarpeet ja toiminta edellä. 
Varhaiskasvatus on pedagogista toimintaa, opetusta, kasvatusta ja hoivaa. Tilojen tulee mahdol‐
listaa erilaisten varhaiskasvatuksen menetelmien käyttäminen erikokoisissa ryhmissä ja tarvit‐
taessa mahdollistaa myös lapsen yksilöllinen toiminta. 
 
Asiakasperheiden muuttuviin tarpeisiin tulisi vasta myös muun varhaiskasvatuksen osalta eli päi‐
väkodista tulisi löytyä tila, joka palvelisi varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ja avointa päiväko‐
titoimintaa. Sekä ulko‐ että sisätilojen tulee tarjota lapselle leikkiin, liikkumiseen aktiiviseen op‐
pimiseen ja tutkimiseen mahdollistavat turvalliset toimintatilat. Tarvitaan tilat, jotka mahdollis‐
tavat yhdenvertaiset kaikkien lasten tarpeet huomioivan kasvuympäristön.  
 
Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan  lapsen suunnitelmallista  ja tavoitteellista kasvatuksen, ope‐
tuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhais‐
kasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvoin‐
tia. Varhaiskasvatusta voidaan  järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhais‐
kasvatuksena kuten esimerkiksi kerho‐ ja leikkitoimintana. 
 
Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät 
lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toimin‐
nallisesti varhaiskasvatusta.  
 
Opetushallitus  varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona  laatii  ja päättää valtakunnalliset var‐
haiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuun‐
nitelmat. Suunnitelmat on oltava käytössä kunnissa elokuussa 2017. Päiväkodissa ja perhepäi‐
vähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 

 edistää  jokaisen  lapsen  iän  ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, 
terveyttä ja hyvinvointia; 

 tukea  lapsen oppimisen edellytyksiä  ja edistää elinikäistä oppimista  ja koulutuksellisen 
tasa‐arvon toteuttamista; 

 toteuttaa  lapsen  leikkiin,  liikkumiseen, taiteisiin  ja kulttuuriperintöön perustuvaa moni‐
puolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

 varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympä‐
ristö; 

 turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 
lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

 antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää suku‐
puolten tasa‐arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperin‐
nettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 

 tunnistaa  lapsen yksilöllisen tuen tarve  ja  järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhais‐
kasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

 kehittää  lapsen yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaitoja, edistää  lapsen toimimista vertaisryh‐
mässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kun‐
nioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

 varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 
 toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapai‐

noisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhem‐
paa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 

Uuden varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatussuunnitelman edellytykset tulee täyttää uusissa 
tiloissa. 
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Esiopetus 

Esiopetus vahvistaa oppimisen edellytyksiä. Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti op‐
pivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusope‐
tuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoitta‐
vuutta koskeva perusopetuksen lainsäädännön muutos on tullut voimaan 1.1.2015. Lakia sovel‐
letaan elokuun alusta 2015 lukien.  
 
Kunnalla on  lakiin perustuva velvollisuus  järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden 
myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestä‐
vään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on 
osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että  lapsi osallistuu esiope‐
tukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.  
 
Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuttaa 
yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 
11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen 
oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla  lapsella on 
oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.  
 
Opetushallituksen  vahvistamat  valtakunnalliset  esiopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet 
ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitel‐
mille. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määräävät esiopetukselle 
asetetut tavoitteet.  
 
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista 
tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä 
tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.  

 
Esiopetus: 
 edistää monipuolisesti lasten oppimista ja kehitystä sekä luo hyvän perustan lapsen koulun 

aloittamiselle  
 maksutonta  
 järjestetään päivähoitopaikassa tai koulussa, kunnilla järjestämisvelvollisuus  
 valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittävät sisällöt  ja tavoit‐

teet  
 laajuus vähintään 700 tuntia vuodessa  
 lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan säilyy. Jos lapsi ei osallistu perusopetuslain 

mukaiseen esiopetukseen, voivat lapsen huoltajat päättää kotona toteutettavasta esiopetuk‐
sen  tavoitteet saavuttavasta  toiminnasta  tai sen  toteuttamisesta muun kuin perusopetus‐
laissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.   

 Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 lasta tai 
20 lasta, jos ryhmässä on opettajan lisäksi toinen koulutettu aikuinen.  

 

4.1 Koulukatu 10 
 

Keskustan ruotsinkielisen päivähoitoyksikön tarpeet ovat monimuotoiset ja vaativat erityisesti 
lasten luontaisen ja ohjatun liikunnan, pienryhmätoiminnan, esiopetuksen, varhaiserityiskasva‐
tuksen ja vuorohoidon tarpeiden huomioimista tilaohjelmassa. Vuorohoidon tarpeen  lisäänty‐
nyt kysyntä asettaa tarpeelliseksi huomioida myös Koulukadun uudisrakennuksen yhteydessä 
vuorohoidon vaatimukset tilojen suhteen. Tällä hetkellä Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 
on tarjolla ainoastaan 7 iltahoitopaikkaa, yö‐ ja viikonloppuhoitoa ei ruotsinkielisisille lapsille ole 
lainkaan tarjolla. Varhaiskasvatuksen laadun edellytyksiin kuuluvat riittävät ja oikein varustetut 
henkilökunnan työ‐ ja kokoustilat. Erityinen huomio tulee myös kohdistaa lasten monipuolisiin 
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liikkumismahdollisuuksiin ulkona ja sisällä. Kaupungin kiinteistöjen suunnittelussa tulisi huomi‐
oida tilojen mahdollisimman monipuolinen käyttö ja joustava muuntelu käyttötarkoituksen mu‐
kaan sekä esteettömyys. 
 
Koulukatu 10 korvaavien tilojen tilaohjelmassa on tuotu esille kasvatus‐ ja opetuslautakunnan 
päätöksen mukaisesti nopealla aikavälillä tarvittava varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen, ruot‐
sinkielisen vuorohoidon tuottaminen sekä tilojen mahdollisimman tehokas ympärivuorokauti‐
nen käyttö muidenkin kuin vain varhaiskasvatuksen toimijoiden tarpeet huomioiden.  
 
Suunniteltaessa tulevaisuuden palveluja lapsille on pystyttävä näkemään lapsen tarpeet laajem‐
massa perspektiivissä kuin aiemmin. Päiväkoti‐ikäisten lasten lisäksi mitoituksessa suunnitelta‐
essa vuorohoidon tiloja on muistettava myös ne pienet koululaiset, joille ei lain mukaan ole vel‐
vollisuutta  järjestää hoitoa, mutta  joiden hyvinvoinnin turvaamiseksi vuorohoitopalvelut ovat 
välttämättömiä. 
 
Koulukatu 10 päiväkodin tiloille tulee toteuttaa korvaavat tilat sen myötä, kun nykyinen päivä‐
koti puretaan Ruusukorttelin kehityshankkeen vuoksi pois. Tämä on ensisijaisesti, vähimmillään 
5 ryhmän korvaavien tilojen toteutus. Tämä on ensisijaisesti, vähimmillään 5 ryhmän korvaavien 
tilojen toteutus, mutta samassa yhteydessä olisi toivottavaa rakentaa tilat ruotsinkielisen var‐
haiskasvatuksen kasvavaa hoitopaikkatarvetta vastaamaan (noin 100 lisäpaikkaa). 
 
Ruotsinkielisillä palveluilla on todellinen tarve kehittää toimintojaan niin, että ruotsinkielisille 
lapsille pystytään tarjoamaan varhaiskasvatuslainmukaisia palveluita. Koulukatu 10 uusissa ti‐
loissa tulee huomioida ilta, viikonloppu ja ympärivuorokautisen toiminnan tarpeet. Suomenkie‐
lisen varhaiskasvatuksen palveluiden osalta voidaan nähdä, että vuorohoidon tarve keskittyy eri‐
tyisesti keskustan vuorohoitoyksiköihin, näin ollen on perusteltua suunnitella keskitetyn palve‐
lun,  jota vuorohoito on, resurssit  ja tilat myös ruotsinkielisten palveluiden osalta keskustaan. 
Tilaohjelmassa esitetään nykyisten korvaavien sekä  lisätarpeiden osalta myös vuorohoidon ti‐
lantarpeet.   

 

4.1.1   Vaihtoehto A: nykyisten paikkojen korvaaminen 
 
Koulukatu 10. nykyistä korvaavien tilojen  tarpeet on avattu  tilaohjelmassa. Päiväkodin viiden 
ryhmän tilojen rakenteellinen paikkamäärä on 112 paikkaa, joka uusien suhdelukumääräysten 
mukaisesti tulisi toteuttaa niin että uudisrakennuksessa olisi tilat vähintään 128 rakenteelliselle 
paikalle. Vuorohoidon tarve on huomioitava korvaavissa tiloissa. Tilaohjelma, liite 2. 
 
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvalli‐
nen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asian‐
mukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Lasten päivähoitotiloja suunniteltaessa ja kun‐
nostettaessa on huomioitava,  ja varhaiskasvatuksen tulee terveydellisiltä  ja muilta olosuhteil‐
taan olla lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva. 
 
Piha‐alueet on rakennettava lapsille turvallisiksi ja aidattava. Pihalla lapsille on oltava suojaa sa‐
teelta, uv‐säteilyltä ja liialta lämmöltä. Tilojen mitoituksen lähtökohtana on lasten määrä. Tilojen 
on oltava esteettömiä ja tarjota tilat myös erityislasten tarpeisiin. 

 

4.1.2   Vaihtoehto B: nykyisten paikkojen korvaaminen ja lisäpaikkojen toteuttaminen 
 
Koulukatu 10 päiväkodin tiloille tulee toteuttaa korvaavat tilat sen myötä, kun nykyinen päivä‐
koti puretaan Ruusukorttelin kehityshankkeen vuoksi pois, mutta samassa yhteydessä on tär‐
keää turvata ja rakentaa tilat vähintään kolmelle varhaiskasvatusryhmälle kasvatus‐ ja opetus‐
lautakunnan 6.9.2017 päätöksen mukaisesti. Lisätarpeet huomioiva tilasuunnitelma sisältää ny‐
kyisiä palveluja vastaavat 5 ryhmää, sekä 3  lisäryhmää  ja yhden (1) ympärivuorokautisen var‐
haiskasvatusryhmän  tilantarpeet. Ruotsinkielisten palveluiden  vähäisyys  ja  asukkaiden pitkät 
matkat palveluiden piiriin on huomioitava päiväkodin sijainnissa ja volyymissa. 
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Varhaiskasvatuksen tilojen suunnittelussa on huomioitu uuden lain myötä vahvistunut mitoitus 
kolmevuotta täyttäneiden lasten lapsiryhmissä (8/1), jolloin ryhmäkoko on 24 lasta. Samaa mi‐
toitusta tulisi käyttää muihin uusiin varhaiskasvatustiloihin. Tällöin Koulukadun ruotsinkielisen 
phy:n rakenteellinen paikkamäärä nousee yli 230 paikkaan.  

 

4.2 Koulukatu 12 
 

Keskusta alueella on tällä hetkellä liian vähän hoitopaikkoja asiakaskunnan tarpeet huomioiden. 
Kunnallinen varhaiskasvatus tarvitsee Läntisen keskustan päivähoitoyksikön palveluita, pystyäk‐
seen vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen alueella.  
 
Läntisen keskustan päivähoitoyksikkö palvelee keskusta alueella asuvia perheitä, mutta päivä‐
kotiin  tullaan myös muilta alueilta vanhempien  työn  ja opiskelun vuoksi. Päiväkodissa  toimii 
kaksi  integroitua erityisryhmää, mihin  lapset sijoitetaan koko Turun alueelta. Päiväkodin kah‐
dessa ryhmässä järjestetään myös esiopetusta.   
 
Keskusta alueelle keskittyy myös paljon vuorohoidon ja varhaiserityiskasvatuksen hoitopaikkoja. 
Nämä hoitopaikat palvelevat Turun kaupungin asiakkaita koko kaupungin osalta. Palvelut vievät 
paljon resursseja ja järjestäminen on kallista, mistä syystä näiden palvelujen järjestäminen on 
jäänyt lähes kokonaan kunnalliselle varhaiskasvatukselle.  
 
Tilatarpeet on kuvattu alakappaleissa.  
 
Koulukatu 12 päiväkodin korvaava tila on välttämätön suomenkielisen varhaiskasvatuspalvelun 
kannalta.  Ennen kuin rakennushankkeeseen lähdetään, on tärkeää varmistaa, että rakentamis‐
vaiheen ajaksi keskusta‐alueelle löytyy riittävän suuri korvaava tila varhaiskasvatukselle. Hoito‐
paikkoja on alueella jo nyt liian vähän, eikä yhtään paikkaa voi vähentää hankkeen aikana, päin‐
vastoin hoitopaikkoja tarvittaisiin jo nyt lisää.  

 

4.2.1   Vaihtoehto A: nykyisten paikkojen korvaaminen 
 
Koulukadulla on nykytilanteessa 9 ryhmää, joista 2 on integroituja erityisryhmiä. Lapsimäärä on 
130. Uusien suhdelukumääräysten mukaisesti hanke  tulisi  toteuttaa niin että uudisrakennuk‐
sessa olisi tilat vähintään 180 rakenteelliselle paikalle. Nykytilannetta korvaavan uudisrakennuk‐
sen tilatarpeet ovat avattu tilaohjelmassa, liite 4. 
 

4.2.2   Vaihtoehto B: nykyisten paikkojen korvaaminen ja lisäpaikkojen toteuttaminen 
 
Kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen hoitopaikat keskusta alueella ovat riittämättö‐
mät, eikä vuorohoidonkaan palveluita ole riittävästi. 
 
Koulukatu 12 päiväkodin tilalle rakentaa korvaavat tilat, mikäli nykyinen päiväkoti puretaan Ruu‐
sukorttelin kehityshankkeen vuoksi. Keskusta alueen hoitopaikoille on kova kasvupaine. Uudis‐
hankkeessa tulee mahdollistaa yhdeksän ryhmän tilat, jotka on mitoitettu maksimilapsimäärän 
(24 lasta/ryhmä) mukaan. Tämän vaihtoehdon tarpeiden mukainen tilaohjelma on esitetty liit‐
teenä 5. 

5 TARPEEN RATKAISUVAIHTOEHDOT  

Koulukadun päiväkotien korvaavia tilavaihtoehtoja on pohdittu niin tarveselvitysvaiheessa, kuin 
jo ennen sitä Ruusukorttelin asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavan käsittelyn yhteydessä pää‐
töksenteossa  linjattiin, että Ruusukortteli  ‐hankkeen  toteuttamista ennen on  ratkaistava niin 
väistötilat, kuin pitemmän aikavälin korvaavat hoitopaikat.  
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5.2 Sijoitusvaihtoehdot ja keskusta‐alueen kokonaistilanne 
 

Koulukatu 10 ja 12 päiväkotien korvaaviksi sijoituspaikoiksi on lähtökohtaisesti suunniteltu Sofi‐
ankadun päiväkodin tonttia sekä tulevaa Ruusukorttelin uutta päiväkotia. Kaiken kaikkiaan on 
tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja. 
 
Vilkkilänmäki  
 
Alueelle ollaan kaavoittamassa päiväkotirakentamisen sallivaa tonttia. Kaavaluonnoksen mu‐
kaan tontille voidaan sijoittaa kooltaan noin 1200 k‐m2 päiväkoti, ja noin 1200 m2 piha‐alue. 
Päiväkotiin mahtuisi noin viisi ryhmää (noin 120 paikkaa). Mitoituksen lähtökohtana on diplo‐
mityön selvitys päiväkotitontin sijoittamisesta Vilkkilänmäelle. Tontin pinta‐ala on 3670 m2. 
Tämä on yksi vaihtoehto osan Koulukadun päivähoitopaikkojen korvaamiselle. Paikkamäärä 
vastaisi enemmän ruotsinkielisen päiväkodin kokoa. Kaupunkisuunnittelu‐ ja ympäristölauta‐
kunta hyväksyi 14.6.2016 luonnoksen laadittavan asemakaavaehdotuksen ”Vilkkilänmäki” poh‐
jaksi. Kaavan valmistelu on käynnissä ympäristötoimialalla.  
 
Puutarhakatu 41  
 
Puutarhakatu 41:ssä sijaitsee osittain palanut puutalo, jonka saisi jatkossa purkaa, mutta toi‐
nen tontilla sijaitseva puutalo on säästettävä. TVT tavoittelee uutta asuinrakentamista tontille 
ja on ilmaissut, että tässä yhteydessä voitaisiin toteuttaa uudisrakennuksen ensimmäiseen ker‐
rokseen päiväkotitiloja. Tällaiseen ns. kivijalkapäiväkotiin voidaan toteuttaa arviolta noin kol‐
men lapsiryhmän tilat (noin 72 paikkaa). Tontille on laadittu asemakaavanmuutos, mutta se ei 
ole vielä lainvoimainen, sillä kaavasta on valitettu. Käsittelyn kestoksi arvioidaan noin yhtä 
vuotta, jolloin kaava saisi lainvoiman noin kesällä 2018. 
 
Mars‐kortteli 
 
Kiinteistöliikelaitos on selvittänyt Linnankadun, Sairashuoneenkadun, Eerikinkadun ja Puistoka‐
dun väliin jäävän, ns. Mars‐korttelin, kehitysmahdollisuuksia päiväkotitarpeiden näkökulmasta. 
Aiheesta on tilattu arkkitehtisuunnitelma, jonka mukaan noin 140 –paikkainen päiväkoti olisi 
sijoitettavissa nykyisen Sairashuoneenkatu 1 päiväkodin, Föri –tuvan, Köydenpunojantalon ja 
pienen uudisosan käsittävään kokonaisuuteen. Kaavallisesti tontti on jo rakentamiskelpoinen, 
mutta vanhojen ja suojeltujen rakennusten muuntamista päiväkotikäyttöön tulee selvittää 
vielä tarkemmin. Erityisesti ilmanvaihdon osalta lisäselvityksiä tarvitaan. Alustava näkemys on, 
että päiväkodin sijoittaminen tälle tontille on mahdollista ja se sopisi erityisen hyvin vuorohoi‐
don tarpeisiin. Hankkeen aikataulu ja kustannusarvio on vielä täsmentymätön. 
 
Sofiankatu 7 
 
Tontilla sijaitsee tällä hetkellä Sofiankadun päiväkoti, jolle ollaan rakentamassa uusia tiloja Tal‐
limäenkentälle. Vanha rakennus on tarkoitus purkaa. Tonttia on suunniteltu kehitettäväksi kaa‐
vanmuutoksen kautta asumiskäyttöön sopivaksi, mutta tätä ei ole nyt tarkoituksenmukaista 
edistää, kun tontti voisi edelleen palvella päiväkotikäytössä Koulukadun päiväkodin korvaa‐
jana.  Kaavallisesti tontti on valmis ja näin ollen saatavissa todennäköisesti nopeimmalla aika‐
taululla käyttöön. Tallimäenkentän päiväkodin on määrä valmistua vuoden 2018 aikana, joten 
uutta päiväkotia Sofiankadulle päästäisiin rakentamaan 2019. 
 

5.3 Ratkaisun vaiheistaminen 
 

Kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu, on keskusta‐alueella useampia sijoitusvaihtoehtoja 
hieman erikokoisille päiväkodeille, mutta harva näistä rakennuspaikoista on sellaisenaan valmis 
rakennushankkeen käynnistämiselle. Toisin sanoen koko keskusta‐alueen päivähoitohankkeiden 
kokonaisuuteen liittyy vielä erinäisiä epävarmuustekijöitä ja lisäksi kaavanmuutoksista (Ruusu‐
kortteli ja Puutarhakatu 41) on käynnissä valitusprosessit.  
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Näin ollen tällä hetkellä ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi lyödä vielä lukkoon koko Ruusukortte‐
lin korvaaviin paikkoihin liittyvää kokonaisuutta. Sen sijaan voitaisiin Sofiankadulle ryhtyä suun‐
nittelemaan uutta päiväkotia, joka korvaa osan Koulukadulta poistuvista hoitopaikoista. Sivistys‐
toimiala ei pidä suunnittelun tässä tarveselvitysvaiheessa vielä oleellisena määritellä, mitkä ryh‐
mät Koulukadun nykyisistä päiväkodeista Sofiankadulle sijoitetaan. Tärkeämpää on edistää han‐
ketta siitä lähtökohdasta, että Sofiankadun tontille saadaan mahdollisimman nopealla aikatau‐
lulla hyvät päiväkotitilat,  jotka palvelevat monipuolisesti varhaiskasvatuksen  tarpeita. Kappa‐
leessa 6 esitellään Sofiankadun tontti ja sille sijoitettavan päiväkodin keskeiset ominaisuudet. 
 
Myöhemmässä vaiheessa, Ruusukortteli –hankkeen edetessä käytännössä suunnitteluun ja ra‐
kentamiseen, suunnitellaan sinne kaavan mahdollistama päiväkoti, jossa on noin 144 hoitopaik‐
kaa. Käytännössä tähän vaiheeseen päästään, kun asemakaavamuutokseen  liittyvä valituspro‐
sessi on  loppuun käsitelty. Ruusukorttelin  rakentamisen vaiheessa  tarvitaan väistötiloja enää 
osalle  koko  Koulukadun  päivähoitopaikkamäärästä.  TVT  on  sitoutunut  tarvittaessa  toteutta‐
maan väistötilat. Tarve tälle riippuu siitä, miten keskusta‐alueen päiväkotihankkeet kokonaisuu‐
dessaan etenevät.  
 
Mahdollisia sijoituspaikkoja väistötiloille ovat ainakin Puutarhakatu 41, Vilkkilänmäki  ja  lisäksi 
TVT on nostanut esiin Murkionkadun tontin, joka sijaitsee lähellä Ilpoisten koulua. Puutarhaka‐
dulle voi muodostua pysyvä kivijalkapäiväkoti, joka voi alkuvaiheessa palvella väistötilana ja sen 
jälkeen joko yksityisenä tai kunnallisena yksikkönä. Murkionkadulle olisi mahdollista myös tehdä 
pitempiaikainen ratkaisu, joka voisi palvella esimerkiksi pysyvänä väistöpäiväkotina. Niin ikään 
Vilkkilänmäen tontti on kaavanmuutoksen jälkeen sopiva paikka pysyvällekin päiväkodille. 
 
Kuten aiemmista kohdista on käynyt ilmi, on keskustan alueella päivähoitopaikoille ilmeinen li‐
sätarve. Vaiheistamalla hankekokonaisuus, voidaan taata olemassa olevan paikkamäärän säilyt‐
täminen koko prosessin ajan  ja kokonaisuuden ollessa valmis,  jopa nykyistä suurempi paikka‐
määrä. 

   

6 SOFIANKATU 7 

Tontilla (853‐8‐17‐9) sijaitsee nykyään päiväkoti, joka on tarkoitus purkaa toiminnan siirryttyä 
uusiin tiloihin. Tontin maapinta‐ala on 3370 m2 ja rakennusoikeus on 1 685 k‐m2.  
 
Nyt käsillä olevassa selvityksessä ei määritellä vielä Sofiankadulle  tai  tulevaan Ruusukorttelin 
päiväkotiin sijoittuvia toimijoita. Sen sijaan Sofiankadulle suunnitellaan niin suuri päiväkoti kuin 
mahdollista ja niin yleispätevällä tilaohjelmalla, että se soveltuu sekä suomenkielisen että ruot‐
sinkielisen päiväkodin käyttöön.  Tilaohjelma on esitetty liitteenä 6. 
 
Hoitopaikkamäärä uudessa yksikössä olisi maksimissaan 198 paikkaa. Luvussa on huomioitu kah‐
den ryhmän osalta integroidut erityisryhmät, mutta muutoin teoreettisen mitoituksen maksimi‐
paikkamäärä on laskettu yli kolmivuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten suhdeluvun mu‐
kaan (24 lasta / ryhmä). Alle kolmivuotiaiden lasten määrä ja integroitujen erityisryhmien lapsi‐
määrä tulevat käytännössä laskemaan maksimilapsimäärää.  
 
Suunnitelmassa ei ole eritelty alle‐ ja yli kolmivuotiaiden ryhmiä, vaan ryhmät tulevat käytän‐
nössä muotoutumaan ns. sisarusryhmiksi tarpeiden mukaan. Tilat tulee suunnitella ja rakenne‐
taan niin muuntautumiskykyisiksi, että lapsiryhmiä voidaan perustaa joustavasti tarpeen mukai‐
sin ikä‐ ym. rakentein. 
 
Tilaohjelma on  rakennettu ns.  soluajatuksella, eli  rakennus koostuisi kolmesta  solusta,  joissa 
kussakin sijaitsevat tilat kolmelle ryhmälle. Kolme ryhmää  jakavat aina yhden eteisen  ja kura‐
eteisen. Jokaisessa solussa on yksi kotihuone ja yksi pienryhmähuone kutakin ryhmää kohti ja 
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lisäksi kolme ryhmää jakavat kaksi leikki‐ ja lepotilaa. Wc‐ tilat on mitoitettu 198 lapsen mukaan 
ja ne tulisi sijoittaa solukohtaisesti. Jakoa soluihin ja niiden sisällä olevia ryhmämääriä voidaan 
jatkosuunnittelussa tarvittaessa vielä muuttaa, mutta kovin paljon suurempia soluja ei ole tar‐
koituksenmukaista muodostaa. Tärkeää on huomioida erityisesti eteis‐ ja kuraeteistilojen mitoi‐
tus  solujen mitoituksen muuttuessa  siten, että  tiloihin mahtuu koko  lapsimäärälle  lokerot  ja 
muut säilytys‐ ja kuivatusratkaisut. 
 
Yli 3‐vuotiaiden lasten ruokailu on suunniteltu tapahtuvan erillisessä ruokailutilassa vuoroissa. 
Sisarryhmien pienten  lasten  ruokailu  toteutetaan  lapsiryhmätiloissa. Tilaohjelmassa varaudu‐
taan palvelukeittiöön, jonka koko on noin 80 m2. Lisäksi tilaohjelmassa on mukana salitila, jonka 
koko varastoineen on noin 70 m2. Sali on tarkoitettu monitoimitilaksi, jossa voi järjestää moni‐
puolista ohjelmaa. Sen sijoittaminen ruokasalin yhteyteen  lisäisi entisestään sen monikäyttöi‐
syyttä. 
 
Päiväkodin huoneistoala on teoreettisen tilaohjelman mukaan 1649 m2. Tätä voidaan hanke‐
suunnittelussa noudattaa ohjeellisesti, mutta tilaohjelmaa voidaan myös soveltaa jatkosuunnit‐
telussa havaittujen näkökulmien ja esimerkiksi tontin asettamien reunaehtojen mukaisesti.  
 
Tiloja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että tiloihin saattaa sijoittua myös vuorohoitoa, jol‐
loin osa tiloista tulee järjestää kodinomaisemmaksi. 
 
Uusi päiväkoti tulee toteuttaa kahteen kerrokseen, jotta päiväkodille jää pihatilaa tontille. Pysä‐
köintipaikkoja ei tule varata piha‐alueelle. 
 

7 KUSTANNUKSET  

Teoreettisen tilaohjelman pohjalta on  laadittu tarveselvitysvaiheen karkea kustannusennuste. 
Sen pohjalta Sofiankadun uuden päiväkodin tavoitehinnaksi asetetaan 5 579 000 euroa (alv %).  
 
Tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää nykyisen päiväkotirakennuksen 
purkua. Tämän purun toteuttaa kustannuksellaan Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos. Arvio 
purkukustannuksista on noin 100 000 euroa. 
 
Vielä ei ole ratkaisua siitä, myydäänkö Sofiankadun tontti uudisrakennuksen toteuttajalle vai 
vuokrataanko se. Loppukäyttäjän vuokrassa kerätään maanvuokraerä, jonka suuruus on 5% ton‐
tin arvosta. Toteuttajalle kohdistuvana eränä tämä on joko maanvuokran läpilaskutuserä tai 
tuottoa yhtiön taseeseen ostettuun tonttiin sidotulle pääomalle. 
 
Sofiankadun uudesta päiväkodista  sivistystoimialalle  kohdistuva  vuokrakustannus on arviolta 
noin 22 €/ m2, kuukausivuokran ollessa noin 40 000 euroa. Vuositasolla vuokran arvioidaan ole‐
van noin 480 000 euroa.  Keittiön osuus vuokrasta on noin 13 500 euroa vuodessa. Vuokra tul‐
laan päivittämään toteutuneiden kustannusten mukaan. 
 
Sisäinen vuokra ei sisällä siivousta. Oletuksena on, että kohteen loppukäyttäjä järjestää siivouk‐
sen  kustannuksellaan.  Sisäisen  vuokran  lisäksi  toimialan maksettavaksi  tulevat  kustannukset 
sähköstä, vedestä ja jätevedestä. 
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8 AIKATAULU  

Aikataulutus tulee jakaa vaiheisiin, kuten kappaleessa 5 on esitetty.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tämän tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma Sofian‐
kadun valmiille päiväkotitontille. Tontti saatetaan rakennuskelpoiseksi niin nopeasti, kuin mah‐
dollista. Nykyisen päiväkodin purkulupa‐anomus laitetaan käsittelyyn, kun Tallimäen uuden päi‐
väkodin rakentamisaika on varmistunut. Ensimmäisessä vaiheessa ei tarvita väistötiloja, vaan 
Koulukadulta voidaan siirtyä suoraan uuteen Sofiankadun päiväkotiin sen valmistuttua. Alustava 
arvio Sofiankadun uuden päiväkodin valmistumisesta on syksy 2020 / kevät 2021, mutta aika‐
tauluun vaikuttavat niin tarveselvityksen kuin hankesuunnitelman hyväksymisen aikataulut kuin 
vanhan rakennuksen purkuluvan käsittelyn  ja purkutöiden kesto sekä sitä seuraavan uudisra‐
kennusprosessin eteneminen. 
 
Toisessa vaiheessa suunnitellaan Ruusukorttelin uudishanke, jonka osaksi yksi 140 –paikkainen 
päiväkoti rakentuu. TVT:n alustavan arvion mukaan uudishankkeen toteuttaminen voisi ajoittua 
vuosiin 2021‐2025. Nykyisiä päiväkotien tiloja voi käyttää niin kauan, kunnes noin puolen vuo‐
den varoitusajalla annetaan ilmoitus rakennustöiden käynnistämisestä. TVT on valmis järjestä‐
mään  tätä ennen  tarvittavat väistötilat Ruusukorttelin uuteen päiväkotiin  sijoittuville  toimin‐
noille. Koska Sofiankadun mitoitukseksi esitetään isompaa päiväkotia, kuin kumpikaan Kouluka‐
dun nykyisistä päiväkodeista on, voidaan osa väistötiloista mahdollisesti järjestää sieltä.  
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3932-2012 (613, 627) 
 
Asemakaavanmuutosehdotus; "Ruusukortteli", (VII) 7 kaupunginosa (os. Koulukatu 10 ja 
12) (28/2014) 
 

Tiivistelmä: 
 

Asemakaavamuutos mahdollistaa alueella asuin-, liike- ja toimistorakentamisen sekä 
päiväkoti- ja palvelutoiminnan Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen toiminnan ohel-
la. Pysäköinti sijoitetaan kaavamuutosalueella pääosin maan alle. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä kaupunkikeskustan elinvoimai-
suutta. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeus on 19 000 
k-m2, josta rakennusoikeuden lisäystä on 14 300 k-m2. Hyvinvointikeskuksen alueel-
la rakennusoikeus (12 000 k-m2) säilyy ennallaan. 

 
 
Ksylk § 44 
 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo 
3.2.2017: 

 
VII kaupunginosan korttelin 32 tonteille 15–17 on laadittu 16.11.2016 päivätty 
ja 2.2.2017 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu asemakaavan-
muutosehdotus. 

 
Asemakaavanmuutoksen laatiminen perustuu TVT Asunnot Oy:n Turun Kiin-
teistöliikelaitoksen valtuuttamana jättämään aloitteeseen.  

 
Asemakaavan kuvaus 

 
Asemakaavamuutoksella muutetaan kaksi kaksikerroksisten päiväkotiraken-
nusten tonttia asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa si-
joittaa myös päiväkoti- ja palvelutoimintaa. Kaavamuutos antaa mahdollisuu-
den rakentaa tonteille katujen varsille joko kahdeksankerroksisen kokonai-
suuden tai yhden 16-kerroksisen rakennuksen ja muut rakennukset korkein-
taan kahdeksankerroksisina. Korttelin sisäpihalla on yksikerroksisen raken-
nuksen rakennusala päiväkotia tai muita palvelutiloja varten. Yksikerroksisten 
osien kattotasot tulee käyttää osana päiväkodin tai asukkaiden ulkoilupihaa. 

 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen osalta kaava säilyy pääosin ennallaan. 
Kaavassa alue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta, johon saa sijoittaa palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoi-
neen. Kaava mahdollistaa maantasokerroksen yläpuolelle yhdyskäytävän hy-
vinvointikeskuksen ja lähimmän viereisellä tontilla olevan uuden asuinraken-
nuksen välille.  

 
Asemakaavamuutoksen mukaan Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen tontilla 
rakennusoikeus on jatkossakin 12 000 k-m2. Asuin-, liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueen rakennusoikeus on 19 000 k-m2, mistä rakennusoikeuden 

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 1
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lisäystä on 14 300 k-m2. AL-korttelialueella saa lisäksi rakentaa rakennusoi-
keutta ylittäen asukkaiden yhteistiloja korkeintaan 600 k-m2. Rakennusoikeu-
den mukaan laskettu tehokkuus on AL-alueella e = 2,29 ja YSA-alueella e = 
1,64. Pysäköinti kaavamuutosalueella sijoitetaan pääosin maan alle.  

 
Kaava mahdollistaa arviolta 340–380 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. 

 
Lausunnot ja muistutukset 

 
Asemakaavanmuutosehdotuksesta ”Ruusukortteli” jätettiin kahdeksan lausun-
toa ja kolme muistutusta. Ehdotus oli nähtävillä 28.11.–27.12.2016. 

 
Kaavan mahdollistamaa, ympäristöään huomattavasti korkeampaa rakenta-
mista vastustivat lausunnoissaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY), Turun museokeskus, Ympäristötoimialan rakennus-
valvonta, kaupunkikuvaneuvottelukunta sekä kaikki muistuttajat: Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä, As Oy Kouluahde ja Toispual jokke ry. Yleinen 
näkemys oli, että yksittäisen asemakaavamuutoksen yhteydessä ei voida rat-
kaista laajempia korkean rakentamisen periaatteita vaan periaatteet on syytä 
käsitellä vireillä olevassa keskustan yleiskaavoituksessa.  

 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia lausuntojen ja muistutusten perusteella. 
Olennaisin muutoksista on naapurin muistutukseen pohjautuva 8-kerroksisen 
rakennuksen rakennusalan kaventaminen 10 metrin levyiseksi viiden metrin 
matkalla kaavamuutosalueen pohjoiskulmassa. Tämä tehtiin, jotta naapuriton-
tin asunnot saavat enemmän valoa ja viistonäkymiä. Rakennusalan pienen-
täminen vähensi myös rakennusoikeutta. AL-korttelialueen rakennusoikeus 
muutoksen jälkeen on 19 000 k-m2, minkä lisäksi saa rakentaa asukkaiden 
yhteistiloja enintään 600 k-m2. 

 
Kaikki lausunnot ja muistutukset, kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön vas-
tineet niihin ja ehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty vuorovaikutusrapor-
tin sivuilla 10–15.  

 
Sovelletut lainkohdat 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 59 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 
66 §. 

 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 31 §, 32 § ja 32a 
§. 

 
Liite 1 Selostus "Ruusukortteli" 

 
Liite 2 Tilastolomake "Ruusukortteli" 

 
Liite 3 Kartta "Ruusukortteli" 

 
Liite 4 Vuorovaikutusraportti "Ruusukortteli" 
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Oheismateriaali 1 Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot 

 
Oheismateriaali 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän muistutus 

8.12.2016 
 

Oheismateriaali 3 As Oy Kouluahteen muistutus 20.12.2016 
 

Oheismateriaali 4 Toispual jokke ry:n muistutus 23.12.2016 
 

Laaditut selvitykset ja raportit, kaavahaku 
 

Va. toimialajohtaja Christina Hovi: 
 

Ehdotus Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhalli-
tukselle, että 16.11.2016 päivätty ja 2.2.2017 lausuntojen ja muistutusten pe-
rusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Ruusukortteli” esitetään 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Asia pantiin pöydälle Sundqvistin Van Ooikin kannattamana tekemästä ehdo-

tuksesta yksimielisesti.  
 
 
Ksylk § 61 
 

Pöydältä 14.2.2017 § 44. 
 

Päätös Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että 16.11.2016 päivätty ja 2.2.2017 lausuntojen ja muistutusten perus-
teella muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Ruusukortteli” esitetään kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta päätti, että ennen ase-
makaavaehdotuksen etenemistä kaupunginhallituksen käsittelyyn edellyte-
tään kirjallista suunnitelmaa korvaavien päivähoitopaikkojen osoittamiseksi 
rakentamisen ajaksi ja sen jälkeen. 

 
Päätös asiassa tehtiin äänin 8-4, 1 tyhjä. 

 
Päätöksenteko  

 
Päätös asiassa tehtiin kolmen äänestyksen jälkeen. 

 
1. äänestys 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta 
äänestivät Aaltonen, Ekroth, Hellstén, Hyyppä, Muurinen, Ruohonen, Röberg 
ja Vierimaa. 

 
Sandelinin Van Ooikin kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta 
äänestivät heidän lisäkseen Koivisto, Säteri ja Sundqvist. 

 
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8-5. 
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2. äänestys 
 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus ei saanut ääniä. 
 

Hellsténin Ruohosen kannattamana tekemän täydennysehdotuksen puolesta 
äänestivät heidän lisäkseen Aaltonen, Ekroth, Hyyppä, Ekroth, Muurinen, Sä-
teri ja Van Ooik. 

 
Koivisto, Sandelin, Sundqvist ja Vierimaa äänestivät tyhjää. 

 
Tässä vaiheessa päätös asiassa tehtiin äänin 0-9, 4 tyhjää. 

 
 3. äänestys 

 
Lautakunnan lopulliseksi päätökseksi tulleen Hellsténin Ruohonsen kannat-
tamana tekemän täydennysehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen 
Aaltonen, Ekroth, Hyyppä, Muurinen, Röberg ja Säteri. 

 
Sundqvistin Koiviston kannattamana tekemän hylkäysehdotuksen puolesta 
äänestivät heidän lisäkseen Sandelin ja Van Ooik. 

 
Vierimaa äänesti tyhjää. 

 
Tehdyt muutosehdotukset  

 
Sandelinin palautusehdotus oli seuraava: 

 
Alueelle sopiva rakennusoikeuden määrä tutkitaan ja kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunnalle valmistellaan kaavaluonnos, joka turvaa nykyiset kaa-
va-alueella olevat päiväkodit. 

 
Perustelut: 

 
Koulukadun varren päiväkodit ovat toimivia ja hyväkuntoisia yksiköitä, jotka 
muodostavat keskusta-alueen kunnallisen päivähoitoverkon merkittävän tuki-
pylvään sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen päivähoitoverkon osalta. Ku-
ten sivistystoimialan lausunnossa todetaan, nykyisten päiväkotirakennusten 
purku olisi kaupungin omaisuuden haaskaamista, eikä siihen perustuvaa kaa-
vaa näin ollen tule hyväksyä. 

 
Päiväkotien purkamiseen lähtökohtaisesti perustuva kaavaluonnos on hank-
keena myös riskialtis ja epävarma, koska sitä ei voida toteuttaa ennen kuin 
tarvittavat päivähoitopaikat ovat korvattu. Päiväkodeille ei myöskään ole osoi-
tettavissa kaupunkikeskustasta väistötiloja tai sellaisia rakennuspaikkoja, jot-
ka eivät heikentäisi varhaiskasvatusverkon nykyistä laatua ja toimivuutta. 

 
Päiväkodeilla on myös kulttuuri- ja sosiaalihistoriallista arvoa aikansa kunnal-
lisen päiväkotirakentamisen edustajina, eikä niitä tästäkään näkökulmasta ole 
perusteltua purkaa. 
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Kaavan valmistelusta on alusta lähtien puuttuneet todelliset vaihtoehdot. 
Luonnosvaiheesta asti kaavaa on hahmoteltu vain TVT Oy:n ehdottomina sa-
nelemiin lähtökohtiin, jotka eivät huomioi kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta 
kuten sitä minkälainen rakennusoikeuden määrä olisi kaava-alueelle viih-
tyisän asuinympäristön, kaupunkikuvan ja palveluiden toimivuuden kannalta 
mielekästä. 

 
Hellsténin täydennysehdotus oli seuraava: 

 
Ennen Ruusukorttelin kaavaehdotuksen etenemistä kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn SDP:n lautakuntaryhmä edellyttää kirjallista suunnitelmaa korvaa 
päivähoitopaikkojen osoittamiseksi rakentamisen ajaksi ja sen jälkeen. 

 
Sundqvistin hylkäysehdotuksen perustelut olivat seuraavat: 

 
Nyt esitetty asemakaavanmuutos ei edusta hyvää kaupunkisuunnittelua. Kaa-
vasta annetut lausunnot tukevat tätä näkemystä, sillä yksikään viranomaisten 
tai muistuttajien kaavahankkeesta antama lausunto ei tukenut kaavanmukais-
ta rakentamista. Kaavaehdotuksen sallimalla 16-kerroksisella rakentamisella 
on suuri vaikutus kaupunkikuvaan, alueen tuuliolosuhteisiin ja pihan valoisuu-
teen. Korkean rakentamisen periaatteet tulisikin ratkaista erillisellä korkean 
rakentamisen suunnitelmalla yleiskaavan yhteydessä, ei talo talolta tehtävällä 
kaavoituksella. 

 
Esitetty asemakaavanmuutos ei myöskään edusta hyvää taloudenpitoa eikä 
palvelusuunnittelua. Asemakaavanmuutosehdotuksen myötä joudutaan pur-
kamaan kaksi hyväkuntoista kunnallista päiväkotia. Turun kaupungilla on Si-
vistystoimialan lausunnon mukaan toistakymmentä huonokuntoisempaa päi-
väkotirakennusta, jotka pitäisi joko peruskorjata tai korvata uudisrakennuksel-
la. Sen lisäksi että kaupungin rajallisia varoja tämän kaavahankkeen myötä 
suunnataan hyväkuntoisten päiväkotien korvaamiseksi uusilla rakennuksilla, 
ei rakennusaikaisista korvaavista päiväkotipaikoista ole tehty päätöksiä. Pa-
himmillaan lapset tullaan sijoittamaan rakennuksiin, jotka sijaitsevat kaukana 
nykyisestä paikasta. 

 
 
Kh § 108 
 

Selvitys päiväkotitilanteesta 
 

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi 
8.3.2017: 

 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on 28.2.2017 § 61 päättänyt esit-
tää kaupunginhallitukselle, että 16.11.2016 päivätty ja 2.2.2017 lausuntojen ja 
muistutusten perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Ruusukort-
teli” esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta on 
päättänyt, että ennen asemakaavaehdotuksen etenemistä kaupunginhallituk-
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sen käsittelyyn edellytetään kirjallista suunnitelmaa korvaavien päivähoito-
paikkojen osoittamiseksi rakentamisen ajaksi ja sen jälkeen. 

 
Ruusukortteli-hankkeen myötä purettaviksi tulisivat osoitteessa Koulukatu 10 
sijaitseva keskustan ruotsinkielisen päivähoitoyksikön päiväkoti ja osoitteessa 
Koulukatu 12 sijaitseva läntisen keskustan päivähoitoyksikön suomenkielinen 
päiväkoti. 

 
- Koulukatu 10 on rakennettu 1978 ja sen koko on 1062 m2. Päiväkodissa on 
5 ryhmää ja 91 lasta. Päiväkoti tarjoaa ruotsinkielistä päivähoitoa, erityispäi-
vähoitoa ja esiopetusta erityisryhmässä. - Koulukatu 12 on rakennettu 1973 ja 
peruskorjattu 1998. Päiväkodin koko on 1635 m2. Päiväkodissa on noin 122 
hoitopaikkaa.  

 
TVT asunnot Oy:n Ruusukortteli-suunnitelma sisältää päiväkodin sijoittamisen 
hankkeen yhteyteen Koulukadun varteen. Piha-alueen riittävyyden näkökul-
masta kaikkia tällä hetkellä olemassa olevia hoitopaikkoja ei kuitenkaan voida 
sijoittaa uuteen rakennukseen. Ruusukortteli -hankkeen yhteydessä voidaan 
toteuttaa yksi noin 140 paikkainen päiväkoti (nykyisen suhdelukuasetuksen 
mukaan 168 paikkaa).  

 
Ruusukortteli-hankkeen mahdollistaessa vain yhden päiväkodin toteuttamisen 
tontille, tulee toinen nykyisistä päiväkodeista siirtää. Uuden päiväkodin sijoit-
tamiselle on selvitetty useampia eri vaihtoehtoja: 

 
Vilkkilänmäki:  

 
Alueelle ollaan kaavoittamassa päiväkotirakentamisen sallivaa tonttia. Kaava-
luonnoksen mukaan tontille voidaan sijoittaa kooltaan noin 1200 k-m2 päivä-
koti ja noin 1200 m2 piha-alue. Päiväkotiin mahtuisi noin viisi ryhmää. Kau-
punkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 14.6.2016 luonnoksen laa-
dittavan asemakaavaehdotuksen ”Vilkkilänmäki” pohjaksi. Asemakaavan 
valmistelu on käynnissä ympäristötoimialalla.  

 
Puutarhakatu 41:  

 
TVT asunnot Oy tavoittelee tontille uutta asuinrakentamista ja on ilmaissut, et-
tä tässä yhteydessä voitaisiin toteuttaa uudisrakennuksen ensimmäiseen ker-
rokseen päiväkotitiloja. Tontille on vireillä asemakaavanmuutos, mutta se 
odottaa maankäyttösopimuksen laatimista naapuritontista. Puutarhakatu 
41:ssä sijaitsee osittain palanut puutalo, joka on mahdollista purkaa. 

 
Mars-kortteli:  

 
Kiinteistöliikelaitos on selvittänyt Linnankadun, Sairashuoneenkadun, Eerikin-
kadun ja Puistokadun väliin jäävän, ns. Mars-korttelin, kehitysmahdollisuuksia 
päiväkotitarpeiden näkökulmasta. Aiheesta on tilattu arkkitehtisuunnitelma, 
jonka mukaan Sairashuoneenkatu 1 ja ns. Manalan tonteille voisi olla toteutet-
tavissa 140-paikkainen päiväkoti, mutta hankkeen teknisen ja taloudellisen to-
teutettavuuden tarkempi arviointi on kesken. 



Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 7 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunta 44 14.02.2017 8 
Kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunta 61 28.02.2017 4 
Kaupunginhallitus 108 13.03.2017 7 
Kaupunginhallitus 134 27.03.2017 8 
Kaupunginvaltuusto 65 18.04.2017 5 
Kaupunginvaltuusto 74 15.05.2017 5 

 
 

Sofiankatu 7:  
 

Tontilla sijaitsee tällä hetkellä Sofiankadun päiväkoti, jolle ollaan rakentamas-
sa uusia tiloja Tallimäenkentälle. Vanha rakennus on tarkoitus purkaa. Kaa-
vallisesti tontti on valmis ja näin ollen saatavissa todennäköisesti nopeimmalla 
aikataululla käyttöön. Tallimäenkentän päiväkodin on määrä valmistua vuo-
den 2018 aikana, joten uutta päiväkotia Sofiankadulle päästäisiin rakenta-
maan 2019. 

 
Tehtyjen vaihtoehtoselvitysten jälkeen ehdotetaan, että Koulukadun toinen 
140-paikkainen päiväkoti korvataan nyt asemakaavoitettavalle tontille toteu-
tettavalla uudella päiväkodilla. Koulukadun toisen päiväkodin korvaava päivä-
koti vastaavasti sijoitetaan Sofiankadun päiväkodin nykyiselle paikalle osoit-
teeseen Sofiankatu 7. Vanha päiväkotirakennus puretaan, kun Tallimäen uusi 
päiväkoti on valmistunut (12/2018) ja paikalle toteutetaan elementtirakentei-
nen uusi päiväkoti. Tila mitoitetaan 7 ryhmälle eli 140 lapselle (uuden suhde-
lukuasetuksen mukaan 168 hoitopaikkaa). Sofiankadun uusi päiväkoti valmis-
tuisi arvioilta vuonna 2020. 

 
Korvaavien päiväkotiratkaisujen myötä alueen päiväkotipaikkojen määrä kas-
vaisi 67 päivähoitopaikalla nykyisestä. 

 
Ruusukortteli-hankkeen rakennusaikainen väistötilaratkaisu:  

 
Koulukadun päiväkotipaikoista 140 saadaan sijoitettua Sofiankadun uuteen 
päiväkotiin, joka on pysyvä tilaratkaisu osalle hoitopaikoista. Ruusukorttelin 
rakennusaikaiseksi väistötilatarpeeksi tulisi Koulukadun päiväkotien tämän 
hetkisen lapsimäärän mukaan noin 73 paikkaa (91+122–140). TVT Asunnot 
Oy:n kanssa on sovittu, että se hankkeeseen ryhtyvänä tahona ottaa vastuun 
päivähoidon väistötilojen järjestämisestä näiden paikkojen osalta. 

 
TVT Asunnot Oy on esittänyt, että se voisi toteuttaa väliaikaiset päiväkotitilat 
Puutarhakatu 41:een, ennen tontin uuden kaavan mukaista rakentamista. Ky-
seessä olisi elementtiratkaisu, joka olisi käytössä siihen asti kunnes Ruusu-
korttelin päiväkotitilat ovat valmiit ja toiminta siirretty uusiin tiloihin. Kyseisen 
tontin asemakaavamuutos on kesken ja kuvattu päiväkotiratkaisu edellyttää 
poikkeamislupaa, mikäli kaavamuutosta ei ole ennen päiväkotihankkeen to-
teutumista saatu. Asemakaava on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsi-
teltäväksi kuluvan kevään aikana. Tässä yhteydessä tulee arvioida myös vie-
reisen puiston osittainen hyödyntäminen väliaikaispäiväkodin pihana. 

 
Liite 1 Selostus "Ruusukortteli" 

 
Liite 2 Tilastolomake "Ruusukortteli" 

 
Liite 3 Kartta "Ruusukortteli" 

 
Liite 4 Vuorovaikutusraportti "Ruusukortteli" 
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Kaupunginhallituksen ehdotus  

 
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.11.2016 päivätyn ja 2.2.2017 lau-
suntojen ja muistutusten perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuk-
sen ”Ruusukortteli”. 

 
Päätös Asia pantiin pöydälle Huovisen Lindholmin kannattamana tekemästä ehdo-

tuksesta. 
 

Manni ja Eklund ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asi-
an käsittelyn ajaksi. Eklundin tilalla asian käsittelyyn osallistui Ilola. 

 
Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2. varapuheenjohtaja Rantanen. 

 
Kokouksessa asiaa oli selvittämässä va. toimialajohtaja Christina Hovi. 

 
Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. 

 
 
Kh § 134 
 

Pöydältä 13.3.2017 § 108 
 

Kaupunginsihteeri Satu Lehto 20.3.2017: 
 

Korkea rakentaminen poikkeaa monin tavoin ns. tavallisesta rakentamisesta, 
sillä se vaikuttaa laajasti kaupunkikuvaan ja sen tuottama volyymi on suuri. 
Lisäksi siihen liittyvä suunnittelu poikkeaa tavanomaisesta suunnittelusta. 
Tämän vuoksi ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoituksessa on 
laadittu virkamiestyönä korkean rakentamisen selvitys. 

 
Selvityksessä on perehdytty korkean rakentamisen sijoittamiseen ja suunnit-
teluun liittyviin erityiskysymyksiin.  Selvityksessä osoitetaan alueita, joilla kor-
kealle rakentamiselle on parhaat edellytykset ja joiden kehittämisessä korke-
asta rakentamisesta voidaan saada imagohyötyä. Samoin tunnistetaan, missä 
kulttuuriympäristön olemassa olevat arvot tulisi asettaa etusijalle. Pyrkimyk-
senä on auttaa ohjaamaan korkea rakentaminen kaupunkirakenteellisesti ja -
kuvallisesti perusteltuihin paikkoihin niin, että Turun kaupunkikuvan erityisyys 
ja vaalittavat ominaispiirteet säilyvät. Koko kaupunkia koskevaa linjaa tai oh-
jeistusta korkeasta rakentamisesta ei ole Turussa aikaisemmin ollut. 

 
Sysäyksensä selvityksen laatimiseksi ovat antaneet useat vireillä olevat kaa-
vahankkeet, joissa hakija on esittänyt asemakaavan muuttamista korkean ra-
kentamisen mahdollistamiseksi. Selvitys on tehty Turun yleiskaava 2029:n 
laadinnan avuksi, sillä yleiskaavaan on mahdollista sisällyttää korkeaa raken-
tamista koskevia periaatteita tai linjauksia. Selvitys on apuna myös asema-
kaavoituksessa, sillä se tarjoaa työkaluja korkean rakentamisen hankkeiden 
edellytysten arviointiin sekä tuo esille ne asiat, jotka tulee ottaa huomioon 
hankkeiden eri vaiheissa. Asemakaavan yhteydessä tehtävä yksityiskohtai-
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sempi tarkastelu on tärkeää sekä uusilla kaavoitettavilla alueilla että jo raken-
netuilla alueilla. 

 
Oheismateriaali 1 Turun korkean rakentamisen selvitys 

 
Kaupunginhallituksen ehdotus               

 
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.11.2016 päivätyn ja 2.2.2017 lau-
suntojen ja muistutusten perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuk-
sen ”Ruusukortteli”. 

 
Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuus-

to hyväksyy 16.11.2016 päivätyn ja 2.2.2017 lausuntojen ja muistutusten pe-
rusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Ruusukortteli”. 

 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Ruusukorttelin päiväkodeille on osoitet-
tava väistötilat ennen niiden purkamista ja uudelleenrakentamista. 

 
 Asian käsittely kokouksessa 

 
 Asia käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa kaksi kertaa, sillä kokouk-
sen aikana havaittiin, että asiaa ensimmäistä kertaa käsiteltäessä oli tapahtu-
nut muotovirhe esteellisen henkilön osallistuttua päätöksentekoon. 

 
Asiaa toista kertaa käsiteltäessä Manni ja Parpola ilmoittivat olevansa esteel-
lisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  

 
Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2. varapuheenjohtaja Rantanen. 

 
 Päätös asiassa tehtiin kolmessa vaiheessa. 

 
1.    Vaihe 

 
 Päätöksenteon ensimmäisessä vaiheessa äänestettiin asian käsittelyn jat-
kamisesta. 

 
 Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 6-5. 

 
 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta ää-
nestivät Ilola, Pietari, Maaskola, Eeva, Lindholm ja Huovinen. 

 
 Vornasen Miikkolan kannattamana tekemän seuraavansisältöisen palau-
tusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Yrttiaho, von Frenckell-
Ramberg ja Rantanen: 

 
”Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että alu-
eelle soveltuvan täydennysrakentamisen määrä tutkitaan ja päiväko-
tien säilyttäminen kaava-alueella turvataan.” 

 
2.    Vaihe 
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 Päätöksenteon toisessa vaiheessa Pietarin Ilolan kannattamana tekemä seu-
raavansisältöinen lisäysehdotus esittelijän päätösehdotukseen hyväksyttiin 
yksimielisesti: 

 
”Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Ruusukorttelin päiväkodeille on osoi-
tettava väistötilat ennen niiden purkamista ja uudelleenrakentamista.” 

 
 3.    Vaihe 

 
Päätöksenteon kolmannessa vaiheessa suoritetussa äänestyksessä olivat 
vastakkain päätöksenteon toisessa vaiheessa täydennetty esittelijän päätös-
ehdotus ja Yrttiahon Vornasen kannattamana tekemä seuraavansisältöinen 
hylkyehdotus: 

 
 ”Kaupunginhallitus päättää hylätä asemakaavanmuutosehdotuksen, koska se 
ei turvaa nykyisten päiväkotien jatkoa ja mahdollistaa kaupunkikuvaan sopi-
mattoman 16-kerroksisen rakentamisen. 

 
Perustelut: 

 
 Koulukadun varren päiväkodit ovat toimivia ja hyväkuntoisia yksiköitä, jotka 
muodostavat keskusta-alueen kunnallisen päivähoitoverkon merkittävän tuki-
pylvään sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen päivähoitoverkon osalta. Ku-
ten sivistystoimialan lausunnossa todetaan, nykyisten päiväkotirakennusten 
purku olisi kaupungin omaisuuden haaskaamista, eikä siihen perustuvaa kaa-
vaa näin ollen tule hyväksyä. 

 
 Päiväkotien purkamiseen lähtökohtaisesti perustuva kaavaluonnos on hank-
keena myös riskialtis ja epävarma, koska sitä ei voida toteuttaa ennen kuin 
tarvittavat päivähoitopaikat on korvattu. Päiväkodeille ei myöskään ole osoi-
tettavissa kaupunkikeskustasta väistötiloja tai sellaisia rakennuspaikkoja, jot-
ka eivät heikentäisi varhaiskasvatusverkon nykyistä laatua ja toimivuutta. 

 
 Päiväkodeilla on myös kulttuuri- ja sosiaalihistoriallista arvoa aikansa kunnal-
lisen päiväkotirakentamisen edustajina, eikä niitä tästäkään näkökulmasta ole 
perusteltua purkaa. 

 
 Kaavaehdotuksen sallimalla 16-kerroksisella rakentamisella on erittäin mer-
kittävä heikentävä vaikutus kaupunkikuvaan, alueen tuuliolosuhteisiin ja pihan 
valoisuuteen. 

 
 Kaavan valmistelusta ovat alusta lähtien puuttuneet todelliset vaihtoehdot. 
Luonnosvaiheesta asti kaavaa on valmisteltu vain TVT Oy:n sanelemiin eh-
dottomiin lähtökohtiin, jotka eivät huomioi kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta 
kuten sitä minkälainen rakennusoikeuden määrä olisi kaava-alueelle viih-
tyisän asuinympäristön, kaupunkikuvan ja palveluiden toimivuuden kannalta 
mielekästä.” 

 
Päätös kolmannessa vaiheessa tehtiin äänin 6-5. 
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän toisessa vaiheessa täy-
dennetyn päätösehdotuksen puolesta äänestivät Ilola, Pietari, Maaskola, Ee-
va, Lindholm ja Huovinen. 

 
Yrttiahon Vornasen kannattamana tekemän hylkyehdotuksen puolesta äänes-
tivät heidän lisäkseen Miikkola, von Frenckell-Ramberg ja Rantanen. 

 
 Miikkola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa pe-
rustellen sitä seuraavasti: 

 
”Korkean rakentamisen (16 krs) hyväksyminen on periaatteellinen ratkaisu 
halveksua Engelin ruutukaava-alueen henkeä.” 

 
 
Kv § 65 
 

Liite 1 Selostus "Ruusukortteli" 
 

Liite 2 Tilastolomake "Ruusukortteli" 
 

Liite 3 Kartta "Ruusukortteli" 
 

Liite 4 Vuorovaikutusraportti "Ruusukortteli" 
 

Kaupunginhallituksen ehdotus  
 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.11.2016 päivätyn ja 2.2.2017 lau-
suntojen ja muistutusten perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuk-
sen ”Ruusukortteli”. 

 
Päätös Asia pantiin pöydälle Li Anderssonin Sundqvistin kannattamana tekemästä 

ehdotuksesta. 
 

Asian käsittely kokouksessa 
 

Ratilainen Sandelinin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi. 

 
Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: 
Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", 
jos "ei" voittaa, on Ratilaisen palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestys-
esitys hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa koneäänestyksessä 37 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jat-
kamista ja 29 valtuutettua kannatti Ratilaisen palautusehdotusta, 1 poissa, jo-
ten asian käsittely jatkui. 

 
Li Andersson Sundqvistin kannattamana ehdotti, että asia pannaan pöydälle. 
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Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja ilmoitti, että valtuuston työjärjestyk-
sen 20 §:n mukaan asian ollessa ensimmäisen kerran valtuuston käsittelyssä, 
asian pöydällepano edellyttää 17 valtuutetun kannatuksen. Tämän jälkeen 
puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannat-
tavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" saa vähintään 17 
ääntä, on Li Anderssonin tekemä pöydällepanoehdotus tullut hyväksytyksi. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa koneäänestyksessä 39 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jat-
kamista ja 28 valtuutettua kannatti Li Anderssonin tekemää pöydällepanoeh-
dotusta, joten asia jäi pöydälle. 

 
Liite 5 Äänestyslistat (2 kpl) 

 
 
Kv § 74 
 

Pöydältä 18.4.2017 § 65 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Asian käsittely kokouksessa 
 

Sandelin Oksasen kannattamana teki seuraavansisältöisen palautusehdotuk-
sen: 

 
”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

 
Alueelle sopiva rakennusoikeuden määrä tutkitaan ja kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunnalle valmistellaan kaavaluonnos, joka turvaa nykyiset kaa-
va-alueella olevat päiväkodit. 

 
Perustelut: 

 
Koulukadun varren päiväkodit ovat toimivia ja hyväkuntoisia yksiköitä, jotka 
muodostavat keskusta-alueen kunnallisen päivähoitoverkon merkittävän tuki-
pylvään sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen päivähoitoverkon osalta. Ku-
ten sivistystoimialan lausunnossa todetaan, nykyisten päiväkotirakennusten 
purku olisi kaupungin omaisuuden haaskaamista, eikä siihen perustuvaa kaa-
vaa näin ollen tule hyväksyä. 

 
Päiväkotien purkamiseen lähtökohtaisesti perustuva kaavaluonnos on hank-
keena myös riskialtis ja epävarma, koska sitä ei voida toteuttaa ennen kuin 
tarvittavat päivähoitopaikat ovat korvattu. Päiväkodeille ei myöskään ole osoi-
tettavissa kaupunkikeskustasta väistötiloja tai sellaisia rakennuspaikkoja, jot-
ka eivät heikentäisi varhaiskasvatusverkon nykyistä laatua ja toimivuutta. 

 
Päiväkodeilla on myös kulttuuri- ja sosiaalihistoriallista arvoa aikansa kunnal-
lisen päiväkotirakentamisen edustajina, eikä niitä tästäkään näkökulmasta ole 
perusteltua purkaa. 
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Kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunta 61 28.02.2017 4 
Kaupunginhallitus 108 13.03.2017 7 
Kaupunginhallitus 134 27.03.2017 8 
Kaupunginvaltuusto 65 18.04.2017 5 
Kaupunginvaltuusto 74 15.05.2017 5 

 
 

Kaavan valmistelusta on alusta lähtien puuttuneet todelliset vaihtoehdot. 
Luonnosvaiheesta asti kaavaa on hahmoteltu vain TVT Oy:n ehdottomina sa-
nelemiin lähtökohtiin, jotka eivät huomioi kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta 
kuten sitä minkälainen rakennusoikeuden määrä olisi kaava-alueelle viih-
tyisän asuinympäristön, kaupunkikuvan ja palveluiden toimivuuden kannalta 
mielekästä.” 

 
Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: 
Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", 
jos "ei" voittaa, on Sandelinin palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestys-
esitys hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa koneäänestyksessä 37 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jat-
kamista ja 29 valtuutettua kannatti Sandelinin palautusehdotusta, 1 poissa, jo-
ten asian käsittely jatkui. 

 
Li Andersson Sandelinin kannattamana ehdotti asemakaavanmuutosehdotuk-
sen hylkäämistä. 

 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne 
valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät 
"jaa", jos "ei" voittaa, on Li Anderssonin hylkyehdotus tullut hyväksytyksi. Ää-
nestysesitys hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa koneäänestyksessä 37 valtuutettua kannatti kaupunginhallituk-
sen ehdotusta ja 29 valtuutettua kannatti Li Anderssonin hylkyehdotusta, 1 
poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston pää-
tökseksi. 

 
Liite 6 Äänestyslistat (2 kpl) 

 
 
Jakelu 
 tied Asunto Oy Kouluahde 
 tied Keskikaupunkiseura TOISPUAL JOKKE RY 
 tied Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 tied TVT Asunnot Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
 tpv Kiinteistötoimiala 
 tpv Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö 
 kuul Vesterholm Teija 



Tilaohjelma, V1 Nykyiset paikat 

korvaava versio

Koulukatu 10 tilat korvaava päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 128

Ryhmämäärä 5

Henkilökunta 17

Laitoshenkilöstö 2 keittiöhenkilökunta 1

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle, kaksi isoa kuivauskaappia

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

85

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 Vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 15 4 60

200

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle, kaksi isoa kuivauskaappia

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

85

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 Vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 15 4 60

200

Kuraeteinen 20 1 20 Yhdelle ryhmälle, kaksi isoa kuivauskaappia

Eteinen 35 1 35 Yhdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 10 1 10 Kaksi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

65

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35 Vähintään 16 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 1 35

Pienryhmähuone 10 3 30

100

Ruokasali 70 1 70 mitoitus 48 lasta 6 aikuista

Palvelukeittiö 50 1 50

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 1 15

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 20 1 20 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

WC‐tila (inva) 6 1 6 Sijoitettu niin että helppo käyttää ulkoilessa

194

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 55 1 55

Pukutila ja pesutila 16 1 16 henkilökuntaa vähintään 19 ja keittiö 1, huomioitava miesten pukutila

Wc‐huone 1,5 2 3

Työ‐ ja kokoustila 20 1 20

110

Toiminnan tilat yhteensä 1039

Tekniset ja liikennetilat 145 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 1184

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 yhdelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 2



Tilaohjelma V2, lisätarpeet 

huomioiva versio Tavoitteena on luoda kasvatuksen‐ ja opetuksen keskus, joka tarjoaa monipuolisia opetuksen‐ ja 

kasvatuksen palveluita tulevaisuuden tarpeet huomioiden ja ylittäen perinteiset ikä/sektorirajat.

Koulukatu 10 tilat korvaava päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 234 Sisältäen ilta, viikonloppu ja ympärivuorokautisen henkilökunnan

Ryhmämäärä 9 Sisältäen ilta, viikonloppu ja ympärivuorokautisen henkilökunnan

Henkilökunta 32 Lisäksi keittiössä 2 hlöä

Laitoshenkilöstö 2

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 15 2 30

255

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 15 2 30

255

Kuraeteinen 10 1 10 Yhdelle ryhmälle

Eteinen 35 1 35 Yhdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 10 1 10 Kaksi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 1 35

Pienryhmähuone 15 1 15

Ymp.vuor.toiminnan tila 60 1 60
Asuntomainen kokonaisuus omalla sisäänkäynnillä keittiöllä, wc/suihku ja makuutiloilla. Soveltuu 

1‐9 vuotiaiden lasten ympärivuorokautiseen/viikkoiseen hoivaan.

200

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone/ 15 2 30

255

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 20 1 20 Viisi wc istuinta, soveltuu 1‐6 vuotiaille, pesutila ja hoitopöytä

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 15 2 30

255

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 55 1 55

Pukutila ja pesutila 32 1 32 henkilökuntaa vähintään 32 ja keittiö 2, huomioitava miesten pukutila

Wc‐huone 1,5 3 5

Työ‐ ja kokoustila 50 1 50

158

Siivouskeskus 8 2 16

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 2 30

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 25 2 50 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

WC‐tila 2 1 2 Sijoitettu niin että helppo käyttää ulkoilessa

123

Toiminnan tilat yhteensä 1501

Tekniset ja liikennetilat 210 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 1711

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 yhdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle

Solu 5 kahdelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 3



Tilaohjelma V1, nykytilat korvaava versio

Koulukatu 12 tilat korvaava päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 180

Ryhmämäärä 9

Henkilökunta 32

Laitoshenkilöstö 3

m2/tila kpl m2 huomioita

Yhdessä solussa max 48 lasta

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

erityisryhmät / tässä solussa 30 lasta

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 14 1 14

79

Leikki‐ ja lepohuone 45 1 45 30 vuodepaikkaa

Kotihuone 25 2 50

Pienryhmähuone 10 2 20

115

Kuraeteinen 10 1 10 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 22,5 1 23 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 10 1 10

43

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 1 35

Pienryhmähuone 10 1 10

80

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 1 5 Sijoitus eteisen yhteyteen

Sali ja varasto 70 1 70 Monikäyttöinen tila

Ruokailutila 55 1 55

Jakelukeittiö 50 1 50

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 1 15

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

249

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 45 1 45

Pukutila ja pesutila 14 2 28 Mitoitus 32 henkilön mukaan, 2 suihkua

Wc‐huone 1,5 1 2

91

Toiminnan tilat yhteensä 1382

Tekniset ja liikennetilat 193 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 1575

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle

Solu 5 yhdelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 4



Tilaohjelma V2, lisätarpeet huomioiva versio

Koulukatu 12 tilat korvaava päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 198
maksimaalinen lapsimäärä, koska luvuissa ei ole huomioitu alle ja yli 3v suhteellista 

määrää

Ryhmämäärä 9
sisältää yhden kerho / avoimen päiväkodintilan sekä kaksi integroitua erityisryhmää

Henkilökunta 32

Laitoshenkilöstö 3

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17 Neljä wc‐pyttyä

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17 Neljä wc‐pyttyä

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17 Neljä wc‐pyttyä

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

WC ja pesutilat 17 1 17 Neljä wc‐pyttyä

82

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 10 1 10

Eteinen 22,5 1 23

WC ja pesutilat 14 1 14 Kaksi wc‐pyttyä

47

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35 24 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 1 35

Pienryhmähuone 10 1 10

80

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 1 5 Sijoitus eteisen yhteyteen

Sali ja varasto 70 1 70 Monikäyttöinen tila

Ruokailutila 70 1 70

Jakelukeittiö 50 1 50

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 1 15

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

264

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 45 1 45

Pukutila ja pesutila 14 2 28 Mitoitus 32 henkilön mukaan, 2 suihkua

Wc‐huone 1,5 1 2

91

Toiminnan tilat yhteensä 1449

Tekniset ja liikennetilat 203 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 1652

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle

Solu 5 yhdelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 5



Tilaohjelma

Sofiankadun päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 198

Ryhmämäärä 9

Henkilökunta 32

Laitoshenkilöstö 2

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 30 1 30 Kolmelle ryhmälle. Kurahousujen huuhteluallas.

Eteinen 67 1 67 Kolmelle ryhmälle. Mahdollisuus jakaa seinäkkeillä osiin. 72 lokeroa.

WC ja pesutilat 15 2 30
Rakennuksessa tulee olla lasten käytössä yhteensä 20 wc ‐istuinta. Sijoittelu 

jatkosuunnittelussa

127

Leikki‐ ja lepohuone 50 2 100 50 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 3 105

Pienryhmähuone 10 3 30

235

Kuraeteinen 30 1 30 Kolmelle ryhmälle. Kurahousujen huuhteluallas.

Eteinen 67 1 67 Kolmelle ryhmälle. Mahdollisuus jakaa seinäkkeillä osiin. 72 lokeroa.

WC ja pesutilat 15 2 30

127

Leikki‐ ja lepohuone 50 2 100 50 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 3 105

Pienryhmähuone 10 3 30

235

Kuraeteinen 30 1 30 Kolmelle ryhmälle. Kurahousujen huuhteluallas.

Eteinen 67 1 67 Kolmelle ryhmälle. Mahdollisuus jakaa seinäkkeillä osiin. 72 lokeroa.

WC ja pesutilat 15 2 30

127

Leikki‐ ja lepohuone 50 2 100 50 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 3 105

Pienryhmähuone 10 3 30

235

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 1 5 Sijoitus eteisen yhteyteen

Sali ja varasto 70 1 70 Monikäyttöinen tila. Sijoitus ruokailutilan viereen.

Ruokailutila 70 1 70 Ruokailu kolmessa vuorossa. Sijoitus salin viereen.

Palvelukeittiö 50 1 50

Siivouskeskus 8 1 8

Siivouskomero 4 1 4

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 1 15

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijoitus sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 15 1 15 Sijoitus sisäänkäyntien lähellä.

268

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 45 1 45

Pukutila ja pesutila 15 2 30 Mitoitus 34 henkilön mukaan, 2 suihkua

Wc‐huone 1,5 1 2

93

Toiminnan tilat yhteensä 1447

Tekniset ja liikennetilat 203 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 1649

Solu 1 kolmelle ryhmälle

Solu 2 kolmelle ryhmälle

Solu 3 kolmelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
Liite 6
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