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1 Lähtötilanne 
 
 
Skanssin alue on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on käynnissä useampi 
asemakaavoitusprosessi. Alueelle tavoitellaan noin 7000 - 8000 uutta asukasta vuo-
teen 2030 mennessä. Alueelle tarvitaan kaupungin palveluja, joista on jo vuonna 2013 
laadittu tarveselvitys. Tarveselvityksessä arvioitiin, että vaiheittain toteutettuna alueelle 
tarvitaan kaksi koulua ja jopa neljä päiväkotia, vapaa-aikatoimialan palveluiden osalta 
ennustettiin tarvetta kirjasto- ja nuorisotilalle sekä liikuntatiloille. Vuoden 2013 jälkeen 
on niin strategiaa kuin kaavallisia suunnitelmia tarkennettu ja väestöennusteita päivi-
tetty, joten myös tarveselvitys on päivitettävä.  
 
Turun kaupungin vuoden 2017 talousarviossa oli mukana kaupunginhallituksen talous-
arviolausekkeena, että ”Tehdään vuoden 2017 aikana tarveselvitys Skanssin monitoi-
mitalosta”. Tarveselvityksen käynnistämisestä on tilajohtajan päätös 7.2.2017 § 1.  
 
Tässä tarveselvityksessä määritellään Skanssin alueen tarpeet vuoden 2017 tilanteen 
ja tulevaisuuden näkymien pohjalta ja esitellään päivitetyt näkemykset eri toimijoiden 
tilatarpeista. Tarveselvityksessä tuodaan esiin vaihtoehtoja tarpeiden ratkaisemiseksi. 
 
Hankkeeseen kytkeytyi alussa osittain myös Petreliuksen uimahallin tarveselvitys, sillä 
sen ratkaisuvaihtoehtona nykyisten tilojen peruskorjaukselle tarkasteltiin myös uudis-
rakennusta. Skanssin aluetta pidettiin työryhmässä mahdollisena uuden uimahallin si-
joituspaikkana. Työryhmä selvitti vaihtoehtoa, jossa Skanssiin sijoitettavan uimahallin 
uudisrakennuksen yhteyteen sijoittuisi myös koulun liikuntatilat sekä muita liikuntapal-
velujen tarvitsemia tiloja. Tämän vaihtoehdon kokonaiskustannukset nousivat kuitenkin 
niin korkeiksi, (alustava kustannusarvio noin 20 M€) että vaihtoehtoa ei esitetä toteu-
tettavaksi. Myös mahdollisen uuden uimahallin paikkaa halutaan arvioida vielä uudes-
taan. Sijainti Skanssissa ei välttämättä tue kaupunkikehitystä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tätä uimahallivaihtoehtoa ei siis käsitellä tässä tarveselvityksessä enempää.  
 
Skanssin kärkihanke, älykäs ja ekologinen Skanssi: 
 
Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509): 
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein 
toimiva monipuolinen asuinalue tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkoti ja koulu. 
Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen 
tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa 
energiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Hulevesiratkaisut, liikuntapaikat ja viheralueet ovat 
tärkeässä roolissa alueella. Skanssissa edistetään ja pilotoidaan kestävän kaupunki-
kehityksen innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja. Suunnitteluprosessit ovat avoimia ja 
vuorovaikutteisia. 
 
Skanssin suunnittelua ohjaavat Skanssin teemat ja tavoitteet. Skanssin rakennuksiin 
liittyviä, monitoimitalon suunnittelua ohjaavia tavoitteita ovat: arkkitehtuurin houkutte-
levuus; rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen; energiankulutuksen vähentämi-
nen; kiinteistökohtaisen energiantuotannon tehostaminen; kestävien liikenneratkaisu-
jen suosiminen kiinteistöissä; kiinteistökohtainen hulevesien vähentäminen sekä 
maantason tilojen monikäyttöisyys. Skanssin kaupunginosalle asetetut seudulliset ta-
voitteet palvelujen hoitamisesta alueellisesti kuntarajat ylittäen tulee tiedostaa monitoi-
mitalon suunnittelussa. Tarkempi tavoitteiden asettaminen tulee tehdä Skanssin moni-
toimitalon hankesuunnittelun käynnistyessä. 
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2 Nykytilanteen kuvaus 
 
Lähtökohtaisesti Skanssin monitoimitalo on uuden alueen palvelutarpeisiin vastaava 
tilahanke, joka ei korvaa olemassa olevia tiloja.  
 
Poikkeuksena tässä on Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikkö, josta voidaan mah-
dollisesti luopua.  
 
Alakappaleissa 2.1 – 2.3 kuvataan toimijoiden palveluverkkoja Skanssi-hanketta 
maantieteellisesti lähellä olevien toimintojen kautta. Kappaleessa 3 kerrotaan Skanssin 
alueen kaavoituksen ja aluekehityksen tilanteesta. 

 
 

2.1 Sivistystoimiala 
 
Varhaiskasvatus 
 
Skanssin alueella ei toimi tällä hetkellä päiväkotia, joten tuleva päiväkoti ei korvaa mi-
tään nykyistä toimitilaa. 
 
Skanssin alue kuuluu Haritun pienalueeseen, missä toimii tällä hetkellä kaksi kunnal-
lista päivähoitoyksikköä. 
 
Koivulan päivähoitoyksikkö 
koostuu kolmessa eri kiinteistössä toimivasta päiväkodista 
 
- Sävelkuja 4, 20740 Turku  

o 4 ryhmää, joissa on yhteensä 69 paikkaa.  
o Henkilökunta:17 + 2 työntekijää (opetushenkilökuntaa on neljä lastentar-

hanopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja) 
 
- Turunmaankatu 3 

o 2 ryhmää, joissa on 39 lasta 
 
- Ilpoisten koulussa, Lauklähteenkatu 13 20740 Turku 

o yksi 21 lapsen esiopetusryhmä 
 
Haritun päivähoitoyksikkö 
 
- Kymenlaaksonkuja 4, 20740 Turku 

o 5 ryhmää, joissa on 103 paikkaa. 
 
lisäksi 
osoitteessa Turunmaankatu 5 toimii, avoin päiväkoti ja aamu ja iltapäiväkerhot 
kerhoissa paikkoja on 15 + 15 
avointa päiväkoti käyttää 10 - 20 perhettä.  
 
Tilakustannukset Haritun pienalueen päiväkodeissa on yhteensä 330 799 € vuodessa. 
Nämä tulevat pysymään jatkossakin. 
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Perusopetus 
 
Vasaramäen yhtenäiskoulu toimii kahdessa osoitteessa: 
 
Lehmustien yksikkö, Lehmustie 7, luokat 1. – 6. 
Syreenikujan yksikkö, Syreenikuja 1, luokat 7. -9. ja VALMO 
 
Oppilasmäärät ovat nykytilanteessa seuraavat: 
alakoulu 290 
yläkoulu 336 + VALMO 8 
yhteensä 634 
 
Nykyinen henkilöstömäärä on seuraava: 
45 opettajaa 
17 henkilökunnan edustajaa 
yhteensä 62 
 
Vasaramäen koulun toimintakulut vuodelta 2016 olivat 4 661 224 €, josta  
- henkilöstökuluja 2 426 832 € 
- palveluita, kuten siivous ja ruoka, 604 257 €  
- muita toimintakuluja, mukaan lukien vuokrat, oli 1 412 901 euroa. Kuluja ei ole 

eroteltu koulurakennuksittain, mutta Syreenikujan yksikön vuokra on noin 550 000 
euroa vuodessa.   
 

Alakoulu, eli Lehmustien yksikkö on rakennettu v. 1953 ja yläkoulu, eli Syreenikujan 
yksikkö v. 1957 sekä 1962. Alakoulun pinta-ala 4 050 m2, yläkoulun pinta-ala 5 614 
m2. 
 
Lehmustien yksikkö on remontoitu kauttaaltaan 2000-luvulla ja tilat ovat hyvässä kun-
nossa. Syreenikujan yksikkö puolestaan on huonossa kunnossa. On mahdollista, että 
yläkoulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin ennen Skanssin koulun valmistumista. Sijoi-
tuspaikaksi on suunniteltu Ruiskadun kiinteistöä. Ruiskadun tilat on tarkoitus kunnos-
taa ennen kuin se otetaan väistötilana käyttöön. 
 
Skanssin yhtenäiskoulun on tarkoitus olla valmistuttuaan Lausteen-Huhkolan-Skans-
sin-Vasaramäen alueen yläkoulu. Tämä tarkoittaa Vasaramäen yhtenäiskoulun purka-
mista siten, että alakoulutoiminta jatkuu vanhalla paikallaan Lehmustiellä, mutta ylä-
koulutoiminta päättyy. 

 
Vasaramäen yhtenäiskoulussa on erittäin suosittu liikuntalinja, jonka 7. – 9. luokkien 
urheiluluokat siirtyvät Skanssin kouluun. Vasaramäen alakoulussa liikuntalinja jatkaa 
toimintaansa, mutta samankaltaista liikuntapainotusta tarvitaan myös Skanssin koulun 
luokilla 1. – 6. Voimakas liikuntapainotus on tärkeää huomioida Skanssin koulun ja sen 
ympäristön suunnittelussa. 
 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta: 
 
Vasaramäen koulussa toimii aamu- ja iltapäivätoiminta. Toimintaan on osallistunut 60-
70 lasta. Palveluntuottajana on tällä hetkellä Lounais-Suomen Martat ry. Tämä toiminta 
tulee jatkamaan Lehmustien yksikössä ja Skanssin uuteen kouluun tulee järjestää oma 
aamu- ja iltapäivätoiminta. 
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2.2 Vapaa-aikatoimiala 
 
Kirjastopalvelut 
 
Kaupunginkirjastolla on Skanssin lähialueella kolme toimipistettä: Lausteen ja Vasara-
mäen lähikirjastot sekä Monitorin yhteispalvelupiste.  
 
Lausteen kirjasto sijaitsee Lausteen alakoulun sekä nuorisotilan yhteydessä osoit-
teessa Raadinkatu 7. Kirjaston ja nuorisopalveluiden tilat koulun kiinteistössä otettiin 
peruskorjattuna käyttöön 1.12.2010. Nuorisopalveluiden kanssa on yhteinen toimisto- 
ja sosiaalitila. 
 
Kirjaston osuus tilasta on 127 m2. Kirjastossa on käytössä omatoimivarustus, jolloin 
kävijämäärä jakautuu maanantaista sunnuntaihin klo 7-21. Vuonna 2016 kävijöitä oli 
33 703 ja henkilöstöä 0,6 htv. 
Kustannukset 2017: 
‐ tilakustannukset 23 381,88 
‐ henkilöstökustannukset 16 500,00 (arvio) 
‐ muut kulut 16 000,00 
 
Vasaramäen kirjasto sijaitsee Vasaramäen koulun yhteydessä osoitteessa Lehmustie 
7. Koulu kirjastoineen rakennettiin vuonna 1953 ja kirjasto peruskorjattiin vuonna 2014. 
Kirjastotila on 183 m2 ja siinä on käytössä omatoimivarustus, jolloin kävijämäärä jakau-
tuu maanantaista sunnuntaihin klo 7-21. Vuonna 2016 kävijöitä oli 40 800 ja henkilös-
töä 0,6 htv. 
Kustannukset 2017: 
‐ tilakustannukset 35 543,88 
‐ henkilöstökustannukset 23 100,00 (arvio) 
‐ muut kulut 24 000,00 
 
Yhteispalvelupiste Monitori sijaitsee Skanssin kauppakeskuksessa osoitteessa 
Skanssinkatu 10. Kirjastolla on Monitorissa varausten noutopiste sekä pieni kokoelma. 
Kirjastolle tulee kuluja ainoastaan aineistosta ja henkilökunnan panoksesta (0,1 htv), 
yhteensä noin 11 000,00. 
 
Kirjastopalvelut ei näe mahdollisena lakkauttaa Lausteen tai Vasaramäen kirjaston toi-
mintaa, vaikka ne sijaitsevat lähellä Skanssia. Vasaramäen kirjastosta Skanssiin tulee 
matkaa kaksi kilometriä ja Lausteelta kolme kilometriä. Lausteen kirjasto sijaitsee alu-
eella, jossa on paljon maahanmuuttajia ja huutava tarve yhteisölliselle toiminnalle ja 
tilalle. Vasaramäen alueella kirjaston toimii alueensa yhteisön kokoontumistilana ja sen 
käyttö on kokoonsa nähden huomattavan vilkasta. Kaikki toimipisteet ovat erittäin kus-
tannustehokkaita. 
 
Nuorisopalvelut 
 
Nuorisopalveluilla ei ole Skanssin alueella nuorisotilaa. Lähin nuorisotila on  
Lausteen koulutalon kiinteistössä, osoitteessa Raadinkatu 7. 
 
Nuorisotila koulun kiinteistössä otettiin käyttöön 1.12.2010. Tilat peruskorjattiin nuori-
sotilalle ja kirjastolle. Rakennuksesta nuorisopalvelujen käytössä on 309 neliötä. Kir-
jaston kanssa on yhteinen toimisto- ja sosiaalitila. 
 
Vuonna 2016 Lausteen nuorisotilassa oli käyntikertoja yhteensä 8 461. Tilassa on nuo-
risopalveluiden oma toimintaa sekä järjestöjen toimintaa. 
 
Lausteen nuorisotilassa työskentelee 2 vakituista ohjaajaa. Tilassa on myös usein har-
joittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeilijoita. 
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Menot Lausteen nuorisotalon osalta 2017: 
‐ Tilamenot yhteensä 61 003,08 €  
‐ Henkilöstökulut yhteensä 67 090 € 
‐ Muita kiinteitä kuluja 1 974 € 
‐ Toimintamenoja n. 10 000 € 

 
Lausteen nuorisotila on vuonna 2017 avoinna alueen nuorille neljänä päivänä viikossa, 
yhteensä 28 h/viikko. Lisäksi järjestöt voivat vuokrata tilaa seitsemänä päivänä vii-
kossa. 
 
Nuorisotila on hyvässä kunnossa ja soveltuu hyvin nuorisotilatoimintaan. Myös piha-
alueet tukevat monipuolista toimintaa. 
 
Lausteen nuorisotilasta ei olla luopumassa vaikka Skanssin alueelle tulisi nuorisotila. 
 
Liikuntapalvelut 

 
Skanssin alueen läheisyydessä on runsaasti liikuntapaikkoja. Turun kaupungin liikun-
tapaikkakeskittymiä ovat Lausteen aluekeskuksen liikuntapaikat sekä Kupittaan liikun-
takeskuksen korkeatasoiset liikuntapaikat 2,5 km Skanssista luoteeseen. Kaarinan lii-
kuntakeskus on 2 km etäisyydellä kaakkoon. Näiden keskittymien lisäksi lähialueilta 
löytyy myös Peltolan ammatti-instituutin iso liikuntasali ja pienempiä koulujen liikunta-
saleja, kuntoratoja sekä yksittäisiä ulkoliikuntapaikkoja. (Taulukko 1.) 
 
Alueella on myös merkittävää yksityistä liikuntapaikkatarjontaa, mm kaksi jalkapallo-
seurojen hallinnoimaa tekonurmikenttää: TPS:n Poropuisto, joka katetaan talvikau-
deksi ylipainehallilla, sekä Nappulaliigan Peltolankenttä. Nämä yksityiset tekonurmi-
kentät ovat myös alueen asukkaiden ja etenkin koulujen kannalta merkittäviä sikäli, 
että niitä saa käyttää myös koulu- ja lähiliikuntaan. Peltolan täysimittaisella tekonurmi-
kentällä koulujen ilmainen päiväkäyttö on kirjattu vuokrasopimukseen ja Poropuiston 
pienpelikokoisella kentällä TPS on toistaiseksi sallinut koulu- ja lähiliikunnan vapaasti 
kesäkaudella aina silloin, kun kentällä ei ole seuran omia varattuja vuoroja. Lisäksi 
vaikutusalueella on myös merkittäviä yksityisiä sisäliikuntapalveluja, kuten iso Gogo 
Express -kuntosali, Aktia Areenan mailapelikeskus, jäähalli Kaarinan puolella sekä ul-
koliikuntapaikka Flowpark-kiipeilypuisto. (Taulukko 2.) 

 
Skanssin läheisyydessä sijaitsevat liikuntapaikat on lueteltu alla olevissa taulukoissa 1 
ja 2 sekä kuvattu liitekartoissa 1-2.  
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Taulukko 1. Turun kaupungin liikuntapaikat Skanssin alueen ympärillä 
  
Kaupungin-osa Liikuntapaikka Koko Muuta 

Frisbeegolf       

LAUSTE Lausteen frisbeegolfrata 25 väylää Pro-tason pelaajille 

Koripallokentät       

VASARAMÄKI Turjanpuiston koripallokenttä 16*28m "Vasaramäen koripallokenttä" 

LAUSTE Raadinpuiston koripallokenttä 15*30m   

Monitoimikentät       

LAUSTE 
Rummunlyöjänpuiston monitoimi-
kenttä 25*35m Kiinteitä skeittauselementtejä 

Pallokentät       

HUHKOLA Kettupuiston kenttä 30*40m "Huhkolan pallokenttä" 

LAUSTE Pormestarinpuiston kenttä 40*60m   

LAUSTE Rummunlyöjänpuiston kenttä 50*70m "Lausteen kenttä" 

VASARAMÄKI Turjanpuiston kenttä 45*80m "Vasaramäen kenttä" 

KOIVULA Välskärinpuiston kenttä 15*26m   

KOIVULA Lauritsanpuiston kenttä 36*18m   

KOIVULA Pässinlohkon kenttä 38*60m   

HARITTU Skandinavianpuiston kenttä 20*20m   

HARITTU Sastamalan kenttä 29*44m   

VASARAMÄKI Marjamaanpuiston kenttä 17*45m "Mustikkatien pallokenttä" 

LAUSTE Lausteen koulun kenttä 36*52m Tilan hallinnassa 

PELTOLA Kuhilaspuiston pallokenttä 37*82m  

Kuntoradat       

SKANSSI Kuntorata 1001,6m   

HUHKOLA Kontionpuiston kuntorata 760,5m   

LAUSTE Lausteenpuiston kuntorata 2445m   

Lentopallokenttä       

VASARAMÄKI 
Marjamaanpuiston lentopallo-
kenttä 12*20m "Mustikkatien lentopallokenttä" 

Liikuntasalit       

LAUSTE Lausteen koulun Sali 400m2  Tilan hallinnassa 

VASARAMÄKI Kupittaan koulun alasali 338m2  Tilan hallinnassa 

VASARAMÄKI Kupittaan koulun yläsali 233m2 Tilan hallinnassa 

VASARAMÄKI Vasaramäen koulun Sali 226m2  Tilan hallinnassa 

PELTOLA Peltolan ammatti-instituutin sali 792m2  

Puistokuntosalit       

LAUSTE 
Lausteen kuntoradan ulkokuntoi-
lulaitteet  -   

KOIVULA 
Lauritsanpuiston  
ulkokuntoilulaitteet 5 laitetta   

Pulkkamäki       

LAUSTE Lausteenpuiston pulkkamäki 788m2   

Tenniskentät       

LAUSTE Voudinpuiston tenniskentät 3kpl 18*36m   

VASARAMÄKI Vasaramäenpuistontenniskentät 3kpl 18*36m "Vasaramäen tenniskentät" 
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Taulukko 2. Yksityisiä liikuntapaikkoja Skanssin alueen ympärillä, tilanne syksyllä 2017. 
 
Kaupungin-osa Liikuntapaikka Koko Muuta 
Pallokentät       

HUHKOLA 
Poropuiston tekonurmi-
kenttä/talvikupla 60*95m 

TPS:n hallinnassa, vapaa lähilii-
kuntakäyttö sallittu toistaiseksi 
aina silloin, kun omistajaseuralla ei 
ole kentälle varattuja vuoroja  

PELTOLA 
Peltolanpuiston tekonurmi-
kenttä 55*84m 

Nappulaliigan hallinnassa. Vuok-
rasopimuksessa ehtona koulujen 
ilmainen käyttö koulupäivinä klo 8-
15. 

Kuntosalit       
SKANSSI Gogo Express   

Kiipeilypuisto       
SKANSSI Flow Park -kiipeilypuisto      

Sisäliikuntahalli       
KAARINA Aktia Areena mailapelikeskus   

 
 

2.3 Hyvinvointitoimiala 
 
Hyvinvointitoimialan osalta tarkastellaan perhe- ja sosiaalipalvelujen ehkäisevän ter-
veydenhuollon kouluterveydenhuolto- ja neuvolapalveluja sekä terveyspalvelujen avo-
palvelujen terveyskeskuksia. 

 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 

 
Neuvola: 
 
Valtakunnallisesti yleistyvän perhekeskusmallin mukaisesti tavoitteena on harventaa 
neuvolaverkkoa. Toimintaa halutaan keskittää suurempiin yksiköihin.  
 
Lähellä Skanssin aluetta toimivat Vasaramäen ja Lausteen neuvolat, joiden toiminta 
voitaisiin siirtää Skanssiin. Tiloihin liitetään myös perhetukiyksikön perheohjaajien kir-
jaamispaikka - neuvottelutilaa, jota voidaan käyttää yhteistyöhön muiden asiantuntijoi-
den kanssa. 
 
Varamäen neuvola  
Rakuunatie 56 20720 Turku 
 
‐ 4 terveydenhoitajaa, n. 1000 lasta, raskaana olevia 150 
‐ 249 m2 
‐ 2017 vuokra 4 458,27€/kk 
‐ rakennusvuosi 1963 ja peruskorjausvuosi 2007 
 
Lausteen neuvola  
Maistraatinpolku 2, 20750 Turku 
 
‐ 2 terveydenhoitajaa, n. 500 lasta, raskaana olevia n. 80 
‐ 309m2 
‐ 2017 vuokra 4 623,74€/kk 
‐ rakennusvuosi 1977 
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Kouluterveydenhuolto: 
 
Kouluterveydenhuollon tilat sijaitsevat koulun yhteydessä Vasaramäen koulussa. Leh-
mustien yksiköön jää jatkossakin kouluterveydenhuolto.  
 
Terveyspalvelut  
 
Terveysasema: 
 
Palveluverkon näkökulmasta tällä hetkellä lähinnä Skanssia sijaitsee Varissuon ter-
veysasema ja seuraavana Mäntymäki.  
 
 
Varissuo: 
Nisse Kavon katu 3 
‐ 772 m2 
‐ vuokra 10 420 €/kk 
 
Mäntymäki: 
Luolavuorentie 2 
‐ 2 126 m2 
‐ vuokra 43 115 €/kk 
 
Skanssin hanke ei vaikuta em. mainittujen terveysasemien toimintaan. Varissuon ter-
veysasema on tiloiltaan liian pieni ja käyttöön nähden riittämätön sekä tiloiltaan että 
henkilökunta-määrältään. Mäntymäessä tilanne on sama.  
 
 

3 Skanssin alueen kaavoitus ja aluekehitys 
 
 

3.1 Skanssin alueen kaava 
 
 

3.1.1 Maakuntakaava 
 
Skanssin alueen maankäytön suuntaviivat on määritelty Turun kaupunkiseudun maa-
kuntakaavassa. Tavoitteena on rakentaa Skanssiin asuntoalue, palvelujen ja hallinnon 
alueita sekä aluekeskus. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on varattu 
keskustatoimintojen (C) ja asumisen (A) käyttöön. Etelässä aluetta halkoo sähkölinja 
ja ulkoilureitti.    
 

 
Kuva 1. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. 
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3.1.2 Yleiskaava ja yleissuunnitelma 
 
Suunnittelualueella on voimassa Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava (tullut voi-
maan 16.4.2005), mutta suunnittelun tavoitteet ovat muuttuneet osayleiskaavan vah-
vistumisen jälkeen.  
 
Alueelle on osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen laadittu yleissuunnitelma, joka poik-
keaa osayleiskaavasta tehokkuuden, liikennejärjestelyiden ja aluerajausten osalta. 
Kaupunginhallitus hyväksyi yleissuunnitelman ohjeellisena yleiskaavoituksen ja ase-
makaavoituksen pohjaksi sekä tavoitetasoksi täsmennyksin 13.10.2014 (§ 392). Yleis-
suunnitelmassa on varattu rakennuspaikat alueen kouluille ja päiväkodeille. Yleissuun-
nitelmassa Skanssin itäosiin osoitettu koulurakennuksen sijainti soveltuu myös moni-
toimitalon sijoittamiseen. Valmisteilla on Yleiskaava 2029, jonka ratkaisut Skanssin 
alueella pohjautuvat Skanssin yleissuunnitelmaan.   
      

 
Kuva 2. Ote Skanssin yleissuunnitelmasta. Skanssin koululle osoitettu sijainti on merkitty punaisella pis-
tekatkoviivalla. 



  13
(44)

  
 

 

3.1.3 Asemakaava 
 
Suurimmalla osalla Skanssin uudesta asuinalueesta ei ole voimassa olevaa asema-
kaavaa. Osalla aluetta on voimassa Koivulan asemakaava (voimaantulo 22.12.1965), 
jossa alueelle on osoitettu pienteollisuusrakennusten korttelialuetta. Osalla alueesta 
on voimassa Skanssin Vallikadun asemakaava (voimaantulo 1.8.2015), jossa alueelle 
on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialuetta. Alueella on voimassa lisäksi pieniä osia 
myös muista vanhemmista asemakaavoista. 
 
Skanssiin on tällä hetkellä valmisteilla neljä asemakaavaa, joista kaksi olennaisesti 
monitoimitalon toteuttamiseen liittyvää on tavoitteena viedä hyväksymiskäsittelyyn 
vuoden 2018 aikana. Skanssin keskuspuisto –nimisessä kaavassa alueelle osoitetaan 
laaja puistoalue sekä korttelit asumiselle ja päiväkodille. Itä-Skanssi –nimisessä kaa-
vassa osoitetaan katuyhteys Skanssin itäosiin, useita kortteleita asumiselle, kortteli 
Skanssin monitoimitalolle sekä kortteli muille palveluille, kuten liikuntapalveluille. Itä-
Skanssin asemakaavaluonnoksessa Skanssin koululle ja päiväkodille on varattu paikat 
Skanssin alueen keskeltä, Skanssin keskuspuiston laidalta. Itä-Skanssin kaavan sisäl-
töä tarvittaessa tarkistetaan monitoimitalon korttelin osalta ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamista, Skanssin monitoimitalon ja tarveselvitysten valmistuttua.  
  

 
Kuva 3. Ote asemakaavayhdistelmästä, sinisellä käynnissä olevien Skanssin keskuspuisto ja Itä-Skanssi 
asemakaavojen rajaukset. 

 

Itä-Skanssi 

Skanssin 
Keskus-
puisto
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Kuva 4. Ote Itä-Skanssin kaavaluonnoksesta, joka on hyväksytty kaavaehdotuksen pohjaksi kaupunki-
suunnittelu- ja ympäristölautakunnassa (26.5.2015 §174). Skanssin koululle ja kunnalliselle päiväkodille 
kaavaluonnoksessa osoitettu sijainti on merkitty punaisella pistekatkoviivalla. Vuoden 2018 alussa käsit-
telyyn tuotavassa kaavaehdotuksessa ei tule olemaan erillistä päiväkotitonttia, vaan päiväkoti sijoittuu 
koulun kanssa samalle tontille. 

 
 

3.2 Puistosuunnitelma 
 
Skanssin keskuspuisto –asemakaavan taustalla on valmisteltu Skanssin keskuspuis-
ton puistosuunnitelmaa. Puistosuunnitelma etenee päätöksentekoon asemakaavan 
hyväksymisen jälkeen. Rakennussuunnitelmat laaditaan hyväksytyn puistosuunnitel-
man perusteella.  
 
Puisto tulee olemaan pohjoisosissa rakennettua kaupunkipuistoa, joka muuttuu ete-
lään päin kuljettaessa luonnontilaisemmaksi. Skanssin keskuspuisto on laaja virkistys-
alue, joka yhdistyy Skanssin eteläosan kautta kulkevan reitin kautta Lausteen ja Uitta-
mon suuntaan johtaville ulkoilureiteille. Puistosuunnitelmassa osoitetaan monitoimita-
lon läheisyyteen leikkialue, pelikenttä sekä alue monitoimitalon pihatoimintoja varten. 
Virkistyksen, leikin ja liikunnan lisäksi puisto toimii oppimisympäristönä myös sinne tuo-
tettavien digitaalisten pelien kautta. 
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Kuvassa on esitetty ote puistosuunnitelman valmisteluaineistosta. Puistosuunnitel-
massa koulupihan yhteyteen puiston puolelle osoitetaan liikuntapuisto. Myös muita 
monitoimitalon ulkotiloja – kuten ulko-opetusluokka - on mahdollista sijoittaa puistoalu-
eelle. 
 

 
Kuva 5. Ote puistosuunnitelmasta 

 
 

3.3 Energiaviisaat kaupungit (EKAT) 6Aika –hanke 
 
Turun kaupunginhallitus päätti syksyllä 2017 käynnistää Smart and Wise Turku -kärki-
hankkeen, jossa yhdistyvät hiilineutraalisuustavoite sekä Smart City –konsepti. Kau-
pungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä 
kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi kau-
punki vähentää kasvihuonekaasupäästöjään, lisää uusiutuvien energialähteiden 
osuutta energiatuotannossaan, parantaa energiatehokkuutta sekä edistää kiertota-
loutta. Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data, jonka 
merkitystä on alettu yhä laajemmin painottaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupun-
gin kilpailukyvyn edistämisessä. 
 
Digitalisaatio mahdollistaa uusia toimintamalleja ja innovaatioita, joilla kaupunki voi 
edistää resurssien viisasta käyttöä. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi liikenteessä ku-
luvan ajan vähentäminen, energian hukkakäytön minimointi ja työnteon tehostaminen. 
Älykäs kaupunki ei kuitenkaan synny pelkästään tekemällä tietoteknisiä investointeja. 
Hyödyt jäävät vaatimattomiksi, elleivät kaupunkilaiset innostu uusien ratkaisujen käyt-
tämisestä. Teknologisten näkökulmien ohella kaupungin tulee vakavasti pohtia miten 
kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden verkottumista ja osallisuutta tuetaan niin että 
älykkääseen kaupunkiin tehtävistä investoinneista saadaan paras hyöty. 
 
Smart and Wise Turku –kärkihankkeessa on viisi teemaa, joista erityisesti kolme tee-
maa on sellaisia, joihin haetaan ratkaisuja Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hank-
keella: 
‐ Hiilineutraalius ja resurssiviisaus 
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‐ Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut (Datan kierotalous) 
‐ Kaupunkisuunnittelu 
 
Vuosina 2015 – 2018 Turun alueen energiauudistukseen on investoitu noin 300 MEUR 
pääasiassa kohdistuen energiantuotannon, välityksen ja varastoinnin parantamiseen. 
Investointien tavoitteena on ollut painottaa alueen energiajärjestelmä entistä vahvem-
min uusiutuviin energialähteisiin ja synnyttää valmiuksia hiilineutraaliuden saavuttami-
seen. Tässä hankkeessa painopiste on enemmän viisaan energiankäytön näkökul-
massa: 
‐ 0-energiakortteli 
‐ Älykkäät ja energiatehokkaat palvelukiinteistöt 
‐ Käyttäjät aktiivisena toimijana älykkäässä rakennuksessa 
 
Tavoitteena on, että Skanssin alue ja monitoimitalo hanke kytkeytyvät näihin teemoihin 
pilottikohteena ja se on tarkoitus huomioida monitoimitalohankkeen seuraavissa suun-
nitteluvaiheissa. 
 
0-ernergiakortteli hankkeessa tarkastellaan ja optimoidaan aluetta (kaava-alue, kort-
teli) kokonaisuutena energiankulutuksen, energian tuottamisen ja energian varastoimi-
sen näkökulmasta. Tavoitteena on ratkaista rakennustasolla ja korttelitasolla hajaute-
tun energiantuotannon haasteita. Tulevaisuuden energiaverkot toimivat kahteen suun-
taan ja synnyttävät alueellisia energiaekosysteemejä, joissa lämpöä, sähköä ja viileää 
tuotetaan, kulutetaan, varastoidaan ja ohjataan älykkäästi. Tekninen kehitys mahdol-
listaa sen, että rakennuksista ja kuluttajista voi tulla energian tuottajia, ei vain käyttäjiä. 
0-energiakortteli -hankkeessa kehitettäviä ideoita on tarkoitus pilotoida Skanssin alu-
eella. 
 
Ajatuksena on myös, että tulevaa monitoimitalorakennusta mittaroitaisiin vahvasti, jol-
loin siitä saataisiin dataa, jolla rakennusta voidaan ohjata energiataloudellisesti. Myös 
investointien ennakkoarviointimallia on ajateltua testattavan monitoimitalossa. Monitoi-
mitalon jatkosuunnittelussa onkin tarkoituksenmukaista huomioida energiatehokas ja 
ekologinen toteutusratkaisu. Monitoimitaloa voitaisiin käyttää myös oppimisympäris-
tönä energiankäytön osalta. 
 
Skanssin tilojen suunnitteluun voidaan saada tukea myös toisesta 6Aika –hankkeesta 
”Tulevaisuuden oppimisympäristöt”. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt on 
6aika EAKR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää fyysisiä ja virtuaalisia 
oppimisympäristöjä, vahvistaa kokeilukulttuuria ja luoda kaupunkiin malli, jonka avulla 
yritysten on mahdollista päästä suunnittelemaan ja kehittämään tuotteitaan tai palve-
luitaan kaupungin "kehittämisalustoilla" (vrt. Espoon Kyky Living Lab). Turun kaupun-
gilla on hankkeessa kaksi kehittämisympäristöä: Yli-Maaria ja Aurajokiranta/Ruissalo. 
Yli-Maariassa kehitetään Ypsilonin monitoimitalon fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympä-
ristöjä. Näiden hankkeiden tuloksia pyritään huomioimaan ja hyödyntämään myös 
Skanssin monitoimitalon hankkeessa. 
 
 

4 Ratkaisuvaihtoehdot 
 
Sivistystoimialan palveluverkkoselvityksessä 2014 tuotiin esiin, että Syreenikujan ti-
loissa on vuosien varrella ollut sisäilmaongelmia ja todettiin, että kohteen peruskor-
jausta ei pidetä kokonaistaloudellisesti järkevänä ratkaisuna. Oppilaiden sijoittamista 
Skanssin tulevaan kouluun pidettiin potentiaalisena ratkaisuna. Uuden koulun toteutu-
misen aikajänne nähtiin sen verran pitkäksi, että nostettiin esiin mahdollisuus sijoittaa 
toiminnat tarvittaessa Ruiskadulle väistöön, ennen Skanssin uuden koulun valmistu-
mista. Syreenikujan kiinteistön osalta esitettiin käynnistettäväksi kaavoitus. Palvelu-
verkko hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 § 192 ohjeellisena noudatetta-
vaksi. 
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Skanssin tarveselvitystä lähdettiin työstämään tästä lähtökohdasta, mutta prosessin 
aikana nousi esiin tarve vielä harkita yläkoulun tilojen säilyttämistä Syreenikujalla, lä-
hellä Kupittaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Näin ollen seuraavissa kappa-
leissa tarkastellaan molempia vaihtoehtoja (V1 ja V3). Lisäksi ensisijaisesti kustannus-
syistä on nostettu vaihtoehtotarkasteluun myös supistettu hanke, jossa Skanssiin ei 
sijoittuisi monitoimitaloa, vaan lähinnä koulu ja päiväkoti (V2). 
 
Tarkasteltavat vaihtoehdot on havainnollistettu kuvassa 6. 
 

 
Kuva 6. Skanssin hankkeen toteutusvaihtoehdot 

 
 

4.1 Vaihtoehto 1: Skanssin monitoimitalo, laaja hanke 
 
Tässä vaihtoehdossa Skanssiin toteutetaan monitoimitalo. Kappaleissa 4.1.1 – 4.1.5 
kuvataan eri toimijoiden Skanssin monitoimitaloon sijoittuvaksi suunnitellut toiminnot ja 
niiden erityispiirteet sekä tiloihin liittyvät tarpeet. 

 
 
4.1.1 Sivistystoimiala 

 
Varhaiskasvatus 
 
Monitoimitaloon sijoitetaan 8 varhaiskasvatusryhmää, joista osa on esiopetusryhmiä ja 
yksi on ulkoryhmä. Hoitopaikkamäärä Skanssin yksikössä on maksimissaan 192. Mak-
simipaikkamäärä on laskettu yli kolmivuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten suh-
deluvun mukaan (24 lasta / ryhmä). Alle kolmivuotiaiden lasten määrä ja integroitujen 
erityisryhmien lapsimäärä tulevat käytännössä laskemaan maksimilapsimäärää.  
 
Skanssin alue palvelee ensisijaisesti Skanssin alueen lapsiperheitä. Alue on hyvin kul-
kuyhteyksien varrella, miksi se palvelee laajalti myös muualta työn ja opiskelun vuoksi 
Skanssin alueelle tulevia perheitä tai Skanssin ohi kulkevia asiakasperheitä. Sijaintinsa 
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vuoksi Skanssi palvelee myös mahdollista seudullista yhteistyötä varhaiskasvatuspal-
velujen kesken.   
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja op-
pimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, 
perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leik-
kitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. 
Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloi-
tusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta.  
 
Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa 
vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoittavuutta 
koskeva perusopetuksen lainsäädännön muutos on tullut voimaan 1.1.2015. Lakia on 
sovellettu elokuun alusta 2015 lukien. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen 
huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiope-
tuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.  
 
Turun suomenkielisessä esiopetuksessa olevista lapsista suurin osa tarvitsee esiope-
tuksen lisäksi myös täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetusikäisille lapsille tarjotaan 
näin ollen varhaiskasvatusta ennen ja jälkeen esiopetuksen toiminta-ajan klo 6.00 ja 
klo 18.00 välillä. 
 
Varhaiskasvatuksen tiloja suunniteltaessa tulee edetä käyttäjäkunnan tarpeet ja toi-
minta edellä. Tilojen tulee mahdollistaa erilaisten varhaiskasvatuksen menetelmien 
käyttämisen erikokoisissa ryhmissä ja tarvittaessa mahdollistaa myös lapsen yksilölli-
sen toiminnan. Päiväkotia suunniteltaessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, jotka joustavat toi-
minnan mukaan. Lasten kokonaismäärä, ikäryhmät tai vaatimukset erityistä tukea tar-
vitsevien lasten suhteen saattavat muuttua, joten suunnittelussa tulee huomioida päi-
väkodin toiminnassa rakennuksen elinkaaren aikana mahdollisesti tapahtuvat muutok-
set.  
 
Asiakasperheiden muuttuviin tarpeisiin tulisi vasta myös muun varhaiskasvatuksen 
osalta eli päiväkodista tulisi löytyä tila, joka palvelisi varhaiskasvatuksen kerhotoimin-
taa ja avointa päiväkotitoimintaa. Sekä ulko- että sisätilojen tulee tarjota lapselle leik-
kiin, liikkumiseen, aktiiviseen oppimiseen ja tutkimiseen mahdollistavat turvalliset toi-
mintatilat. Tilojen tulisi mahdollistaa yhdenvertaisen, kaikkien lasten tarpeet huomioi-
van, kasvuympäristön.  
 
Skanssin monitoimitalon suunnitelmassa ei ole varhaiskasvatuksessa eritelty alle- ja 
yli kolmivuotiaiden ryhmiä, vaan ryhmät tulevat käytännössä muotoutumaan ns. sisa-
rusryhmiksi tarpeiden mukaan. Tilat tulee suunnitella ja rakennetaan niin muuntautu-
miskykyisiksi, että lapsiryhmiä voidaan perustaa joustavasti tarpeen mukaisin ikä- ym. 
rakentein. 
 
Tilaohjelma on rakennettu ns. soluajatuksella, eli rakennus koostuisi neljästä solusta, 
joissa kussakin sijaitsevat tilat kahdelle ryhmälle. Neljä ryhmää jakavat aina yhden etei-
sen ja kura-eteisen. Jokaisessa solussa on yksi kotihuone ja yksi pienryhmähuone ku-
takin ryhmää kohti ja lisäksi kaksi ryhmää jakavat leikki- ja lepotilan. Wc- tilat on mitoi-
tettu 192 lapsen mukaan ja ne tulisi sijoittaa solukohtaisesti.  
 
Yli 3-vuotiaiden lasten ruokailu on suunniteltu tapahtuvan monitoimitalon ruokailuti-
lassa. Sisarryhmien pienten lasten ruokailu toteutetaan lapsiryhmätiloissa. Lisäksi tila-
ohjelmassa on mukana päiväkodin salitila, jonka koko varastoineen on noin 100 m2. 
Sali on tarkoitettu monitoimitilaksi, jossa voi järjestää monipuolista ohjelmaa.  
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Yksi varhaiskasvatusryhmistä on ajateltu olevan ulkoryhmä ja tätä toimintaa varten tar-
vitaan pihalle kota. Tilaohjelmassa on huomioitu myös ulkoryhmän tarpeita sisätiloissa 
suhteessa avoimen varhaiskasvatuksen tiloihin. Ulkoryhmää ja mahdollista leikkipuis-
totoimintaa varten yksi wc tila tulisi sijoittaa siten, että sinne on kulku suoraan ulkoa. 
 
Ensimmäisen vaiheen päiväkotiratkaisu 
 
Skanssin alueelle on tarve toteuttaa päivähoitopalvelua jo ennen arvioitua monitoimi-
talon valmistumista. Nykyinen päivähoitokapasiteetti Haritun pienalueella ja Vasara-
mäessä vastaa olemassa olevaan päivähoitotarpeeseen, eikä kestä mitään laajen-
nusta. Skanssin kasvua nämä hoitopaikat eivät kata millään tavalla ja Skanssin alueen 
rakentuessa Skanssiin tarvitaan kunnallinen päivähoitoyksikkö jo ennen kuin monitoi-
mitalo (koulu + päiväkoti rakentuu). 
 
Sivistystoimiala on arvioinut, että tarve on 4 ryhmän päiväkotitilalle. Tilaohjelma on esi-
tetty liitteenä 3. 
 
Kyseessä olisi tilapäinen ratkaisu ennen monitoimitalon toteutumista. Hanke tulisi to-
teuttaa vuokrahankkeena ja vuokra-aika määritellä 5-10 vuodeksi. Lähtökohtaisesti ta-
voiteltavaa olisi, että kyseessä olisi kunnallinen palvelu, mutta palveluntarjoaja voi olla 
yksityinenkin taho. Tilahankinnasta tulisi laatia tämän tarveselvityksen hyväksymisen 
jälkeen oma hankekuvaus, jonka pohjalta tilahankinnan voisi kilpailuttaa.  
 
Sopiva sijoituspaikka päiväkodille olisi ns. Vallikadun kaava-alueella, jossa kaupungilla 
on maanomistusta.  
 
 

 
Kuva 7. Mahdollinen paikka tilapäiselle päiväkodille 
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Perusopetus 
 
Vasaramäen koulussa on tällä hetkellä noin 650 oppilasta. Alakoulu on kaksisarjainen 
ja yläkoulu viisisarjainen. Vasaramäen koulun yläkoulu lakkaa, kun 7. – 9. luokkien 
oppilaat siirtyvät Skanssiin. Skanssin yhtenäiskoulu on tarkoitus rakentaa noin 800 op-
pilaalle. Skanssissa alakoulu olisi myös kaksisarjainen ja yläkoulu seitsemänsarjainen. 
Näin ollen Skanssin alakoulun oppilasmäärä olisi noin 280 ja yläkoulun noin 520. 
 
Vasaramäen alakoulussa liikuntalinjalla olevia oppilaita on kolmannesta luokasta ylös-
päin kaikilla luokilla. Yläkoulussa jokaisella vuosiluokalla kaksi luokkaa on ns. urheilu-
luokkia.  
 
Skanssin yhtenäiskoulusta on tarkoitus rakentaa uudenaikainen, joustava oppimisym-
päristö. Mallia tällaisesta koulusta voi ottaa esim. Turun Normaalikoulusta tai raken-
teilla olevasta Syvälahden ja Yli-Maarian kouluista. Koulun tilojen tulee vastata uuden 
opetussuunnitelman haasteisiin. Tilojen pitää mahdollistaa joustavat ryhmittelyt ja yh-
teisopettajuus. Koulu on myös moniammatillinen työyhteisö, jossa erilaisia tilatarpeita 
syntyy monipuolisista toimenkuvista (mm. oppilashuolto, oppilaanohjaus, erityisope-
tus). 
 
Skanssin koulun teknologiaratkaisujen pitää olla sellaisia, että modernin opetustekno-
logian käyttö onnistuu kaikkialla koulussa. Huomiota on kiinnitettävä äänentoistojärjes-
telmiin ja akustiikkaan. 
 
Erityinen haaste Skanssin koululle on liikunnan opetus ja liikuntatilojen riittävyys ja mo-
nipuolisuus. Skanssiin siirtyvät Vasaramäen yläkoulun urheiluluokat. Vasaramäen ala-
koulussa on liikuntalinja ja samanlainen liikuntapainotus olisi saatava myös Skanssin 
alakoulun oppilaille. Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikkö sijaitsee lähellä Kupit-
taan urheilupuistoa ja koulu on voinut hyödyntää paljon alueen toimintoja. 
 
Tällä hetkellä Vasaramäen yhtenäiskoulussa opiskellaan 111 viikkotuntia liikuntaa. 
Suuri luku kertoo monipuolisten liikuntatilojen ja – alueiden tarpeesta. Uusissa tiloissa 
tulee olla vähintään saman verran liikuntasalitilaa, kuin Vasaramäen koululla on nyky-
tilanteessa käytössä (3 salia, yht. 848 m2). Skanssin yhtenäiskoulun liikuntasali tulee 
olla kolmeen osaan jaettavissa. Lisäksi koulussa pitää olla 2 pienempää liikuntatilaa, 
joita voidaan käyttää esim. tanssi- ja voimistelutiloina. Liikuntahallia suunnitellessa ei 
välttämättä tarvitse miettiä koulun juhlia ja tapahtumia, sillä niitä varten voidaan suun-
nitella muita toimivia ratkaisuja esim. koulun keskusaukiolla ja ruokailutiloissa. Liikun-
tapainotus on erittäin tärkeää huomioida myös koulun piha-alueen ja koulun lähellä 
olevien ulkoilualueiden suunnittelussa.  
 
Skanssin koulun tilaohjelma sisältää opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja op-
pimisen tarvitsemia tiloja. Tavoitteena on uudenaikainen ja joustava oppimisympäristö, 
jossa voidaan toteuttaa opetuksen ja oppimisen erilaisia ratkaisuja. Opetussuunnitel-
man mukainen oppimiskäsitys on, että oppilas on aktiivinen oppija. Olisi tärkeää, että 
koulun suunnitteluun voitaisiin ottaa mukaan myös oppilaita. 
 
Skanssin koulussa ei välttämättä tarvita ns. kotiluokkia, vaan tiloja voidaan muilla pe-
rusteilla suunnitella toimiviksi kokonaisuuksiksi oppilaiden ikätaso, oppiaineryhmät, eri-
tyisopetus jne. huomioiden. Koulun toimintoja voisi keskittää esimerkiksi siten, että 
taito- ja taideaineiden (kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous) tilat sijaitsisivat lähellä 
toisiaan. Taito- ja taideaineiden tilat ovat kaikkien perusopetuksen oppilaiden käytössä. 
 
Kokoontumis- ja juhlatilana voisi toimia sydänalue/keskusaukio, jonka yhteydessä olisi 
hyvä olla oppimisympäristöjä erilaisiin tarkoituksiin. Oma erotettavissa oleva tilansa sy-
dänalueella voisi olla esimerkiksi ilmaisutaidon harjoituksiin soveltuva draamatila, 
jossa olisi mahdollista toteuttaa myös erilaisia teatteriproduktioita. 
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Oppilashuollon henkilöstö (koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja) tarvitse-
vat omat tilansa, jotka on hyvä sijoittaa lähelle toisiaan yhteistyön helpottamiseksi. Ti-
loja suunniteltaessa on huomioita yksityisyyden suoja. Myös tilojen viihtyisyyteen on 
tärkeää kiinnittää huomiota.  
 
Kestävä kehitys on asia, joka pitää ottaa huomioon kaikkia koulun tiloja suunniteltaessa 
ja erityisesti asiaa on mietittävä oppilaan näkökulmasta. On mietittävä esimerkiksi sitä, 
miten oppilaat onnistuvat lajittelussa ja miten koulussa toimitaan löytötavaroiden 
kanssa. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 19.10.2016 §:ssä 134 linjauksen, jonka 
mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta sijoitetaan aina ensisijaisesti koulutiloihin. Toimin-
nassa käytetään koulun tiloja (kuten luokka-, ruokailu- ja liikuntatilat), mutta se tarvitsee 
lisäksi oman kotipesän mm. kokoontumista ja tavaroiden säilytystä varten. 
 
Iltapäivätoiminnan lapsimäärä riippuu koulun 1.-2. luokkalaisten määrästä. Toimintaan 
osallistuu noin 70 % kyseessä olevista ikäluokista. Arvio Skanssin koulun 1. – 2. luok-
kalaisten määrästä on noin 90 oppilasta, joten arvio iltapäivätoimintaan osallistuvien 
lasten määrästä on noin 60-70. 
 
Iltapäivätoiminnan tuottajana voi olla joko kaupunki itse tai palveluntuottaja, asiasta ei 
ole tehty tässä vaiheessa päätöstä. 
 
Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuo-
siluokan oppilaille ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta on lapsen vapaa-aikaa ja 
toimintaa rytmittää ohjattu toiminta ja lasten vapaa leikki sekä sisällä, että ulkona. 
Aamu-ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on tarjota monipuolista, virikkeellistä ja laadu-
kasta vapaa-ajantoimintaa. Toiminnasta peritään huoltajilta maksu. 
 
Toiminnan sisällöt ovat aamu-ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti: eettinen 
kasvuja yhdenvertaisuus, leikki ja vuorovaikutus, liikunta ja ulkoilu, kulttuuri ja perin-
teet, kädentaidot ja askartelu, kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, 
mediataidot, arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa sekä erilaiset tiedolli-
set ja taidolliset aihepiirit. Huomioitavaa on, että erityisen tuen lapsia integroidaan ta-
vallisiin lapsiryhmiin, jolloin pienryhmätoimintaan tulee olla mahdollisuus. Osa lapsista 
tekee toiminta-aikana kotitehtäviä, joiden tekemiseen tulee olla varattuna rauhallinen 
tila.   
 
Aamu-ja iltapäivätoiminnassa ulkoillaan päivittäin ja joustava kulkeminen sisälle ja ulos 
tulee huomioida tilaa mietittäessä. Osa lapsista kulkee kotiin itsenäisesti, mutta osaa 
lapsista huoltajat hakevat, joten huoltajien kulku tiloihin on mahdollistettava. Aamu-ja 
iltapäivätoiminnassa lapsilla on varavaatteita/ ulkoiluvaatteita ja näiden säilyttäminen/ 
kuivaaminen tulisi huomioida tiloja mietittäessä. Lasten repuille, vaatteille ja kengille 
tulee olla myös riittävästi säilytystilaa.  
 
Vapaa-ajantoiminnan luonteeseen kuuluu melko runsas välineistö sekä sisällä, että ul-
kona ja välineistöä tulee pystyä säilyttämään/ varastoimaan sekä sisällä, että ulkona. 
Luonnollisesti tilan tulee olla lapsilukumäärään suhteutettuna riittävä ja tilan tulee olla 
turvallinen ja terveellinen toimia. Välipala tarjoillaan toiminnassa oleville lapsille päivit-
täin. Ohjaajilla on jonkin verran salassa pidettäviä asiakirjoja säilytettävänä ja he tar-
vitsevat työssään tietokonetta ja tulostusmahdollisuutta. 
 
Kotipesän tulee olla kooltaan vähintään 70 m2 ja käytössä tulee olla myös muita koulun 
tiloja. 
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4.1.2 Vapaa-aikatoimiala 
 
Kirjastopalvelut 
 
Tavoitteena on, että kirjasto on käytettävissä aamusta iltaan omatoimisesti. Suurin osa 
tiloista on muunneltavaa, yhteistä tilaa, esim. tapahtumatilat, sosiaalitilat, henkilökun-
nan työtilat, pelitilat. Kirjaston ”omaa tilaa” tarvitaan kokoelma- ja lukutilakäyttöön.  
 
Tapahtumien ja näyttelyiden suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa on olennainen 
osa toimintaa, samoin erilainen yhteisöllinen toiminta alueen asukkaiden kanssa. Maa-
hanmuuttajapalvelut ovat integroituneet osaksi kirjaston normaalia toimintaa. Kirjasto-
palvelu kehittyy entistä enemmän vuorovaikutteiseen suuntaan niin, että henkilökunta 
toimii innostajana, tukena ja opastajana erilaisissa tietoyhteiskunnan taidoissa ja asuk-
kaat voivat käyttää kirjaston resursseja mahdollisimman omatoimisesti. Henkilökunta 
järjestää myös erilaista lukemiseen innostavaa ja eri tiedonaloja avaavaa toimintaa, 
yhteistyö koulun kanssa on vahvaa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia li-
säävää. Toimintaan vaikuttavat alueen asukkaiden aktiivisuus ja tilan haltuunotto.  
 
Kirjaston tilan tulee muokkautua tarpeiden mukaan. Se on ajoittain hiljaista, keskitty-
mistä tukevaa tilaa, mutta siellä voidaan myös järjestää toimintaa tarpeen mukaan. 
Monitoimitilassa on tilaa opiskelulle, näyttelytoiminnalle sekä kirjaston pienelle kokoel-
malle. Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteitä, lainaus ja palautus tapahtuvat auto-
maateilla.  
 
Kirjaston ja nuorisotilan yhteinen tilantarve on määritelty tilaohjelmassa olevan 313 m2. 
Tästä noin puolet olisi kirjaston osuus. 
 
Nuorisopalvelut 
 
Alueellinen nuorisotila on tärkeä lähipalvelu sekä alueen lasten ja nuorten yhteinen 
olohuone, jossa vietetään vapaa-aikaa yhdessä oleillen ja/tai aktiivisesti harrastaen. 
Nuorten toiminnan tarve on neljänä päivänä viikossa.  

Nuorisotilassa viihdytään ja tehdään yhdessä, mutta se mahdollistaa myös rauhalliset 
yksilökeskustelut ohjaajan ja nuoren välillä sekä pienryhmätoiminnan.  

Tavoitteena on tarjota alueelliset laadukkaat nuorisopalvelut ja alueiden asukkaiden 
aktivointitoiminta. Tilojen monimuotoinen muunneltavuus mahdollistaa eri käyttäjäryh-
mien ja tilatarpeiden huomioimiseen sekä mahdollisimman tehokaan tilojen hyödyntä-
misen nuorisotalon toiminnan aukioloajan ulkopuolella.  
 
Toiminta on asiakaslähtöistä, ts. nuoria osallistetaan palveluja suunniteltaessa ja to-
teutettaessa.  

Nuorisotyön tarpeisiin tilan tulee olla riittävän iso, jotta se mahdollistaa monimuotoisen 
ohjatun toiminnan ja nuorten omaehtoisen toiminnan. Tilassa tulee olla erilaisia huo-
neita, jotka vahvistavat nuorten luovuuskasvatusta ja elämyksellinen vapaa-ajan sekä 
nuorten omaehtoisen toiminnan toteuttamista. Suuria muunneltavia tiloja joissa viihdy-
tään yhdessä, mutta jotka mahdollistavat myös pienryhmä- ja järjestötoiminnan sekä 
rauhalliset yksilökeskustelut ohjaajan ja nuoren välillä.  
 
On tärkeä, että tilat ovat nuorten näköiset ja nuoria kuullaan ja osallistetaan jo suunnit-
teluvaiheessa. Tilassa tule olla keittiö nuorten kokkauskursseja varten. Tilojen suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota digitaalisten ja tietoteknisten valmiuksiin ja 
muunneltavuuteen. Tilassa on kiinnitettävä erityishuomiota äänieristyksiin. 
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Nuorisotilan ja kirjaston yhteinen tilantarve on määritelty tilaohjelmassa olevan 313 m2. 
Tästä noin puolet olisi nuorisotilojen osuus. 
 
Liikuntapalvelut 
 
Sisäliikuntatilat 
 
Liikuntapalvelut käyttää koulujen liikuntasaleja iltaisin koulupäivän ulkopuolella sekä 
viikonloppuisin. Liikuntatilojen käytön osalta Liikuntapalvelut on määrällisesti merkittä-
vämpi käyttäjä kuin sivistystoimiala. 
 
Kaupungin liikuntasaliverkosto on kattava erityisesti pienten alle 500m2 salien osalta. 
Keskisuuria liikuntasaleja on kysyntään nähden vähemmän ja täysimittaisia palloiluhal-
leja useiden kasvavien lajien osalta edelleen kysyntään nähden liian vähän. Keskisuur-
ten liikuntasalien (500-700m2) varausasteet ovat sitä korkeampia mitä suuremmasta 
salista on kyse. Suurimpien palloiluhallien varausasteet ovat käytännössä 100 % ja 
erityisesti prime time –ajalle olisi enemmänkin kysyntää useiden palloilulajien osalta. 
Liikuntapalvelujen tarve Skanssin monitoimitalossa on täysimittainen kenttä 
(>1056m2), joka helpottaisi erityisesti salibandyn kasvavaa tarvetta harjoitteluun täysi-
kokoisilla kentillä turva-alueineen.  
 
Ulkoliikuntapaikat 
 
Liikuntapalvelujen tarpeet Skanssin alueen ulkoliikuntapaikoille koskevat ennen muuta 
asukkaiden lähiliikuntaa. Olemassa olevan liikuntapaikkaverkoston nykytilanne lähialu-
eilla on nimittäin se, että määrämittaisia lajiliikuntapaikkoja ja korkeatasoisia keskitty-
miä löytyy varsin runsaasti Skanssin läheisyydestä riittävällä etäisyydellä: Kupittaan ja 
Kaarinan liikuntakeskukset n 2 km:n etäisyydellä ja Lausteen aluekeskus n 1 km:n etäi-
syydellä. Kuntorata-/latuyhteys yhtenä suosituimmista liikuntapaikkatyypeistä kulkee 
myös jo Skanssin alueen eteläreunassa. Olemassa oleva liikuntapaikkaverkosto on 
kuvattu tarkemmin luvussa 2.2 ja liitekartoissa 1-2. Lähiliikunnan tarpeet alueella on 
työstetty ja täsmennetty alueen puistosuunnitelmassa, josta tiivistelmä kappaleessa 
3.2. Ulkoliikuntapaikkojen osalta tärkein on monitoimitalon välittömään läheisyyteen 
hahmoteltu nk liikuntapuiston alue. Sille on suunniteltu pallokentän, juoksusuoran ja 
pituushyppylaatikon lisäksi myös mahdollisia lähiliikuntarakenteita mm kiipeilyyn, kun-
toiluun ja pienpallopeleihin. 
 
Lähiliikuntapuisto koulun kylkeen suunniteltiin synergiaetuja ajatellen: puisto palvelisi 
päivisin koululiikuntakäyttöä ja iltaisin vapaa-ajan liikunnan käyttöä. Tarpeet tosin eroa-
vat sikäli, että vapaa-ajan liikuntaan riittäisi varsin hyvin myös pienpelikokoinen eli 42m 
x 62m kenttä, joka soveltuu lähiliikunnassa junioreiden jalkapalloon ja pesäpalloon 
sekä muiden ikäryhmien käytössä esimerkiksi mölkkyyn, petankkiin ja harrastepallo-
peleihin. Monitoimitaloon kaavailtu noin 800 oppilaan yhtenäiskoulu puolestaan tarvit-
sisi täysmittaisen pallokentän (min. 66m x 102m) koululiikuntaa varten. Kentän tulisi 
olla jaettavissa ainakin kolmeen rinnakkaiseen opetuslohkoon. Talvikäyttöä varten 
kenttä jäädytettäisiin, ja myös jäädytyksen takia kivituhkapinta olisi paras. Pallokentän 
lisäksi liikuntapuistoon suunniteltiin myös muita lähiliikuntarakenteita kiipeilyyn, kuntoi-
luun ja pienpallopeleihin.  
 
Senioreiden ja liikkumisrajoitteisten rakenteita on pohdittu puistosuunnitelmassa hie-
man pohjoisemmaksi nk Toimintopuistoon. Metsäisemmän mäenlaskun ja suojaisan 
pienpelaamisen, kuten rantalentopallon, mahdollisuuksia taas hahmoteltiin Kaarnin-
gon harjun pohjavesialueelle.  
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4.1.3 Hyvinvointitoimiala 
 
Hyvinvointitoimialan osalta esitetään monitoimitaloon sijoitettavaksi perhe- ja sosiaali-
palvelujen ehkäisevän terveydenhuollon kouluterveydenhuolto- ja neuvolapalveluja 
sekä terveyspalvelujen avopalvelujen osalta terveyskeskusta. Tavoitteena olisi luoda 
nk. perhekeskus –malli. Valtakunnallisesti kehittyvät perhekeskukset verkostoivat lap-
siperheiden palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi jossa perheet 
saavat monipuolisia sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä varhaiskasvatuspalvelut sa-
man katon alta. 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
Opiskeluhuollon kokonaisuuden muodostaa kouluterveydenhuolto, psykologi- ja ku-
raattoritoiminta. 
 
Skanssin koulun kouluterveydenhuollon yksikköön sijoitetaan 
 
2 terveydenhoitajaa 
0,5 lääkäriä 
 
Kouluterveydenhuoltoa varten tulee varata kaksi huonetta, lepotila ja odotustila. 
 
Kouluterveydenhuollon tiloissa toimii terveydenhoitaja, koululääkäri ja terveydenhoita-
jaopiskelija, satunnaisesti lääketieteen kandi. Vastaanotolla voi olla yhtä aikaa yksi tai 
useampia oppilaita. Laajoissa terveystarkastuksissa on mukana huoltajat. Vastaan-
otolla voi olla myös muita asiantuntijoita.  
 
Kouluterveydenhuollossa oppilaat asioivat matalalla kynnyksellä pitkin päivää tervey-
denhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta. Terveydenhoitaja hoitaa sairausvas-
taanottoa kuten koulutapaturmat ja kesken päivää sairastuneet. Terveystarkastustoi-
minta jatkuu koko lukuvuoden. Terveydenhoitajien terveystarkastuksissa käyvät kaikki 
oppilaat kerran vuodessa. Laajoissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 7.- 8.lk) terveyden-
hoitajan ja lääkärin vastaanotolla käyvät oppilaat vanhempineen. Kaikki lääkärinvas-
taanotot toimivat ajanvarauksella.  
 
Terveydenhoitajan terveystarkastus koostuu keskustelusta oppilaan ja huoltajan 
kanssa sekä erilaisista mittauksista. Oppilaalle tehtäviä mittauksia ovat esitietokysely, 
mielialaseula, päihdeseula, kuulon tutkimus, näön tutkimus (vaatii 5 metrin etäisyyden 
huoneessa), selän tutkimus ja ryhti, verenpaine, paino ja pituus. Huoltajille tehtäviä 
kyselyjä ovat esitietolomake ja keskustelu perheen hyvinvoinnista/ kasvu- ja oppimis-
ympäristöstä. Ajoittain vastaanotoilla keskustellaan hyvinkin arkaluontoisista asioista. 
Huoneen äänieristys tulee huomioida. 
 
Odotustilassa jonotetaan kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin vastaan-
otoille. Huoltajat täyttävät odotustilassa esitietolomakkeita. Odotustilassa asiakkaat 
voivat seurata infotaulun viestejä. Odotustilassa myös viivytään esim. rokotusten jäl-
keen ennen oppitunnille paluuta, jotta terveydenhoitaja voi seurata oppilaan vointia. 
Lepohuoneessa huonovointiset oppilaat lepäävät kunnes vointi paranee tai huoltaja 
hakee oppilaan kotiin. Rokotustoiminnan muoto vaihtelee yksittäisen oppilaan rokotta-
misesta joukkorokotuksiin, jolloin liikenne odotustilassa on vilkasta. 
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Neuvola  
 
Toiminta pitää sisällään raskaana olevien ja alle kouluikäisten lasten neuvolatoimin-
nan. Raskaana olevat tulevat vastaanotolle useimmiten puolisonsa kanssa. Vastaan-
otolla tutkitaan raskaana olevaa erilaisin kliinisten menetelmien avulla ja tilassa kes-
kustellaan perheen tilanteesta odotusaikana ja vauvan syntymän jälkeen. 
 
Vastaanotolle tullaan ajanvarauksella. Neuvoloissa toimii myös avoneuvola 1-2 ker-
taa/vk, jonne tullaan ilman ajanvarausta. Neuvolaa varten tulee varata kuusi vastaan-
ottohuonetta, odotustila, wc ja varastotila. Neuvolaan tulee olla oma kulku ja ovella 
summeri.  
 
Vastaanottotiloissa otetaan vastaan raskaana olevia ja lapsiperheitä (ikä 0-6v.). Vas-
taanottotilan tulee olla riittävän suuri, että siihen mahtuu raskaana olevien ja 0-6 lasten 
tutkimiseen tarvittavat kliiniset tutkimusvälineet, mm naisen gynekologinen tutkimus-
pöytä, lasten pituusmitat ja vaakat (vauvan vaaka ja lattiavaaka yli 2-vuotiaille- aikui-
sille) ja vauvojen tutkimuspöytä. Kliinisille tutkimusvälineille tarvitaan säilytystilaa. Pie-
net lapset, alle 2-vuotiaat mitataan makuuasennossa. Yli 2-vuotiaat lapset mitataan 
seisten pituusmitalla, edellyttää vapaata seinätilaa. 
 
Leikki-ikäisten lasten kehityksen tutkimiseen kuuluu mm. pallon heittely, hyppiminen 
jne, tähän tulee olla vapaata lattiatilaa. Pienemmät lapset (alle 2v.) tutkitaan tutkimus-
tasolla. Lasten tutkimustason tulee olla riittävän tilava ja mahdollistaa ergonomisen 
työskentelyn. Valaistuksen tulee olla vastaanottohuoneessa hyvä, joka mahdollistaa 
mm. vauvan ihon tarkkailun; keltaisuus, värimuutokset. 
 
Isommilta lapsilta (4v. -> ) tutkitaan kaukonäkö. Välimatka tutkimustaulun ja lapsen 
välissä tulee olla 5metriä. Näön tutkimukseen tarvitaan riittävä valaistus. Lasten tutki-
miseen kuuluu myös pöytätasolla tehtäviä tehtäviä mm. piirtäminen, palikoista raken-
taminen. Lasten tuolin tulee olla muunneltavissa lapsen iän mukaan, jotta tehtävien 
suorittaminen sujuu asianmukaisesti (3v., 4v., 5v. ja 6v.). 

 
Tiloissa työskenteleville työntekijöille tulee olla ergonominen työskentelytila (pöytä ja 
liikuteltava istuin). Henkilökunnalla tulee olla taukotila, mutta tämä voi olla yhteinen 
koko talon henkilöstön kanssa. 
 
Säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille mm arkistolle, tutkimusvälineille (esim. 
audiometri, doppler, gynekologiset välineet, palikoita, pallo jne.) sekä kirjoille ja leikki-
välineille. Pistokkeita on varattava riittäväästi ja ergonomisiin paikkoihin, sillä neuvo-
lassa on sähköä tarvitsevia tutkimusvälineitä (mm. doppler, vaaka, sähköinen työpöytä, 
tutkimuspöytä ja –valaisin).  
 
Odotustila on tärkeä osa tilakokonaisuutta. Sinne tullaan usein leikkimään ennen vas-
taanottoa ja jäädään hetkeksi vastaanoton jälkeen leikkimään. Lääkärin vastaanotto-
päivinä asiakasmäärät ovat suurempia ja tila saattaa ruuhkautua. Vastaanottotiloista 
ei saa kuulua puhe odotustilaan. Lapset liikkuvat tiloissa lattiatasolla, leikkivät, ryömi-
vät, konttaavat, hyppivät. 
 
Lisäksi neuvolan verkostotyö tulee huomioida tilasuunnittelussa. Neuvolan yhteydessä 
olisi tärkeä olla monikäyttöinen tila, joka palvelee muun muassa neuvolan perhetukea 
ja kirjaamispaikkana. Neuvolassa toimii ryhmäneuvola 6kk:n ikäisille lasten perheille, 
joten tila voi palvella myös ryhmätoimintaa.  
 
Terveysasema 
 
Skanssin monitoimitaloon (tai muu tila alueella) tarvitaan kasvavan väestön tarpeisiin 
vastaamaan esim. lähipalvelupiste tai oma terveysasema. Kyseessä olisi uusi toiminta. 
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Tiloissa on tarkoitus tuottaa normaaleja terveysasematoimintaa sisältäen uusimmat 
toimintatavat esim. hoitajavetoisuus. Tarkoitus on myös vastata mahdolliseen lisävä-
estöön esim. Varissuon alueelta sekä lisätä saumatonta yhteistyötä esim. perhe- ja 
sosiaalipalvelujen kanssa yhteiskäyttöisillä tiloilla.  
 
Tarve on kuuden hoitajan ja kolmen lääkärin terveysasemalle. 
 
Tilaohjelmassa tulee varautua yhdeksään saman kokoiseen vastaanottohuoneeseen. 
Varustelutasossa tulee huomioida vesipiste, riittävä äänieristys ja vastaanottohuonei-
den välissä ovi. Lisäksi toivotan ikkunallisia huoneita. Lisäksi tarvitaan yksi toimenpi-
dehuone, jossa on edellä mainittujen ominaisuuksien ohella huomioitu myös säilytystila 
erilaisia instrumentteja varten, ekg-laite, imulaitteita, iso tutkimusvalo kattoon sekä 
hoito- ja tutkimustarvikekaappi. Terveysasema tarvitsee oman odotustilan tai vähin-
tään on huomioitava infektioiden tarttuvuus, mikäli tila on yhteinen muiden toimintojen 
kanssa. Tilojen lähellä tulee olla myös wc –tiloja. 
 
 

4.1.4 Piha-alue 
 
Monitoimitalon pihan suunnittelussa tulee huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeita. 
 
Koulu: 
 
Skanssin yhtenäiskoulun liikuntapainotus - suuri liikuntatuntien määrä ja monipuolisten 
liikuntamahdollisuuksien tarve – on suunnitteluhaaste koulun lähiympäristölle. Tarvi-
taan mm. useita erilaisia kenttiä ja pihavälineistöä. Pihaa ja alueen puistoja suunnitel-
lessa voidaan miettiä myös muita opetuksellisia lähtökohtia: mahdollisuuksia suunnis-
tamiseen, tutustumista erilaisiin kasvilajeihin, piha/puistotaidetta jne. 
 
Pihan viihtyvyyttä ja toimivuutta saadaan paremmaksi mm. penkeillä, pöydillä, istutuk-
silla sekä katetuilla alueilla. Näillä ratkaisuilla voidaan edistää ulkona tapahtuvaa opis-
kelua ja helpottaa ulkoilua välitunneilla huonollakin säällä. 
 
Koulun nykyisen oppilasmitoituksen (n 800) valossa ulkoliikuntapaikkojen mitoitussuo-
situkset ovat opetushallituksen mukaan seuraavat1: 

1. alakouluasteille 1 kpl leikkikenttä pelialan kokoa 40 m x 60 m = 2 400 m2  
2. yläkouluasteille 2 kpl pelikenttää pelialan kokoa 40 m x 60 m = yht. 4 800 m2  
3. Edellä mainitut 3 kenttää (yht. 7 200 m2) saa yhdistää yhdeksi isommaksi kentäksi 

pelialaltaan 64 m x 100 m = 6 400 m2 (turva-alueet mukaan lukien min. 66 m x 
102m). Koululiikuntatunneilla iso kenttä on jaettavissa kolmeen lohkoon eri ope-
tusryhmille. Tällöin kenttä on täysimittainen myös jalkapalloon ja pesäpalloon va-
paa-ajan liikunnassa. 

4. Koulun lähistöllä tulisi olla kuntoratayhteys, ja se Skanssista jo löytyykin. 
 

Huomata tulee myös, että nämä ovat ainoastaan opetushallituksen suosituksia, ja kun-
nilla on asiassa täysin oma harkintavalta.  

Varhaiskasvatus: 

                                                 
1 Peruskoulutontin suunnitteluohjeet, yleiskirje nro 3045 läänin- ja kunnanhallituksille 1979. 
Ohje toimi pitkään normina, mutta viimeiset 20 vuotta se on ollut ainoastaan suositus kunnille. 
Opetushallitus ei ole päivittänyt ohjeistusta koskien koulujen pihoja ja koulujen tarvitsemia ul-
koliikuntapaikkoja. Muut oph:n suositukset:  http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/oh-
jeita_koulutuksen_jarjestamiseen/oppilaitoksen_tilat_ja_rakentaminen/suunnittelu_ja_mitoitus 
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Piha-alueen tulee olla aidattu ja monipuoliseen liikkumiseen aktivoiva ja turvallinen. 
Esteettömyys tulee huomioida suunnittelussa. 
 
Alueelle on hyvä varata leikkipuisto, jossa mahdollistetaan ohjattu toiminta. Leikkipuis-
ton henkilökuntaa ja lapsia varten tulisi päiväkodin yhteyteen suunnitella wc tila, johon 
on kulku suoraan ulkoa. Päiväkotia varten tulee lähelle rakennuksen sisäänkäyntiä va-
rata muutama pysähtymispaikka päiväkodin saattoliikennettä varten. 
 
Neuvola:  
 
Pihalla, lähellä sisäänkäyntiä, tai sisällä rakennuksessa tulee olla säilytyspaikka lasten 
vaunuille. Asiakkaita varten tulisi osoittaa muutama pysäköintipaikka. 
 
 

4.1.5 Tilaohjelma 
 
Vaihtoehdon 1 tilaohjelman sisältää kaikki kappaleissa 4.1.1 - 4.1.3 esitellyt toiminnot 
ja niiden tilat. Siinä mitoituspohja on seuraava: 
 
Koulu 
Oppilasmäärä: 800 (josta alakoulussa noin 280 ja yläkoulussa noin 520) 
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 70 lasta   
Henkilökunta:65 (josta koulussa noin 60, aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 5) 
 
Päiväkoti  
Hoitopaikkamäärä: 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)  
Henkilökunta: 35    
 
Liikuntasali (850 m2) ja 2 kpl peilisali ja puku- ja pesutilat 
 
Kirjasto  
henkilökunta: 1    
Asiakasmitoitus: 60 (suuremmissa tapahtumissa max 100)  
  
Nuoriso  
henkilökunta: 2    
Asiakasmitoitus: 60 (suuremmissa tapahtumissa max 150)  
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
henkilökunta: 17 (kouluterveydenhuolto 2, neuvola 6, terveysasema 9) 
  
Laitoshenkilökunta: 3  
   
Henkilökunta yhteensä: 123  
 
Tilaohjelman mukainen hyötyala on 11 336 m2 ja bruttoala on 12 800 brm2. Tilaoh-
jelma on esitetty liitteenä 4. 
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4.2 Vaihtoehto 2: Skanssin koulu ja päiväkoti  
 
Tässä kappaleessa esitellään monitoimitaloon nähden supistettu hanke, jossa Skans-
siin sijoittuisi päiväkoti ja yhtenäiskoulu, mutta ei kirjasto- ja nuorisotilaa tai hyvinvoin-
titoimialan palveluja, kouluterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. 

 
 

4.2.1 Sivistystoimiala 
 
Tässä vaihtoehdossa Skanssin uudisrakennukseen sijoittuisi kaikki samat toiminnot, 
kuin vaihtoehdossa 1. Tarpeet on kuvattu kappaleessa 4.1.1. 

 
 

4.2.2 Vapaa-aikatoimiala 
 
Tässä vaihtoehdossa Skanssin uudisrakennukseen ei sijoiteta vapaa-aikatoimialan toi-
mintoja. Vapaa-aikatoimialalla ei nykytilanteessa ole resursseja uuden palvelun tarjon-
taan.  
 
Kirjasto- ja nuorisopalvelujen tuominen Skanssin alueelle olisi toki toivottavaa, mutta 
ei muiden toimipisteiden kustannuksella. Arvioitavaksi tulee siis, halutaanko uuden pal-
velun järjestämistä varten lisätä toimialan resursseja. 
 
Mikäli kirjaston tilaa ei sijoiteta monitoimitaloon, kirjasto pystyy ylläpitämään toimintaa 
lähialueilla. Kirjasto voi kuitenkin tuottaa monitoimitalon yhteisiin tiloihin toimintaa niin 
koululaisille kuin muillekin käyttäjille, esim. kirjavinkkausta.  
 
Jos nuorisotilaa ei sijoitetaan Skanssin monitoimitaloon, niin on kuitenkin mahdollista, 
että nuorisopalvelut voi tuottaa yhdessä järjestöjen kanssa harrastustoimintaa.   
 
Liikuntapalvelut tulee käyttämään koulun liikuntatiloja iltaisin. Liikuntapalvelujen näke-
myksen mukaan Skanssiin olisi tarpeen toteuttaa täysimittaisen salibandykentän ko-
koinen liikuntatila. Tämä koko on 1056 m2 ja kokoero koulun tarpeisiin on vain 200 m2. 
Näin ollen tämä vaihtoehto pitää sisällään liikuntapalvelujen esityksen mukaisen liikun-
tasalin.  
 
Mikäli vaihtoehto 2 valitaan toteutettavaksi, esittää vapaa-aikatoimiala, että kirjasto- ja 
nuorisotiloja varten tehtäisiin kuitenkin varaus tulevaisuudelle. Mikäli Skanssin alue 
kasvaa visioituun asukasmäärään, tullaan siellä tässä vaiheessa vielä enemmän tar-
vitsemaan nuoriso- ja kirjastopalveluja.  Tämä tulisi huomioida kaavan laadinnan yh-
teydessä, jotta tontille varataan riittävästi rakennusoikeutta. 
 
 

4.2.3 Hyvinvointitoimia 
 
Kouluterveydenhuollon tulee sijaita monitoimitalossa, mutta muiden hyvinvointitoi-
mialan toimintojen huomioiminen hankkeessa olisi riskialtista. Suunnittelun tässä vai-
heessa ei ole vielä varmaa tietoa sote –uudistuksen vaikutuksista tila-asioihin. Tällä 
hetkellä on voimassa laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikai-
sesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveyshuollossa: 
 
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta 
(548/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Lakia muutettiin 28.12.2017 annetulla lailla 
(1057/2017) ja muutokset tulivat voimaan 1.1.2018. Laki on voimassa 31.12.2020 
saakka. 
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Laki kieltää kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä kokonaiskustannuksiltaan yli viiden mil-
joonan euron investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloihin ja rakennuksiin il-
man sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
nuksina pidetään niitä rakennuksia, joiden toiminta liittyy selkeästi sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen tai niihin kiinteästi liittyvien toimintojen toteutukseen. Esimerkiksi 
koulurakennukset eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia pelkästään siksi, 
että niissä on kouluterveydenhuoltoa. Jos samaa rakennusta hyödynnetään usealla 
toimialalla siten, että rakennuksessa on sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että muun 
toimialan toimintoja, tulee laskea, mikä osuus tiloista on sosiaali- ja terveydenhuollon 
käytössä ja minkä verran investoinnista suhteellisesti kohdistuu sosiaali- ja terveyden-
huoltoon. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä on esimerkiksi kolmasosa kysei-
sen rakennuksen tiloista, lasketaan investoinnin kokonaiskustannuksesta kolmasosa 
kohdistuvaksi kyseisiin toimintoihin. Jos näin laskettu osuus ylittää viisi miljoonaa eu-
roa, investointi kuuluu tältä osin lain soveltamisalan piiriin.” 
 
Velvoite sisällyttää sopimuksiin irtisanomisehto Lain 3 §:ssä säädetään velvollisuu-
desta sisällyttää yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtäviin sopimuksiin sekä raken-
nusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimus-
ehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa 
olevalla taholla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2020 tai 2021 aikana päättymään 
kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy 
korvausvelvollisuutta. Soteuudistuksella on tarkoitus siirtää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestäminen 1.1.2020 alkaen uusille maakunnille, joten sote-uudistuksen myötä 
perustettavat maakunnat voivat irtisanomisehdon perusteella irtisanoa tällaisen sopi-
muksen. 
 
Hyvinvointitoimialan karkeasti laskettu osuus monitoimitalon investoinneista jää alle 5 
M€:n, mutta on silti syytä harkita investoinnin kannattavuutta, kun takeita jatkosta ei 
ole. Näin ollen tarveselvityksen ratkaisuvaihtoehto 2:ssa ei ole mukana neuvolan ja 
terveysaseman tiloja, vaan pelkästään kouluterveydenhuolto. 
 
 

4.2.4 Piha 
 
Pihaan kohdistuvat tarpeet ovat tässä vaihtoehdossa hyvin samankaltaiset, kuin vaih-
toehdossa 1. 
 
 

4.2.5 Tilaohjelma 
 
Vaihtoehdon 2 tilaohjelman sisältää kaikki kappaleissa 4.2.1 - 4.2.3 mukana olevat toi-
minnot ja niiden tilat. Siinä mitoituspohja on seuraava: 
 
Koulu 
oppilasmäärä: 800 (josta alakoulussa noin 280 ja yläkoulussa noin 520) 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 70 lasta   
Henkilökunta:65 (josta koulussa noin 60, aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 5) 
 
Päiväkoti  
Hoitopaikkamäärä: 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)  
Henkilökunta: 35    
 
Liikuntasali (1056 m2) ja 2 kpl peilisali ja puku- ja pesutilat 
  
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
henkilökunta: 2 (kouluterveydenhuolto) 
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Laitoshenkilökunta: 3  
   
Henkilökunta yhteensä: 105  
 
Tilaohjelman mukainen hyötyala on 9 530 m2 ja bruttoala on 10 500 brm2. Tilaohjelma 
on esitetty liitteenä 5. 
 
 

4.3 Vaihtoehto 3: Skanssin alakoulu ja päiväkoti sekä Syreenikujan yläkoulu 
 

Skanssin monitoimitalon rinnalle on nostettu vielä kerran tarkasteluun myös vaihto-
ehto, jossa yläkoulua ei siirrettäisikään Skanssiin. Tässä tapauksessa yläkoulun tilat 
Syreenikujalla tulisi joko rakentaa uudestaan tai korjata nykyiset tilat. Tässä kappa-
leessa esitellään kyseinen skenaario. 
 
Yläkoulun säilyttämistä Syreenikujalla puoltaisi lähellä olevat urheilufasiliteetit, jotka 
ovat urheilupainotteiselle koululle tärkeässä asemassa. Kupittaan aluetta, jalkapallo-
kenttiä, urheiluhallia, palloiluhallia -  käytetään tällä hetkellä seuraavasti: 
 

- 7. vuosiluokan urheiluluokat joka aamu klo 8-10; oppilasta kohden 4-8 tuntia 
- 8. ja 9. vuosiluokan liikuntaluokat 10 tuntia viikossa  
- Uutta palloiluhallia käytetään TSUAn välityksellä: toistaiseksi salibandyryh-

mät ma klo 10-12, ti klo 8-10, to klo 8-10 ja pe klo 10-12. 
 
Kouluun tullaan ympäri Turkua ja ympäryskuntia. Liitteenä 7 on esitetty nykyinen ja-
kauma, mistä Turun oppilaat kouluun tulevat.  
 
 

4.3.1 Skanssiin sijoittuvat toiminnot 
 
Sivistystoimiala: 
 
Skanssiin sijoittuisi pelkästään päiväkoti ja alakoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnot. 
Päiväkodin tarve on tässäkin vaihtoehdossa sama kuin kahdessa aikaisemmin esitel-
lyssä vaihtoehdossa. Koulun osalta tähän Skanssin uudisrakennukseen sijoittuisi vain 
alakoulu. Sen mitoitus olisi 2 –sarjainen koulu, eli tiloja tarvitaan 12 luokalle. Aamu- ja 
iltapäivätoimintojen tarpeet ovat samat kuin edellä esitellyissä vaihtoehdoissa. 
 
Hyvinvointitoimialan osalta tiloihin sijoittuisi vain kouluterveydenhuolto ja tämä tarkoit-
taisi käytännössä yhtä kouluterveydenhoitajaa. 
 
Pihasuunnittelun osalta tulee huomioida alakoulun tarvitsema pihavarustelu ja päivä-
kodin piha. Tässä vaihtoehdossa myöskään ulkoliikuntakentän ei tarvitse olla niin 
suuri, kuin aiemmissa vaihtoehdoissa. Alakoululaisille riittää pienpelikokoinen mitoitus 
(kokonaispinta-ala varoalueineen 42 m x 62m). Tämä koko vastaa myös vapaa-ajan 
käyttötarpeeseen.  
 
Tilaohjelma: 
 
Vaihtoehdon 3 tilaohjelman sisältää kaikki kappaleessa 4.3.1 esitellyt, Skanssiin sijoit-
tuvat toiminnot ja niiden tilat. Siinä mitoituspohja on seuraava: 
 
Koulu 
oppilasmäärä: 300  
aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 70 lasta   
Henkilökunta: 22  
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Päiväkoti  
Hoitopaikkamäärä: 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)  
Henkilökunta: 35    
 
Liikuntasali (300 m2) ja puku- ja pesutilat 
       
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
henkilökunta: 1 (kouluterveydenhuolto) 
   
Laitoshenkilökunta: 3  
   
Henkilökunta yhteensä: 61  
 
Tilaohjelman mukainen hyötyala on 4 932 m2 ja bruttoala on 5 500 brm2. Tilaohjelma 
on esitetty liitteenä 6. 

 
 

4.3.2 Syreenikujan uudisrakennus 
 
Yläkoulun tila voidaan toteuttaa Syreenikujan nykyiselle tontille uudisrakentamalla. 
Olemassa olevat tilat tulisi siis purkaa.  
 
Uusien tilojen mitoitus vastaisi nykyisen rakennuksen kokoa. Tästä ei ole laadittu omaa 
tilaohjelmaa, mutta Skanssin tilaohjelmasta saa hyvän käsityksen myös yläkoulun ti-
lantarpeesta. Mikäli vaihtoehto 3 valitaan, tulee hankesuunnitteluvaiheessa laatia 
myös Syreenikujan yksityiskohtainen tilaohjelma. 
 
Tässä vaihtoehdossa tarvitaan koululle väistötila. 
 
 

4.3.3 Syreenikujan koulutalon peruskorjaus 
 
Uudisrakennuksen sijaan voidaan vielä harkita nykyisen koulurakennuksen peruskor-
jausta. Rakennus on teknisesti tullut käyttöikänsä päähän. Kohteessa on myös koettu 
sisäilmaoireiluja.  
 
Tässä vaihtoehdossa korjausaste on vähintään 70 %, mutta se voi nousta jopa 90 %:in. 
Kyseessä on mittava peruskorjaus. 
 
Syreenikujan tilat ovat kooltaan 5 600 m2. Tiloissa on aiemmin toiminut yläkoulu ja 
lukio. Nykyisellä yläkoulun oppilasmäärällä tila on liian suuri, mutta tämä koko vastaa 
kutakuinkin siihen tarpeeseen, mitä Skanssin monitoimitaloon suunniteltiin sijoitetta-
vaksi yläkoulun luokkia (7-sarjainen yläkoulu). 
 
Myös tässä vaihtoehdossa tarvitaan koululle väistötila. 
 
 

5 Tilojen yhteiskäyttö 
 
Tilojen yhteiskäytön lisäämistä tavoitellaan Turussa jo strategiatasolla. Skanssin mo-
nitoimitalohankkeessa yhteiskäytöllä voidaan nähdä kaksi tasoa: Monitoimitalon niin 
sanottujen pääkäyttäjien (kaupungin sisäisten palvelujen) välinen tilojen yhteiskäyttö 
sekä tilojen avaaminen myös laajempaan käyttöön. 
 
Monitoimitalossa talon henkilöstölle suunnitellaan yhteiset tauko- ja sosiaalitilat. Aula-
, ruokailu- ja liikuntatilat muodostava monipuolisen kokonaisuuden, jota talon käyttäjät 
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voivat useilla tavoilla hyödyntää. Toimijoiden välistä jokapäiväistä yhteistyötä kehite-
tään yhdessä käyttäjien kesken.  
 
Kaupungin tilojen avaaminen laajempaan käyttöön on sekin strategiatasolla todettu. 
6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankekokonaisuuden osana on vuoden 2017 kulu-
essa selvitetty yhteiskäyttötiloihin liittyviä näkökulmia ja esimerkkikohteena on käytetty 
Skanssia. Työstä on laadittu raportti ”Yhteiskäyttötilat Skanssin kaupunginosassa”. Ra-
portissa nostetaan esiin ehdotuksia koulutilojen yhteiskäytöstä. Näitä ovat mm. seu-
raavat: 
 
- ”Koulurakennus voi tarjota erityisiä mahdollisuuksia asukas- ja yritystoimin-

nalle, sillä niissä on tiloja ja välineitä, joita ei löydy muualta. Näitä ovat musiik-
kiluokat, käsityöluokat, liikuntasalit, tietokoneluokat ja luokkahuoneet. Urheiluseu-
rat ja järjestöt käyttävät perinteisesti liikuntatiloja iltaisin, mutta muiden tilojen yh-
teiskäyttö on vähäisempää ja varauskäytännöt kirjavia. Yhteiskäyttöä voisi laajen-
taa muihinkin tarkoituksiin ja tiloihin. Tämä voi olla vapaa-ajan toimintaa tai työkäyt-
töä.  

- Työ koulun tiloissa voi olla muutakin kuin perinteistä toimisto- ja etätyötä. 
Tällaisia voisivat olla mm. soitonopettajat ja ammattimuusikot, käsityöläiset, pyörä-
korjaajat, liikuntayrittäjät ja kokkikurssien vetäjät. Luokkahuoneissa voisi olla mo-
nen alan koulutuksia ja luentoja. Yritysten tilatarpeet on sovitettava yhteen opetuk-
sen aikataulujen kanssa. ” 

 
Samassa raportissa on pohdittu koulun tilojen yhteiskäytön huomiointia suunnittelussa. 
Muun muassa seuraavia näkökulmia nostettiin esiin: 
 
- Yhteiskäyttötila-ajattelu on tarpeen tuoda mukaan Skanssin koulurakennuksen 

suunnitteluun heti alkuvaiheessa.  
 
- Koulurakennuksen arkkitehtuuri, kulkureitit, kulunvalvonta ja lukitusratkaisut voi-

daan suunnitella yhteiskäyttöä tukeviksi.  
 
- Tilojen yhteiskäyttö tulee sisällyttää monitoimitalon palvelukokonaisuuteen. Tässä 

yhteydessä kaupungin tilojen yhteiskäyttöön liittyvät vero-, kustannus- ja sopimus-
tekniset kysymykset on selvitettävä. 

 
- Yhteiskäyttötilojen ekosysteemin eri toimijat ja roolit on tarpeen määritellä. 

 
Skanssin monitoimitalon suunnittelun edetessä lähtökohtana tulee olla tilojen monipuo-
lisen käytön mahdollistaminen ja yhteiskäyttöisyyden edistäminen. Tilojen niin sanot-
tujen pääkäyttäjien toiminta-aikojen ulkopuolella tulee tiloja tarjota myös muille käyttä-
jille. Tavoitteena on, että monitoimitalon tilat ovat aktiivisessa käytössä aikaisesta aa-
musta myöhäiseen iltaan. Hankesuunnitelmassa on tarpeen ottaa kantaa sellaisiin jär-
jestelmiin, mm. turvallisuus ja lukitus, jotka ovat yhteiskäytön näkökulmasta keskeisiä.  
 
Ajatus yhteiskäyttöisyydestä ja monipuolisesta tilankäytöstä ei toteudu kovin hyvin 
muissa kuin vaihtoehdossa 1. 
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6 Tyhjenevät tilat  
 
Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti, voidaan luopua Vasaramäen 
koulun Kupittaan yksikön (Syreenikuja 1) tiloista. Jotta kohde voidaan myydä, tulee 
sille tehdä asemakaavanmuutos. Alustava arvio tontin myyntituloista on noin 1 M€:a. 
Vaihtoehtoisesti tontti voidaan pitää omassa omistuksessa ja kehittää muuhun, kuin 
Vasaramäen koulun käyttöön. 
 
Syreenikujan tilat ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja koulutoiminta tulee mahdollisesti 
sijoittaa väistötiloihin jo ennen Skanssin uuden monitoimitalon valmistumista. Väistöti-
loiksi ehdotetaan Turun ammattikorkeakoululta vapautuvaa Ruiskadun kiinteistöä. 
Tästä on tehty oma selvitys (Ruiskatu 8 jatkokäytön hankesuunnitelma). 
 
Mikäli hyvinvointitoimialan neuvolatoimintoja päätetään sijoittaa Skanssin monitoimita-
loon (vaihtoehto 1), voi toimiala luopua Lausteen ja Vasaramäen neuvolatiloista. Nämä 
tilat ovat yhteensä 558 m2. Tilat jäisivät joka tapauksessa kaupungin omistukseen. Ti-
lat sijaitsevat päiväkotirakennusten yhteydessä ja näiden toiminnan laajentaminen 
neuvolatilojen puolelle voisi olla sopiva ratkaisu. Tämä kuitenkin vaatinee muutostöitä, 
joiden laajuutta ei ole vielä tutkittu. 
 
 

7 Hankkeen kustannukset  
 
Tässä kappaleessa arvioidaan eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia mahdollisim-
man monesta näkökulmasta. Huomioitava kuitenkin on, että tarveselvitysvaiheen kus-
tannukset ovat karkeahkoja arvioita, jotka täsmentyvät suunnittelun edetessä. 
 
 

7.1 Versio 1, laaja monitoimitalo 
 
Rakennuskustannukset 
 
Skanssin monitoimitalon uudisrakennushankkeelle on tilaohjelman pohjalta laskettu 
karkea kustannusarvio.  
 
Toimintojen osuudet ovat suuruusluokaltaan seuraavia: 
 

 
 
Tarveselvitysvaiheen tavoitehinta-arvio on yhteensä siis 40 979 000 euroa (alv 0%) 
 

V1

Yhteiskäyttötilat 3,0 M€
Koulu 12,2 M€
Koulun liikuntatilat 4,2 M€
Päiväkoti 4,5 M€
Nuoriso- ja kirjasto 1,2 M€
Henkilökunnan tilat ja oppilashuolto 1,7 M€
Kouluterveydenhuolto, neuvola ja terveysasema 2,2 M€
Tekniset ja liikennetilat, sis. Väestönsuoja 10,5 M€
Keittiö ja siivoustilat 1,5 M€

41,0 M€
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Laskennassa on liikuntatiloja huomioitu vain 850 m2 koulun tarpeisiin perustuen. Lii-
kuntapalvelut on kuitenkin esittänyt tarpeen, että liikuntasalin mitoitus tulisi olla 1 056 
m2. Tämä kustannusvaikutus olisi noin + 0,5 M€:a. 
 
Kalustekustannukset 
 
Lisäksi uudet tilat tulee kalustaa ja varustaa. Karkea arvio koko monitoimitalon kalus-
tekustannuksista on noin 8 % koko hankkeen hinnasta. Tämä tarkoittaisi käytännössä 
noin 3 M€:a. Viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa tulee ottaa kantaa, otetaanko ka-
lustehankinnat osaksi koko hankkeen hankintoja ja kustannuksia, vai varautuvatko 
käyttäjätoimialat omissa budjeteissaan kalustehankintoihin. 
 
Vuokrakustannukset 
 
Vuokrakustannuksia on tarveselvitysvaiheessa arvioitu kustannusarvioiden ja vertailu-
kohteiden kautta. Vuokria ei ole käyttäjäkohtaisesti eritelty. Vaihtoehdossa 1 käyttäjille 
aiheutuva keskimääräinen vuokrakustannus on noin 25-26 €/m2. Kokonaisuudessaan 
vuosivuokra on noin 3,5M€:a. Sivistystoimiala on käyttäjistä selvästi suurin. 
 

 
 
Henkilöstökustannukset 
 
Monitoimitalon myötä henkilöstömäärät toimialoilla lisääntyvät.  
 
- Sivistystoimialan osalta uutta henkilöstöä tarvitaan yhteensä noin 65 henkilöä. Pe-

rusopetuksen osuus on noin 25 henkilöä ja tätä vastaava palkkameno on vuosita-
solla noin 1 125 000 euroa. Varhaiskasvatuksen osalta uutta henkilöstöä tarvitaan 
noin 40 henkilöä ja tätä vastaava palkkameno vuositasolla on arviolta noin 1 
500 000 euroa. Aamu- ja iltapäivätoimintojen osalta kasvava henkilöstökustannus 
on arviolta noin 150 000 – 200 000 euroa vuodessa. Kustannus riippuu lasten mää-
rästä ja palvelun tuotantotavasta. Yhteensä sivistystoimialan henkilöstökulut kas-
vaisivat noin 2 800 000 euroa vuodessa. 

 
- Vapaa-aikatoimialan osalta uutta henkilöstöä tarvitaan noin 3 henkilöä (1 kirjasto 

ja 2 nuorisopalvelut). Tätä vastaavat palkkamenot vuositasolla on arviolta noin 
111 000 euroa.   

 
- Hyvinvointitoimialan osalta uutta henkilöstöä tarvitaan terveysaseman puolelle 

kolme lääkäriä ja kuusi sairaanhoitajaa sekä kouluterveyteen ja neuvolaan 4 va-
kanssia. Tätä vastaavat palkkamenot vuositasolla on arviolta noin 600 000 € (ter-
veysasema 415 000 € ja muut 185 000€).  
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Kokonaisuudessaan henkilöstömenot nousevat hankkeen myötä arviolta noin 3,5 M€:a 
vuodessa. 
 
 

7.2 Versio 2, supistettu hanke 
 
Rakennuskustannukset  
 
Skanssin monitoimitalon uudisrakennushankkeen karsitun vaihtoehdon tilaohjelman 
pohjalta on laskettu karkea kustannusarvio.  
 
Toimintojen osuudet ovat suuruusluokaltaan seuraavia: 
 

 
 
Tarveselvitysvaiheen tavoitehinta-arvio on yhteensä siis 34 164 000 euroa (alv 0%) 
 
Kalustekustannukset 
 
Vaihtoehdon 2 kalustekustannukset arvioidaan olevan noin 2,5 M€:a. 
 
Vuokrakustannukset 
 
Vuokrakustannuksia on tarveselvitysvaiheessa arvioitu kustannusarvioiden ja vertailu-
kohteiden kautta. Vaihtoehdossa 2 käyttäjille aiheutuva keskimääräinen vuokrakustan-
nus on noin 26 €/m2. Kokonaisuudessaan vuosivuokra on noin 2,9M€:a. Vuokria ei ole 
käyttäjäkohtaisesti eritelty, mutta käytännössä terveydenhuollon tiloja ja keittiötiloja lu-
kuun ottamatta vuokrat tulevat sivistystoimialan maksettavaksi. 
 

 
 
 

  

V2

Yhteiskäyttötilat 2,7 M€
Koulu 11,9 M€
Koulun liikuntatilat 4,9 M€
Päiväkoti 4,2 M€
Henkilökunnan tilat ja oppilashuolto 1,5 M€
Kouluterveydenhuolto 0,3 M€
Tekniset ja liikennetilat, sis. Väestönsuoja 7,4 M€
Keittiö ja siivoustilat 1,3 M€

34,2 M€
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Henkilöstökustannukset 
 
Tässä vaihtoehdossa henkilöstökustannukset nousevat vain sivistystoimialan osalta. 
Tarve uudelle henkilöstölle on sama, kuin vaihtoehdossa 1, eli yhteensä sivistystoi-
mialan henkilöstökulut kasvaisivat noin 2,8 M€:a vuodessa. 
 
 

7.3 Versio 3, Skanssin alakoulu ja päiväkoti sekä Syreenikujan yläkoulu 
 
Rakennuskustannukset 
 
Skanssin alakoulunkoulun ja päiväkodin uudisrakennushankkeen tilaohjelman pohjalta 
on laskettu karkea kustannusarvio. Toimintojen osuudet ovat suuruusluokaltaan seu-
raavia: 
 

 
 
Tässä vaihtoehdossa tarveselvitysvaiheen Skanssin uudisrakennuksen tavoitehinta-
arvio on yhteensä siis 18 209 000 € (alv 0%). 
  
Syreenikujan yksikkö: 
 
Syreenikujalla sijaitsee tällä hetkellä Vasaramäen koulun toinen yksikkö, joka on ylä-
koulun käytössä. Tilaa on noin 6 000 br-m2. Tarveselvityksen versiossa 3 Syreenikujan 
tilat voidaan joko peruskorjata tai rakentaa uudestaan.  
 
Skanssin uudishanke ja Syreenikujan peruskorjaus tai uudishanke yhteensä 
ovat noin 32 M€ - 39 M€.  
 
Kustannusvaikutukset on arvioitu seuraavasti (tavoitehintalaskelmia ei ole tässä tarve-
selvityksen vaiheessa laadittu): 
 
Versio 3a / Uudisrakennus 
 
Uudisrakennuksen bruttoneliöhinta arvioidaan olevan n. 3 300 €/ brm3. 
 
Uuden koulun hinta tällä perusteella olisi 6 000 brm2 x 3 300 €/ brm2 =  19 800 000 € 
(alv 0)  
 
Syreenikujan rakennuksen purkukustannus on arviolta noin 140-160 €/m2 riippuen 
haitta-ainemääristä, jolloin kokonaiskustannus on noin 784 000 – 896 000€. 
 
 
 
 

V3

Yhteiskäyttötilat 1,6 M€
Koulu 4,9 M€
Koulun liikuntatilat 1,6 M€
Päiväkoti 4,2 M€
Henkilökunnan tilat ja oppilashuolto 1,0 M€
Kouluterveydenhuolto 0,2 M€
Tekniset ja liikennetilat, sis. Väestönsuoja 4,0 M€
Keittiö ja siivoustilat 0,7 M€

18,2 M€
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Versio 3b / Peruskorjaus 
 
Nykyinen kohde on teknisen käyttöikänsä päässä. Näin ollen oletetaan, että peruskor-
jauksessa rakennuksen runko jää, mutta muuten joudutaan uusimaan lähes kaikki. 
Korjausaste on vähintään 70 % ja kun kohteessa on melkoisella varmuudella ongel-
majätettä (asbestia, kreosoottia tms.) ja kun huomioidaan myös tiukentuneet määräyk-
set, niin korjaushinta vaan nousee.  
 
Karkea hinta-arvio peruskorjaukselle on 13.900.000 € (alv 0%) … 18.800.000 € (alv 
0%). Arvion muodostamisessa on käytetty laskukaavaa: 6 000 brm2 x (korjausaste 70 
%...95%) x uudishinta 19 800.000 €. 
 
Kalustekustannukset  
 
Vaihtoehdon 3 kalustekustannusten arvioidaan olevan noin 2,7 M€:a. Sillä ei arvioida 
olevan suurta vaikutusta kalustekustannuksiin, tehtäisiinkö Syreenikujalla peruskor-
jaus vai uudisrakennus, sillä vastaava määrä irtokalusteet tulisi yhtälailla uusia molem-
missa tapauksissa. 
 
Vuokrakustannukset 
 
Vuokrakustannuksia on tarveselvitysvaiheessa arvioitu kustannusarvioiden ja vertailu-
kohteiden kautta. Vaihtoehdossa 3a käyttäjille aiheutuva keskimääräinen vuokrakus-
tannus on noin 26-27 €/m2. Kokonaisuudessaan vuosivuokra on noin 3,2 M€:a. Vaih-
toehdossa 3b keskimääräinen vuokrakustannus on noin 26 €/m2 ja 3,1 M€/vuosi. 
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Henkilöstökustannukset 
 
Myös vaihtoehdossa 3 aiheutuu uusia henkilöstökustannuksia sivitystoimialalle, mutta 
ei muille toimijoille. Vaikutus on arviolta samaa suuruusluokka, kuin vaihtoehdoissa 1 
ja 2, eli 2,8 M€:a  
 
Vuokra-arviolaskelma on esitetty liitteenä 8. 
 
 

7.4 Infrakustannukset 
 
Skanssin alueen pohjasuhteet ovat tehtyjen pohjatutkimusten perusteella haasteelli-
set, savea on monitoimitalon pihan alueella 11-16 metriä ja liikuntapuiston alueella 9-
16 metriä. Liikuntapuiston aluetta sekä monitoimitalon pihaa on alkuperäisten suunni-
telmien perusteella tarkoitus nostaa noin tasolle +21,00, joka tarkoittaa noin 1 metrin 
tasauksen nostoa nykyiseen maanpintaan. Monitoimitalon rakennus tultaneen perus-
tamaan tukipaaluille, joten piha pitää mitoittaa painumattomaksi tai maksimissaan noin 
100 mm kokonaispainumalle. 
 
Liikuntapuiston perustaminen vastaavasti pengerretyn maan varaan tulee painumaan 
ajan saatossa, mutta alueen muu pengerrys tulee myös painumaan. Liikuntapuiston 
perustamisessa pitää keskittyä painuman tasaamiseen ja lievään vähentämiseen tai 
painuman nopeuttamiseen. Liikuntapuiston täysi painumattomuus on ristiriidassa puis-
ton pengerrettävän osuuden kanssa ja liikuntapuiston reunoilla saattaa syntyä stabili-
teettiongelmia sekä maan halkeamia epätasaisen painuman takia. 
 
Alustava arvio monitoimitalon välittömässä läheisyydessä sijaitsevan liikuntapuiston 
rakentamisen kustannuksista on noin 750 000 – 1 100 000 €. 
 
Alustava arvio monitoimitalon pihan pohjanvahvistuksesta on 260 000 – 600 000 eu-
roa. Arvioon ei ole sisällytetty työn kokonaishintaa, vaan sisällytetty pohjanvahvistuk-
sen vertailemiseksi vain kriittisimmät rakennusosat. Lisäksi monitoimitalon pihatöiden 
ja pihojen varustamisen osalta tulee varautua alustavan arvion mukaan noin 700 000 
euron kustannuksiin (istutukset, asfaltointi ym. pintarakenteet, leikkivälineet ja ulkova-
rusteet). 
 
Yhteensä edellä mainitut infrakustannukset ovat suuruusluokkaa 2,2 M€:a. 
 
Edellä esitetyt kustannukset koskevat vaihtoehtoa 1, eli monitoimitaloa. Mikäli toteutet-
tavaksi valitaan vaihtoehto 2, pysyy muut kustannuserät oletettavasti aikalailla muuttu-
mattomana, mutta pihatöiden ja pihojen varustamisen kustannus laskee hieman. Kar-
kea arvio pihatöistä olisi noin 470 000 euroa.  
 
Vaihtoehdossa 3 tulisi tehtäväksi kahden kohteen pihatyöt (Skanssin uudisrakennus 
sekä Syreenikuja). Vaihtoehdon 3 kohdalla liikuntapuiston perustamisen kustannuk-
sissa voitaneen hieman säästää, sillä urheilukentän kokoa voidaan supistaa. Toisaalta 
tässä vaihtoehdossa joudutaan panostamaan myös Syreenikujan pihaan. Mikäli piha 
jouduttaisiin uusimaan kokonaan, niin kustannukset purkutöiden johdosta voivat olla 
ns. uudispihaa kalliimmat. Toisaalta taas jos vanhat liikennealueet, sadevesilinjat yms. 
voidaan hyödyntää, saadaan piha toteutettua uudispihaa edullisemmin. Yhteensä kah-
den pihan kustannus voisi karkeasti arvioituna olla noin 2 M€:a. Tätä on vaikea tarve-
selvitysvaiheessa kovin tarkasti määritellä.  
 
Edellä mainitut luvut eivät vielä sisällä mitään kadunrakennustöihin tms. liittyviä infra-
kustannuksia. Näihin syvennytään hankesuunnitteluvaiheessa. 
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8 Aikataulu 
 
 
Tavoitteena on hankkeen valmistuminen vuonna 2023. Nopeammalla aikataululla 
hankkeella toteutumista ei pidetä realistisena. Aikataulu tulee täsmentää hankesuun-
nitteluvaiheessa. 
 
Palvelujen toteuttaminen uudelle asuinalueelle nähdään merkittävänä asiana alueen 
houkuttelevuuden kannalta. Skanssin osalta on tehty Turun kaupungin tietojohtamisen 
koulutusohjelmassa harjoitustyö, jossa on selvitetty koulurakentamisen vaikutuksia 
alueen houkuttelevuuteen. Työn tulosten mukaan koulu ja muita palveluja tulisi toteut-
taa alueelle etupainotteisesti, sillä koulun rakentaminen alkuvaiheessa lisäisi selvästi 
alueen houkuttelevuutta sekä kasvattaisi alueen asuntojen keskikokoa ja lisäisi perhe-
asuntojen määrää. Myös alueen rakentumisnopeuteen sekä asuntojen myyntinopeu-
teen koululla arveltiin olevan selvää vaikutusta. Sen sijaan alueen tonttien rakennusoi-
keuden hintaan tai asuntojen keskimääräiseen neliöhintaan ei koulun rakentamisella 
uskottu olevan merkittävää vaikutusta. Loppuraportti on esitelty Skanssin sivustolla: 
Linkki 
 
 

9 Vaihtoehtojen vertailu  
 
Päätöksenteon yhteydessä on tarkoitus ottaa kantaa, millä vaihtoehdolla halutaan 
edetä suunnitteluvaiheeseen. Hankesuunnitelma tulisi laatia yhdestä vaihtoehdosta.  
 
Seuraavassa on esitetty joitain arvioinnissa huomioitavia näkökulmia, hahmotettu vaih-
toehtojen kustannuseroja sekä tehty yhteenveto koko asiakirjasta. 
 
 

9.1 Näkökulmia eri vaihtoehtoihin 
 
Turun kaupungin strategiatasolla on tehty senkaltaisia linjauksia, että toimintojen ko-
koaminen monitoimitaloon olisi perusteltua. Strategisissa ohjelmissa on mm. seuraavat 
aiheeseen liittyvät kirjaukset: 
 
- ”Kaupungin käytössä olevaa tilamäärää vähennetään karsimalla toimipisteverkkoa, 

lisäämällä yhteispalvelupisteitä ja luopumalla tiloista, joita ei tarvita kaupungin 
omaan käyttöön.” (Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma, Vaikuttava ja uudistuva 
kaupunki) 

- ”Kaupungin hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja avataan kuntalaisten sekä yhteisöjen 
käyttöön ja niiden käyttöä helpotetaan.” ja ”Kaikki kaupungin tilat arvioidaan laa-
jemman hyödyntämisen näkökulmasta.” (Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma, Terve 
ja hyvinvoiva kaupunkilainen) 

- ”Tiivistyvässä kaupungissa panostetaan monipuolisiin julkisiin kaupunkitiloihin 
sekä viherrakentamiseen.” ja ”Edistetään alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vah-
vistumista sekä kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä tukemalla yhteiskäyttöisten 
tilojen toteutumista niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.” (Kilpailukyky ja kes-
tävä kasvu -ohjelma, Rakentuva kaupunki ja ympäristö)  

 
Kantavana ajatuksena Skanssin monitoimitalo -hankkeessa on näin ollen ollut toimin-
tojen keskittäminen saman katon alle ja tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.  
 
Varhaiskasvatus:  
 
Varhaiskasvatuksen perustarve pysyy selvityksen eri versioissa muuttumattomana ja 
Skanssin uudisrakennukseen esitetään joka tapauksessa 192 -paikkaista päiväkotia. 
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Selvityksessä on kuitenkin nostettu esiin, että alueelle tarvittaisiin jo etupainotteisesti 
tilapäinen, pienempi päiväkoti, joka mitoitetaan 4 ryhmälle. Tämän hankinnan kilpailu-
tus tulisi käynnistää viipymättä tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen. 
 
Perusopetus: 
 
Ensimmäisen vaihtoehdon suuri monitoimitalo edustaa nykyaikaista ja hyvää näke-
mystä siitä, että moderni yhtenäiskoulu ja muiden toimialojen palvelut löytyvät saman 
katon alta. Uuteen monitoimitaloon on mahdollista suunnitella joustavia oppimisympä-
ristöjä ja ratkaisuja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman ja yhteistyön tavoitteita. 
Uudessa rakennuksessa saadaan myös uusi teknologia hyvin käyttöön. Erikseen pitää 
mainita kirjasto, jonka läsnäolo koulurakennuksessa on keskeinen, kun pyritään kat-
kaisemaan lasten ja nuorten lukutaidon huono kehityssuunta. 
 
On kuitenkin haasteellista siirtää Vasaramäen koulun urheiluluokkatoiminta Kupittaan 
urheilupuiston kyljestä Skanssiin. On erittäin poikkeuksellista, että koulun välittömässä 
läheisyydessä on urheilupaikkojen keskittymä. Tällainen tilanne on nyt Vasaramäen 
koulun Syreenikujan yksiköllä suhteessa Kupittaan alueeseen. Kupittaan liikuntamah-
dollisuudet ovat tärkeitä koulun omilla liikuntatunneilla ja urheiluseurojen kanssa teh-
tävässä yhteistyössä. Siirtymäajat liikuntatunneilta muille oppitunneille eivät voi olla 
kovin pitkiä ja urheiluluokkatoiminta onkin mietittävä uudelleen, mikäli Skanssiin siirry-
tään. 
 
Yläkoulun säilyttäminen Vasaramäessä palvelisi koulun liikuntalinjalaisia ja Vasara-
mäen alueen perheitä. Koulu nykyisellä sijainnilla ja erityistehtävällä pystyy kuitenkin 
palvelemaan perheitä myös laajalla säteellä.  Oppilaita tulee Vasaramäkeen myös 
Lausteen koulusta ja urheiluluokille kaikista turkulaista kouluista ja naapurikunnista. 
Ulkopaikkakuntalaisia on tällä hetkellä 58.  
 
Kun tarveselvitystä ryhdyttiin laatimaan, työstettiin samanaikaisesti monitoimitalon ja 
uimahallin suunnitelmia. Tämä antoi mahdollisuuden miettiä koulun liikuntatiloja ja 
 – ratkaisuja hyvin laajasti. Nämä suunnitelmat olisivat palvelleet hyvin koulun liikunta-
linjaa/urheiluluokkia sekä liikuntatoimen tarpeita. Suunnitelmat olisivat varmasti myös 
lisänneet Skanssin alueen houkuttavuutta. Myös ulkoalueiden käyttö liikunta- ja oppi-
misympäristönä kuuluu tähän kokonaisuuteen ja Skanssin rakentamaton ympäristö an-
taa tähän lukemattomia mahdollisuuksia. 
 
Vapaa-aikatoimiala: 

   
Riippuen valittavasta toteutusvaihtoehdosta, muuttuu myös Skanssin ulkourheiluken-
tän koko. Yhtenäiskoulun tarpeisiin tarvitaan suurempi kenttä, kun taas alakoulun ja 
vapaa-ajan liikuntaan riittää pienempi kenttä. Skanssin alueella on kattava nykyinen 
liikuntapaikkatarjonta niin julkisia kuin yksityisiäkin liikuntapaikkoja.  
 
Vapaa-ajan liikunnan tarpeiden näkökulmasta toivotaan, että koulun liikuntasali olisi 
mahdollisimman suuri, mieluiten täysimittainen eli 1056 m2. Saliverkoston kannalta 
vaihtoehdot 1 ja 2 ovatkin parempia. Silti yläkoulun jättäminen nykysijaintiinsa Kupit-
taalle voisi olla liikuntalinjalaisten kannalta hyvä vaihtoehto (3), joten yksiselitteisen pa-
rasta vaihtoehtoa on vaikea nimetä. 
 
Vapaa-aikatoimialan nuoriso- ja kirjastopalvelujen palveluverkko on kohtalaisen eheä 
ilman Skanssin hanketta, mutta toimintoina ne sopisivat monitoimitaloon hyvin. Koulun 
näkökulmasta molempien palvelujen, mutta erityisesti kirjaston tuominen koulun yhtey-
teen on erittäin toivottavaa. Koulu on mitoitettu 800 oppilaalle, joten myös nuorisotiloi-
hin riittäisi varmasti asiakkaita. Nuorisotilojen ja kirjaston sijoittuminen taloon on siis 
pitkälti resurssikysymys ja päätöksenteon yhteydessä tuleekin arvioida toimialan re-
surssien lisäämistä palvelutarjonnan laajentamiseksi. Skanssin hanke ei saa vaikuttaa 
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jo olemassa olevien palvelujen heikkenemiseen. Vaihtoehtona olisi myös käynnistää 
hanke ilman kirjasto- ja nuorisotiloja, mutta tehdä varaus näiden toteuttamiselle myö-
hemmin, kun alue on kasvanut suunniteltujen asukasmäärien mukaiseksi. Tässä vaih-
toehdossa haasteeksi voi kuitenkin nousta tilojen toteuttamisen aikataulu. Kun tarve 
uusille tiloille todetaan, niin varmuutta ei ole siitä, kuinka nopealla aikataululla on mah-
dollista saada uudet tilat. 
 
Kirjaston näkökulmasta kirjastotilan puuttuminen Skanssin monitoimitalosta ei hei-
kennä alueen palveluja liikaa. Skanssin liikekeskuksen Monitorin tarjoama kirjastopal-
velu on käytettävissä myös koulun oppilaille ja työntekijöille. Kirjaston palvelutarjonta, 
kuten kirjavinkkaus, voidaan tarjota koululle myös ilman erillistä kirjastotilaa. 
 
Nuorisopalvelujen näkökulmasta monitoimitalossa saavutettaisiin synergioita eri toimi-
joiden kanssa ja tilat palvelisivat myös alueen asukkaita ja olisivat varmasti tehok-
kaassa käytössä. Monitoimitalossa asiakkaat kasvaisivat palveluiden mukana (päivä-
kodista nuorisoksi jne.) Aluenuorisotila Skanssin lähialueen nuorille olisi toki hyvä asia, 
mutta ei suotava, mikäli se edellyttäisi Lausteen nuorisotalosta luopumista. Sisäisiä 
vuokria ja henkilöstömenoja ei nykyisessä budjettiraamissa saisi lisätä. 
 
Hyvinvointitoimiala: 
 
Hyvinvointitoimialan toimintojen osalta kouluterveydenhuollon tulisi ainakin sijaita kou-
lun yhteydessä. Hyvinvointitoimiala on kuitenkin nähnyt toivottavana myös kehittää hy-
vinvointitoimialan palveluverkkoa siirtämällä uuteen monitoimitaloon neuvolapalveluja 
ja sijoittamalla sinne uusi terveysasema. Monitoimitalo mahdollistaisi perhekeskusmal-
lin kehittämisen alueelle. 
 
Tällä hetkellä ollaan haastavassa tilanteessa, kun sote –muutos tekee tuloaan, mutta 
sen vaikutuksia ei voida vielä täysin arvioida. Joka tapauksessa nykytilanteessa Sote 
–palveluihin liittyviä investointeja rajoitetaan jo lainsäädännön kautta. 

 
   

9.2 Kokonaiskustannukset 
 
Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia on pyritty hahmottamaan koontitaulukon muo-
dossa. Luvut ovat suuntaa-antavia, mutta taulukko havainnollistaa kuitenkin eri vaihto-
ehtojen kustannustasojen eroja.  
 
Taulukko 1. Karkea kustannusvertailu 

 
 
Kun otetaan huomioon rakennus-, infra- ja kalustekustannukset sekä mahdolliset 
myyntitulot, on monitoimitalo vaihtoehdoista kallein. Huomioitava kuitenkin on, että se 
tuottaa laajimmin uusia palveluja kuntalaisille.  
 

V1 monitoimitalo V2 yhtenäiskoulu 
ja päiväkoti

V3a Skanssi + 
Syreenikujan 
uudisrakennus

V3b Skanssi + 
Syreenikujan 
peruskorjaus 
70%

V3b Skanssi + 
Syreenikujan 
peruskorjaus 
95%

Rakennuskustannukset 40 979 000 34 164 000 39 000 000 32 000 000 37000000
Infrakustannukset* 2 200 000 1 970 000 1 990 000 1 990 000 1 990 000
Kalustekustannukset 3 000 000 2 500 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Myyntitulot -1 000 000 -1 000 000 0 0 0

Yhteensä 45 179 000 37 634 000 43 690 000 36 690 000 41 690 000

*sisältää liikuntapuiston ja monitoimitalon pohjavahvistukset ja pintarakenteet, koulun pihan kalustamisen ja varustamisen
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Vaihtoehdot V2 ja V3a ovat eniten vertailukelpoiset, sillä niissä molemmissa rakenne-
taan uutta tilaa samalle oppilas- ja lapsimäärällä. Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole 
mukana kirjasto- ja nuorisopalvelujen tiloja. Kustannustason ero on merkittävä ja 
Skanssiin toteutettava koulu- ja päiväkotikokonaisuus on huomattavasti edullisempi, 
kuin toimintojen hajauttaminen kahteen paikkaan. 
 
Vaihtoehto 3b 70 % prosentin korjausasteella näyttäytyy taulukossa edullisimpana, 
mutta käytännössä riski kustannusten nousulle peruskorjauksen myötä on suurin. Kor-
jausaste on hyvin todennäköisesti yli 70 %. 
 
Lähes kaikkien toimintojen osalta Skanssin hankkeessa on kyse uuden palvelun tar-
joamisesta (ainoastaan vaihtoehdossa 1 neuvolapalvelu on olemassa olevaa palvelua, 
joka muuttaisi uusiin tiloihin). Näin ollen investointikustannusten lisäksi ylimääräisiä 
kustannuksia tulee myös toimialojen käyttötalouteen. Kuten taulukosta 1 havaitaan, ei 
hankkeen myötä voida luopua merkittävästi mistään olemassa olevista tiloista.  
 
Liikuntapalvelut: 
 
Skanssin liikuntapuiston rakentamisen osalta tulee huomioida, että Liikuntapalvelut 
vastaa vuokralaisena ja ylläpitäjänä (haltijana) niistä ulkoliikuntapaikoista, jotka ovat 
kaupungin julkisilla viheralueilla. Näin ollen uuden urheilukentän kustannukset tulevat 
lopulta Liikuntapalvelujen maksettavaksi. Liikuntapalveluiden näkökulmasta piha-alue 
kannattaa suunnitella ennen muuta koulun tarpeita ja mahdollisuuksia ajatellen. Yksi-
tyiskohtaisten toimintojen/rakenteiden määrittämisessä kannattaa luonnollisesti tehdä 
yhteistyötä, jotta lähiliikuntapuiston ja koulun pihan rakenteet täydentävät mahdollisim-
man hyvin toisiaan. Skanssin puistoalueelle toteutettavan liikuntakentän koko on kui-
tenkin kriittinen asia, sillä alueen savinen maapohja on varsin kallis perustaa. Koulun 
tarpeiden mukainen kokomittainen kenttä on todennäköisesti myös kalliimpi kuin va-
paa-ajan liikunnassa tarpeellinen pienpelikokoinen kenttä. 
  
Uuden kentän rakentaminen ei voi tarkoittaa Liikuntapalvelujen muiden palvelujen kar-
simista, vaan rahoitus pitää tulla toimialalle budjetin lisäyksenä. Koko hankkeen netto-
kustannusvaikutuksia tarkasteltaessa on kuitenkin pyritty löytämään Liikuntapalvelujen 
osalta sellaisia käytöstä poistuvia ulkoalueita, joita voitaisiin kaavoituksen kautta kehit-
tää ja myydä ja saada näin rahoitusta uudishankkeelle.  
 
Kaikki ulkoliikuntapaikat ovat siirtyneet liikuntapalvelujen hallintaan 2012. Ulkoliikunta-
paikkojen hallinnoijana liikunta tarkastelee palveluverkostonsa asianmukaisuutta jat-
kuvana työnä. Kokonaisuus ja sen keskeisimmät kehityspaineet kuvattiin Liikuntapaik-
kasuunnitelma 2029 –selvityksessä. Edelleen kaupunkiympäristötoimialan infrapalve-
lujen kanssa on sovittu, että luontevin prosessi mahdollisten poistettavien ulkoliikunta-
paikkojen määrittelemiselle on ylläpidon alueurakoiden kilpailutus.  
 
Alueurakoita valmisteltaessa liikunnassa päivitetään kunkin alueen (yht. 5) ulkoliikun-
tapaikkaverkoston nykytila ja hoidon taso seuraavan viiden vuoden ajaksi. Alueurakoi-
den tarkastelun yhteydessä hahmottuvat myös vähäisellä käytöllä ja käyttöpotentiaa-
lilla olevat ulkoliikuntapaikat, joita ei ole enää tarkoituksenmukaista ylläpitää juuri ulko-
liikuntapaikkoina.  
 
Liikuntapalvelut listasi loppuvuodesta 2017 5 sellaista liikuntapaikkaa juuri Skanssin 
vaikutusalueella, eli etelän urakka-alueella, jotka voitaisiin luovuttaa kehittämiseen. 
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Kiinteistökehittämisen haasteena näissä kohteissa on, että luovutettavissa olevat ulko-
liikuntapaikat ovat useimmiten ainoastaan hyvin pieniä kenttiä viheralueympäristössä. 
Tuottopotentiaali ei ole kovin merkittävä. Näin ollen edelleen on todettava, että Skans-
sin uuden kentän rakentamisen myötä Liikuntapalvelukeskukselle aiheutuva kustan-
nus pitää tulla toimialalle budjetin lisäyksenä. 
 
 

10 Yhteenveto 
 

Skanssin alueelle kaavoitetaan uutta asuinaluetta, jonne tavoitellaan noin 7000 – 8000 
uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Alueelle tarvitaan palveluja ja tässä tarvesel-
vityksessä on arvioitu kunnallisten palvelujen järjestämistä ja niiden tilatarpeita. Lähtö-
kohtaisesti oletuksena on ollut monitoimitalon sijoittaminen Skanssiin, mutta selvityk-
sessä on otettu huomioon myös erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat kiteytetysti 
seuraavat: 
 
- (V1) monitoimitalo Skanssiin, sisältäen päiväkodin (192 paikkaa), yhtenäiskoulun 

(800 oppilasta), kirjasto- ja nuorisotilan, kouluterveydenhuollon ja neuvolan sekä 
terveysaseman. 

- (V2) päiväkoti (192 paikkaa) ja yhtenäiskoulu (800 oppilasta) + kouluterveyden-
huolto Skanssin uudisrakennukseen 

- (V3) päiväkoti (192 paikkaa) ja alakoulu (300 oppilasta) Skanssin uudisrakennuk-
seen, yläkoulu (520 oppilasta) Vasaramäkeen joko uudisrakentamalla tai nykyinen 
rakennus peruskorjaamalla. 

 
Monitoimitalo vastaisi monella tavalla kaupungin strategisiin ja toiminnallisiin tavoittei-
siin ja toisi Skanssin alueelle puitteet laajalle palvelutarjonnalle, mutta sen investointi-
kustannusten arvioidaan olevan varsin suuret. Rinnalle on nostettu tarkasteluun kar-
sittu versio, jonka kustannusarvio on huomattavasti pienempi, mutta on toiminnoiltaan 
vaatimattomampi, sillä se sisältää vain päiväkodin ja koulun tilat. Toki päiväkoti ja koulu 
ovat ydinpalveluja, joita uudelle asuinalueelle vähintään tarvitaan.  
 
Yläkoulun siirtyminen Syreenikujalta Skanssiin on herättänyt keskustelua erityisesti 
Vasaramäen alueella. Urheilupainotteisen koulun sijaintia Kupittaan liikuntamahdolli-
suuksien lähellä pidetään merkittävänä asiana. Näin ollen tarveselvityksessä on arvi-
oitu myös vaihtoehtoa, jossa yläkoulu jäisi Syreenikujalle. Tämä edellyttäisi nykyisen 
rakennuksen laajaa peruskorjausta tai purkua ja uudisrakennusta, joten vaihtoehdon 
investointikustannus on myös huomattava. Kuitenkin myös Puropellon ja Luostarivuo-
ren kouluissa on urheiluluokkatoimintaa ja niistä etäisyys Kupittaalle ei poikkea siitä 
etäisyydestä, joka muodostuu Skanssin ja Kupittaan välille. 
 
Tarveselvitystyöryhmä ei ota kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista tulisi valita jatkosuun-
nittelun pohjalle. Tarveselvityksessä on pyritty antamaan riittävästi informaatiota tämän 
päätöksenteon pohjalle. Työryhmä haluaa kuitenkin nostaa esiin muutaman erityisesti 
huomioitava seikan: 
 
Päivähoidon tarve eri vaihtoehdoissa on muuttumaton. Alueelle tarvittaisiin kuitenkin jo 
ennen tämän tarveselvityksen toteuttavaa rakennushanketta pieni päiväkoti tilapäiseen 

Kohteen nimi 
viherrekisterissä liikuntapaikkatyyppi

vuokra-
alueen 
m2 noin

853 Särkilahden kenttä 1 44  Pallokenttä 3 583
853 Marjamaanpuisto 15 22  Lentopallokenttä 264,5
853 Marjamaanpuisto 14 44  Pallokenttä 1429,8
853 Luolavuorenpuisto 15 22  Lentopallokenttä 287
853 Lauritsanpuisto 2 44  Pallokenttä 659
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tarpeeseen. Tilat tarvitaan neljälle lapsiryhmälle. Tämä erillinen tilahankinta tulisi käyn-
nistää viipymättä valittavasta toteutusvaihtoehdosta riippumatta. 
 
Skanssin alue ja tilahanke haluttaisiin kytkeä erilaisiin kehityshankkeisiin pilottikoh-
teena (Smart and Wise Turku, energiaviisaat kaupungit jne.), joten tämä tulisi huomi-
oida jatkosuunnittelun eri vaiheissa. 
 
Valittavalla toteutusvaihtoehdolla on merkitystä ulkourheilukentän kokoon. Vaihtoeh-
dossa 3 kentän kokoa voi kahteen muuhun vaihtoehtoon nähden pienentää ja tällä on 
luonnollisesti vaikutuksia kustannuksiin. Sisäliikuntasalin koko tulisi vaihtoehdoissa 1 
ja 2 olla liikuntapalvelujen esittämän tarpeen mukaan mitoitettu, eli 1 056 m2. Näin se 
palvelisi laajempaa tarkoitusta paremmin. 
 
Mikäli toteutettavaksi valitaan vaihtoehto 2, tulisi päätökseen sisällyttää optio tilojen 
myöhemmästä laajentamisesta vapaa-aikatoimialan tarpeisiin. Näin ollen, riippumatta 
valittavasti toteutusvaihtoehdosta, jonka pohjalta hankesuunnitelma laaditaan, on kaa-
voituksessa tarkoituksenmukaista varautua laajimman vaihtoehdon mukaiseen raken-
nusoikeuteen.  
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Väliaikaistilan tilaohjelma

Skanssi

Hoitopaikkamäärä 84

Ryhmämäärä 4

Henkilökunta 15

Laitoshenkilöstö 1

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

65

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 30 2 60

Pienryhmähuone 10 2 20

150

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 45 1 45 Kahdelle ryhmälle

65

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 30 2 60

Pienryhmähuone 10 2 20

150

Wc‐pesuhuone 20 2 40 Pyttyjen määrä 9. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 1 5 Sijoitus eteisen yhteyteen

51

Sali ja varasto 70 1 70 Monikäyttöinen tila

Jakelukeittiö 50 1 50

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 15 1 15

Vaunuvarasto 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 15 1 15 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Kiinteistöhuoltovarasto 10 1 10

193

Toimistohuone  16 1 16

Taukotila & työhuone 21 1 21

Pukutila ja pesutila 12,5 1 13 Mitoitus 15 henkilön mukaan, 1 suihku

Wc‐huone 1,5 1 2

51

Toiminnan tilat yhteensä 725

Tekniset ja liikennetilat 102 tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Kaikki tilat yhteensä 827

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

mjuseliu
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Tilaohjelma / Skanssin monitoimitalo

V1

Päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)

Henkilökunta 35

Kirjasto, henkilökunta 1

Asiakasmitoitus 60 (suuremmissa tapahtumissa max 100)

Nuoriso, henkilökunta 2  

Asiakasmitoitus 60 (suuremmissa tapahtumissa max 150)

Koulu

oppilasmäärä 800 (aamu‐ ja iltapäivätoiminnassa 70 lasta)

Henkilökunta 65

Sosiaali‐ ja terveyspalvelut

henkilökunta 17 (kouluterveydenhuolto, neuvola, terveysasema)

Laitoshenkilökunta 3 ostettu?

Henkilökunta yhteensä 123

m2/tila kpl m2 huomioita

YHTEISKÄYTTÖTILAT

Kokoontumistila 100 1 100 Ns. aulatila / sydänalue

Ruokasali 280 1 280

Liikuntasali 850 1 850 Jakomahdollisuus kolmeen osaan.

Peilisali 70 2 140 Tarkoitettu muuhun liikkumiseen, kuin pallopeleihin, esim. tanssi jne.

Salin varasto 50 1 50

Puku‐ ja pesutilat 35 4 140

Keskusvarasto 20 1 20

Neuvottelutila, pieni 15 2 30

Neuvottelutila, iso 40 2 80 Lukolliset kaapit järjestökäyttäjiä ajatellen

Ryhmähuone 25 2 50 Yhteiskäytössä koko talon käyttäjien kanssa 

wc:t 2 54 108 Mitoitus 800 oppilaan mukaan

Asiakas wc:t 3 4 12 Sijoitus ympäri taloa

Asiakas wc:t, inva 5 2 10 Toinen lähelle päiväkotia

Vaunuvarasto 20 1 20 Päiväkodin toimintojen lähellä

Yhteiskäyttötilat yhteensä 1890

PÄIVÄKOTI

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään  vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70 Ulkoryhmä ja kerhoryhmä jakavat toisen tilan

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Wc‐pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 20. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisten yhteyteen

96

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 20 1 20

Päiväkodin monitila 100 1 100

130

Kota 30 1 30 sijoitus ulos. Voi olla yksi tai kaksi kotaa.

Päiväkoti yhteensä 1156

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle

mjuseliu
Tekstiruutu
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KIRJASTO JA NUORISO

asiakaspalvelu 20 1 20

kokoelmatila 80 1 80

hiljainen tila 30 1 30

näyttelytila 0 0 0 Yhteiskäyttötiloissa, aulan yhteydessä

elämyshuone / pelihuone / leffatila 40 1 40

nuorisotila  100 1 100
Tila jaettavissa kahteen osaan, kahvila/minikeittiö. Vaihtoehtoisesti kotitalousluokan 

käyttö

varasto 10 1 10

tila kirjaston kuljetuksille + 

henkilökunnan työtila
25 1 25

siivouskomero 3 1 3

Wc‐tila (invamitoitus) 5 1 5

Kirjasto ja nuoriso yhteensä 313

KOULU

Perusluokat / alakoulu 60 12 720
Suunnittelussa tiloja voidaan sijoitella ns. kotipesäalueille. Nimettyjä kotiluokkia ei 

varata.

Pienryhmätilat / erityisopetus 25 3 75 Voivat olla myös yhteiskäyttöisiä talon muiden käyttäjien kanssa

Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan kotipesä 80 1 80 käyttää myös rakennuksen muita tiloja

Perusluokat / yläkoulu 60 18 1080
Opetustiloja tarvitaan yläkoulussa 21 ryhmälle. Käyttötarkoitukset vaihtelevat. 

Perusluokat sisältää kieliluokat ja reaaliaineet. Kotiluokkia ei varata. 

yhteensä 1955

Erityisvarustellut opetustilat

Luonnontieteet Muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

fy‐ke 70 2 140

maantieto‐biologia 60 1 60

teoriatila 100 1 100

yhteisvarastot 20 1 20 Voi jakautua pienempiin osiin

Taito‐ ja taideaineet Muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Käsityö (tekninen) 300 1 300 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö.

Käsityö (tekstiili) 150 1 150 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö. 

Kuvataide 80 2 160 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö

Musiikki 80 2 160 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö

Draamatila  0 1 0 Ei suljettu tila, vaan osa yhteistä aula/kokoonstumistilaa

yhteisvarastot 50 1 50 Voi jakautua pienempiin osiin

Kotitalous 95 2 190

Siivouskomero 3 2 6

yhteensä 1336

Koulu yhteensä 3291

HENKILÖKUNNAN ja OPPILASHUOLLON TILAT

Rehtori 15 2 30

kanslia 15 1 15

psykologi 12 1 12 oma huone. Lähelle kouluterveydenhuoltoa.

kuraattori 12 1 12 oma huone. lähelle kouluterveydenhuoltoa.

opo 12 1 12 oma huone

Toimistohuone  15 1 15 Päiväkodin johtaja

Toimistohuone  15 1 16 veo ja pph‐ohjaaja

Työskentelyt ja taukotila 246 1 246

Puku‐ ja pesutilat 50 2 100 Mitoitus 123 henkilön mukaan. Koko talon henkilöstö.

wc 1,5 8 12 Mitoitus 123 henkilön mukaan, 15 hlö/1wc

Henkilökunnan yhteiset tilat yhteensä 470



KOULUTERVEYDENHUOLTO JA NEUVOLA 

odotustila / kouluterveydenhuolto 15 1 15

Kouluterveydenhuolto 25 2 50

lepuhuone 15 1 15

varasto 10 1 10

odotustila / neuvola 30 1 30 itsehoitopiste, jonotus, imetys, lasten leikkitila

Neuvolahuone 25 6 150

Wc 3 1 3 asiakkaiden käyttön ja näytteiden ottoon.

Hallinnon tila 20 1 20 kirjaamistila, neuvottelu jne. monikäyttötila

Yhteensä 293

TERVEYSASEMA

lääkärin vastaanotto
20 3 60

normaali vaataanottotilan varustelutaso,  vesipiste, riittävä äänieristys, 

vastaanottohuoneiden välissä ovi, ikkunallinen huone

hoitajan vastaanotto
20 6 120

normaali vaataanottotilan varustelutaso,  vesipiste, riittävä äänieristys, 

vastaanottohuoneiden välissä ovi, ikkunallinen huone

toimenpidehuone 30 1 30

normaali vastaanottotilan varustelutaso, vesipiste, riittävä äänieristys, 

vastaanottohuoneiden välissä ovi, ikkunallinen huone, erilaisia instrumentteja varten 

kaappi, ekg‐laite, imulaitteita, iso tutkimusvalo kattoon, hoito‐ ja tutkimustarvikkeille 

kaappi vrt. terveysasemien toimenpidehuoneet

hoitotarvikevarasto 20 1 20 Koko hyvinvointitoimialan toimintojen yhteinen

varasto 10 1 10

odotustila 40 1 40 Noin 20 potilasta kerrallaan

yleisöwc (invamitoitettu) 5 1 5

yleisöwc (tavallinen) 3 1 3

henkilökunnan wc 3 1 3

henkilökunnan puku‐ ja pesutilat 0 yhteiskäyttötiloissa

Yhteensä 291

Hyvinvointitoimialan tilat yhteensä 584

MUUT TILAT

Valmistuskeittiö 220 1 220 Keittiötyyppi voi täsmentyä hankesuunnitteluvaiheessa

Siivouskeskus 15 2 30

Siivouskomerot huomioitu käyttäjien tiloissa

Muut tilat yhteensä 250

TOIMINNAN TILAT YHTEENSÄ 7954

Tekniset ja liikennetilat 3182

Väestönsuoja 200 1 200 Mitoitus tarkistettava hankesuunnitteluvaiheessa

KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 11336



Tilaohjelma / Skanssin monitoimitalo

V2 karsittu versio

Päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)

Henkilökunta 35

Koulu

oppilasmäärä 800 (aamu‐ ja iltapäivätoiminnassa 70 lasta)

Henkilökunta 65

Kouluterveydenhuolto

henkilökunta 2

Laitoshenkilökunta 3 ostettu?

Henkilökunta yhteensä 105

m2/tila kpl m2 huomioita

YHTEISKÄYTTÖTILAT

Kokoontumistila 100 1 100 Ns. aulatila / sydänalue

Ruokasali 280 1 280

Liikuntasali 1056 1 1056 Jakomahdollisuus kolmeen osaan.

Peilisali 70 2 140 Tarkoitettu muuhun liikkumiseen, kuin pallopeleihin, esim. tanssi jne.

Salin varasto 50 1 50

Puku‐ ja pesutilat 35 4 140

Keskusvarasto 20 2 40

Neuvottelutila, pieni 15 1 15

Neuvottelutila, iso 40 1 40 Lukolliset kaapit järjestökäyttäjiä ajatellen

wc:t 2 54 108 Mitoitus 800 oppilaan mukaan

Asiakas wc:t 3 2 6 Sijoitus ympäri taloa

Asiakas wc:t, inva 5 2 10 Toinen lähelle päiväkotia

Vaunuvarasto 20 1 20 Päiväkodin toimintojen lähellä

Yhteiskäyttötilat yhteensä 2005

PÄIVÄKOTI

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään  vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70 Ulkoryhmä ja kerhoryhmä jakavat toisen tilan

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Wc‐pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 20. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisten yhteyteen

96

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 20 1 20

Päiväkodin monitila 100 1 100

130

Kota 30 1 30 sijoitus ulos. Voi olla yksi tai kaksi kotaa.

Päiväkoti yhteensä 1156

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle
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KOULU

Perusluokat / alakoulu 60 12 720
Suunnittelussa tiloja voidaan sijoitella ns. kotipesäalueille. Nimettyjä kotiluokkia ei 

varata.

Pienryhmätilat / erityisopetus 25 3 75 Voivat olla myös yhteiskäyttöisiä talon muiden käyttäjien kanssa

Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan kotipesä 80 1 80 käyttää myös rakennuksen muita tiloja

Perusluokat / yläkoulu 60 18 1080
Opetustiloja tarvitaan yläkoulussa 21 ryhmälle. Käyttötarkoitukset vaihtelevat. 

Perusluokat sisältää kieliluokat ja reaaliaineet. Kotiluokkia ei varata. 

yhteensä 1955

Erityisvarustellut opetustilat

Luonnontieteet Muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

fy‐ke 70 2 140

maantieto‐biologia 60 1 60

teoriatila 100 1 100

yhteisvarastot 20 1 20 Voi jakautua pienempiin osiin

Taito‐ ja taideaineet Muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Käsityö (tekninen) 300 1 300 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö.

Käsityö (tekstiili) 150 1 150 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö. 

Kuvataide 80 2 160 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö

Musiikki 80 2 160 Ala‐ ja yläkoulun yhteiskäyttö

Draamatila  0 1 0 Ei suljettu tila, vaan osa yhteistä aula/kokoonstumistilaa

yhteisvarastot 50 1 50 Voi jakautua pienempiin osiin

Kotitalous 95 2 190

Siivouskomero 3 2 6

yhteensä 1336

Koulu yhteensä 3291

HENKILÖKUNNAN ja OPPILASHUOLLON TILAT

Rehtori 15 2 30

kanslia 15 1 15

psykologi 12 1 12 oma huone. Lähelle kouluterveydenhuoltoa.

kuraattori 12 1 12 oma huone. lähelle kouluterveydenhuoltoa.

opo 12 1 12 oma huone

Toimistohuone  15 1 15 Päiväkodin johtaja

Toimistohuone  15 1 16 veo ja pph‐ohjaaja

Työskentelyt ja taukotila 210 1 210

Puku‐ ja pesutilat 42 2 84 Mitoitus 105 henkilön mukaan. Koko talon henkilöstö.

wc 1,5 7 10,5 Mitoitus 105 henkilön mukaan, 15 hlö/1wc

Henkilökunnan yhteiset tilat yhteensä 417

KOULUTERVEYDENHUOLTO

odotustila 15 1 15

Kouluterveydenhuolto 25 2 50

lepuhuone 15 1 15

varasto 10 1 10

Hyvinvointitoimialan tilat yhteensä 90

MUUT TILAT

Valmistuskeittiö 220 1 220 Keittiötyyppi voi täsmentyä hankesuunnitteluvaiheessa

Siivouskeskus 15 2 30

Siivouskomerot huomioitu käyttäjien tiloissa

Muut tilat yhteensä 250

TOIMINNAN TILAT YHTEENSÄ 7209

Tekniset ja liikennetilat 2323 Ohjelman arvion mukaan

Väestönsuoja 200 1 200 Mitoitus tarkistettava hankesuunnitteluvaiheessa

KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 9732



Tilaohjelma / Skanssin monitoimitalo

V3 alakoulu ja pk

Päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 192 (joista 168 sisäryhmissä ja 24 ulkoryhmässä)

Henkilökunta 35

Koulu

oppilasmäärä 300 (aamu‐ ja iltapäivätoiminnassa 70 lasta)

Henkilökunta 22

Kouluterveydenhuolto

henkilökunta 1

Laitoshenkilökunta 3 ostettu?

Henkilökunta yhteensä 61

m2/tila kpl m2 huomioita

YHTEISKÄYTTÖTILAT

Kokoontumistila 70 1 70 Ns. aulatila / sydänalue

Ruokasali 150 1 150

Liikuntasali 300 1 300 Jakomahdollisuus kahteen osaan.

Salin varasto 25 1 25

Puku‐ ja pesutilat 35 2 70

Keskusvarasto 20 2 40

Neuvottelutila, pieni 15 1 15

Neuvottelutila, iso 40 1 40 Lukolliset kaapit järjestökäyttäjiä ajatellen

wc:t 2 20 40 Mitoitus 300 oppilaan mukaan

Asiakas wc:t, inva 5 2 10 Toinen lähelle päiväkotia

Vaunuvarasto 20 1 20 Päiväkodin toimintojen lähellä

Yhteiskäyttötilat yhteensä 780

PÄIVÄKOTI

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään  vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 40 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70 Ulkoryhmä ja kerhoryhmä jakavat toisen tilan

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Wc‐pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 20. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisten yhteyteen

96

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 20 1 20

Päiväkodin monitila 100 1 100

130

Kota 30 1 30 sijoitus ulos. Voi olla yksi tai kaksi kotaa.

Päiväkoti yhteensä 1156

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle
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KOULU

Perusluokat / alakoulu 60 12 720
Suunnittelussa tiloja voidaan sijoitella ns. kotipesäalueille ikäryhmittäin. Nimettyjä 

kotiluokkia ei varata. 

Ryhmätyötilat 15 3 45 Suunnitellaan kokonaisuutena opetustilojen kanssa.

Pienryhmätilat / erityisopetus 25 2 50 Voivat olla myös yhteiskäyttöisiä talon muiden käyttäjien kanssa.

Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan kotipesä 80 1 80 käyttää myös rakennuksen muita tiloja

Taito‐ ja taideaineet Muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Käsityö (tekninen) 140 1 140

Käsityö (tekstiili) 80 1 80

Kuvataide 80 1 80

Musiikki 80 1 80

Draamatila  0 1 0 Ei suljettu tila, vaan osa yhteistä aula/kokoonstumistilaa

yhteisvarastot 30 1 30 Voi jakautua pienempiin osiin

Siivouskomero 3 2 6

Koulu yhteensä 1311

HENKILÖKUNNAN ja OPPILASHUOLLON TILAT

Rehtori 15 1 15

kanslia 15 1 15

psykologi ja kuraattori 15 1 15 Jakavat huoneen. Lähelle terveydenhoitajan tilaa, jossa odotustila.

Toimistohuone  15 1 15 Päiväkodin johtaja

Toimistohuone  15 1 16 veo ja pph‐ohjaaja

Työskentelyt ja taukotila 122 1 122

Puku‐ ja pesutilat 25 2 50 Mitoitus 61 henkilön mukaan. Koko talon henkilöstö.

wc 1,5 4 6 Mitoitus 61 henkilön mukaan, 15 hlö/1wc

Henkilökunnan yhteiset tilat yhteensä 254

KOULUTERVEYDENHUOLTO

odotustila 15 1 15

kouluterveydenhoitaja 25 1 25

lepuhuone 15 1 15

Hyvinvointitoimialan tilat yhteensä 55

MUUT TILAT

Keittiö 110 1 110 Keittiötyyppi täsmennetään hankesuunnitteluvaiheessa

Siivouskeskus 15 2 30

Siivouskomerot huomioitu käyttäjien tiloissa

Muut tilat yhteensä 140

TOIMINNAN TILAT YHTEENSÄ 3696

Tekniset ja liikennetilat 1037 Ohjelman antama laajuus

Väestönsuoja 200 1 200 Mitoitus tarkistettava hankesuunnitteluvaiheessa

KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 4933
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Sisäisen vuokra laskelma - Skanssin monitoimitalo
TURUN KAUPUNKI / Leevi Luoto
11.1.2018

Tässä laskelmassa on kuvattu Skanssin monitoimitalon sisäisen vuokran taso
kolmella eri toteutusvariaatiolla.

1. Skanssin monitoimitalo, laaja toteutus
   -Tavoitehinta-arvio 40 979 000 €

2. Skanssin monitoimitalo, suppea toteutus
   -Tavoitehinta-arvio 34 165 000 €

3a. Skanssiin alakoulu, liikuntatilat, päiväkoti sekä kouluterveydenhuolto
      Lisäksi Syreenikujalle toteutetaan uudisrakennus.
      -Tavoitehinta-arvio (Skanssi) 18 210 000 €
      -Tavoitehinta-arvio (Syreenikuja) 19 800 000 €
      -Arvioitu purkukustannus (Syreenikuja) 784 000 - 896 000 €

3b. Skanssiin alakoulu, liikuntatilat, päiväkoti sekä kouluterveydenhuolto
      Lisäksi Syreenikujan nykytilat peruskorjataan.
      -Tavoitehinta-arvio (Skanssi) 18 210 000 €
      -Tavoitehinta-arvio (Syreenikuja) 13 900 000 - 18 800 000 €

vaihtoehto 1 vaihtoehto 2 Skanssi Syreeni Skanssi Syreeni
Kokonaislaajuus (m2) 11 335 9 530 4 932 5 149 4 932 4 867
Korko 7% (€/m2/kk) 21,09 20,91 21,54 22,43 21,54 21,57
Maanvuokra (€/m2/kk) 0,79 0,79 0,80 0,84 0,80 0,84
Hallinnointipalkkio (€/m2/kk) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Hoitovuokra (€/m2/kk) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Rak. aik. korko (€/m2/kk) 0,37 0,36 0,38 0,39 0,38 0,39
Siivous (€/m2/kk) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
YHTEENSÄ (€/m2/kk) 25,78 25,59 26,24 27,19 26,24 26,33
YHTEENSÄ (€/kk) 292 216 243 873
YHTEENSÄ (€/v) 3 506 596 2 926 472

Vaihtoehdossa 3b Syreenikujan vuokra on laskettu tavoitehinta-arviohaarukan 
yläraja-arvolla 18 800 000 €. 

Rakennusaikaisista korkokustannuksista perittävä vuokraerä on voimassa 8 vuotta.

Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon.
Hoitovuokran sekä siivouskorvauksen taso on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopulliset
perittävät vuokraerät määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin
palvelusopimuksiin perustuen. 

Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset
sähköstä, vedestä ja jätevedestä.

3 233 004 3 090 765

vaihtoehto 3a vaihtoehto 3b

269 417 257 564
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