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PANSION KOULU 
 

LISÄRAKENNUS/PERUSKORJAUS 

 

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.3.2011 

ehdotuksen Tilaliikelaitokselle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen raken-

nushankeinvestoinneiksi vuoden 2012 talousarvioon ja vuosille 2013–2021. 

Lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen aikaistaa Pansion koulun li-

särakennus- ja peruskorjaushankkeen valmistumisvuositavoitetta vuoteen 2014. 

Esittelijän ehdotuksessa tavoite oli 2017. 

 

Pansion ja Pernon alueen lukio- ja kouluverkkojärjestelyistä on keskustelu kou-

luverkkoselvitysten yhteydessä vilkkaasti 2000-luvun alusta. Kaupunginvaltuus-

to päätti 12.12.2005 osana kouluverkon kehittämistä koskevaa päätöspakettia, 

että Pernon koulu lakkautetaan 1.8.2009 lukien yhdistämällä toiminnot Pansion 

kouluun. Samalla valtuusto päätti, että Pernon lukio lakkautetaan 1.8.2008 luki-

en ja toiminnot yhdistetään kaupungin muihin lukioihin. 

 

Tilalaitos laati vuonna 2006 yhdessä opetus-, terveys-, sosiaali-, liikunta-, nuori-

so- ja kulttuuritoimen sekä kiinteistölaitoksen ja asemakaavatoimiston kanssa 

vaihtoehtoselvityksen Pansion ja Pernon yhtenäiskoulun sijoittamisesta joko 

Pernon tai Pansion koulukiinteistön yhteyteen. Opetuslautakunta piti kokouk-

sessaan 10.5.2006, antaessaan asiasta lausuntonsa Tilalaitokselle, parempana 

vaihtoehtona, että Pernon koulukiinteistö peruskorjataan vuosiluokkia 1–9 var-

ten. 

 

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 28.6.2006 valita Pansion ja Pernon 

yhtenäiskoulun hankesuunnittelun kohteeksi Pernon koulukiinteistön. Kaupun-

ginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 17.9.2007. 

 

Hankesuunnitelmassa lähdettiin siitä, että Pansion koulukiinteistö, Pernontie 29, 

poistuu koulukäytöstä, kun Pernon koulutilojen peruskorjaus saataisiin päätök-

seen kesällä 2011. Kaikki oppilaat sijoitettaisiin peruskorjattuihin tiloihin Hyrköis-

tentie 35:een. Hanke oli mitoitettu yhteensä 540 oppilaalle, jossa luvussa olivat 

mukana Mikaelin koulun noin 70 oppilasta.   

 

Vuosiluokkien 1–9 oppilasmäärä pieneni kuitenkin voimakkaasti 2000-luvun 

alussa. Syksyllä 2007 oppilaita oli enää 432. Mikaelin koulu siirtyi pois Pernon 

koulukiinteistöstä sisäilmaongelmien vuoksi, mikä osaltaan vähensi suunnitellun 

peruskorjaushankkeen oppilaspohjaa. Oppilasmäärä oli näin ollen jo ennen pe-

ruskorjaushankkeen käynnistymistä laskenut alle hankesuunnitelmassa todetun 

laskennallisen oppilasmäärän (540). Opetus- ja koulupalvelujen toimintayksikkö 
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arvioi keväällä 2008, että Pansion koulun vuosiluokilla 1–9 on syksyllä 2015 

enintään 380 oppilasta. 

 

Opetuspalvelukeskus käynnisti syksyllä 2008 neuvottelut vuosiluokkien 7–9 op-

pilaiden sijoittamisesta Rieskalähteen kouluun 1.8.2010 lukien. Opetustoimen 

käyttötalouden kannalta tämä vaihtoehto oli selkeästi edullisin. 

 

Opetuslautakunta päätti 17.12.2008 § 196, että Pansion koulun 7.–9. vuosiluo-

kan oppilaat sijoitetaan siirtymissuunnitelman mukaisesti Rieskalähteen kouluun 

1.2.2009 lukien siihen asti, että opetuslautakunnan päätöksen 3.9.2008 § 128 

mukainen Pansion koulurakennuksen laajennus valmistuu ja Pansion yhtenäis-

koulu voidaan keskittää Pansioon. 

 

Asian esittelyssä todettiin, että Pansion-Pernon alueen 7.–9. vuosiluokkien op-

pilaat ovat tilojen puolesta sijoitettavissa jatkossakin Rieskalähteen kouluun. 

Tältä osin tilanne ei ole muuttunut. Pansion-Pernon alueen oppilaat mahtuvat 

hyvin Rieskalähteen kouluun 2010-luvun loppupuolella. Bussiyhteydet Pansios-

ta Rieskalähteen kouluun ovat vuonna 2009 toteutettujen muutosten jälkeen 

hyvät ja toimivat. 

 

Myös Topeliuksen koulu on jatkossa sijoitusvaihtoehto, kun lukio siirtyy kesällä 

2013 pois Juhana Herttuan koulukiinteistön tiloista. 

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on määritellyt Pansion-Pernon alueelle 

sijoitettavan yhtenäiskoulun laskennalliseksi oppilaspohjaksi vuosiluokkien 1–6 

osalta 240 oppilasta ja vuosiluokkien 7–9 osalta 180 oppilasta. 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa realistisiksi Pansion koulun peruskorjaus- ja lisära-

kennushankkeen toteutusvaihtoehdoiksi muodostui kolme vaihtoehtoa. Ensim-

mäisessä vaihtoehdossa Pansion koulun nykyiset tilat osoitteessa Pernontie 29 

peruskorjataan alakoulun 1.–6. vuosiluokkien sekä kirjaston käyttöön, sillä Pan-

sion koulutalossa toimii myös Pansion kirjasto. Toisessa vaihtoehdossa Pansi-

on koulutalon ja kirjaston tilat peruskorjataan ja lisäksi koulutalon yhteyteen ra-

kennetaan uudisrakennusosa. Näin muodostuisi yhtenäiskoulu vuosiluokkien  

1–9 oppilaille. Kolmannessa vaihtoehdossa Pernon koulutalo osoitteessa Hyr-

köistentie 35 puretaan ja tilalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu vuosiluokkien 

1–9 oppilaille sekä tilat Pansion kirjastolle. 

 

Kaikki edellä mainitut tilahankinnan vaihtoehdot on otettu huomioon hanke-

suunnitelmassa ja kaikista vaihtoehdoista on esitetty laskelmat ja kuvaukset. 

 

Pansion koulun peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen hankesuunnitelman laa-

timisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet kasvatus- ja opetustoi-

mesta Pansion koulun rehtori Sari Grönroos, kasvatus- ja opetusviraston tila-

palveluiden suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski, ympäristö- ja kaavoitusvi-

raston kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, keskushallinnon talousasioiden 
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controllerit Mervi Raita ja Ismo Faler, Kiinteistöliikelaitoksen maankäyttöinsinöö-

ri Timo Laiho, Tilaliikelaitoksen rakennuttamispäällikkö Merja Lumme, vuok-

rauspäällikkö Tiina Aaltonen, rakennuttajainsinööri Anne Antola ja koulujen yllä-

pitoasioista vastaava Lars Wiren, Vahtera Arkkitehtien arkkitehti Seppo Järven-

pää sekä Tilakeskuksen tilacontroller Nora Hildén. 

 

Hankesuunnitelma vastaa niitä pedagogisia ja toiminnallisia tarpeita, mitä pe-

ruskoululle on asetettu. 

 

30.4.2012 
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Yliopistonkatu 27 a 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

 
Rakennuttajatehtävät: 

Turun Tilaliikelaitos 

Yliopistonkatu 27 a 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

 
Käyttäjät/vuokralaiset: 

Kasvatus- ja opetusvirasto 

Käsityöläiskatu 10 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

 

Kulttuuriasiainkeskus / Kaupunginkirjasto 

Hämeenkatu 15 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

 

Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy / Ruokapalvelu Katerinki 
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1. NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

1.1 Kohteen kuvaus 

Pansion koulu sijaitsee osoitteessa Pernontie 29 ja siellä toimii perusopetuksen 

vuosiluokat 1–6. Oppilaita koulussa on lukuvuonna 2011–2012 yhteensä 251. 

 

Pansion kirjasto sijaitsee koulun yhteydessä osoitteessa Pernontie 29. Kirjasto 

on avoinna viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin ja se palvelee 

sekä koulun oppilaita että Pansion-Pernon alueen asukkaita. 

1.2 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

Pansion koulu 

 

Pansion koulukiinteistön tekninen kunto ja varustelu eivät vastaa 2010-luvun 

tarpeita. Luokka- ja käytävätilat sekä ruokailutilat vaativat täydellisen pintare-

montin, luokkien tekninen varustelu on ajanmukaistettava (videotykki- ja koske-

tustauluvarustus) ja ikkunat on uusittava.  Myös koulun ilmanvaihto vaatii eräiltä 

osin (mm. käytävätilat) parannusta. Koulukiinteistön teknisen työn tilat vaativat 

täydellisen peruskorjauksen. 

 

Pansion kirjasto 

 

Pansion kirjastolla on käytössään 437 m2:n tila Pansion alakoulun kiinteistössä. 

Kirjastossa on aikuistenalue, lasten- ja nuortenalueet, pienten lasten satuhuone 

sekä verkkotori, jossa on 4 asiakastyöasemaa.  Henkilökunnan käytössä on 

kaksi työhuonetta, joista toinen toimii myös taukotilana sekä 14 m2 varastohuo-

ne. Tilat ovat käyttökelpoiset ja riittävät, mutta peruskorjauksen sekä uusien, 

toimivampien kalusteratkaisuiden tarpeessa. 

1.3 Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot 

Pansion koulurakennus on valmistunut vuonna 1951 alueen kansakouluksi. Ra-

kennuksen on suunnitellut Turun kaupungin rakennustoimistossa kaupun-

ginarkkitehti Totti Sora. Kansakoulun lisäksi kouluun suunniteltiin tilat myös kir-

jastoa ja lastenneuvolaa varten. Lastenneuvolatoiminta on loppunut, mutta kir-

jasto toimii edelleen. 

 

Koulutontti on lounaaseen viettävässä rinteessä, itse koulurakennus sijaitsee 

tontin pohjoisosassa. Rakennuksen eteen jää valoisa alava koulupiha, joka ra-

jautuu Pernontiehen. Kivirakenteisessa koulussa on tiilinen satulakatto. Pitkän, 
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suhteellisen kapean rakennusmassan kerroskorkeus vaihtelee kahdesta neljään 

kerrokseen. Julkisivut on rapattu vaalean okran värisiksi. Sisäänkäyntien por-

taat ja katokset on viimeistelty liuskekiveyksin ja metallisin kaitein aikansa hen-

gen mukaisesti. Rakennuksen sisätiloissa ovat säilyneet monin paikoin alkupe-

räiset lakatut ovet ja kulmikkaasta sormipaneelista tehdyt lakatut sisäkatot. Por-

rashuoneiden portaat ovat sementtimosaiikkia ja metallikaiteiden käsijohtimet 

ovat lakattua puuta. Rakennus on edustava esimerkki aikansa koulurakentamis-

ta. 

 

Turun maakuntamuseo toteaa lausunnossaan vuodelta 2008, että Pansion kou-

lurakennus on tyylillisesti erinomainen esimerkki 1950-luvun alun arkkitehtuuris-

ta. Rakennuksen julkisivut ja pääosin myös sisätilat ovat säilyneet lähes alkupe-

räisessä asussaan. Rakennusta ei ole merkitty säilytettäväksi kohteeksi yleis- 

tai asemakaavoissa, mutta rakennuksella on kulttuuri- ja rakennushistoriallista 

arvoa, jonka vuoksi rakennus tulee säilyttää ja sen korjaus- ja muutostöissä tu-

lee rakennuksen alkuperäinen tyyli ja siihen olennaisesti liittyvät elementit säilyt-

tää. 

 

Pansion koulun tontin asemakaava on vahvistettu 14.4.1956. Asemakaavassa 

tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi kansakoulua varten. 

Yleisten rakennusten rakennusalaksi on merkitty nykyisen koulurakennuksen 

ala. Sallituksi kerrosluvuksi on merkitty II-IV kerrosta. Rakennusoikeuden määrä 

on ilmoitettu sallittuna rakennuksen tai rakennusten alana neliömetreissä, joka 

on 1000–2000 m2. Tästä alasta kerroskorkeudella kertomalla saadaan suurin 

sallittu rakennusoikeus, joka on tontilla 8000 m2. Rakennus tulee rakentaa palo-

turvallisuussäädösten mukaan. Asemakaavassa määrätään lisäksi istuttamaan 

tontin rakentamaton osa ja pitämään se kunnossa. 

1.4 Kiinteistön kunto ja suhde uudistuotantoon 

Pansion koulukiinteistön kunto on tyydyttävä, isoja peruskorjauksia ei ole tehty. 

Tekniikan ja pintojen osalta tilat vaativat ajanmukaistamista. 

1.5 Kiinteistöstä aiheutuvat menot 

Pansion koulu 

 

Pansion koulun vuokra- ym. käyttömenoihin on varattu kasvatus- ja opetustoi-

men vuoden 2012 talousarviossa yhteensä 583 429 euroa. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjastotoimen vuoden 2012 talousarviossa on varattu yhteensä 54 025,46 eu-

roa Pansion kirjaston vuokrakustannuksia varten. 
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1.6 Kiinteistön käyttöaste 

Pansion koulu 

 

Pansion koulun tiloja käytetään lukuvuoden koulutyön aikana klo 7.00–16.00. 

 

Koulussa järjestetään myös kielikursseja ja -kerhoja sekä pianonsoiton opetusta 

koulupäivän jälkeen. Liikuntasalista voivat iltakäyttäjät varata vuoroja (klo 

16.00–20.00) liikuntatoimen kautta. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjasto on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 13.00–19.00 sekä tiis-

taisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10.00–16.00. Näiden aukioloaikojen lisäksi 

kirjasto voi olla opettajien ja oppilaiden käytössä muunakin aikana, ja siellä voi-

daan järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia alueen asukkaille. 

2. TOIMINNAN KUVAUS 

2.1 Kuvaus käyttäjän toiminnasta 

Pansion koulu 

 

Tavoitteena on tuttu ja turvallinen lähikoulu, jossa oppilas kasvaa toisia kunnioit-

tavaksi, vastuuntuntoiseksi sekä omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa luotta-

vaksi.  Koulun vahvuutena on oppilaan tuen tarpeen ottaminen huomioon mo-

nialaisesti alakoulusta yläkouluun asti sekä mahdollisuus eri tukimuotojen käyt-

töön. 

 

Pansion kirjasto 

 

Pansion kirjasto toimii sekä koulukirjastona että alueen kirjastona, joten on tär-

keää, että se sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Yh-

teistyö koulun kanssa on olennainen osa Pansion kirjaston toimintaa ja lapset 

ovatkin yksi kirjaston tärkeimmistä kohderyhmistä. Kirjastolla on suuri joukko 

yhteistyökumppaneita ja siitä on muodostunut tärkeä yhteisöllisyyden keskus 

sekä erilaisten ja eri-ikäisten asukkaiden kohtaamispaikka. 

 

Pansion kirjaston kokoelma käsittää 22 850 nidettä sisältäen kaikki tallenne-

muodot. Vuonna 2011 kirjastossa kävi noin 38 000 asiakasta ja lainoja oli noin 

39 000. Eli noin 166 asiakasta/aukiolopäivä ja 170 lainaa/aukiolopäivä. Kirjaston 

käyttö on lähivuosina ollut nousussa. 
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2.2 Henkilökunta 

Pansion koulu 

 

Tulevan alakoulun henkilöstö koostuu 20 opettajasta. Yläkoulun henkilöstö 

muodostuu 13–14 opettajasta, opinto-ohjaajasta sekä suomi toisena kielenä  

-opettajasta. 

 

Koulun toiminnallisesta ja pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna 180 oppi-

laalle mitoitettu yläkoulu on oppilasmäärältään riittävä. Oppilasmäärän jäädessä 

tämän alle opettajien työllistämiseksi voidaan joutua turvautumaan muiden kou-

lujen opettajiin. Tämä saattaa vaikuttaa koulun toimintaan heikentävästi, esi-

merkiksi koulun kehittäminen ja erilaisten teemapäivien järjestäminen hankaloi-

tuu. Muiden koulujen kanssa jaettujen opettajien käyttö saattaa esimerkiksi ai-

heuttaa mm. pulaa luokanvalvojista. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjastossa on 2–3 työntekijää. 

2.3 Tilojen käyttö 

Pansion koulu 

 

Tulevan koulun tiloja käytetään lukuvuoden koulutyön aikana kello 7.00–16.00. 

Lisäksi koulun tulevissa tiloissa voidaan järjestää entiseen tapaan esimerkiksi 

kielikursseja ja -kerhoja sekä pianonsoiton opetusta koulupäivän jälkeen. Ilta-

käyttäjät voivat myös tulevasta liikuntasalista varata vuoroja koulutyön ulkopuo-

lisena aikana. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjaston aukioloajat tulevat säilymään nykyisellä tasolla. Oppilaiden ja opettaji-

en itsenäistä kirjastonkäyttöä helpotetaan itsepalvelun avulla. Alueen asukkaille 

järjestetään toimintaa ja tapahtumia myös aukioloaikojen ulkopuolella.  

2.4 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet 

Pansion koulu 

 

Opetuslautakunta päätti 17.12.2008 Pansion koulun 7.–9. vuosiluokkien oppi-

laiden siirtämisestä Rieskalähteen kouluun 1.2.2009 lukien. Opetuslautakunta 

asetti siirrolle ehdoksi, että sijoitus kestää siihen asti kunnes Pansion koulura-

kennuksen laajennus valmistuu ja Pansion yhtenäiskoulu voidaan keskittää 

Pansioon. 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 12/28 

 

 

Hankesuunnitelma, Pansion koulu, peruskorjaus/lisärakentaminen 

Virkamiesten ehdotus syksyllä 2008 oli, että oppilaat sijoitetaan pysyvästi Ries-

kalähteen kouluun, tämä ehdotus hävisi opetuslautakunnassa syksyn 2008 ää-

nestyksissä. 

 

Vuosiluokkien 1–6 opetus jatkuu edelleen Pansion koulussa, Pernontie 29. Kou-

lussa on lukuvuonna 2011–2012 yhteensä 251 oppilasta. 

 

Rieskalähteen koulu on 2000-luvulla korjattu perusteellisesti, ja tilat ovat erittäin 

hyvässä ja ajanmukaisessa kunnossa. Koulukiinteistön korjaukseen on käytetty 

vuosina 2003–2010 yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Korjaustyöt jatkuvat edel-

leen. 

 

Rieskalähteen koulussa on lukuvuonna 2011–2012 yhteensä 499 oppilasta. 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut arvioi, että koulun oppilasmäärä on lu-

kuvuonna 2017–2018 yhteensä 505, eli kokonaismäärässä ei lähivuosina juuri 

tapahdu muutoksia. Koulussa on näin ollen 2010-luvulla tilaa Aunelan ja Pansi-

on kouluista 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden sijoittamiseen. 

 

Osa Pansion ja Pernon alueen yläluokille siirtyvistä oppilaista on omatoimisesti 

hakeutunut 7. vuosiluokalle muihin kouluihin, mm. Klassikon kouluun ja Topeli-

uksen kouluun, ja näin tilanne on jatkossakin, eli kaikki ko. oppilaat eivät ole 

Rieskalähteen koulussa. Rieskalähteen koulussa oli syyskuun 2011 alussa 165 

Aunelan ja Pansion kouluista tullutta oppilasta. 

 

Mikäli Pansion ja Pernon alueen oppilaat siirtyvät pääosin tai kokonaan omaan 

yläkouluun 2010-luvun loppupuolella, jää Rieskalähteen koulutaloon useaksi 

vuodeksi reservitilaa, joka kuitenkin täyttyy viimeistään 2020-luvun alkupuolella 

Yli-Maarian alueen lapsimäärän kasvaessa.   

 

Myös Topeliuksen koulu on 2010-luvun loppupuolella vaihtoehtona Pansion ja 

Pernon alueen oppilaiden sijoitukselle. Kouluun vapautuu tiloja, kun Juhana 

Herttuan lukio ja Klassikon lukio yhdistyvät ja lukiotoiminta Juhana Herttuan 

koulutalossa päättyy. Jo nyt Topeliuksen koulun vuosiluokilla 7–9 opiskelee em. 

omatoimisen hakeutumisen seurauksena kolmisenkymmentä pernolaista oppi-

lasta. 

 

Rieskalähteen koulun opetuksen tukijärjestelmät ovat erinomaiset: Rieskaläh-

teen koulussa on tällä hetkellä mm. kuusi alueellista pienluokkaa, kaksi lisä-

luokkaa (ns. kymppiluokkaa), tuettua opetusta, Suomi toisena kielenä -opetusta, 

lisäopettaja osa-aikaiseen erityisopetukseen ja kolme koulunkäyntiavustajaa. 

 

Bussireitit Pansion ja Pernon alueelta Rieskalähteen koululle on suunniteltu 

mahdollisimman toimiviksi. 

 

Aunelan ja Pansion koulujen oppilasalueella on kaksi koulua: Pansion koulu ja 

Aunelan koulu, näistä kouluista siirtyy 7. vuosiluokalle lähivuosina yhteensä 
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keskimäärin 70 oppilasta vuodessa. Jos kaikki oppilaat siirtyisivät Pansion kou-

lun yläluokille, sen koko (vuosiluokat 7–9) olisi suurimmillaan noin 210 oppilas-

ta. 

 

Osa oppilaista hakeutuu eri syistä kuitenkin aina muihin yläkouluihin, mm. lii-

kuntalinjoille, joten Pansion koulun yläluokilla olisi todellisuudessa enimmillään 

noin 160–180 oppilasta. 

 

Lukuvuonna 2011–2012 Turussa on vain yksi alle 300 oppilaan yläkouluyksik-

kö. Pienellä yläkouluyksiköllä on käytössään vähemmän tuntiresursseja, mikä 

taas voi vähentää oppilaiden valinnanmahdollisuuksia, ja halukkuus siirtyä toi-

seen kouluun kasvaa. 

 

Koulu tietysti toimii, onhan Suomessa pienempiäkin kouluja, mutta sen houkut-

televuus voi vähentyä. 

 

Pansion koulu ei sijaintinsa vuoksi missään oloissa voi laskea sen varaan, että 

sinne siirtyisi oppilaita enenevässä määrin muualta, kuten esim. Luostarivuo-

reen tai Kupittaalle, sen on sijaintinsa vuoksi aina selvittävä omillaan. 

 

Pansion koulun oppilasmäärä on viime vuosina laskenut tasaisesti. Kasvatus- ja 

opetusviraston Tilapalvelujen arvion (arvio 4.11.2011) mukaan oppilasmäärä 

laskee edelleen lähivuosina: 
 
 

Vuosi Todellinen kehitys Ennuste 

2005 308  
2006 307  
2007 279  
2008 267  
2009 257  
2010 245  
2011 251  
2012  250 
2013  252 
2014  241 
2015  233 
2016  221 
2017  218 

 
 
Taulukko 1 Pansion koulun (vuosiluokat 1–6) oppilasmäärän kehitys 2005–2017 (tilanne 
20.9.) 

 
 

Johtopäätöksiä:  

 

1. Pansion koulun (vuosiluokat 1–6) oppilasmäärä laski 2005–2011 yhteensä 

noin 70 oppilaalla (22,4 %). 
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2. Pansion ja Jyrkkälän alueella (tilastollinen suuralue) lapsimäärä (0–6-

vuotiaat) kasvoi 2006–2010 yhteensä 33:lla (4,6 %). 

3. Hirvensalossa ja Kakskerrassa lapsimäärä kasvoi samassa ajassa 5,4 % 

(929–979) Länsikeskuksen alueella 14,1 % (1 158–1 321), Nummen ja Ha-

listen alueella 8,3 % (1 418-1 536) ja Keskustan alueella 12,2 % (1 784-

2 001). 

4. Pansion ja Jyrkkälän alueen lapsimäärän kasvu ei siis 2006–2010 ollut mi-

tenkään poikkeuksellisen suurta eikä kärkipäässä. Lapsimäärä (0–6  

-vuotiaat) Pernon alueella on kuitenkin ollut edelleen pienessä kasvussa 

viimeisen vuoden aikana (2011–2012), joten ainakaan lähivuosina ei oppi-

lasmäärissä ole odotettavissa mitään romahdusta. 

 

Lapsimäärän erityisen suureen kasvuun ei voi vuosiluokkien 7–9 yläkoulun tar-

vetta perustaa. Muut tekijät, kuten alueelliset tarpeet ja pienen yläkoulun toimi-

vuus, ovat asiaa pohdittaessa keskeisessä asemassa. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjaston nykyiset tilat ovat riittävät tulevaakin toimintaa ajatellen. Suunnittele-

malla kalustus helposti muunneltavaksi ja siirreltäväksi tilaa voidaan käyttää 

myös tapahtuma- ja näyttelytoimintaan. 

 

2.5 Tilahankinnan vaihtoehdot 

Pansion koulun peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen hankesuunnitteluvai-

heessa koulun tilahankinnan vaihtoehdoiksi muodostui kolme realistista toteu-

tusvaihtoehtoa. 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Pansion koulun nykyiset tilat osoitteessa Per-

nontie 29 peruskorjataan alakoulun 1.–6. vuosiluokkien sekä kirjaston käyttöön. 

Tässä vaihtoehdossa koulun toiminta jatkuu nykytilan kaltaisesti, eli alakoulun 

oppilaat ovat sijoitettuna Pansion koulutaloon ja yläkoulun (7.–9. luokat) oppi-

laat käyvät edelleen Rieskalähteen koulussa. Tämä tekninen peruskorjaus on 

välttämätön rakennuksen elinkaaren näkökulmasta, jotta tiloja voidaan jatkos-

sakin hyödyntää koulu- ja kirjastokäytössä. Kirjaston tilat olisi tehokkainta pe-

ruskorjata samanaikaisesti koulun tilojen kanssa. Tätä vaihtoehtoa voidaan pe-

rustella tulevien oppilasmäärien kehityksellä ja sillä, että Rieskalähteen koulus-

sa on erinomaiset tilat olemassa myös Pansion ja Aunelan alueelta tuleville op-

pilaille. Lisäksi kirjaston koetaan olevan erinomaisella paikalla koulun yhteydes-

sä. 

 

Toisessa vaihtoehdossa Pansion koulutalon tilat peruskorjataan ja lisäksi koulu-

talon yhteyteen rakennetaan uudisrakennusosa. Tämä vaihtoehto mahdollistaa 

7.–9. luokan oppilaiden siirtymisen takaisin Pansioon uuden yhtenäiskoulun ti-

loihin. Pansion koulun tontilla on rakennusoikeutta käyttämättä 2889 m2. Uudis-
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rakennuksen arvioitu neliömäärä tulee olemaan noin 2141 m2, joten laajennusta 

varten ei tarvitse poiketa asemakaavan rakennusoikeuden määrästä. Suunnitel-

tu rakennus poikkeaa rakennusalan suhteen kaavasta ja tähän on haettava 

poikkeuslupa. Tässä vaihtoehdossa tulee myös ottaa huomioon Rieskalähteen 

koulusta vapautuvien tilojen käyttö, sillä koulussa on hyvin tilaa Pansion ja Au-

nelan alueen oppilaille. 

 

Tämän vaihtoehdon hyvinä puolina ovat yhtenäiskoulun muodostuminen sekä 

alueen oman yläkoulun mahdolliset positiiviset vaikutukset alueen kehitykseen. 

Lisäksi myös tässä vaihtoehdossa Pansion kirjaston palvelut ovat koko yhte-

näiskoulun välittömässä läheisyydessä. 

 

Kolmannessa vaihtoehdossa Pernon koulutalo osoitteessa Hyrköistentie 35 pu-

retaan ja tilalle rakennetaan tilat uudelle yhtenäiskoululle sekä kirjastolle. Per-

non koulutalo tyhjennettiin vuonna 2009 sisäilmaongelmien vuoksi. Hankesuun-

nittelutyöryhmä totesi, että Pernon koulutalon peruskorjaus ilman varmuutta sii-

tä, että tiloista tulee turvalliset ja terveelliset peruskorjauksen jälkeenkään, ei ole 

kannattavaa. Lisäksi Pernon nykyinen koulutalo on liian suuri kirjastolle ja 420 

oppilaan yhtenäiskoululle, eikä muuta rakennusta voida tehokkaasti hyödyntää 

koulun ja kirjaston toimiessa siinä. Pernon koulutalon tontilla on rakennusoikeut-

ta jäljellä reilusti, 11 150 m2 jopa ilman olemassa olevan koulutalon purkamista. 

 

Tässäkin vaihtoehdossa tulee huomioida Rieskalähteen koulun vajaakäytölle 

jäävät tilat, sekä lisäksi tyhjilleen jäävä Pansion koulukiinteistö. Pansion koulu-

rakennuksen uutta käyttöä rajoittavat mm. suojeluarvot. Näin ollen vertailtaessa 

Pansion ja Pernon koulukiinteistöjä, on Pernon koulukiinteistön tontti merkittä-

västi suurempi ja siksi potentiaalisempi kohde hyödynnettäväksi muuhun tule-

vaisuuden uudisrakentamiseen. Myös tämä vaihtoehto edistää mahdollisesti 

alueen kehittymistä positiivisesti oman yläkoulun avulla. 

 

Hankesuunnittelutyöryhmä tarkasteli myös muita mahdollisia sijoitusvaihtoehto-

ja uudelle yläkoululle, mutta saavutettavuuden ja käyttäjäryhmien läheisyyden 

kannalta varteenotettavia vaihtoehtoja ei löytynyt. 

 

Koko Pansio-Pernon aluetta koskee turvallisuusselvitystarve liittyen alueella 

toimiviin vaarallisia kemikaaleja käsitteleviin laitoksiin, jotka ovat luokiteltu suur-

onnettomuusvaarallisiksi. Täysin erillisen uudisrakennuksen rakentaminen vaatii 

todennäköisesti turvallisuusselvityksen ja turvallisuusriskit koulun osalta voi-

daan todeta liian suuriksi ja näin ollen estää hankkeen. Maltillinen vanhaa tuke-

va laajentaminen saattaa olla perustellumpaa kuin täysin uuden koulun sijoitta-

minen suuronnettomuusriskin alaiselle alueelle. 
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3. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

3.1 Tontti 

Pansion koulun tontti 

 

Pansion koulun tontti 20-1 on pinta-alaltaan 11845 m2. Rinnetontti laskee lou-

naaseen. Tontin pohjoisosan maasto on jyrkempää mäntyvoittoista sekamet-

sää. Tontti rajautuu etelässä Pernontiehen, lännessä Saukonkujaan, idässä ra-

kenteilla olevaan palvelutaloon ja pohjoisessa Paakarlan puistoon. Liittymät ton-

tille ovat Pernontieltä ja Saukonkujalta. 

 

Tontin pohjoisosassa on varsinainen koulurakennus, jossa toimii myös kirjasto. 

Sadekatos rajaa pihaa Pernontiestä. 

 

Pernon koulun tontti 

 

Pernon koulun tontti 31-2 on pinta-alaltaan 40 444 m2. Tontin pohjoisosa laskee 

jyrkästi etelään. Rakentaminen painottuu tontin pohjoisosaan, alavammassa 

eteläosassa on koulun pelikenttä ja pysäköintialue. Koulurakennus terassoituu 

jyrkän rinteen muotojen mukaisesti. 

 

Liittymä tontille on Hyrköistentieltä. Koulun pelikentän läpi kulkevat vesijohto- ja 

viemärilinjat.  

3.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

Tonttialueen käyttösuunnitelma tarkennetaan kun toteutusvaihtoehto on selvillä. 

Nykyisen koulun tontille rakennettaessa välituntialue pienenee jonkin verran. 

Laajennuksen sijoittuminen osin rakennuksen metsänpuolelle säästää välitunti-

tilaa. 

3.3 Maaperätutkimus 

Pansion koulun tontti 

 

Pansion koulun tontilta ei ole tehty maaperätutkimuksia. Maaperäkartan mu-

kaan tontin pohjoisosan rinne on kalliota. Eteläosan maaperää ei ole luokiteltu. 

Viereisellä tontilla on tehty vuonna 2001 muutama tärykairaus vastaavasta ala-

vasta kohdasta. Kairaukset ovat päättyneet noin 1–3 metrin savikerroksen jäl-

keen noin 2–4 metrin kohdalla kivilohkareeseen tai kallioon. 

 

Tarkemmat maaperätutkimukset tehdään kun toteutusvaihtoehto on selvillä. 
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Pernon koulun tontti 

 

Pernon koulun tontin eteläosan alavimmilla alueilla on vuonna 2001 tehty maa-

perätutkimuksia. Tärykairauksissa savikerroksen paksuus vaihtelee noin 2–8 

metriin, jonka jälkeen kairaus on päättynyt yleensä joko kivilohkareeseen tai kal-

lioon. Tontin mäkinen pohjoisosa, jossa nykyinen koulurakennus sijaitsee, on 

maaperäkartan mukaan kalliota. 

 

Tarkemmat maaperätutkimukset tehdään kun toteutusvaihtoehto on selvillä. 

3.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

Pansion koulun tontti 

 

Pansion koulurakennus on tyylillisesti erinomainen esimerkki 1950-luvun alun 

arkkitehtuurista. Laajennusta suunnitellessa tulee huomioida Pansion koulun 

rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo. Tämä rajoittaa lisärakentamisen sijoit-

tamista ja ulkomuotoa. 

 

Pansion koulun tontin pinta-ala jää hieman niukaksi koulua laajennettaessa. Pi-

hajärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta koulun piha, huoltopiha 

ja välituntipiha-alueineen, saadaan toimimaan lisärakentamisen jälkeen. Laa-

jennuksesta johtuen saatetaan joutua huoltoajoreitti siirtämään tontin rajan ylit-

se viereisen puiston puolelle. Tähän tarvitaan poikkeamislupa ja oikeus käyttää 

aluetta vuokraamalla, rasitteena tai ostamalla maa-ala. Puisto on Kiinteistöliike-

laitoksen omistuksessa. 

 

Pernon koulun tontti 

 

Pernon koulun tontti on maastollisesti haastava, rakentamisen sijoittaminen tu-

lee miettiä tarkkaan. Mikäli uudisrakentaminen sijoitetaan tasaisemmalle maal-

le, tulee viemäri- ja vesijohtolinjat mahdollisesti siirtää. Tällöin tulee suunnitella 

purettavan rakennuksen paikan tuleva käyttö ja tarvittaessa maisemoida alue. 

3.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Pansion koulun tontti 

 

Turun kaupunki omistaa tontin. Mikäli koulua laajennetaan, tullaan poikkea-

maan asemakaavasta rakennusalan suhteen. Rakennuslupaa varten tarvitaan 

poikkeamislupa asemakaavasta. Jos poikkeamisen edellytykset eivät toteudu, 

tarvitaan asemakaavanmuutos. 
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Pernon koulun tontti 

 

Turun kaupunki omistaa tontin. Mikäli tontilla oleva koulu puretaan, tulee puret-

tavan koulun rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot selvittää ja hakea kohteelle 

purkulupa. Uudisrakentaminen voidaan purkamisen jälkeen toteuttaa asema-

kaavan mukaisesti. Jos uuden rakennuksen esimerkiksi rakennusala poikkeaa 

asemakaavasta, tulee rakentamiselle hakea poikkeamislupa asemakaavasta tai 

mahdollisesti asemakaavanmuutos. 

3.6 Liikenne 

Pansion koulun tontti 

 

Pansion koulun tontti sijaitsee liikenteellisesti keskeisesti. Sinne on hyvät kevy-

en-, auto- ja julkisenliikenteen yhteydet läheisiltä asuinalueilta. Koulun kohdalla 

Pansiontien varressa on bussipysäkit, joilta liikennöi linjat 42 ja 90. 

 

Pansion tie on vilkkaasti liikennöity. Tämä tulee huomioida koulupihan ja kevyen 

liikenteen koulumatkojen suunnittelussa. Koulun kohdalla on kevyen liikenteen 

alikulku, joka turvaa osaltaan oppilaiden liikkumista. 

 

Liittymät koulun tontille ovat tällä hetkellä Saukonkujalta ja Pansiontieltä. Koulun 

peruskorjaamisen ja mahdollisen laajentamisen yhteydessä tulee ratkaista ja 

jäsennellä koulun ja kirjaston huolto-, työpaikka-, asiointi ja saattoliikenne sekä 

tarvittavat pysäköintipaikat. Erityisesti oppilaiden lisääntyvä saattoliikenne tulee 

ottaa huomioon. 

 

Pernon koulun tontti 

 

Pernon koulun tontti sijaitsee liikenteellisesti keskeisesti. Sinne on hyvät kevy-

en-, auto- ja julkisenliikenteen yhteydet läheisiltä asuinalueilta. Koulun kohdalla 

Pansiontien varressa on bussipysäkit, joilta liikennöi linjat 42 ja 90. 

 

Pansiontie on vilkkaasti liikennöity. Pansiontien ylitystä on pyritty tekemään ja-

lankululle turvallisemmaksi keskikorokkeilla ja alikululla. 

 

Liittymä tontille on Hyrköistentieltä. Pysäköintipaikat sijaitsevat koulurakennuk-

sen eteläpuolella ja tontin kaakkoisosassa. Koulun rakentamisen yhteydessä tu-

lee ratkaista ja jäsennellä koulun huolto-, työpaikka-, asiointi ja saattoliikenne 

sekä tarvittavat pysäköintipaikat. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 19/28 

 

 

Hankesuunnitelma, Pansion koulu, peruskorjaus/lisärakentaminen 

4. PALVELUVERKKO 

4.1 Sijainti 

Pernontie 29 (Pansion nykyinen koulu) tontti sijaitsee Pansio-Jyrkkälän palvelu-

alueella, Pansio Itäinen -pienalueella. Samassa rakennuksessa sijaitsee Pansi-

on kirjasto. Pernontie 29 sijainti on hyvä sekä väestön että liikenteellisen saavu-

tettavuuden kannalta. 

 

Hyrköistentie 35 (Pernon koulutalo) tontti sijaitsee Pansio-Jyrkkälän palvelualu-

eella Asuin-Pernon pienalueella. Se sijaitsee noin 800 metrin päässä Pansion 

nykyisestä koulusta (Pernontie 29). Hyrköistentie 35 tontti sijaitsee aivan Per-

nontien kupeessa, ja sen sijainti on hyvä suhteessa sekä väestöön että liiken-

neverkkoon. 

4.2 Saavutettavuus 

Pernontie 29 ohi Pernontietä pitkin kulkee useita linja-autolinjojen reittejä, esi-

merkiksi linja 42, ja koulun edessä on linja-autopysäkki, joten tontti jää pysäkin 

200 metrin vaikutusalueen sisään. Alueella on myös tiheä kevyen liikenteen 

verkosto, joten se on hyvin saavutettavissa eri ilmansuunnista. 

 

Hyrköistentie 35 tontin ohi kulkee useita linja-autoreittejä, esimerkiksi linja 42, ja 

lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat alle 200 metrin päässä. Alue on myös hy-

vin saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. 

4.3 Käyttäjäryhmät 

Tarkasteltaessa Pernontie 29 kahden kilometrin vaikutusalueen väestöä, voi-

daan todeta, että vaikutusalueella oli vuoden 2011 lopussa 6 114 asukasta. 

Näistä 0–6 -vuotiaita oli 539 ja kouluikäisiä eli 7–16 -vuotiaita 674 lasta. 
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Kuva 1 Pansion koulu, Pernontie 29 tontin 2 km vaikutusalueen väestö 

 

Tarkasteltaessa Hyrköistentie 35 kahden kilometrin vaikutusalueen väestöä, 

voidaan todeta, että vaikutusalueella oli vuoden 2011 lopussa 5 236 asukasta. 

Näistä 0–6 -vuotiaita oli 451 lasta ja 7–16 -vuotiaita oli 568. 
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Kuva 2 Pernon koulu, Hyrköistentie 35 tontin 2 km vaikutusalueen väestö 

 

Pansio-Jyrkkälän yläkouluikäiset käyvät nykyisin Rieskalähteen koulussa, joka 

sijaitsee Länsikeskuksen palvelualueella ja Vätti Pohjoisen pienalueella. Se si-

jaitsee linnuntietä mitattuna yli 5 kilometrin päässä Pansion nykyisestä koulusta.  

Pansio-Jyrkkälän palvelualueella asuu 841 7–15-vuotiasta lasta. Turun palvelu-

alueittaisen väestöennusteen mukaan vuonna 2020 alueella olisi hieman 

enemmän eli 916 7–15 -vuotiasta lasta. 

4.4 Pansion kirjaston sijainti ja käyttäjäryhmät 

Jos Pansion kirjaston sijaintia tarkastellaan suhteessa toisiin kirjastoihin, sen 2 

kilometrin vaikutusalue menee päällekkäin Jyrkkälän kirjaston kanssa. Kuiten-

kin, jos sijaintia tarkastellaan suhteessa väestöön, nähdään, että Pansio-

Jyrkkälän kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla suhteessa alueen asukkaisiin. 

Nykyisen sijainnin eli Pernontie 29:n 2 km vaikutusalueella asuu 6 114 asukas-

ta, joka on lähes 900 asukasta enemmän kuin Hyrköistentie 35:n 2 km vaiku-

tusalueella. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 22/28 

 

 

Hankesuunnitelma, Pansion koulu, peruskorjaus/lisärakentaminen 

5. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

5.1 Tilojen yhteiset perustelut 

Koulu 

 

Haasteita koulun tiloille asettaa erilaisissa pienryhmissä opiskelu. Pienten ope-

tustilojen käyttömahdollisuus on erityisen tärkeää S2-opetuksessa (suomi toise-

na kielenä -opetus), valmistavan opetuksen ryhmissä, alkuluokalla, maahan-

muuttajien tuetussa opetuksessa, omo-opetuksessa (maahanmuuttajien oma-

kielinen opetus), mai-opetuksessa (maahanmuuttajien äidinkielen opetus), eri-

tyisopetuksessa sekä opinto-ohjaajan työskentelyssä. 

 

Teknisen työn opetus sekä fysiikan ja kemian opetus vaativat yhtenäiskoulu-

vaihtoehdossa tilat kahdelle samanaikaiselle ryhmälle. Samoin liikuntasalin 

koossa on otettava huomioon mahdollisuus jakaa tila ainakin kahteen tai kol-

meen osaan. Tietokoneita hyödynnetään säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla 

työvälineinä ja siksi myös atk-luokan on oltava kaikissa tilavaihtoehdossa toimi-

va ja ajanmukainen. 

 

Yhtenäiskoulun tilat tulisi olla jokaiselle ikäkaudelle sopivia siten, että ne antavat 

mahdollisuuden myös eri ikäkaudelle tyypilliseen toimintaan. Näin tilaratkaisut 

takaavat turvallisen ja toimivan kouluympäristön kaikille vuosiluokille. 

 

Pansion kirjasto 

 

Kirjaston tulee sijaita alakoulun yhteydessä, mieluiten keskeisellä paikalla, jon-

ne on helppo tulla niin koulun- kuin ulkopuoleltakin. Tämä vaatii erillisen sisään-

käynnin kirjastoon, sillä kirjasto palvelee alueen asukkaita myös koulun aukiolo-

aikojen ulkopuolella. Käyttäjille tarjotaan mahdollisuutta itsepalveluun aikoina, 

jolloin kirjaston henkilökuntaa ei ole paikalla.  

 

Osa koulun ja kirjaston tiloista voi olla yhteiskäyttöisiä, jolloin niitä on mahdollis-

ta hyödyntää esimerkiksi alueen asukkaiden kokoontumistiloina sekä kirjaston 

tapahtuma- ja opetustiloina. Kirjaston henkilökunnalle on varattava riittävät so-

siaalitilat, nämä voivat olla myös yhteiskäyttöisiä koulun kanssa. Työtilojen on 

kuitenkin sijaittava kirjaston palvelualueen läheisyydessä. 

 

Kirjastotilan on oltava helposti muunneltavissa niin, että perinteisen palvelun li-

säksi se toimii tarvittaessa myös näyttely- ja tapahtumatilana. Tilan tulee mah-

dollistaa aineistojen houkutteleva esillepano, keskittyminen ja syventyminen se-

kä asukkaita kiinnostavat tapahtumat ja näyttelyt. Toiminnassa olennaista on 

myös ajantasaisten ja toimivien verkkotoripalveluiden tarjoaminen asiakkaiden 

käyttöön. Kirjasto nostaa esiin erilaisia tieto- ja kulttuurisisältöjä tapahtumin ja 
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näyttelyin sekä opastaa monimutkaistuvassa informaatioyhteiskunnassa. Lap-

set ja nuoret ovat tärkeä kirjaston kohderyhmä ja he tarvitsevat kirjastossa 

oman tilansa. 

6. HUONETILAOHJELMA 

6.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Pansion koulu alakouluna (peruskorjaus) 

 

Mikäli päädytään pelkkään alakouluvaihtoehtoon, on peruskorjaus ns. tekninen 

peruskorjaus. Toiminnallisia muutoksia lukuun ottamatta tilojen ajanmukaista-

misen vaatimia töitä (tekninen työ, tekstiilityö) ei ole tarpeen tehdä. Korttelipolii-

silta vapautuviin tiloihin voidaan tehdä jotain nykyisellään puuttuvia toiminnassa 

tarvittavia tiloja. 

 

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus) 

 

Yläkoulun oppilaiden tarvitsemat tilat on sijoitettu osin vanhaan rakennukseen ja 

osin uudisrakennukseen. Vanhaa koulurakennusta laajennetaan ja rakennetaan 

uusi erillinen rakennus liikuntatiloille. Tilojen mahdollisesta sijoittumisesta ole-

massa olevaan koulurakennukseen ja uudisrakennusosaan on laadittu arkkiteh-

tiluonnos (Liite 1). 

 

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus) 

 

Tilaohjelma perustuu nykyisen Pansion koulun tiloihin lisättynä yläkoululaisten 

tiloilla (sama tilaohjelma kuin korjaus- ja uudisrakennus / laajennusvaihtoehdos-

sa). Kustannuksissa on huomioitu vanhan rakennuksen purkukustannukset. 

6.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Liitteenä tilaluettelot eri vaihtoehdoista (Liite 2). 

 

Pansion koulu alakouluna (peruskorjaus) 

 

Nykyiset opetustilat korjataan. Tekstiili- ja teknisen työn tilat vaativat nykyaikais-

tamista ja lisätilaa talon sisäisillä muutoksilla. 

 

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus) 

 

Yläkoulun lisääminen nykyisen alakoulun yhteyteen aiheuttaa tarpeen rakentaa 

uusi liikuntasali, fysiikan-kemian tilat, kotitaloustilat sekä luonnontieteen erikois-

luokat. Nykyiset teknisen työn tilat on laajennettava selvästi, jotta tarvittavat työ-
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tilat mitoitusoppilasmäärälle saadaan. Samoin tekstiilityön luokkatilojen koko 

kasvaa ryhmien määrän lisääntyessä. Ruokasalitilaa tarvitaan lisää. 

 

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus) 

 

Yhtenäiskoulun tilaohjelma on sama kuin ”Pansion koulu ala- ja yläkouluna”  

-vaihtoehdossa. 

6.3 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

Teknisen työn tiloissa huomioitava atex määräykset, purunpoistojärjestelmä se-

kä tekstiilityön pölynpoistojärjestelmät. Kaikki opetustilat tulee varustaa joko 

kosketusnäyttötauluilla (käyttäjän hankinta) tai videotykeillä. Fysiikka-kemian ja 

luonnontiedeluokkien erikoiskalustus ja varustus tulee tehdä suunnitteluoppai-

den mukaisesti. 

6.4 Järjestelmävaatimukset 

Videovalvonta, kulunvalvonta ja murtohälytysjärjestelmät. Äänentoisto ja kes-

kusradiojärjestelmät. Normaalit data-valmiudet. 

6.5 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

Kaikissa eri vaihtoehdoissa kerrosten välillä liikkumisen on oltava esteetöntä. 

Myös kirjastoon tulisi olla esteetön kulku. Rakennuksessa ei tällä hetkellä ole 

hissiä tai inva-nostinta. 

 

Ruuan kuljetus taloon (palvelukeittiö) on oltava sujuvaa ja tavaraliikenne tulisi 

rajata välituntialueelta. 

7. KESTÄVÄ KEHITYS 

Pansion koulu ja kirjasto toimii nykyisin vuonna 1951 valmistuneessa rakennuk-

sessa. Sitä on peruskorjattu 2000-luvun alkupuolella, jolloin on uusittu mm. il-

manvaihtoa tilakohtaisia koneita asentamalla. Liikuntasalissa on oma ilmanvaih-

tokone. Tilaliikelaitos katsoo, että Pansion koulutalo vaatii peruskorjauksen, jos-

sa uusitaan pinnat ja vielä uusimaton talotekniikka. 

 

Pernon koulutalo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1963, 1965 ja 

1977. Se suljettiin 2009 sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi, joiden johdosta 

Tilaliikelaitos katsoo, että turvallisten ja terveellisten koulutilojen aikaansaami-

seksi Pernon koulun korjaamista varmempi vaihtoehto on vanhan koulutalon 

purkaminen ja uudisrakennuksen rakentaminen. Tilat ovat nykyisessä laajuu-

dessaan myös liian isot mitoitusoppilasmäärälle. 
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Ympäristöministeriön antamissa rakentamismääräyksissä määritellään uudisra-

kentamisen sekä peruskorjausten energiatehokkuuden perusvaatimustaso. Ra-

kennuslupaa haettaessa on osoitettava, että suunniteltu rakennus/ja tai perus-

korjauskohde täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Näin ollen nykyisten 

rakentamismääräysten mukaisesti toteutettu hanke parantaa energiatehokkuut-

ta.  

 

Uudisrakennuksessa ja peruskorjaushankkeessa on otettava huomioon raken-

tamisen ympäristövaikutukset, rakennuksen ja rakennusosien elinkaari sekä 

tähdättävä terveelliseen ja turvalliseen rakennettuun ympäristöön. Rakennus- ja 

peruskorjaushanke tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, että käyttöikä olisi mah-

dollisimman pitkä ja muunneltavissa tarpeen mukaan. 

8. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Hankkeella ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. 

9. TOTEUTUMISAIKATAULU 

Pansion koulu alakouluna (peruskorjaus) 

 

Mikäli rakennus voidaan tyhjentää peruskorjausta varten kokonaan, on arvioitu 

korjaustyön kesto noin 11 kk. Työt pitää ajoittaa niin, että rakennustyöt alkavat 

heti kevätlukukauden loppuessa, jolloin työt saadaan valmiiksi seuraavan kesän 

aikana ja käyttäjälle jää vielä kalustusaikaa takaisinmuuttoon. 

 

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus) 

 

Arvioitu rakennustyön kesto noin 12 kk 

 

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus) 

 

Arvioitu rakennustyön kesto noin 13 kk, vanhan rakennuksen purkutyöt tulee 

tehdä ensin (kesto 1-2 kk), mikäli rakennus sijoittuu edes osin nykyisen paikalle. 
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10. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO JA RAHOITUS 

10.1 Perustamiskustannukset ja niiden rahoitus 

Pansion koulu alakouluna (peruskorjaus) 

 

Perustamiskustannukset Haahtelan Taku tavoitehintalaskelmana ovat 

6 690 000 euroa (alv 0 %) hintatasossa 4/2012 (päivitetty 2008 laskelma, liite 

3). 

 

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus) 

 

Perustamiskustannukset Haahtelan Taku tavoitehintalaskelmana ovat 10 368 

000 euroa (alv 0 %) hintatasossa 4/2012 (liite 3). 

 

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus) 

 

Perustamiskustannukset Haahtelan Taku tavoitehintalaskelmana ovat 10 967 

000 euroa (alv 0 %) hintatasossa 4/2012 (liite 3). Kustannuksissa on huomioitu 

vanhan koulurakennuksen purkaminen. 

10.2 Omistusmuoto 

Kaikissa tilahankinnan vaihtoehdoissa omistajana on Turun kaupunki. 

11. KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

Vuokralaskelmat kaikista vaihtoehdoista on esitetty liitteessä 4. 

 

Pansion koulu alakouluna (ns. tekninen peruskorjaus) 

 

Kasvatus- ja opetustoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) tiloista on 46 965,35 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 563 572,20 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 3977 m2. 

 

Katerinki maksaa keittiötiloista vuokraa (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) 2169 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 26 028 €/v. Vuokrattavia tiloja 90 

m2. 

 

Kultturitoimen/kirjaston maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) tiloista on 5101,92 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 61 223,04 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 432 m2. 
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Sosiaali- ja terveystoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) kouluterveydenhuollon tiloista on 413,35 €/kk. Vuosivuokraksi muo-

dostuu 4960,20 €/v. Vuokrattavia tiloja 35 m2 

 

Aluepoliisin tilojen vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yhteensä) on 684,98 

€/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 8219,76 €/v. Vuokrattavia tiloja 58 m2. Näistä 

tiloista oltaneen luopumassa, jolloin ne voidaan korjata muuhun käyttöön, ole-

tettavasti koulutiloiksi. 

 

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus) 

 

Kasvatus- ja opetustoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) tiloista on 75 907,50 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 910 890 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 5775 m2. 

 

Katerinki maksaa keittiötiloista vuokraa (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) 2603,25 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 31 239 €/v. Vuokrattavia tiloja 

97,50 m2. 

 

Kulttuuritoimen/kirjaston maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) tiloista on 5840,73 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 70 088,76 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 444,5 m2. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) tiloista on 459,90 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 5518,80 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 35 m2. 

 

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus) 

 

Kasvatus- ja opetustoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) tiloista on 73183,33 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 878 199,96 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 4597 m2. 

 

Katerinki maksaa keittiötiloista vuokraa (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) 2916 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 34 992 €/v. Vuokrattavia tiloja 90 

m2. 

 

Kulttuuritoimen/kirjaston maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yh-

teensä) tiloista on 6877,44 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 82 529,28 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 432 m2. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen maksama vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra 

yhteensä) tiloista on 557,20 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 6686,40 €/v. 

Vuokrattavia tiloja 35 m2. 
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Aluepoliisin tilojen vuokra (pääomavuokra ja ylläpitovuokra yhteensä) tiloista on 

932,36 €/kk. Vuosivuokraksi muodostuu 11 080,32 €/v. Vuokrattavia tiloja 58 

m2. Mikäli toiminta alueella loppuu, tiloja ei tarvita. 

 

Nykyiset tilavuokrat 

 

Nykyisellään kasvatus- ja opetustoimi maksaa vuokraa 4216 m2:n tiloista 

45 903,72 €/kk eli 550 884,63 €/vuosi. 

 

Kirjastotiloista maksetaan vuokraa 437 m2:stä 4502,12 €/kk eli 54 025,43 

€/vuosi. 

 

Keittiötiloista maksetaan vuokraa 153 m2:stä 2888,41 €/kk eli 34 660,91 €/vuosi. 

 

Aluepoliisin tiloista maksetaan vuokraa 61 m2:stä 458,56 €/kk eli 5502,72 

€/vuosi. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen tiloista maksetaan vuokraa 23 m2:stä 277,53 €/kk eli 

3330,38 €/vuosi. 

 

Hyväksyessään hankesuunnitelman hallintokunnat sitoutuvat osaltaan hank-

keen vuokrakustannuksiin. 
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5.2 Ruokasali

8.0 MUUT KUIN KOULUN TILAT

9.2 Pystyliikennetilat

9.6 Ilmanvaihtotilat

222,0 m²
Ruokasali
71

210,0 m²

111,0 m²
Kuumennuskeittiö
70

105,0 m

80,0 m²
maantieto ja biologia
84

80,0 m²

81,0 m²
maantieto ja biologia
85

80,0 m²

18,0 m²
näyttämön varasto
54

20,0 m²

15,0 m²
vahtimestarinhuone
5

10,0 m²

10,5 m²
oppilaiden WC-tilat
65

10,0 m²

7,0 m²
tv- ja keskusradiotila
7

10,0 m²

1 : 300

Pansion koulu, Tilasijoittelu

49006b

1. kerros

29.3.2012

1. krs 1 : 300



1

A

57,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

58,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

58,0 m²
opetustila 3

60,0 m²

57,5 m²
opetustila 3

60,0 m²
56,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

58,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

60,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

45,5 m²
opetustila 2

40,0 m²

25,0 m²
opetustila 1

20,0 m²

38,0 m²
erillinen opetusvälinetila

40,0 m² 60,0 m²
tietotekniikka

60,0 m²

60,0 m²
opetustila 3

60,0 m²9,0 m²
Siivous

10,0 m²
80,0 m²

fysiikka ja kemia
varastoineen

80,0 m²

81,0 m²

fysiikka ja kemia
varastoineen

80,0 m²

Tilatyypit

2.1 Luokkatilat

2.2 Erikoisvarustettu luokkatila

2.4 Liikunta-, juhla- ja kuntosali

3.2 Varasto 2

4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat

7.0 SIIVOUSTOIMEN TILAT

39,5 m²
opetustila 2
79

40,0 m²

19,5 m²
opetustila 1
76

20,0 m²

10,5 m²
oppilaiden WC-tilat
93

10,0 m²

13,5 m²

keittiö- ja
siiv.henkilökunnan puk. ja
poes.tilat
95

10,0 m²

+18,40

+19,40 +16,40

+17,80

+16,88

+19,40

1 : 300

Pansion koulu, Tilasijoittelu

49006b

2. kerros

29.3.2012

2. krs 1 : 300



A

57,5 m²
opetustila 3

60,0 m²57,0 m²
opetustila 3

60,0 m²58,0 m²
opetustila 3

60,0 m²57,5 m²
opetustila 3

60,0 m² 58,5 m²
opetustila 3

60,0 m²

60,0 m²
opetustila 3

60,0 m²

19,5 m²
opetustila 1

20,0 m²
58,0 m²
opetustila 3
83

60,0 m²

Tilatyypit

2.1 Luokkatilat

4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat

64,0 m²
opetustila 3
23

60,0 m²

59,5 m²
opetustila 3
25

60,0 m²

39,5 m²
opetustila 2
78

40,0 m²

11,0 m²
oppilaiden WC-tilat
66

10,0 m²

+22,40

+22,40

+20,80

1 : 300

Pansion koulu, Tilasijoittelu

49006b

3. kerros

29.3.2012

PO3_05_A3 1 : 300



Pansion koulu, Tilasijoittelu

49006b

TILALUETTELO

29.3.2012

Tilaluettelo
Kerros Tilatyyppi Nimi Ohjelma_ala Pinta-ala Erotus

Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT apulaisrehtorin huone 15,0 m² 14,0 m² -1,0 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT arkisto- tai varastotila 4,0 m² 3,5 m² -0,5 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT kansliahuone 15,0 m² 14,0 m² -1,0 m²
Krs 0 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulupsykologin huone 15,0 m² 9,0 m² -6,0 m²
Krs 0 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT kuraattorinhuone 15,0 m² 22,0 m² 7,0 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT monistamo 20,0 m² 21,5 m² 1,5 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT neuvotteluhuone 30,0 m² 35,5 m² 5,5 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT opettajienhuone- ja työskentelytilat 145,0 m² 131,5 m² -13,5 m²
Krs 0 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT opinto-ohjaajan huone 15,0 m² 21,5 m² 6,5 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT rehtorin huone 15,0 m² 15,0 m² 0,0 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT tv- ja keskusradiotila 10,0 m² 7,0 m² -3,0 m²
Krs 1 1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT vahtimestarinhuone 10,0 m² 15,0 m² 5,0 m²
1.0 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT: 12 309,0 m² 310,0 m² 1,0 m²
Krs 0 2.1 Luokkatilat kuvaamataito 80,0 m² 78,5 m² -1,5 m²
Krs 0 2.1 Luokkatilat kuvaamataito 10,0 m² 10,0 m² 0,0 m²
Krs 1 2.1 Luokkatilat maantieto ja biologia 80,0 m² 80,0 m² -0,0 m²
Krs 1 2.1 Luokkatilat maantieto ja biologia 80,0 m² 81,0 m² 1,0 m²
Krs 0 2.1 Luokkatilat musiikki 90,0 m² 94,5 m² 4,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 1 20,0 m² 25,0 m² 5,0 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 1 20,0 m² 19,5 m² -0,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 1 20,0 m² 19,5 m² -0,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 45,5 m² 5,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 39,5 m² -0,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 39,5 m² -0,5 m²
Krs 1 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 39,5 m² -0,5 m²
Krs 1 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 39,5 m² -0,5 m²
Krs 1 2.1 Luokkatilat opetustila 2 40,0 m² 39,5 m² -0,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 64,0 m² 4,0 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 60,0 m² -0,0 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 59,5 m² -0,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 60,0 m² -0,0 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 56,5 m² -3,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 57,5 m² -2,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,5 m² -1,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,0 m² -2,0 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 57,5 m² -2,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,5 m² -1,5 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 60,5 m² 0,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 57,5 m² -2,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 57,0 m² -3,0 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,5 m² -1,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,0 m² -2,0 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 57,5 m² -2,5 m²
Krs 3 2.1 Luokkatilat opetustila 3 60,0 m² 58,0 m² -2,0 m²
Krs 0 2.1 Luokkatilat tekstiilityö 90,0 m² 88,5 m² -1,5 m²
Krs 0 2.1 Luokkatilat tietotekniikka 40,0 m² 37,0 m² -3,0 m²
Krs 2 2.1 Luokkatilat tietotekniikka 60,0 m² 60,0 m² -0,0 m²
2.1 Luokkatilat: 34 1850,0 m² 1834,0 m² -16,0 m²
Krs 2 2.2 Erikoisvarustettu luokkatila fysiikka ja kemia varastoineen 80,0 m² 80,0 m² -0,0 m²
Krs 2 2.2 Erikoisvarustettu luokkatila fysiikka ja kemia varastoineen 80,0 m² 81,0 m² 1,0 m²
Krs 0 2.2 Erikoisvarustettu luokkatila kotitalous 120,0 m² 117,0 m² -3,0 m²
Krs 0 2.2 Erikoisvarustettu luokkatila tekninen työ 260,0 m² 269,5 m² 9,5 m²
2.2 Erikoisvarustettu luokkatila: 4 540,0 m² 547,0 m² 7,0 m²
Krs 0 2.4 Liikunta-, juhla- ja kuntosali liikunta 400,0 m² 408,5 m² 8,5 m²
2.4 Liikunta-, juhla- ja kuntosali: 1 400,0 m² 408,5 m² 8,5 m²
Krs 0 3.1 Varasto 1 kiinteistönhoitotila 17,0 m² 17,5 m² 0,5 m²
Krs 1 3.1 Varasto 1 näyttämön varasto 20,0 m² 18,0 m² -2,0 m²
Krs 0 3.1 Varasto 1 tuolivarasto 35,0 m² 53,0 m² 18,0 m²
Krs 0 3.1 Varasto 1 ulkourheiluvälinetila 20,0 m² 18,0 m² -2,0 m²
Krs 0 3.1 Varasto 1 voimisteluvälinetila 40,0 m² 33,0 m² -7,0 m²
3.1 Varasto 1: 5 132,0 m² 139,5 m² 7,5 m²
Krs 2 3.2 Varasto 2 erillinen opetusvälinetila 40,0 m² 38,0 m² -2,0 m²
Krs 0 3.2 Varasto 2 musiikin op.väl.varasto 20,0 m² 14,0 m² -6,0 m²
3.2 Varasto 2: 2 60,0 m² 52,0 m² -8,0 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat keittiö- ja siiv.henkilökunnan puk. ja poes.tilat 17,0 m² 18,0 m² 1,0 m²
Krs 2 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat keittiö- ja siiv.henkilökunnan puk. ja poes.tilat 10,0 m² 13,5 m² 3,5 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat liikunnan opettajan puk.- ja pes. tilat 12,0 m² 14,5 m² 2,5 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat opettajien pukuhuone 55,0 m² 52,0 m² -3,0 m²
Krs 1 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat opettajien WC-tilat 15,0 m² 20,5 m² 5,5 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden pu. - ja pes.tilat 90,0 m² 89,5 m² -0,5 m²
Krs 1 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 10,0 m² 10,5 m² 0,5 m²
Krs 3 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 10,0 m² 11,0 m² 1,0 m²
Krs 2 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 10,0 m² 10,5 m² 0,5 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 5,0 m² 5,0 m² -0,0 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 10,0 m² 10,0 m² 0,0 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 3,0 m² 3,0 m² 0,0 m²
Krs 0 4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat oppilaiden WC-tilat 7,0 m² 7,0 m² -0,0 m²
4.1 Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat: 13 254,0 m² 265,0 m² 11,0 m²
Krs 0 4.2 Oppilastilat oppilaskunnan huone 15,0 m² 17,0 m² 2,0 m²
4.2 Oppilastilat: 1 15,0 m² 17,0 m² 2,0 m²
Krs 0 4.3 Terveydenhoitotilat Terveydenhoitaja 40,0 m² 42,5 m² 2,5 m²
4.3 Terveydenhoitotilat: 1 40,0 m² 42,5 m² 2,5 m²
Krs 1 5.1 Keittiötilat apu- ja varastotiloineen Kuumennuskeittiö 105,0 m² 111,0 m² 6,0 m²
5.1 Keittiötilat apu- ja varastotiloineen: 1 105,0 m² 111,0 m² 6,0 m²
Krs 1 5.2 Ruokasali Ruokasali 210,0 m² 222,0 m² 12,0 m²
5.2 Ruokasali: 1 210,0 m² 222,0 m² 12,0 m²
Krs 2 7.0 SIIVOUSTOIMEN TILAT Siivous 10,0 m² 9,0 m² -1,0 m²
Krs 0 7.0 SIIVOUSTOIMEN TILAT Siivous 15,0 m² 17,5 m² 2,5 m²
7.0 SIIVOUSTOIMEN TILAT: 2 25,0 m² 26,5 m² 1,5 m²
Grand total: 77 3940,0 m² 3975,0 m² 35,0 m²
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16.4.2012

  Heikki Aalto

Turun kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

Hanke:

1 3 Pansion koulun peruskorjaus (16.4.12)

Vaihe: 

Paikkakunta: Turku

Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2008

Hintataso: 76,2 / 04.2012

Laajuus: 4 592 m2, 5 127 brm2, 22 822 rm3

Hankekoko: 4 719 brm2

Jakaja: 4 215 m2

Korjausaste: 77,5%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 654 000 9,8155

B2  Rakennustekniset työt 3 997 000 59,7948

B3  LVI-työt 509 000 7,6121

B4  Sähkötyöt 9,1606 000 144

B5  Erillishankinnat 48 000 0,711

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  5 814 000 86,91 379

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 876 000 13,1208

Muut kustannukset 876 000 13,1208

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 6 690 000 100,01 587

Arvonlisävero 22% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 472 000 349

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 8 162 000 1 936
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16.4.2012

  Heikki Aalto

Turun kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

Hanke:

1 3 Pansion koulu pk ja laajennus(16.4.12)

Vaihe: 

Paikkakunta: Turku

Haahtela-ind.: 77,0 / 1.2012

Hintataso: 76,2 / 4.2012

Laajuus: 6 410 m2, 7 029 brm2, 30 537 rm3

Hankekoko: 7 031 brm2

Jakaja: 6 410 m2

Korjausaste: 88,6%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 1 087 000 10,3170

B2  Rakennustekniset työt 6 070 000 57,3947

B3  LVI-työt 1 320 000 12,5206

B4  Sähkötyöt 9,4995 000 155

B5  Erillishankinnat 53 000 0,58

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  9 526 000 90,01 486

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 1 059 000 10,0165

Muut kustannukset 1 059 000 10,0165

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 10 584 000 100,01 651

Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 434 000 380

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 018 000 2 031
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16.4.2012

  Heikki Aalto

Turun kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

1 2 Pansion koulu 
uudisrakennuksena(16.4.12)

Vaihe: 

Paikkakunta: Turku

Haahtela-ind.: 77,0 / 1.2012

Hintataso: 76,2 / 4.2012

Laajuus: 5 212 m2, 5 770 brm2, 24 037 rm3

Hankekoko: 5 853 brm2

Jakaja: 5 212 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 1 201 000 11,0230

B2  Rakennustekniset työt 7 096 000 64,71 361

B3  LVI-työt 1 160 000 10,6223

B4  Sähkötyöt 7,3799 000 153

B5  Erillishankinnat 52 000 0,510

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  10 309 000 94,01 978

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 659 000 6,0126

Muut kustannukset 659 000 6,0126

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 10 967 000 100,02 104

Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 522 000 484

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 490 000 2 588
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Vuokralaskelma Pansion koulun peruskorjauksesta ja laajennuksesta

TURUN KAUPUNKI

Tilaliikelaitos / Leevi Luoto

16.4.2012

Hankkeen lähtötiedot Pansion koulu peruskorjataan ja mahdollisesti laajennetaan.

Hankkeesta on valmistelussa kaksi vaihtoehtoista toteutusta:

A: Pansion koulun peruskorjaus, laajuus 4 592 m2

B: Pansion koulun peruskorjaus ja laajennus, laajuus 6 410 m2

Tavoitehinta

Tavoitehinnat perustuvat Heikki Aallon 13.4.2012 laatimiin tavoitehintalaskelmiin.

Rakennuksen tiedot laajuus

Uudishinta

Nykyhinta

kunto

korjausvastuu

Pääomavuokra

korko 1,75%

korko 4%

korjausvastuu

maanvuokra

Ylläpitovuokra Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistönhoidon, lämmityksen, jätehuollon

ja siivouksen kustannukset. Lisäksi ylläpitovuokran yhteydessä 

kerätään kohteen hallinnointipalkkio ja vuosikorjausraha.

hallinnointipalkkio

vuosikorjausraha

kiinteistönhoito, lämmitys ja jätehuolto

siivous

ylläpitovuokra yhteensä

Yhteenveto Tavoitehintalaskelman mukaisilla investointitasoilla peruskorjattavan ja 

mahdollisesti laajennettavan koulurakennuksen sisäinen vuokra on seuraava:

vuokrattava laajuus

korko 1,75%

korko 4%

korjausvastuu

maanvuokra
ylläpitovuokra

vuokra yhteensä

Pääomavuokran pohjana toimiva tavoitehinta sekä ylläpitovuokran erät

kiinteistönhoito, lämmitys ja jätehuolto on esitetty laskelmassa 

huhtikuun 2012 hintatasossa

12,05 €/m2/kk 13,35 €/m2/kk

0,39 €/m2/kk
5,59 €/m2/kk

2,14 €/m2/kk

3,12 €/m2/kk

0,39 €/m2/kk
5,62 €/m2/kk

vaihtoehto A vaihtoehto B

4 592 htm2 6 410 htm2 

3,08 €/m2/kk

-

6 410 htm2 

13 318 002 €

13 318 002 €

4 592 htm2 

9 424 002 €

9 424 002 €

vaihtoehto B

10 584 000 € (alv. 0%)

vaihtoehto A

6 690 000 € (alv. 0%)

vaihtoehto Bvaihtoehto A

664 003,20 €/v 1 026 882,00 €/v

239 724 €/v

100 %

169 632 €/v

55 333,60 €/kk 85 573,50 €/kk

vaihtoehto A vaihtoehto B

-

100 %

3,08 €/m2/kk 3,12 €/m2/kk

2,14 €/m2/kk

0,39 €/m2/kk 0,39 €/m2/kk

2,99 €/m2/kk 2,08 €/m2/kk

2,08 €/m2/kk2,99 €/m2/kk

1,20 €/m2/kk 1,20 €/m2/kk

vaihtoehto A vaihtoehto B

0,24 €/m2/kk

2,05 €/m2/kk

2,10 €/m2/kk

5,59 €/m2/kk 5,62 €/m2/kk

2,10 €/m2/kk

2,08 €/m2/kk

0,24 €/m2/kk

nmhilden
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Liite 4 Vuokralaskelmat



Vuokra käyttäjittäin Opetus

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Kirjasto

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Katerinki

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Aluepoliisi

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Sote

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Nykyinen vuokrataso Vertailutietona esitetään kohteen nykyinen vuokrataso: 

Opetus

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Kirjasto

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Katerinki

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Aluepoliisi

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Sote

vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

459,90 €/kk

4 960,20 €/v 5 518,80 €/v

9 145,44 €/v

vaihtoehto A vaihtoehto B

35,0 htm2 35,0 htm2

vaihtoehto B

58 htm2 58,0 htm2

684,98 €/kk 762,12 €/kk

5 502,72 €/v

23 htm2

277,53 €/kk

3 330,38 €/v

vaihtoehto A

8 219,76 €/v

413,35 €/kk

153 htm2

2 888,41 €/kk

34 660,91 €/v

61 htm2

458,56 €/kk

4 502,12 €/kk

54 025,43 €/v

4 216 htm2

45 903,72 €/kk

550 844,63 €/v

437 htm2

2 169,00 €/kk

26 028,00 €/v

2 603,25 €/kk

31 239,00 €/v

vaihtoehto A vaihtoehto B

vaihtoehto A vaihtoehto B

5 101,92 €/kk

61 223,04 €/v

3 977,0 htm2 5 775 htm2

90 htm2 97,5 htm2

46 965,35 €/kk 75 907,50 €/kk

563 572,20 €/v 910 890,00 €/v

vaihtoehto A vaihtoehto B

432,0 htm2 444,5 htm2

5 840,73 €/kk

70 088,76 €/v



Vuokalaskelma Pansion koulun korvaamisesta uudisrakennuksella
TURUN KAUPUNKI
Tilaliikelaitos / Leevi Luoto
16.4.2012

Hankkeen lähtötiedot ohjelma-alaltaan 5 212 htm2:n koulurakennuksen
rakentaminen. 

Tavoitehinta Hankkeen tavoitehinta 10 967 000 €  (alv. 0%) 
(tavoitehintalaskelma 16.4.2012 / Heikki Aalto)

Valmiin rakennuksen arvotiedot laajuus 5 212 htm2
Uudishinta 10 967 000 €
Nykyhinta 10 967 000 €
kunto 100,0 %
korjausvastuu 197 406 €/vuosi

Pääomavuokra korko 4 % 7,01 €/m2/kk
korjausvastuu 3,16 €/m2/kk
Maanvuokra 0,39 €/m2/kk

Ylläpitovuokra Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistönhoidon, lämmityksen, jätehuollon
ja siivouksen kustannukset. Lisäksi ylläpitovuokran yhteydessä 
kerätään kohteen hallinnointipalkkio ja vuosikorjausraha.

hallinnointipalkkio 0,24 €/m2/kk
vuosikorjausraha 2,10 €/m2/kk
kiinteistönhoito, lämmitys ja jätehuolto 2,10 €/m2/kk
Siivous 1,20 €/m2/kk
ylläpitovuokra yhteensä 5,64 €/m2/kk

Yhteenveto Mikäli edellä kuvattu uudisrakennus rakennetaan suunnitellun
laajuisella investoinnilla on kohteen tuleva vuokrataso seuraava:

vuokrattava laajuus 5 212 htm2
korko 4 % 7,01 €/m2/kk
korjausvastuu 3,16 €/m2/kk
maanvuokra 0,39 €/m2/kk
ylläpitovuokra 5,64 €/m2/kk

yhteensä 16,20 €/m2/kk
84 457,33 €/kk

€/v

Pääomavuokran pohjana toimiva tavoitehinta ja ylläpitovuokran
erät kiinteistönhoito, lämmitys, jätehuolto ja siivous on esitetty
laskelmassa huhtikuun 2012 hintatasossa.

1 013 487,96



Vuokra käyttäjittäin Opetus
vuokrattava laajuus 4 597,0 htm2

vuokra yhteensä 73 183,33 €/kk
878 199,96 €/v

Kirjasto
vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Katerinki
vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Aluepoliisi
vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä

Sote
vuokrattava laajuus

vuokra yhteensä
35,0 htm2

557,20 €/kk
6 686,40 €/v

2 916,00 €/kk
90 htm2

34 992,00 €/v

58 htm2
923,36 €/kk

11 080,32 €/v

432,0 htm2
6 877,44 €/kk
82 529,28 €/v
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