

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 5/2019

	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.5.2019	Ennuste E05	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	50 349 659	4 422 772,91	49 438 145	911 514	-1,8	
Strategiset maankäytön hankkeet	26 573 218	1 662 986,48	25 016 489	1 556 729	-5,9	
Keskustan kehittäminen	17 144 919	872 513,23	15 215 036	1 929 883	-11,3	
Kauppatori	7 000 000	85 933,59	7 000 000	0	0,0	
Keskustan pyörätiet	2 031 012	540,00	1 669 014	361 998	-17,8	
Muut keskustan kehittäminen	8 113 907	786 039,64	6 546 022	1 567 885	-19,3	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	451 550	29 141,50	451 550	0	0,0	
Logomon silta ja parkki	6 067 885	705 471,84	4 600 000	1 467 885	-24,2	
Telakkaranta	50 000		50 000	0	0,0	
Kakola	1 544 472	51 426,30	1 444 472	100 000	-6,5	
Linnakaupunki	3 256 346	119 578,50	3 629 500	-373 154	11,5	Koontinimike ylittyy Sataman liikennejärjestelyt ja Kirstinpuisto ylittymisten johdosta.
Linnanfältti	1 000 000	4 571,50	1 000 000	0	0,0	
Herttuankulma	450 000	15 328,00	450 000	0	0,0	
Harppuunakortteli	50 000		50 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	12 947,50	617 500	-117 500	23,5	Suunnitelman kustannusarvio 638 000€ (sisältää rakentamisen ja tilaajatehtävät) on enemmän kuin hankkeelle budjetoitu raha 500 000€. Ennusteeseen sisältyy varaus lisä- ja muutostöille 20%. Hankkeelle on myönnetty INEA-rahoitusta 166 000€ tähän vuoteen.
Kirstinpuisto	286 346	86 731,50	542 000	-255 654	89,3	Aikataulumuutos: suunnittelua aikaistettu. Raportoitu OVK1.
Turku Energian tontti	970 000		970 000	0	0,0	
Skanssi	1 201 953	5 072,87	1 201 953	0	0,0	
Skanssin keskuspuisto	701 953	500,50	701 953	0	0,0	
Itä-Skanssi	500 000	4 572,37	500 000	0	0,0	
LogiCity	250 000	5 900,00	250 000	0	0,0	
Vaiste	250 000	5 900,00	250 000	0	0,0	
Halistenväylä (Koroinen)	500 000	4 120,60	500 000	0	0,0	
Koroistenkaari	500 000	4 120,60	500 000	0	0,0	
Blue Industry Park	1 300 000	65 602,82	1 300 000	0	0,0	
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	300 000	65 602,82	300 000	0	0,0	
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 000		1 000 000	0	0,0	
Turun tiedepuisto (Kupittaa-Itäharju)	2 040 000	590 198,46	2 040 000	0	0,0	
Runkobussilinjasto	880 000		880 000	-0	0,0	
Tuloa tuottavat	4 797 516	506 104,45	4 219 549	577 967	-12,0	
Muut tuloa tuottavat hankkeet	4 697 516	506 104,45	4 119 549	577 967	-12,3	
Kärsämäen kartano		20 580,00	20 580	-20 580	X	
TYKS U2		2 000,00	2 000	-2 000	X	
Vakiniittu	200 000	31 770,00	200 000	0	0,0	

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 5/2019

Marjamäki	650 000	67 890,00	650 000	0	0,0
Pyölinmäki	1 250 000	212 958,35	1 250 000	0	0,0
Kaupunginteatteri + Virastotalo	41 586	158 443,10	210 545	-168 959	406,3
Illoistenjärvi pohjoinen	95 930		107 000	-11 070	11,5
Villenpuisto kaava-alue	180 000	423,50	424	179 576	-99,8
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	12 039,50	1 599 000	601 000	-27,3
Karhunahde	80 000		80 000	0	0,0
Vihertakuutyöt	100 000		100 000	0	0,0
Toimintoja tukevat	780 000	58 800,00	780 000	0	0,0
Muut toimintoja tukevat hankkeet	50 000		50 000	0	0,0
Maanläjitysalueet	550 000	18 800,00	550 000	0	0,0
Taimisto	150 000	40 000,00	150 000	0	0,0
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000		30 000	0	0,0
Korjausvelkaa alentavat	13 479 300	860 756,42	13 479 300	0	-0,0
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000		155 000	0	0,0
Katurakenteen korjaus	1 015 000	167 491,23	1 121 687	-106 687	10,5
Sorapintaiset kadut	1 340 000	32 389,00	1 340 000	0	0,0
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	120 889,25	1 220 000	0	-0,0
Päällysteet	2 500 000		2 500 000	0	0,0
Ympäristörakenteet	515 000		515 000	0	0,0
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	9 236,00	215 000	0	0,0
Valaistus	1 880 000	116 537,69	1 988 901	-108 901	5,8
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	162 243,54	1 742 157	257 843	-12,9
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000		210 000	0	0,0
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000		251 000	0	0,0
Puistot	1 093 506	188 979,91	1 141 335	-47 829	4,4
Leikkipaikat	914 794	62 989,80	909 220	5 574	-0,6
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000	0	0,0
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000		120 000	0	0,0
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	2 725 297	1 277 731,41	3 948 480	-1 223 183	44,9
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	250 000	6 572,50	250 000	1	-0,0
Funikulaari	550 000	689 010,38	1 501 183	-951 183	172,9
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000		50 000	0	0,0
Liikennevalot	150 000	1 245,00	150 000	0	0,0
Liikenneverkon toimivuutta	250 000		250 000	0	0,0
lt. Rantakatu v. Kirjastosilta-Unionink.	1 475 297	580 903,53	1 747 297	-272 000	18,4
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 994 328	56 394,15	1 994 328	0	-0,0
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000		311 506	38 494	-11,0
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	399 653	1 350,00	399 653	0	0,0
Leikkipuistot	25 000		25 000	0	0,0
Liikuntalautakunnan kohteet	729 675	49 357,15	768 169	-38 494	5,3
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	5 687,00	490 000	-0	0,0